



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 октября 2022 г. № 3197-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что:

при исполнении контракта от 5 декабря 2019 г. № Д-ДРП-19-034-194263210074026320100100310004399451 (реестровый номер 4263210074019000007) на поставку оборудования канатной дороги для объекта "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1" по соглашению сторон допускаются продление срока исполнения контракта до 15 декабря 2024 г. и установление обеспечения исполнения контракта в размере 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 843755,06 тыс. рублей;

при исполнении контракта от 26 ноября 2020 г. № Д-ДРП-20-010-204263210074077030100100000182822451 (реестровый номер 4263210074020000002) на поставку комплекта технологического оборудования канатной дороги по объектам "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3" и "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" по соглашению сторон допускается уменьшение количества поставляемого товара с пропорциональным уменьшением цены контракта;

при исполнении контракта от 4 марта 2021 г. № Д-ДРП-21-004-214263210074077030100100000284212451 (реестровый номер 4263210074021000003) на разработку рабочей документации и выполнение

5916379 (1.5)




строительно-монтажных работ по объектам "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3" и "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6" по соглашению сторон допускается увеличение объема поставляемых товаров, выполняемых работ с пропорциональным увеличением цены контракта в пределах сметной стоимости оборудования в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией до 1112450 тыс. рублей;

при исполнении контракта от 13 декабря 2021 г. № Д-ДРП-21-027-214263210074077030100100000164299451 (реестровый номер 4263210074021000016) на выполнение подрядных работ по созданию объекта "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL2" по соглашению сторон допускается увеличение объема поставляемых товаров, выполняемых работ с пропорциональным увеличением цены контракта в пределах сметной стоимости оборудования в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией до 721414,86 тыс. рублей;

при исполнении контракта от 28 декабря 2021 г. № Д-ДРП-21-032-214263210074077030100100000234299451 (реестровый номер 4263210074021000019) на выполнение подрядных работ по созданию объекта "Разработка ПСД объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" (поселок Калак, этап 1)" по соглашению сторон допускается увеличение объема поставляемых товаров, выполняемых работ с пропорциональным увеличением цены контракта в пределах сметной стоимости оборудования в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией до 2503702,72 тыс. рублей.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин

