



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2025 г. № 3925-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 19 августа 2019 г. № КИ-348-2019 (реестровый номер 1770201740019000006) на выполнение строительных работ по объекту "Строительство грузопассажирского судна для организации регулярного пассажирского сообщения между морскими портами Дальневосточного федерального округа. Грузопассажирское судно проекта CNF22" (далее - государственный контракт) допускается по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта в части увеличения цены государственного контракта с учетом заключения по результатам проверки достоверности (экспертизы) обоснования цены строительства судна от 12 декабря 2023 г. ЯКУТ № 47 247-23 до 5203924,1 тыс. рублей в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, а также продления срока исполнения государственного контракта до 4 июля 2026 г. с изменением графика исполнения государственного контракта при условии уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подлежащих уплате в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных государственным контрактом, неустоек (штрафов, пеней).

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин