



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О выполнении государственных программ Краснодарского края в 2020 году

Заслушав и обсудив информацию министра экономики Краснодарского края А.С. Юртаева о выполнении государственных программ Краснодарского края (далее также — государственные программы) в 2020 году, Законодательное Собрание Краснодарского края отмечает следующее.

На сегодняшний день государственные программы представляют собой эффективный инструмент реализации государственной социально-экономической политики, который позволяет в установленные сроки сконцентрировать ресурсы для достижения конкретных целей. Переход на программное формирование бюджета позволил повысить прозрачность и результативность государственных расходов, сосредоточить все инструменты, которыми располагает регион для развития экономики, в рамках государственных программ. Подтверждением эффективной бюджетной политики является высокая доля расходов, осуществляемых в рамках государственных программ, в общей структуре расходов краевого бюджета. В 2020 году эта доля составила 91,3 процента.

На реализацию 26 государственных программ, действующих на территории Краснодарского края в 2020 году, было предусмотрено более 303 млрд. рублей средств краевого и федерального бюджетов, что на 17,8 процента больше, чем в 2019 году (в 2019 году — 257,1 млрд. рублей).

Выполнение государственных программ по итогам 2020 года составило 293,8 млрд. рублей, или 97 процентов выделенных бюджетных ассигнований (в 2019 году выполнение составило 251,5 млрд. рублей, или 97,8 процента), в том числе за счет средств краевого бюджета — 237 млрд. рублей, за счет средств

краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета, — 56,8 млрд. рублей.

В 2020 году приоритетными направлениями оставались повышение уровня и качества жизни населения, решение экономических и социальных задач в рамках исполнения принятых бюджетных обязательств.

Бюджет, как и прежде, сохраняет социальную направленность — более 215 млрд. рублей, запланированных на реализацию государственных программ (около 73 процентов средств), были адресованы социальной сфере. При этом на образование направлено 60,4 млрд. рублей, на здравоохранение — 61,5 млрд. рублей, на социальную поддержку населения края, в том числе детей и семей, имеющих детей, а также инвалидов и других маломобильных групп населения, — 67 млрд. рублей.

Необходимо отметить, что формирование качественного человеческого потенциала, всей окружающей его социальной и природной среды — ключевая задача долгосрочных планов. Большинство показателей, которые характеризуют динамику социального развития региона, сохранили положительную тенденцию. В 2020 году среди основных итогов реализации программных мероприятий можно выделить следующие.

В целях создания высокого уровня социальной стабильности на основе повышения качества жизни отдельных категорий граждан, обеспечения социальных гарантий жителей края бюджетные средства были направлены на реализацию следующих государственных программ.

В рамках реализации государственной программы "Дети Кубани" 44 муниципальных образования заключили муниципальные контракты на приобретение 1560 жилых помещений в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам года обеспечен жилыми помещениями (заселен) 1641 человек, в том числе 1301 человек — жилыми помещениями, приобретенными в 2020 году, и 340 человек — жилыми помещениями, приобретенными в 2019 году. Также по указанной программе в 2020 году различными формами отдыха и оздоровления было охвачено более 30,2 тыс. детей.

По подпрограмме "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" органами местного самоуправления 56 муниципальных образований Краснодарского края были предоставлены для улучшения жилищных условий социальные выплаты 362 молодым семьям, без использования средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства было переселено 378 человек (город Краснодар — 130 человек, город-курорт Сочи — 80 человек, город Новороссийск — 153 человека, Ейское городское поселение — 15 человек) из 161 аварийного жилого помещения общей площадью 4159 кв. метров. Социальные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома получили 160 семей, 597 участникам региональной программы "Накопительная ипотека" перечислены выплаты на накопительные счета.

По подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" улучшены жилищные условия 11 семей, проживающих в сельской местности (100 процентов от плана), ими построено 991,6 кв. метров жилья (план — 721 кв. метр).

Важным механизмом помощи семье является социальный контракт, причем приоритет при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдается семьям с детьми.

В 2020 году заключены 124 социальных контракта на общую сумму 10,5 млн. рублей, средства были направлены на ведение личного подсобного хозяйства (92 социальных контракта), осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (24 социальных контракта), прохождение профессионального обучения (8 социальных контрактов).

При этом из 124 заключенных социальных контрактов 107 было заключено с семьями с детьми на сумму 8,9 млн. рублей.

По подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы "Социальная поддержка граждан" проведен капитальный ремонт в 40 учреждениях социального обслуживания, приобретено 3 автотранспортных средства для оказания неотложных социальных услуг пожилым людям и инвалидам.

Кроме того, приобретены 2 транспортных средства с целью осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в рамках регионального проекта Краснодарского края "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение".

Для повышения качества жизни пожилых граждан, профилактики социального одиночества в крае установлена форма социального обслуживания граждан пожилого возраста "Приемная семья", представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства пожилого человека и гражданина, осуществляющего за ним уход. В 2020 году действовали 272 приемные семьи, где обслуживались 289 человек.

Для обеспечения граждан современными средствами и предметами ухода за пожилыми людьми на условиях временного пользования приобретено 200 технических средств. В крае действовали 49 пунктов бесплатного проката технических средств, в которых за 2020 год выдано 4212 технических средств и предметов ухода за 3460 пожилыми людьми. С целью увеличения периода активного долголетия для граждан пожилого возраста реализуются мероприятия по организации социального туризма, при этом в 2020 году были организованы 52 экскурсии, в которых приняли участие 1020 граждан пожилого возраста и инвалидов.

В 48 комплексных центрах социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов действовали компьютерные классы (клубы) на 51 учебное место, в которых в 2020 году обучены основам компьютерной грамотности 975 человек.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" министерство труда и социального развития Краснодарского края оказывает финансовую поддержку негосударственным организациям, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Краснодарского края. В 2020 году в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы "Социальная поддержка граждан" социально ориентированными некоммерческими автономными организациями "Центр развития благотворительных программ "Край милосердия" и "Инклюзивный Центр раннего развития "Росток Надежды" было обслужено 714 детей-инвалидов, что в четыре раза больше, чем в 2019 году (160 детей-инвалидов).

В 2020 году был продолжен начатый в 2019 году капитальный ремонт в двух государственных автономных учреждениях Краснодарского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — ГАОУ КК "Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением" и ГАУ КК "Апшеронский детский оздоровительный лагерь". Также был проведен капитальный ремонт в филиале ГАУ КК "Апшеронский детский оздоровительный лагерь" в Анапе. Продолжаются работы по замене оконных и дверных блоков, инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, отопления, канализации, отделке помещений, благоустройству территории спортивной площадки.

По подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы "Социальная поддержка граждан" в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в 2020 году семьи, имеющие детей, получили социальную поддержку. Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 45709 человек, ежемесячную денежную выплату одному из родителей на третьего или последующих детей получили 35109 человек, материнским (семейным) капиталом воспользовался 4831 человек, ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно получили 232007 человек.

Одной из мер, способствующих укреплению семейных традиций и ценностей, является поощрение многодетных семей. В 2020 году 15 многодетных семей, в каждой из которых были воспитаны четверо и более детей, награждены медалью Краснодарского края "Родительская доблесть".

Была продолжена работа по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в Краснодарском крае. В рамках государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" для них были реализованы мероприятия по обеспечению доступности зданий государственных и муниципальных учреждений сферы социальной защиты населения и занятости, отраслей культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, образования.

Приобретено оборудование и выполнены строительно-монтажные работы (устройство пандусов стационарных, пандусов съемных, ограждений, поручней на лестницах и пандусах, мобильных подъемников, рельефных тактильных напольных полос (обозначений), противоскользящих покрытий, оснащение тактильными табличками, наклейками на ручки и поручни, пиктограммами, информационными знаками и указателями движения, нанесение контрастных обозначений, информационных мнемосхем, приобретение электронных текстовых табло, переустройство входов и путей движения, переоборудование санитарно-гигиенических помещений, приобретение кресел-колясок).

В результате обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения одиннадцати объектов сферы социальной защиты и занятости населения, четырех учреждений культуры, четырех государственных учреждений здравоохранения, трех учреждений спортивной направленности.

В рамках обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной, дорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Краснодаре проведены мероприятия по оснащению 4 единиц общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами для ориентирования инвалидов по зрению, 12 единиц общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными табло, дисплеем. На 72 пешеходных переходах

проведены работы по обеспечению доступности для инвалидов (в городе Горячий Ключ — 13 переходов, городе Новороссийске — 17 переходов, Абинском районе — 1 переход, Белореченском районе — 7 переходов, Куцевском районе — 18 переходов, Отрадненском районе — 16 переходов), 25 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, обустроены в соответствии с требованиями доступности для инвалидов (город Горячий Ключ — 9 пунктов, Кавказский район — 16 пунктов).

В рамках подпрограммы "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае" в 2020 году обеспечены реабилитационным и медицинским оборудованием, необходимым для социальной, профессиональной, социально-психологической, социально-педагогической, социально-средовой, социокультурной, социально-бытовой, медицинской реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, учреждения, подведомственные организациям — участникам подпрограммы в соответствующих сферах. В сфере социального обслуживания укомплектованы 8 комплексных центров реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, в сфере здравоохранения — 3 центра медицинской реабилитации, в сфере образования — 12 образовательных организаций, в сфере культуры — 2 организации социокультурной направленности. По программам повышения квалификации по реабилитационным направлениям прошел обучение 101 специалист государственных учреждений: 59 специалистов социального обслуживания, 10 специалистов сферы образования, 20 специалистов сферы культуры, 12 специалистов по физической культуре и спорту.

В рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в центре занятости населения города Новороссийска были внедрены автоматизированные информационные системы, оснащены рабочие места, прошли обучение 342 работника.

В целях создания новых мест в образовательных учреждениях в отчетном году за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов было осуществлено:

в сфере общего образования: строительство и реконструкция 28 школ общей вместимостью 20925 мест, приобретение 1 объекта недвижимости под размещение объекта общего образования вместимостью 1100 мест, капитальный ремонт 14 школ с созданием 1049 новых мест, проектирование 3 школ общей вместимостью 1100 мест;

в сфере дошкольного образования: строительство и реконструкция 12 детских садов общей вместимостью 1895 мест, приобретение 3 объектов недвижимости общей вместимостью 695 мест, капитальный ремонт 3 детских садов с созданием 395 новых мест, проектирование 1 детского сада вместимостью 250 мест.

Указанные мероприятия осуществлялись в рамках реализации четырех государственных программ Краснодарского края.

По итогам 2020 года создано 8849 школьных мест (25 школ) и 1885 мест в 12 дошкольных организациях.

В результате реализации в 2020 году мероприятий государственных программ "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" и "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" построено 9 объектов общего образования вместимостью 5600 мест (города Анапа, Армавир, Краснодар (3 объекта), Новороссийск, Каневской, Крымский, Тимашевский районы), приобретен 1 объект недвижимости под размещение школы вместимостью 1100 мест (город Краснодар), построено (реконструировано) 4 объекта дошкольного образования общей вместимостью 355 мест, в том числе 130 мест для воспитанников ясельного возраста (города Краснодар, Сочи, Крымский район (2 объекта), приобретено 3 объекта недвижимости под размещение детских садов общей вместимостью 695 мест, в том числе 134 места для воспитанников ясельного возраста (город Краснодар, Мостовский, Приморско-Ахтарский районы), детский сад в городе Приморско-Ахтарске на 165 мест и детский сад в поселке городского типа Мостовской на 290 мест оснащены оборудованием.

По подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" введен в эксплуатацию детский сад на 80 мест в поселке Первомайском Белореченского района, построенный в рамках комплексной компактной застройки на 25 жилых домов с объектами образовательного и спортивного назначения.

По программе "Развитие образования":

отремонтированы 17 образовательных организаций, в результате создано 1049 школьных мест и 395 дошкольных мест, в том числе 120 ясельных;

приобретено движимое имущество, необходимое для обеспечения функционирования 1265 вновь созданных дошкольных мест в 7 муниципальных образованиях, а также для оснащения 4745 новых школьных мест в 12 муниципальных образованиях;

построен общеобразовательный комплекс в муниципальном образовании город-курорт Сочи, включающий общеобразовательную школу на 1100 мест, плавательный бассейн и детский сад на 360 мест;

приобретен объект недвижимого имущества для размещения детского технопарка "Кванториум";

проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям 202 муниципальных образовательных организаций в 41 муниципальном образовании;

введено в эксплуатацию 2 универсальных спортивных зала;

проведен капитальный ремонт 24 школьных спортивных залов в 12 муниципальных образованиях;

приобретено 97 школьных автобусов для 23 муниципальных образований.

Развитие и совершенствование здравоохранения входят в число важнейших направлений социальной политики региона.

В 2020 году на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения" предусмотрено 63,1 млрд. рублей, за счет которых продолжены оказание медицинской помощи жителям Кубани, профилактика

заболеваний и формирование у населения края здорового образа жизни, укрепление материально-технической базы лечебных учреждений.

В рамках реализации мероприятий указанной государственной программы в 71 объекте здравоохранения проведен капитальный ремонт (план — 63 учреждения), в том числе в учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь (психиатрические, наркологические, кожно-венерологические, противотуберкулезные диспансеры, инфекционные больницы), в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, оказывающих специализированную медицинскую помощь детям.

Приобретено медицинское оборудование, в том числе в рамках реализации региональных проектов Краснодарского края "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и программы "Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" (магнитно-резонансные томографы, рентгеновские цифровые системы, видеоэндоскопические стойки, системы оптической когерентной томографии, аппараты ультразвуковые для офтальмологии, дефибрилляторы, спирографы). Закуплены четыре автомобиля скорой медицинской помощи.

Приобретены лекарственные препараты и медицинские изделия на сумму 187,7 млн. рублей для оказания населению паллиативной медицинской помощи в муниципальных образованиях края.

В 2020 году высокотехнологичная медицинская помощь оказана 14596 взрослым пациентам и 894 детям.

В целях повышения доступности амбулаторной медицинской помощи в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" в 15 муниципальных образованиях введено в эксплуатацию 17 зданий офисов врачей общей практики. Разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы на 16 зданий офисов врачей общей практики, строительство которых запланировано на 2021 год.

В рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом:

завершено строительство 10 многофункциональных спортивно-игровых площадок в городе Горячий Ключ, Абинском, Гулькевичском, Павловском, Новопокровском, Славянском, Староминском, Успенском районах, а также в хуторе Меклета и станице Успенской Белоглинского района;

капитально отремонтированы шесть муниципальных спортивных учреждений (четыре стадиона в Гулькевичском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах, две спортивные школы в Каневском и Крымском районах (ремонт крытого катка, а также фасада здания). Начат капитальный ремонт стадиона в селе Белая Глина Белоглинского района, завершение работ по которому планируется в 2021 году;

продолжена работа по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в муниципальном образовании Курганинский район;

построено три малобюджетных спортивных зала шаговой доступности в муниципальных образованиях город Горячий Ключ, Апшеронский и Белоглинский районы, а также начаты работы по строительству шести спортивных залов, завершение которых планируется в 2021 году, в муниципальных образованиях город-курорт Анапа, город-курорт Сочи, Выселковский район и Ейский район, а также станицах Динской и Новотитаровской Динского района;

обеспечены средствами на строительство девять центров единоборств со сроком окончания строительства в 2021 году в муниципальных образованиях город-курорт Анапа, город Армавир, Абинский, Каневской, Кореновский, Крымский, Павловский, Славянский, Тбилисский районы. Кроме того, в 2021 году запланировано строительство центра единоборств в муниципальном образовании Ейский район;

приобретены два спортивных комплекса в муниципальную собственность Брюховецкого и Северского районов;

приобретены восемь комплектов спортивно-технологического оборудования (в восьми муниципальных образованиях) для создания малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с нормативами испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Спорт — норма жизни".

В рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" завершено строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в станице Брюховецкой.

В рамках подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры" государственной программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" завершено строительство универсального спортивного комплекса в станице Ленинградской, физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Краснодаре. Кроме того, в 2020 году приобретено в муниципальную собственность здание спортивно-оздоровительного комплекса в станице Старощербиновской.

В рамках государственной программы "Развитие культуры":

проведен ремонт зданий 56 учреждений (46 клубных учреждений, 8 детских школ искусств, 1 библиотека, 1 городской театр муниципального образования город-курорт Анапа);

укреплена материально-техническая база 57 учреждений (15 домов культуры, 8 клубных систем, 31 социально-культурный досуговый центр и 3 муниципальных театра (Армавирский театр драмы и комедии, Туапсинский театр юного зрителя, Новый театр кукол Краснодарского творческого объединения "Премьера");

осуществлен ремонт 11 муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

осуществлен ремонт восьми государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края.

В рамках реализации государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" по итогам 2020 года построено 85,4 км газопроводов при плановом значении показателя 111,7 км. В результате реализации данных мероприятий создана техническая возможность подключения к сетям газоснабжения более 25 тыс. человек.

По подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края" разработана и утверждена Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на 2021—2025 годы.

Построено (модернизировано) в ходе реализации подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" 10 объектов теплоснабжения, в том числе 9 объектов муниципальной собственности общей мощностью 19,4 МВт.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" в муниципальных образованиях Краснодарского края осуществлялись проектные, строительно-монтажные и ремонтные работы на 56 объектах водоснабжения муниципальной собственности в 27 муниципальных образованиях и на 5 объектах водоотведения в 5 муниципальных образованиях.

По итогам года построены (реконструированы) водозабор в микрорайоне "Южный" города Тимашевска, 2 водопроводные насосные станции в городе Новороссийске, капитально отремонтировано 8,76 км сетей водоснабжения, 9 артезианских скважин, подготовлена проектная документация на объект водоснабжения, 5 комплектов проектной документации находятся на государственной экспертизе, выполнены инженерные изыскания по 3 объектам, построено 14,5 км магистральных сетей Троицкого, Таманского и Ейского групповых водопроводов. Построено 8,3 км канализационных сетей. В целях создания, восполнения и

освежения резерва материальных ресурсов Краснодарского края для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий приобретено 36 водонапорных башен и 20,4 км пластиковых труб.

В результате реализации федерального проекта "Чистая вода" и регионального проекта Краснодарского края "Качество питьевой воды" в рамках мероприятий вышеуказанной подпрограммы завершена реконструкция водозабора и инженерных сетей хутора Заря Анапского района, водопровода в городе Армавире, построен подводящий водопровод от города Армавира до села Вольного Успенского района.

По подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" осуществлялось строительство шести объектов газификации в пяти муниципальных образованиях. Фактически завершены строительно-монтажные работы в плановом объеме по всем шести объектам. По итогам 2020 года плановые показатели результативности использования субсидий достигнуты всеми муниципальными образованиями, построено 9,4 км распределительных газовых сетей. Кроме того, введено в действие 6,94 км распределительных газовых сетей по трем объектам, финансируемым в предыдущие годы.

Осуществлялось строительство объектов водоснабжения в четырех муниципальных образованиях. Плановые показатели результативности использования субсидий достигнуты всеми муниципальными образованиями, построено 10,39 км водопроводных сетей. Фактически введено в действие 18,96 км водопроводов с учетом переходящего объекта, строительство линейной части которого осуществлялось в 2019 году, а работы по присоединению линейной части объекта к водозабору и устройство перемычек в колодцах — в 2020 году.

Осуществлялось проектирование восьми объектов инженерной инфраструктуры. По состоянию на 31 декабря 2020 года в полном объеме завершены проектные и изыскательские работы по семи объектам.

В рамках государственной программы "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" в четырех муниципальных образованиях обеспечено инженерной инфраструктурой 374 земельных участка, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей (город Краснодар, Славянский, Кореновский, Каневской районы).

В целях решения проблем участников долевого строительства, пострадавших в результате недобросовестных или мошеннических действий застройщиков, в рамках мероприятий вышеуказанной программы в 2020 году муниципальному образованию город Краснодар направлено 497,1 млн. рублей на завершение строительства проблемных объектов. В результате завершено строительство четырех многоквартирных домов (ЖК "Южный" по проезду им. Репина, 3, Литер 4; по ул. им. Евгении Жигуленко, 3; ЖК "Талисман" по ул. Душистой, 54/А; ЖК "Валентина" по ул. Дзержинского, 64/2, Литер 6).

В результате реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году в рамках государственной программы "Формирование современной городской среды" на территории края было благоустроено 316 объектов, в том числе за счет средств субсидий из федерального и краевого бюджетов благоустроена 81 территория, за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования — 235 территорий.

В 2020 году в рамках государственной программы "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" за счет средств дорожного фонда:

введены в эксплуатацию семь дорожных объектов строительства (реконструкции) дорог регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 2,151 км при планируемой протяженности 6,769 км, из них три мостовых перехода протяженностью 0,678 км (в том числе 65,4 погонного метра);

выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 495,18 км дорог и содержанию 8896,59 км дорог регионального или межмуниципального значения, установлена 241 камера фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

выполнено в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" обустройство электроосвещением на участках автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения протяженностью 53,032 км;

построено (реконструировано) 0,517 км автомобильных дорог местного значения (мост в Лабинском районе и мостовой переход в Апшеронском районе), площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части введенных в эксплуатацию автомобильных дорог составила 3,729 тыс. кв. метров;

отремонтировано 479,17 км местных дорог, или 108 процентов от плана, предусмотренного программой;

выполнены работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Мостовском, Апшеронском районах и в муниципальном образовании город-курорт Сочи, дорогах местного значения в муниципальном образовании город-курорт Сочи, Хадыженском поселении Апшеронского района.

Также в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети на 2019—2024 годы" выполнялись мероприятия, направленные на развитие качественной дорожной сети на территории Краснодарского края, в том числе связанные с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также автодорог местного значения городских агломераций:

выполнены ремонтные работы на объектах дорожной сети регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 40,07 км, что соответствует плановому значению;

введены в эксплуатацию пять объектов реконструкции: три мостовых сооружения в Туапсинском, Лабинском районах и городе Горячий Ключ, две автомобильные дороги в Выселковском и Туапсинском районах;

выполнены работы на объектах дорожной сети городских агломераций протяженностью 243,73 км при плановой протяженности 242,88 км.

Большое внимание уделяется реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства. Данные меры определены государственной программой Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и направлены на увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Кубани, модернизацию агропромышленного комплекса и ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Благодаря государственной поддержке в 2020 году на развитие животноводства в размере 1742,2 млн. рублей достигнута положительная динамика по производству молока в хозяйствах всех категорий — 105,8 процента по сравнению с уровнем 2019 года (1553,9 тыс. тонн — 103,1 процента от плана).

Государственная поддержка на приобретение элитных семян в размере 161,1 млн. рублей позволила засеять на территории Краснодарского края элитными семенами около 720 тыс. га площадей (в 2019 году — 678 тыс. га).

Особое внимание уделяется развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, они являются участниками абсолютно всех мероприятий по государственной поддержке. Государственная поддержка в виде субсидий и грантов на развитие малых форм хозяйствования в 2020 году составила 1042,1 млн. рублей.

В рамках реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в 2020 году предусмотрен объем финансирования 68,0 млн. рублей, освоение составило 100 процентов.

В 2020 году оказывалась государственная поддержка субъектам малых форм хозяйствования на возмещение части затрат на производство реализованной сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко), строительство теплиц, приобретение сельскохозяйственных животных, систем капельного орошения в объеме 582,9 млн. рублей.

Продолжена реализация мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды, в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства". Так, в рамках указанной программы в 2020 году расчищены участки русел рек протяженностью 2 км; выполнены мероприятия по установлению границ водоохранных зон общей протяженностью 1500 км; на территории Имеретинской низменности осуществлено пополнение защитного галечного пляжа гидротехнического сооружения галечным материалом в объеме 50 тыс. м³, а также завершены работы капитальных вложений в объекты гидротехнических сооружений.

В 2020 году особое внимание было уделено государственной поддержке промышленности. Департаментом промышленной политики Краснодарского края предоставлены субсидии 45 субъектам деятельности в сфере промышленности по различным направлениям субсидирования. Общая сумма субсидий составила 153,67 млн. рублей.

В декабре 2020 года унитарной некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Краснодарского края" (далее — Фонд) на обеспечение уставной деятельности в целях оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, а также для организации и проведения выставок, ярмарок, конференций (в том числе международных) предоставлены займы 22 субъектам деятельности в сфере промышленности на общую сумму более 513,2 млн. рублей, что позволило перевыполнить плановый показатель на 9 процентов.

Также в рамках государственной программы "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности" оказана дополнительная поддержка промышленным предприятиям, обеспечивающим занятость инвалидов, в виде субсидирования затрат на заработную плату инвалидов, в результате чего сохранено 137 рабочих мест.

Вместе с тем результаты проведенного анализа выполнения государственных программ в 2020 году свидетельствуют о наличии определенных недостатков.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств в рамках государственных программ явились несоблюдение обязательств поставщиками и подрядными организациями, несвоевременная корректировка проектно-сметной документации, отсутствие необходимых экспертиз по объектам капитального строительства, незавершенное оформление земельных участков, отсутствие заявителей для получения субсидии на поддержку при заявительном характере реализации мероприятий государственных программ, позднее выделение средств краевого и федерального бюджетов, несвоевременное проведение конкурсных процедур для заключения контрактов.

На результативность государственных программ в силу их комплексности в большой степени влияет нарушение любого из их элементов. Срыв сроков, невыполнение предусмотренных программных действий в ряде случаев приводят к ситуации, при которой в итоге не только не достигается главная цель программы, но и уже затраченные средства не дают нужной отдачи.

По государственной программе "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" не освоено более 1,5 млрд. рублей средств краевого бюджета, из них более 1 млрд. рублей — в рамках подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края".

При строительстве (реконструкции) дорог регионального или межмуниципального значения остаток неосвоенных средств составил более 600 млн. рублей, при этом не были введены в эксплуатацию 7 объектов протяженностью 4,62 км, в том числе 145,97 погонного метра.

При капитальном ремонте и ремонте дорог регионального или межмуниципального значения остаток средств, не освоенных вследствие низких темпов производства работ подрядными организациями и неблагоприятных погодных условий, составил 541,8 млн. рублей.

По итогам реализации мероприятий вышеуказанной государственной программы начиная с 2016 года введено в эксплуатацию 14 автоматических пунктов

весогабаритного контроля (далее — АПВГК), в том числе в 2020 году — 3 АПВГК. При этом по результатам проверки Контрольно-счетной палаты Краснодарского края, проведенной в 2020 году, на 11 АПВГК отмечалась несостоятельность установленного весоизмерительного оборудования.

По подпрограмме "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" по мероприятиям, направленным на строительство объектов общественной инфраструктуры, не освоено более 377 млн. рублей (сложившаяся экономия — около 100 млн. рублей, ненадлежащее исполнение подрядчиками условий государственных и муниципальных контрактов — не освоено около 198,4 млн. рублей средств федерального и краевого бюджетов). Так, по мероприятиям указанной государственной подпрограммы из-за неисполнения подрядчиками условий муниципальных контрактов муниципальным образованием Кореновский район при строительстве детского сада на 325 мест не освоено 88 млн. рублей, при строительстве школы на 550 мест — 8,5 млн. рублей.

В 2020 году по подпрограмме "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" по мероприятиям, направленным на организацию водоснабжения населения и водоотведения, из предусмотренных 629 млн. рублей муниципальным образованиям не распределено средств федерального и краевого бюджетов в виде субсидий более 113 млн. рублей. При этом не освоено около 88 млн. рублей, направленных в муниципальные образования (экономия по результатам конкурсных процедур и фактического исполнения муниципальных контрактов составила более 25 млн. рублей). По мероприятиям указанной подпрограммы, направленным на водоотведение, из-за неисполнения подрядчиками условий муниципального контракта городом Горячий Ключ не освоено около 19,7 млн. рублей.

Также по мероприятиям указанной подпрограммы, направленным на водоснабжение в трех муниципальных образованиях, на запланированные на 2020 год работы по строительству водовода и проектно-изыскательские работы, не освоено средств в сумме около 26,2 млн. рублей (Апшеронское городское поселение Апшеронского района, Ленинградское сельское поселение Ленинградского района, Темрюкское городское поселение Темрюкского района). Такая ситуация сложилась в связи с неполучением по одному из объектов водоснабжения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, приостановлением конкурсных процедур по требованию контрольного органа, возникла необходимость оформления правоустанавливающей документации.

Кроме того, в связи с непринятием техническим надзором работ по капитальному ремонту артезианской скважины не освоено более 2 млн. рублей (Ильское городское поселение Северского района).

В 2020 году по мероприятиям подпрограммы "Газификация Краснодарского края" государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса", направленным на организацию газоснабжения населения, из предусмотренных 328,2 млн. рублей муниципальным образованиям не распределено средств краевого бюджета в виде субсидий более 91 млн. рублей. Также в связи с неисполнением подрядчиками условий муниципального контракта Светлогорским сельским поселением Абинского района не освоено около 8 млн. рублей.

Стоит отметить, что государственным заказчиком ГКУ КК "Агентство ТЭК" не освоено в рамках мероприятия "Строительство газопровода высокого давления от пос. Транспортный МО г. Горячий Ключ до г. Хадыженск МО Апшеронский район с установкой ГРП (проектные и изыскательские работы, строительство)" более 97,8 млн. рублей в связи с длительным сроком получения разрешения на производство строительных работ.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий по организации теплоснабжения населения в муниципальных образованиях края профинансировано по итогам года 192,6 млн. рублей, или 76,8 процента, от

предусмотренного объема финансирования. При этом по объекту "Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул. Щорса, 98 в г. Кореновске" объем неосвоенных средств краевого бюджета составил 32,6 млн. рублей, велась претензионная работа.

Осуществлялись бюджетные инвестиции в четыре объекта теплоснабжения краевой собственности, из них запланированный непосредственный результат достигнут всего по одному объекту: построена котельная мощностью 0,6 МВт и подводящие инженерные коммуникации в станице Передовой Отрадненского района. Наибольший объем неосвоенных средств приходится на объекты "Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, пос. Пенькозавод, ул. Широкая, 2" (не освоено средств краевого бюджета в сумме более 10 млн. рублей, контракт с подрядной организацией расторгнут); "Проектирование и строительство теплотрассы ГБПОУ КК "Краснодарский монтажный техникум" город Краснодар, ул. Мира, 53" (не освоено средств краевого бюджета порядка 17 млн. рублей, проведение строительно-монтажных работ перенесено на 2021 год).

В рамках мероприятия "Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат по строительству данных объектов" предусмотрено финансирование в сумме 139,2 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета — 91,2 млн. рублей, краевого бюджета — 48 млн. рублей. Планировалось предоставить субсидии пяти инвесторам в IV квартале 2020 года (на основании поданных заявок). В итоге субсидия в размере 40 млн. рублей на компенсацию части затрат по строительству и вводу в эксплуатацию одного заправочного комплекса предоставлена только ООО "Альфа-Строй".

В отчетном периоде по подпрограмме "Жилище" государственной программы "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" по мероприятиям по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

и предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, субсидии также не были освоены в полном объеме. Так, выделенные на строительство сетей электро-снабжения на земельном участке в поселке Аше Лазаревского района городского округа город-курорт Сочи 4,1 млн. рублей не были освоены в связи с возникшей необходимостью корректировки проектной документации.

В отчетном периоде по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" государственной программы "Обеспечение безопасности населения" в рамках реализации мероприятия по созданию базовой и совершенствованию существующей системы обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском крае (проектирование и развитие быстровозводимых депо) не было освоено более 8,8 млн. рублей по причине неисполнения подрядчиками условий государственных контрактов (не получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию по строительству трех пожарных депо (в поселке Первомайском муниципального образования город Горячий Ключ, станице Костромской муниципального образования Мостовский район, селе Шабельском муниципального образования Щербиновский район).

По государственной программе "Развитие физической культуры и спорта" не достигнуты в полном объеме запланированные результаты реализации мероприятия по строительству центров единоборств. Так, несвоевременное получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации муниципальным образованием Ейский район стало препятствием для своевременного распределения субсидии муниципальному образованию в размере 20,3 млн. рублей.

По мероприятию, направленному на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов, подпрограммы "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" освоение средств краевого бюджета составило 29,3 процента. Неиспользованный остаток финансирования в объеме 57,5 млн. рублей образовался в том числе за счет переноса работ в муниципальных образованиях город-курорт Анапа и Динской район на 2021—2022 годы, стоимость которых составляет 40,2 млн. рублей.

По государственной программе "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" неосвоение средств краевого бюджета составило 369,4 млн. рублей, или 33,8 процента от предусмотренного объема финансирования на 2020 год.

В июле 2020 года муниципальным образованиям Краснодарского края — участникам эксперимента по развитию курортной инфраструктуры доведены дополнительные средства Фонда развития курортной инфраструктуры в общем объеме 294,2 млн. рублей.

Основными причинами неосвоения денежных средств стали:

неисполнение муниципальным образованием город-курорт Сочи норм Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры (средства Фонда в объеме 174,0 млн. рублей);

отказ муниципального образования город-курорт Анапа от ранее поданной заявки на предоставление средств Фонда развития курортной инфраструктуры в виде субсидии (заявка на 65,2 млн. рублей).

Из запланированных средств в сумме 294,2 млн. рублей заключены соглашения с муниципальными образованиями на основании заявок муниципальных образований на сумму 53,3 млн. рублей, из них кассовый расход составил 39,2 млн. рублей.

По государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" отмечается недостаточный уровень освоения бюджетных средств, выделенных для предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание коров молочно-мясного направления использования, обеспечившим прирост численности коров (освоено 60,4 млн. рублей, или 64,0 процента бюджетных средств), по причине отсутствия претендентов, соответствующих условиям и требованиям предоставления субсидий.

В рамках государственной программы "Развитие образования" строительство общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей "Наследие" в городе Краснодаре ведется с отставанием от сроков. По итогам 2020 года не освоены 715 млн. рублей, а реализация объекта перенесена с 2022 на 2023 год.

Не обеспечено в полном объеме выполнение мероприятий по приобретению движимого имущества для вновь созданных мест в детских садах. Из выделенных в июле почти 90 млн. рублей муниципальным образованиям распределено только 59 млн. рублей, из которых освоено 46 млн. рублей.

По государственной программе "Развитие здравоохранения" при реализации мероприятий, направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи в 2020 году, не были завершены строительно-монтажные работы в двух зданиях офисов врачей общей практики (Абинский район, Тихорецкий район) из-за длительных конкурсных процедур, а также нарушения подрядной организацией условий муниципального контракта, в Новокубанском районе строительство здания офиса врача общей практики в связи с поздним заключением муниципального контракта перенесено на 2021 год.

Кроме того, по мероприятиям, направленным на разработку проектно-сметной документации по строительству зданий офисов врачей общей практики, на конец отчетного периода отсутствовали положительные заключения государственной экспертизы по трем объектам (Туапсинский район, город Новороссийск, Новокубанский район) и по объекту строительства лечебного корпуса на 100 коек в станции Тбилисской, а также по двум объектам разработка проектно-сметной документации не завершена (Абинский район, город Горячий Ключ).

На конец отчетного периода остались неосвоенными 1043,9 млн. рублей бюджетных средств, выделенных на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства здравоохранения Краснодарского края. Закупка немонтируемого технологического оборудования не была осуществлена, техническая готовность объекта капитального строительства на конец 2020 года составила 48,45 процента вместо запланированных 68,85 процента.

При реализации мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Краснодарского края "Медицинский кластер в г. Краснодаре, "Краевой онкологический центр", 1 этап" остались не освоены 36,0 млн. рублей, предусмотренные на

строительство объекта, причем в начале года 127,0 млн. рублей были перераспределены с 2020 на 2021 год, однако заключить договоры по технологическому присоединению к инженерным сетям в отчетном году не удалось.

Общий объем неосвоения бюджетных средств составил 9,16 млрд. рублей. Из них экономия, сложившаяся при реализации программных мероприятий, составила около 1,3 млрд. рублей, или почти 14,5 процента от общего объема неосвоения (в 2019 году экономия составляла 1,2 млрд. рублей), в том числе в результате оптимизации цены контрактов по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков — 575 млн. рублей.

Кроме того, более 66 млн. рублей не израсходованы в связи с отсутствием потребности в указанных средствах при реализации программных мероприятий. Так, например, осталось в резерве более 37 млн. рублей, выделенных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Среди объективных факторов неосвоения бюджетных средств по государственным программам можно назвать следующие:

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками (подрядчиками) условий государственных и муниципальных контрактов (в том числе отставание от графика выполнения работ). Данный фактор имел место при реализации 15 программ, в результате не освоено 1560,4 млн. рублей (около 17 процентов от общего уровня неосвоения, в 2019 году — 882,6 млрд. рублей), в том числе на муниципальном уровне — 371,3 млн. рублей;

заявительный характер реализации программных мероприятий в сфере государственной поддержки отраслей экономики и социальной поддержки населения. Не освоено около 1,7 млрд. рублей (18,5 процента от общей суммы неосвоения, в 2019 году — 1,56 млн. рублей);

несоблюдение получателями государственной поддержки условий субсидирования из-за неполного пакета документов (не освоено более 100 млн. рублей (1,1 процента от общей суммы неосвоения), в 2019 году — 75,4 млн. рублей);

введение ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также отмена проведения общественных мероприятий. Не освоено 197,7 млн. рублей по 16 программам (2,2 процента от общего неосвоения).

В целом реализация государственных программ в 2020 году позволила добиться значительной концентрации бюджетных средств для решения важных неотложных социальных проблем и достичь существенных результатов во многих отраслях экономики Краснодарского края.

На основании вышеизложенного и в целях повышения эффективности результатов дальнейшей реализации государственных программ Краснодарского края Законодательное Собрание Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию министра экономики Краснодарского края А.С. Юртаева о выполнении государственных программ Краснодарского края в 2020 году принять к сведению.

2. Признать результаты выполнения государственных программ Краснодарского края в 2020 году удовлетворительными.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Краснодарского края, которые определены в качестве координаторов государственных программ Краснодарского края:

1) принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края;

2) повысить уровень контроля за выполнением государственных программ Краснодарского края;

3) обеспечить соблюдение сроков утверждения распределения (дополнительного распределения) субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края и заключения соглашений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

4) обеспечить полное и целевое расходование выделенных средств федерального, краевого и местных бюджетов и достижение плановых значений установленных целевых показателей в 2021 году;

5) обеспечить постоянный контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края;

6) при очередном внесении изменений в государственные программы Краснодарского края в случае достижения по итогам отчетного года превышающих значений целевых показателей, отражающих положительную динамику, вносить изменения в плановые значения целевых показателей государственных программ Краснодарского края на очередной год и последующие периоды с учетом фактических значений целевых показателей отчетного года, их динамики и сопоставимости внешних факторов, влияющих на достижение данных целевых показателей. Для целевых показателей, рассчитываемых ежегодно без отношения к достигнутым значениям предыдущих периодов, производить уточнение плановых значений целевых показателей с учетом сопоставимости ресурсного обеспечения реализации государственной программы, влияющего на достижение соответствующего целевого показателя;

7) повысить качество планирования реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края и эффективность взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти при предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Краснодарского края;

8) по итогам каждого квартала 2021 года обеспечить представление в Законодательное Собрание Краснодарского края в установленном порядке отчетов о ходе выполнения государственных программ Краснодарского края.

4. Рекомендовать департаменту строительства Краснодарского края совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края взять на особый контроль в 2021 году строительство общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей "Наследие" в городе Краснодаре в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие образования".

5. Рекомендовать министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края принять меры по доведению в 2021 году органам местного самоуправления в Краснодарском крае предусмотренных средств краевого

бюджета и выполнению мероприятий при реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" по приобретению движимого имущества для муниципальных образовательных организаций.

6. Рекомендовать министерству финансов Краснодарского края обеспечить финансирование государственных программ Краснодарского края в утвержденных объемах и в сроки, позволяющие своевременно провести необходимые закупки конкурентными способами и реализовать мероприятия государственных программ Краснодарского края.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления в Краснодарском крае:

1) принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края;

2) обеспечить своевременное заключение соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий либо иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, распределение (перераспределение) которых осуществляется в течение года (30 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего правового акта);

3) предусматривать в местных бюджетах в полном объеме средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, связанные с реализацией государственных программ Краснодарского края;

4) обеспечить полное и своевременное расходование средств федерального и краевого бюджетов, предоставленных местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

5) усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов;

6) обеспечить участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий на очередной финансовый год и плановый период, исходя из наличия потребностей муниципального образования в строительстве

(реконструкции), приобретении, капитальном ремонте и оснащении объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского края взять под личный контроль организацию своевременного выполнения программных мероприятий и эффективного использования бюджетных средств.

9. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований Краснодарского края рассмотреть настоящее постановление на ближайших сессиях и принять меры по обеспечению полного и своевременного освоения бюджетных средств и выполнения мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края.

10. Рекомендовать постоянным комитетам Законодательного Собрания Краснодарского края ежемесячно осуществлять мониторинг выполнения государственных программ Краснодарского края и ежеквартально подводить итоги их реализации на заседаниях постоянных комитетов Законодательного Собрания Краснодарского края с участием представителей органов исполнительной власти Краснодарского края (координаторов программ) и представителей муниципальных образований Краснодарского края.

11. Постоянному комитету Законодательного Собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике совместно с профильными постоянными комитетами Законодательного Собрания Краснодарского края осуществлять ежемесячный текущий контроль и ежеквартальный контроль за ходом реализации государственных программ Краснодарского края.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на постоянный комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике.

Председатель Законодательного
Собрания Краснодарского края

Ю.А. Бурлачко

г. Краснодар
31 марта 2021 года
№ 2186-П