



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 декабря 2021 г. № 251-п

г. Архангельск

**Об утверждении инвестиционной программы
ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения
на 2021 – 2031 годы, реализуемой на территории городского поселения
«Урдомское» Ленского муниципального района
Архангельской области**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2031 годы, реализуемую на территории городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 16 декабря 2021 г. № 251-п

Инвестиционная программа ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере
теплоснабжения на 2021 – 2031 годы, реализуемая на территории городского
поселения «Урдомское» Ленского муниципального района
Архангельской области

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «АГТС» (ИНН 2901265172)
в сфере теплоснабжения на 2021 – 2031 годы, реализуемой на территории
городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района
Архангельской области

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Архангельскгазтеплосервис» (ООО «АГТС»)
Местонахождение регулируемой организации	165780, Архангельская обл., Ленский район, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 7а
Сроки реализации инвестиционной программы	2021 – 2031 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Сельчук Игорь Станиславович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: 8 (921) 720-96-05 e-mail: selchuk72@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	16.12.2021

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО «Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ», тел.: 8 (8182) 49-41-49, e-mail: fomina@aogresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165720, Архангельская область, Ленский район, р.п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области Якимов Сергей Иванович
Дата согласования инвестиционной программы	10.12.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: 8 (81859) 63-690 e-mail: adm_urdoma@mail.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Вучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования инвестиционной программы органом регулирования тарифов	10.12.2021
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы	Отдел регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области тел.: (8182) 28-62-54

II. Инвестиционная программа ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2031 годы, реализуемая на территории городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области

[illegible]

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2031 годы, реализуемой на территории городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области

[illegible]

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО «АГТС» (ИНН 2901265172)

[illegible]

V. Финансовый план инвестиционной программы ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2031 годы, реализуемой на территории городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области

[illegible]

**VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения
на 2021 – 2031 годы, реализуемой на территории городского поселения «Урдомское»
Ленского муниципального района Архангельской области**

**2.1.1 «Строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 6 МВт,
вывод из эксплуатации действующей котельной «Центральная»**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2022	10.02.2022
2	Разработка ПСД	10.02.2022	12.03.2022
3	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) на проект (при необходимости)	12.03.2022	11.04.2022
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	11.04.2022	18.04.2022
5	Получение разрешения на строительство	18.04.2022	25.04.2022
6	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	25.04.2022	25.05.2022
7	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	25.05.2022	30.05.2022
8	Поставка основного оборудования на объект	30.05.2022	18.08.2022
9	Подготовка площадки строительства	18.08.2022	02.09.2022
10	Строительство основных сооружений	02.09.2022	02.10.2022
11	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	02.10.2022	05.10.2022
12	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.10.2022	25.10.2022
13	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	25.10.2022	08.11.2022
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.11.2022	15.11.2022
15	Пуско-наладочные работы	15.11.2022	29.11.2022
16	Комплексное опробование оборудования	29.11.2022	09.12.2022
17	Ввод объекта в эксплуатацию	09.12.2022	24.12.2022

3.1.1 «Реконструкция участков надземных тепловых сетей с увеличением пропускной способности»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	31.01.2022	10.02.2022
2	Разработка рабочего проекта	10.02.2022	02.03.2022
3	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) на проект (при необходимости)	02.03.2022	01.04.2022
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2022	08.04.2022
5	Получение разрешения на строительство	08.04.2022	23.04.2022
6	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	23.04.2022	23.05.2022
7	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	23.05.2022	02.06.2022
8	Поставка основного оборудования на объект	02.06.2022	01.08.2022
9	Подготовка площадки строительства	01.08.2022	08.08.2022
10	Строительство основных сооружений	08.08.2022	07.09.2022
11	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	07.09.2022	08.09.2022
12	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2022	08.10.2022
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2022	11.10.2022
14	Пуско-наладочные работы	11.10.2022	16.10.2022
15	Комплексное опробование оборудования	16.10.2022	23.10.2022
16	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2022	07.11.2022