



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 ноября 2022 г. № 150 -П

г. Архангельск


**Об утверждении инвестиционной программы
ООО «АГТС» (ИНН 2901308154) в сфере
теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемой на территории
городского округа «Город Архангельск»**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «АГТС» (ИНН 2901308154) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемую на территории городского округа «Город Архангельск».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 28 ноября 2022 г. № 150-п

Инвестиционная программа ООО «АГТС» (ИНН 2901308154) в сфере
теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемая на территории городского
округа «Город Архангельск»

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «АГТС» (ИНН 2901308154)
в сфере теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемой на территории
городского округа «Город Архангельск»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Архангельские городские тепловые сети» (ООО «АГТС»)
Местонахождение регулируемой организации	163045, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, офис 15,16
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 – 2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор, Дейнеко Валентин Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (8182) 40-88-80
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	28.11.2022

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО «Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ», тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: podolskaya@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа «Город Архангельск»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского округа «Город Архангельск» Морев Дмитрий Александрович
Дата согласования инвестиционной программы	28.10.2022
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (8182) 65-64-84
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования инвестиционной программы органом регулирования тарифов	28.11.2022
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы	Отдел регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области, тел.: (8182) 28-62-54

**II. Инвестиционная программа ООО «АГТС» (ИНН 2901308154) в сфере теплоснабжения
на 2023 – 2026 годы, реализуемая на территории городского округа «Город Архангельск»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.*						
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам				Остаток финанси- рования	в т.ч. за счет платы за под- ключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2023	2024	2025	2026		
ИТОГО по программе										225042,58	112205,67	112 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.1.1	Реконструкция участка тепловой сети от ЗУТ1-3 до ЗУТ1-7	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, от ул. Добролюбова, 1а до ул. Добролюбова, д. 7	диаметр; протяженность (в 2-х тр. исчислении); тип прокладки	мм, км, тип	D=250, L=0,27; подземн.	D=250, L=0,27; подземн.	2023	2023	16337,79	16337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Реконструкция участка тепловой сети от ЗУТ1-7 до ЗУТ1-11	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, от ул. Добролюбова, д. 7 до ТП№1	диаметр; протяженность (в 2-х тр. исчислении); тип прокладки	мм, км, тип	D=200, L=0,36; подземн.	D=200, L=0,36; подземн.	2023	2023	15935,90	15935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Реконструкция участка тепловой сети от ЗУТ1-15 до ЗУТ1-24	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, от ул. Орджоникидзе, д. 5 к. 1 до ул. Индустриальная, д. 13	диаметр; протяженность (в 2-х тр. исчислении); тип прокладки	мм, км, тип	D=200, L=0,197; надзем. на опорах	D=200, L=0,197; надзем. на опорах	2023	2023	9042,17	9042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Реконструкция участка тепловой сети от ЗУТ1-24 до ЗУТ1-20	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, от ул. Индустриальная, д. 13 до ул. Добролюбова, д. 18	диаметр; протяженность (в 2-х тр. исчислении); тип прокладки	мм, км, тип	D=200, L=0,342; надзем. на опорах	D=200, L=0,342; надзем. на опорах	2024	2024	16529,54	0,00	16529,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Реконструкция участка тепловой сети от ЗУТ2-14 до ЗУТ2-19	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, от ул. Партизанская, д. 47 к. 2 до ул. Партизанская, д. 56	диаметр; протяженность (в 2-х тр. исчислении); тип прокладки	мм, км, тип	D=200, L=0,326; надзем. на опорах	D=200, L=0,326; надзем. на опорах	2024	2024	15756,23	0,00	15756,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Реконструкция участка тепловой сети от ЗУТ2-19 до ЗУТ2-19/2	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, от ул. Партизанская, д. 56 до ул. Малиновского, д. 8	диаметр; протяженность (в 2-х тр. исчислении); тип прокладки	мм, км, тип	D=250, L=0,145; надзем. на опорах	D=250, L=0,145; надзем. на опорах	2024	2024	8799,04	0,00	8799,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Реконструкция участка тепловой сети от ул. Партизанской, д. 66 до ЗУТ1-48	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, от ул. Партизанская, д. 66 до ЗУТ1-48	диаметр; протяженность (в 2-х тр. исчислении); тип прокладки	мм, км, тип	D=200, L=0,263; подземн.	D=200, L=0,263; подземн.	2024	2024	12259,09	0,00	12259,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8	Реконструкция сети ГВС от ЦТП по ул. 40 лет Великой Победы, д. 2 стр. 1	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. 40 лет Великой Победы, д. 2 стр. 1	диаметр; протяженность (в 2-х тр. исчислении); тип прокладки	мм, км, тип	D=150, L=0,458; D=100, L=0,140; подземн.	D=150, L=0,458; D=100, L=0,140; подземн.	2024	2024	16545,12	0,00	16545,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Реконструкция участка тепловой сети от ЗУТ1-7 до ЗУТ1-20	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, от ул. Ильича, д. 4 до ул. Добролюбова, д. 18	диаметр; протяженность (в 2-х тр. исчислении); тип прокладки	мм, км, тип	D=200, L=0,250; подземн.	D=200, L=0,250; подземн.	2024	2024	11653,13	0,00	11653,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Реконструкция участка тепловой сети от ЗУТ2-14 до ЗУТ2-14/1	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, от ул. Партизанская, д. 47 к. 2 до ул. Партизанская, д. 51 к. 1	диаметр; протяженность (в 2-х тр. исчислении); тип прокладки	мм, км, тип	D=200, L=0,106; подземн.	D=200, L=0,106; подземн.	2024	2024	4936,26	0,00	4936,26	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.*						
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2023	2024	2025	2026		
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
3.2.1	Реконструкция центрального теплового пункта № 1	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. Каботажная, д. 3 стр. 1	мощность теплового пункта	МВт	2,93	2,93	2023	2023	20317,66	20317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Реконструкция центрального теплового пункта № 2	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. Ильича, д. 12 стр. 1	мощность теплового пункта	МВт	1,80	1,80	2024	2024	13166,49	0,00	13166,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Реконструкция теплового пункта № 3	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. Титова, д. 20 стр. 1	мощность теплового пункта	МВт	0,88	0,88	2023	2023	6078,35	6078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Реконструкция теплового пункта № 4	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. Ударников, д. 12 стр. 1	мощность теплового пункта	МВт	0,94	0,94	2023	2023	6554,60	6554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Реконструкция теплового пункта № 5	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 18 стр. 1	мощность теплового пункта	МВт	0,71	0,71	2023	2023	4940,17	4940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Реконструкция теплового пункта № 6	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 22 стр. 1	мощность теплового пункта	МВт	0,61	0,61	2023	2023	4237,89	4237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Реконструкция теплового пункта № 7	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. Репина, д. 13 стр. 1	мощность теплового пункта	МВт	0,74	0,74	2023	2023	5101,61	5101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	Реконструкция теплового пункта №8	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. Ударников, д. 26 стр. 1	мощность теплового пункта	МВт	0,63	0,63	2023	2023	4367,04	4367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	Реконструкция теплового пункта № 9	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. Титова, д. 4 стр. 1	мощность теплового пункта	МВт	1,36	1,36	2024	2024	9962,00	0,00	9962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10	Реконструкция теплового пункта № 10	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. Каботажная, д. 13 стр. 1	мощность теплового пункта	МВт	0,67	0,67	2023	2023	4649,57	4649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11	Реконструкция центрального теплового пункта № 12	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. 40 лет Великой Победы, д. 2 стр.1	мощность теплового пункта	МВт	2,11	2,11	2023	2023	14642,92	14642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12	Реконструкция теплового пункта Партизанская 28/1	Повышение надежности теплоснабжения потребителей	г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 28 корп. 1	мощность теплового пункта	МВт	0,44	0,44	2024	2024	3230,00	0,00	3230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.										225042,58	112205,67	112836,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
Всего по группе 4.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Предприятие применяет УСНО

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «АГТС» (ИНН 2901308154) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемой на территории городского округа «Город Архангельск»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения				
				Значения, соответствующие последнему году срока реализации инвестиционной программы	в т.ч. по годам реализации			
					2023	2024	2025	2026
3.1.1 - 3.1.10 Реконструкция тепловых сетей в Северном округе города Архангельска								
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3321,31	1515,97	3321,31	2732,69	1515,97	1515,97
		% от полезного отпуска тепловой энергии	2,0%	0,9%	2,0%	1,6%	0,9%	0,9%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	3684,55	3684,55	3684,55	3684,55	3684,55	3684,55
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-

**IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО «АГТС» (ИНН 2901308154)**

№ п/п	Наименование объекта	Показатель надежности										Показатель энергетической эффективности																	
		определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км					определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час					определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал					определяемый отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2					определяемый величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал							
Текущее значение		Плановое значение				Текущее значение		Плановое значение				Текущее значение		Плановое значение				Текущее значение		Плановое значение				Текущее значение		Плановое значение			
		2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026
1	Реконструкция тепловых сетей в Северном округе города Архангельска	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75	2,75	2,26	1,26	1,26	3321,31	3321,31	2732,69	1515,97	1515,97	

**V. Финансовый план инвестиционной программы ООО «АГТС» (ИНН 2901308154)
в сфере теплоснабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемой на территории
городского округа «Город Архангельск»**

(УСНО*)

№ п/п	Показатель	План 2023 года, тыс. рублей	План 2024 года, тыс. рублей	План 2025 года, тыс. рублей	План 2026 года, тыс. рублей	Итого, тыс. рублей
1	Источники финансирования	112 205,67	112 836,91	0,00	0,00	225 042,58
1.1	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Привлеченные средства (кредит, займ)	112 205,67	112 836,91	0,00	0,00	225 042,58
1.3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Источники возврата вложенных средств	15 700,00	58 902,80	122 504,26	69 563,59	266 670,65
2.1	Нормативная прибыль, направляемая на инвестиции	15 700,00	47 682,23	100 000,00	47 059,33	210 441,56
2.2	Амортизация	0,00	11 220,57	22 504,26	22 504,26	56 229,09

* организация применяет УСН

Справочно:

	Возврат привлечённых средств+плата за пользование средствами	42 466,58	87 389,00	91 153,35	45 661,72	266 670,65
	погашение основного долга по кредитам/займам	31 349,54	69 662,91	81 083,76	42 946,37	225 042,58
	погашение % по кредитам/займам	11 117,04	17 726,09	10 069,59	2 715,35	41 628,07

VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
 ООО «АГТС» (ИНН 2901308154) в сфере теплоснабжения
 на 2023 – 2026 годы, реализуемой на территории
 городского округа «Город Архангельск»

3.1.1 Реконструкция участка тепловой сети
 от 2УТ1-3 до 2УТ1-7

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2023	31.03.2023
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.05.2023
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2023	01.08.2023
5	Подготовка площадки	01.05.2023	01.06.2023
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2023	15.09.2023
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023	30.11.2023

3.1.2 Реконструкция участка тепловой сети
 от 2УТ1-7 до 2УТ1-11

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2023	31.03.2023
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.05.2023
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2023	01.08.2023
5	Подготовка площадки	01.05.2023	01.06.2023
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2023	15.09.2023
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023	30.11.2023

3.1.3 Реконструкция участка тепловой сети
от ЗУТ1-15 до ЗУТ1-24

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2023	31.03.2023
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.05.2023
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2023	01.08.2023
5	Подготовка площадки	01.05.2023	01.06.2023
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2023	15.09.2023
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023	30.11.2023

3.1.4 Реконструкция участка тепловой сети
от ЗУТ1-24 до ЗУТ1-20

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2024	31.03.2024
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2024	31.05.2024
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2024	01.05.2024
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2024	01.08.2024
5	Подготовка площадки	01.05.2024	01.06.2024
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2024	15.09.2024
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2024	30.09.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2024	30.11.2024

3.1.5 Реконструкция участка тепловой сети
от 2УТ2-14 до 2УТ2-19

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2024	31.03.2024
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2024	31.05.2024
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2024	01.05.2024
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2024	01.08.2024
5	Подготовка площадки	01.05.2024	01.06.2024
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2024	15.09.2024
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2024	30.09.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2024	30.11.2024

3.1.6 Реконструкция участка тепловой сети
от 2УТ2-19 до 2УТ2-19/2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2024	31.03.2024
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2024	31.05.2024
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2024	01.05.2024
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2024	01.08.2024
5	Подготовка площадки	01.05.2024	01.06.2024
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2024	15.09.2024
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2024	30.09.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2024	30.11.2024

3.1.7 Реконструкция участка тепловой сети
от ул. Партизанской, д. 66 до ЗУТ1-48

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2024	31.03.2024
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2024	31.05.2024
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2024	01.05.2024
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2024	01.08.2024
5	Подготовка площадки	01.05.2024	01.06.2024
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2024	15.09.2024
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2024	30.09.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2024	30.11.2024

3.1.8 Реконструкция сети ГВС от ЦТП по
ул. 40 лет Великой Победы, д. 2 стр. 1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2024	31.03.2024
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2024	31.05.2024
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2024	01.05.2024
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2024	01.08.2024
5	Подготовка площадки	01.05.2024	01.06.2024
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2024	15.09.2024
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2024	30.09.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2024	30.11.2024

3.1.9 Реконструкция участка тепловой сети
от 2УТ1-7 до 2УТ1-20

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2024	31.03.2024
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2024	31.05.2024
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2024	01.05.2024
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2024	01.08.2024
5	Подготовка площадки	01.05.2024	01.06.2024
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2024	15.09.2024
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2024	30.09.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2024	30.11.2024

3.1.10 Реконструкция участка тепловой сети
от 2УТ2-14 до 2УТ2-14/1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2024	31.03.2024
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2024	31.05.2024
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2024	01.05.2024
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2024	01.08.2024
5	Подготовка площадки	01.05.2024	01.06.2024
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2024	15.09.2024
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2024	30.09.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2024	30.11.2024

3.2.1 Реконструкция центрального теплового пункта № 1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2023	31.03.2023
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.05.2023
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2023	01.08.2023
5	Подготовка площадки	01.05.2023	01.06.2023
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2023	15.09.2023
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023	30.11.2023

3.2.2 Реконструкция центрального теплового пункта № 2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2024	31.03.2024
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2024	31.05.2024
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2024	01.05.2024
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2024	01.08.2024
5	Подготовка площадки	01.05.2024	01.06.2024
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2024	15.09.2024
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2024	30.09.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2024	30.11.2024

3.2.3 Реконструкция теплового пункта № 3

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2023	31.03.2023
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.05.2023
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2023	01.08.2023
5	Подготовка площадки	01.05.2023	01.06.2023
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2023	15.09.2023
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023	30.11.2023

3.2.4 Реконструкция теплового пункта № 4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2023	31.03.2023
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.05.2023
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2023	01.08.2023
5	Подготовка площадки	01.05.2023	01.06.2023
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2023	15.09.2023
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023	30.11.2023

3.2.5 Реконструкция теплового пункта № 5

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2023	31.03.2023
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.05.2023
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2023	01.08.2023
5	Подготовка площадки	01.05.2023	01.06.2023
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2023	15.09.2023
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023	30.11.2023

3.2.6 Реконструкция теплового пункта № 6

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2023	31.03.2023
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.05.2023
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2023	01.08.2023
5	Подготовка площадки	01.05.2023	01.06.2023
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2023	15.09.2023
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023	30.11.2023

3.2.7 Реконструкция теплового пункта № 7

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2023	31.03.2023
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.05.2023
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2023	01.08.2023
5	Подготовка площадки	01.05.2023	01.06.2023
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2023	15.09.2023
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023	30.11.2023

3.2.8 Реконструкция теплового пункта №8

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2023	31.03.2023
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.05.2023
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2023	01.08.2023
5	Подготовка площадки	01.05.2023	01.06.2023
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2023	15.09.2023
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023	30.11.2023

3.2.9 Реконструкция теплового пункта № 9

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2024	31.03.2024
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2024	31.05.2024
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2024	01.05.2024
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2024	01.08.2024
5	Подготовка площадки	01.05.2024	01.06.2024
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2024	15.09.2024
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2024	30.09.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2024	30.11.2024

3.2.10 Реконструкция теплового пункта № 10

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2023	31.03.2023
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.05.2023
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2023	01.08.2023
5	Подготовка площадки	01.05.2023	01.06.2023
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2023	15.09.2023
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023	30.11.2023

3.2.11 Реконструкция центрального теплового пункта № 12

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2023	31.03.2023
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2023	31.05.2023
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2023	01.05.2023
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2023	01.08.2023
5	Подготовка площадки	01.05.2023	01.06.2023
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2023	15.09.2023
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2023	30.11.2023

3.2.12 Реконструкция теплового пункта Партизанская 28/1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.01.2024	31.03.2024
2	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	01.01.2024	31.05.2024
3	Заключение договоров на поставку материалов и оборудования	01.04.2024	01.05.2024
4	Поставка материалов и оборудования на объект	01.06.2024	01.08.2024
5	Подготовка площадки	01.05.2024	01.06.2024
6	Строительно-монтажные работы	01.06.2024	15.09.2024
7	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания	15.09.2024	30.09.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2024	30.11.2024