



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2022 г. № 176-п

г. Архангельск


**О внесении изменений в инвестиционную программу ООО «АГТС»
(ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы,
реализуемую на территории Вилегодского муниципального округа
Архангельской области**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в инвестиционную программу ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемую на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области, утвержденную постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 декабря 2020 г. № 203-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 30 декабря 2022 г. № 176-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в инвестиционную программу ООО «АГТС»
(ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы,
реализуемую на территории Вилегодского муниципального округа
Архангельской области

1. Раздел I изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт инвестиционной программы ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью “Архангельскгазтеплосервис” (ООО “АГТС”)
Местонахождение регулируемой организации	165780, Архангельская обл., Ленский район, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 7а
Сроки реализации инвестиционной программы	2021 – 2040 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Сельчук Игорь Станиславович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: 89217209605, e-mail: selchuk72@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	25.12.2020
Должностное лицо, утвердившее внесение изменений в инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Дата внесения изменений в инвестиционную программу	30.12.2022
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: podolskaya@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Вилегодского муниципального района Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165680, Архангельская обл., Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 32
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ Никишин Иван Николаевич
Дата согласования инвестиционной программы	15.12.2020
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	Администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	165680, Архангельская обл., Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 32
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Временно исполняющий обязанности главы Вилегодского муниципального округа Архангельской области Никишин Иван Николаевич

Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу	29.12.2022
Контактная информация лица, ответственного за согласование внесения изменений в инвестиционную программу	тел.: (81843) 4-13-73
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего внесения изменений в инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования инвестиционной программы органом регулирования тарифов	24.12.2020
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования внесений изменений в инвестиционную программу органом регулирования тарифов	30.12.2022
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование внесений изменений в инвестиционную программу	Отдел регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области тел. (8182) 28-62-54

».

2. Раздел II изложить в следующей редакции:

**«II. Инвестиционная программа ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы,
реализуемая на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области**

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)													Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2021 году	в т.ч. по годам												
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2040				
ИТОГО по программе										353 268,22	0,00	0,00	41 664,95	47 528,08	40 185,67	56 513,47	54 751,40	46 802,36	65 822,29	0,00	353 268,22	0,00		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1	Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной с использованием в качестве топлива - природный газ, с выводом из эксплуатации котельных "Колхозная", "Кирпичная", "ДПМК"	В соответствии с планами газификации территории Вилегодского муниципального округа, и в связи с разработкой схемы теплоснабжения Вилегодского муниципального округа планируется строительство новой водогрейной автоматизированной котельной мощностью 4,9 МВт, использующей в качестве топлива - природный газ, с выводом из эксплуатации котельных "Колхозная", "Кирпичная", "ДПМК".	с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	мощность	МВт	14,42	4,9	2025	2025	44 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44 889,79	0,00		
2.1.2	Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной "ДПМК" к новой газовой котельной	Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной "Кирпичная" к новой газовой котельной	с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	Диаметр, протяженность (1 тр. исч.)	мм, м	0	D=133, L=450	2025	2025	4 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589,32	0,00		
2.1.3	Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной "Кирпичная" к новой газовой котельной			Диаметр, протяженность (1 тр. исч.)	мм, м	0	D=159, L=600	2025	2025	7 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,36	0,00		
2.1.4	Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной с использованием в качестве топлива - природный газ, с выводом из эксплуатации котельных "Тараж", "Квартальная", "РАЙО"	В соответствии с планами газификации территории Вилегодского муниципального округа, в связи с разработкой схемы теплоснабжения Вилегодского муниципального округа планируется строительство новой водогрейной автоматизированной котельной мощностью 4,5 МВт, использующей в качестве топлива - природный газ, с выводом из эксплуатации котельных "Тараж", "Квартальная", "РАЙО"	с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	мощность	МВт	10,47	4,5	2026	2026	45 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45 921,22	0,00		
2.1.5	Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной "Тараж" к новой газовой котельной			Диаметр, протяженность (1 тр. исч.)	мм, м	0	D=219, L=240	2026	2026	4 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057,29	0,00		
2.1.6	Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной "РАЙО" к новой газовой котельной			Диаметр, протяженность (1 тр. исч.)	мм, м	0	D=133, L=450	2026	2026	4 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,89	0,00		
2.1.7	Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной "ЦРБ" с использованием в качестве топлива - природный газ, с выводом из эксплуатации котельной "ЦРБ"	Мероприятие включено в связи с уточнением планов газификации муниципального округа и внесением данного мероприятия в разработываемую схему теплоснабжения Вилегодского муниципального округа	с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	мощность	МВт	2,5	2	2027	2027	30 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 027,95	0,00	0,00	30 027,95	0,00		
2.1.8	Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной "Центральная" с использованием в качестве топлива - природный газ, с выводом из эксплуатации котельной "Центральная"	Мероприятие включено в связи с уточнением планов газификации муниципального округа и внесением данного мероприятия в разработываемую схему теплоснабжения Вилегодского муниципального округа	с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	мощность	МВт	3,25	1	2027	2027	16 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 774,41	0,00	0,00	16 774,41	0,00		
2.1.9	Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной "СХТ" с использованием в качестве топлива - природный газ, с выводом из эксплуатации котельной "СХТ"	Мероприятие включено в связи с уточнением планов газификации муниципального округа и внесением данного мероприятия в разработываемую схему теплоснабжения Вилегодского муниципального округа	с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	мощность	МВт	6,2	4,9	2028	2028	50 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 494,91	0,00	0,00	50 494,91	0,00		
2.1.10	Строительство тепловой сети к проектируемой жилой застройке до границы участка			Мероприятие включено с целью оптимизации и наладки гидравлического режима тепловых сетей	Диаметр, протяженность (1 тр. исч.)	мм, м	0	D=259, L=543	2028	2028	11 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838,30	0,00	11 838,30	0,00		
2.1.11	Строительство новой водогрейной автоматизированной теплогенераторной "Финнал" с использованием в качестве топлива - природный газ, с выводом из эксплуатации котельной "Финнал"	Мероприятие включено в связи с уточнением планов газификации муниципального округа и внесением данного мероприятия в разработываемую схему теплоснабжения Вилегодского муниципального округа	с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	мощность	МВт	0,6	0,2	2028	2028	3 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,08	0,00	3 489,08	0,00			
Всего по группе 2.										223 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 513,47	54 751,40	46 802,36	65 822,29	0,00	223 889,52	0,00		

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель, реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)												Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение		
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2021 году	в т.ч. по годам													
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2040					
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																									
3.1.1	Реконструкция участка тепловой сети от котельная "СХТ" - замена существующего диаметра тепловой сети	В соответствии с гидравлическими расчетами тепловых сетей, в связи с разработкой схемы теплоснабжения Вилегодского муниципального округа планируется реконструкция тепловых сетей протяженностью 1337,5 м с увеличением существующих диаметров.	с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	Диаметр, протяженность (1 тр. исч.)	мм, м	D=133 мм D=133 мм D=108 мм D=108 мм D=108 мм D=57 мм D=89 мм D=133 мм D=76 мм D=45 мм общая протяженность 1003,8 м	D=219 мм D=159 мм D=159 мм D=133 мм D=108 мм D=57 мм D=89 мм D=133 мм D=76 мм D=45 мм общая протяженность 1003,8 м	2022	2022	26 736,75	0,00	0,00	26 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,75	0,00		
3.1.2	Реконструкция участка тепловой сети от котельная "ЦРБ" - замена существующего диаметра тепловой сети	Мероприятие включено с целью оптимизации и наладки гидравлического режима тепловых сетей	с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	Диаметр, протяженность (1 тр. исч.)	мм, м	D=133 мм D=45 мм общая протяженность 203 м	D=159 мм D=45 мм общая протяженность 203 м	2022	2022	6 288,53	0,00	0,00	6 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,53	0,00		
3.1.3	Реконструкция участка тепловой сети от котельная "Гараж" - замена существующего диаметра тепловой сети	В соответствии с гидравлическими расчетами тепловых сетей, в связи с разработкой схемы теплоснабжения Вилегодского муниципального округа планируется реконструкция тепловых сетей протяженностью 1945,0 м с увеличением существующих диаметров.	с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	Диаметр, протяженность (1 тр. исч.)	мм, м	D=108 мм D=76 мм D=76 мм D=57 мм D=159 мм общая протяженность 1163,4 м	D=219 мм D=219 мм D=159 мм D=76 мм D=219 мм общая протяженность 1163,4 м	2023	2023	20 642,94	0,00	0,00	0,00	20 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 642,94	0,00		
3.1.4	Реконструкция участка тепловой сети от котельная "Квартальная" - замена существующего диаметра тепловой сети			Диаметр, протяженность (1 тр. исч.)	мм, м	D=159 мм D=57 мм D=159 мм D=89 мм общая протяженность 575,6 м	D=219 мм D=76 мм D=159 мм D=89 мм общая протяженность 575,6 м	2022	2023	11 856,58	0,00	0,00	1 015,08	10 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856,58	0,00		
3.1.5	Реконструкция участка тепловой сети от котельная "РАЙПО" - замена существующего диаметра тепловой сети			Диаметр, протяженность (1 тр. исч.)	мм, м	D=57 мм D=76 мм общая протяженность 260 м	D=133 мм D=133 мм общая протяженность 260 м	2023	2023	3 922,49	0,00	0,00	0,00	3 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,49	0,00		
3.1.6	Реконструкция участка тепловой сети от котельная "Центральная" - замена существующего диаметра тепловой сети	Мероприятие включено с целью оптимизации и наладки гидравлического режима тепловых сетей	с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	Диаметр, протяженность (1 тр. исч.)	мм, м	D=89 мм D=89 мм D=108 мм D=76 мм D=76 мм D=32 мм общая протяженность 922,4 м	D=108 мм D=133 мм D=159 мм D=89 мм D=108 мм D=40 мм общая протяженность 922,4 м	2023	2023	12 121,15	0,00	0,00	0,00	12 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121,15	0,00		
3.1.7	Реконструкция участка тепловой сети от котельная "Колхозная" - замена существующего диаметра тепловой сети	В соответствии с гидравлическими расчетами тепловых сетей, в связи с разработкой схемы теплоснабжения Вилегодского муниципального округа планируется реконструкция тепловых сетей протяженностью 2234,3 м с увеличением существующих диаметров.	с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	протяженность в однопроводном исчислении	мм, м	D=159 мм D=108 мм D=57 мм D=57 мм D=133 мм D=89 мм общая протяженность 1652,3 м	D=219 мм D=159 мм D=76 мм D=89 мм D=159 мм D=108 мм общая протяженность 1652,3 м	2022	2024	32 366,27	0,00	0,00	7 624,59	0,00	24 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 366,27	0,00		
3.1.8	Реконструкция участка тепловой сети от котельная "Кирпичная" - замена существующего диаметра тепловой сети		с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	Диаметр, протяженность (1 тр. исч.)	мм, м	D=108 мм D=76 мм D=89 мм общая протяженность 882 м	D=159 мм D=159 мм D=108 мм общая протяженность 882 м	2024	2024	15 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443,99	0,00		
Всего по группе 3.										129 378,70	0,00	0,00	41 664,95	47 528,08	40 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 378,70	0,00			
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																									
Всего по группе 4.										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																									
Всего по группе 5.										0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

3. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Финансовый план инвестиционной программы ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области

(без НДС)																						
№ п/п	Показатель	План 2021 года, тыс. рублей	План 2022 года, тыс. рублей	План 2023 года, тыс. рублей	План 2024 года, тыс. рублей	План 2025 года, тыс. рублей	План 2026 года, тыс. рублей	План 2027 года, тыс. рублей	План 2028 года, тыс. рублей	План 2029 года, тыс. рублей	План 2030 года, тыс. рублей	План 2031 года, тыс. рублей	План 2032 года, тыс. рублей	План 2033 года, тыс. рублей	План 2034 года, тыс. рублей	План 2035 года, тыс. рублей	План 2036 года, тыс. рублей	План 2037 года, тыс. рублей	План 2038 года, тыс. рублей	План 2039 года, тыс. рублей	План 2040 года, тыс. рублей	Итого, тыс. рублей
1	Источники финансирования	0,00	41 664,95	47 528,08	40 185,67	56 513,47	54 751,40	46 802,36	65 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 268,22
1.1	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Привлеченные средства в т.ч.:	0,00	41 664,95	47 528,08	40 185,67	56 513,47	54 751,40	46 802,36	65 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 268,22
1.2.1	заемные средства	0,00	41 664,95	47 528,08	40 185,67	56 513,47	54 751,40	46 802,36	65 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 268,22
1.3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Источники возврата вложенных средств	5 027,10	3 330,28	4 482,00	11 749,58	20 568,15	28 900,91	35 689,78	42 959,94	51 392,71	54 340,24	57 340,24	60 075,51	61 453,26	56 790,73	16 002,37	14 840,01	13 956,99	13 956,99	12 773,16	12 773,16	578 403,11
2.1	Прибыль направляемая на инвестиции, в том числе:	4 196,81	2 500,00	0,00	2 000,00	6 800,00	11 300,00	14 600,00	18 750,00	22 400,00	25 400,00	28 400,00	31 500,00	35 800,00	36 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 416,60
2.1.1	нормативная прибыль	4 196,81	2 500,00	0,00	2 000,00	6 800,00	11 300,00	14 600,00	18 750,00	22 400,00	25 400,00	28 400,00	31 500,00	35 800,00	36 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 416,60
2.1.2	прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Амортизация	830,29	830,28	4 482,00	9 749,58	13 768,15	17 600,91	21 089,78	24 209,94	28 992,71	28 940,24	28 940,24	28 575,51	25 653,26	20 020,94	16 002,37	14 840,01	13 956,99	13 956,99	12 773,16	12 773,16	337 986,51
2.3	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:																						
стоимость мероприятий с учетом оплаты процентов по привлеченным средствам		0,00	6 835,13	16 806,25	24 117,35	33 898,48	43 044,58	50 119,28	60 081,77	57 522,75	53 829,49	50 136,23	46 442,97	39 813,43	32 051,92	25 739,28	18 607,47	12 081,40	6 771,89	503,43	0,00	578 403,11
тело кредита 2022, тыс. рублей		0,00	3 043,10	3 319,74	3 319,74	3 319,74	3 319,74	3 319,74	3 319,74	3 319,74	3 319,74	3 319,74	3 319,74	276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 517,14
% по кредиту 2022, тыс. рублей		0,00	3 703,70	3 674,54	3 292,77	2 911,00	2 529,23	2 147,46	1 765,69	1 383,92	1 002,15	620,38	238,61	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 272,07
тело кредита доп 2022, тыс. рублей		0,00	39,00	467,98	467,98	467,98	467,98	467,98	467,98	467,98	467,98	467,98	467,98	428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,81
% по кредиту доп 2022, тыс. рублей		0,00	49,33	562,85	509,03	455,21	401,39	347,57	293,76	239,94	186,12	132,30	78,48	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,66
тело кредита 2023, тыс. рублей		0,00	3 960,67	4 320,73	4 320,73	4 320,73	4 320,73	4 320,73	4 320,73	4 320,73	4 320,73	4 320,73	4 320,73	360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 528,08
% по кредиту 2023, тыс. рублей		0,00	0,00	4 820,47	4 285,63	3 788,74	3 291,86	2 794,98	2 298,09	1 801,21	1 304,32	807,44	310,55	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 289,25
тело кредита 2024, тыс. рублей		0,00	0,00	0,00	3 348,81	3 653,24	3 653,24	3 653,24	3 653,24	3 653,24	3 653,24	3 653,24	3 653,24	3 653,24	304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 185,67
% по кредиту 2024, тыс. рублей		0,00	0,00	0,00	4 075,78	4 043,68	3 623,56	3 203,44	2 783,31	2 363,19	1 943,07	1 522,95	1 102,82	682,70	262,58	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609,99
тело кредита 2025, тыс. рублей		0,00	0,00	0,00	0,00	4 709,46	5 137,59	5 137,59	5 137,59	5 137,59	5 137,59	5 137,59	5 137,59	5 137,59	5 137,59	428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 513,47
% по кредиту 2025, тыс. рублей		0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,80	5 686,67	5 095,85	4 505,02	3 914,20	3 323,38	2 732,55	2 141,73	1 550,91	960,09	369,26	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,56
тело кредита 2026, тыс. рублей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,62	4 977,40	4 977,40	4 977,40	4 977,40	4 977,40	4 977,40	4 977,40	4 977,40	4 977,40	4 977,40	414,78	0,00	0,00	0,00	54 751,40
% по кредиту 2026, тыс. рублей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,08	5 509,36	4 936,96	4 364,56	3 792,16	3 219,76	2 647,35	2 074,95	1 502,55	930,15	357,75	3,98	0,00	0,00	0,00	34 892,61
тело кредита 2027, тыс. рублей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,20	4 254,76	4 254,76	4 254,76	4 254,76	4 254,76	4 254,76	4 254,76	4 254,76	4 254,76	354,56	0,00	0,00	0,00	46 802,36
% по кредиту 2027, тыс. рублей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,86	4 709,49	4 220,19	3 730,89	3 241,60	2 752,30	2 263,00	1 773,70	1 284,41	795,11	305,81	3,40	0,00	0,00	29 826,75
тело кредита 2028, тыс. рублей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,19	5 983,84	5 983,84	5 983,84	5 983,84	5 983,84	5 983,84	5 983,84	5 983,84	5 983,84	498,65	0,00	0,00	65 822,29
% по кредиту 2028, тыс. рублей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,93	6 623,37	5 935,23	5 247,08	4 558,94	3 870,80	3 182,66	2 494,52	1 806,37	1 118,23	430,09	4,78	0,00	41 948,00

».

4. Раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «АГТС» (ИНН 2901265172) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2040 годы, реализуемой на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области

2.1.1 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной с использованием в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельных “Колхозная”, “Кирпичная”, “ДПМК”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2025	31.01.2025
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2025	10.02.2025
3	Разработка ПСД	10.02.2025	02.03.2025
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2025	01.04.2025
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2025	08.04.2025
6	Получение разрешения на строительство	08.04.2025	23.04.2025
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	23.04.2025	23.05.2025
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	23.05.2025	02.06.2025
9	Поставка основного оборудования на объект	02.06.2025	01.08.2025
10	Подготовка площадки строительства	01.08.2025	08.08.2025
11	Строительство основных сооружений	08.08.2025	07.09.2025
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	07.09.2025	08.09.2025
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2025	08.10.2025
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2025	11.10.2025
15	Пуско-наладочные работы	11.10.2025	16.10.2025
16	Комплексное опробование оборудования	16.10.2025	23.10.2025
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2025	07.11.2025

2.1.2 “Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной “ДПМК” к новой газовой котельной”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2025	31.01.2025
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2025	10.02.2025
3	Разработка ПСД	10.02.2025	02.03.2025
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2025	01.04.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2025	08.04.2025
6	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	08.04.2025	23.04.2025
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	23.04.2025	23.05.2025
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	23.05.2025	02.06.2025
9	Поставка основного оборудования на объект	02.06.2025	01.08.2025
10	Подготовка площадки строительства	01.08.2025	08.08.2025
11	Строительство основных сооружений	08.08.2025	07.09.2025
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	07.09.2025	08.09.2025
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2025	08.10.2025
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2025	11.10.2025
15	Пуско-наладочные работы	11.10.2025	16.10.2025
16	Комплексное опробование оборудования	16.10.2025	23.10.2025
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2025	07.11.2025

**2.1.3 “Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей
от котельной “Кирпичная” к новой газовой котельной”**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2025	31.01.2025
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2025	10.02.2025
3	Разработка ПСД	10.02.2025	02.03.2025
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2025	01.04.2025
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2025	08.04.2025
6	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	08.04.2025	23.04.2025
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	23.04.2025	23.05.2025
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	23.05.2025	02.06.2025
9	Поставка основного оборудования на объект	02.06.2025	01.08.2025
10	Подготовка площадки строительства	01.08.2025	08.08.2025
11	Строительство основных сооружений	08.08.2025	07.09.2025
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	07.09.2025	08.09.2025
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2025	08.10.2025
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2025	11.10.2025
15	Пуско-наладочные работы	11.10.2025	16.10.2025
16	Комплексное опробование оборудования	16.10.2025	23.10.2025
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2025	07.11.2025

**2.1.4 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной
с использованием в качестве топлива - природный газ, с выводом из эксплуатации котельных
“Гараж”, “Квартальная”, “РАЙПО”**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2026	31.01.2026
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2026	10.02.2026
3	Разработка ПСД	10.02.2026	02.03.2026
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2026	01.04.2026
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2026	04.04.2026
6	Получение разрешения на строительство	04.04.2026	11.04.2026
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2026	26.04.2026
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	26.04.2026	26.05.2026
9	Поставка основного оборудования на объект	26.05.2026	05.06.2026
10	Подготовка площадки строительства	05.06.2026	12.06.2026
11	Строительство основных сооружений	12.06.2026	11.08.2026
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.08.2026	13.08.2026
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.08.2026	12.10.2026
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	12.10.2026	11.11.2026
15	Пуско-наладочные работы	11.11.2026	18.11.2026
16	Комплексное опробование оборудования	18.11.2026	23.11.2026
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.11.2026	03.12.2026

**2.1.5 “Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей
от котельной “Гараж” к новой газовой котельной”**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2026	31.01.2026
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2026	10.02.2026
3	Разработка ПСД	10.02.2026	02.03.2026
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2026	01.04.2026
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2026	04.04.2026
6	Получение разрешения на строительство	04.04.2026	11.04.2026
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2026	26.04.2026
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	26.04.2026	26.05.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
9	Поставка основного оборудования на объект	26.05.2026	05.06.2026
10	Подготовка площадки строительства	05.06.2026	12.06.2026
11	Строительство основных сооружений	12.06.2026	11.08.2026
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.08.2026	13.08.2026
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.08.2026	12.10.2026
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	12.10.2026	11.11.2026
15	Пуско-наладочные работы	11.11.2026	18.11.2026
16	Комплексное опробование оборудования	18.11.2026	23.11.2026
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.11.2026	03.12.2026

2.1.6 “Строительство тепловой сети для присоединения тепловых сетей от котельной “РАЙПО” к новой газовой котельной”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2026	31.01.2026
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2026	10.02.2026
3	Разработка ПСД	10.02.2026	02.03.2026
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2026	01.04.2026
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2026	04.04.2026
6	Получение разрешения на строительство	04.04.2026	11.04.2026
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2026	26.04.2026
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	26.04.2026	26.05.2026
9	Поставка основного оборудования на объект	26.05.2026	05.06.2026
10	Подготовка площадки строительства	05.06.2026	12.06.2026
11	Строительство основных сооружений	12.06.2026	11.08.2026
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.08.2026	13.08.2026
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.08.2026	12.10.2026
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	12.10.2026	11.11.2026
15	Пуско-наладочные работы	11.11.2026	18.11.2026
16	Комплексное опробование оборудования	18.11.2026	23.11.2026
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.11.2026	03.12.2026

**2.1.7 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной “ЦРБ”
с использованием в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельной
“ЦРБ”**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2027	31.01.2027
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2027	10.02.2027
3	Разработка ПСД	10.02.2027	02.03.2027
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2027	01.04.2027
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2027	04.04.2027
6	Получение разрешения на строительство	04.04.2027	11.04.2027
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2027	26.04.2027
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	26.04.2027	26.05.2027
9	Поставка основного оборудования на объект	26.05.2027	05.06.2027
10	Подготовка площадки строительства	05.06.2027	12.06.2027
11	Строительство основных сооружений	12.06.2027	11.08.2027
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.08.2027	13.08.2027
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.08.2027	12.10.2027
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	12.10.2027	11.11.2027
15	Пуско-наладочные работы	11.11.2027	18.11.2027
16	Комплексное опробование оборудования	18.11.2027	23.11.2027
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.11.2027	03.12.2027

**2.1.8 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной “Центральная”
с использованием в качестве топлива – природный газ, мощностью 1,0 МВт, с выводом
из эксплуатации котельной “Центральная”**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2027	31.01.2027
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2027	10.02.2027
3	Разработка ПСД	10.02.2027	02.03.2027
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2027	01.04.2027
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2027	04.04.2027
6	Получение разрешения на строительство	04.04.2027	11.04.2027
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2027	26.04.2027
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	26.04.2027	26.05.2027

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
9	Поставка основного оборудования на объект	26.05.2027	05.06.2027
10	Подготовка площадки строительства	05.06.2027	12.06.2027
11	Строительство основных сооружений	12.06.2027	11.08.2027
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.08.2027	13.08.2027
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	13.08.2027	12.10.2027
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	12.10.2027	11.11.2027
15	Пуско-наладочные работы	11.11.2027	18.11.2027
16	Комплексное опробование оборудования	18.11.2027	23.11.2027
17	Ввод объекта в эксплуатацию	23.11.2027	03.12.2027

2.1.9 “Строительство новой водогрейной автоматизированной котельной “СХТ”
с использованием в качестве топлива – природный газ, с выводом из эксплуатации котельной
“СХТ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2028	31.01.2028
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2028	10.02.2028
3	Разработка ПСД	10.02.2028	01.03.2028
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	01.03.2028	31.03.2028
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	31.03.2028	03.04.2028
6	Получение разрешения на строительство	03.04.2028	10.04.2028
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	10.04.2028	25.04.2028
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	25.04.2028	25.05.2028
9	Поставка основного оборудования на объект	25.05.2028	04.06.2028
10	Подготовка площадки строительства	04.06.2028	11.06.2028
11	Строительство основных сооружений	11.06.2028	10.08.2028
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	10.08.2028	12.08.2028
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	12.08.2028	11.10.2028
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.10.2028	10.11.2028
15	Пуско-наладочные работы	10.11.2028	17.11.2028
16	Комплексное опробование оборудования	17.11.2028	22.11.2028
17	Ввод объекта в эксплуатацию	22.11.2028	02.12.2028

2.1.10 “Строительство тепловой сети к проектируемой жилой застройке до границы участка”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2028	31.01.2028
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2028	10.02.2028
3	Разработка ПСД	10.02.2028	01.03.2028
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	01.03.2028	31.03.2028
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	31.03.2028	03.04.2028
6	Получение разрешения на строительство	03.04.2028	10.04.2028
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	10.04.2028	25.04.2028
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	25.04.2028	25.05.2028
9	Поставка основного оборудования на объект	25.05.2028	04.06.2028
10	Подготовка площадки строительства	04.06.2028	11.06.2028
11	Строительство основных сооружений	11.06.2028	10.08.2028
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	10.08.2028	12.08.2028
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	12.08.2028	11.10.2028
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.10.2028	10.11.2028
15	Пуско-наладочные работы	10.11.2028	17.11.2028
16	Комплексное опробование оборудования	17.11.2028	22.11.2028
17	Ввод объекта в эксплуатацию	22.11.2028	02.12.2028

2.1.11 “Строительство новой водогрейной автоматизированной теплогенераторной “Филиал” с использованием в качестве топлива - природный газ, с выводом из эксплуатации котельной “Филиал”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2028	31.01.2028
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2028	10.02.2028
3	Разработка ПСД	10.02.2028	01.03.2028
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	01.03.2028	31.03.2028
5	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	31.03.2028	03.04.2028
6	Получение разрешения на строительство	03.04.2028	10.04.2028
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	10.04.2028	25.04.2028
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	25.04.2028	25.05.2028

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
9	Поставка основного оборудования на объект	25.05.2028	04.06.2028
10	Подготовка площадки строительства	04.06.2028	11.06.2028
11	Строительство основных сооружений	11.06.2028	10.08.2028
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	10.08.2028	12.08.2028
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	12.08.2028	11.10.2028
14	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.10.2028	10.11.2028
15	Пуско-наладочные работы	10.11.2028	17.11.2028
16	Комплексное опробование оборудования	17.11.2028	22.11.2028
17	Ввод объекта в эксплуатацию	22.11.2028	02.12.2028

3.1.1 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “СХТ” –
замена существующего диаметра тепловой сети”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2022	31.01.2022
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2022	10.02.2022
3	Разработка ПСД	10.02.2022	12.03.2022
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) на ПСД (при необходимости)	12.03.2022	11.04.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2022	11.05.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	11.05.2022	16.05.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	16.05.2022	04.08.2022
8	Подготовка площадки строительства	04.08.2022	19.08.2022
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.10.2022	25.10.2022
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.11.2022	15.11.2022
11	Пуско-наладочные работы	15.11.2022	29.11.2022
12	Комплексное опробование оборудования	29.11.2022	09.12.2022
13	Ввод объекта в эксплуатацию	09.12.2022	24.12.2022

3.1.2 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “ЦРБ” – замена существующего
диаметра тепловой сети”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2022	31.01.2022
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2022	10.02.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Разработка ПСД	10.02.2022	12.03.2022
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) на ПСД (при необходимости)	12.03.2022	11.04.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2022	11.05.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	11.05.2022	16.05.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	16.05.2022	04.08.2022
8	Подготовка площадки строительства	04.08.2022	19.08.2022
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.10.2022	25.10.2022
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.11.2022	15.11.2022
11	Пуско-наладочные работы	15.11.2022	29.11.2022
12	Комплексное опробование оборудования	29.11.2022	09.12.2022
13	Ввод объекта в эксплуатацию	09.12.2022	24.12.2022

3.1.3 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Гараж” – замена существующего диаметра тепловой сети”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2023	31.01.2023
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2023	10.02.2023
3	Разработка ПСД	10.02.2023	02.03.2023
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2023	01.04.2023
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.04.2023	01.05.2023
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.05.2023	11.05.2023
7	Поставка основного оборудования на объект	11.05.2023	10.07.2023
8	Подготовка площадки строительства	10.07.2023	17.07.2023
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2023	08.10.2023
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2023	11.10.2023
11	Пуско-наладочные работы	11.10.2023	16.10.2023
12	Комплексное опробование оборудования	16.10.2023	23.10.2023
13	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2023	07.11.2023

3.1.4 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Квартальная” – замена существующего диаметра тепловой сети” (2022 год)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2022	31.01.2022
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2022	10.02.2022
3	Разработка ПСД	10.02.2022	02.03.2022
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2022	01.04.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.04.2022	01.05.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.05.2022	11.05.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	11.05.2022	10.07.2022
8	Подготовка площадки строительства	10.07.2022	17.07.2022
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2022	08.10.2022
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2022	11.10.2022
11	Пуско-наладочные работы	11.10.2022	16.10.2022
12	Комплексное опробование оборудования	16.10.2022	23.10.2022
13	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2022	07.11.2022

3.1.4 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Квартальная” – замена существующего диаметра тепловой сети” (2023 год)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2023	31.01.2023
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2023	10.02.2023
3	Разработка ПСД	10.02.2023	02.03.2023
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2023	01.04.2023
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными	01.04.2023	01.05.2023
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.05.2023	11.05.2023
7	Поставка основного оборудования на объект	11.05.2023	10.07.2023
8	Подготовка площадки строительства	10.07.2023	17.07.2023
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2023	08.10.2023
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2023	11.10.2023
11	Пуско-наладочные работы	11.10.2023	16.10.2023
12	Комплексное опробование оборудования	16.10.2023	23.10.2023
13	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2023	07.11.2023

3.1.5 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “РАЙПО” – замена существующего диаметра тепловой сети”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2023	31.01.2023
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2023	10.02.2023
3	Разработка ПСД	10.02.2023	02.03.2023
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2023	01.04.2023
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.04.2023	01.05.2023
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.05.2023	11.05.2023
7	Поставка основного оборудования на объект	11.05.2023	10.07.2023
8	Подготовка площадки строительства	10.07.2023	17.07.2023
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2023	08.10.2023
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2023	11.10.2023
11	Пуско-наладочные работы	11.10.2023	16.10.2023
12	Комплексное опробование оборудования	16.10.2023	23.10.2023
13	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2023	07.11.2023

3.1.6 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Центральная” – замена существующего диаметра тепловой сети”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2023	31.01.2023
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2023	10.02.2023
3	Разработка ПСД	10.02.2023	02.03.2023
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	02.03.2023	01.04.2023
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.04.2023	01.05.2023
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.05.2023	11.05.2023
7	Поставка основного оборудования на объект	11.05.2023	10.07.2023
8	Подготовка площадки строительства	10.07.2023	17.07.2023
9	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	08.09.2023	08.10.2023
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.10.2023	11.10.2023
11	Пуско-наладочные работы	11.10.2023	16.10.2023
12	Комплексное опробование оборудования	16.10.2023	23.10.2023
13	Ввод объекта в эксплуатацию	23.10.2023	07.11.2023

3.1.7 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Колхозная” – замена существующего диаметра тепловой сети” (2022 год)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2022	31.01.2022
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2022	10.02.2022
3	Разработка ПСД	10.02.2022	12.03.2022
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	12.03.2022	11.04.2022
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.04.2022	16.04.2022
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	16.04.2022	05.07.2022
7	Поставка основного оборудования на объект	05.07.2022	20.07.2022
8	Подготовка площадки строительства	20.07.2022	19.08.2022
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	11.09.2022	25.09.2022
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	25.09.2022	02.10.2022
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	02.10.2022	16.10.2022
14	Пуско-наладочные работы	16.10.2022	26.10.2022
15	Комплексное опробование оборудования	26.10.2022	10.11.2022
16	Ввод объекта в эксплуатацию	10.11.2022	25.11.2022

3.1.7 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Колхозная” – замена существующего диаметра тепловой сети” (2024 год)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2024	31.01.2024
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2024	10.02.2024
3	Разработка ПСД	10.02.2024	11.03.2024
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	11.03.2024	10.04.2024
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	10.04.2024	15.04.2024
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.04.2024	04.07.2024
7	Поставка основного оборудования на объект	04.07.2024	19.07.2024
8	Подготовка площадки строительства	19.07.2024	18.08.2024
9	Строительство основных сооружений	18.08.2024	21.08.2024
10	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	21.08.2024	10.09.2024
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	10.09.2024	24.09.2024
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	24.09.2024	01.10.2024
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.10.2024	15.10.2024
14	Пуско-наладочные работы	15.10.2024	25.10.2024
15	Комплексное опробование оборудования	25.10.2024	09.11.2024
16	Ввод объекта в эксплуатацию	09.11.2024	24.11.2024

3.1.8 “Реконструкция участка тепловой сети от котельная “Кирпичная” – замена существующего диаметра тепловой сети”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2024	31.01.2024
2	Заключение договора на разработку ПСД	31.01.2024	10.02.2024
3	Разработка ПСД	10.02.2024	11.03.2024
4	Получение положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы) проекта (при необходимости)	11.03.2024	10.04.2024
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	10.04.2024	15.04.2024
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.04.2024	04.07.2024
7	Поставка основного оборудования на объект	04.07.2024	19.07.2024
8	Подготовка площадки строительства	19.07.2024	18.08.2024
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	10.09.2024	24.09.2024
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	24.09.2024	01.10.2024
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.10.2024	15.10.2024
14	Пуско-наладочные работы	15.10.2024	25.10.2024
15	Комплексное опробование оборудования	25.10.2024	09.11.2024
16	Ввод объекта в эксплуатацию	09.11.2024	24.11.2024

».