



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2024 г. № 236-п

г. Архангельск

**О внесении изменений в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 26 ноября 2015 г. № 200-п**


В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 г. № 200-п «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 декабря 2024 г. № 236-п

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 г. № 200-п**

1. В наименовании и в пункте 1 постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 г. № 200-п «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы» (далее – постановление министерства от 26 ноября 2015 г. № 200-п) слова «2014 – 2025» заменить словами «2014 – 2026».

2. Корректировку инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы, утвержденную постановлением министерства от 26 ноября 2015 г. № 200-п, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 26 ноября 2015 г. № 200-п
(в редакции постановления
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 декабря 2024 г. № 236-п)

Корректировка инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере
теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2026 годы

I. Паспорт корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2»
в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области
на 2014 – 2026 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ПАО «ТГК-2») (Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Архангельские городские тепловые сети, Северодвинские городские тепловые сети)
Местонахождение регулируемой организации	163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 – 2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Абабкова Евгения Леонидовна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (4852) 79-71-67, e-mail: ababkovael@tgc-2.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО “Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ”, тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: kyznetsova@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа “Город Архангельск”
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности главы городского округа “Город Архангельск” Чиненов Святослав Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (8182) 65-64-84
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа Архангельской области “Северодвинск”
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	164505, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского округа Архангельской области “Северодвинск” Гмырин Михаил Аркадьевич
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (8184) 58-45-89

II. Корректировка инвестиционной программы ПАО “ТГК-2” в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2026 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Код объекта инвест. объекта (объекта)	Вид объекта	Описание и место реализации объекта	Основные технические характеристики										Классификация объекта	Всего с учетом финансирования бюджетного периода	Расчет на реализацию мероприятий в прогнозном периоде, тыс. руб./б.б.б.б.б.														Расшифровка исполнения финансирования инвестиционной программы, тыс. руб./б.б.б.б.б.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					по годам реализации												в том числе:														в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					по годам реализации												в том числе:														в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический	Удельный вес	Процент выполнения	Процент выполнения	Среднегодовой	Технический

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы
ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2026 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения										
					в т.ч. по годам реализации										
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя АТЭЦ	кВт·ч/т	0,687	0,687	0,687	0,687	0,695	0,695	0,695	0,802	0,802	0,802	0,814	0,814	0,814
1.2	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-1	кВт·ч/т	0,570	0,570	0,570	0,570	0,854	0,854	0,854	0,619	0,619	0,619	0,583	0,583	0,583
1.3	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-2	кВт·ч/т	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	0,962	0,962	0,962	0,855	0,855	0,855
1.4	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя котельной в Талажском авиагородке	кВт·ч/т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,464	0,464
2.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя АТЭЦ	т у.т./Гкал	0,132	0,132	0,135	0,135	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,134	0,134	0,134
		т у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя СТЭЦ-1	т у.т./Гкал	0,136	0,136	0,138	0,138	0,136	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,142	0,142	0,142
		т у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя СТЭЦ-2	т у.т./Гкал	0,139	0,139	0,138	0,138	0,139	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,135	0,135	0,135
		т у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя котельной в Талажском авиагородке	т у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,158	0,158
		т у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей АГТС	Гкал/ч	17,360	17,360	40,180	9,990	0,530	15,940	18,460	18,220	16,660	12,628	17,152	17,638	17,638
3.2	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей СГТС	Гкал/ч	2,000	2,000	9,500	4,700	7,900	6,200	8,030	6,140	6,320	6,594	7,045	6,975	6,975
4.1	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы АТЭЦ	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,62	84,38	84,38
4.2	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы СТЭЦ-1	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,87	93,22	93,22
4.3	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы СТЭЦ-2	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	58,3	58,3
4.4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы котельной в Талажском авиагородке	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4.5	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы АГТС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,7	79,4	79,4
4.6	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы СГТС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,3	61,5	61,5
5.1	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС	Гкал в год	508 402	508 402	510 584	507 344	410 309	416 868	451 493	424 828	424 201	435 144	434 894	423 847	406 073
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	18,4
5.2	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС	Гкал в год	378 960	378 960	394 530	392 930	394 337	392 544	394 051	394 483	394 715	395 161	395 616	396 071	397 876
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	15,1
6.1	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС	куб. м в год для воды	1 214 041	1 214 041	1 275 164	1 265 800	1 146 997	1 186 418	1 186 134	1 167 170	1 168 344	1 168 754	1 169 741	1 203 725	1 156 124
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС	куб. м в год для воды	1 084 570	1 084 570	1 748 401	1 748 401	1 204 723	1 212 829	1 253 315	1 256 265	1 258 488	1 261 922	1 263 367	1 265 822	1 266 385
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ПАО “ТГК-2” на территории Архангельской области

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км												Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час											
		Текущее значение	Плановое значение												Текущее значение	Плановое значение									
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1	Архангельская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Северодвинская ТЭЦ-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Северодвинская ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Котельная в Талажском авиагороде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
1.5	Архангельские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Северодвинские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности																																			
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг у.т./Гкал												Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/М												Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал											
		Текущее значение	Плановое значение											Текущее значение	Плановое значение																						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Текущее значение	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1	Архангельская ТЭЦ	132,3	135,2	135,2	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	133,9	133,9	133,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Северодвинская ТЭЦ-1	136,0	137,9	137,9	136,4	136,5	136,5	136,5	136,5	136,5	142,4	142,4	142,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Северодвинская ТЭЦ-2	139,1	137,8	137,8	138,5	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	135,4	135,4	135,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Котельная в Талажском авиагороде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,4	158,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Архангельские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	3,28	3,26	3,25	3,20	3,24	3,28	3,26	3,34	3,32	3,12	3,13	508 402	510 584	507 344	410 309	416 868	451 493	424 828	424 201	435 144	434 894	423 847	406 073
1.6	Северодвинские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23	3,36	3,34	3,31	3,27	3,26	3,25	3,24	3,26	3,24	3,26	3,26	378 960	394 530	392 930	394 337	392 544	394 051	394 483	394 715	395 161	395 616	396 071	397 876

V. Финансовый план корректировки инвестиционной программы ПАО “ТГК-2” в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2026 годы

№ п/п		Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																	
		Финансирование инвестиционной программы	в том числе по видам деятельности		2014-2023						2024			2025			2026		
					План	в том числе:		Факт	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:	
			Всего	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия
I	Всего возврат средств, в том числе:	12 816 937,69	2 359 893,89	10 457 043,80	6 345 099,93	2 148 534,29	4 196 565,64	5 285 142,71	1 677 876,26	3 607 266,44	1 123 076,94	131 164,17	991 912,77	982 073,54	141 796,19	840 277,35	5 426 644,50	409 057,26	5 017 587,24
1.1	Собственные средства (без учета исключенных средств при установлении тарифов на тепловую энергию в связи с невыполнением мероприятий):	13 753 581,75	2 359 893,89	11 393 687,86	8 333 982,75	2 148 534,29	6 185 448,45	7 299 164,41	1 677 876,26	5 621 288,14	1 053 322,61	131 164,17	922 158,44	1 115 128,67	141 796,19	973 332,49	4 285 966,06	409 057,26	3 876 908,79
1.1.1	амортизационные отчисления, в том числе:	5 083 382,70	2 055 079,78	3 028 302,93	3 824 137,79	1 606 186,95	2 217 950,84	3 855 452,85	1 640 323,23	2 215 129,62	371 856,97	131 164,17	240 692,80	418 329,55	141 796,19	276 533,36	437 743,33	141 796,19	295 947,15
1.1.1.1	на инвестиции, из них:	5 083 382,70	2 055 079,78	3 028 302,93	3 824 137,79	1 606 186,95	2 217 950,84	3 855 452,85	1 640 323,23	2 215 129,62	371 856,97	131 164,17	240 692,80	418 329,55	141 796,19	276 533,36	437 743,33	141 796,19	295 947,15
	строительство блочно-модульных газовых котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	1 595 859,52	992 937,87	602 921,64	0,00	0,00	0,00	1 549 987,66	947 066,02	602 921,64	45 871,86	45 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	30 415,15	0,00	30 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,09	0,00	2 850,09	27 565,06	0,00	27 565,06	0,00	0,00	0,00
	мероприятия по безопасности группа 6	25 502,45	22 040,83	3 461,62	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	258,40	25 244,05	22 040,83	3 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие объекты, из них	3 431 605,59	1 040 101,07	2 391 504,51	0,00	0,00	0,00	2 305 206,79	693 257,21	1 611 949,58	297 890,98	63 251,49	234 639,49	390 764,49	141 796,19	248 968,30	437 743,33	141 796,19	295 947,15
1.1.2	на погашение процентов за пользование кредитами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	прибыль, в том числе:	7 006 761,15	304 814,11	6 701 947,04	2 851 033,58	433 877,95	2 417 155,63	2 439 708,94	37 553,04	2 402 155,90	463 515,20	0,00	463 515,20	445 109,10	0,00	445 109,10	3 658 427,92	267 261,08	3 391 166,85
1.1.2.1	на инвестиции, из них:	7 006 761,15	304 814,11	6 701 947,04	2 816 396,90	414 241,00	2 402 155,90	2 439 708,94	37 553,04	2 402 155,90	463 515,20	0,00	463 515,20	445 109,10	0,00	445 109,10	3 658 427,92	267 261,08	3 391 166,85
	реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	260 791,68	0,00	260 791,68	0,00	0,00	0,00	130 395,68	0,00	130 395,68	130 396,00	0,00	130 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство блочно-модульных газовых котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск	118 814,66	0,00	118 814,66	0,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00	5 025,00	36 007,00	0,00	36 007,00	39 244,21	0,00	39 244,21	38 538,44	0,00	38 538,44
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Северодвинск	87 223,85	0,00	87 223,85	0,00	0,00	0,00	17 060,00	0,00	17 060,00	17 657,00	0,00	17 657,00	36 288,33	0,00	36 288,33	16 218,52	0,00	16 218,52
	реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК-6, вкл. от ТК-3 до ТК-5 от ТК-5 до ТК-6	8 769,24	0,00	8 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769,24	0,00	8 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12	50 069,69	0,00	50 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 069,69	0,00	50 069,69	0,00	0,00	0,00
	мероприятия по безопасности группа 6	274 215,67	115 713,89	158 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885,96	0,00	25 885,96	21 201,15	0,00	21 201,15	227 128,56	115 713,89	111 414,67
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	9 016 809,20	3 425 042,56	5 591 766,64	0,00	0,00	0,00	5 553 076,83	3 425 042,56	2 128 034,26	244 800,00	0,00	244 800,00	207 561,14	0,00	207 561,14	3 011 371,24	0,00	3 011 371,24
	прочие объекты, из них	577 556,37	151 547,19	426 009,19	-0,18	0,00	-0,18	121 640,63	0,00	121 640,63	0,00	0,00	0,00	90 744,58	0,00	90 744,58	365 171,17	151 547,19	213 623,98
	строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ и реализация сопутствующих мероприятий на Архангельской ТЭЦ	90 744,58	0,00	90 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 744,58	0,00	90 744,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	на погашение процентов за пользование кредитами	0,00	0,00	0,00	34 636,68	19 636,95	14 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	налог на прибыль	118 827,78	0,00	118 827,78	233 101,76	108 469,40	124 632,36	118 827,78	0,00	118 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	средства, полученные за счет платы за подключение	1 544 610,11	0,00	1 544 610,11	1 425 709,62	0,00	1 425 709,62	885 174,84	0,00	885 174,84	217 950,44	0,00	217 950,44	251 690,03	0,00	251 690,03	189 794,80	0,00	189 794,80
1.2	Исключено при установлении тарифов на тепловую энергию в связи с невыполнением мероприятий, в том числе:	-2 077 322,50	0,00	-2 077 322,50	-1 988 882,82	0,00	-1 988 882,82	-2 014 021,70	0,00	-2 014 021,70	69 754,33	0,00	69 754,33	-133 055,13	0,00	-133 055,13	0,00	0,00	0,00
1.2.1	прибыль в тарифах, в том числе:	-1 087 227,99	0,00	-1 087 227,99	-947 888,41	0,00	-947 888,41	-947 888,41	0,00	-947 888,41	0,00	0,00	0,00	-139 339,58	0,00	-139 339,58	0,00	0,00	0,00
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	-1 087 227,99	0,00	-1 087 227,99	-93 305,57	0,00	-93 305,57	-947 888,41	0,00	-947 888,41	0,00	0,00	0,00	-139 339,58	0,00	-139 339,58	0,00	0,00	0,00
	прочие объекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	амортизация, в том числе:	-871 266,73	0,00	-871 266,73	-922 166,62	0,00	-922 166,62	-947 305,51	0,00	-947 305,51	69 754,33	0,00	69 754,33	6 284,44	0,00	6 284,44	0,00	0,00	0,00
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	-497 113,54	0,00	-497 113,54	0,00	0,00	-497 113,54	0,00	0,00	-497 113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие объекты	-374 153,19	0,00	-374 153,19	-73 679,41	0,00	-73 679,41	-450 191,97	0,00	-450 191,97	69 754,33	0,00	69 754,33	6 284,44	0,00	6 284,44	0,00	0,00	0,00
1.2.3	налог на прибыль	-118 827,78	0,00	-118 827,78	-118 827,78	0,00	-118 827,78	-118 827,78	0,00	-118 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Бюджетные средства	1 140 678,45	0,00	1 140 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				

№ п/п		Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс руб. без НДС)																		
		Финансирование инвестиционной программы	в том числе по видам деятельности			2014-2023						2024			2025			2026		
						План	в том числе:		Факт	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:	
							электрическая энергия	тепловая энергия		электрическая энергия	тепловая энергия		электрическая энергия	тепловая энергия		электрическая энергия	тепловая энергия		электрическая энергия	тепловая энергия
			Всего	электрическая энергия	тепловая энергия															
2.1.2	прибыль, направленная на инвестиции, в том числе:	5 542 376,89	304 814,11	5 237 562,78	2 474 152,88	454 046,71	2 020 106,16	980 103,31	37 553,04	942 550,27	510 316,16	0,00	510 316,16	770 685,78	0,00	770 685,78	3 281 271,65	267 261,08	3 014 010,57	
	реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский аэиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	260 791,68	0,00	260 791,68	624,20	0,00	624,20	793,38	0,00	793,38	259 998,30	0,00	259 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск	118 814,66	0,00	118 814,66	5 025,00	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	36 007,00	0,00	36 007,00	39 244,21	0,00	39 244,21	38 538,44	0,00	38 538,44	
	в т.ч. реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК-42 (АГТС)	5 025,00	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Северодвинск	87 223,85	0,00	87 223,85	13 153,58	0,00	13 153,58	7 454,74	0,00	7 454,74	27 262,26	0,00	27 262,26	36 288,33	0,00	36 288,33	16 218,52	0,00	16 218,52	
	реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК-6, вкл. от ТК-3 до ТК-5 от ТК-5 до ТК-6	8 769,24	0,00	8 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769,24	0,00	8 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12	50 069,69	0,00	50 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 069,69	0,00	50 069,69	0,00	0,00	0,00	
	мероприятия по безопасности группа 6	274 215,67	115 713,89	158 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885,96	0,00	25 885,96	21 201,15	0,00	21 201,15	227 128,56	115 713,89	111 414,67	
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	4 164 935,41	37 553,04	4 127 382,38	2 306 436,28	454 046,71	1 852 389,57	845 189,23	37 553,04	807 636,20	152 393,40	0,00	152 393,40	533 137,82	0,00	533 137,82	2 634 214,97	0,00	2 634 214,97	
	прочие объекты	577 556,70	151 547,19	426 009,52	148 913,81	0,00	148 913,81	121 640,96	0,00	121 640,96	0,00	0,00	0,00	90 744,58	0,00	90 744,58	365 171,17	151 547,19	213 623,98	
	реконструкция зданий и оборудования ЦТП АГТС	2 824,95	0,00	2 824,95	0,00	0,00	0,00	2 824,95	0,00	2 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 АГТС	37 270,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	37 270,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	модернизация оборудования ПНС-1 с установкой частотного регулирования (проектирование, СМР по результатам проектирования) АГТС	6 572,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	6 572,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция теплотрассы от ТК-19 до уз.19-1 АГТС	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция теплотрассы по ул. Выучейского,88,к.2 (ЦТП 223 кв) АГТС	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция т/с от ТК-11 до ТК-11-1 ул. Садовая АГТС	9 291,00	0,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	9 291,00	0,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция т/с от ТК 55-13 через ул. Папанина АГТС	9 456,00	0,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	9 456,00	0,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция т/с от АТЭЦ до ЦТП Мичурина, 2 (Северный округ) АГТС	8 292,38	0,00	8 292,38	0,00	0,00	0,00	8 292,38	0,00	8 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС	96 690,13	0,00	96 690,13	0,00	0,00	0,00	16 515,09	0,00	16 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 175,04	0,00	80 175,04	
	реконструкция теплосетей маг. "Г" от ТК-2Г до ТК-5Г СГТС	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция теплосетей кв.1 от ТК-6В до ТК-1/1 СГТС	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	расчет гидравлического режима для перехода на закрытую схему ГВС СГТС	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС	10 183,54	0,00	10 183,54	0,00	0,00	0,00	10 183,54	0,00	10 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-1"О" - ТК- 5"О" (СГТС)	54 444,18	0,00	54 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 444,18	0,00	54 444,18	
	Реконструкция ГРП АТЭЦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Реконструкция теплотрассы пр. Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв.№2400020041) с заменой участка от ТК-9 до ТК-10 (АГТС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Реконструкция магистральной теплотрассы пр. Обводный канал от НО № 5 до ТК-11 (инв.№ 2400020601) с заменой участка от ТК-10 до ТК- 11 (АГТС)	21 621,17	0,00	21 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621,17	0,00	21 621,17	
	Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ и реализация сопутствующих мероприятий на Архангельской ТЭЦ	90 744,58	0,00	90 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 744,58	0,00	90 744,58	0,00	0,00	0,00	
	Реконструкция теплотрассы пр. Обводный канал от ТК-20 до ТК-23 (инв.№2400020004) с заменой участка от ТК-20а до ТК-21 (АГТС)	31 711,71	0,00	31 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 711,71	0,00	31 711,71	
	Реконструкция теплотрассы пр. Обводный канал от ТК-20 до ТК-23 (инв.№2400020004) с заменой участка от ТК-21 до ТК-23 (АГТС)	3 641,17	0,00	3 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,17	0,00	3 641,17	
	Реконструкция тепломagистpали по ул. Выучейского -Ч. Лучинского от ТК-20"А"-3 до ТК-20а-14 (инв.№ 2400020061) с заменой участка от ТК- 20а-5 до ТК-20а-6 (АГТС)	22 030,72	0,00	22 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030,72	0,00	22 030,72	
	Техническое перевооружение водогрейного котла КВГМ-180 ст. №3 (инв.№ 2100150187) Архангельской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа	151 547,19	151 547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 547,19	151 547,19	0,00	
2.1.3	плата за подключение	1 544 610,11	0,00	1 544 610,11	1 425 709,62	0,00	1 425 709,62	885 174,84	0,00	885 174,84	217 950,44	0,00	217 950,44	251 690,03	0,00	251 690,03	189 794,80	0,00	189 794,80	
2.2	Привлеченные средства	3 764 645,80	3 387 489,53	377 156,28	1 023 392,12	638 426,30	384 965,82	896 011,13	518 854,85	377 156,28	87 104,25	87 104,25	0,00	284 498,00	284 498,00	0,00	2 497 032,43	2 497 032,43	0,00	
2.2.1	кредиты	3 764 645,80	3 387 489,53	377 156,28	1 023 392,12	638 426,30	384 965,82	896 011,13	518 854,85	377 156,28	87 104,25	87 104,25	0,00	284 498,00	284 498,00	0,00	2 497 032,43	2 497 032,43	0,00	
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	3 764 645,80	3 387 489,53	377 156,28	0,00	0,00	0,00	896 011,13	518 854,85	377 156,28	87 104,25	87 104,25	0,00	284 498,00	284 498,00	0,00	2 497 032,43	2 497 032,43	0,00	
	мероприятия по безопасности группа 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Бюджетные средства	1 140 678,45	0,00	1 140 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 678,45	0,00	1 140 678,45	
III	Справочно: начисленные проценты за пользование кредитами (ключевая ставка ЦБ РФ 19% + 4% = 23%)	533 191,46	533 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 776,06	21 776,06	0,00	92 900,56	92 900,56	0,00	222 614,28	222 614,28	0,00	

VII. График реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2026 годы

1.1.1 “Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение АГТС”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2014	31.12.2026

1.1.2 “Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение СГТС”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2014	31.12.2026

1.1.3 “Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ и реализация сопутствующих мероприятий на Архангельской ТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
Строительство тепломагистрали № 4 от Архангельской ТЭЦ			
1	Проведение регламентированных процедур на выполнение проектных работ (включая подготовку к РП)	01.09.2024	28.12.2024
2	Выполнение ПИР	28.12.2024	28.12.2025
3	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	01.11.2025	28.02.2026
4	Проведение конкурсных процедур на поставку материалов	01.11.2025	31.01.2026
5	Поставка материалов	01.02.2026	31.03.2026
6	Выполнение СМР (с перерывом на зимние месяцы)	01.03.2026	31.05.2027
Мероприятия на Архангельской ТЭЦ			
1	Проведение регламентированных процедур на выполнение проектных работ (включая подготовку к РП)	01.09.2024	28.12.2024
2	Выполнение ПИР	28.12.2024	28.12.2025
3	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	01.11.2025	28.02.2026
4	Проведение конкурсных процедур на поставку материалов	01.11.2025	31.01.2026
5	Поставка материалов	01.02.2026	31.03.2026
6	Выполнение СМР	01.03.2026	31.07.2026
Мероприятия на площадке Архангельской ТЭЦ			
1	Проведение регламентированных процедур на выполнение проектных работ (включая подготовку к РП)	01.09.2024	28.12.2024
2	Выполнение ПИР	28.12.2024	28.12.2025
3	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	01.11.2025	28.02.2026
4	Проведение конкурсных процедур на поставку материалов	01.11.2025	31.01.2026
5	Поставка материалов	01.02.2026	31.03.2026
6	Выполнение СМР	01.03.2026	31.06.2026

1.2.1 “Строительство насосной станции в районе ТК-1“О” - ТК-5“О” (СГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2025	19.03.2025
2	Заключение договора ПИР	20.03.2025	10.04.2025
3	Разработка ПСД	10.04.2025	31.08.2025
4	Проведение государственной экспертизы (при необходимости)	01.09.2025	30.11.2025
8	Проведение регламентированных процедур на СМР и ПНР	01.11.2025	31.12.2025
9	Заключение договора на СМР и ПНР	01.01.2026	20.01.2026
10	Выполнение СМР и ПНР	01.02.2026	31.10.2026
11	Ввод объекта в эксплуатацию	до 31.12.2026	

1.3.1 “Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2022

1.3.2 “Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2026

1.3.3 “Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС (по индивидуальному тарифу)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2026

1.4.0 “Мероприятия инвестиционной программы 2014-2023 гг.”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей	01.01.2014	31.12.2023

2.1.0 “Мероприятия инвестиционной программы 2014-2023 гг.”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	01.01.2014	31.12.2023

2.1.7 “Строительство теплотрассы в кв. 224 от ТК-3-1Я до пр. Машиностроителей, 24 (СГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	09.01.2025	28.02.2025
2	Проведение конкурса на СМР	01.03.2025	30.04.2025
3	Заключение договора на СМР	01.05.2025	31.05.2025
4	Выполнение СМР	01.06.2025	31.07.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2025	31.08.2025

2.1.8 “Строительство теплосетей от ул. Комсомольская, 11 до ТК-8/22 (СГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.07.2026	31.08.2026
2	Заключение договора ПИР	01.09.2026	30.09.2026
3	Выполнение ПИР	01.10.2026	30.12.2026
4	Проведение экспертиз	01.01.2027	28.02.2027
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.03.2027	30.04.2027
6	Заключение договора на СМР	01.05.2027	31.05.2027
7	Выполнение СМР	01.06.2027	31.10.2027
8	Ввод объекта в эксплуатацию	до 31.12.2027	

3.1.0 “Мероприятия инвестиционной программы 2014-2023 гг.”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей	01.01.2014	31.12.2023

3.1.1 “Модернизация теплотрассы Соломбала от С-12 до С-24, С-27 до С-28 (инв. № 2400020012) на участке от ТК-С-22 до ТК-С-24 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.10.2024	31.10.2024
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2025	28.02.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2023	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2025	30.04.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2025	31.01.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2025	31.03.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2025	31.07.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2025	31.08.2025

3.1.3 “Реконструкция теплотрассы пр. Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв. №2400020041) с заменой участка от ТК-3а до ТК-6 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.12.2023	31.12.2023
2	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.04.2024	01.06.2024
3	Заключение договора на СМР и ПНР	06.06.2024	
4	Выполнение СМР и ПНР	30.05.2024	30.11.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2024	

3.1.4 “Реконструкция теплотрассы пр. Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12
(инв.№ 2400020041) с заменой участка от ТК-9 до ТК-10 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.09.2024	31.12.2024
2	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.01.2025	01.03.2025
3	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2025	20.03.2025
4	Поставка материалов	20.03.2025	01.05.2025
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2025	01.04.2025
6	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	20.04.2025
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2025	31.10.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	31.10.2025	

3.1.14 “Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках
АГТС”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы учета тепловой энергии в контрольных точках	01.02.2016	31.12.2017
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
		01.02.2026	31.03.2026
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2024	31.05.2024
		01.04.2025	31.05.2025
		01.04.2026	31.05.2026
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.07.2024
		01.05.2025	31.07.2025
		01.05.2026	31.07.2026
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
		01.02.2026	31.03.2026
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2024	30.04.2024
		01.04.2025	30.04.2025
		01.04.2026	30.04.2026
7	Выполнение СМР и ПНР	01.08.2024	31.08.2024
		01.08.2025	31.08.2025
		01.08.2026	31.08.2026
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2024	31.12.2024
		01.09.2025	31.12.2025
		01.09.2026	31.12.2026

3.1.27 Реконструкция тепломагистрали по ул.Выучейского -Ч.Лучинского от ТК-20"А"-3 до ТК-20а-14 (инв.№ 2400020061) с заменой участка от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на выполнение проектных работ	01.02.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2025	20.04.2025
3	Разработка проекта	20.04.2025	31.12.2025
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2026	01.03.2026
5	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2026	20.03.2026
6	Поставка оборудования/материалов	20.03.2026	01.05.2026
7	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2026	01.04.2026
8	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2026	20.04.2026
9	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2026	01.09.2026
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2026	

3.1.36 “Модернизация теплотрассы пр. Обводный Канал от ТК-3 до ТК-12 (инв.№ 2400020041) на участке от ТК-11 до ТК-12 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2024	31.12.2024
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2025	31.01.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2025	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2025	30.04.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2025	31.01.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2025	31.03.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2025	31.07.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2025	31.08.2025

3.1.60 “Реконструкция тепломагистрали «А» от ТК-15А до ТК-16А (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.09.2024	31.10.2024
2	Заключение договора ПИР	01.11.2024	20.11.2024
3	Выполнение ПИР	21.11.2024	10.02.2025
4	Проведение экспертиз	11.02.2025	10.04.2025
5	Проведение конкурса на СМР	11.04.2025	10.06.2025
6	Заключение договора на СМР	11.06.2025	30.06.2025
7	Выполнение СМР	01.07.2025	30.09.2026
8	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2026	

3.1.71 “Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги” и Федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” г. Архангельск”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	2024 не требуется	
		01.01.2025	31.03.2025
		01.01.2026	31.03.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
		в договоре с Подрядчиком	
		в договоре с Подрядчиком	
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2024	30.04.2024
		в договоре с Подрядчиком	
		в договоре с Подрядчиком	
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.07.2024
		в договоре с Подрядчиком	
		в договоре с Подрядчиком	
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР и ПНР	01.04.2024	31.05.2024
		01.04.2025	31.05.2025
		01.04.2026	31.05.2026
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.06.2024	30.06.2024
		01.06.2025	30.06.2025
		01.06.2026	30.06.2026
7	Выполнение СМР и ПНР	01.07.2024	30.11.2024
		01.07.2025	30.11.2025
		01.07.2026	30.11.2026
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024
		01.12.2025	31.12.2025
		01.12.2026	31.12.2026

3.1.72 “Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта “Безопасные качественные автодороги” г. Северодвинск”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	2024 не требуется	
		01.01.2025	31.03.2025
		01.01.2026	31.03.2026
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
		в договоре с Подрядчиком	
		в договоре с Подрядчиком	
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2024	30.04.2024
		в договоре с Подрядчиком	
		в договоре с Подрядчиком	
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.07.2024
		в договоре с Подрядчиком	
		в договоре с Подрядчиком	
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР и ПНР	01.04.2024	31.05.2024
		01.04.2025	31.05.2025
		01.04.2026	31.05.2026
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.06.2024	30.06.2024
		01.06.2025	30.06.2025
		01.06.2026	30.06.2026
7	Выполнение СМР и ПНР	01.07.2024	30.11.2024
		01.07.2025	30.11.2025
		01.07.2026	30.11.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024
		01.12.2025	31.12.2025
		01.12.2026	31.12.2026

3.1.74 “Реконструкция теплотрассы пр. Обводный канал от ТК-20 до ТК-23
(инв.№ 2400020004) с заменой участка от ТК-20а до ТК-21 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.02.2025	01.02.2025
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.04.2025	20.04.2025
3	Разработка ПСД	20.04.2025	31.12.2025
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2026	01.03.2026
5	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2026	20.03.2026
6	Поставка оборудования/материалов	20.03.2026	01.05.2026
7	Проведение конкурса на СМР	01.02.2026	01.04.2026
8	Заключение договора на СМР	01.04.2026	20.04.2026
9	Выполнение СМР	01.05.2026	01.09.2026
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2026	

3.1.75 “Реконструкция теплотрассы пр. Обводный канал от ТК-20 до ТК-23
(инв.№ 2400020004) с заменой участка от ТК-21 до ТК-23 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.02.2026	
2	Заключение договора на разработку ПСД	01.04.2026	20.04.2026
3	Разработка ПСД	20.04.2026	31.12.2026
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2027	01.03.2027
5	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2027	20.03.2027
6	Поставка оборудования/материалов	20.03.2027	01.05.2027
7	Проведение конкурса на СМР	01.02.2027	01.04.2027
8	Заключение договора на СМР	01.04.2027	20.04.2027
9	Сроки	01.05.2027	01.09.2027
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2027	

3.1.76 “Модернизация тепломагистралей ”И ”пр .Бутомы от ТК-12И от ТК-14И
(инв.№2500013037) (СГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на СМР	01.02.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на СМР	01.04.2025	30.04.2025
3	Выполнение СМР	01.05.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	31.10.2025	

3.1.77 “Модернизация тепломагистральной ”З” от ТК-1Ю до ТК-11 ”З” на участке от ТК-43 до ТК-63 (инв.№2500130151) (СГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	01.02.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на СМР	01.04.2025	30.04.2025
3	Выполнение СМР	01.05.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	31.10.2025	

3.1.78 “Модернизация теплотрассы по ул. Касаткиной L= 681.0 п.м в Ломоносовском округе (инв.№ 2400102124) с заменой участка от Узел 1а-3 до Узел 1а-4 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.02.2025	01.04.2025
2	Заключение договора ПИР	01.04.2025	20.04.2025
3	Выполнение ПИР	20.04.2025	01.06.2025
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР+материалы	01.05.2025	01.07.2025
6	Заключение договора на СМР	01.07.2025	20.07.2025
7	Выполнение СМР	20.07.2025	01.09.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2025	30.09.2025

3.1.79 “Реконструкция магистральной теплотрассы пр. Обводный канал от НО № 5 до ТК-11 (инв.№ 2400020601) с заменой участка от ТК-10 до ТК-11 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Разработка ПСД	20.04.2025	31.12.2025
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2026	01.03.2026
5	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2026	20.03.2026
6	Поставка оборудования/материалов	20.03.2026	01.05.2026
7	Проведение конкурса на СМР	01.02.2026	01.04.2026
8	Заключение договора на СМР	01.04.2026	20.04.2026
9	Выполнение СМР	01.05.2026	01.09.2026
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2026	

3.1.80 “Модернизация теплотрассы ул. Гагарина от ТК-43 до ТК-45 (инв.№ 2400020049) с восстановлением тепловой изоляции на участке от МЖД ул. Гагарина 1 до узла отпуска в районе дома проезд Сибиряковцев, д.1. (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР+материалы	01.09.2024	01.11.2024
4	Заключение договора	01.11.2024	20.11.2024
6	Проведение СМР	20.11.2024	31.03.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	30.04.2025	

3.2.0 “Мероприятия инвестиционной программы 2014-2023 гг.”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения	01.01.2014	31.12.2023

3.2.49 “Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегатов ст. №1-5, ПВК ст. №1, ГРП Архангельской ТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.10.2023	30.11.2023
2	Заключение договора на СМР и ПНР	01.12.2023	25.12.2023
3	Поставка оборудования	10.01.2024	25.04.2024
4	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	31.08.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	31.08.2024	

3.2.50 “Монтаж комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегатов АТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №2 типа ПТ-60-130/13			
1	Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, поставка оборудования и МТР, СМР и ПНР	01.03.2023	27.04.2023
2	Заключение договора	27.04.2023	30.05.2023
3	Разработка проекта	01.06.2023	30.07.2023
4	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	01.09.2023	30.10.2023
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.10.2023	30.10.2023
Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №6 (типа Т-100/120-130-3), ст. №3 (типа Т-55-130)			
6	Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, поставка оборудования и МТР, СМР и ПНР	01.10.2024	31.12.2024
7	Заключение договора	31.12.2024	31.01.2025
	Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №6 типа Т-100/120-130-3		
8	Разработка проекта	01.03.2025	30.04.2025
9	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	01.05.2025	31.07.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	31.07.2025	31.07.2025
	Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №3 типа Т-55-130		
11	Разработка проекта	01.02.2025	31.03.2025
12	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	01.04.2025	21.05.2025
13	Ввод объекта в эксплуатацию	21.05.2025	21.05.2025
Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №4 типа Т-55-130			
14	Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, поставка оборудования и МТР, СМР и ПНР	15.01.2026	15.03.2026
15	Заключение договора	01.04.2026	
16	Разработка проекта	01.04.2026	31.05.2026
17	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	01.04.2026	30.11.2026
18	Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2026	

3.2.51 “Модернизация дымовой трубы №1 АТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	30.10.2022	31.12.2024
2	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.12.2026	31.01.2027
3	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2027	15.02.2027
4	Выполнение СМР и ПНР	25.05.2027	31.08.2027
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2027	

3.2.53 “Модернизация ЗРУ 110 кВ (с заменой выключателей яч. 21 ВВШ-110 (инв.№2100150170), яч. 15 ВВШ-110 (инв.№2100150166), яч. 17 ВВШ-110 (инв.№ 2100150168) на элегазовые) Архангельской ТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	ячейка 21		
3	Заключение договора ПИР	17.11.2023	
4	Разработка проекта (с согласованиями)	17.11.2023	25.03.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.04.2025	27.05.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	28.05.2024	
7	Выполнение СМР и ПНР	30.05.2024	30.12.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2024	
9	ячейка 15		
10	Проведение конкурса на ПИР	10.10.2024	10.12.2024
11	Заключение договора ПИР	31.12.2024	
12	Разработка проекта (с согласованиями)	31.12.2024	30.04.2025
13	Проведение конкурса на СМР и ПНР	30.04.2025	30.06.2025
14	Заключение договора на СМР и ПНР	20.07.2025	
15	Выполнение СМР и ПНР	20.07.2025	30.12.2025
16	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2025	
17	ячейка 17		
18	Проведение конкурса на ПИР	01.09.2025	30.10.2025
19	Заключение договора ПИР	20.11.2025	
20	Разработка проекта (с согласованиями)	20.11.2025	28.02.2026
21	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.03.2026	30.04.2026
22	Заключение договора на СМР и ПНР	20.05.2026	
23	Выполнение СМР и ПНР	20.05.2026	30.12.2026
24	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2026	

3.2.55 “Устройство системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения в помещениях АТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	не требуется	-
2	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2024	01.04.2024
3	Заключение договора на СМР и ПНР	15.05.2024	
4	Выполнение СМР и ПНР	10.05.2024	31.10.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2024	

3.2.56 “Модернизация котлоагрегата ст. № 3 с заменой набивки РВП (АТЭЦ)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на поставку МТР	15.09.2023	15.11.2023
2	Заключение договора на поставку МТР	01.12.2023	
3	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	01.03.2024
4	Заключение договора на СМР и ПНР	15.03.2024	
5	Поставка МТР	31.05.2024	
6	Выполнение СМР и ПНР	17.06.2024	30.11.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2024	

3.2.58 “Реконструкция котлоагрегата ст. № 6 (ШПП 1 ступени) (АТЭЦ)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на поставку МТР	01.10.2023	20.12.2023
2	Заключение договора на поставку МТР	14.12.2023	11.01.2024
3	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.04.2024	01.06.2024
4	Заключение договора на СМР и ПНР	10.06.2024	
5	Поставка МТР (теплообменная набивка)	30.06.2024	
6	Выполнение СМР и ПНР	12.08.2024	30.11.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2024	

3.2.59 “Модернизация лифта грузового г/п 1000 кг, рег.№28204 (СТЭЦ-1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.04.2024	31.05.2024
2	Заключение договора на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.06.2024	30.06.2024
3	Выполнение ПИР	01.07.2024	31.07.2024
4	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.08.2024	01.12.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

3.2.60 “Модернизация лифта пассажирского г/п 320 кг, рег.№57231 (СТЭЦ-1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2025	31.01.2025
2	Заключение договора ПИР	01.02.2025	28.02.2025
3	Выполнение ПИР	01.03.2025	31.05.2025
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.06.2025	30.06.2025
5	Заключение договора на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.07.2025	31.07.2025
6	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.08.2025	30.11.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

3.2.78 “Модернизация станочного парка ремонтно-механических мастерских (СТЭЦ-1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на оборудование, СМР и ПНР (Ленточнопильный станок BMSY 440)	01.02.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на оборудование, СМР и ПНР	01.04.2024	30.04.2024
3	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.08.2024
4	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	20.10.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	21.10.2024	31.10.2024
6	Проведение конкурса на оборудование (Трубогибочный станок ИВ3430М)	01.02.2025	31.03.2025
7	Заключение договора на оборудование	01.04.2025	30.04.2025
8	Поставка оборудования/материалов	01.05.2025	31.08.2025
9	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.06.2025	31.07.2025
10	Заключение договора на СМР и ПНР	01.08.2025	31.08.2025
11	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2025	30.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
13	Проведение конкурса на оборудование (Машина листогибочная ИБ-2220)	01.02.2026	31.03.2026
14	Заключение договора на оборудование	01.04.2026	30.04.2026
15	Поставка оборудования/материалов	01.05.2026	31.08.2026
16	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.06.2026	31.07.2026
17	Заключение договора на СМР и ПНР	01.08.2026	31.08.2026
18	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2026	30.09.2026
19	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2026	31.10.2026

3.2.85 “Реконструкция здания узла сгущения СТЭЦ-1”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение мероприятия «Устройство ограждающих конструкций»	01.01.2019	31.12.2021
2	Выполнение мероприятия «Монтаж охранной сигнализации»	01.01.2019	31.12.2019
3	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2023	20.03.2023
4	Заключение договора ПИР	12.04.2023	12.04.2023
5	Разработка проекта, получение положительного заключения экспертизы	01.04.2023	31.12.2023
6	Получение положительного заключения негосударственной экспертизы	01.01.2024	30.04.2024
7	Получение разрешения на строительство	01.05.2024	31.08.2024
8	Проведение конкурса на СМР	01.08.2024	30.09.2024
9	Заключение договора на СМР	01.10.2024	31.10.2024
10	Выполнение СМР	01.11.2024	31.12.2024
11	Ввод объекта в эксплуатацию	01.01.2025	31.01.2025

3.2.95 “Модернизация сетевого подогревателя ст. № ОБ 1-2 с заменой трубной системы с применением труб ЛА-77-2 (СТЭЦ-1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на СМР	01.04.2024	30.06.2024
2	Заключение договора на СМР	01.07.2024	31.07.2024
3	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2024	31.03.2024
5	Поставка оборудования/материалов	01.09.2024	30.09.2024
6	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.07.2024	30.11.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

3.2.96 “Модернизация ОБ-4-2 с заменой трубной системы с применением труб ЛА-77-2 (СМР) (СТЭЦ-1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на СМР	16.03.2023	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2023	30.04.2023
3	Заключение договора на оборудование/материалы	11.01.2024	
4	Поставка оборудования/материалов	01.02.2024	29.02.2024
5	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.04.2023	31.03.2024
6	Ввод объекта в эксплуатацию	01.04.2024	30.04.2024

3.2.99 “Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой оборудования ячейки (6 шт.) (СТЭЦ-1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2022	31.01.2022
2	Заключение договора ПИР	01.02.2022	28.02.2022
3	Выполнение ПИР	01.03.2022	31.12.2022
	Ячейка №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)	01.03.2023	30.04.2023
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)	01.05.2023	31.05.2023
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)	01.07.2023	31.10.2023
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2023	30.11.2023
	Ячейка №13 (ВЛ 110 кВ 38-2)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2)	01.03.2024	30.04.2024
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2)	01.05.2024	25.05.2024
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2)	27.05.2024	30.09.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	31.10.2024
	Ячейка №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.03.2025	30.04.2025
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.05.2025	31.05.2025
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.07.2025	31.10.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

3.2.100 “Модернизация системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10,5кВ с определением места замыкания и сигнализацией о замыкании (СТЭЦ-1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.05.2024	30.06.2024
2	Заключение договора ПИР	01.07.2024	15.07.2024
3	Выполнение ПИР	15.07.2024	31.12.2024
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.01.2025	28.02.2025
5	Заключение договора на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.03.2025	31.03.2025
6	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.06.2025	31.08.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

3.2.118 “Модернизация производственного пожарного водопровода (инв. № 2300001307) с переходом на полиэтиленовые трубы (СТЭЦ-2)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Участок от ВК-15 до ПГ-18, от ПГ-13 до ПГ-14 (реализуется в рамках ИПР 2023 г)	2023	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	15.03.2023	15.03.2023
2	Заключение договора на СМР и ПНР	31.05.2023	31.05.2023
3	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2023	30.12.2023
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2023	31.12.2023
	Участок от ВК-9 до ПГ-18	2025	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	03.03.2025	03.05.2025
2	Заключение договора на СМР и ПНР	04.05.2025	23.05.2025
3	Выполнение СМР и ПНР	24.05.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Участок от ПГ-13 до ВК-15, от ВК-15 до ЦНС	2026	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	02.03.2026	02.05.2026
2	Заключение договора на СМР и ПНР	03.05.2026	22.05.2026
3	Выполнение СМР и ПНР	23.05.2026	30.09.2026
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2026	31.10.2026
	Участок от ВК-21 до ПГ-21, от ПГ-5 до ПГ-21	2027	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	01.03.2027	30.04.2027
2	Заключение договора на СМР и ПНР	02.05.2027	21.05.2027
3	Выполнение СМР и ПНР	22.05.2027	30.09.2027
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2027	31.10.2027
	Участок от ВК-9 до ПГ-5	2028	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	06.03.2028	06.05.2028
2	Заключение договора на СМР и ПНР	07.05.2028	26.05.2028
3	Выполнение СМР и ПНР	27.05.2028	30.09.2028
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2028	31.10.2028

3.2.123. “Монтаж лифта грузопассажирского № 3 (СТЭЦ-2)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	27.01.2025	27.03.2025
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	28.03.2025	16.04.2025
3	Разработка проекта	17.04.2025	17.06.2025
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	26.01.2026	26.03.2026
5	Заключение договора на закупку оборудования	27.03.2026	15.04.2026
6	Закупка оборудования	01.06.2026	30.06.2026
7	Выполнение строительно-монтажных	01.07.2026	31.08.2026
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2026	30.09.2026

3.2.130 “Модернизация ОРУ-110 кВ с заменой выключателя 110кВ ОВ-110 и установкой новой панели защит выключателя (СТЭЦ-2)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	10.06.2022	10.08.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.08.2022	31.08.2022
3	Разработка проекта	01.09.2022	01.12.2022
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы, СМР и ПНР	03.03.2023	03.05.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	04.05.2023	24.05.2023
6	Поставка оборудования/материалов	25.05.2023	15.10.2023
7	Выполнение строительно-монтажных	16.10.2023	28.02.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.03.2024	

3.2.136 “Реконструкция котлоагрегата № 2 (инв. № 2300001529) с заменой регулирующего клапана РПК-100 и РПК-250 на сниженном узле питания (СТЭЦ-2)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	не требуется	
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	не требуется	
3	Разработка проекта	не требуется	
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ, оборудование	26.01.2025	26.03.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ, оборудование	27.03.2025	15.04.2025
6	Поставка оборудования/материалов	01.06.2025	30.06.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.07.2025	31.08.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2025	30.09.2025

3.2. 141 “Создание СКС (Структурированной кабельной системы) СТЭЦ-2”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на проектирование и монтаж	01.02.2023	30.04.2023
2	Заключение договора на проектирование и монтаж	01.07.2023	31.07.2023
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.04.2024	30.04.2024
3	Ввод объекта в эксплуатацию	30.04.2024	

3.2.143 “Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР и заключение договора	27.01.2023	22.03.2023
2	Выполнение ПИР и авторский надзор	01.03.2023	22.03.2028
	1. Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1		
1	Заключение договора Генерального подряда	15.07.2025	13.10.2025
2	Закупка и поставка общестанционного оборудования	13.10.2025	25.02.2027
3	Выполнение СМР и ПНР	13.10.2025	01.12.2028
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2028	
	2. Строительство КЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 - Северодвинская ТЭЦ-1 №3		
1	Получение разрешения на строительство	01.07.2026	01.08.2026
2	Заключение договора на СМР и ПНР	01.08.2026	30.10.2026
3	Выполнение СМР и ПНР	30.10.2026	31.12.2027
4	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2027	
	3. Строительство водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1		
1	Проведение государственной экспертизы ПД и ГЭЭ	26.02.2024	03.04.2025
2	Заключение договора Генерального подряда	03.04.2025	02.07.2025
3	Закупка и поставка оборудования/материалов	02.07.2025	04.03.2027
4	Выполнение СМР и ПНР	02.07.2025	30.09.2027
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2027	

3.2.144 “Реконструкция шламопровода АТЭЦ с заменой на пластиковые катушки (АТЭЦ)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	1 этап		
2	Разработка проекта	15.11.2023	20.01.2024
3	Проведение конкурса на СМР и ПНР	10.02.2024	10.04.2024
4	Заключение договора на СМР и ПНР	24.04.2024	
5	Выполнение СМР и ПНР	01.07.2024	30.11.2024
6	Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2024	
7	2 этап		
8	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2026	01.04.2026
9	Заключение договора на СМР и ПНР	15.04.2026	
10	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2026	30.09.2026
11	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2026	

3.2.145 “Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) Северодвинской ТЭЦ-2 ПАО “ТГК-2” (ПИР)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	27.01.2026	27.03.2026
2	Заключение договора ПИР	28.03.2026	16.04.2026
3	Выполнение ПИР	17.04.2026	17.07.2026

3.2.146 “Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) Архангельской ТЭЦ ПАО “ТГК-2”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на ПИР	01.02.2024	01.04.2024
2	Заключение договора ПИР	01.04.2024	15.04.2024
3	Разработка проекта (согласование)	15.04.2024	31.12.2024

3.2.147 “Техническое перевооружение III секции главного паропровода Архангельской ТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на ПИР	01.02.2024	01.04.2024
2	Заключение договора ПИР	15.04.2024	
3	Разработка проекта	15.04.2024	31.10.2024
4	Получение заключения экспертизы ПБ	31.10.2024	30.11.2024

3.2.148 “Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО “Город Архангельск”) путем установки резервного источника теплоснабжения”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проектные работы/экспертиза	31.01.2024	10.12.2024
2	Подготовка строительства	11.09.2024	22.10.2024
3	Изготовление и доставка оборудования	02.05.2024	27.11.2024
4	Строительно-монтажные работы	11.09.2024	18.12.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Технологическое подключение к сетям: электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации	21.11.2024	31.01.2025
6	Пуско-наладочные работы	31.01.2025	14.03.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	17.03.2025	25.04.2025

3.2.149 “Реконструкция ГРП АТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных процедур на выполнение проектных работ (включая подготовку к РП)	01.11.2025	28.02.2026
2	Заключение договора ПИР	01.03.2026	20.03.2026
3	Выполнение ПИР	20.03.2026	31.07.2026
4	Получение положительных заключений экспертиз проектной документации	01.08.2026	31.10.2026
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	01.11.2026	30.12.2026
6	Заключение договора на СМР, ПНР	30.12.2026	15.01.2027
7	Проведение конкурсных процедур на поставку материалов	01.11.2026	30.12.2026
8	Заключение договора на оборудование/материалы	30.12.2026	15.01.2027
9	Поставка материалов	15.01.2027	31.03.2027
10	Выполнение СМР	01.03.2027	31.07.2027
11	Ввод объекта в эксплуатацию	31.07.2027	

3.2.150 “Техническое перевооружение водогрейного котла КВГМ-180 ст. №3 (инв.№ 2100150187) Архангельской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных процедур на выполнение проектных работ (включая подготовку к РП)	15.11.2024	15.01.2025
2	Заключение договора на ПИР	16.01.2025	05.02.2025
3	Выполнение ПИР	05.02.2025	30.05.2025
4	Проведение государственной экспертизы (в том числе обязательное исполнение части 2 статьи 8.2 Градостроительного Кодекса по мероприятиям стоимостью свыше 10 млн руб.)	01.06.2025	30.09.2025
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	15.01.2026	15.03.2026
6	Заключение договора на СМР	16.03.2026	05.04.2026
7	Выполнение СМР	05.04.2026	20.12.2026
8	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2026	

3.2.151 “Модернизация ОРУ-110 кВ (инв. № 2300015026) с заменой масляного выключателя “МВ-110кВ ВЛ Архангельск-Г” на элегазовый ВЭБ -110 (СТЭЦ-2)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.02.2025	30.03.2025
2	Заключение договора ПИР	01.04.2025	20.04.2025
3	Выполнение ПИР	02.05.2025	31.07.2025
4	Проведение государственной экспертизы проекта	не требуется	
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	15.01.2026	15.03.2026
6	Заключение договора на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	16.03.2026	05.04.2026
7	Поставка оборудования/материалов	06.04.2026	02.08.2026
8	Выполнение СМР и ПНР	02.08.2026	30.09.2026
9	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2026	31.10.2026

3.2.152 “Модернизация котлоагрегата ТГМ-84Б ст. №1 (инв.№ 2100015038) с заменой нагревательной набивки холодного и горячего слоёв РВП по стороне “А” КТЦ АТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	не требуется	
2	Заключение договора ПИР	не требуется	
3	Выполнение ПИР	не требуется	
4	Проведение экспертиз (при необходимости)	не требуется	
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на оборудование/материалы	01.08.2024	01.10.2024
6	Заключение договора на оборудование/материалы	15.10.2024	
7	Поставка оборудования/материалов	15.10.2024	31.11.2024
8	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	01.08.2024	01.10.2024
9	Заключение договора на СМР, ПНР	15.10.2024	
10	Проведение СМР, ПНР	01.12.2024	30.12.2024
11	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2024	

3.2.153 “Модернизация котлоагрегата ТГМ-84Б ст. №6 (инв.№ 2100015080) с заменой 1 ступени конвективного пароперегревателя в сборе с подвесной системой АТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	не требуется	
2	Заключение договора ПИР	не требуется	
3	Выполнение ПИР	не требуется	
4	Проведение экспертиз (при необходимости)	не требуется	
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на оборудование/материалы	01.10.2024	01.12.2024
6	Заключение договора на оборудование/материалы	15.12.2024	
7	Поставка оборудования/материалов	15.12.2024	30.12.2025
8	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	01.02.2026	30.03.2026
9	Заключение договора на СМР, ПНР	20.04.2026	
10	Проведение СМР, ПНР	01.07.2026	30.08.2026
11	Ввод объекта в эксплуатацию	30.08.2026	

3.2.154 “Модернизация турбины Т-100/120-130 ст.№5 (инв.№ 2100015072) с заменой трубного пучка подогревателя низкого давления ст.№4 АТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	не требуется	
2	Заключение договора ПИР	не требуется	
3	Выполнение ПИР	не требуется	
4	Проведение экспертиз (при необходимости)	не требуется	
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на оборудование/материалы	15.01.2025	15.03.2025
6	Заключение договора на оборудование/материалы	05.04.2025	
7	Поставка оборудования/материалов	05.04.2025	30.09.2025
8	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР	01.03.2025	01.05.2025
9	Заключение договора на СМР, ПНР	20.05.2025	
10	Проведение СМР, ПНР	15.10.2025	30.11.2025
11	Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2025	

3.2.155 “Модернизация котлоагрегата ст. №2 (инв. № 2300001529) с изменением впрыска в пароперегреватель с собственного конденсата на впрыск питательной воды (СТЭЦ-2)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на поставку оборудования/материалов	01.10.2024	01.12.2024
2	Заключение договора на поставку оборудования/материалов	02.12.2024	23.12.2024
3	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР	15.01.2025	15.03.2025
4	Заключение договора на СМР	16.03.2025	05.04.2025
5	Поставка оборудования/материалов	02.05.2025	05.06.2025
6	Выполнение СМР	05.06.2025	31.08.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2025	30.09.2025

4.1.0 “Мероприятия инвестиционной программы 2014-2023 гг.”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения	01.01.2014	31.12.2023

4.1.23 “Установка водо-водяных теплообменников для подогрева водопроводной воды обратной сетевой водой (СТЭЦ-2)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.02.2023	31.03.2023
2	Заключение договора ПИР	01.04.2023	20.04.2023
3	Проведение ПИР	21.04.2023	30.09.2023
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы	04.04.2024	03.06.2024
5	Заключение договора на оборудование/материалы	04.06.2024	24.06.2024
6	Поставка оборудования/материалов	27.06.2024	15.10.2024
7	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.04.2024	31.05.2024
8	Заключение договора на СМР и ПНР	01.06.2024	20.06.2024
9	Выполнение СМР и ПНР	01.08.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию	до 31.12.2024	

4.1.24 “Установка частотно-регулируемого привода на питательные электронасосы ПЭН-3,4 (СТЭЦ-2)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на комплекс работ	28.06.2023	
2	Заключение договора на комплекс работ	18.07.2023	
3	Выполнение ПИР	15.10.2023	
4	Выполнение СМР и ПНР	01.12.2023	30.11.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

4.1.26 “Модернизация котлоагрегата № 4 (инв. № 2300015071) с заменой набивки холодного слоя регенеративного воздухоподогревателя (СТЭЦ-2)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.10.2024	01.12.2024
2	Заключение договора на оборудование/материалы	02.12.2024	23.12.2024
3	Проведение конкурса на СМР и ПНР	15.01.2025	15.03.2025
4	Заключение договора на СМР и ПНР	16.03.2025	05.04.2025
5	Поставка оборудования/материалов	06.04.2025	05.06.2025
6	Выполнение СМР и ПНР	06.06.2025	31.08.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2025	30.09.2025

6.1 “Создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (СОИБ ЗО КИИ) (СТЭЦ-1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	31.01.2024	31.03.2024
2	Приобретение оборудования	01.04.2024	30.06.2024
3	Монтажные работы	01.04.2024	30.06.2024
4	Ввод системы в эксплуатацию	28.06.2024	

6.2 “Создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (СОИБ ЗО КИИ) (СТЭЦ-2)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	31.01.2024	31.03.2024
2	Приобретение оборудования	01.04.2024	28.06.2024
3	Монтажные работы	01.04.2024	28.06.2024
4	Ввод системы в эксплуатацию	28.06.2024	

6.3 “Устройство досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП участка топливоподачи АТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проектная документация (Стадия Р)	2023	
2	Проведение конкурса на СМР	01.02.2025	31.03.2025
3	Заключение договора на СМР	15.04.2025	
4	Выполнение СМР	30.04.2025	15.10.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.10.2025	

6.4 “Устройство досмотровых площадок для железнодорожного транспорта на ж/д КПП №1 АТЭЦ и ж/д КПП №2 участка топливоподачи котлотурбинного цеха АТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка ПСД	выполнены в 2019г.	
2	Проведение конкурса на СМР	01.02.2024	31.03.2024
3	Заключение договора на СМР	16.04.2024	
4	Выполнение СМР	29.04.2024	30.11.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2024	

6.5 “Устройство предупредительного ограждения критических элементов (стальные резервуары мазута) участка топливоподачи АТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проектная документация (Стадия Р)	выполнено вне рамок ИП в 2023	
2	Проведение конкурса на СМР	01.02.2026	30.03.2026
3	Заключение договора на СМР	15.04.2026	
4	Выполнение СМР	30.04.2026	15.12.2026
5	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2026	

6.6 “Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2019-2023	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	30.11.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

6.7 “Реконструкция ОПС производственной базы Талажское ш., 12 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2021-2023	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	30.11.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

6.8 “Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул. Красной звезды (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (ПКБ ПАО “ТГК-2”)	2022	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	30.11.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

6.9 “Устройство системы видеонаблюдения в помещениях (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР, СМР (факт)	2018, 2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	30.11.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

6.10 “Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	30.11.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

6.11 “Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2 (АГТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	30.11.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

6.12 “Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабаровка”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	30.11.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

6.14 “Техническое перевооружение объекта “Топливное хозяйство Северодвинской ТЭЦ-2” со снижением количества опасных веществ (ПИР) (СТЭЦ-2)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	02.02.2026	02.04.2026
2	Заключение договора ПИР	03.04.2026	22.04.2026
3	Выполнение ПИР	23.04.2026	23.08.2026
4	Проведение государственной экспертизы (при необходимости)	не требуется	
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на поставку оборудования/материалов, выполнение СМР	11.01.2027	12.03.2027
6	Заключение договора на поставку оборудование/материалы, выполнение СМР	13.03.2027	01.04.2027
7	Выполнение СМР	02.04.2027	03.07.2027
8	Ввод объекта в эксплуатацию	04.07.2027	04.08.2027

6.15 “Монтаж линий связи Архангельской ТЭЦ”

Монтаж линий связи в главном корпусе АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.05.2024	31.05.2024
3	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2024	30.09.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	31.10.2024

Монтаж линий связи (ВОК) между узлом связи (серверной) и коммутационным помещением АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2024	30.04.2024
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	30.09.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	31.10.2024

Монтаж линий связи (ВОК) между проходной и гаражом АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2025	30.04.2025
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

6.16 “Монтаж линий связи Северодвинской ТЭЦ-1”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2025	30.04.2025
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

6.17 “Монтаж линий связи Северодвинской ТЭЦ-2”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2024	30.04.2024
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.05.2024	31.05.2024
3	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2024	31.12.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2024	31.12.2024

6.18 “ОНТМ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Закупка оборудования, не требующего монтажа	01.01.2014	31.12.2026

6.19 “Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности Северодвинской ТЭЦ-2”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	28.11.2024	06.02.2025
2	Заключение договора ПИР	07.02.2025	27.02.2025
3	Выполнение ПИР	28.02.2025	30.06.2025
4	Проведение экспертиз	01.07.2025	31.08.2025
Модернизация железобетонного забора (инв. № 2300012032) с переносом части периметра и дооборудованием нижним противоподкопным заглублением в грунт Монтаж досмотровой площадки железнодорожного транспорта Монтаж досмотровой площадки автомобильного транспорта			
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	06.10.2025	04.12.2025
6	Заключение договора на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	05.12.2025	25.12.2025
7	Поставка оборудования/материалов	12.01.2026	12.04.2026
8	Выполнение СМР и ПНР	13.04.2026	30.09.2026
Модернизация системы видеонаблюдения (инв. № 2300243666) Монтаж системы охранного освещения периметра			
9	Проведение регламентированных закупочных процедур на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	28.09.2026	26.11.2026
10	Заключение договора на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	27.11.2026	16.12.2026
11	Поставка оборудования/материалов	11.01.2027	11.04.2027
12	Выполнение СМР и ПНР	12.04.2027	30.09.2027

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)

Модернизация периметральной сигнализации (инв. № 2300296279)
Модернизация системы контроля и управления доступом (инв. № 2300262693)

13	Проведение регламентированных закупочных процедур на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	04.10.2027	02.12.2027
14	Заключение договора на поставку оборудования/материалов, СМР и ПНР	03.12.2027	23.12.2027
15	Поставка оборудования/материалов	10.01.2028	10.04.2028
16	Выполнение СМР и ПНР	11.04.2028	31.07.2028
17	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2028	31.08.2028

6.20 “Строительство системы охранного освещения и системы охранного видеонаблюдения Архангельской ТЭЦ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	15.11.2024	15.01.2025
2	Заключение договора ПИР	05.02.2025	
3	Выполнение ПИР	05.02.2025	30.05.2025
4	Проведение экспертиз	01.06.2025	30.09.2025
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР и поставку материалов	15.01.2026	15.03.2026
6	Заключение договора на СМР, ПНР и поставку материалов	05.04.2026	
7	Проведение СМР, ПНР (с учетом комплектации материалов и оборудования)	05.04.2026	20.12.2026
8	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2026	

6.21 “Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности Северодвинской ТЭЦ-1”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	28.11.2024	06.02.2025
2	Заключение договора ПИР	07.02.2025	27.02.2025
3	Выполнение ПИР	28.02.2025	30.06.2025
4	Проведение экспертиз	01.07.2025	31.08.2025
5	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР и поставку материалов 2 этап	06.10.2025	04.12.2025
6	Заключение договора на СМР, ПНР и поставку материалов	05.12.2025	25.12.2025
7	Поставка материалов и оборудования	12.01.2026	12.04.2026
8	Проведение СМР, ПНР (с учетом комплектации материалов и оборудования)	13.04.2026	30.09.2026
9	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР и поставку материалов 3 этап	28.09.2026	26.11.2026
10	Заключение договора на СМР, ПНР и поставку материалов	27.11.2026	16.12.2026
11	Поставка материалов и оборудования	11.01.2027	11.04.2027
12	Проведение СМР, ПНР (с учетом комплектации материалов и оборудования)	12.04.2027	30.09.2027
13	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР и поставку материалов 4 этап	04.10.2027	02.12.2027
14	Заключение договора на СМР, ПНР и поставку материалов	03.12.2027	23.12.2027
15	Поставка материалов и оборудования	10.01.2028	10.04.2028
16	Проведение СМР, ПНР (с учетом комплектации материалов и оборудования)	11.04.2028	31.07.2028
17	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2028	31.08.2028

6.22 “Вложения в нематериальные активы”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Закупка нематериальных активов	01.01.2025	31.12.2028

6.23 “Модернизация турбины паровой с генератором трехфазного тока №5 (инв. № 2200015016) типа ПТ-60-90/13 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №5» СТЭЦ-1 на доверенные программно-аппаратные комплексы (СТЭЦ-1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.07.2025	31.08.2025
2	Заключение договора ПИР	01.09.2025	20.09.2025
3	Выполнение ПИР	20.09.2025	31.12.2025
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР оборудование/материалы	01.01.2026	01.03.2026
5	Заключение договора на СМР, ПНР оборудование/материалы	01.03.2026	20.03.2026
6	Поставка оборудования/материалов	20.03.2026	20.06.2026
7	Проведение СМР, ПНР	01.06.2026	30.08.2026
8	Ввод объекта в эксплуатацию	до 30.09.2026	

6.24 “Модернизация турбины паровой с генератором трехфазного тока №6 (инв. № 2200015013) типа ПТ-60-90/13 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №6» Северодвинской ТЭЦ-1 на доверенные программно-аппаратные комплексы (СТЭЦ-1)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение регламентированных закупочных процедур на ПИР	01.02.2026	01.04.2026
2	Заключение договора ПИР	01.04.2026	20.04.2026
3	Выполнение ПИР	20.04.2026	31.12.2026
4	Проведение регламентированных закупочных процедур на СМР, ПНР оборудование/материалы	09.01.2027	09.03.2027
5	Заключение договора на СМР, ПНР оборудование/материалы	09.03.2027	29.03.2027
6	Поставка оборудования/материалов	29.03.2027	29.06.2027
7	Проведение СМР, ПНР	29.06.2027	30.09.2027
8	Ввод объекта в эксплуатацию	до 30.10.2027	

».