



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2024 г. № 239-п

г. Архангельск


**О внесении изменений в инвестиционную программу
ООО «Энергия Севера» (ИНН 2918011948) в сфере теплоснабжения
на 2020 – 2037 годы, реализуемую на территории
Няндомского муниципального округа Архангельской области**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в инвестиционную программу ООО «Энергия Севера» (ИНН 2918011948) в сфере теплоснабжения на 2020 – 2037 годы, реализуемую на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденную постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 25 сентября 2020 г. № 94-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 28 декабря 2024 г. № 239-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в инвестиционную программу ООО «Энергия Севера»
(ИНН 2918011948) в сфере теплоснабжения на 2020 – 2037 годы,
реализуемую на территории Няндомского муниципального округа
Архангельской области

Разделы I – VI изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт инвестиционной программы ООО «Энергия Севера»
(ИНН 2918011948) в сфере теплоснабжения на 2020 – 2037 годы,
реализуемой на территории Няндомского муниципального округа
Архангельской области

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Севера» (ООО «Энергия Севера»)
Местонахождение регулируемой организации	164200, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндомы, ул. Индустриальная, д. 4, офис 10, 11
Сроки реализации инвестиционной программы	2020 – 2037 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО «УК «Статус» – управляющей организации ООО «Энергия Севера» Бондаренко Маргарита Владимировна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (495) 589-99-99, e-mail: sekretar@e-o-n.pro
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", Тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: fomina@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Няндомского муниципального района Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	164200, Архангельская область, г. Няндомы, ул. 60 лет Октября, д. 13
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель главы Няндомского муниципального района Архангельской области Ведерников Александр Геннадьевич
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	Тел.: (81838) 6-13-79

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Капитальный номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место размещения объекта	Основные технико-экономические характеристики										Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС															Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС									
					Наименование и значение показателей										Полные расходы (ПНР+СМР)	Префинансировано к 2020 году	Финансирование в т.ч. по годам										Остаток финансирования	Амортизация	Прибыль, зачисляемая на капитализацию	Средства, получаемые из смет затрат на содержание	Прочие собственные средства	Средства на оплату лицензий (патентов, договоров финансовой аренды (лизинга))	Иные собственные средства	Приспособленные средства на возмездной основе	Восполняемые средства	Прочие источники финансирования			
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия																													
					Тепловая сеть					Тепловая сеть																													
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (с двухсторонним включением), м	Способ прокладки	Температура наружная, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (с двухсторонним включением), м	Способ прокладки	Температура наружная, Гкал/ч																									
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей второго контура котельной Центральная от ЦТП "Рынок"	29-12-000000-1732	тепловая сеть	Участок тепловых сетей от ЦТП "Рынок" Архангельская область, г. Нюхому	-	-	225	-	-	-	-	225	-	-	2022	2022	4 082,0	0,0	0,0	0,0	4 082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 082,0	0,0	0,0				
3.1.3	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС второго контура котельной Центральная от ЦТП "ТНТУ" до УТ-302, от УТ-302 до ж.д. вокзала, от УТ-302 до УТ-310, от УТ-310 до УТ-311, от УТ-311 до 60 лет Октября, д. 24, от УТ-311 до УТ-312, от УТ-312 до ТК-302, от УТ-312 до 60 лет Октября, д.22, от ТК-302 до 60 лет Октября, д.21, от ТК-302 до ТК-301, от ТК-301 до ТК-302, от ТК-302 до 60 лет Октября, д.31, от УТ-310 до УТ-307, от УТ-307 до Пашков, от УТ-309 до УТ-313, от УТ-313 до УТ-314, от УТ-314 до М-2, Пашков, от УТ-314 до УТ-308, от УТ-313 до УТ-316, от УТ-316 до 60 лет Октября, д.29	29-12-010143373	тепловая сеть и сети ГВС	Участок тепловых сетей от ЦТП "ТНТУ" Архангельская область, г. Нюхому	-	-	ТС 1283 м ГВС 1183 м	-	-	-	-	ТС 1374 м ГВС 1267 м	-	-	2023	2030	94 565,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 345,8	0,0	61 710,2	26 509,4	0,0	94 565,4	0,0	0,0	0,0	0,0	94 565,4	0,0	0,0			
3.1.4	Реконструкция тепловых сетей второго контура котельной Центральная от ЦТП "ТНТУ" до ТК-9, от ТК-9 до ТК-11, от ТК-11 до ТК-14, от ТК-9 до Строителей, д.22, от ТК-9 до Шахты №15, от ТК-11 до ТК-28 (ДС световая), от ТК-28 до Строителей, д. 23Б, от ТК-28 до ТК-29, от ТК-29 до ТК-22, от ТК-29 до ТК-21, от ТК-29 до Ф. Пашкова, д. 17, от т.1 до ТК-17, от ТК-17 до 60 лет Октября, д. 19А, от ТК-17 до ТК-18, от ТК-18 до 60 лет Октября, д. 19, от ТК-18 до ТК-19, от ТК-19 до ТК-20	29-12-000000-1377	тепловая сеть	Участок тепловых сетей от котельной от ЦТП "ТНТУ" Архангельская область, г. Нюхому, ул. Строителей	-	-	960	-	-	-	-	947	-	-	2023	2029	53 181,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 624,9	0,0	18 735,5	18 070,7	0,0	53 181,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53 181,2	0,0	0,0			
3.1.5	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП "ТНТУ" с увеличением пропускной способности и выводов на эксплуатацию участка сетей ГВС от котельной "Центральная" до ЦТП "3 школы"	29-12-010144876	тепловая сеть, выходы на эксплуатацию участка сетей ГВС	Тепловая сеть от котельной "Центральная" до ЦТП "ТНТУ", ТП "3 школы", г. Нюхому, производственный баз от предприятия "Нюхому", строение 2	-	-	ТС 2979 м ГВС 1550 м	-	-	-	-	ТС 2979 м ГВС 0 м	-	-	2020	2025	234 799,7	0,0	9 500,0	0,0	0,0	101 352,0	60 374,0	63 573,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234 799,7	0,0	0,0	0,0	0,0	234 799,7	0,0	0,0		
3.1.6	Реконструкция тепловой сети ЦНПТК	30-12-000000-1578	тепловая сеть	Тепловая сеть от участка котельной до потребителей, расположенной по ул. Загорская, ул. Молодежная	-	-	420	-	-	Ф	-	420	-	-	2022	2022	6 179,5	0,0	0,0	0,0	6 179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 179,5	0,0	0,0			
3.1.7	Реконструкция тепловой сети от котельной ЦНМ и сетей ГВС	30-12-000000-1732	тепловая сеть и сети ГВС	Архангельская область, г. Нюхому, ул. Труда	-	-	ТС 736 м ГВС 736 м	-	-	-	-	ТС 736 м ГВС 736 м	-	-	2023	2027	29 203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 685,8	0,0	21 517,9	0,0	0,0	29 203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	29 203,7	0,0	0,0		
3.1.8	Реконструкция тепловой сети от ЦТП "Рынок" до ТК-Р8 по Ломоносу, 46	29-12-000000-1732	тепловая сеть	Архангельская область, г. Нюхому, ул. Ломоноса, д. 46	-	-	170	-	-	-	-	170	-	-	2023	2027	10 690,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 690,8	0,0	0,0				
3.2. Реконструкция для модернизации системных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																							
3.2.1	Реконструкция ЦТП "ТНТУ"	29-12-010143373	ЦТП	Архангельская область, г. Нюхому, ул. Строителей, д. 22 А	-	-	-	-	6,88	-	-	-	-	15,48	2022	2026	97 444,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	77 444,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97 444,8	0,0	0,0	0,0	0,0	97 444,8	0,0	0,0
3.2.2	Реконструкция ЦТП "Щебляков"	29-12-010143373	ЦТП	Архангельская область, г. Нюхому, ул. Горького, д. 32 Б	-	-	-	-	2,90	-	-	-	-	4,90	2020	2021	15 560,5	0,0	9 500,0	6 060,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 560,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15 560,5	0,0	0,0	
3.2.3	Реконструкция ЦТП "Рынок"	29-12-010143373	ЦТП	Архангельская область, г. Нюхому, ул. Ломоноса, д.41 корпус 3	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	5,16	2020	2021	27 728,5	0,0	0,0	27 728,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 728,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27 728,5	0,0	0,0	
3.2.4	Реконструкция котельной "Шестомарский №1" с переводом на сжиженный СПБТ	29-12-010143373	котельная	Архангельская область, и.д. станция Шестомарский, ул. Школьная, д. 26	-	-	-	-	0,66	-	-	-	-	0,10	2023	2030	13 140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13 140,9	0,0	0,0		
3.2.5	Реконструкция котельной "Шестомарский №2" с переводом на сжиженный СПБТ	29-12-010143373	котельная	Архангельская область, и.д. станция Шестомарский, ул. Вокзальная, д. 2а	-	-	-	-	0,66	-	-	-	-	0,34	2023	2030	15 223,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 223,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15 223,8	0,0	0,0		
3.2.6	Реконструкция котельной ХНХ с переводом на сжиженный СПБТ	29-12-010143373	котельная	Архангельская область, г. Нюхому, ул. Промышленная, д.4а	-	-	-	-	0,71	-	-	-	-	0,64	2024	2030	21 408,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 408,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21 408,2	0,0	0,0		
3.2.7	Реконструкция котельной "Буревоса" с переводом на сжиженный СПБТ	29-12-010143373	котельная	Архангельская область, дер. Буревоса, пер. Центральный, д. 10	-	-	-	-	0,43	-	-	-	-	0,07	2023	2030	12 628,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 628,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12 628,6	0,0	0,0		

[illegible]

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО “Энергия Севера” (ИНН 2918011948) в сфере теплоснабжения на 2020 – 2037 годы, реализуемой на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области

[illegible]

[illegible]

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО “Энергия Севера” (ИНН 2918011948)

№ п/п	Наименование объекта	Ед. изм.	Текущее значение	Плановые значения в т.ч. по годам реализации																
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Плановые значения показателей энергетической эффективности																			
1.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии и (или) тепловосителя, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии																			
1.1.1	Дизельное топливо, в т.ч. котельная "Молоковозов"	кг у.т./Гкал	175,17	-	175,17	175,17	175,17	175,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Газ, в т.ч. Котельная "Центральная"	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная "Каргополь-2"	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	153,54	153,54	153,54	153,54	153,54	154,30	154,30	154,30	154,30	154,30	155,07
1.1.3	Дрова, в т.ч. Котельная "НПДХ"	кг у.т./Гкал	330,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная "МЛХ"	кг у.т./Гкал	-	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88	330,88
1.1.4	Щепа, в т.ч. Котельная "ЦРМ"	кг у.т./Гкал	-	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17
	Котельная "203"	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	181,28	181,28	181,28	181,28	181,28	182,64	182,64	182,64	182,64	184,00	184,00	184,00	184,00
1.1.5	Уголь, в т.ч. Котельная "Центральная"	кг у.т./Гкал	253,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная "Квартальная"	кг у.т./Гкал	-	235,76	233,65	233,65	233,65	233,65	233,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная "ЦРМ"	кг у.т./Гкал	-	239,91	239,91	239,91	239,91	239,91	239,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная "АТП"	кг у.т./Гкал	-	329,72	329,72	329,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная "Шестозерский №1"	кг у.т./Гкал	-	309,31	309,31	309,31	309,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная "Шестозерский №2"	кг у.т./Гкал	-	340,67	340,67	340,67	340,67	340,67	340,67	340,67	340,67	340,67	340,67	340,67	340,67	-	-	-	-	-
	Котельная "Горбача"	кг у.т./Гкал	-	341,99	341,99	341,99	341,99	341,99	341,99	341,99	341,99	341,99	341,99	341,99	341,99	341,99	-	-	-	-
	Котельная "ХЛХ"	кг у.т./Гкал	-	328,53	328,53	328,53	328,53	328,53	328,53	328,53	328,53	328,53	328,53	328,53	328,53	178,46	178,46	178,46	178,46	179,80
	Котельная "Бурачика"	кг у.т./Гкал	-	322,71	322,71	322,71	322,71	322,71	322,71	322,71	322,71	322,71	322,71	322,71	322,71	-	-	-	-	-
	Котельная "Клуб-1"	кг у.т./Гкал	-	331,29	331,29	331,29	331,29	331,29	331,29	331,29	331,29	331,29	331,29	331,29	331,29	-	-	-	-	-
	Котельная "Клуб-2"	кг у.т./Гкал	-	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01	-	-	-	-	-
	Котельная "СБЖ"	кг у.т./Гкал	-	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	328,06	178,89	178,89	178,89	178,89	180,24
	Котельная "Андреевская"	кг у.т./Гкал	-	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	178,20	178,20	178,20	178,20	179,54
	Котельная "РИК"	кг у.т./Гкал	-	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36
	Котельная "Школа"	кг у.т./Гкал	-	316,07	316,07	316,07	316,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная "203"	кг у.т./Гкал	-	323,53	323,53	323,53	323,53	323,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	СИБТ, в т.ч. Котельная "НПДХ"	кг у.т./Гкал	-	327,16	327,16	327,16	327,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная "Шестозерский №1"	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,99	159,99	159,99	159,99	159,99	161,19
	Котельная "Шестозерский №2"	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,85	157,85	157,85	157,85	157,85	159,04
	Котельная "ХЛХ"	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,85	157,85	157,85	157,85	159,04	159,04
	Котельная "Бурачика"	кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,60	159,60	159,60	159,60	160,79	160,79
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,87	159,87	159,87	159,87	161,06	161,06
1.2	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	-	20 984,4	21 199,5	21 141,6	21 010,9	21 394,8	21 149,7	22 155,7	21 643,1	21 868,2	21 744,4	22 395,0	23 656,3	23 656,3	23 656,3	23 656,3	23 656,3	23 656,3
1.3	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, тепловосителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/кВт.м	-	2,14	2,14	2,13	2,09	2,00	1,95	1,88	1,85	1,79	1,78	1,75	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
2	Плановые значения показателей надежности																			
2.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепловосителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км	ед./км	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепловосителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал	ед./Гкал	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V. Финансовый план инвестиционной программы ООО “Энергия Севера” (ИНН 2918011948) в сфере теплоснабжения на 2020 – 2037 годы, реализуемой на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области

[illegible]

(без НДС)																								
№ п/п	Показатель	Факт 2020 года (октябрь - декабрь), тыс. рублей	Факт (учтено в тарифе) 2020 года, тыс. рублей	План 2021 года, тыс. рублей	Факт (учтено в тарифе) 2021 года, тыс. рублей	План 2022 года, тыс. рублей	Факт (учтено в тарифе) 2022 года, тыс. рублей	План 2023 года, тыс. рублей	Факт (учтено в тарифе) 2023 года, тыс. рублей	План 2024 года, тыс. рублей	План 2025 года, тыс. рублей	План 2026 года, тыс. рублей	План 2027 года, тыс. рублей	План 2028 года, тыс. рублей	План 2029 года, тыс. рублей	План 2030 года, тыс. рублей	План 2031 года, тыс. рублей	План 2032 года, тыс. рублей	План 2033 года, тыс. рублей	План 2034 года, тыс. рублей	План 2035 года, тыс. рублей	План 2036 года, тыс. рублей	План 2037 года, тыс. рублей	Итого, тыс. рублей
2	Источники возврата привлеченных средств, учитываемые в составе необходимой валовой выручки при формировании тарифа (с учетом процентов)	39 709,5	39 271,2	134 951,0	124 239,9	130 518,6	159 305,8	130 128,4	77 171,68	23 444,04	182 280,24	174 736,00	223 201,76	254 415,41	286 512,06	340 681,05	384 029,27	409 726,79	413 942,62	106 013,02	102 473,68	102 338,14	101 500,40	3 505 283,00
2.1	Нормативная прибыль, направляемая на инвестиции	38 521,2	38 107,6	131 104,7	120 979,2	126 006,5	153 903,6	75 630,5	70 598,97	15 670,53	158 320,27	109 630,05	152 449,77	173 120,55	205 217,20	250 325,19	278 016,25	303 713,76	307 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 982,46
2.2	Амортизация на цели возврата инвестиций	1 188,3	1 163,6	3 846,3	3 260,7	4 512,1	5 402,2	54 497,9	6 572,71	7 773,51	23 959,97	65 105,95	70 751,99	81 294,86	81 294,86	90 355,87	106 013,02	106 013,02	106 013,02	106 013,02	102 473,68	102 338,14	101 500,40	1 167 300,54

[illegible]

**VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО “Энергия Севера” (ИНН 2918011948) в сфере теплоснабжения
на 2020 – 2037 годы, реализуемой на территории
Няндомского муниципального округа Архангельской области**

**2.1.1 “Строительство котельной “Центральная” с переводом в водогрейный режим и использованием
в качестве топлива природного газа”**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	08.2020	08.2020
2	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	10.2020	10.2020
3	Проведение инженерных изысканий	08.2020	08.2020
4	Получение технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения	08.2020	09.2020
5	Разработка проекта	08.2020	01.2021
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД	01.2021	06.2021
7	Проведение ТЗР, заключение договора с генеральным подрядчиком	07.2022	07.2022
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	08.2022	09.2022
9	Получение разрешения на строительство	08.2022	10.2022
10	Поставка основного оборудования на объект	01.2024	05.2024
11	Подготовка площадки строительства	09.2022	04.2023
12	Строительство основных сооружений	03.2024	03.2025
13	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	03.2025	04.2025
14	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	04.2025	07.2025
15	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	07.2025	08.2025
16	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.2025	09.2025
17	Пуско-наладочные работы	08.2025	09.2025
18	Комплексное опробование оборудования	08.2025	09.2025
19	Ввод объекта в эксплуатацию	08.2025	09.2025

2.1.2 “Строительство котельной “ЦРМ” на древесных отходах и инженерных сетей”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	08.2020	08.2020
2	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	10.2020	10.2020
3	Проведение инженерных изысканий	08.2020	08.2020
4	Разработка ПСД	09.2020	09.2020
5	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД	04.2021	04.2021
6	Получение разрешения на строительство	08.2021	08.2021
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	06.2021	06.2021
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.2021	01.2021
9	Поставка основного оборудования на объект	08.2021	11.2021
10	Подготовка площадки строительства	08.2021	08.2021
11	Строительство основных сооружений	09.2021	11.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	11.2021	12.2021
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	03.2022	09.2022
14	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	10.2022	11.2022
15	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2022	12.2022
16	Пуско-наладочные работы	12.2022	12.2022
17	Комплексное опробование оборудования	12.2022	12.2022
18	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2022	12.2022

2.1.3 “Строительство тепловых сетей ЦТП “Щебзавод” от ТК-1, вдоль ул.Горького, через ТК-17 до детского сада “Золотой ключик”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	08.2020	08.2020
2	Проведение инженерных изысканий	07.2020	08.2020
3	Разработка рабочего проекта	08.2020	08.2020
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	07.2020	07.2020
5	Поставка основного оборудования на объект	07.2020	07.2020
6	Подготовка площадки строительства	07.2020	07.2020
7	Строительство основных сооружений	09.2020	09.2020
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	09.2020	09.2020
9	Гидравлические испытания трубопровода и функциональные испытания отдельных систем	10.2020	10.2020
10	Сдача объекта	12.2021	12.2021

2.1.4 “Строительство тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП “Щебзавод” от ТК-17 вдоль ул. Красноармейской в целях подключения нагрузок и вывода из эксплуатации котельных “Школа №2” и “Молокозавод”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	11.2022	11.2022
2	Проведение инженерных изысканий	11.2022	12.2022
3	Разработка ПСД	11.2023	12.2023
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	04.2024	04.2024
5	Строительство основных сооружений	05.2024	08.2024
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	05.2024	08.2024
7	Гидравлические испытания трубопровода и функциональные испытания отдельных систем	08.2024	09.2024
8	Сдача объекта	10.2024	10.2024

2.1.5 “Строительство котельной “203” с автоматизацией и использованием в качестве топлива древесных отходов (топливной щепы)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	08.2020	08.2020
2	Проведение инженерных изысканий	08.2020	08.2020
3	Получение технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения	08.2020	09.2020
4	Разработка проекта	08.2020	01.2021
5	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (при необходимости)	01.2021	06.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
6	Получение разрешения на строительство	06.2022	06.2022
7	Проведение ТЗР, заключение договора с генеральным подрядчиком	06.2022	07.2022
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	09.2022	10.2022
9	Поставка основного оборудования на объект	10.2022	01.2023
10	Подготовка площадки строительства	07.2022	09.2022
11	Строительство основных сооружений	09.2022	12.2022
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	12.2022	12.2022
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	12.2022	12.2022
14	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	01.2023	09.2023
15	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2023	09.2023
16	Пуско-наладочные работы	09.2023	09.2023
17	Комплексное опробование оборудования	09.2023	09.2023
18	Ввод объекта в эксплуатацию	09.2023	10.2023

2.1.6 “Строительство тепловой сети для объединения тепловых сетей от котельных “РИК” и “АТП” с тепловыми сетями “203”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	08.2020	08.2020
2	Проведение инженерных изысканий	08.2020	08.2020
3	Разработка ПСД	08.2020	03.2021
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД	03.2021	06.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	06.2022	07.2022
6	Монтаж трубопровода	04.2023	08.2023
7	Гидравлические испытания трубопровода	08.2023	08.2023
8	Сдача объекта	09.2023	10.2023

2.1.7 “Новое строительство водогрейной газовой котельной “Каргополь-2”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	08.2022	08.2022
2	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	08.2022	09.2022
3	Проведение инженерных изысканий	09.2027	09.2027
4	Разработка проекта	09.2027	02.2029
5	Получение положительного заключения экспертизы на ПСД	02.2029	03.2029
6	Получение разрешения на строительство	04.2029	04.2029
7	Проведение ТЗР, заключение договора с генеральным подрядчиком	04.2029	04.2029
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2029	04.2029
9	Поставка основного оборудования на объект	05.2029	06.2029
10	Подготовка площадки строительства	04.2029	04.2029
11	Строительство основных сооружений	04.2029	07.2029
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	07.2029	07.2029
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	07.2029	09.2029
14	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	09.2029	09.2029
15	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	10.2029	10.2029
16	Пуско-наладочные работы	10.2029	10.2029

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
17	Комплексное опробование оборудования	11.2029	11.2029
18	Ввод объекта в эксплуатацию	11.2029	11.2029

2.1.8 “Новое строительство ЦТП “3 Подъем” с учетом контура ГВС”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	02.2022	02.2022
2	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	02.2022	08.2022
3	Проведение инженерных изысканий	08.2022	08.2022
4	Разработка проекта	05.2023	12.2024
5	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД	01.2025	03.2025
6	Получение разрешения на строительство	04.2025	04.2025
7	Проведение ТЗР, заключение договора с генеральным подрядчиком	04.2025	04.2025
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2025	05.2025
9	Поставка основного оборудования на объект	05.2025	07.2025
10	Подготовка площадки строительства	04.2025	05.2025
11	Строительство основных сооружений	05.2025	07.2025
12	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	07.2025	07.2025
13	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	07.2025	08.2025
14	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	08.2025	08.2025
15	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.2025	08.2025
16	Пуско-наладочные работы	08.2025	08.2025
17	Комплексное опробование оборудования	08.2025	09.2025
18	Ввод объекта в эксплуатацию	09.2025	09.2025

2.1.9 “Строительство новой тепл.сети от ТК-1 до точек подключения системы ТС котельных “Групповая” и “МСС”, включая устройство двух блочномодульных тепл. пунктов, с целью вывода из эксплуатации данных котельных”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	01.2030	01.2030
2	Проведение инженерных изысканий	01.2030	02.2030
3	Разработка рабочего проекта	02.2030	03.2030
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2030	03.2030
5	Поставка основного оборудования на объекты	04.2030	05.2030
6	Подготовка площадки строительства	05.2030	05.2030
7	Монтаж трубопровода и основного оборудования на объектах	05.2030	08.2030
9	Гидравлические испытания трубопровода и функциональные испытания отдельных систем	09.2030	09.2030
10	Сдача объекта	10.2030	10.2030

2.1.10 “Завершение строительства котельной “Клуб-2” и ввод ее в эксплуатацию”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	01.2029	02.2029
2	Разработка ПСД	02.2029	03.2029
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2029	04.2029
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2029	04.2029

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Поставка основного оборудования на объект	05.2029	06.2029
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	05.2029	06.2029
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2029	07.2029
8	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	07.2029	08.2029
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.2029	08.2029
10	Пуско-наладочные работы	08.2029	08.2029
11	Комплексное опробование оборудования	08.2029	09.2029

3.1.1 “Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС второго контура котельной Центральная от ЦТП “3-й Подъем” до ТК-4; от ТК-4 до новых домов по Фадеева; от ТК-4 до ТК-24; от ТК-24 до ТК-45; от ТК-45 до ул. Североморской, 3а; от ТК-45 до ул. Североморской, 8; от ТК-42 до д/с “Родничек”; от ТК-33 до Ленина, 47; от ТК-42 до ТК-33; от ТК-42 до ТК-36; от ТК-36 до Ленина, 45а; от ТК-36 до ТК-38; от ТК-38 до ТЦ МИР; от ТК-33 до ТК-55; от ТК-55 до ТК-30; от ТК-55 до ТК-32; от ТК-39 до ЦКС; от ТК-39 до ТЦ МИР; от ТК-38 до ТК-39”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	01.2024	01.2024
2	Проведение инженерных изысканий	02.2024	02.2024
3	Разработка ПСД	02.2024	03.2024
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2024	04.2024
6	Монтаж трубопровода 1 этап	04.2024	08.2024
7	Гидравлические испытания трубопровода 1 этап	09.2024	09.2024
9	Монтаж трубопровода 2 этап	04.2026	08.2026
10	Гидравлические испытания трубопровода 2 этап	09.2026	09.2026
11	Монтаж трубопровода 3 этап	04.2027	08.2027
12	Гидравлические испытания трубопровода 3 этап	09.2027	09.2027
13	Сдача объекта	10.2027	10.2027

3.1.2 “Реконструкция тепловых сетей второго контура котельной Центральная от ЦТП “Рынок”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	07.2022	08.2022
2	Проведение инженерных изысканий	08.2022	08.2022
3	Разработка ПСД	08.2022	09.2022
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	07.2022	08.2022
5	Монтаж трубопровода	07.2022	10.2022
6	Гидравлические испытания трубопровода	10.2022	10.2022
7	Сдача объекта	10.2022	10.2022

3.1.3 “Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС второго контура котельной Центральная от ЦТП “ГПТУ” до УТ-302; от УТ-302 до ж.д техникум; от УТ-302 до УТ-310; от УТ-310 до УТ-311; от УТ-311 до 60 лет Октября д. 24; от УТ-311 до УТ-312; от УТ-312 до ТК-360; от УТ-312 до 60 лет Октября, д.22; от ТК 360 до 60 лет Октября д. 21; от ТК-360 до ТК-361; от ТК 361 до 60 Лет Октября д. 29; от ТК 361 до ТК 362; от ТК-362 до 60 лет Октября д.31; от УТ-310 до УТ-309; от УТ-309 до Полиция; от УТ-309 до УТ-313; от УТ-313 до УТ-314; от УТ-314 до Муз. Школа; от УТ-314 до УТ-308; от УТ-313 до УТ-316; от УТ-316 до 60 лет Октября д.29”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	01.2027	02.2027
2	Проведение инженерных изысканий	03.2027	04.2027
3	Разработка ПСД	04.2027	09.2027

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	01.2029	02.2029
5	Монтаж трубопровода 1 этап	04.2029	08.2029
6	Гидравлические испытания трубопровода 1 этап	09.2029	09.2029
7	Монтаж трубопровода 2 этап	04.2030	08.2030
8	Гидравлические испытания трубопровода 2 этап	09.2030	09.2030
9	Сдача объекта	10.2030	10.2030

3.1.4 “Реконструкция тепловых сетей второго контура котельной Центральная от ЦТП “ГПТУ” до ТК-9; от ТК-9 до ТК-11; от ТК-11 до ТК 14; от ТК-9 до Строителей д.23; от ТК-9 до Школы №15; от ТК-11 до ТК-28 (ДС светлячок); от ТК-28 до Строителей д. 23б; от ТК-28 до ТК-29; от ТК-29 до ТК-22; от ТК-29 до ТК-21; от ТК-29 до Ф. Платтена д. 17; от т.1 до ТК-17; от ТК-17 до 60 лет Октября д. 19А; от ТК-17 до ТК-18; от ТК-18 до 60 лет Октября д. 19; от ТК-18 до ТК-19; от ТК-19 до ТК-20”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	01.2023	01.2023
2	Проведение инженерных изысканий	02.2025	02.2025
3	Разработка ПСД	02.2025	03.2025
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2025	03.2025
5	Поставка основного оборудования на объект	03.2025	04.2025
6	Монтаж трубопровода 1 этап	04.2025	08.2025
7	Гидравлические испытания трубопровода 1 этап	09.2025	09.2025
8	Монтаж трубопровода 2 этап	04.2028	08.2028
9	Гидравлические испытания трубопровода 2 этап	09.2028	09.2028
10	Монтаж трубопровода 3 этап	04.2029	08.2029
11	Гидравлические испытания трубопровода 3 этап	09.2029	09.2029
12	Сдача объекта	10.2029	10.2029

3.1.5 “Реконструкция тепловых сетей до ЦТП “ГПТУ” с увеличением пропускной способности и выводом из эксплуатации участка сетей ГВС от котельной “Центральная” до ЦТП “3 подъем”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	08.2020	09.2020
2	Проведение инженерных изысканий	09.2020	09.2020
3	Разработка ПСД	09.2020	12.2020
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	07.2022	07.2022
6	Монтаж трубопровода 1 этап	04.2023	08.2024
7	Гидравлические испытания трубопровода 1 этап	08.2024	08.2024
8	Монтаж трубопровода 2 этап	04.2025	08.2025
9	Гидравлические испытания трубопровода 2 этап	08.2025	08.2025
10	Сдача объекта	09.2025	09.2025

3.1.6 “Реконструкция тепловой сети НЛПХ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	07.2022	07.2022
2	Проведение инженерных изысканий	07.2022	07.2022
3	Разработка ПСД	07.2022	09.2022
4	Получение положительного заключения экспертизы на СД	09.2022	11.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	08.2022	08.2022
6	Монтаж трубопровода	08.2022	10.2022
7	Гидравлические испытания трубопровода	11.2022	11.2022
8	Сдача объекта	11.2022	12.2022

3.1.7 “Реконструкция тепловой сети от котельной “ЦРМ” и сетей ГВС”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	01.2026	02.2026
2	Проведение инженерных изысканий	02.2026	04.2026
3	Разработка ПСД	04.2026	06.2026
4	Получение положительного заключения экспертизы на СД	06.2026	07.2026
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	07.2026	07.2026
6	Монтаж трубопровода	03.2027	09.2027
7	Гидравлические испытания трубопровода	09.2027	09.2027
8	Сдача объекта	10.2027	10.2027

3.1.8 “Реконструкция тепловой сети от ЦТП “Рынок” до ТК-Р8 по Ленина, 46”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование и инженерные изыскания	01.2027	02.2027
2	Проведение инженерных изысканий	02.2027	04.2027
3	Разработка ПСД	04.2027	06.2027
4	Получение положительного заключения экспертизы на СД	06.2027	07.2027
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	07.2027	07.2027
6	Монтаж трубопровода	07.2027	09.2027
7	Гидравлические испытания трубопровода	07.2028	09.2027
8	Сдача объекта	10.2027	10.2027

3.2.1 “Реконструкция ЦТП “ГПТУ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	01.2025	01.2025
2	Разработка ПСД	02.2025	03.2025
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД	03.2025	04.2025
4	Получение разрешения на строительство	05.2025	06.2025
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	08.2025	08.2025
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	09.2025	09.2025
7	Поставка основного оборудования на объект	10.2025	02.2026
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	03.2026	06.2026
9	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	07.2026	07.2026
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	07.2026	07.2026
11	Пуско-наладочные работы	08.2026	08.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
12	Комплексное опробование оборудования	08.2026	09.2025
13	Ввод объекта в эксплуатацию	09.2026	09.2026

3.2.2 “Реконструкция ЦТП “Щебзавод”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	08.2020	08.2020
2	Разработка ПСД	08.2020	11.2020
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (при необходимости)	11.2020	12.2020
4	Получение разрешения на строительство	01.2021	01.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.2021	02.2021
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	02.2021	03.2021
7	Поставка основного оборудования на объект	04.2021	05.2021
8	Подготовка площадки строительства	04.2021	05.2021
9	Строительство основных сооружений	05.2021	06.2021
10	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	06.2021	06.2021
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	07.2021	08.2021
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	08.2021	08.2021
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2021	09.2021
14	Пуско-наладочные работы	09.2021	09.2021
15	Комплексное опробование оборудования	09.2021	09.2021
16	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2021	12.2021

3.2.3 “Реконструкция ЦТП “Рынок”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	08.2020	08.2020
2	Разработка ПСД	06.2021	10.2021
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (при необходимости)	11.2021	11.2021
4	Получение разрешения на строительство	11.2021	11.2021
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	11.2021	11.2021
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	11.2021	11.2021
7	Поставка основного оборудования на объект	11.2021	12.2021
8	Подготовка площадки строительства	12.2021	12.2021
9	Строительство основных сооружений	12.2021	12.2021
10	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	12.2021	12.2021
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	12.2021	12.2021
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	12.2021	12.2021
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	12.2021	12.2021
14	Пуско-наладочные работы	12.2021	12.2021
15	Комплексное опробование оборудования	12.2021	12.2021
16	Ввод объекта в эксплуатацию	12.2021	12.2021

3.2.4 “Реконструкция котельной Шестиозерский №1 с переводом на сжигание СПБТ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	08.2029	09.2029
2	Разработка ПСД	09.2029	12.2029
3	Получение положительного заключения экспертизы на ПСД	12.2029	03.2030
4	Получение разрешения на строительство	03.2030	03.2030

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2030	04.2030
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2030	04.2030
7	Поставка основного оборудования на объект	05.2030	06.2030
10	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	05.2030	06.2030
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2030	07.2030
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	07.2030	08.2030
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.2030	08.2030
14	Пуско-наладочные работы	08.2030	08.2030
15	Комплексное опробование оборудования	08.2030	09.2030
16	Ввод объекта в эксплуатацию	09.2030	09.2030

3.2.5 “Реконструкция котельной Шестиозерский №2 с переводом на сжигание СПБТ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	08.2029	09.2029
2	Разработка ПСД	09.2029	12.2029
3	Получение положительного заключения экспертизы на ПСД	12.2029	03.2030
4	Получение разрешения на строительство	03.2030	03.2030
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2030	04.2030
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2030	04.2030
7	Поставка основного оборудования на объект	05.2030	06.2030
10	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	05.2030	06.2030
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2030	07.2030
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	07.2030	08.2030
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.2030	08.2030
14	Пуско-наладочные работы	08.2030	08.2030
15	Комплексное опробование оборудования	08.2030	09.2030
16	Ввод объекта в эксплуатацию	09.2030	09.2030

3.2.6 “Реконструкция котельной ХЛХ с переводом на сжигание СПБТ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	08.2029	09.2029
2	Разработка ПСД	09.2029	12.2029
3	Получение положительного заключения экспертизы на ПСД	12.2029	03.2030
4	Получение разрешения на строительство	03.2030	03.2030
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2030	04.2030
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2030	04.2030
7	Поставка основного оборудования на объект	05.2030	06.2030
10	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	05.2030	06.2030
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2030	07.2030
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	07.2030	08.2030
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.2030	08.2030
14	Пуско-наладочные работы	08.2030	08.2030

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
15	Комплексное опробование оборудования	08.2030	09.2030
16	Ввод объекта в эксплуатацию	09.2030	09.2030

3.2.7 “Реконструкция котельной Бурачиха с переводом на сжигание СПБТ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	08.2029	09.2029
2	Разработка ПСД	09.2029	12.2029
3	Получение положительного заключения экспертизы на ПСД	12.2029	03.2030
4	Получение разрешения на строительство	03.2030	03.2030
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2030	04.2030
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2030	04.2030
7	Поставка основного оборудования на объект	05.2030	06.2030
10	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	05.2030	06.2030
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2030	07.2030
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	07.2030	08.2030
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.2030	08.2030
14	Пуско-наладочные работы	08.2030	08.2030
15	Комплексное опробование оборудования	08.2030	09.2030
16	Ввод объекта в эксплуатацию	09.2030	09.2030

3.2.8 “Реконструкция котельной НЛПХ с переводом на сжигание СПБТ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	08.2029	09.2029
2	Разработка ПСД	09.2029	12.2029
3	Получение положительного заключения экспертизы на ПСД	12.2029	03.2030
4	Получение разрешения на строительство	03.2030	03.2030
5	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2030	04.2030
6	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2030	04.2030
7	Поставка основного оборудования на объект	05.2030	06.2030
10	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	05.2030	06.2030
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2030	07.2030
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	07.2030	08.2030
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.2030	08.2030
14	Пуско-наладочные работы	08.2030	08.2030
15	Комплексное опробование оборудования	08.2030	09.2030
16	Ввод объекта в эксплуатацию	09.2030	09.2030

3.2.9 “Техническое перевооружение котельной “СББЖ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	02.2030	02.2030
2	Разработка ПСД	02.2030	03.2030
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2030	03.2030
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2030	04.2030
5	Поставка основного оборудования на объект	05.2030	06.2030
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	05.2030	06.2030
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2030	07.2030

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
8	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	07.2030	08.2030
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.2030	08.2030
10	Пуско-наладочные работы	08.2030	08.2030
11	Комплексное опробование оборудования	08.2030	09.2030

3.2.10 “Техническое перевооружение котельной “Горбача”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	02.2030	02.2030
2	Разработка ПСД	02.2030	03.2030
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	03.2030	03.2030
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2030	04.2030
5	Поставка основного оборудования на объект	05.2030	06.2030
6	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	05.2030	06.2030
7	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	06.2030	07.2030
8	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	07.2030	08.2030
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	08.2030	08.2030
10	Пуско-наладочные работы	08.2030	08.2030
11	Комплексное опробование оборудования	08.2030	09.2030

3.2.11 “Техническое перевооружение котельной ячейки № 2 с заменой топочного устройства и конвективного блока котла и подогревателей первой и второй ступени на котельной “Центральная”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	08.2023	09.2023
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	09.2023	09.2023
3	Поставка основного оборудования на объект	10.2023	10.2023
5	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	10.2023	11.2023
6	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	11.2023	11.2023
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	11.2023	11.2023
8	Пуско-наладочные работы	11.2023	11.2023
9	Комплексное опробование оборудования	11.2023	11.2023

4.1.1 “Установка приборов учета тепловой энергии на котельных МХЛ, Горбача, Андреевская, Шестиозерский №2, Бурачиха”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	04.2026	04.2026
2	Поставка основного оборудования на объект	05.2026	06.2026
3	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	07.2026	08.2026
4	Пуско-наладочные работы	08.2026	09.2026

4.1.2 “Установка оборудования ХВО на котельных “ХЛХ”, “СББЖ”, “Горбача”, НЛПХ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	08.2020	08.2020

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Разработка ПСД	08.2020	09.2020
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	09.2020	10.2020
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	09.2020	10.2020
5	Поставка основного оборудования на объект	10.2020	10.2020
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	10.2020	10.2020
7	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	10.2020	10.2020
8	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	10.2020	10.2020
9	Пуско-наладочные работы	10.2020	10.2020
10	Комплексное опробование оборудования	10.2020	10.2020
11	Ввод объекта в эксплуатацию	10.2020	10.2020

4.1.3 “Оснащение резервным электропитанием (стационарными ДГУ) котельных: ХЛХ - ДГ-50, СББЖ - ДГ - 30 “Горбача” - ДГ - 20 “НЛПХ” - ДГ - 20 “МХЛ” - ДГ - 20

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение аукциона, заключение договора с поставщиком	09.2020	05.2022
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	09.2020	06.2022
3	Поставка основного оборудования на объект	09.2020	06.2022
4	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	09.2020	06.2022
5	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2020	06.2022
6	Пуско-наладочные работы	09.2020	06.2022
7	Комплексное опробование оборудования	09.2020	06.2022

4.1.4 “Создание автоматизированной системы диспетчерского управления теплоснабжения Няндомского муниципального округа (АСДУ ТС)”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на проектирование	01.2029	01.2029
2	Разработка рабочего проекта	01.2029	02.2029
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	02.2029	02.2029
4	Поставка основного оборудования на объекты	03.2029	04.2029
5	Строительство основных сооружений	04.2029	04.2029
6	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	05.2029	08.2029
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	09.2029	09.2029
8	Пуско-наладочные работы	09.2029	09.2029
9	Комплексное опробование оборудования	09.2029	09.2029
10	Ввод объекта в эксплуатацию	10.2029	10.2029

5.1.1 “Демонтаж здания теплового пункта мкр Каргополь-2”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	01.2029	01.2029
2	Разработка ПСД	01.2029	02.2029
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (при необходимости)	02.2029	05.2029
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	05.2029	05.2029

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Демонтаж существующего здания и оборудования	06.2029	07.2029
6	Сдача площадки заказчику	08.2029	08.2029

5.1.2 “Демонтаж здания и дымовой трубы котельной Школы №2”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	01.2024	01.2024
2	Разработка ПСД	01.2024	02.2024
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (при необходимости)	02.2024	05.2024
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	05.2024	05.2024
5	Демонтаж существующего здания и оборудования	06.2024	07.2024
6	Сдача площадки заказчику	08.2024	08.2024

5.1.3 “Демонтаж здания и дымовой трубы котельной АТП”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	01.2026	01.2026
2	Разработка ПСД	01.2026	02.2026
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (при необходимости)	02.2026	05.2026
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	05.2026	05.2026
5	Демонтаж существующего здания и оборудования	06.2026	07.2026
6	Сдача площадки заказчику	08.2026	08.2026

5.1.4 “Демонтаж здания и дымовой трубы котельной РИК”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	01.2028	01.2028
2	Разработка ПСД	01.2028	02.2028
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (при необходимости)	02.2028	05.2028
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	05.2028	05.2028
5	Демонтаж существующего здания и оборудования	06.2028	07.2028
6	Сдача площадки заказчику	08.2028	08.2028

5.1.5 “Демонтаж здания и дымовой трубы котельной ЦРМ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	01.2025	01.2025
2	Разработка ПСД	01.2025	02.2025
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (при необходимости)	02.2025	05.2025
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	05.2025	05.2025
5	Демонтаж существующего здания и оборудования	06.2025	07.2025
6	Сдача площадки заказчику	08.2025	08.2025

5.1.6 “Демонтаж здания и дымовой трубы котельной Квартальная”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	01.2026	01.2026
2	Разработка ПСД	01.2026	02.2026

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (при необходимости)	02.2026	05.2026
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	05.2026	05.2026
5	Демонтаж существующего здания и оборудования	06.2026	07.2026
6	Сдача площадки заказчику	08.2026	08.2026

5.1.7 “Демонтаж здания и дымовой трубы котельной Клуб”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку ПСД	01.2029	01.2029
2	Разработка ПСД	01.2029	02.2029
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (при необходимости)	02.2029	05.2029
4	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	05.2029	05.2029
5	Демонтаж существующего здания и оборудования	06.2029	07.2029
6	Сдача площадки заказчику	08.2029	08.2029

».