



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 ноября 2025 года № 196-п

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 октября 2020 года № 139-п


В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 03 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 октября 2020 года № 139-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Архбиоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2021 – 2025 годы, реализуемой на территории сельских поселений «Боброво-Лявленское» и «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 ноября 2025 года № 196-п

ИЗМЕНЕНИЯ,

**которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 30 октября 2020 года № 139-п**

1. В преамбуле слова «части 1» заменить словами «части 2».
2. Наименование изложить в следующей редакции:

**«Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Архбиоэнерго» (ИНН 2901200792) в сфере теплоснабжения
на 2021 – 2027 годы, реализуемой на территории пос. Боброво,
пос. Лайский Док и пос. Луговой Приморского муниципального округа
Архангельской области».**

3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «Архбиоэнерго» (ИНН 2901200792) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2027 годы, реализуемую на территории пос. Боброво, пос. Лайский Док и пос. Луговой Приморского муниципального округа Архангельской области.».

4. Инвестиционную программу ООО «Архбиоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2021 – 2025 годы, реализуемую на территории сельских поселений «Боброво-Лявленское» и «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 30 октября 2020 года № 139-п
(в редакции постановления
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 ноября 2025 года № 196-п)

Инвестиционная программа ООО «Архбиоэнерго» (ИНН 2901200792)
в сфере теплоснабжения на 2021 – 2027 годы, реализуемая на территории
пос. Боброво, пос. Лайский Док и пос. Луговой Приморского
муниципального округа Архангельской области

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «Архбиоэнерго»
(ИНН 2901200792) в сфере теплоснабжения на 2021 – 2027 годы,
реализуемой на территории пос. Боброво пос. Лайский Док и пос. Луговой
Приморского муниципального округа Архангельской области

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Архбиоэнерго» (ООО «Архбиоэнерго»)
Местонахождение регулируемой организации	163025, г. Архангельск, ул. Постышева, д. 26
Сроки реализации инвестиционной программы	2011 – 2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Мухамедзянов Дмитрий Ильгизарович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (8182) 63-43-58, e-mail: mdi-29@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49

Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", Тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: fomina@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Приморского муниципального округа Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163002, г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 30
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель главы администрации Приморского муниципального округа Архангельской области Поляшов Константин Александрович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (8182) 68-13-23

**IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО “Архбиоэнерго” (ИНН 2901200792)**

№ п/п	Наименование объекта	Показатель надежности								Показатель энергетической эффективности															
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км								Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2								Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал							
		Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Объекты ООО “Архбиоэнерго” в пос. Боброво, в пос. Лайский Док и пос. Луговой	0,53	0,51	0,48	0,47	0,44	0,45	0,44	0,43	2,07	2,27	2,24	2,18	2,16	2,14	2,11	2,07	3777,08	4133,58	4079,70	3975,96	3931,42	3896,23	3870,17	3833,96
1.1	Тепловые сети пос. Боброво	0,57	0,55	0,51	0,50	0,47	0,48	0,47	0,46	1,81	2,12	2,10	2,03	1,99	1,97	1,95	1,92	1612,31	1887,16	1865,93	1802,09	1772,99	1755,79	1742,87	1725,90
1.2	Тепловые сети пос. Лайский Док	0,33	0,31	0,29	0,28	0,24	0,25	0,24	0,23	2,52	2,45	2,40	2,33	2,30	2,27	2,20	2,16	1498,59	1461,11	1428,46	1390,10	1374,65	1356,66	1343,52	1324,28
1.3	Тепловые сети пос. Луговой	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	1,98	2,34	2,34	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	666,18	785,31	785,31	783,77	783,78	783,78	783,78	783,78

№ п/п	Показатель	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)													По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности	Всего с учетом факта за 2021 – 2024 годы	по годам реализации											
		производство, передача, сбыт ТЭ		План 2021 год	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год	План 2023 год	Факт 2023 год	План 2024 год	Факт 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	
3.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		31 367,74	31 367,74	3 365,61	4 109,90	3 896,48	4 030,76	5 101,04	4 924,13	4 096,29	4 251,51	4 655,53	4 782,69	4 613,21	3.1.1. - 3.1.14.

**VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО “Архбиоэнерго” (ИНН 2901200792)
в сфере теплоснабжения на 2021 – 2027 годы,
реализуемой на территории пос. Боброво, пос. Лайский Док
и пос. Луговой Приморского муниципального округа
Архангельской области**

**3.1.1 “Реконструкция теплотрассы от МКД № 1 по ул. Неманова к дому № 17
по ул. Пионерская”**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2021	10.02.2021
2	Разработка проектной документации	11.02.2021	10.03.2021
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2021	15.04.2021
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2021	25.06.2021
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2021	30.06.2021
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2021	31.01.2021
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2021	07.08.2021
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2021	14.08.2021
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2021	14.08.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2021	21.08.2021

**3.1.2 “Реконструкция теплотрассы от МКД № 5 по ул. Бобровская к дому № 2
по ул. Бобровская”**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2022	10.02.2022
2	Разработка проектной документации	11.02.2022	10.03.2022
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2022	15.04.2022
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2022	25.06.2022
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2022	30.06.2022
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2022	31.01.2022
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	07.08.2022
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2022	14.08.2022
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2022	14.08.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2022	21.08.2022

3.1.4 “Реконструкция теплотрассы ТК-26 к МКД № 17 по ул. Центральная”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2021	10.02.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Разработка проектной документации	11.02.2021	10.03.2021
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2021	15.04.2021
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2021	25.06.2021
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2021	30.06.2021
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2021	31.01.2021
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2021	07.08.2021
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2021	14.08.2021
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2021	14.08.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2021	21.08.2021

3.1.5 “Реконструкция теплотрассы от МКД № 17 по ул. Центральная до МКД № 23 по ул. Центральная”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2022	10.02.2022
2	Разработка проектной документации	11.02.2022	10.03.2022
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2022	15.04.2022
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2022	25.06.2022
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2022	30.06.2022
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2022	31.01.2022
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	07.08.2022
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2022	14.08.2022
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2022	14.08.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2022	21.08.2022

3.1.3 “Реконструкция теплотрассы от МКД № 18 по ул. Дружная в направлении к водонапорной башне”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2023	10.02.2023
2	Разработка проектной документации	11.02.2023	10.03.2023
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2023	15.04.2023
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2023	25.06.2023
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2023	30.06.2023
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2023	31.01.2023
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2023	07.08.2023

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2023	14.08.2023
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2023	14.08.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2023	31.08.2023

3.1.6 “Реконструкция теплотрассы от МКД № 23 по ул. Центральная до МКД № 24 по Центральная”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2023	10.02.2023
2	Разработка проектной документации	11.02.2023	10.03.2023
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2023	15.04.2023
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2023	25.06.2023
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2023	30.06.2023
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2023	31.01.2023
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2023	07.08.2023
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2023	14.08.2023
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2023	14.08.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2023	31.08.2023

3.1.7 “Реконструкция теплотрассы от МКД № 19б по ул. Дружная до поворота в направлении к водонапорной башни”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2024	10.02.2024
2	Разработка проектной документации	11.02.2024	10.03.2024
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2024	15.04.2024
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2024	25.06.2024
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2024	30.06.2024
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2024	31.01.2024
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2024	07.08.2024
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2024	14.08.2024
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2024	14.08.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2024	31.08.2024

3.1.8 “Реконструкция теплотрассы от МКД № 13 до МКД № 4 по ул. Центральная”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2024	10.02.2024
2	Разработка проектной документации	11.02.2024	10.03.2024
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2024	15.04.2024
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2024	25.06.2024
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2024	30.06.2024
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2024	31.01.2024
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2024	07.08.2024
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2024	14.08.2024
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2024	14.08.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2024	31.08.2024

3.1.9 “Реконструкция теплотрассы от поворота до МКД № 19а по ул. Дружная поворота в направлении к водонапорной башни”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2025	10.02.2025
2	Разработка проектной документации	11.02.2025	10.03.2025
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2025	15.04.2025
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2025	25.06.2025
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2025	30.06.2025
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2025	31.01.2025
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2025	07.08.2025
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2025	14.08.2025
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2025	14.08.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2025	31.08.2025

3.1.10 “Реконструкция теплотрассы трассы от МКД № 12 до здания № 19а по ул. Центральная”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2025	10.02.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
2	Разработка проектной документации	11.02.2025	10.03.2025
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2025	15.04.2025
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2025	25.06.2025
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2025	30.06.2025
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2025	31.01.2025
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2025	07.08.2025
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2025	14.08.2025
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2025	14.08.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2025	31.08.2025

3.1.11 “Реконструкция теплотрассы пос. Боброво от водонапорной башни до ул. Неманова 7Б”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2026	10.02.2026
2	Разработка проектной документации	11.02.2026	10.03.2026
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2026	15.04.2026
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2026	25.06.2026
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2026	30.06.2026
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2026	31.01.2026
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2026	07.08.2026
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2026	14.08.2026
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2026	14.08.2026
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2026	31.08.2026

3.1.12 “Реконструкция теплотрассы пос. Лайский док; от ул. Центральная д. 19а до д. 21”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2026	10.02.2026
2	Разработка проектной документации	11.02.2026	10.03.2026
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2026	15.04.2026
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2026	25.06.2026
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2026	30.06.2026
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2026	31.01.2026
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2026	07.08.2026
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2026	14.08.2026
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2026	14.08.2026
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2026	31.08.2026

3.1.13 “Реконструкция теплотрассы пос. Боброво от МКД ул. Неманова 7Б
до дома культуры”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2027	10.02.2027
2	Разработка проектной документации	11.02.2027	10.03.2027
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2027	15.04.2027
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2027	25.06.2027
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2027	30.06.2027
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2027	31.01.2027
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2027	07.08.2027
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2027	14.08.2027
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2027	14.08.2027
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2027	31.08.2027

3.1.14 “Реконструкция теплотрассы пос. Лайский Док; от ул. Центральная, д. 21
до д. 22 ”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
1	Заключение договора на разработку проектной документации	01.02.2027	10.02.2027
2	Разработка проектной документации	11.02.2027	10.03.2027
3	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	15.03.2027	15.04.2027
4	Поставка основного оборудования на объект	10.06.2027	25.06.2027
5	Подготовка площадки строительства	26.06.2027	30.06.2027
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.07.2027	31.01.2027
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2027	07.08.2027
8	Пуско-наладочные работы	08.08.2027	14.08.2027
9	Комплексное опробование оборудования	08.08.2027	14.08.2027
10	Ввод объекта в эксплуатацию	15.08.2027	31.08.2027

».