



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

« 20 » апреля 20 26 г.

№ 182-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп, Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»:

- государственную программу Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области», утвержденную в пункте 1 постановления, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области – министра образования Белгородской области Милёхина А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель Губернатора
Белгородской области – руководитель
Администрации Губернатора
Белгородской области**



А.А. Лоренц

Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от «20» апреля 2026 г.
№ 182-пп

Государственная программа Белгородской области
«Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

I. Стратегические приоритеты государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

1. Оценка текущего состояния развития физической культуры
и спорта Белгородской области

В Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп (далее – Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года), отмечается, что Белгородская область занимает одно из лидирующих мест в Центральном федеральном округе по доле граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в регионе активно внедряются современные форматы вовлечения жителей в занятия физической культурой и спортом. Белгородская область исторически является регионом, где активно развивается спорт высших достижений.

С целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой в регионе разработана и внедрена система проведения районных, городских и областных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения, которая осуществляется в соответствии с областным межведомственным календарным планом.

Основными комплексными физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми мероприятиями являются: легкоатлетические забеги – Белгородский полумарафон, Яковлевский марафон, Старооскольский и Губкинский полумарафоны, «Губернаторская эстафета»; летний Парад физкультурников Белгородской области, Спартакиада среди городов и районов области «За физическое и нравственное здоровье нации», спартакиада Белгородской области среди лиц с ограниченными физическими возможностями, спартакиада пенсионеров, спартакиада допризывной и призывной молодежи, соревнования для детей и подростков «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Золотая шайба», соревнования «От значка ГТО – к олимпийской медали», массовые спортивные мероприятия, проводимые под девизом «Спорт против наркотиков», спартакиада сельских поселений, а также соревнования для ветеранов специальной военной операции, соревнования по фиджитал спорту и компьютерному спорту и другие спортивно-массовые мероприятия.

С 2014 года реализуется областной проект «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Белгородской области».

По итогам 2025 года в Белгородской области будут достигнуты следующие показатели по отрасли физической культуры и спорта:

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Белгородской области, – 56,4 процента.

2. Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет в Белгородской области – 96,2 процента.

3. Доля граждан среднего возраста: женщины 30–54 года, мужчины 30–59 лет – 56,0 процентов.

4. Доля граждан старшего возраста: женщины 55–79 лет, мужчины 60–79 лет – 24,4 процента.

Для развития массового спорта функционируют 38 спортивных организаций, 86 спортивных федераций.

Спортивная инфраструктура области включает более 6 тысяч спортивных объектов, 117 из которых крупные, из них: 49 физкультурно-оздоровительных комплексов и дворцов спорта, 33 стадиона и футбольных поля, 21 бассейн, 12 ледовых арен, 2 легкоатлетических манежа.

Активно внедряются современные методы вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом. Одним из таких проектов является федеральный проект «Дворовой тренер». В реализации проекта было задействовано 384 площадки по всему региону и 470 тренеров.

Значительное внимание в области уделяется развитию адаптивного спорта. Реализуются программы по четырем направлениям: спорт глухих, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

Осуществляет свою деятельность государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Центр адаптивных видов спорта Белгородской области «Вершина» (далее – ГБУ ДО СШ «ЦАВС Белгородской области «Вершина»), где ведется подготовка по следующим спортивным дисциплинам: легкая атлетика, баскетбол, футбол, настольный теннис, армспорт, стрельба из лука, плавание, пулевая стрельба.

В Белгородской области активно развивается спорт высших достижений. К базовым видам спорта относятся: легкая атлетика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, волейбол, самбо, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, тхэквондо, пулевая стрельба, плавание, тяжелая атлетика, футбол, кикбоксинг, спорт глухих.

Развивается система подготовки спортивного резерва для сборных команд России и Белгородской области. Инфраструктура подготовки спортивного резерва включает спортивные школы олимпийского резерва, спортивные школы, ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области», ГБУ ДО СШ «ЦАВС Белгородской области «Вершина» и ОГАНУ «Академия спорта».

На территории Белгородской области проведено 513 региональных официальных спортивных мероприятий, включенных в региональный календарный план, из них – 26 по адаптивным видам спорта, 262 спортсмена,

в том числе 26 спортсменов по адаптивным видам спорта включены в списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации.

Спортсмены Белгородской области регулярно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях. Всего спортсменами было завоевано 2209 медалей на различных официальных спортивных соревнованиях, в том числе на кубках, чемпионатах и первенствах России, Европы, мира было завоевано 619 медалей, 117 спортсменов получили квалификацию «мастер спорта России», 3 спортсмена получили звание «заслуженный мастер спорта» и 9 спортсменов стали мастерами спорта международного класса.

В целях поддержки наших спортсменов и тренеров ежегодно проводится поощрение лучших спортсменов. Так, именные стипендии Губернатора Белгородской области по итогам 2024 года получили 50 спортсменов младше 18 лет, 156 спортсмена старше 18 лет стали лауреатами премии «Спортивный Олимп».

Действует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО) – программная и нормативная основа системы физического воспитания.

В целом по Белгородской области в сдаче нормативов ГТО приняли участие порядка 130 000 человек, из них 42 процента получили знаки отличия различного уровня. Стоит отметить, что ежегодно команда Белгородской области участвует во Всероссийском фестивале чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО» и становится призерами либо победителями.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, требующих решения, в частности:

- среди граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, преобладает городское население, преимущественно дети и молодежь в возрасте до 29 лет, – 98,5 процента. Сохраняется недостаточный уровень вовлеченности населения среднего и старшего возраста в занятия физической культурой и спортом – 47,9 процента и 22 процента соответственно;

- отмечается недостаточность спортивной инфраструктуры, все более актуальной становится необходимость приведения объектов спорта в нормативное состояние;

- необходимо стимулировать развитие инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта, в том числе развитие предпринимательства и развитие государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.

Ключевыми вызовами для физической культуры и спорта являются:

- возросшие требования к увеличению продолжительности социально и экономически активной жизни с учетом старения населения и низкой вовлеченности в занятия физической культурой и спортом средних и старших возрастных групп;

- возросшие требования к уровню физической подготовленности допризывной молодежи как фактору обеспечения боеготовности вооруженных сил;

- недостаточная ресурсная обеспеченность сферы физической культуры и спорта, в том числе системы профессионального образования;

- сокращение реально располагаемых доходов, экономия граждан на занятиях физической культурой и спортом.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года в сфере развития физической культуры и спорта, исходя из анализа проблем, обозначает целью развития региона создание современной доступной инфраструктуры, открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Белгородской области.

В соответствии с этим стратегическими приоритетами государственной политики для данной сферы деятельности, и, соответственно, государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» являются:

1) развитие массового и адаптивного спорта в части обеспечения инфраструктурных и событийных возможностей беспрепятственного занятия физической культурой и спортом в шаговой доступности с учетом уровня физической подготовки жителей региона;

2) создание комплексной системы подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений региона и страны – развитие детско-юношеского спорта;

3) сохранение и усиление традиций спорта высших достижений – укрепление образа спортивного региона.

Основным приоритетом является обеспечение мероприятия для становления благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона, включая улучшение состояния здоровья населения, формирование здорового образа жизни, усиление массовости физической культуры и спорта.

Основные цели государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»:

1. Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

2. Увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году.

Реализация государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» осуществляется с 2024 по 2030 годы.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей конечного результата государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» представлены в приложении № 1 к государственной программе.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» представлены в приложении № 2 к государственной программе.

Перечень направлений и мероприятий, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, достигнутых результатов государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» в предшествующий период реализации.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Современное состояние физической культуры и спорта Белгородской области является результатом успешной реализации государственной политики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и национальными приоритетами, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р.

Белгородская область вовлечена и активно участвует в реализации национальных целей Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов».

Реализация государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Предусматривается увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках реализации на территории Белгородской области государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года обозначает одним из трех ключевых стратегических приоритетов долгосрочного развития человеческого капитала, качества среды, составным элементом которого является развитие физической культуры и спорта

Белгородской области в части вовлечения граждан в массовый спорт, продвижения здорового образа жизни, развития спортивного резерва и укрепления традиций спорта высших достижений.

4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере реализации государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

Задачами государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» до 2030 года являются:

1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году.

2. Создание современной доступной инфраструктуры, формирование открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Белгородской области.

3. Проведение эффективной подготовки спортсменов в спорте высших достижений.

Достижение данных целей возможно при решении следующих задач:

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта);

- создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста;

- организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области;

- создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

- развитие спортивной инфраструктуры, строительство спортивных объектов шаговой доступности и обеспечение доступности этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- развитие материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр;

- создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

- реализация основных направлений государственной политики Белгородской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере физической культуры и спорта.

Исходя из вышеизложенного, в логике реализации стратегических направлений, необходимости достижения поставленных целей и решения задач в сфере развития физической культуры и спорта Белгородской области структура государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» включает следующие направления:

1) развитие физической культуры и массового спорта;

2) укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта;

3) развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений.

Для эффективной работы по указанным направлениям в рамках государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» для реализации стратегических целей Белгородской области запланированы к реализации следующие проекты:

Проект 1. Региональный проект «СВОИ»: создание системы партнерского наставничества реабилитации ветеранов боевых действий, жителей приграничных районов, получивших ранения в ходе специальной военной операции.

Проект 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

II. Паспорт
государственной программы Белгородской области
«Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» (далее – государственная программа)

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Милёхин Андрей Викторович – заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области		
Ответственный исполнитель государственной программы	Сирюшов Валерий Иванович – министр спорта Белгородской области		
Период реализации государственной программы	2024 – 2030 годы		
Цели государственной программы	1. Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом 2. Увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году		
Направления (подпрограммы) государственной программы	1. Направление «Развитие физической культуры и массового спорта». 2. Направление «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений». 3. Направление «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта»		
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	
	Всего по государственной программе, в том числе:		12 531 466,7
	Региональный бюджет (всего), из них:		12 381 075,1
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		828 216,9
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		150 391,6
	Внебюджетные источники		0,0
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации	1. Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»/ Показатель 1 «Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом». 2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».		

	<p>Показатель 1 «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».</p> <p>Показатель 2 «Повышение уровня удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом».</p> <p>Показатель 3 «Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»</p>
<p>Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области</p>	<p>1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года – обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России (вовлечение граждан в массовый спорт, продвижение здорового образа жизни, развитие спортивного резерва и укрепление традиций спорта высших достижений).</p> <p>2. Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды».</p> <p>2.1. Показатель «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»</p>

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Цель «Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом»																	
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	«П»	Процент	58,7	2022	55,7	56,4	57,1	58,5	67	69	70	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной	«ГП РФ»	«П»	Процент	89,1	2022	80,5	81	81,5	82	92	93	93	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	пропускной способности объектов спорта													Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р		культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	из единовременной пропускной способности объектов спорта
1.3.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	«П»	Процент	57,4	2022	62,4	-	-	-	-	-	-	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1.4.	Доля детей и молодежи (возраст	«ГП РФ»	«П»	Процент	98,5	2022	95	96,2	97,4	98,8	98,8	98,8	98,8	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан,	Доля граждан в возрасте

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом													Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р	области	систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
1.5.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	«П»	Процент	48	2022	55	56	57,2	58,8	64	65	67	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																жизни до 78 лет	и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
1.6.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет, мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	«П»	Процент	22	2022	23	24,4	26,2	30	37,3	39,6	43	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины), до 79 лет, включительно систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.7.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	«ГП РФ»	«П»	Процент	24,9	2022	23	39,6	42,6	51,6	58,6	65,6	70,0	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
1.8.	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой	«ГП РФ»	«П»	Процент	51,7	2023	43,5	45	46,4	48,4	55,0	56,0	57,0	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимаю-	Доля сельского населения, систематически занимаю-

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	и спортом													культуры и спорта Белгородской области»		щихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	щегося физической культурой и спортом
1.9	Количество государственных и муниципальных организаций физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	«ГП РФ»	«П»	Единица	-	2024	-	-	1	2	3	12	25	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.10	Количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	«ГП РФ»	«Г»	Человек	184	2024	-	-	184	199	208,2	214,4	219,8	Федеральный проект «Производительность труда»	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
1.11	Количество заключенных трудовых договоров	«ГП РФ»	«П»	Кол-во	0	2024	-	3	13	13	13	10	-	Федеральная программа «Земский тренер», постановление Правительства Белгородской области от 26 августа 2025 года № 1274.	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	
1.12	Количество восстановленных спортивных объектов	«ГП РФ»	«П»	Кол-во	0	2025	-	-	5	1	1	-	-	Программа комплексного восстановления и развития пострадавших территорий до 2030 года, распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2025 года № 245-р.	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2. Цель «Увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году»																	
2.1.	Численность спортсменов Белгородской области, включенных	«ГП»	«П»	Человек	234	2022	226	227	229	232	236	240	250	Государственная программа Белгородской области «Развитие	Министерство спорта Белгородской области	Увеличение доли граждан, систематически	Место олимпийской команды России в неофи-

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	в список членов сборной России по разным видам спорта													физической культуры и спорта Белгородской области»		занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	циальном общекомандном зачете на летних и зимних Олимпийских играх

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец года (2026)
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.8	населения области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	«ГП РФ»	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,4
1.9	Количество государственных и муниципальных организаций физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	«ГП РФ»	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1.10	Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	«ГП РФ»	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
1.11	Количество заключенных трудовых договоров	«ГП РФ»	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
1.12	Количество восстановленных спортивных объектов	«ГП РФ»	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2.	Цель «Увеличение количества членов сборной России по разным видам спорта из числа спортсменов Белгородской области до 250 человек к 2030 году»														
2.1.	Численность спортсменов Белгородской области, включенных в список членов сборной России по разным видам спорта	«ГП»	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229

4. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Направление (подпрограмма) «Развитие физической культуры и массового спорта»		
1.1.	Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», не входящий в состав национального проекта (Сирюшов Валерий Иванович – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской	Срок реализации: 2022 – 2025 годы	

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
	области		
1.1.1.	Задача 1 «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста»	Для всех категорий и групп населения созданы «умные» спортивные площадки, включающие в себя многофункциональные игровые площадки, зону для занятий силовыми видами спорта с наличием QR-кода для занятий физической культурой и спортом	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
1.2.	Региональный проект «Развитие физической культуры и массового спорта», не входящий в состав национального проекта (Сирюшов Валерий Иванович – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2025 – 2030 годы	
1.2.1.	Задача 1 «Повышение доступности спортивной инфраструктуры для населения»	Реализация задачи по оснащению спортивных объектов приведет к повышению доступности и привлекательности спортивной инфраструктуры, стимулированию интереса к занятиям спортом, увеличению числа систематически занимающихся спортом, улучшению показателей здоровья населения и созданию позитивного социального эффекта	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1.2.2.	Задача 2 «Предоставление возможности для занятий спортом детям, прежде всего детям из малообеспеченных семей, на безвозмездной основе»	Реализация задачи по обеспечению возможности для занятий спортом детям, прежде всего детям из малообеспеченных семей, на безвозмездной основе приведет к росту доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
1.3.	Региональный проект «Развитие спорта высших достижений», не входящий в состав национального проекта (Сирюшов Валерий Иванович – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2025 – 2030 годы	
1.3.1.	Задача 1 «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)»	Мероприятия направлены на создание оптимальных условий для тренировок, повышения квалификации тренерского состава и внедрения инновационных методик, что в конечном итоге должно обеспечить рост спортивных результатов, увеличение числа перспективных спортсменов и обновление материально-технической базы СШОР, обеспечение спортсменов современным и качественным оборудованием, необходимым для эффективной подготовки и достижения высоких спортивных результатов, что позволяет создать комплексный подход к развитию спорта высших достижений в Белгородской области	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
1.4	Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2030 годы	

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1.4.1	Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области»	Министерством спорта Белгородской области проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения Белгородской области	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, мужчины 60 – 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
2.	Направление (подпрограмма) «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта»		
2.1.	Ведомственный проект «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» (Сирюшов Валерий Иванович – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области, министерство строительства Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2026 годы	
2.1.1.	Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»	К концу 2026 года на территории Белгородской области планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать объекты спортивной инфраструктуры и ввести в эксплуатацию всего 13 объектов, из них в 2024 году – 6 объектов, в 2025 году – 5 объектов и в 2026 году – 2 объекта	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
			и спортом. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом.
3.	Направление (подпрограмма) «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»		
3.1.	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки»		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2030 годы	
3.1.1.	Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта»	Предоставлены субсидии подведомственным учреждениям министерства спорта Белгородской области, осуществляющим деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически, занимающегося физической культурой и спортом. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом. Количество государственных и муниципальных организаций физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда.
3.2.	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, развитие профессионального спорта»		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2030 годы	
3.2.1.	Задача 1 «Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта»	Предоставлены средства на финансовое обеспечение затрат на участие в спортивных и учебно-тренировочных мероприятиях спортсменами и тренерами	Доля граждан трудоспособного возраста систематически, занимающегося физической культурой и спортом. Численность спортсменов Белгородской

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
			области, включенных в список членов сборной России по разным видам спорта.
3.2.2.	Задача 2 «Осуществление финансового обеспечения некоммерческих организаций, развивающих профессиональный футбол в Белгородской области»	Предоставлены средства на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций на выполнение мероприятий по развитию профессионального футбола в Белгородской области	Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. Численность спортсменов Белгородской области, включенных в список членов сборной России по разным видам спорта
3.3	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом и реализация мероприятий по поэтапному внедрению ГТО за счет средств бюджета Российской Федерации»		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2030 годы	
3.3.1	Задача 1 «Проведение мероприятий, направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Белгородской области»	Министерством спорта Белгородской области проведены соревнования между муниципальными образованиями Белгородской области по ступеням ВФСК ГТО для выявления сильнейших	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
4.	Структурные элементы, не входящие в направления		
4.1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций органов государственной власти»		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2030 годы	
4.1.1	Задача 1 «Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством»	Обеспечение финансирования содержания министерства спорта Белгородской области в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов, оплаты коммунальных услуг, содержания здания министерства и прочих расходов	Доля граждан трудоспособного возраста систематически, занимающегося физической культурой и спортом. Численность спортсменов Белгородской области, включенных в список членов сборной России по разным видам спорта
4.1.2.	Задача 2 «Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	Осуществление выплат единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области в рамках мероприятий «Спортивный Олимп», «Олимпийский Бал»	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. Численность спортсменов Белгородской области, включенных в список членов сборной России по разным видам спорта. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
5	Структурные элементы не входящие в направления		
5.1	Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц с ОВЗ и инвалидов»		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2026 год	
5.1.1.	Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области для лиц с ОВЗ и инвалидов»	Министерством спорта Белгородской области проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди для лиц с ОВЗ и инвалидов	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
5.2	5.2. Направление (подпрограмма) «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта»		
5.2.1.	Ведомственный проект «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» (Сирюшов Валерий Иванович – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области, министерство строительства Белгородской области	Срок реализации: 2026 – 2026 годы	
5.2.1.1.	Задача 2 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»	К концу 2026 года на территории Белгородской области планируется доадаптировать объекты спортивной инфраструктуры и ввести в эксплуатацию 38 объектов	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
5.3.	5.3. Направление (подпрограмма) «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»		
5.3.1.	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование кадрового потенциала в области адаптивной физической культуры и спорта высших достижений»		
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2026 – 2030 годы	
5.3.1.1.	Задача 1 «Подготовка тренеров по адаптивной физической культуре, ориентированная на индивидуальные потребности спортсменов»	На базе Института физической культуры Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») организована целевая подготовка специалистов по направлению «Адаптивная физическая культура» и курсы повышения квалификации для тренеров, инструкторов и методистов.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
6.	Структурные элементы, не входящие в направления		
6.1.	Комплекс процессных мероприятий «Земский тренер»		

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
	Ответственный за реализацию – министерство спорта Белгородской области	Срок реализации: 2025 – 2028 годы	
6.1.1	Задача 1 «Привлечь квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта в малые города и сельские населенные пункты Белгородской области, где наблюдается кадровый дефицит»	<p>Восполнение кадрового дефицита. Привлечение в сельскую местность и малые города специалистов по физической культуре и спорту, которые необходимы для развития инфраструктуры и проведения занятий.</p> <p>Создание условия для занятий физической культурой для граждан разных возрастов, привлечение их к активному образу жизни и помощь в развитии спортивного потенциала в малых городах и сельских населенных пунктах</p>	<p>Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.</p> <p>Доля граждан трудоспособного возраста, систематически, занимающегося физической культурой и спортом</p>

Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образо- ваний		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	06 3	1 593 770,8	711 668,0	687 398,1	0,0	0,0	28 014,6	28 014,6	3 048 866,1
Проект «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» (всего), в том числе:	06 3 01	1 593 770,8	711 668,0	687 398,1	0,0	0,0	28 014,6	28 014,6	3 048 866,1
Региональный бюджет (всего), из них:	807 1105 06 3 01 40230 400	1 593 770,8	711 668,0	687 398,1	0,0	0,0	28 014,6	28 014,6	3 048 866,1
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	807 1102 06 3 01 40230 500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образо- ваний		33 458,6	52 577,5	56 044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142 080,1
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	06 4	1 164 077,9	1 073 999,6	953 911,8	904 655,7	952 741,8	985 831,3	985 831,3	7 021 049,40
Региональный бюджет (всего), из них:		1 164 077,9	1 073 999,6	953 911,8	904 655,7	952 741,8	985 831,3	985 831,3	7 021 049,40
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00,0	0,0	0,0

Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(справочно)									
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образо- ваний		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки» (всего), в том числе:	06 4 03	991 453,0	895 393,8	773 775,7	724 988,1	770 079,6	809 099,3	809 099,3	5 773 888,8
Региональный бюджет (всего), из них:	813 1102 06 4 03 00590 600	991 453,0	895 393,8	773 775,7	724 988,1	770 079,6	809 099,3	809 099,3	5 773 888,8
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	813 0702 06 4 03 00590 600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	813 1103 06 4 03 00590 600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты местным бюджетам	813 1101 06 4 03 00590 600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образо- ваний		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, развитие профессионального спорта» (всего), в том числе:	06 4 04	89 122,0	109 200,0	100 000	84 200,0	84 200,0	84 200,0	84 200,0	635 122,00

* Реализация регионального проекта, входящего в национальные проекты, «Спорт – норма жизни» до 2024 года осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 529-пп.

* Реализация регионального проекта, не входящего в национальные проекты, «Бизнес-спринт «Я выбираю спорт» до 2024 года осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 529-пп.

**III. Паспорт регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»,
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта 1	«Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»	Срок реализации проекта	01.01.2022*	31.12.2030
Куратор регионального проекта 1	Сирюшов Валерий Иванович	Министр спорта Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 1	Шеенко Елена Эдуардовна	Заместитель министра спорта Белгородской области		
Администратор регионального проекта 1	Нестеренко Светлана Викторовна	Консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области	Государственная программа Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области»		
	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»		

* Реализация регионального проекта, не входящего в национальные проекты «Бизнес-Спринт (Я выбираю спорт)» до 2024 года осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 529-пп.

2. Показатели регионального проекта 1

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастающий итог	
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста»													
1.1.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	«П»	Процент	57,4	2022	62,4	64,2	65,9	67,7	68,7	69,2	70	Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста»														
1.1.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	«ГП РФ»	Процент	62,4	62,7	62,9	63,0	63,2	63,4	63,5	63,7	63,8	63,9	64,0	65,9

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципальных образований»	Связь с показателями регионального проекта
				Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста»															
1.1.	Созданы «умные» спортивные площадки	X	Единица	1	2022	1	3	4	2	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	«ФП»	Нет	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1.1.1	Внедрение новой модели планирования общественных пространств с условиями для занятий спортом, в том числе создание новой модели спортивных объектов для массового спорта «Умные спортивные площадки»															

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста»									
1.1.	«Мероприятия (результаты) «Созданы «умные» спортивные площадки», всего:	06 2 01	296 631,6	56 877,0	48 000,0	44 000,0	52 000,0	52 000,0	52 000,0	601 508,6
	Региональный бюджет (всего), из них:	.813 1102 06 2 01 R7530 500	296 631,6	56 877,0	48 000,0	44 000,0	52 000,0	52 000,0	52 000,0	601 508,6
	- межбюджетные трансферты из федерального	813 1102 06 2 01 A7530 200	156 000,0	8 800,0	32 640,0	27 280,0	32 240,0	32 240,0	32 240,0	321 440,0

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации регионального проекта 1 в 2026 году**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 73 процентов граждан трудоспособного возраста»												
1.1	Созданы «умные» спортивные площадки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000,0	48 000,0

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»,
не входящего в национальный проект
(далее – региональный проект 1)

План реализации регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», не входящего в национальный проект
(далее – региональный проект 1)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	Результат «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	48 000,0	-
1.1.2. К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации»	X	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.1.2. К.2.	Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план закупок»	X	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отсутствует	отсутствует	спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.1.2. К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	30.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.2. К.4.	Контрольная точка «Оборудование поставлено»	X	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования
1.1.2. К.5.	Контрольная точка «Проведена приемка смонтированного оборудования»	X	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Белгородской области					
1.1.2. К.6.	Контрольная точка «умная» спортивная площадка открыта для населения»	X	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеенко Е.Э. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Фотоматериалы
1.1.3.	Результат «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	44 000,0	-
1.1.3. К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации»	X	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.1.3. К.2.	Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план закупок»	X	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3. К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	30.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.3. К.4.	Контрольная точка «Оборудование поставлено»	X	01.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования
1.1.3. К.5.	Контрольная точка «Проведена приемка смонтированного оборудования»	X	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ
1.1.3. К.6.	Контрольная точка «умная» спортивная площадка открыта для населения»	X	10.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шеенко Е.Э. – заместитель министра спорта Белгородской	X	X	X	X	Фотоматериалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				точками отсутствует	точками отсутствует	области					
1.1.4.	Результат «Созданы «умные» спортивные площадки» в 2028 году	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	52 000,0	-
1.1.4. К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации»	X	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.1.4. К.2.	Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план закупок»	X	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС
1.1.4. К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	30.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4. К.4.	Контрольная точка «Оборудование поставлено»	X	01.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования
1.1.4. К.5.	Контрольная точка «Проведена приемка смонтированного оборудования»	X	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ
1.1.4. К.6.	Контрольная точка «умная» спортивная площадка открыта для населения»	X	10.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеенко Е.Э. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Фотоматериалы

**IV. Паспорт регионального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта»,
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 2)**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта 2	«Развитие физической культуры и массового спорта»	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта 2	Сирюшов Валерий Иванович	Министр спорта Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 2	Шеенко Елена Эдуардовна	Заместитель министра спорта Белгородской области		
Администратор регионального проекта 2	Нестеренко Светлана Викторовна	Консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области	Государственная программа Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»		
	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»		

2. Показатели регионального проекта 2

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Повышение доступности спортивной инфраструктуры для населения»													
1.1.	Увеличение единовременной пропускной способности	«ПП»	«П»	Посещений в смену	0	2023	-	120	175	591	-	-	-	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципальных образований»	Связь с показателями регионального проекта
				Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Задача «Повышение доступности спортивной инфраструктуры для населения»															
1.1.	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	X	Единица	0	2023	-	3	3	2	2	2	2-	Приобретение товаров, работ, услуг	«ФП»	Нет	Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта в целях совершенствования условий для развития массового спорт
1.1.1. Обеспечение жителей Белгородской области возможностью заниматься спортом и вести здоровый образ жизни																
1.2.	Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений	X	Единица	0	2023	-	-	-	1	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	«ФП»	Нет	Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта в целях совершенствования условий для развития

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципальных образований»	Связь с показателями регионального проекта
				Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																массового спорт
1.2.1. Расширит возможности для занятий спортом, улучшит инфраструктуру, а также повысит доступность спорта для всех категорий населения, способствуя формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья																
1.3.	Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта	X	Единица	0	2023	-	-	1	1	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	«ФП»	Нет	Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта в целях совершенствования условий для развития массового спорта
1.4	Проведен конкурсный отбор кандидатов и заключены договоры	X	Кол-во	0	2022	0	3	13	13	13	10	-	Заключение трудовых договоров	«ФП»	Нет	Количество заключенных трудовых договоров

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Повышение доступности спортивной инфраструктуры для населения»									
1.1	Мероприятия (результаты) «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)», всего	06 2 02 R2280	0,0	9 067,7	11 250,7	8 398,9	8 496,0	8 496,0	8 496,0	54 205,3
	Региональный бюджет (всего), из них:	813 1102 06 2 02 R2280 200	0,0	9 067,7	11 250,7	8 398,9	8 496,0	8 496,0	8 496,0	54 205,3
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	9 067,7	0,0	0,0	8496,0	8496,0	8496,0	34 555,7
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Мероприятия (результаты) «Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений», всего	06 2 02 R1440	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,00	0,00	0,00	110 000,0
	Региональный бюджет (всего), из них:	813 1102 06 2 02 R1440 200	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0
	- межбюджетные трансферты из		0,0	0,0	0,0	73 407,3	0,0	0,0	0,0	73 407,3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	страхования)									
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятия (результаты) «Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта», всего	06 2 02 A1110	0,0	0,0	49 569,4	188 048,0	0,0	0,0	0,0	237 617,4
	Региональный бюджет (всего), из них:	807 1102 06 2 02 A1110 400 807 1102 06 2 02 A1110 500 813 1102 06 2 02 R1330 500	0,0	0,0	49 569,4	188 048,0	0,0	0,0	0,0	237 617,4
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты		0,0	0,0	0,0	8 311,5	0,0	0,0	0,0	8 311,5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	местным бюджетам									
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту 2:			0,0	12 067,7	875 372,6	820 981,1	21 496,0	8 496,0	8 496,0	1 746 819,4

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации регионального проекта 2 в 2026 году**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Повышение доступности спортивной инфраструктуры для населения»													
1.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 250,7	11 250,7
1.2	Заключены трудовые договора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000,0	13 000,0
1.3	Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта												367 647,2	367 647,2

**Приложение
к паспорту регионального проекта
«Развитие физической культуры
и массового спорта»**

План реализации регионального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последовательные			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Повышение доступности спортивной инфраструктуры для населения»										
1.1.1.	Результат «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	11 250,7	X
1.1.1. К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации»	X	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.1.1. К.2.	Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план закупок»	X	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						министерства спорта Белгородской области					
1.1.1. К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.1. К.4.	Контрольная точка «Оборудование поставлено»	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования
1.1.1. К.5.	Контрольная точка «Проведена приемка оборудования»	X	10.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1. К.6.	Контрольная точка «Оборудование передано муниципалитетам для монтажа»	X	30.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеенко Е.Э. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приема-передачи (иной документ)
1.1.2.	Результат «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)» в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	11 250,7	X
1.1.2. К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации»	X	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.1.2. К.2.	Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план закупок»	X	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12. К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.2. К.4.	Контрольная точка «Оборудование поставлено»	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования
1.1.2. К.5.	Контрольная точка «Проведена приемка оборудования»	X	10.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ
1.1.2. К.6.	Контрольная точка «Оборудование передано муниципалитетам для монтажа»	X	30.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шеенко Е.Э. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приема-передачи (иной документ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отсутствует	точками отсутствует						
1.1.3.	Результат «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)» в 2028 году	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	11 250,7	X
1.1.3. К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации»	X	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.1.3. К.2.	Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план закупок»	X	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС
1.1.3. К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отсутствует	точками отсутствует						
1.1.3. К.4.	Контрольная точка «Оборудование поставлено»	X	01.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования
1.1.3. К.5.	Контрольная точка «Проведена приемка оборудования»	X	10.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ
1.1.3. К.6.	Контрольная точка «Оборудование передано муниципалитетам для монтажа»	X	30.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеенко Е.Э. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приема-передачи (иной документ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Мероприятия (результаты) «Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений», всего	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	11 250,7	X
1.2.1. К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации»	X	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.2.2. К.2.	Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план закупок»	X	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС
1.2.3. К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отсутствует	точками отсутствует						
1.2.4. К.4.	Контрольная точка «Оборудование поставлено»	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования
1.2.5. К.5.	Контрольная точка «Проведена приемка оборудования»	X	10.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ
1.3.	Мероприятия (результаты) «Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта»,	01.01.2026	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	11 250,7	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	всего										
1.3.	Мероприятия (результаты) «Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта», всего	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	11 250,7	X
1.3.1. К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации»	X	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.3.2. К.2.	Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план закупок»	X	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС
1.3.3. К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку	X	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской	X	X	X	X	Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	оборудования»			и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	области					
1.3.4. К.4.	Контрольная точка «Оборудование поставлено»	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования
1.3.5. К.5.	Контрольная точка «Проведена приемка оборудования»	X	10.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ
1.3.	Мероприятия (результаты) «Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	11 250,7	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	массового спорта», всего										
1.3.1. К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации»	X	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.3.2. К.2.	Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план закупку»	X	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС
1.3.3. К.3.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.3.4. К.4.	Контрольная точка «Оборудование поставлено»	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной	X	X	X	X	Акт приемки оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					отсутствует	инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.3.5. К.5.	Контрольная точка «Проведена приемка оборудования»	X	10.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки выполненных работ
1.4.	Мероприятие (результат) «Проведение конкурсного отбора кандидатов и заключение договоров», всего	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	X
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Проведение конкурсного отбора кандидатов и заключение договоров» 2026 г.	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	13 000,0	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последовательности			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.1. К1	Контрольная точка «Объявлен конкурс на заключение трудового договора»	01.03.2026	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	X
1.4.2. К2	Контрольная точка «Сбор заявок, формирование пакетов документов участников конкурсного отбора»	01.05.2026	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	X
1.4.3. К3	Контрольная точка «Проведение конкурсного отбора, определение победителей конкурса»	01.08.2026	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	X
1.4.4. К4	Контрольная точка «Заключение трудового договора»	01.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Трудовые договора
1.4.2.	Мероприятие (результат) «Проведение конкурсного отбора кандидатов и	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	13 000,0	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	заключение договоров», 2027 г.			отсутствует	точками отсутствует						
1.4.2. К1	Контрольная точка «Объявлен конкурс на заключение трудового договора»	01.03.2027	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	X
1.4.2. К2	Контрольная точка «Сбор заявок, формирование пакетов документов участников конкурсного отбора»	01.05.2027	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	X
1.4.2. К3	Контрольная точка «Проведение конкурсного отбора, определение победителей конкурса»	01.08.2027	01.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	X
1.4.2. К4	Контрольная точка «Заключение трудового договора»	01.12.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Трудовые договора
1.4.3..	Мероприятие (результат)	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сирюшов В.И. – министр спорта	X	X	X	13 000,0	X

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Проведение конкурсного отбора кандидатов и заключение договоров», 2028 г.			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Белгородской области					
1.4.3. К1	Контрольная точка «Объявлен конкурс на заключение трудового договора»	01.03.2028	01.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	X
1.4.3. К2	Контрольная точка «Сбор заявок, формирование пакетов документов участников конкурсного отбора»	01.05.2028	01.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	X
1.4.3. К3	Контрольная точка «Проведение конкурсного отбора, определение победителей конкурса»	01.08.2028	01.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	X
1.4.3. К4	Контрольная точка «Заключение трудового договора»	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Трудовые договора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отсутствует	точками отсутствует						
1.5.	Мероприятие (результат) «Программа комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской области», 2026 г.	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	433 905,3	X
15.1. К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2026	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.5.2. К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2026	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.5.3. К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2026	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.5.4 К.5.	Контрольная точка «Выполнено»	01.08.2026	01.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сирюшов В.И. – министр спорта	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последовательности			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80 процентов работ»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Белгородской области					
1.5.5. К.6	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2026	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	КС-14
1.5..	Мероприятие (результат) «Программа комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской области», 2027 г.	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	108 057,0	X
15.1. К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2027	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.5.2. К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2027	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объект		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.3. К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2027	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.5.4 К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2027	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.5.5. К.6	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2027	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	КС-14

**V. Паспорт регионального проекта «Развитие спорта высших достижений»,
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 3)**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта 3	Развитие спорта высших достижений	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта 3	Сирюшов Валерий Иванович	Министр спорта Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 3	Шеенко Елена Эдуардовна	Заместитель министра спорта Белгородской области		
Администратор регионального проекта 3	Нестеренко Светлана Викторовна	Консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области	Государственная программа Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»		
	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»		

2. Показатели регионального проекта 3

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Нарастающий итог
					Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)»														
1.1.	Количество спортсменов с разрядами	«ГП»	«П»	Единица	1 016	2023	1 343	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600	1 650	Нет	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Нарастающий итог
					Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	КМС и первого спортивного разряда, обучающихся в учреждениях дополнительного образования														

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 3 в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)»														
1.1.	Количество спортсменов с разрядами КМС и первого спортивного разряда, обучающихся в учреждениях дополнительного образования	«ГП РФ»	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом»															

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.1.	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва	X	Единица	-	2023	-	1	2	2	2	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	«ФП»	Нет	Количество спортсменов с разрядами КМС и первого спортивного разряда, обучающихся в учреждениях дополнительного образования
1.1.1.	В организациях спортивной подготовки реализованы мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для выявления, развития и подготовки талантливых спортсменов, которые в будущем смогут представлять регион (страну) на соревнованиях высокого уровня															
1.2.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	X	Единица	-	2023	-	6	5	7	8	9	9	Приобретение товаров, работ, услуг	«ФП»	Нет	Количество спортсменов с разрядами КМС и первого спортивного разряда, обучающихся в учреждениях дополнительного образования
1.2.1.	Улучшены условия проведения тренировок в школах олимпийского резерва благодаря новому спортивному оборудованию															

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации регионального проекта 3 в 2026 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)»													
1.1.	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 763,3	5 763,3
1.2.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 513,8	12 513,8	

**Приложение
к паспорту регионального проекта
«Развитие спорта высших достижений»**

План реализации регионального проекта «Развитие спорта высших достижений»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)»										
1.1.	Результат «В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X		В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва
1.1.1. К.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	19.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.1.2.	Контрольная точка	X	16.02.2026	Взаимосвязь	Взаимосвязь	Нестеренко С.В. –	X	X	X	X	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
К.2.	«Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»			с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.1.3. К.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.1.4. К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5. К.5.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.1.6. К.6.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»	X	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеенко Е.Э. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.7. К.7.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении		25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры	X	X	X	X	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»					министерства спорта Белгородской области					
1.1.8. К.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»		25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.2.	Результат «В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва» в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X		В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва
1.2.1. К.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов	X	19.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Российской Федерации «межбюджетных трансфертов»										
1.2.2. К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»	X	16.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.2.3 К.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.2.4 К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной	X	X	X	X	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.2.5. К.5.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	X	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.2.6. К.6.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»	X	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеенко Е.Э. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет
1.2.7. К.7.	Контрольная точка «С субъектами		25.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Нестеренко С.В. – консультант	X	X	X	X	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.2.8. К.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»		25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.3.	Результат «В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва» в 2028 году	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X		В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий подготовки спортивного резерва

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1 К.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	19.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.3.2 К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	16.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.3.3. К.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.4 К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.3.5. К.5.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	X	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.3.6. К.6.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	X	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеенко Е.Э. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»										
1.3.7. К.7.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»		25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.3.8. К.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»		25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.4.	Результат «В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь»	01.01.2026	25.12.2026	X	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X		В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											оборудование и инвентарь
1.4.1	Результат «В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» спортивные площадки» в 2026 году	01.01.2026	25.12.2026	X	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	12 513,8	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
1.4.1. К.1	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации»	X	19.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.4.2. К.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	16.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.4.3. К.3	Контрольная точка «Закупка включена	X	22.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Новикова И.А. – начальник отдела	X	X	X	X	Размещение информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в план закупок»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					из ЕИС
1.4.4. К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	12.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.4.5. К.5	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	13.04.2026	19.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеенко Е.Э. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования
1.4.6. К.6	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	20.10.2026	22.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.4.7. К.7	Контрольная точка «Представлен отчет	01.12.2026	13.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Нестеренко С.В. – консультант	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.5	Результат «В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» в 2027 году	01.01.2027	25.12.2027	X	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
1.5.1. К.1	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации»	X	19.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.5.2. К.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов	X	16.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Российской Федерации межбюджетных трансфертов»										
1.5.3. К.3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	22.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС
1.2.2. К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	12.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.5.4. К.5	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	13.04.2027	19.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеенко Е.Э. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования
1.5.6 К.6	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	20.10.2027	22.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры	X	X	X	X	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	контракту»					министерства спорта Белгородской области					
1.5.7. К.7	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	01.12.2027	13.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет
1.6	Результат «В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» спортивные площадки» в 2028 году	01.01.2028	25.12.2028	X	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
1.6.1. К.1	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации»	X	19.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.2. К.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	16.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.6.3. К.3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	22.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новикова И.А. – начальник отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Размещение информации из ЕИС
1.6.4. К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования»	X	12.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение
1.6.5. К.5	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	13.04.2028	19.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеенко Е.Э. – заместитель министра спорта Белгородской области	X	X	X	X	Акт приемки оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.6. К.6	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	20.10.2028	22.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Прочий тип документа
1.6.7. К.7	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	01.12.2028	13.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет

**VI. Паспорт регионального проекта «Производительность труда»,
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 4)**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта 4	«Развитие физической культуры и массового спорта»	Срок реализации проекта	01.01.2026	31.12.2030
Куратор регионального проекта 4	Сирюшов Валерий Иванович	Министр спорта Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 4	Шеенко Елена Эдуардовна	Заместитель министра спорта Белгородской области		
Администратор регионального проекта 4	Нестеренко Светлана Викторовна	Консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области	Государственная программа Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»		
	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»		

2. Показатели регионального проекта 4

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Повышение доступности спортивной инфраструктуры для населения»													
1.1.	Количество государственных и муниципальных организаций физической	«ФП»	«П»	единиц	-	2024	-	-	1	2	3	12	25	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 4

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципальных образований»	Связь с показателями регионального проекта
				Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Внедрить лучшие практики (типовые решения) и получить услуги по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне															
1.1.	Организации физической культуры и спорта, вовлеченные в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	X	Единиц	0	2024	-	-	1	2	3	12	25	Участие в реализации и проектов	«ФП»	Нет	Увеличение количества государственных и муниципальных организаций физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
2. Увеличить производительность труда работников сферы физической культуры и спорта																
2.1.	Увеличена производительность труда	X	человек	184	2024	-	-	184	199	208,2	214,4	219,8	Оказание услуг (выполне-	«ФП»	Нет	Увеличение количества граждан,

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия- (результата)	Признак «Участие муниципальных образований»	Связь с показателями регионального проекта	
				Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
	работников сферы физической культуры и спорта															систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта

VII. Паспорт ведомственного проекта «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» (далее – ведомственный проект)

1. Общие положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального ведомственного проекта	Сирюшов Валерий Иванович		Министр спорта Белгородской области		
Руководитель регионального ведомственного проекта	Шеенко Елена Эдуардовна		Заместитель министра спорта Белгородской области		
Администратор регионального ведомственного проекта	Нестеренко Светлана Викторовна		Консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	Козлитина Оксана Петровна		Министр строительства Белгородской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»		
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей								
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	бюджетной системы Российской Федерации (справочно)										
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		33 458,6	52 577,5	56 044,0	0,0	0,00	0,0	0,0	142 080,1	
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Нераспределенный резерв (областной бюджет)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры», всего, в том числе:		133 870,9	20 663,7	34 853,2	0,0	0,0	0,0	0,0	189 387,8	
	Региональный бюджет (всего), из них:	807 1102 06 3 01 40240 500	133 870,9	20 663,7	34 853,2	0,0	0,0	0,0	0,0	189 387,8	
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого по ведомственным проектам:			06 3 01	1 593 770,8	711 668,0	687 398,1	0,0	0,0	28 014,6	28 014,6	3 048 866,1

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»												
1.1.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 544,9	652 544,9
1.2.	Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 853,2	34 853,2

Приложение
к паспорту ведомственного проекта
«Создание спортивной инфраструктуры
и материально-технической базы
для занятий физической культурой
и спортом»

План реализации ведомственного проекта «Создание спортивной инфраструктуры
и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»										
1.1.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И.. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м	X	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.2.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И.. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м	X	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.3.	Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сирюшов В.И.. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м	X	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отсутствует	отсутствует						
1.1.3.	Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	X
1.1.3.1	Построен объект: «Строительство велолыжероллерной трассы в г. Белгороде (5 км)»	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	x	x	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.3.1. К.1.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.01.2026	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.3.1. К.2.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.08.2026	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.3.1. К.3.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
1.1.3.1. К.4.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2026	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами и	Нестеренко С.В. – консультант отдела	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				и контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.1.3.2.	Построен объект: «Строительство стрелкового тира в г. Белгороде»	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.3.2. К.1.	Контрольная точка «Выполнено 50 процентов работ»	01.01.2026	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.3.2. К.2.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2026	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.3.2. К.3.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2026	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.3.2. К.4.	Контрольная точка «Торжественная	01.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сирюшов В.И. – министр спорта	X	X	X	X	Публикация новости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	презентация объекта»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Белгородской области					об открытии
1.1.3.2. К.5.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2026	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультанг отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.3.3.	Построен объект: «Строительство плавательного бассейна в г. Губкин»	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.3.3. К.1.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.01.2026	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.3.3. К.2.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
1.1.3.3.	Контрольная точка	01.12.2026	25.12.2026	Взаимосвязь	Взаимосвязь с	Нестеренко С.В. –	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
К.3.	«Итоговый отчет по направлению»			с иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.1.3.4.	Построен объект: «Реконструкция здания МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Чернянка, Чернянского района»	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.3.4. К.1.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.01.2026	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.3.4. К.2.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.08.2026	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.3.4. К.3.	Контрольная точка «Торжественная презентация	01.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами и	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской	X	X	X	X	Публикация новости об открытии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	объекта»			и контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	области					
1.1.3.4. К.4.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2026	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.3.5.	Построен объект: «Благоустройство прилегающей территории физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Белинского в г. Белгороде»	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.3.5. К.1.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.01.2026	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.3.5. К.2.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отсутствует	отсутствует						
1.1.3.5. К.3.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2026	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет
1.1.3.6.	Построен объект: «Строительство Центра единоборств в г. Белгороде»	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Итоговый отчет о промежуточной реализации мероприятия
1.1.3.6. К.1.	Контрольная точка «Выполнено 50 процентов работ»	01.01.2026	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.3.6. К.2.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2026	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.3.6 К.3.	Контрольная точка «Промежуточный отчет по направлению»	01.12.2026	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования	X	X	X	X	Промежуточный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				точками отсутствует	точками отсутствует	и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.1.3.7.	Построен объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Автомобилистов в г. Белгороде»	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.1.3.7. К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Автомобилистов в г. Белгороде»	01.01.2026	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.3.7. К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2026	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.7. К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2026	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.1.3.7. К.4.	Контрольная точка «Заклучен контракт на выполнение работ»	01.03.2026	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области»	X	X	X	X	Контракт
1.1.3.7. К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2026	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.1.3.7. К.6.	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2026	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Акт ввода объекта в эксплуатацию
1.1.3.7. К.7.	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»	01.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	X	X	X	Публикация новости об открытии
1.1.3.7. К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2026	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования	X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				точками отсутствует	точками отсутствует	и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области					
1.2.3.	Капитально отремонтированы объекты спортивной инфраструктуры в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м	X	X	X
1.2.3.1	Капитально отремонтирован объект: «Капитальный ремонт МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Ивня Ивнянского района»	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X	кв.м	X	X	Итоговый отчет о реализации мероприятия
1.2.3.1. К.1.	Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Ивня	01.01.2026	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ивнянского района»										
1.2.3.1. К.2.	Контрольная точка «Закупки включены в план закупок»	01.01.2026	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.2.3.1. К.3.	Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке»	01.01.2026	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение
1.2.3.1. К.4.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	01.03.2026	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.2.3.1. К.5.	Контрольная точка «Выполнено 80 процентов работ»	01.08.2026	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	Копия форм КС-2, КС-3
1.2.3.1. К.6	Контрольная точка «Выполнено 100 процентов работ»	01.11.2026	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлитина О.П. – министр строительства Белгородской области	X	X	X	X	КС-14
1.2.3.1. К.7.	Контрольная точка «Торжественная	01.12.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сирюшов В.И. – министр спорта	X	X	X	X	Публикация новости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	презентация объекта»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Белгородской области					об открытии
1.2.3.1. К.8.	Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению»	01.12.2026	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нестеренко С.В. – консультант отдела планирования и развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Белгородской области	X	X	X	X	Отчет

VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области	Министерство спорта Белгородской области, Сирюшов Валерий Иванович, министр спорта Белгородской области
Связь с государственной программой (комплексной программой)	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень соответствия декомпозированного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области»													
1.1.	Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых министерством спорта Белгородской области	«П»	«КПМ»	Тыс. человек	165,5	2022	10	10,5	11	11,5	12	12,6	13,32	Министерство спорта Белгородской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области»													

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых министерством спорта Белгородской области	Тыс. человек	0,15	6	7	7,5	7,9	8,3	8,3	9	9,5	10,2	10,8	11

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	20230	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области»													
1.	Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	-	2023	-	9	17	9	12	12	12	Численность человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых министерством спорта Белгородской области
1.1.	Министерством спорта области проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения Белгородской области												

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федерации (справочно)									
- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв (региональный бюджет)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.3.	Мероприятия (результаты) «Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области» в 2026 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.3.1	Мероприятие «Проведение XLIV Открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в Белгородской области в 2026 году	11.02.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.3.1.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	05.02.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Иной документ
1.3.1.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	08.02.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.3.1.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	11.02.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.3.2	Мероприятие «Проведение Спартакиады студентов образовательных организаций профессионального образования Белгородской области в 2025-2026 учебном году»	31.05.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.3.2.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.3.2.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	28.02.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.3.2.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	09.02.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.3.2.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	18.02.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.3.2.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.05.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.3.3	Мероприятие «Проведение областной Универсиады высших учебных заведений Белгородской области в 2026 году»	31.12.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.3.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.3.3.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	28.02.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.3.3.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	09.11.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.3.3.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	18.11.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.3.3.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.12.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.3.4	Мероприятие «Проведение регионального этапа Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни – «Земля спорта» на территории Белгородской области в 2026 году»	30.06.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.3.4.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.3.4.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	25.04.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.3.4.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	25.05.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	оказанных услуг»			
1.3.4.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	10.05.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.3.4.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.06.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.3.5	Мероприятие «Проведение итоговой коллегии министерства спорта Белгородской области»	28.03.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.3.5.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.3.5.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.02.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.3.5.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	11.03.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.3.5.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	25.03.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.3.5.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.03.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.3.6	Мероприятие «Проведение Пятого летнего парада физкультурников в Белгородской области»	30.08.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.3.6.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.3.6.К.2	Контрольная точка «Сведения	20.02.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской	Государственный контракт

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»		области	
1.3.6.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	11.08.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.3.6.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	30.08.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.3.6.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	01.09.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.3.7	Мероприятие «Проведение Областной традиционной спартакиады допризывной и призывной молодежи по военно-прикладным видам спорта»	25.10.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.3.7.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.3.7.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.09.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.3.7.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	02.10.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.3.7.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.10.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.3.7.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.10.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.3.8	Мероприятие «Проведение финальных	05.12.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской	X

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	соревнований среди муниципальных образований Белгородской области «Семейные состязания»		области	
1.3.8.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.3.8.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.11.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.3.8.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	22.11.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.3.8.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	28.11.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.3.8.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	05.12.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.3.9	Мероприятие «Проведение Олимпийского бала»	25.12.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.3.9.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.3.9.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.11.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.3.9.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	02.12.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.3.9.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	20.12.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	государственному (муниципальному) контракту»			
1.3.9.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.12.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.	Мероприятия (результаты) «Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области» в 2027 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.1	Мероприятие «Проведение XLV Открытой Всероссийской массовой гонки «Льжня России» в Белгородской области в 2027 году	11.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.1.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	05.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Иной документ
1.4.1.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	08.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.1.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	11.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.2	Мероприятие «Проведение Спартакиады студентов образовательных организаций профессионального образования Белгородской области в 2026-2027 учебном году»	31.05.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.2.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.2.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных	28.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	заказчиками по результатам закупок»			
1.4.2.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	09.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.2.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	18.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.2.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.05.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.3	Мероприятие «Проведение областной Универсиады высших учебных заведений Белгородской области в 2027 году»	31.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.3.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	28.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.3.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	09.11.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.3.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	18.11.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.3.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.4	Мероприятие «Проведение регионального этапа Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни – «Земля спорта» на территории Белгородской области в 2027 году»	30.06.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.4.4.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.4.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	25.04.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.4.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	25.05.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.4.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	10.05.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.4.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.06.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.5	Мероприятие «Проведение итоговой коллегии министерства спорта Белгородской области»	28.03.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.4.5.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.5.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.5.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	11.03.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.5.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	25.03.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.5.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.03.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
			области	
1.4.6	Мероприятие «Проведение Шестого летнего парада физкультурников в Белгородской области»	30.08.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.6.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.6.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.6.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	11.08.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.6.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	30.08.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.6.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	01.09.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.7	Мероприятие «Проведение Областной традиционной спартакиады допризывной и призывной молодежи по военно-прикладным видам спорта»	25.10.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.7.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.7.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.09.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.7.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	02.10.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.7.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров,	20.10.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской	Платежное поручение,

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		области	выписка
1.4.7.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.10.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.8	Мероприятие «Проведение финальных соревнований среди муниципальных образований Белгородской области «Семейные состязания»	05.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.8.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.8.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.11.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.8.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	22.11.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.8.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	28.11.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.8.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	05.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.9	Мероприятие «Проведение Олимпийского бала»	25.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.9.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.9.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.11.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.9.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	02.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.9.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров,	20.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской	Платежное поручение,

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		области	выписка
1.4.9.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.	Мероприятия (результаты) «Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области» в 2027 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.1	Мероприятие «Проведение XLV Открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в Белгородской области в 2027 году	11.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.1.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	05.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Иной документ
1.4.1.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	08.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.1.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	11.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.2	Мероприятие «Проведение Спартакиады студентов образовательных организаций профессионального образования Белгородской области в 2026-2027 учебном году»	31.05.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.2.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.2.К.2	Контрольная точка «Сведения	28.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской	Государственный контракт

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»		области	
1.4.2.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	09.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.2.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	18.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.2.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.05.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.3	Мероприятие «Проведение областной Универсиады высших учебных заведений Белгородской области в 2027 году»	31.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.3.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	28.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.3.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	09.11.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.3.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	18.11.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.3.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.4	Мероприятие «Проведение регионального этапа Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни – «Земля спорта» на территории Белгородской области	30.06.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	в 2027 году			
1.4.4.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.4.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	25.04.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.4.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	25.05.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.4.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	10.05.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.4.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.06.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.5	Мероприятие «Проведение итоговой коллегии министерства спорта Белгородской области»	28.03.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.5.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.5.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.5.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	11.03.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.5.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	25.03.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.5.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.03.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.6	Мероприятие «Проведение Шестого летнего парада физкультурников в Белгородской области»	30.08.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.4.6.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.6.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.6.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	11.08.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.6.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	30.08.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.6.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	01.09.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.7	Мероприятие «Проведение Областной традиционной спартакиады допризывной и призывной молодежи по военно-прикладным видам спорта»	25.10.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.4.7.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.7.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.09.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.7.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	02.10.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.7.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.10.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.7.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.10.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.8	Мероприятие «Проведение финальных	05.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской	Х

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	соревнований среди муниципальных образований Белгородской области «Семейные состязания»		области	
1.4.8.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.8.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.11.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.8.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	22.11.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.8.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	28.11.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.8.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	05.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.4.9	Мероприятие «Проведение Олимпийского бала»	25.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.4.9.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.4.9.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.11.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.4.9.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	02.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.4.9.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.9.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.12.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.	Мероприятия (результаты) «Организовано	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской	X

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	проведение событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области» в 2028 году		области	
1.5.1	Мероприятие «Проведение XLV Открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в Белгородской области в 2028 году	11.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.5.1.К.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.1.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.1.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	05.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Иной документ
1.5.1.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	08.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.1.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	11.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.2	Мероприятие «Проведение Спартакиады студентов образовательных организаций профессионального образования Белгородской области в 2027-2028 учебном году»	31.05.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.5.2.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.2.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	28.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.2.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	09.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.5.2.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	18.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.2.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.05.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.3	Мероприятие «Проведение областной Универсиады высших учебных заведений Белгородской области в 2028 году»	31.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.5.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.3.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	28.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.3.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	09.11.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.3.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	18.11.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.3.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.4	Мероприятие «Проведение регионального этапа Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни – «Земля спорта» на территории Белгородской области в 2028 году»	30.06.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.5.4.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.4.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных	25.04.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	заказчиками по результатам закупок»			
1.5.4.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	25.05.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.4.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	10.05.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.4.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.06.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.5	Мероприятие «Проведение итоговой коллегии министерства спорта Белгородской области»	28.03.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.5.5.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.5.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.5.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	11.03.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.5.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	25.03.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.5.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.03.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.6	Мероприятие «Проведение Шестого летнего парада физкультурников в Белгородской области»	30.08.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.5.6.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.6.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр	20.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»			
1.5.6.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	11.08.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.6.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	30.08.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.6.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	01.09.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.7	Мероприятие «Проведение Областной традиционной спартакиады допризывной и призывной молодежи по военно-прикладным видам спорта»	25.10.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.5.7.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.7.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.09.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.7.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	02.10.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.7.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.10.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.4.7.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.10.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.8	Мероприятие «Проведение финальных соревнований среди муниципальных образований Белгородской области «Семейные состязания»	05.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.5.8.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.5.8.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.11.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.8.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	22.11.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.8.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	28.11.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.8.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	05.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.9	Мероприятие «Проведение Олимпийского бала»	25.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.5.9.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.9.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.11.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.9.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	02.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.9.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.9.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.	Мероприятия (результаты) «Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Белгородской области» в 2028 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.5.1	Мероприятие «Проведение XLV Открытой	11.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской	X

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	Всероссийской массовой гонки «Льджня России» в Белгородской области в 20287 году		области	
1.5.1.К.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.1.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.1.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	05.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Иной документ
1.4.1.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	08.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.1.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	11.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.2	Мероприятие «Проведение Спартакиады студентов образовательных организаций профессионального образования Белгородской области в 2027-2028 учебном году»	31.05.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.5.2.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.2.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	28.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.2.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	09.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.2.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	18.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.2.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.05.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.5.3	Мероприятие «Проведение областной Универсиады высших учебных заведений Белгородской области в 2028 году»	31.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.5.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.3.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	28.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.3.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	09.11.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.3.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	18.11.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.3.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.4	Мероприятие «Проведение регионального этапа Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни – «Земля спорта» на территории Белгородской области в 2028 году»	30.06.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.5.4.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.4.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	25.04.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.4.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	25.05.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.4.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров,	10.05.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской	Платежное поручение,

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		области	выписка
1.5.4.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.06.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.5	Мероприятие «Проведение итоговой коллегии министерства спорта Белгородской области»	28.03.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.5.5.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.5.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.5.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	11.03.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.5.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	25.03.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.5.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.03.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.6	Мероприятие «Проведение Шестого летнего парада физкультурников в Белгородской области»	30.08.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.5.6.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.6.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.6.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	11.08.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.6.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	30.08.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	государственному (муниципальному) контракту»			
1.5.6.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	01.09.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.7	Мероприятие «Проведение Областной традиционной спартакиады допризывной 5 и призывной молодежи по военно-прикладным видам спорта»	25.10.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.5.7.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.7.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.09.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.7.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	02.10.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.7.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.10.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.7.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.10.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.8	Мероприятие «Проведение финальных соревнований среди муниципальных образований Белгородской области «Семейные состязания»	05.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.5.8.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.8.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.11.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.8.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	22.11.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.5.8.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	28.11.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.8.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	05.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет
1.5.9	Мероприятие «Проведение Олимпийского бала»	25.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Х
1.5.9.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	План-график закупок
1.5.9.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.11.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственный контракт
1.5.9.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	02.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Отчет
1.5.9.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Платежное поручение, выписка
1.5.9.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.12.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Фотоотчет

IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом и реализация мероприятий по поэтапному внедрению ГТО за счет средств бюджета Российской Федерации» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области	Министерство спорта Белгородской области (Сирюшов Валерий Иванович, министр спорта Белгородской области)
Связь с государственной программой Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень соответствия декомпозированного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Проведение мероприятий, направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Белгородской области»													
1.1.	Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Белгородской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от числа принявших участие в выполнении норматива ГТО	«П»	«КМП»	Процент	53,0	2022	53,1	53,2	53,3	53,4	53,5	53,6	53,7	Министерство спорта Белгородской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Задача «Проведение мероприятий, направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Белгородской области»														
1.1.	Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Белгородской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от числа принявших участие в выполнении норматива ГТО	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,3

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Проведение мероприятий, направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Белгородской области»													
1.1.	Обеспечена деятельность государственного учреждения, выполняющего реализацию ВФСК ГТО на территории Белгородской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Человек	12	2022	12	9,5	10	10	10	-	-	Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Белгородской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от числа принявших участие	

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв (региональный бюджет)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
2.1.	Мероприятие «Обеспечена деятельность государственного учреждения, выполняющего реализацию ВФСК ГТО на территории Белгородской области»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
2.1.1.	Мероприятие «Обеспечена деятельность государственного учреждения, выполняющего реализацию ВФСК ГТО на территории Белгородской области в 2026 году»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
2.1.1. К.1.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)»	01.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.1.1. К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	20.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.1.1. К.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	25.12.2026	Руководитель учреждения	Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.1.1. К.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке	25.12.2026	Руководитель учреждения	Отчет о выполнении соглашения о порядке и

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»			условия предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
3.1.	Мероприятие «Обеспечена деятельность государственного учреждения, выполняющего реализацию ВФСК ГТО на территории Белгородской области»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
3.1.1.	Мероприятие «Обеспечена деятельность государственного учреждения, выполняющего реализацию ВФСК ГТО на территории Белгородской области в 2027 году»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
3.1.1. К.1.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)»	01.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
3.1.1. К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
3.1.1. К.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	25.12.2027	Руководитель учреждения	Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
3.1.1. К.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2027	Руководитель учреждения	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
				(выполнение работ)
4.1.	Мероприятие «Обеспечена деятельность государственного учреждения, выполняющего реализацию ВФСК ГТО на территории Белгородской области»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
4.1.1.	Мероприятие «Обеспечена деятельность государственного учреждения, выполняющего реализацию ВФСК ГТО на территории Белгородской области в 2028 году»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
4.1.1. К.1.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)»	01.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
4.1.1. К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
4.1.1. К.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	25.12.2028	Руководитель учреждения	Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
4.1.1. К.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2028	Руководитель учреждения	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.2.	Мероприятие «Проведены региональные фестивали ГТО по каждой ступени»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1	Мероприятие «Проведены региональные фестивали ГТО по каждой ступени в 2025 году»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.2.1.1	Мероприятие «Областной смотр – конкурс среди органов местного самоуправления в области ФК и спорта по реализации комплекса ГТО»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	04.03.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	11.03.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.1.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	18.03.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.1.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	22.03.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.1.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	29.03.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.2	Мероприятие «Участие в III этапе всероссийского фестиваля чемпионов ВФСК ГТО «ИГРЫ ГТО»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.2.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	04.03.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.2.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	11.03.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.2.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	18.03.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.2.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	22.03.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.2.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	29.03.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.3	Мероприятие «Региональный фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	05.04.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.3.К.2.	Контрольная точка «Сведения	10.04.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»			
1.2.1.3.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	19.04.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.3.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	26.04.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.3.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.04.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.4	Мероприятие «Тестирование ОИВ и подведомственных учреждений министерством спорта Белгородской области»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.4.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	06.05.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.4.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	13.05.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.4.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20.05.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.4.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	24.05.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.4.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.05.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.5	Мероприятие «Спортивный праздник «От золотой академии к золотому знаку ГТО!», тестирование ОГАНОУ «Академия спорта»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.5.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	13.05.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.5.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	17.05.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.5.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	24.05.2025	Руководитель учреждения	Иной документ

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.2.1.5.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	10.06.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.5.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.06.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.6	Мероприятие «Проведение фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области (12-15 лет)»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.6.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	13.05.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.6.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	17.05.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.6.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	24.05.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.6.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	10.06.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.6.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.06.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.7	Мероприятие «Проведение регионального (II этапа) фестиваля ВФСК ГТО среди студентов образовательных организаций высшего образования Белгородской области»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.7.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	13.05.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.7.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	17.05.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.7.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	24.05.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.7.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	10.06.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.2.1.7.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.06.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.8	Мероприятие «Спортивный праздник «Лето с ГТО» 1 июня – День защиты детей»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.8.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	10.05.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.8.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	17.05.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.8.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	24.05.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.8.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	29.05.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.8.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	01.06.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.9	Мероприятие «Проведение регионального (II этапа) фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд Белгородской области»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.9.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	12.07.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.9.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	26.07.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.9.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	19.08.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.9.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	26.08.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.9.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.08.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.10	Мероприятие «Участие в III этапе Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.10.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план	05.08.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	закупок»			
1.2.1.10.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	16.08.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.10.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	21.08.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.10.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	22.08.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.10.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	28.08.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.11	Мероприятие «Проведение Фестиваля чемпионатов «ИГРЫ ГТО»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.11.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	06.09.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.11.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	13.09.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.11.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20.09.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.11.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	27.09.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.11.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.09.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.12	Мероприятие «Проведение регионального (II этапа) фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области (10-11 лет)»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.12.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	06.09.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.12.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте	13.09.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»			
1.2.1.12.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20.09.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.12.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	27.09.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.12.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.09.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.13	Мероприятие «Проведение тестирования ОИВ и подведомственных учреждений министерству спорта Белгородской области – Туристский поход»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.13.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	06.09.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.13.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	13.09.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.13.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20.09.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.13.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	27.09.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.13.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	30.09.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.14	Мероприятие «Участие в III этапе всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в общеобразовательных организациях (12-15 лет)»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.14.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	17.09.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.14.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	25.09.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.14.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	26.09.2025	Руководитель учреждения	Иной документ

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	оказанных услуг»			
1.2.1.14.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	11.10.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.14.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	16.10.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.15	Мероприятие «Проведение II этапа фестиваля ВФСК ГТО среди граждан Белгородской области (18-39 лет)»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.15.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	07.10.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.15.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	14.10.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.15.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	21.10.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.15.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	28.10.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.15.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	31.10.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.16	Мероприятие «Проведение регионального (II этапа) фестиваля ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Белгородской области»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.16.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	08.11.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.16.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	15.11.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.16.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	22.11.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.16.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	25.11.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	государственному (муниципальному) контракту»			
1.2.1.16.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	29.11.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.17	Мероприятие «Проведение II этапа фестиваля ВФСК ГТО среди граждан Белгородской области (40-59 лет)»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.17.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	08.11.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.17.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	15.11.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.17.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	22.11.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.17.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	25.11.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.17.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	29.11.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.18	Мероприятие «Проведение фестиваля ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.18.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	02.12.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.18.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	06.12.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.18.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	16.12.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.18.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	17.12.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.18.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.12.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет
1.2.1.19	Мероприятие «День здоровья» Тестирование ОИВ и	X	Сирюшов В.И. – министр спорта	X

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области «Бег»		Белгородской области	
1.2.1.19.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	02.12.2025	Руководитель учреждения	План-график закупок
1.2.1.19.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	06.12.2025	Руководитель учреждения	Государственный контракт
1.2.1.19.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	16.12.2025	Руководитель учреждения	Иной документ
1.2.1.19.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	17.12.2025	Руководитель учреждения	Платежное поручение, выписка
1.2.1.19.К.5	Контрольная точка «Проведено мероприятие»	25.12.2025	Руководитель учреждения	Фотоотчет

Х. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки» (далее – комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области	Министерство спорта Белгородской области, Сирюшов Валерий Иванович, министр спорта Белгородской области
Связь с государственной программой (комплексной программой)	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень соответствия декомпозированного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта»													
1.1.	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет	«П»	«КМП»	Процент	83,5	2022	83,7	83,8	84	84,2	84,4	84,6	84,8	Министерство спорта Белгородской области
1.2.	Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	«П»	«КМП»	Человек	1033	2022	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	Министерство спорта Белгородской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Задача «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта»														
1.1.	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
1.2.	Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1037

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта»													
1.1.	Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта	Осуществление текущей деятельности	Человек	684	2022	695	695	698	701	706	706	710	Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет. Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-	

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) в области физической культуры и спорта»			
1.1.1	Мероприятие «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта» в 2026 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)»	20.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	20.01.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.10.2026	Руководители учреждений	Предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2026	Руководители учреждений	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.3	Мероприятие «Обеспечена деятельность	X	Сирюшов В.И. – министр спорта	X

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта» в 2027 году		Белгородской области	
1.1.3.К.1.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.3.К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	20.01.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.3.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.10.2027	Руководители учреждений	Предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.3.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2027	Руководители учреждений	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.4	Мероприятие «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений министерства спорта Белгородской области, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта» в 2028 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день. месяц)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.1.4.К.1.	Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.4.К.2.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	20.01.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.4.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.10.2028	Руководители учреждений	Предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.4.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2028	Руководители учреждений	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

**XI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, развитие профессионального спорта»
(далее – комплекс процессных мероприятий 4)**

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области	Министерство спорта Белгородской области, Сирюшов Валерий Иванович, министр спорта Белгородской области
Связь с государственной программой (комплексной программой)	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача «Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта»														
1.1.	Доля освоенных социально ориентированными некоммерческими организациями средств в общем объеме средств, выделенных из бюджета области по отрасли «Физическая культура и спорт» социально ориентированным некоммерческим организациям	«П»	«ГП»	Процент	95	2022	95	95	95	95	95	95	95	95	Министерство спорта Белгородской области
2.	Задача «Осуществление финансового обеспечения некоммерческих организаций, развивающих профессиональный футбол в Белгородской области»														
2.1.	Доля освоенных средств некоммерческими организациями, развивающими профессиональный футбол в Белгородской области, в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли «Физическая культура и спорт» некоммерческим организациям	«П»	«ГП»	Процент	95	2023	95	95	95	95	95	95	95	95	Министерство спорта Белгородской области

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Осуществление финансового обеспечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта»													
1.1	Социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства для командирования спортсменов на соревнования	Оказание услуг (выполнение работ)	Единиц	25	2022	33	35	35	35	35	35	35	36	Доля освоенных средств социально ориентированными некоммерческими организациями в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли «Физическая культура и спорт» социально ориентированным некоммерческим организациям
1.1.1.	Министерством спорта области предоставлены средства на финансовое обеспечение затрат на участие в спортивных и учебно-тренировочных мероприятиях спортсменами и тренерами													
2.	Задача «Осуществление финансового обеспечения некоммерческих организаций, развивающих профессиональный футбол в Белгородской области»													
2.1.	Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Единиц	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Доля освоенных средств некоммерческими организациями, развивающими профессиональный футбол в Белгородской области, в общем объеме выделенных средств из бюджета области по отрасли «Физическая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													культура и спорт» некоммерческим организациям
2.2.	Министерством спорта области предоставлены средства на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций на выполнение мероприятий по развитию профессионального футбола в Белгородской области												

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 4

Наименование мероприятия (результата) источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового по годам, тыс. рублей								Всего
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комплекс процессных мероприятий 4 (всего), в том числе:	06 4 04	89 122,0	109 200,0	100 000,0	84 200,0	84 200,0	84 200,0	84 200,0	635 122,0	
Региональный бюджет (всего), из них:		89 122,0	109 200,0	100 000,0	84 200,0	84 200,0	84 200,0	84 200,0	635 122,0	
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятия (результат) «Социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства для командирования спортсменов на соревнования» (всего), в том числе:	06 4 04 21060	29 200,0	34 200,0	50 000,0	34 200,0	34 200,0	34 200,0	34 200,0	250 200,0	
Региональный бюджет (всего), из них:	813 1102 06 4 04 21060 600	29 200,0	34 200,0	50 000,0	34 200,0	34 200,0	34 200,0	34 200,0	250 200,0	

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.1	Мероприятие «Социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства для командирования спортсменов на соревнования» в 2026 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на представление из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»	05.02.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Протокол заседания конкурсной комиссии
1.1.2.К.2.	Контрольная точка «Определен размер субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»	06.02.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Приказ о выделении средств субсидий из бюджета Белгородской области СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта
1.1.3.К.3.	Контрольная точка «Соглашение (договор) о представлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»	15.03.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Соглашение (договор)
1.1.4.К.4.	Контрольная точка «Подтверждение(оценка) использования средств субсидии на цели, предусмотренные соглашением»	20.12.2026	Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации	Отчет об использовании субсидий из областного бюджета
1.1.5.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления (договора)»	25.12.2026	Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации	Отчет о достижении целевых показателей предоставления Субсидии
1.2.	Мероприятие «Социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства для командирования спортсменов на соревнования» в 2027 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на представление из областного бюджета субсидии	05.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Протокол заседания конкурсной комиссии

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»			
1.2.2.К.2.	Контрольная точка «Определен размер субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»	06.02.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Приказ о выделении средств субсидий из бюджета Белгородской области СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта
1.2.3.К.3.	Контрольная точка «Соглашение (договор) о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»	15.03.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Соглашение (договор)
1.2.4.К.4.	Контрольная точка «Подтверждение (оценка) использования средств субсидии на цели, предусмотренные соглашением»	20.12.2027	Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации	Отчет об использовании субсидий из областного бюджета
1.2.5.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления (договора)»	25.12.2027	Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации	Отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии
1.3.	Мероприятие «Социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции региональных спортивных федераций, выделены средства для командирования спортсменов на соревнования» в 2028 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на представление из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»	05.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Протокол заседания конкурсной комиссии
1.3.2.К.2.	Контрольная точка «Определен размер субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»	06.02.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Приказ о выделении средств субсидий из бюджета Белгородской области СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
				физической культуры и спорта
1.3.3.К.3.	Контрольная точка «Соглашение (договор) о представлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»	15.03.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Соглашение (договор)
1.1.5.К.4.	Контрольная точка «Подтверждение(оценка) использования средств субсидии на цели, предусмотренные соглашением»	20.12.2028	Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации	Отчет об использовании субсидий из областного бюджета
1.3.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления (договора)»	25.12.2028	Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации	Отчет о достижении целевых показателей предоставления Субсидии
2	Мероприятие «Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
2.1..	Мероприятие «Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области» в 2026 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам»	15.03.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Соглашение
2.1.2.К.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	10.12.2026	Руководитель некоммерческой организации	Отчет об использовании субсидий из областного бюджета
2.1.3.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий»	15.12.2026	Руководитель некоммерческой организации	Отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии
2.2.	Мероприятие «Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области» в 2027 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
2.2.1.К.1.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим	15.03.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Соглашение

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам»			
2.2.2.К.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	10.12.2027	Руководитель некоммерческой организации	Отчет об использовании субсидий из областного бюджета
2.2.3.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий»	15.12.2027	Руководитель некоммерческой организации	Отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии
2.3.	Мероприятие «Некоммерческим организациям выделены средства на развитие профессионального футбола в Белгородской области» в 2028 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
2.3.1.К.1.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам»	15.03.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Соглашение
2.3.2.К.2.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	10.12.2028	Руководитель некоммерческой организации	Отчет об использовании субсидий из областного бюджета
2.3.3.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий»	15.12.2028	Руководитель некоммерческой организации	Отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии

**ХII. Паспорт комплекса процессных мероприятий, не входящий в направления
«Обеспечение функций органов государственной власти» (далее – комплекс процессных мероприятий 5)**

1. Основные положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области	Министерство спорта Белгородской области (Сирюшов Валерий Иванович, министр спорта Белгородской области)
Связь с государственной программой	Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень соответствия декомпозированного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	Признак «Участие муниципальных образований»
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»														
1.1.	Осуществление выплат единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области	«П»	«КМП»	Единица	1	2022	3	3	3	3	3	3	3	Министерство спорта Белгородской области	Нет

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача «Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством»													
1.1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Задача «Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»													
2.1.	Осуществление выплат единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области	Единиц	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	3

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	2023 год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством»													
1.1.	Обеспечена деятельность министерства спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством	Осуществление текущей деятельности	Человек	19	2022	21	21	21	21	21	21	21	21	
1.2.	Обеспечение финансирования содержания аппарата министерства спорта Белгородской области в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов, оплаты коммунальных услуг, содержания здания министерства спорта Белгородской области и прочих расходов													
2.	Задача «Обеспечение выплат премий и иных поощрений тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»													
2.1.	Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области	Выплаты физическим лицам	Единиц	1	2022	3	3	3	3	3	3	3	3	Осуществление выплат единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв (региональный бюджет)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 5

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства спорта Белгородской области в соответствии с действующим законодательством»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
2.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
2.1.2.	Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области» в 2026 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
2.1.2.К.1.	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	30.03.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Приказ
2.1.2.К.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	10.04.2026	Дмитриева Светлана Александровна – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение
2.1.2.К.3.	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	31.05.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Приказ
2.1.2.К.4.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	10.06.2026	Дмитриева Светлана Александровна – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
2.1.2.К.5	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	30.10.2026	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Приказ
2.1.2.К.6	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	12.11.2026	Дмитриева Светлана Александровна – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение
2.1.3.	Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области» в 2027 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
2.1.3.К.1.	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	30.03.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Приказ
2.1.3.К.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	10.04.2027	Дмитриева Светлана Александровна – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение
2.1.3.К.3.	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	31.05.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Приказ
2.1.3.К.4.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	10.06.2027	Дмитриева Светлана Александровна – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение
2.1.3.К.5	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	30.10.2027	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Приказ
2.1.3.К.6.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	12.11.2027	Дмитриева Светлана Александровна – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение
2.1.4.	Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное поощрение тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области» в 2028 году	X	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	X
2.1.4.К.1.	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	30.03.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Приказ

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	спортивным командам Белгородской области»			
2.1.4.К.2.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	10.04.2028	Дмитриева Светлана Александровна – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение
2.1.4.К.3.	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	31.05.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Приказ
2.1.4.К.4.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	10.06.2028	Дмитриева Светлана Александровна – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение
2.1.4.К.5	Контрольная точка «Приказ о выплате единовременного денежного поощрения тренерам, спортсменам в индивидуальных видах спорта и спортивным командам Белгородской области»	30.10.2028	Сирюшов В.И. – министр спорта Белгородской области	Приказ
2.1.4.К.6.	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	12.11.2028	Дмитриева Светлана Александровна – директор ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	Платежное поручение

Приложение № 1
к государственной программе
Белгородской области
«Развитие физической культуры
и спорта Белгородской области»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя
государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Ежегодно	$Dз = Чз / Чн \times 100$	Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», человек	Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года № 709	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
						Чн – численность	Периодическая отчетность.	47.1	Министерство спорта		До 10 февраля года,

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						населения, человек	Данные Федеральной службы государственной статистики (краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах», belg.gks.ru)		Белгородской области		следующего за отчетным
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	Числовой показатель, характеризующий возможность одновременного удовлетворения потребности в физкультурно-оздоровительных услугах определенного числа жителей области в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся	Ежегодно	$EPC = \frac{EPC_{\text{факт}}}{EPC_{\text{норм}}} \times 100$	<p>EPCфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, человек</p> <p>EPCнорм – нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной</p>	<p>Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года № 709</p> <p>Прочие. Приказ от 14 апреля 2020 года № 303 «О внесении изменения в Методические рекомендации о применении нормативов</p>	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
								47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						способности спортивных сооружений, человек	и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244»				
3.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности трудоспособного населения	Ежегодно	$Дзт = Чзт / Чнт \times 100$	Чзт – численность населения трудоспособного возраста, занимающегося физической культурой и спортом, человек	Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года № 709	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
						Чнп – численность трудоспособного населения по администра-	Прочие. Приказ от 14 апреля 2020 года № 303 «О внесении	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						тивной информации Федеральной службы государственной статистики, человек	изменения в Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244»				
4.	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Отражает долю детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Ежегодно	$Дзд = Чздс / Чнд \times 100$	Чздс – численность населения в возрасте 3 – 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме	Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						занятий, человек	№ 709				
						Чнд – численность населения в возрасте 3 – 29 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек	Прочие, оценка	1.8.3	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
5.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Отражает долю граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Ежегодно	$Дзс = Чзсс / Чнс \times 100$	Чзсс – численность населения в возрасте: женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек (по состоянию на начало отчетного года)	Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года № 709	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Чнс – численность населения в возрасте женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет, человек	Прочие, оценка	1.8.3	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
6.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет, мужчины: 60 – 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	Отражает долю граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	Ежегодно	$Дзп = Чзпс / Чнп \times 100$	Чзпс – численность населения в возрасте: женщины: 55 – 79 лет; мужчины: 60 – 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек	Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года № 709	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
						Чнп – численность населения в возрасте женщины: 55 – 79 лет; мужчины: 60 – 79 лет по администра-	Прочие, оценка	1.8.3	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						тивной информации Федеральной службы государственной статистики, человек (по состоянию на начало отчетного года)					
7.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области	Процент	Отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом	Ежегодно	$\text{Динв} = \text{Линв} / \text{Чинв} \times 100$	Динв – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, человек	Периодическая отчетность. Форма № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», приказ Росстата от 11 ноября 2025 года № 611	47.5	Министерство спорта Белгородской области		До 1 марта года, следующего за отчетным
						Линв – общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья	Ведомственная отчетность (по состоянию на декабрь отчетного года)	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 1 марта года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек (форма № 3-АФК)					
						Чинв – общая численность населения Белгородской области, относящегося к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, человек	Краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах» belg.gks.ru	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 1 марта года, следующего за отчетным
8.	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Процент	Показывает долю сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Ежегодно	$Дсз = ЧзанФК / Чсн \times 100$	ЧзанФК – численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом согласно данным федерального статистического наблюдения	Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23 декабря 2023 года № 709	47.1	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						по форме № 1-ФК, человек					
						Чсн – численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным формы № 1-ФК, человек	Прочие. Оценка (информация с официального сайта function.minsport.gov.ru)	1.8.3	Министерство спорта Белгородской области		До 10 февраля года, следующего за отчетным
9.	Численность спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	Человек	Показывает численность спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в текущем году, человек	Ежегодно	$ЧС = N1+N2+N3+...N_n$	ЧС – численность спортсменов Белгородской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	Периодическая отчетность. Форма № 5 ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва». Приказ Росстата от 12 сентября 2025 года № 477	47.2	Министерство спорта Белгородской области		До 20 января года, следующего за отчетным
						N 1, N 2, N 3 ... и т.д. – конкретный спортсмен области, включенный	Периодическая отчетность. Форма № 5 ФК «Сведения по подготовке спортивного	47.2	Министерство спорта Белгородской области		До 20 января года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в текущем году	резерва». Приказ Росстата от 07 ноября 2024 года № 530				

Приложение № 2
к государственной программе
Белгородской области
«Развитие физической культуры
и спорта Белгородской области»

Порядок
предоставления и распределения субсидии из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской
области на мероприятия в области строительства,
реконструкции, приобретения и капитального ремонта
объектов муниципальной собственности

1. Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

2. Порядок определяет цели, условия и правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» (далее – государственная программа).

3. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство строительства Белгородской области (далее – Министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидия предоставляется с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности согласно пообъектному перечню строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на соответствующий период, утвержденному постановлением Правительства Белгородской области.

5. Критериями отбора муниципальных образований Белгородской области для предоставления субсидии являются:

- наличие объектов муниципальной собственности, требующих проведения мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта, в предложениях, поступивших в Министерство от органа местного самоуправления муниципального образования Белгородской области, с учетом их приоритетности;

- наличие разработанной и прошедшей экспертизу проектно-сметной документации на объекты, находящиеся на территории муниципальных образований Белгородской области.

6. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

- наличие нормативного правового акта муниципального образования Белгородской области об утверждении перечня мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- наличие заключенного соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее – соглашение).

7. Методика распределения субсидии между муниципальными образованиями Белгородской области.

Размер субсидии (S_i), предоставляемой бюджету i -го муниципального образования Белгородской области в соответствующем году на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, приобретению и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, определяется по следующей формуле:

$$S_i = \sum_{j=1}^k (C_j)^k,$$

где:

k – общее количество объектов муниципальной собственности, по которым необходимо проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и которые будут приобретены в соответствующем году в i -м муниципальном образовании Белгородской области;

C_j – размер субсидии в соответствующем году на j -й объект.

C_j определяется по формуле:

$$C_j = ОП_j - СМ_j - Сп_j,$$

где:

$ОП_j$ – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i -м муниципальном образовании Белгородской области;

$См_j$ – объем средств бюджета муниципального образования Белгородской области, предусматриваемых на долевое финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i -м муниципальном образовании Белгородской области;

$Сп_j$ – объем внебюджетных средств муниципального образования, предусмотренный на долевое финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i -м муниципальном образовании Белгородской области.

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, в сроки, установленные бюджетным законодательством.

Соглашение заключается на срок, соответствующий сроку утвержденного в установленном порядке распределения субсидий между муниципальными образованиями Белгородской области.

9. Соглашение должно содержать следующие основные положения:

- порядок взаимодействия Министерства и муниципального образования Белгородской области по осуществлению совместных скоординированных действий и организации выполнения взаимных обязательств по исполнению отдельных расходных обязательств областного бюджета и бюджета муниципального образования Белгородской области;

- размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, цели и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области и последующего расходования;

- значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования Белгородской области по их достижению;

- адресное (пообъектное) распределение субсидий;

- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Белгородской области обязательств, предусмотренных соглашением;

- права и обязанности сторон;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

- условие о вступлении в силу соглашения;

- реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Белгородской области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

- последствия недостижения муниципальным образованием Белгородской области установленных значений показателей результативности использования субсидии;

- перечень объектов капитального ремонта и строительства и (или) объектов недвижимого имущества и обязательства муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, техническому перевооружению) или приобретению указанных объектов в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции, технического перевооружения) или стоимости приобретения объектов

- иные положения, установленные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий.

10. Министерство направляет муниципальным образованиям Белгородской области проект соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципальным образованиям Белгородской области на софинансирование мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

11. Муниципальные образования Белгородской области в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения проекта соглашения от Министерства подписывают его и направляют на бумажном носителе в двух экземплярах в Министерство.

12. Министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения подписанного соглашения подписывает его и возвращает один экземпляр муниципальному образованию Белгородской области.

13. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области на очередной финансовый год и на плановый период установлен распоряжением Правительства Белгородской области от 11 ноября 2024 года № 1215-рп «Об установлении предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области по муниципальным образованиям Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

14. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в УФК по Белгородской области.

15. Показателем результативности использования субсидии являются:

- количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры;

- количество отремонтированных объектов спортивной инфраструктуры.

16. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

17. Муниципальные образования Белгородской области несут ответственность за целевое использование субсидии, достоверность представляемых в Министерство сведений и документов, а также соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением.

18. Уполномоченные органы местного самоуправления представляют в Министерство отчеты об исполнении условий предоставления Субсидии по форме, предусмотренной Соглашением, ежемесячно, ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

19. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основе достижения значений результатов использования субсидии, указанного в пункте 17 Порядка.

20. Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет мониторинг предоставления субсидий, достижения значений показателей результативности использования субсидий.

21. Не использованный в текущем финансовом году остаток Субсидии подлежит возврату в областной бюджет уполномоченным органом муниципальных и городских округов Белгородской области, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципальных и городских округов, поселений Белгородской области по возврату остатков целевых средств, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

22. Порядок и условия возврата средств из бюджетов муниципальных образований в областной бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и их последующее использование установлены пунктом 15 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области, утвержденных постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области».

23. Неиспользованные средства субсидии, а также субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

24. Муниципальные образования несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Белгородской области за нецелевое использование предоставленных Субсидий, недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

25. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения муниципальными образованиями условий ее предоставления, в том числе не возврата муниципальными образованиями средств в областной бюджет

в установленном порядке, к ним применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

26. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальным образованием Белгородской области целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение № 3
к государственной программе
Белгородской области
«Развитие физической культуры
и спорта Белгородской области»

Порядок
предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных
образований Белгородской области на реализацию мероприятий
по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных
площадок

1. Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Белгородской области на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области» (далее – постановление Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп), устанавливает цель, условия и правила предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области (далее – муниципальные образования Белгородской области) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Белгородской области, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1661 (далее – субсидии).

Под «умными» спортивными площадками понимаются плоскостные спортивные сооружения и модульные спортивные сооружения, не являющиеся объектами капитального строительства, на которых реализованы аппаратный цифровой контроль занимающихся и аппаратное методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам.

2. Субсидия предоставляется с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство спорта Белгородской области (далее – Министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Целевое назначение субсидий на закупку и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок на территории муниципальных образований образованиям Белгородской области.

5. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие нормативных правовых актов муниципальных образований Белгородской области, в том числе муниципальных программ, предусматривающих перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства муниципальных образований Белгородской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) заключение между Министерством и администрациями муниципальных образований Белгородской области соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее – соглашения о предоставлении субсидии).

6. Критерием отбора муниципальных образований Белгородской области для предоставления субсидии является наличие заявки муниципальных образований Белгородской области на закупку оборудования для создания «умной» спортивной площадки.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после направления заявки о перечислении субсидии уполномоченного органа муниципального образования Белгородской области.

8. Соглашением о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходного обязательства муниципальных образований Белгородской области, предусматривающего реализацию более одного мероприятия, установлены различные уровни софинансирования расходного обязательства муниципальных образований Белгородской области в отношении отдельных мероприятий в случае предоставления субсидии.

9. Методика распределения субсидии, предоставляемой бюджету i -го муниципального образования Белгородской области ($C3_i$), определяется по формуле:

$$C3_i = CB3 \times \frac{P_i \times S_{\text{базai}} \times Y_i}{\sum P_i \times S_{\text{базai}} \times Y_i}$$

где:

СБЗ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год;

P_i - количество «умных» спортивных площадок, создаваемых в i -м муниципальном образовании Белгородской области;

$S_{базai}$ - базовая стоимость плоскостных спортивных сооружений, равная 8,88 млн рублей за счёт средств федерального бюджета и сумме софинансирования за счёт средств областного бюджета в соответствии с уровнем, устанавливаемым постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп, или базовая стоимость модульного спортивного сооружения, равная 78 млн рублей и сумме софинансирования в соответствии с уровнем, устанавливаемым постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп. Перечень спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки утверждается Министерством спорта Российской Федерации;

Y_i - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства i -го муниципального образования Белгородской области по муниципальным образованиям Белгородской области на очередной финансовый год и на плановый период, установленный распоряжением Правительства Белгородской области от 11 ноября 2024 года № 1215-рп «Об установлении предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области по муниципальным образованиям Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

10. В случае, если расчетный размер субсидии, предоставляемой бюджету i -го муниципального образования Белгородской области, превышает указанные суммы, размер субсидии принимается равным указанной предельной сумме. При этом высвободившиеся средства подлежат распределению между муниципальными образованиями Белгородской области, имеющими право на получение субсидии в очередном финансовом году.

11. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в УФК по Белгородской области.

12. Муниципальное образование обеспечивает предоставление в Министерство в форме электронного документа в государственную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты:

- о расходах средств областного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, утвержденной согласно приложению к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета

бюджету муниципального образования Белгородской области, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- о достижении значений результатов использования субсидии по форме, утвержденной согласно приложению к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Белгородской области (ежегодные отчеты – не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом).

13. Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет мониторинг предоставления субсидий, достижения значений показателей результативности использования субсидий.

14. Оценка эффективности использования субсидии в отчетном финансовом году осуществляется Министерством путем сравнения планового и фактически достигнутого муниципальным образованием Белгородской области в отчетном периоде значений установленного соглашением о предоставлении субсидии результата использования субсидии, указанного в пункте 20 Порядка.

15. Не использованный в текущем финансовом году остаток Субсидии подлежит возврату в областной бюджет уполномоченным органом муниципальных и городских округов Белгородской области, за которым в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципальных и городских округов, поселений Белгородской области по возврату остатков целевых средств, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. Порядок и условия возврата средств из бюджетов муниципальных образований в областной бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и их последующее использование установлены пунктом 15 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области, утвержденных постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года № 489-пп «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области».

17. Неиспользованные средства субсидии, а также субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

18. Муниципальные образования несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Белгородской области за нецелевое использование предоставленных Субсидий, недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения муниципальными образованиями условий ее предоставления, в том числе не возврата муниципальными образованиями средств в областной бюджет в установленном порядке, к ним применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Результатом использования субсидии является количество созданных «умных» спортивных площадок на территории муниципального образования Белгородской области.

21. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальными образованиями Белгородской области целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

