



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 мая 2023 г. № 373

г. Воронеж

О внесении изменений
в постановление Правительства
Воронежской области
от 29.03.2019 № 301

В целях оптимизации проектной деятельности в Правительстве Воронежской области и исполнительных органах Воронежской области, приведения нормативных правовых актов Воронежской области в соответствие действующему законодательству Правительство Воронежской области **постановляет**:

1. Внести в постановление Правительства Воронежской области от 29.03.2019 № 301 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области» (в редакции постановлений Правительства Воронежской области от 17.02.2020 № 131, от 13.10.2021 № 597, от 15.02.2022 № 71, от 12.04.2022 № 247, от 10.10.2022 № 719) следующие изменения:

1.1. В наименовании:

- слово «правительстве» заменить словом «Правительстве»;
- слова «государственной власти» исключить.

1.2. В преамбуле слово «правительство» заменить словом «Правительство».

1.3. В пункте 1:

- слово «правительстве» заменить словом «Правительстве»;
- слова «государственной власти» исключить.

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя Правительства Воронежской области Шабалатова В.А.».

1.5. В Положении об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области:

1.5.1. В грифе утверждения и далее по тексту слово «правительство» в соответствующем падеже заменить словом «Правительство» в соответствующем падеже.

1.5.2. В наименовании и далее по тексту слова «государственной власти» исключить.

1.5.3. В разделе I «Общие положения»:

1.5.3.1. Пункт 2 после слов «региональных проектов» дополнить словами «, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта».

1.5.3.2. В пункте 3:

- абзац второй после слов «ресурсных ограничений» дополнить словами «(национальный проект, федеральный проект, региональный проект, стратегический проект, ведомственный проект, муниципальная составляющая регионального проекта, муниципальный проект)»;

- абзац третий после слов «и обеспечивающий достижение» дополнить словами «параметров, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», иных»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей государственной программы Российской Федерации,

а также достижение иных показателей по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, по решению проектного комитета, куратора, ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации, структурным элементом которой такой проект является;»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- региональный проект - проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, которые относятся к законодательно установленным полномочиям Воронежской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Воронежской области, или проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации, которые относятся к законодательно установленным полномочиям Воронежской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Воронежской области;»;

- в абзаце седьмом слово «губернатора» заменить словом «Губернатора»;

- абзац восьмой после слов «региональных проектов» дополнить словами «, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта»;

- абзац девятый изложить в следующей редакции:

«- ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей государственной программы Воронежской области, а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего исполнительного органа Воронежской

области, структурного подразделения Правительства Воронежской области;»;

- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«- внутренний (локальный) проект - проект, обеспечивающий достижение отдельных направлений деятельности исполнительного органа Воронежской области, структурного подразделения Правительства Воронежской области, иного органа или организации, не предусматривающий финансового обеспечения на его реализацию и не являющийся структурным элементом государственной программы Воронежской области;»;

- в абзаце десятом слова «результатов регионального проекта» заменить словами «реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта»;

- в абзаце тринадцатом слова «проектные документы» заменить словами «документы проекта»;

- в абзаце четырнадцатом слова «результатов и контрольных точек, выполнение задач конкретного проекта. Участник проекта отражается в проектных документах как ответственный за выполнение мероприятий, достижение контрольных точек, результатов» заменить словами «мероприятий (результатов) и контрольных точек, выполнение задач и объектов мероприятий (результатов) конкретного проекта. Участник проекта отражается в документах проекта как ответственный за достижение мероприятий (результатов), объектов мероприятий (результатов), контрольных точек»;

- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- риск - событие (совокупность событий), наступление которого может оказать негативное влияние на ход реализации и (или) достижение показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов мероприятий (результатов) проекта.».

1.5.3.3. В абзаце первом пункта 6 слова «в подсистеме управления национальными проектами» заменить словами «в соответствующих подсистемах».

1.5.3.4. В пункте 8 слова «в подсистеме анализа реализации национальных проектов» заменить словами «в соответствующих подсистемах».

1.5.3.5. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Не допускается формирование запросов на предоставление информационных, аналитических материалов, иных сведений и данных о реализации проектов, содержащихся в ГИИС «Электронный бюджет» и ГАС «Управление», участниками проектной деятельности при исполнении ими функций в соответствии с функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве Воронежской области и исполнительных органах Воронежской области.».

1.5.3.6. В пункте 12:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«12. Инициирование, подготовка, реализация и завершение ведомственных проектов, региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации, осуществляются в соответствии с положениями об организации проектной деятельности, подготовленными с учетом настоящего Положения и утвержденными актами исполнительных органов Воронежской области, Правительства Воронежской области (для проектов структурных подразделений Правительства Воронежской области).»;

- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«Инициирование, подготовка, реализация и завершение внутренних (локальных) проектов осуществляются в соответствии с положениями об организации проектной деятельности, утвержденными (при необходимости) актами исполнительных органов Воронежской области, Правительства Воронежской области (для проектов структурных подразделений Правительства Воронежской области), иных органов или организаций.».

1.5.3.7. В пункте 13 и далее по тексту слово «губернатор» в соответствующем падеже заменить словом «Губернатор» в соответствующем падеже.

1.5.4. В разделе II «Инициирование проекта»:

1.5.4.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Основанием инициирования регионального проекта является заключение соглашения о реализации регионального проекта на территории Воронежской области.».

1.5.4.2. Абзац второй пункта 16 признать утратившим силу.

1.5.5. В разделе III «Подготовка проекта»:

1.5.5.1. В пункте 19:

- в абзаце первом слова «результаты с указанием значений результатов по годам реализации, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения проекта» заменить словами «мероприятия (результаты) с указанием значений мероприятий (результатов) по годам реализации, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения проекта за счет всех источников финансирования»;

- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:

«Включение в паспорт проекта указанных параметров осуществляется с учетом планирования:

- значений показателей по годам реализации, месяцам (если не принято иное решение в соответствии с настоящим Положением), муниципальным образованиям Воронежской области (в случае если достижение показателя затрагивает вопросы местного значения муниципальных образований Воронежской области);

- значений мероприятий (результатов) по годам реализации, муниципальным образованиям Воронежской области (в случае если реализация мероприятий (результатов) затрагивает вопросы местного значения муниципальных образований Воронежской области);

- финансового обеспечения с указанием объемов по источникам финансирования, годам и месяцам реализации, конкретным мероприятиям (результатам).»;

- после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:

«Планирование значений показателей по месяцам и объемов финансового обеспечения по месяцам для стратегических проектов не требуется.

Планирование значений показателей по месяцам для региональных проектов по решению руководителя регионального проекта может не осуществляться при принятии аналогичных решений по соответствующим показателям федеральных проектов.».

1.5.5.2. В пункте 22:

- в абзаце первом слова «главными распорядителями бюджетных средств по задействованным государственным программам Воронежской области, департаментом финансов Воронежской области, предполагаемым куратором проекта, получение заключения общественного совета» заменить словами «ответственными исполнителями государственных программ Воронежской области, в рамках которых предполагается реализация проекта, исполнителями и соисполнителями структурных элементов государственных программ Воронежской области, в виде которых предполагается отражение

проекта, департаментом финансов Воронежской области, предполагаемым куратором проекта»;

- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:

«Одновременно с направлением на согласование паспорта проекта обеспечивается его представление в общественный совет.

Общественный совет в инициативном порядке формирует заключение на паспорт проекта.

При отсутствии заключения общественного совета на паспорт проекта такой паспорт проекта вносится для рассмотрения и утверждения без соответствующего заключения.

При наличии заключения общественного совета на паспорт проекта такое заключение включается в состав документов, представляемых для рассмотрения и утверждения одновременно с паспортом проекта.».

1.5.5.3. В абзаце втором пункта 23 слова «проектный документ» заменить словами «паспорт проекта».

1.5.5.4. Подпункт «б» пункта 27 после слов «с указанием срока его доработки» дополнить словами «и имеющихся замечаний».

1.5.5.5. Подпункт «б» пункта 28 после слов «с указанием срока его доработки» дополнить словами «и имеющихся замечаний».

1.5.5.6. Абзац второй пункта 30 изложить в следующей редакции:

«Разработка рабочего плана регионального проекта производится в отношении мероприятий (результатов) региональных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, принятие нормативных правовых (правовых) актов, создание (развитие) информационных систем, с учетом методических указаний президиума Совета и (или) методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации, методических рекомендаций регионального проектного офиса. В рабочем плане регионального проекта подлежат

отражению мероприятия (результаты) проекта с детализацией по годам реализации, заказчикам, контрольным точкам, объектам мероприятий (результатов).».

1.5.6. В разделе IV «Реализация проекта»:

1.5.6.1. Пункт 33:

- после слов «не позднее плановой» дополнить словами «и (или) фактической»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«Управление рисками реализации проектов осуществляется с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса.

Управление рисками реализации проектов осуществляется руководителями соответствующих проектов совместно с участниками проектной деятельности посредством оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации проекта и (или) достижения параметров проекта), а также подготовки и реализации мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации), в том числе на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых в ГАС «Управление».

Информация и данные о возможных рисках реализации региональных проектов формируются в ГАС «Управление» (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Воронежской области и органов местного самоуправления).».

1.5.6.2. Пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания:

«Целью мониторинга реализации проектов является получение на постоянной основе информации о ходе реализации соответствующих проектов для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.».

1.5.6.3. В пункте 37 слова «подготовку отчетов» заменить словами «формирование, согласование и утверждение информации о реализации проектов и отчетов о ходе реализации проектов».

1.5.6.4. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. В ходе мониторинга реализации региональных проектов формируются информация о реализации проектов (достоверная информация о реализации проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, общественно значимых результатов с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация об исполнении бюджетов проектов, о рисках реализации проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения) и отчеты о ходе реализации проектов за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом с начала года.».

1.5.6.5. В пункте 42:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«42. Участники регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» формируют информацию о реализации проекта, включающую:»;

- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:

«- информацию об исполнении (достижении) мероприятий (результатов) проектов, контрольных точек и объектов мероприятий (результатов), ответственными исполнителями которых они являются, а также сведения о рисках реализации проектов в части исполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек, - не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);

- информацию о достижении показателей, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта), а также сведения о рисках реализации проектов

в части достижения показателей, - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей.»;

- в абзаце четвертом слова «не позднее 2-го рабочего дня» заменить словами «не позднее 3-го рабочего дня»;

- в абзаце пятом слова «не позднее 3-го рабочего дня» заменить словами «не позднее 4-го рабочего дня»;

- в абзаце седьмом слова «не позднее 5-го рабочего дня» заменить словами «не позднее 6-го рабочего дня».

1.5.6.6. В пункте 43:

- в абзаце втором слова «не позднее 3-го рабочего дня» заменить словами «не позднее 4-го рабочего дня»;

- в абзаце третьем слова «не позднее 3-го рабочего дня» заменить словами «не позднее 4-го рабочего дня»;

- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«Отчет о ходе реализации проекта за месяц подписывается руководителем проекта, в период отсутствия руководителя проекта - администратором проекта, в период отсутствия руководителя и администратора проекта - руководителем ведомственного проектного офиса.»;

- в абзаце четвертом слова «не позднее 5-го рабочего дня» заменить словами «не позднее 6-го рабочего дня»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«Отчетность за год включает в себя оперативные и уточненные отчеты о ходе реализации региональных проектов за год.

Оперативные отчеты о ходе реализации региональных проектов за год включают:

- информацию о достижении параметров проектов, в том числе информацию о достижении показателей проектов на основе опубликованной

официальной статистической информации или на основе документально подтвержденных административных данных органов и организаций (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный год, а также прогнозные данные об исполнении (достижении) параметров проектов;

- оперативную информацию об исполнении бюджетов проектов по итогам года;

- информацию о рисках, возникающих при реализации проектов, и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию).

Уточненные отчеты о ходе реализации региональных проектов за год включают:

- информацию о достижении параметров проектов, в том числе информацию о достижении показателей проектов на основе опубликованной официальной статистической информации, а также прогнозные данные об исполнении (достижении) параметров проектов в следующих отчетных периодах;

- итоговую информацию об исполнении бюджетов проектов по итогам года;

- итоговую информацию о рисках, возникающих при реализации проектов, и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию).

Уточненные отчеты о ходе реализации региональных проектов за год формируются и утверждаются не позднее 14 апреля года, следующего за отчетным годом.».

1.5.6.7. В пункте 46:

- в абзаце первом слова «не позднее 5-го рабочего дня» заменить словами «не позднее 6-го рабочего дня»;

- подпункт «д» после слов «с указанием срока его доработки» дополнить словами «и имеющихся замечаний».

1.5.6.8. Подпункт «в» пункта 48 после слов «с указанием срока его доработки» дополнить словами «и имеющихся замечаний».

1.5.6.9. Пункт 53 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) применяет информацию и данные о реализации региональных проектов, получаемые и обрабатываемые в ГАС «Управление».».

1.5.6.10. В абзаце втором пункта 57 слова «результаты, контрольные точки, мероприятия» заменить словами «мероприятия (результаты), контрольные точки».

1.5.6.11. В пункте 60:

- в абзаце первом слова «департаментом финансов Воронежской области, куратором проекта, обеспечивает получение заключения общественного совета» заменить словами «ответственными исполнителями государственных программ Воронежской области, в рамках которых реализуется проект, исполнителями и соисполнителями структурных элементов государственных программ Воронежской области, в виде которых отражен проект, департаментом финансов Воронежской области, куратором проекта»;

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«Одновременно с направлением на согласование запроса на изменение паспорта проекта обеспечивается его представление в общественный совет в случае, если изменения, содержащиеся в таком запросе, предусматривают изменение общественно значимых результатов, задач, показателей и мероприятий (результатов) (за исключением значений мероприятий (результатов) по годам реализации), а также общего объема бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего проекта. Рассмотрение общественным советом иных изменений паспорта проекта осуществляется по предложению руководителя соответствующего проекта.»;

- после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:

«Общественный совет в инициативном порядке формирует заключение на запрос на изменение паспорта проекта.

При отсутствии заключения общественного совета на запрос на изменение паспорта проекта такой запрос на изменение паспорта проекта вносится для рассмотрения и утверждения без соответствующего заключения.

При наличии заключения общественного совета на запрос на изменение паспорта проекта такое заключение включается в состав документов, представляемых для рассмотрения и утверждения одновременно с запросом на изменение паспорта проекта.».

1.5.6.12. Пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Запрос на изменение паспорта проекта с документами, подтверждающими его согласование и обосновывающими внесение изменений, направляется руководителем соответствующего проекта в региональный проектный офис.».

1.5.6.13. Подпункт «б» пункта 66 после слов «с указанием срока его доработки» дополнить словами «и имеющихся замечаний».

1.5.6.14. Подпункт «б» пункта 67 после слов «с указанием срока его доработки» дополнить словами «и имеющихся замечаний».

1.5.6.15. Пункт 68 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

1.5.7. В разделе V «Завершение проекта»:

1.5.7.1. В пункте 70:

- в абзаце первом слова «департаментом финансов Воронежской области, куратором проекта и на который необходимо получить заключение общественного совета» заменить словами «ответственными исполнителями государственных программ Воронежской области, в рамках которых реализовывался проект, исполнителями и соисполнителями структурных элементов государственных программ Воронежской области, в виде которых

отражен проект, департаментом финансов Воронежской области, куратором проекта»;

- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:

«Одновременно с направлением на согласование итогового отчета о реализации проекта обеспечивается его представление в общественный совет.

Общественный совет в инициативном порядке формирует заключение на итоговый отчет о реализации проекта.

При отсутствии заключения общественного совета на итоговый отчет о реализации проекта такой отчет вносится для рассмотрения и утверждения без соответствующего заключения.

При наличии заключения общественного совета на итоговый отчет о реализации проекта такое заключение включается в состав документов, представляемых для рассмотрения и утверждения одновременно с отчетом.».

1.5.7.2. В пункте 71:

- слова «и архива проекта» исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:

«Руководитель проекта обеспечивает хранение архива проекта, включающего в себя паспорт проекта, запросы на изменение паспорта проекта (при наличии), отчеты о ходе реализации проекта, итоговый отчет о реализации проекта, рабочий план проекта (при наличии) и иные документы по решению руководителя проекта.».

1.5.7.3. В пункте 72:

- в абзаце первом слова «поступивший в его адрес итоговый отчет о реализации проекта» заменить словами «итоговый отчет о реализации стратегического проекта не более 5 рабочих дней со дня поступления отчета, итоговый отчет о реализации регионального проекта - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным,»;

- подпункт «в» после слов «с указанием срока его доработки» дополнить словами «и имеющихся замечаний».

1.5.7.4. Подпункт «б» пункта 74 после слов «с указанием срока его доработки» дополнить словами «и имеющихся замечаний».

1.6. В функциональной структуре системы управления проектной деятельностью в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области:

1.6.1. В грифе утверждения и далее по тексту слово «правительство» в соответствующем падеже заменить словом «Правительство» в соответствующем падеже.

1.6.2. В наименовании и далее по тексту слова «государственной власти» исключить.

1.6.3. В разделе 1¹ «Совет по реализации национальных проектов на территории Воронежской области» и далее по тексту слово «губернатор» в соответствующем падеже заменить словом «Губернатор» в соответствующем падеже.

1.6.4. В разделе 2 «Региональный проектный офис»:

1.6.4.1. Подпункт «з¹» изложить в следующей редакции:

«з¹) осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует совместно с участниками региональных проектов предложения о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов;».

1.6.4.2. Подпункт «з³» после слов «на территории Воронежской области» дополнить словами «, брендинга результатов, создаваемых в рамках реализации национальных проектов на территории Воронежской области, с использованием единого визуального стиля национальных проектов».

1.6.5. В разделе 3 «Ведомственный координационный орган»:

1.6.5.1. Пункт 3.1 после слов «Воронежской области» дополнить словами «, структурном подразделении Правительства Воронежской области».

1.6.5.2. Пункт 3.2 после слов «Воронежской области» дополнить словами «, актом Правительства Воронежской области (для структурных подразделений Правительства Воронежской области)».

1.6.6. В разделе 4 «Ведомственный проектный офис»:

1.6.6.1. Пункт 4.1 после слов «Воронежской области» дополнить словами «, структурном подразделении Правительства Воронежской области».

1.6.6.2. Абзац первый пункта 4.2 после слов «Воронежской области» дополнить словами «, актом Правительства Воронежской области (для структурных подразделений Правительства Воронежской области)».

1.6.6.3. В пункте 4.3:

- подпункт «а» после слов «Воронежской области» дополнить словами «, структурного подразделения Правительства Воронежской области»;

- подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) координирует в соответствующем исполнительном органе Воронежской области и его подведомственных организациях, структурном подразделении Правительства Воронежской области внедрение и развитие автоматизированной информационной системы проектной деятельности;»;

- подпункт «з» после слов «Воронежской области» дополнить словами «, структурном подразделении Правительства Воронежской области»;

- подпункт «и» после слов «Воронежской области» дополнить словами «, структурном подразделении Правительства Воронежской области»;

- подпункт «к³» после слов «Воронежской области» дополнить словами «, структурном подразделении Правительства Воронежской области»;

- после подпункта «к³» дополнить подпунктами «к⁴», «к⁵» следующего содержания:

«к⁴) координирует в соответствующем исполнительном органе Воронежской области, структурном подразделении Правительства Воронежской области формирование предложений о поощрении лиц, замещающих государственные должности Воронежской области в исполнительных органах Воронежской области, Правительстве Воронежской области, государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы Воронежской области в исполнительных органах Воронежской области, Правительстве Воронежской области, участвующих в реализации региональных и стратегических проектов, за достижение ключевых показателей эффективности при осуществлении проектной деятельности;

к⁵) обеспечивает учет методических рекомендаций по организации проектной деятельности;».

1.6.7. Абзац второй пункта 5.1 раздела 5 «Куратор проекта» изложить в следующей редакции:

«Куратор проекта определяется из числа заместителей Губернатора Воронежской области, первых заместителей председателя Правительства Воронежской области и заместителей председателя Правительства Воронежской области в соответствии с полномочиями, определенными указом Губернатора Воронежской области от 01.06.2021 № 98-у «О распределении полномочий между заместителями Губернатора Воронежской области, первыми заместителями председателя Правительства Воронежской области и заместителями председателя Правительства Воронежской области», из числа должностных лиц органов местного

самоуправления Воронежской области (по согласованию) по решению Губернатора Воронежской области (для стратегических проектов).».

1.6.8. В разделе 6 «Руководитель проекта»:

1.6.8.1. В пункте 6.1:

- в абзаце первом слова «за выполнение задач, показателей, результатов» заменить словами «за достижение показателей, мероприятий (результатов), объектов мероприятий (результатов)»;

- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«Руководителем проекта является должностное лицо в должности не ниже заместителя руководителя исполнительного органа Воронежской области, заместителя руководителя структурного подразделения Правительства Воронежской области, заместителя главы администрации муниципального района (городского округа) Воронежской области (для стратегических проектов).»;

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«Руководителем регионального проекта является должностное лицо, определяемое по согласованию с куратором проекта и утверждаемое приказом исполнительного органа Воронежской области (для представителя исполнительного органа Воронежской области), актом Правительства Воронежской области (для представителя структурного подразделения Правительства Воронежской области).»;

- абзац третий после слов «Воронежской области» дополнить словами «и утверждаемое приказом исполнительного органа Воронежской области (для представителя исполнительного органа Воронежской области), актом Правительства Воронежской области (для представителя структурного подразделения Правительства Воронежской области), распоряжением администрации муниципального района (городского округа) Воронежской области (для представителя органа местного самоуправления Воронежской области)»;

- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«Замена руководителя проекта производится по согласованию с куратором и потенциальным куратором проекта.».

1.6.8.2. В пункте 6.2:

- в подпункте «д» слова «выполнения задач, показателей, результатов, контрольных точек, мероприятий» заменить словами «достижения показателей, мероприятий (результатов), объектов мероприятий (результатов), контрольных точек»;

- в подпункте «е» слова «в проектных документах» заменить словами «в документах проекта»;

- подпункт «и» признать утратившим силу;

- после подпункта «к» дополнить подпунктом «к¹» следующего содержания:

«к¹) обеспечивает декомпозицию значений показателей, мероприятий (результатов) регионального проекта по муниципальным образованиям Воронежской области (в случае если достижение показателя, реализация мероприятия (результата) затрагивают вопросы местного значения муниципальных образований Воронежской области), а также контроль достижения таких показателей, мероприятий (результатов) в муниципальных образованиях Воронежской области;»;

- абзац тринадцатый признать утратившим силу.

1.6.9. В разделе 7 «Администратор проекта»:

1.6.9.1. Подпункты «г», «д» признать утратившими силу.

1.6.9.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Администратор проекта определяется из числа сотрудников органа, представляемого руководителем проекта, и утверждается паспортом проекта.».

1.6.10. В пункте 8.1 раздела 8 «Участники проекта»:

1.6.10.1. В подпункте «г» слова «показателей, результатов, контрольных точек, мероприятий проекта» заменить словами «мероприятий (результатов), объектов мероприятий (результатов), контрольных точек проекта».

1.6.10.2. В подпункте «е» слова «показателей, результатов, контрольных точек, мероприятий проекта» заменить словами «мероприятий (результатов), объектов мероприятий (результатов), контрольных точек проекта».

1.6.11. В разделе 9 «Общественный совет»:

1.6.11.1. В подпункте «а» пункта 9.2 слова «к результатам» заменить словами «к мероприятиям (результатам)».

1.6.11.2. Пункт 9.3 после слов «запросов на изменение паспортов проектов» дополнить словами «, итоговых отчетов о реализации проектов».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя Правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Губернатор
Воронежской области



А.В. Гусев