



Правительство Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 июля 2018 года

№ 789-р

Об утверждении Плана мероприятий по развитию проектной деятельности на территории Нижегородской области на 2018 год

В целях организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Нижегородской области в 2018 году:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию проектной деятельности на территории Нижегородской области на 2018 год.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области И.Н.Носова.

И.о. временно исполняющего обязанности Губернатора



Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 20 июля 2018 года № 789-р

ПЛАН
мероприятий по развитию проектной деятельности на территории
Нижегородской области на 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Взаимодействие с федеральным проектным офисом, проектными комитетами, федеральными органами исполнительной власти по вопросу участия Нижегородской области в приоритетных проектах (программах) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации (далее - приоритетные проекты)	В течение 2018 года	Участие в видеоконференциях, рабочих совещаниях	И.о. заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области И.Н.Носов региональный проектный офис, созданный приказом министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области (далее - Региональный проектный офис) рабочие группы по реализации в Нижегородской области приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
				Федерации, утвержденные приказами органов исполнительной власти Нижегородской области (далее - Рабочие группы)
1.2.	Обеспечение мониторинга реализации приоритетных проектов, в том числе на территориях муниципальных образований Нижегородской области	Ежемесячно	Протоколы заседаний Рабочих групп	Рабочие группы совместно с органами местного самоуправления
1.3.	Осуществление методического сопровождения приоритетных проектов	Постоянно	Методические рекомендации	Региональный проектный офис
1.4.	Проведение оценки уровня зрелости организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Нижегородской области	1 декабря 2018 года	Отчеты проверки органов исполнительной власти Нижегородской области	Региональный проектный офис Рабочие группы Заинтересованные органы исполнительной власти Нижегородской области
1.5.	Разработка проекта Паспорта проекта внедрения проектного управления по развитию	1 августа 2018 года	Проект Паспорта проекта внедрения проектного управления	Региональный проектный офис

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
	проектной деятельности на территории Нижегородской области с учетом опыта реализации приоритетных проектов			
1.6.	Формирование и ведение реестра направленных предложений для участия Нижегородской области в приоритетных проектах	Постоянно	Сформированный реестр направленных предложений	Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области
1.7.	Направление предложений для участия Нижегородской области в приоритетных проектах в федеральные органы исполнительной власти и проектные комитеты	В сроки, установленные федеральными органами исполнительной власти, проектными комитетами	Письма в федеральные органы исполнительной власти и проектные комитеты	Региональный проектный офис Рабочие группы
1.8.	Ведение специализированного раздела на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Постоянно	Раздел «Проектное управление» на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
1.9.	Информирование населения Нижегородской области о реализации приоритетных проектов на территории Нижегородской области	Постоянно	Пресс-конференции, пресс-релизы	Региональный проектный офис Рабочие группы И.о. заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области И.Н.Носов
2. Нормативное и методическое обеспечение				
2.1.	Актуализация методических рекомендаций по организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Нижегородской области (в том числе в части интеграции циклов стратегического, проектного управления и бюджетного планирования, материального стимулирования участников реализации приоритетных проектов)	Октября 2018 года	Методические рекомендации	Региональный проектный офис
2.2.	Подготовка проектной документации по приоритетным	До 1 октября 2018 года	Проектная документация	Региональный проектный офис

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
	проектам (паспорт проекта, план-график проекта) в соответствии с реестром направленных предложений			
2.3	Разработка методических рекомендаций по проведению оценки уровня зрелости организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Нижегородской области	До 1 ноября 2018 года	Методические рекомендации	Региональный проектный офис
3. Материальное стимулирование участников проектной деятельности				
3.1.	Определение основных подходов к развитию материального стимулирования участников проектной деятельности	До 1 октября 2018 года	Проекты правовых актов	<p>Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области</p> <p>Министерство финансов Нижегородской области</p> <p>Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
3.2.	Внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Нижегородской области, относящиеся к сфере государственной службы и оплаты труда государственных гражданских служащих в части, касающейся развития материального стимулирования участников проектной деятельности	До 1 ноября 2018 года	Проекты правовых актов	<p>Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области</p> <p>Министерство финансов Нижегородской области</p> <p>Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области</p>
4. Автоматизированная информационная система проектной деятельности				
4.1.	Организация и обеспечение работы с полнофункциональной автоматизированной информационной системой проектной деятельности в рамках действующего законодательства	Октябрь-ноябрь 2018 года	Обеспечение единого подхода к работе с полнофункциональной автоматизированной информационной системой проектной деятельности в рамках действующего законодательства	Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области
5. Развитие компетенций участников проектной деятельности				
5.1.	Организация профессионального развития участников	В течение года	Региональный план развития компетенций	Министерство экономического развития и инвестиций

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
	проектной деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области			Нижегородской области Региональный проектный офис
