



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020

г. Оренбург

№ 594-пп

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп

Правительство Оренбургской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 28 июня 2019 года № 446-пп, от 25 октября 2019 года № 787-пп, от 20 декабря 2019 года № 952-пп, от 13 марта 2020 года № 148-пп, от 27 апреля 2020 года № 339-пп) следующие изменения:

1.1. В приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения № 3–6 к государственной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» изложить в новой редакции согласно приложениям № 2–5 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.3 пункта 1 постановления и пункта 3 приложения № 1 к постановлению, которые вступают в силу после официального опубликования постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 28.07.2020 № 597-пп

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства
Оренбургской области от 21 декабря 2018 года № 834-пп

1. В паспорте государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» (далее – Программа):
 - в разделе «Показатели (индикаторы) Программы»:
 - абзац первый изложить в новой редакции:
«объем жилищного строительства»;»;
 - в разделе «Объем бюджетных ассигнований Программы»:
 - в абзаце первом цифры «8 727 662,7» заменить цифрами «8 696 559,1»;
 - в абзаце четвертом цифры «1 156 606,7» заменить цифрами «1 127 503,1»;
 - в абзаце пятом цифры «1 040 458,7» заменить цифрами «1 039 458,7»;
 - в абзаце шестом цифры «777 194,1» заменить цифрами «776 194,1»;
 - в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
 - абзац второй изложить в новой редакции:
«объем жилищного строительства – до 1,351 млн. кв. метров в год»;»;
 - в абзаце седьмом слова «3377 молодой семьи» заменить словами «3357 молодых семей»;».
 - 1.1. В разделе 2 «Перечень показателей (индикаторов) Программы»:
 - абзац второй изложить в новой редакции:
«1. Объем жилищного строительства.».
2. В приложении № 1 к Программе:
 - 2.1. В разделе «Показатели Программы»:
 - пункт 1 изложить в новой редакции:

№ п/п	Наимено- вание пока- зателя (индикато- ра)	Характери- стика показателя (индикатора)	Едини- ца измере- ния	Значение показателя (индикатора)						
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объем жи- лищного строительст- ва	государствен- ная программа	млн. кв. метров	0,9110	0,9910	1,1030	1,0580	1,1710	1,2610	1,3510

пункт 3 изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Характеристика показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)						
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Количество молодых семей, получивших социальные выплаты	государственная программа	единиц	526	854	644	590	435	423	411

2.2. В разделе «Показатели подпрограммы 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:

пункт 10 изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Характеристика показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)						
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры (100 процентов)	основное мероприятие	километров	9,09	77,8	0,04	15,8	33,0	83,0	87,0

пункт 14 изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Характеристика показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)						
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры (нарастающим итогом)	основное мероприятие	процентов	56,3	56,5	57,2	57,3	57,5	58,0	58,5

2.3. В разделе «Показатели подпрограммы 3 «Развитие системы градостроительного регулирования в Оренбургской области»:

пункт 20 изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Характеристика показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)						
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области (нарастающим итогом)	областная субсидия	единиц	454	454	455	455	455	455	455
			в том числе в текущем году	2	0	1	0	0	0	0

пункт 22 изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Характеристика показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)						
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Разработка проектов планировки и межевания территорий городских округов и сельских поселений Оренбургской области	областная субсидия	единиц	4	3	–	2	3	5	5

пункт 25 изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Характеристика показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)						
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области	областная субсидия	единиц	–	–	35	39	38	3	3

пункт 29 изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Характеристика показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)						
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости	областная субсидия	единиц	–	–	1	–	30	50	50

2.4. В разделе «Показатели подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»:

пункт 48 изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Характери- стика пока- зателя (индикато- ра)	Едини- ца из- мере- ния	Значение показателя (индикатора)						
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)	основное мероприятие	единиц	25	23	21	25	25	25	25

2.5. В разделе «Показатели подпрограммы 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»:

пункт 53 изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Характери- стика пока- зателя (индикато- ра)	Едини- ца из- мере- ния	Значение показателя (индикатора)						
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	федеральная субсидия	единиц	380	319	414	380	256	252	248

пункты 55, 56 изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Характери- стика пока- зателя (индикато- ра)	Едини- ца из- мере- ния	Значение показателя (индикатора)						
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья	основное мероприятие	единиц	20	140	160	150	125	120	115
56.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка	основное мероприятие	единиц	51	290	70	60	54	51	48

3. В приложении № 7 к Программе:

3.1. В паспорте подпрограммы 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:

в разделе «Задачи подпрограммы»:

абзац первый изложить в новой редакции:

«оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении проектов жилищного строительства объектами инженерной инфраструктуры, в том числе участков, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, а также объектами водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, социальными объектами и автомобильными дорогами;»;

в разделе «Объем бюджетных ассигнований»:

в абзаце первом цифры «1 282 089,0» заменить цифрами «1 284 469,6»;

в абзаце третьем цифры «11 500,0» заменить цифрами «13 880,6».

3.2. В разделе «1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:

абзац двадцатый изложить в новой редакции:

«оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении проектов жилищного строительства объектами инженерной инфраструктуры, в том числе участков, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, а также объектами водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, социальными объектами и автомобильными дорогами;»;

3.3. В разделе «Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы»:

наименование раздела изложить в новой редакции:

«2. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы»;

в абзаце третьем после слова «построенных» дополнить словом «(реконструированных)».

3.4. В разделе «3. Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:

абзац третий изложить в новой редакции:

«1) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям, а также объекты водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, объекты социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, образовательные учреждения) и автомобильные дороги;»;

абзац десятый изложить в новой редакции:

«Перечни проектов жилищного строительства, реализованных и планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, автомобильных дорог, представлены в приложении № 1 к подпрограмме.».

3.5. В разделе «Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы»:

наименование раздела изложить в новой редакции:

«6. Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы»;

абзац третий изложить в новой редакции:

«бюджетам городских округов и сельских поселений – на софинансирование мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям, строительству (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий»;»;

в абзаце пятнадцатом после слова «строительству» дополнить словом «(реконструкции)».

4. В приложении № 9 к Программе:

4.1. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»:

в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «153 472,8» заменить цифрами «143 754,6»;

в абзаце третьем цифры «34 529,7» заменить цифрами «26 811,5»;

в абзаце четвертом цифры «22 166,2» заменить цифрами «21 166,2»;

в абзаце пятом цифры «32 166,2» заменить цифрами «31 166,2».

5. В приложении № 10 к Программе:

5.1. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы»:

в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1 137 241,5» заменить цифрами «1 121 706,9»;

в абзаце третьем цифры «223 491,8» заменить цифрами «207 957,2».

5.2. В абзаце восемнадцатом раздела 2 «Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы» цифры «18.» заменить цифрой «9.».

6. В приложении № 13 к Программе:

6.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1 838 209,0» заменить цифрами «1 829 977,6»;

в абзаце третьем цифры «305 513,7» заменить цифрами «297 282,3».

6.2. В разделе 2 «Показатели (индикаторы) подпрограммы»:

наименование раздела изложить в новой редакции:

«2. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы».

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 28.07.2020 № 597-нн

Ресурсное обеспечение реализации Программы

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование Программы, под- программы, ведом- ственной целевой программы, основ- ного мероприятия	Главный распо- рядитель бюд- жетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)	Код бюджетной классификации			Расходы по годам						Всего
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Государственная программа	«Стимулирование развития жилищно- го строительства в Оренбургской об- ласти»	всего,	X	X	X	1 366 783,3	1 127 503,1	1 039 458,7	776 194,1	2 174 253,2	2 212 366,7	8 696 559,1
			в том числе:										
			минстрой Орен- бургской области	851	X	X	931 345,6	776 687,5	679 838,2	412 229,4	1 849 413,3	1 887 526,8	6 537 040,8
			минсоцразвития Оренбургской области	835	X	X	8 534,8	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0	53 449,8
			департамент молодежной политики Орен- бургской области	892	X	X	387 903,5	297 282,3	305 637,4	309 981,6	264 586,4	264 586,4	1 829 977,6
			ИГСН	832	X	X	38 999,4	33 220,6	34 183,9	34 183,9	39 454,3	39 454,3	219 496,4
2.	Подпрограмма 1	«Комплексное ос- воение и развитие территорий в целях жилищного строи- тельства»	ДАИПГРОО	827	X	X	0,0	11 329,7	10 816,2	10 816,2	11 816,2	11 816,2	56 594,5
			всего	X	X	X	516 060,1	13 880,6	54 528,9 ^{*)}	70 000,0 ^{*)}	300 000,0 ^{***)}	330 000,0 ^{***)}	1 284 469,6 ^{***)}
			минстрой Орен- бургской области	851	X	X	516 060,1	13 880,6	54 528,9 ^{*)}	70 000,0 ^{*)}	300 000,0 ^{*)}	330 000,0 ^{*)}	1 284 469,6 ^{***)}
3.	Основное меро- приятие 1.1	«Региональный проект «Жилье»	всего	X	X	X	516 060,1	13 880,6	54 528,9	70 000,0 ^{***)}	300 000,0 ^{***)}	330 000,0 ^{***)}	1 284 469,6 ^{***)}
			минстрой Орен- бургской области	851	05 02	23 1 F1 40010	51 148,6	2 380,6	54 528,9	70 000,0	40 000,0	30 000,0	248 058,1
				851	05 02	23 1 F1 80010	198 919,5	0,0	0,0 ^{*)}	0,0 ^{*)}	260 000,0 ^{*)}	300 000,0 ^{*)}	758 919,5 ^{*)}
				851	07 01	23 1 F1 5 0210	0,0	0,0	**)	**)	**)	**)	**)
				851	07 02	23 1 F1 5 0210	0,0	0,0	**)	**)	**)	**)	**)
				851	04 09	23 1 F1 5 0210	265 992,0	0,0	**)	**)	**)	**)	265 992,0 ^{***)}
				851	07 02	23 1 F1 80010	0,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 500,0
4.	Подпрограмма 2	«Развитие арендно- го (наемного) жи- лищного фонда. Восстановление	всего	X	X	X	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
			минстрой Орен- бургской области	851	X	X	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		прав граждан – участников долевого строительства»											
5.	Основное мероприятие 2.2	«Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»	всего	X	X	X	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
			минстрой Оренбургской области	851	05 01	23 2 02 94730	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
6.	Подпрограмма 3	«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»	всего	X	X	X	188,3	26 811,5	21 166,2	31 166,2	32 256,2	32 166,2	143 754,6
			минстрой Оренбургской области	851	X	X	188,3	15 481,8	10 350,0	20 350,0	20 440,0	20 350,0	87 160,1
			ДАИПГРОО	827	X	X	0,0	11 329,7	10 816,2	10 816,2	11 816,2	11 816,2	56 594,5
7.	Основное мероприятие 3.1	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»	всего	X	X	X	0,0	4 492,8	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	44 492,8
			минстрой Оренбургской области	851	04 12	23 3 01 80010	0,0	4 492,8	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	44 492,8
8.	Основное мероприятие 3.2	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»	всего	X	X	X	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	40 000,0
			минстрой Оренбургской области	851	04 12	23 3 02 80820	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	40 000,0
9.	Основное мероприятие 3.3	«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»	всего	X	X	X	188,3	989,0	350,0	350,0	440,0	350,0	2 667,3
			минстрой Оренбургской области	851	04 12	23 3 03 40010	188,3	989,0	350,0	350,0	440,0	350,0	2 667,3
10.	Основное мероприятие 3.4	«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»	всего	X	X	X	0,0	11 329,7	10 816,2	10 816,2	11 816,2	11 816,2	56 594,5
			ДАИПГРОО	827	04 12	23 3 04 10020	0,0	11 329,7	10 816,2	10 816,2	11 816,2	11 816,2	56 594,5
11.	Подпрограмма 4	«Обеспечение реализации государственной программы»	всего	X	X	X	66 628,9	207 957,2	220 690,1	220 690,1	202 870,3	202 870,3	1 121 706,9
			ИГСН	832	X	X	38 999,4	33 220,6	34 183,9	34 183,9	39 454,3	39 454,3	219 496,4
			минстрой Оренбургской области	851	X	X	27 629,5	174 736,6	186 506,2	186 506,2	163 416,0	163 416,0	902 210,5
12.	Основное мероприятие 4.1	«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика»	всего	X	X	X	66 628,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 628,9
			ИГСН	832	04 12	23 4 01 10020	38 999,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 999,4
			минстрой Оренбургской области	851	05 05	23 4 01 72450	27 629,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 629,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		застройщика и строительного кон- троля»											
13.	Основное меро- приятие 4.1	«Финансовое обеспе- чение деятельности органа испол- нительной власти и выполнения госу- дарственного зада- ния учреждением»	всего	X	X	X	0,0	207 957,2	220 690,1	220 690,1	202 870,3	202 870,3	1 055 078,0
			ИГСН	832	04 12	23 4 01 10020	0,0	33 220,6	34 183,9	34 183,9	39 454,3	39 454,3	180 497,0
			минстрой Орен- бургской области	851	05 05	23 4 01 72450	0,0	41 165,9	44 871,5	44 871,5	21 781,3	21 781,3	174 471,5
				851	05 05	23 4 01 10020	0,0	133 570,7	141 634,7	141 634,7	141 634,7	141 634,7	700 109,5
14.	Подпрограмма 5	«Развитие ипотеч- ного жилищного кредитования в Оренбургской об- ласти»	всего	X	X	X	8 534,8	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0	53 449,8
			минсоцразвития Оренбургской области	835	X	X	8 534,8	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0	53 449,8
15.	Основное меро- приятие 5.1	«Поддержка ипо- течного жилищного кредитования насе- ления»	всего	X	X	X	8 534,8	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0	53 449,8
			минсоцразвития Оренбургской области	835	10 03	23 5 01 20510	8 534,8	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0	53 449,8
16.	Подпрограмма 6	«Переселение гра- ждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской об- ласти»	всего	X	X	X	367 467,7	572 588,5	428 453,1	135 373,2	1 365 557,3	1 373 760,8	4 243 200,6
			минстрой Орен- бургской области	851	X	X	367 467,7	572 588,5	428 453,1	135 373,2	1 365 557,3	1 373 760,8	4 243 200,6
17.	Основное меро- приятие 6.1	«Региональный проект «Обеспе- чение устойчивого сокращения непри- годного для прожи- вания жилищного фонда»	всего	X	X	X	178 120,9	472 588,5	278 453,1	35 373,2	837 217,3	844 732,8	2 646 485,8
			минстрой Орен- бургской области	851	05 01	23 6 F3 67483	168 221,5	451 859,5	258 224,0	0,0	804 898,9	783 538,5	2 466 742,4
				851	05 01	23 6 F3 67484	9 899,4	20 729,0	20 229,1	35 373,2	32 318,4	61 194,3	179 743,4
18.	Основное меро- приятие 6.2	«Переселение гра- ждан из домов бло- кированной за- стройки, признан- ных аварийными до 1 января 2017 года»	всего	X	X	X	50 000,0	62 746,8	100 000,0	50 000,0	68 820,0	69 508,0	401 074,8
			минстрой Орен- бургской области	851	05 01	23 6 02 80010	50 000,0	62 746,8	100 000,0	50 000,0	68 820,0	69 508,0	401 074,8
19.	Основное меро- приятие 6.3	«Переселение гра- ждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обруше- ния»	всего	X	X	X	139 346,8	0,0	50 000,0	50 000,0	459 520,0	459 520,0	1 158 386,8
			минстрой Орен- бургской области	851	05 01	23 6 03 80010	139 346,8	0,0	50 000,0	50 000,0	459 520,0	459 520,0	1 158 386,8
19.1.	Основное меро- приятие 6.4	«Переселение гра- ждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории истори-	всего	X	X	X	0,0	37 253,2	0,0	0,0	0,0	0,0	37 253,2
			минстрой Орен- бургской области	851	05 01	23 6 04 80010	0,0	37 253,2	0,0	0,0	0,0	0,0	37 253,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ческого поселения регионального значения город Оренбург»											
20.	Подпрограмма 7	«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбург- ской области»	всего	X	X	X	387 903,5	297 282,3	305 637,4	309 981,6	264 586,4	264 586,4	1 829 977,6
			департамент молодежной политики Орен- бургской области	892	X	X	387 903,5	297 282,3	305 637,4	309 981,6	264 586,4	264 586,4	1 829 977,6
21.	Основное меро- приятие 7.1	«Улучшение жи- лищных условий молодых семей»	всего	X	X	X	387 770,4	297 149,2	305 504,3	309 848,5	264 453,3	264 453,3	1 829 179,0
			департамент молодежной политики Орен- бургской области	892	10 03	23 7 01 21100	53 019,0	55 930,4	61 310,4	61 310,4	61 310,4	61 310,4	354 191,0
				892	10 03	23 7 01 21110	80 573,5	18 494,5	21 345,9	21 345,9	21 345,9	21 345,9	184 451,6
				892	10 03	23 7 01 80810	59 860,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 860,8
				892	10 03	23 7 01 R 4970	194 317,1	222 724,3	222 848,0	227 192,2	181 797,0	181 797,0	1 230 675,6
22.	Основное меро- приятие 7.2	«Обеспечение реа- лизации подпро- граммы»	всего	X	X	X	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1	798,6
			департамент молодежной политики Орен- бургской области	892	10 06	23 7 02 91460	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1	798,6

*) Потребность в дополнительном финансировании строительства объектов инженерной инфраструктуры, в том числе к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям:

всего – 2 538 195,9 тыс. рублей.

в том числе по годам:

2020 год – 60 581,4 тыс. рублей;

2021 год – 511 089,8 тыс. рублей;

2022 год – 631 218,1 тыс. рублей;

2023 год – 655 204,4 тыс. рублей;

2024 год – 680 102,2 тыс. рублей.

**) Объем финансирования устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Потребность в финансировании строительства объектов социальной, дорожной инфраструктур:

всего – 4 956 609,3 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 198 264,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2021 год – 2 093 763,5 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 83 750,5 тыс. рублей;

2022 год – 954 412,6 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 38 176,5 тыс. рублей;

2023 год – 1 562 992,6 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 62 519,7 тыс. рублей;

2024 год – 345 440,6 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 13 817,62 тыс. рублей.

***) Всего по подпрограмме с учетом потребности в финансировании по мероприятию 1.1 – 7 497 305,2 тыс. рублей.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 28.04.2020 № 594-мн

Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств федерального бюджета

(тыс. рублей)

№ п/п	Статус	Наименование Программы, подпрограммы, ведомствен- ной целевой программы, ос- новного мероприятия, при- оритетного проекта	Источник финансирования	Оценка расходов					
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Государственная программа	«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»	всего,	1 366 783,3	1 127 503,1	1 039 458,7	776 194,1	2 174 253,2	2 212 366,7
			в том числе:						
			федеральный бюджет	272 811,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 1	«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»	всего,	516 060,1	13 880,6	54 528,9**)	70 000,0**)	300 000,0**)	330 000,0**)
			в том числе:						
			федеральный бюджет	199 494,0	0,0	*)	*)	*)	*)
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное меро- приятие 1.1	«Региональный проект «Жилье»	всего,	516 060,1	13 880,6	54 528,9**)	70 000,0**)	300 000,0**)	330 000,0**)
			в том числе:						
			федеральный бюджет	199 494,0	0,0	*)	*)	*)	*)
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Подпрограмма 2	«Развитие арендного (наемно- го) жилищного фонда. Вос-	всего,	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		становление прав граждан – участников долевого строительства»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Основное мероприятие 2.2	«Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»	всего, в том числе:	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Подпрограмма 3	«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»	всего, в том числе:	188,3	26 811,5	21 166,2	31 166,2	32 256,2	32 166,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Основное мероприятие 3.1	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»	всего, в том числе:	0,0	4 492,8	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Основное мероприятие 3.2	«Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»	всего, в том числе:	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Основное мероприятие 3.3	«Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»	всего, в том числе:	188,3	989,0	350,0	350,0	440,0	350,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Основное мероприятие 3.4	«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития	всего, в том числе:	0,0	11 329,7	10 816,2	10 816,2	11 816,2	11 816,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Оренбургской области»	внебюджетные фонды						
11.	Подпрограмма 4	«Обеспечение реализации государственной программы»	всего,	66 628,9	207 957,2	220 690,1	220 690,1	202 870,3	202 870,3
			в том числе:						
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Основное мероприятие 4.1	«Обеспечение деятельности органа исполнительной власти и учреждения по исполнению функций заказчика-застройщика и строительного контроля»	всего,	66 628,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:						
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Основное мероприятие 4.1	«Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»	всего,	0,0	207 957,2	220 690,1	220 690,1	202 870,3	202 870,3
			в том числе:						
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Подпрограмма 5	«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»	всего,	8 534,8	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0
			в том числе:						
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Основное мероприятие 5.1	«Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»	всего,	8 534,8	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0	8 983,0
			в том числе:						
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Подпрограмма 6	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»	всего,	367 467,7	572 588,5	428 453,1	135 373,2	1 365 557,3	1 373 760,8
			в том числе:						
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Основное мероприятие 6.1	«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	всего,	178 120,9	472 588,5	278 453,1	35 373,2	837 217,3	844 732,8
			в том числе:						
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Основное мероприятие 6.2	«Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего,	50 000,0	62 746,8	100 000,0	50 000,0	68 820,0	69 508,0
			в том числе:						
19.	Основное мероприятие 6.3	«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего,	139 346,8	0,0	50 000,0	50 000,0	459 520,0	459 520,0
19.1.	Основное мероприятие 6.4	«Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург»	в том числе:						
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Подпрограмма 7	«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»	всего,	387 903,5	297 282,3	305 637,4	309 981,6	264 586,4	264 586,4
			в том числе:						
			федеральный бюджет	73 317,1	40 927,3	41 051,0	45 395,2	0,0	0,0
21.	Основное мероприятие 7.1	«Улучшение жилищных условий молодых семей»	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего,	387 770,4	297 149,2	305 504,3	309 848,5	264 453,3	264 453,33
			в том числе:						
22.	Основное мероприятие 7.2	«Обеспечение реализации подпрограммы»	федеральный бюджет	73 317,1	40 927,3	41 051,0	45 395,2	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего,	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1
			в том числе:						
			федеральный бюджет						
			государственные внебюджетные фонды						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Объем финансирования устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Потребность в финансировании из федерального бюджета на строительство объектов социальной, дорожной инфраструктур:
всего – 4 758 344,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2 010 012,9 тыс. рублей;

2022 год – 916 236,2 тыс. рублей;

2023 год – 1 500 472,9 тыс. рублей;

2024 год – 331 622,9 тыс. рублей.

**) Всего по подпрограмме с учетом потребности в финансировании по годам:

2021 год – 2 093 763,5 тыс. рублей;

2022 год – 954 412,6 тыс. рублей;

2023 год – 1 562 992,6 тыс. рублей;

2024 год – 345 440,6 тыс. рублей.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 28.07.2020 № 597-нн

План
реализации Программы на 2020 год

№ п/п	Наименование	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) государственной программы	Единица измерения	Плановое значение показателя (индикатора)	Дата наступления контрольного события	Связь со значением оценки рисков
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»	X	X	X	X	X
2.	Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области»	X	X	X	X	X
3.	Основное мероприятие 1.1 «Региональный проект «Жилье»	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов министра Оренбургской области	X	X	X	X
4.	Показатель (индикатор) 1 «Техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры (100 процентов)»	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов министра Оренбургской области	километров	0,04	X	X

1	2	3	4	5	6	7
5.	Контрольное событие 1 «Мониторинг представленных ГБУ документов по построенным объектам инженерной инфраструктуры»	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	X	X	25.01.2021	недостоверность информации, указанной в технических условиях на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, по сравнению с фактической ситуацией
6.	Показатель (индикатор) 2 «Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры» (нарастающим итогом)	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	процентов	57,2	X	X
7.	Контрольное событие 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодических отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	X	X	25.01.2021	недостоверность информации, данных в отчетности, представленной органами местного самоуправления; несвоевременное составление отчетности органами местного самоуправления
8.	Подпрограмма 2 «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»	X	X	X	X	X
9.	Основное мероприятие 2.1 «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
10.	Показатель (индикатор) 1 «Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования» (нарастающим итогом)	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	единиц	141	X	X

1	2	3	4	5	6	7
11.	Контрольное событие 1 «Принятие постояннодействующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	непоступление в отчетном периоде заявлений от граждан о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма
12.	Основное мероприятие 2.2 «Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
13.	Показатель (индикатор) 1 «Число граждан – участников долевого строительства, права которых восстановлены» (нарастающим итогом)	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	единиц	46	X	изменение числа граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков
14.	Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»	X	X	X	X	X
15.	Основное мероприятие 3.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
16.	Показатель (индикатор) 1 «Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	процентов	100,0	X	X
17.	Контрольное событие 1 «Мониторинг разработки местных нормативов гра-	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориально-	X	X	25.12.2020	несвоевременность представления информации

1	2	3	4	5	6	7
	достоительного проектирования»	го планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области				органами местного самоуправления
18.	Показатель (индикатор) 2 «Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	единиц в том числе в текущем году	455 1	X X	X X
19.	Контрольное событие 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодических отчетов о разработке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
20.	Показатель (индикатор) 2 «Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	единиц	35	X	X
21.	Контрольное событие 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодических отчетов о разработке проектов внесения изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
22.	Показатель (индикатор) 3 «Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, терри-	процентов	100,0	X	X

1	2	3	4	5	6	7
	зонирования»	ториального планирования и контроля министра Оренбургской области				
23.	Контрольное событие 1 «Мониторинг разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования и градостроительного зонирования»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
24.	Показатель (индикатор) 4 «Количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области» (нарастающим итогом)	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	единиц в том числе в текущем году	3 3	X X	X X
25.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	25.12.2020	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
26.	Показатель (индикатор) 5 «Доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	процентов	7,1	X	X
27.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	25.12.2020	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

1	2	3	4	5	6	7
28.	Основное мероприятие 3.2 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	X	X
29.	Показатель (индикатор) 1 «Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» (нарастающим итогом)	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	единиц	1185	X	X
			в том числе в текущем году	67	X	X
30.	Контрольное событие 1 «Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
31.	Показатель (индикатор) 2 «Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	процентов	68,9	X	X
32.	Контрольное событие 1 «Мониторинг хода подготовки документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
33.	Показатель (индикатор) 3 «Подготовка документов для внесения сведений о	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориально-	единиц	649	X	X

1	2	3	4	5	6	7
	границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»	го планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области				
34.	Контрольное событие 1 «Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
35.	Показатель (индикатор) 4 «Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий в Единый государственный реестр недвижимости»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	единиц	1	X	X
36.	Контрольное событие 1 «Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов на подготовку документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 25.12.2020	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
37.	Основное мероприятие 3.3 «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	X	X
38.	Показатель (индикатор) 1 «Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворя-	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	единиц	4	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7
	ющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья» (нарастающим итогом)					
39.	Показатель (индикатор) 2 «Наличие ГИСОГД Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	да – 1; нет – 0	1	X	X
40.	Контрольное событие 1 «Анализ хода работ по ведению ГИСОГД Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	25.12.2020	возможные изменения законодательства Российской Федерации
41.	Показатель (индикатор) 3 «Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	да – 1; нет – 0	1	X	X
42.	Контрольное событие 1 «Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	30.12.2020	возможные изменения законодательства Российской Федерации
43.	Показатель (индикатор) 4 «Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	единиц	1	X	X
44.	Контрольное событие 1 «Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	01.08.2020	признание конкурса на право заключения государственного контракта несостоявшимся
45.	Контрольное событие 2 «Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территори-	X	X	15.12.2020	неисполнение подрядчиком условий государственного контракта

1	2	3	4	5	6	7
		ального планирования и контроля министра Оренбургской области				
46.	Показатель (индикатор) 5 «Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	единиц	1	X	X
47.	Контрольное событие 1 «Заключение государственного контракта на внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	01.08.2020	признание конкурса на право заключения государственного контракта состоявшимся
48.	Контрольное событие 2 «Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министра Оренбургской области	X	X	15.12.2020	неисполнение подрядчиком условий государственного контракта
49.	Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»	Ибрагимова Наталья Николаевна – директор ДАИПГРОО – главный архитектор Оренбургской области	X	X	X	X
50.	Показатель (индикатор) 1 «Количество проведенных консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	единиц	2	X	X
51.	Контрольное событие 1 «Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	X	X	01.07.2020 01.11.2020	низкая вовлеченность граждан в процесс голосования
52.	Показатель (индикатор) 2 «Доля проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	процентов	100	X	X
53.	Контрольное событие 1	Стручкова Мария Владиславовна –	X	X	25.12.2020	низкая заинтересованность

1	2	3	4	5	6	7
	«Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»	заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО				муниципальных образований; несвоевременное представление информации муниципальными образованиями
54.	Показатель (индикатор) 3 «Увеличение доли граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	процентов	2	X	X
55.	Контрольное событие 1 «Мониторинг участия населения в реализации мероприятий по развитию архитектурно-пространственной среды»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	X	X	25.12.2020	риск возникновения форс-мажорных ситуаций и технических неисправностей
56.	Показатель (индикатор) 4 «Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	единиц	4	X	X
57.	Контрольное событие 1 «Мониторинг выполнения показателя «Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	X	X	25.12.2020	риск возникновения технических неисправностей; изменение нормативной правовой базы
58.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	X	X	X	X	X
59.	Основное мероприятие 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»	Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника ИГСН; Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН; Белякова Ольга Павловна –	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7
		начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН; Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области				
60.	Показатель (индикатор) 1 «Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»	Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника ИГСН; Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН	процентов	100,0	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
61.	Показатель (индикатор) 2 «Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде»	Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника ИГСН; Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН	процентов	100,0	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
62.	Показатель (индикатор) 3 «Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»	Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника ИГСН; Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН	процентов	100,0	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
63.	Показатель (индикатор) 4 «Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН	процентов	100,0	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
64.	Показатель (индикатор) 5 «Доля проанализированной отчетности застройщиков в общем количестве представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН	процентов	100,0	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области

1	2	3	4	5	6	7
	средства на основании договоров участия в долевом строительстве»					
65.	Показатель (индикатор) 6 «Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»	Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника ИГСН	процентов	100,0	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
66.	Показатель (индикатор) 7 «Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктур»	Рудзит Леонид Сергеевич – заместитель директора по строительству ГБУ «УКС Оренбургской области»	единиц	2	X	X
67.	Контрольное событие 1 «Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»	Рудзит Леонид Сергеевич – заместитель директора по строительству ГБУ «УКС Оренбургской области»	X	X	в день подписания акта выполненных работ на объекте капитального строительства	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)
68.	Показатель (индикатор) 8 «Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур»	Рудзит Леонид Сергеевич – заместитель директора по строительству ГБУ «УКС Оренбургской области»	единиц	2	X	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)
69.	Показатель (индикатор) 9 «Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам центрального аппарата министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области»	Китова Марина Николаевна – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	тыс. рублей	0,0	X	X
70.	Контрольное событие 1 «Мониторинг выполнения денежных обязательств центрального аппарата министра Оренбургской области»	Таболина Наталья Александровна – заместитель начальника управления экономического анализа, планирования и государственных за-	X	X	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 31.12.2020	нестабильность финансовой ситуации в Оренбургской области

1	2	3	4	5	6	7
		купок министром Оренбургской области				
71.	Подпрограмма 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»	X	X	X	X	X
72.	Основное мероприятие 5.1 «Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управ- ления жилищных проектов мин- стра Оренбургской области; Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области	X	X	X	X
73.	Показатель (индикатор) 1 «Количество семей, улучшивших жилищные усло- вия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий под- программы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управ- ления жилищных проектов мин- стра Оренбургской области	единиц	52	X	X
74.	Контрольное событие 1 «Мониторинг периодичной отчетности, представ- ленной некоммерческой организацией «Оренбург- ский областной фонд развития ипотечного жилищ- ного кредитования»»	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управ- ления жилищных проектов мин- стра Оренбургской области	X	X	07.02.2020 07.03.2020 07.04.2020 07.05.2020 07.06.2020 07.07.2020 07.08.2020 07.09.2020 07.10.2020 07.11.2020 07.12.2020 11.01.2021	несвоевременное пред- ставление отчетности
75.	Показатель (индикатор) 2 «Количество семей, улучшивших жилищные усло- вия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)»	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области	единиц	21	X	X

1	2	3	4	5	6	7
76.	Контрольное событие 1 «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области	X	X	10.03.2020	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
77.	Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»	X	X	X	X	X
78.	Основное мероприятие 6.1 «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
79.	Показатель (индикатор) 1 «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	тыс. кв. метров	11,78	X	X
80.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	31.12.2020	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года
81.	Контрольное событие 2 «Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	15.02.2020 15.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 15.08.2020 15.09.2020 15.10.2020	непредставление муниципальными образованиями отчетов; невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

1	2	3	4	5	6	7
					15.11.2020 15.12.2020 15.01.2021	
82.	Показатель (индикатор) 2 «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	тыс. человек	0,64	X	отказ граждан от переселения; нарушение органами местного самоуправления процедур переселения, несвоевременное исполнение контрактов
83.	Основное мероприятие 6.2 «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
84.	Показатель (индикатор) 2 «Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	тыс. кв. метров	1,5	X	X
85.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	31.12.2020	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года
86.	Контрольное событие 2 «Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Орен-	X	X	15.02.2020 15.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020	непредставление муниципальными образованиями отчетов; невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных

1	2	3	4	5	6	7
		бургской области			15.08.2020 15.09.2020 15.10.2020 15.11.2020 15.12.2020 15.01.2021	ренных соглашениями о предоставлении субсидий
87.	Основное мероприятие 6.3 «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
88.	Показатель (индикатор) 3 «Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащая расселению, за исключением жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	тыс. кв. метров	5,0	X	X
89.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	31.12.2020	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года
90.	Контрольное событие 2 «Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	15.02.2020 15.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 15.08.2020 15.09.2020 15.10.2020	непредставление муниципальными образованиями отчетов; невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

1	2	3	4	5	6	7
					15.11.2020 15.12.2020 15.01.2021	
91.	Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»	X	X	X	X	X
92.	Основное мероприятие 7.1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	X	X
93.	Показатель (индикатор) 1 «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	единиц	414	X	X
94.	Контрольное событие 1 «Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	01.03.2020	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
95.	Контрольное событие 2 «Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	в течение 30 дней после заключения соглашений с федеральными органами исполнительной власти	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
96.	Показатель (индикатор) 2 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	единиц	160	X	X
97.	Контрольное событие 1 «Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	31.01.2020 31.03.2020 31.07.2020	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты

1	2	3	4	5	6	7
98.	Показатель (индикатор) 3 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	единиц	70	X	X
99.	Контрольное событие 1 «Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 25.12.2020	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты
100.	Основное мероприятие 7.2 «Обеспечение реализации подпрограммы»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	X	X
101.	Показатель (индикатор) 1 «Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	единиц	2	X	X
102.	Контрольное событие 1 «Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	31.05.2020 31.10.2020	отсутствие технической возможности проведения семинара

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 28.07.2020 № 597-нн

План
реализации Программы на 2021 год

№ п/п	Наименование	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) государственной программы	Единица измерения	Плановое значение показателя (индикатора)	Дата наступления контрольного события	Связь со значением оценки рисков
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области»	X	X	X	X	X
2.	Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Оренбургской области»	X	X	X	X	X
3.	Основное мероприятие 1.1 «Региональный проект «Жилье»	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
4.	Показатель (индикатор) 1 «Техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры (100 процентов)»	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	километров	15,8	X	X
5.	Контрольное событие 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, город-	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления	X	X	25.01.2022	недостоверность информации, данных в отчетности, представленной органами

1	2	3	4	5	6	7
	ских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов из расчета построенных объектов инженерной инфраструктуры, отобранных в установленном порядке в рамках Программы, с запланированным сроком строительства в соответствующие годы»	жилищных проектов минстроя Оренбургской области				местного самоуправления; несвоевременное составление отчетности органами местного самоуправления
6.	Показатель (индикатор) 2 «Средний уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень проектов жилищного строительства, включающих земельные участки из специального фонда, предназначенные для предоставления многодетным семьям, реализуемых с оказанием государственной поддержки на создание объектов инженерной инфраструктуры» (нарастающим итогом)	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	процентов	57,3	X	X
7.	Контрольное событие 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений Оренбургской области периодичных отчетов о среднем уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой проектов, включенных в перечень приоритетных проектов освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых с оказанием государственной поддержки»	Фавер Алевтина Зиновьевна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	X	X	25.01.2022	недостоверность информации, данных в отчетности, представленной органами местного самоуправления; несвоевременное составление отчетности органами местного самоуправления
8.	Подпрограмма 2 «Развитие арендного (наемного) жилищного фонда. Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»	X	X	X	X	X
9.	Основное мероприятие 2.1 «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области»	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
10.	Показатель (индикатор) 1 «Количество проживающих семей в арендном (наемном) жилищном фонде коммерческого использования» (нарастающим итогом)	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	единиц	141	X	X

1	2	3	4	5	6	7
11.	Контрольное событие 1 «Принятие постояннодействующей межведомственной комиссией по вопросам предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма»	Пименова Светлана Анатольевна – начальник управления жилищных проектов минстроя Оренбургской области	X	X	31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	непоступление в отчетном периоде заявлений от граждан о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области по договору найма
12.	Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»	X	X	X	X	X
13.	Основное мероприятие 3.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
14.	Показатель (индикатор) 1 «Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области местными нормативами градостроительного проектирования»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	процентов	100,0	X	X
15.	Контрольное событие 1 «Мониторинг разработки местных нормативов градостроительного проектирования»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 25.12.2021	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
16.	Показатель (индикатор) 2 «Внесение изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	единиц	39	X	X

1	2	3	4	5	6	7
17.	Контрольное событие 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодических отчетов о разработке проектов внесения изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министерства Оренбургской области	X	X	01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 25.12.2021	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
18.	Показатель (индикатор) 3 «Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министерства Оренбургской области	процентов	100,0	X	X
19.	Контрольное событие 1 «Мониторинг разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования и градостроительного зонирования»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министерства Оренбургской области	X	X	01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 25.12.2021	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
20.	Показатель (индикатор) 4 «Разработка проектов планировки и межевания территории городских округов и сельских поселений Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министерства Оренбургской области	единиц	2	X	X
21.	Контрольное событие 1 «Мониторинг представленных органами местного самоуправления периодических отчетов о разработке проектов планировки и межевания территории»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министерства Оренбургской области	X	X	01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 25.12.2021	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
22.	Показатель (индикатор) 5 «Количество муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области» (нарастающим итогом)	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля министерства Оренбургской области	единиц	42	X	X
			в том числе в текущем году	39	X	X

1	2	3	4	5	6	7
23.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	25.12.2021	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
24.	Показатель (индикатор) 6 «Доля муниципальных образований, осуществляющих ведение ГИСОГД Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	процентов	100,0	X	X
25.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений о ведении ГИСОГД Оренбургской области»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	25.12.2021	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления
26.	Основное мероприятие 3.2 «Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
27.	Показатель (индикатор) 1 «Уровень обеспеченности муниципальных образований Оренбургской области документами для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	процентов	68,9	X	X
28.	Контрольное событие 1 «Мониторинг хода подготовки документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости»	Вострикова Анна Викторовна – начальник отдела территориального планирования управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 25.12.2021	несвоевременность представления информации органами местного самоуправления

1	2	3	4	5	6	7
29.	Основное мероприятие 3.3 «Разработка проектов в области градостроительной деятельности для нужд Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
30.	Показатель (индикатор) 1 «Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов с отбором лучшего архитектурного проекта малоэтажного жилого дома, удовлетворяющего современным требованиям к экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне стандартного жилья» (нарастающим итогом)	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	единиц	4	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации
31.	Показатель (индикатор) 2 «Наличие ГИСОГД Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	да – 1; нет – 0	1	X	X
32.	Контрольное событие 1 «Анализ хода работ по ведению ГИСОГД Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	25.12.2021	возможные изменения законодательства Российской Федерации
33.	Показатель (индикатор) 3 «Наличие утвержденной схемы территориального планирования Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	да – 1; нет – 0	1	X	X
34.	Контрольное событие 1 «Анализ реализации схемы территориального планирования Оренбургской области на предмет необходимости внесения изменений»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	30.12.2021	возможные изменения законодательства Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7
35.	Показатель (индикатор) 4 «Внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	единиц	1	X	X
36.	Контрольное событие 1 «Заключение государственного контракта на внесение изменений в схему территориального планирования Оренбургской области»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	01.08.2021	признание конкурса на право заключения государственного контракта несостоявшимся
37.	Контрольное событие 2 «Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ»	Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области	X	X	15.12.2021	неисполнение подрядчиком условий государственного контракта
38.	Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области»	Ибрагимова Наталья Николаевна – директор ДАИПГРОО – главный архитектор Оренбургской области	X	X	X	X
39.	Показатель (индикатор) 1 «Количество проведенных консультаций по актуальным направлениям архитектурного и пространственного развития территорий муниципальных образований Оренбургской области»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	единиц	2	X	X
40.	Контрольное событие 1 «Голосование граждан в муниципальных образованиях для выявления целей и направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	X	X	01.07.2021 01.11.2021	низкая вовлеченность граждан в процесс голосования
41.	Показатель (индикатор) 2 «Доля проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области в запланированном количестве заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	процентов	100	X	X

1	2	3	4	5	6	7
42.	Контрольное событие 1 «Мониторинг проведенных заседаний архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе Оренбургской области по итогам календарного года»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	X	X	25.12.2021	низкая заинтересованность муниципальных образований; несвоевременное представление информации муниципальными образованиями
43.	Показатель (индикатор) 3 «Увеличение доли граждан, вовлеченных в принятие участия в решении вопросов развития архитектурно-пространственной среды, в общей численности граждан, проживающих на территории Оренбургской области»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	процентов	3	X	X
44.	Контрольное событие 1 «Мониторинг участия населения в реализации мероприятий по развитию архитектурно-пространственной среды»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	X	X	25.12.2021	риск возникновения формажорных ситуаций и технических неисправностей
45.	Показатель (индикатор) 4 «Количество подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	единиц	4	X	X
46.	Контрольное событие 1 «Мониторинг количества подготовленных материалов и технических заданий для проведения архитектурных конкурсов лучших проектов»	Стручкова Мария Владиславовна – заместитель директора – начальник отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития ДАИПГРОО	X	X	25.12.2021	риск возникновения технических неисправностей; изменение нормативно-правовой базы
47.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	X	X	X	X	X
48.	Основное мероприятие 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти и выполнения государственного задания учреждением»	Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника ИГСН; Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7
		теля начальника ИГСН; Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН; Мрясова Наталья Юрьевна – начальник управления разрешительной деятельности, территориального планирования и контроля минстроя Оренбургской области				
49.	Показатель (индикатор) 1 «Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства»	Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника ИГСН; Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН	процентов	100,0	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
50.	Показатель (индикатор) 2 «Доля устраненных нарушений градостроительного законодательства в общем количестве нарушений, срок устранения которых наступил в отчетном периоде»	Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника ИГСН; Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН	процентов	100,0	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
51.	Показатель (индикатор) 3 «Доля выданных в установленный законом срок заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в общем количестве поступивших от застройщиков заявлений о выдаче заключений»	Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника ИГСН; Сафонов Александр Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника ИГСН	процентов	100,0	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
52.	Показатель (индикатор) 4 «Доля проверенных предписаний в общем количестве выданных предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства о долевом строительстве»	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым строительством ИГСН	процентов	100,0	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
53.	Показатель (индикатор) 5 «Доля проанализированной отчетности застройщи-	Белякова Ольга Павловна – начальник отдела надзора за долевым	процентов	100,0	X	возможные изменения за-

1	2	3	4	5	6	7
	ков в общем количестве представленной застройщиками отчетности, привлекающих денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве»	строительством ИГСН				Федерации и Оренбургской области
54.	Показатель (индикатор) 6 «Доля рассмотренных в установленные сроки обращений в общем количестве обращений граждан и организаций, поступивших в инспекцию государственного строительного надзора Оренбургской области»	Пшеничникова Ольга Федоровна – исполняющий обязанности начальника ИГСН	процентов	100,0	X	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
55.	Показатель (индикатор) 7 «Среднее количество выездных проверок на объектах социальной и инженерной инфраструктур»	Рудзит Леонид Сергеевич – заместитель директора по строительству ГБУ «УКС Оренбургской области»	единиц	2	X	X
56.	Контрольное событие 1 «Проверка, связанная с вводом объекта в эксплуатацию»	Рудзит Леонид Сергеевич – заместитель директора по строительству ГБУ «УКС Оренбургской области»	X	X	в день подписания акта выполненных работ на объекте капитального строительства	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)
57.	Показатель (индикатор) 8 «Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур»	Рудзит Леонид Сергеевич – заместитель директора по строительству ГБУ «УКС Оренбургской области»	единиц	2	X	недобросовестность подрядной организации при выполнении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства (просрочка исполнения установленных договором обязательств)
58.	Показатель (индикатор) 9 «Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам центрального аппарата министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области»	Китова Марина Николаевна – заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области	тыс. рублей	0,0	X	X
59.	Контрольное событие 1 «Мониторинг выполнения денежных обязательств»	Таболина Наталья Александровна – заместитель начальника управле-	X	X	01.04.2021 01.07.2021	нестабильность финансовой ситуации в Оренбург-

1	2	3	4	5	6	7
	центрального аппарата министра Оренбургской области»	ния экономического анализа, планирования и государственных закупок министра Оренбургской области			01.10.2021 31.12.2021	ской области
60.	Подпрограмма 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»	X	X	X	X	X
61.	Основное мероприятие 5.1 «Поддержка ипотечного жилищного кредитования населения»	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов министра Оренбургской области; Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области	X	X	X	X
62.	Показатель (индикатор) 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов, выданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области»	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов министра Оренбургской области;	единиц	55	X	X
63.	Контрольное событие 1 «Мониторинг периодичной отчетности, представленной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд развития ипотечного жилищного кредитования»	Аникина Елена Викторовна – начальник отдела координации жилищного строительства управления жилищных проектов министра Оренбургской области;	X	X	07.02.2021 07.03.2021 07.04.2021 07.05.2021 07.06.2021 07.07.2021 07.08.2021 07.09.2021 07.10.2021 07.11.2021 07.12.2021 11.01.2022	несвоевременное представление отчетности

1	2	3	4	5	6	7
64.	Показатель (индикатор) 2 «Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (или его части)»	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области	единиц	25	X	X
65.	Контрольное событие 1 «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (или его части)»	Сладкова Елена Анатольевна – заместитель министра социального развития Оренбургской области	X	X	10.03.2021	возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области
66.	Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»	X	X	X	X	X
67.	Основное мероприятие 6.1 «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
68.	Показатель (индикатор) 1 «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	тыс. кв. метров	11,78	X	X
69.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	31.12.2021	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года
70.	Контрольное событие 2 «Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	15.02.2021 15.03.2021 15.04.2021 15.05.2021 15.06.2021 15.07.2021 15.08.2021	непредставление муниципальными образованиями отчетов; невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о

1	2	3	4	5	6	7
					15.09.2021 15.10.2021 15.11.2021 15.12.2021 15.01.2022	предоставлении субсидий
71.	Показатель (индикатор) 2 «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	тыс. человек	0,64	X	отказ граждан от переселения, нарушение органами местного самоуправления процедур переселения, несвоевременное исполнение контрактов
72.	Основное мероприятие 6.2 «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
73.	Показатель (индикатор) 2 «Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	тыс. кв. метров	1,8	X	X
74.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	31.12.2021	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года
75.	Контрольное событие 2 «Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	15.02.2021 15.03.2021 15.04.2021 15.05.2021 15.06.2021 15.07.2021 15.08.2021 15.09.2021	непредставление муниципальными образованиями отчетов; невыполнение муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

1	2	3	4	5	6	7
					15.10.2021 15.11.2021 15.12.2021 15.01.2022	
76.	Основное мероприятие 6.4 «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	X	X
77.	Показатель (индикатор) 4 «Площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	тыс. кв. метров	0,9	X	X
78.	Контрольное событие 1 «Сбор сведений для ведения реестра аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	31.12.2021	отсутствие в муниципальных образованиях аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года
79.	Контрольное событие 2 «Получение отчетов, представленных органами местного самоуправления, о выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий»	Спирина Нина Владимировна – начальник отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по капитальному ремонту МКД и расселению аварийного жилищного фонда минстроя Оренбургской области	X	X	15.02.2021 15.03.2021 15.04.2021 15.05.2021 15.06.2021 15.07.2021 15.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 15.11.2021 15.12.2021 15.01.2022	непредставление муниципальными образованияами отчетов; невыполнение муниципальными образованияами обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий
80.	Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7
81.	Основное мероприятие 7.1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	X	X
82.	Показатель (индикатор) 1 «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	единиц	380	X	X
83.	Контрольное событие 1 «Заключение соглашения о предоставлении субсидий на реализацию подпрограммы с госзаказчиком мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	01.03.2021	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
84.	Контрольное событие 2 «Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	в течение 30 дней после заключения соглашений с федеральными органами исполнительной власти	отсутствие технической возможности заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
85.	Показатель (индикатор) 2 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты молодым семьям при получении кредита на приобретение жилья»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	единиц	150	X	X
86.	Контрольное событие 1 «Принятие решения о включении молодых семей в список претендентов и выдача свидетельств»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	31.01.2021 31.03.2021 31.07.2021	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты
87.	Показатель (индикатор) 3 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при помощи социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	единиц	60	X	X

1	2	3	4	5	6	7
88.	Контрольное событие 1 «Принятие решения о включении молодых семей в список получателей социальной выплаты и ее перечисление»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 25.12.2021	отсутствие заявлений молодых семей о постановке на учет для получения социальной выплаты
89.	Основное мероприятие 7.2 «Обеспечение реализации подпрограммы»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	X	X
90.	Показатель (индикатор) 1 «Количество проведенных семинаров со специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	единиц	2	X	X
91.	Контрольное событие 1 «Организация и проведение семинара со специалистами органов местного самоуправления по вопросам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»	Молчанов Сергей Владимирович – директор департамента молодежной политики Оренбургской области	X	X	31.05.2021 31.10.2021	отсутствие технической возможности проведения семинара

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 28.07.2020 № 594-пп

Перечень
проектов жилищного строительства, реализованных с привлечением средств федерального бюджета
в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»,
предусматривающих реконструкцию автомобильных дорог

Наименование проекта жилищного строительства	Наименование объекта капитального строительства	Срок строительства объекта	Общий объем бюджетных ассигнований из областного бюджета (тыс. рублей)
Застройка микрорайона «Дубки» г. Оренбурга	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Уральская на участке от ул. Чкалова до микрорайона «Дубки» в г. Оренбурге	2019 год	210 681,6
Застройка территории п. Ленина Оренбургского района	Реконструкция дороги по ул. Ленинская МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области	2019 год	55 310,4

Перечень
проектов жилищного строительства, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета
в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривающих
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры

Наименование проекта жилищного строительства	Наименование объекта капитального строительства	Срок строительства объекта	Общий объем бюджетных ассигнований из областного бюджета (тыс. рублей)
1	2	3	4
Жилая застройка в районе поймы р. Урал	Реконструкция водовода Ду 800мм от НС 2-го подъема Южно-Уральского водозабора г. Оренбурга до пр. Гагарина, 23	2020–2021 годы	123 588,20

1	2	3	4
Жилая застройка территории, ограниченной улицей Терешковой и проспектом Победы города Оренбурга	Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Устройство примыкания к ул. Терешковой в г. Оренбурге	2021– 2022 годы	123 588,20
Жилая застройка территории, ограниченной улицей Терешковой и проспектом Победы города Оренбурга	Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр. Победы в г. Оренбурге	2021– 2022 годы	125 681,8