



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2022 № 253

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648, за 2021 год согласно приложению.

2. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р.) в срок до 30 июня 2022 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в части корректировки наименования 1 показателя.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Хохлова А.А.

Губернатор  
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит  
министерство по физической  
культуре и спорту Ростовской области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 04.04.2022 № 253

## ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской области  
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648, за 2021 год

### 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий, обеспечивающих жителей Ростовской области возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышения эффективности подготовки спортсменов Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (далее – государственная программа) ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены Спартакиады Дона, сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, инвалидов, организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, допризывной и призывной молодежи, детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внутришкольный и муниципальный этапы Спартакиады школьников Ростовской области и 4 семинара-совещания с органами по физической культуре и спорту муниципальных образований Ростовской области;

проведены Зимний фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)) (далее – ВФСК ГТО) среди всех категорий населения, фестиваль среди семейных команд, Летний фестиваль среди обучающихся образовательных организаций, среди трудящегося населения, среди пенсионеров, среди студентов учреждений профессионального и высшего образования, а также акции по выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО в рамках знаменательных и праздничных дат.

В 2021 году в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО приняли участие более 60 тыс. человек среди всех категорий населения.

По итогам XXXII летних Олимпийских игр 2021 года донскими спортсменами завоевано 18 медалей: 4 золотые, 10 серебряных, 4 бронзовые; XVI Паралимпийских летних игр завоевано 9 медалей: 3 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые.

Обеспечено:

проведение 1084 спортивного мероприятия, в том числе участие спортсменов Ростовской области в 617 официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях и тренировочных мероприятиях; проведение 467 областных, межрегиональных и всероссийских соревнований;

спортсменами Ростовской области на всероссийских и международных соревнованиях завоевано 4 103 медали, в том числе 199 на международных;

приобретение 407 единиц спортивного инвентаря, оборудования для образовательного процесса, инвентарь и экипировка для организаций спортивной направленности для качественного проведения образовательного и тренировочного процессов, выполнена переподготовка 5 врачей;

сохранение контингента учащихся (спортсменов) на уровне 16 068 человек;

проведение областных соревнований по футболу, в том числе традиционные – «Кожаный мяч» и «Колосок», в которых приняли участие более 46 тыс. человек. Приобретены мячи для финалистов областных соревнований;

предоставление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий 16 социально ориентированным некоммерческим организациям и 2 коммерческим организациям;

реализовывалась концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм в г. Токио (Япония);

произведены выплаты стипендий спортсменам – членам спортивных сборных команд Ростовской области, премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты, ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;

в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» реализовывался региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)» и приобретены 3 комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в муниципальных образованиях в Ростовской области, 200 единиц спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и автотранспортных средств; возведен 1 физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, завершено строительство 1 комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом-ВМХ и велоспортом-маунтинбайк;

на стадионе «Ростов-Арена» проведено 13 «домашних» матчей футбольного клуба «Ростов», 1 матч Кубка России и 6 культурно-массовых мероприятий;

велось строительство и реконструкция 6 объектов;

проводился капитальный ремонт 8 объектов;

завершена разработка проектно-сметной документации на 3 объекта;  
 возведены 3 быстровозводимых спортивных зала;  
 реализованы 23 инициативных проекта.

## 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий и приоритетных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и достижение 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме.

В 2021 году проведено более 14 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий с участием около 700 тыс. человек, в том числе 9 комплектных многоэтапных спартакиад:

Спартакиада Дона 2021 года;

Спартакиада школьников Ростовской области 2021 года;

областная Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства;

Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) Ростовской области 2021 учебного года;

Спартакиада среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области 2021 года;

Спартакиада инвалидов Ростовской области;

Спартакиада образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2021 учебном году;

Спартакиада допризывной и призывной молодежи 2021 года, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

Спартакиада организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Аккредитовано 39 спортивных федераций по 40 видам спорта.

Завершены работы по 1 инициативному проекту.

Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» выполнено в полном объеме.

Проведены чемпионаты Ростовской области среди студенческой молодежи по 11 видам спорта, отборочные и финальные соревнования Спартакиады ПОО, Спартакиады вузов, Фестиваль студенческого спорта Ростовской области.

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области) принимало участие в заседаниях Совета ректоров вузов Ростовской области в режиме видеоконференц-связи по вопросу развития студенческого спорта и заседаниях с представителями регионального отделения Российского студенческого спортивного союза и заведующими кафедрами физического воспитания вузов по вопросам организации и проведения студенческих соревнований.

Основное мероприятие 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» выполнено в полном объеме.

Проведены муниципальные этапы Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) среди всех категорий населения и региональные этапы фестиваля среди трудящегося населения «ГТО – сила, здоровье, энергия!».

Проведены Зимний фестиваль комплекса ВФСК ГТО среди всех категорий населения, фестиваль среди семейных команд, Летний фестиваль среди обучающихся образовательных организаций, трудящегося населения, пенсионеров, студентов учреждений профессионального и высшего образования, а также акции по выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО в рамках знаменательных и праздничных дат. В рамках празднования 90-летия ВФСК ГТО проведено более 600 мероприятий с участием более 80 тыс. человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и Плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, в 2021 году в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 60 тыс. человек среди всех категорий населения.

Приоритетное основное мероприятие 1.4 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые спортивные площадки ГТО) в рамках проекта «Спорт – норма жизни» выполнено в полном объеме.

Возведены 3 малые спортивные площадки в г. Новочеркасске, Константиновском и Морозовском районах Ростовской области.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 3.

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и достижение 9 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Донскими спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях завоевано 4 103 медали, в том числе 199 на международных. Обеспечено: проведение 1 084 спортивного мероприятия, в том числе участие спортсменов Ростовской области в 617 официальном межрегиональном, всероссийском и международном соревновании и тренировочном мероприятии; проведение 467 областных, межрегиональных и всероссийских соревнований.

Основное мероприятие 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия приобретены 407 единиц спортивного инвентаря, оборудования, в том числе для образовательного процесса, в том числе: 45 кроватей, 2 беговые дорожки, 21 единица весел для гребных видов спорта, 17 жилетов спасательных, 5 интерактивных досок, 1 пара ворот для гандбола, 40 запасных клинков, 6 лазерных мишеней, 4 катушки-сматывателя, 35 единиц спортивного оружия, 1 тренажер сани, 33 лодки для гребных видов спорта, 36 спортивных тренажеров, 6 парусов, 20 рангоутов, 1 грузопассажирский автомобиль, 7 компьютеров, 13 велосипедов, 2 прицепа для перевозки лодок, 3 яхты, 1 автобус, 2 катера (лодки) с мотором, 9 многофункциональных устройств, 3 трибуны, 8 электронных защитных шлемов, 6 электронных защитных жилетов, 5 ноутбуков, 1 газонокосилка, 1 комплект оборудования для лицензирования медкабинета, 1 комплект оборудования и инструментов для ремонта автотранспортных средств, 1 напольное покрытие, 3 единицы электронного табло, 20 единиц барьеров легкоатлетических, 1 скамейка для жима штанги лежа, 2 единицы конструкции баскетбольного щита в сборе, 1 круг для места толкания ядра, 5 теннисных столов, 16 манекенов тренировочных, 3 штанги тяжелоатлетические, 5 груш боксерских, 1 место приземления для прыжков в высоту, 2 планки для прыжков в высоту, 12 спортивных гирь, мячи, скакалки. Выполнена переподготовка 5 врачей.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными бюджетными учреждениями, в том числе образовательными организациями и организациями спортивной направленности» выполнено в полном объеме.

В 2021 году из областного бюджета предоставлены средства на выполнение государственных заданий спортивных школ олимпийского резерва, паралимпийской адаптивной спортивной школе, государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва», центра олимпийской подготовки, центра спортивной подготовки сборных команд Ростовской области, государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер», государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля», государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»; содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание социальной поддержки и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области; обеспечение учащихся питанием. Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в полном объеме.

Результатом проведенной работы стало сохранение численности контингента учащихся (спортсменов) на уровне 16 068 человек.

Основное мероприятие 2.4 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области» выполнено в полном объеме.

В 2021 году проведено 25 областных соревнований по футболу, в том числе традиционные – «Кожаный мяч» и «Колосок», в которых приняли участие более 46 тыс. человек. Приобретены мячи для финалистов областных соревнований.

В результате в муниципальном этапе соревнований «Кожаный мяч» приняли участие более 1 200 команд, 19 тыс. человек, в областном финале – 31 команда, 527 человек.

Основное мероприятие 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях» выполнено в полном объеме.

За отчетный период проведены выплаты:

стипендий и премий спортсменам – членам спортивных сборных команд Ростовской области по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта, а также премий тренерам за высокие спортивные результаты;

ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта.

В 2021 году реализовывались концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм в г. Токио (Япония), утвержденная решением коллегии минспорта Ростовской области 21 марта 2017 г., и постановление Правительства Ростовской области от 18.08.2020 № 727 «Об организации подготовки спортсменов Ростовской области к летним Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм».

В результате донскими спортсменами завоевано:

на всероссийских и международных соревнованиях 4 103 медали, в том числе на международных 199;

по итогам XXXII летних Олимпийских игр 2021 года – 18 медалей, в том числе 4 золотые, 10 серебряных, 4 бронзовые;

по итогам XVI Паралимпийских летних игр 2021 года – 9 медалей, в том числе: 3 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые.

Приоритетное основное мероприятие 2.7 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт – норма жизни» выполнено в полном объеме.

В результате реализации приоритетного основного мероприятия возведен 1 физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и приобретено 200 единиц спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и автотранспортных средств для 5 спортивных школ олимпийского резерва и 1 училища олимпийского резерва.

Основное мероприятие 2.9 «Участие в подготовке и проведении значимых мероприятий, проводимых на территории Ростовской области» выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятия на стадионе «Ростов-Арена» в 2021 году проведено 13 «домашних» матчей футбольного клуба «Ростов», 1 матч Кубка России и 6 культурно-массовых мероприятий.

Основное мероприятие 2.10 «Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 37 «О порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» 16 социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены гранты в форме субсидий в объеме 311 218,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.11 «Гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 28 «О порядке предоставления грантов коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» 3 коммерческим организациям предоставлены гранты в форме субсидии в объеме 868 800,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области» предусмотрено выполнение 9 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 9.

В рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 приоритетного основного мероприятия, а также достижение 25 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области» выполнено не в полном объеме в связи со значительным удорожанием строительных ресурсов, которое повлекло за собой корректировку сметной документации с получением повторного положительного заключения государственной экспертизы; с необходимостью изменения наименования объекта; с отставанием подрядной организации от графика производства работ по 3 объектам.

В результате реализации основного мероприятия 3.1 строительно-монтажные работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ по 3 объектам – «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)», «Строительство объекта социально-культурного назначения – многофункционального спортивного комплекса – регионального центра САМБО и ДЗЮДО», «Строительство объекта социально-культурного назначения: тренировочной базы ФК «Ростов» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а».

Вместе с тем основное мероприятие 3.1 выполнено не в полном объеме.

В связи с увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы и корректировкой проектно-сметной документации не завершено строительство объекта «Центр единоборств (г. Волгодонск)»; по причине изменения наименования объекта, с целью создания спортивного комплекса для реализации программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта не выполнены работы по объекту «Корректировка проектной документации по объекту «Строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове-на-Дону». По объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)» подрядной организацией допущено отставание от графика производства работ.

Основное мероприятие 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области» выполнено не в полном объеме в связи со значительным удорожанием строительных ресурсов, которое повлекло за собой корректировку сметной документации с получением повторного положительного заключения государственной экспертизы; с необходимостью выполнения дополнительных инженерно-геологических изысканий и отставания подрядной и проектной организаций от графиков производства работ по 5 мероприятиям.

В результате реализации основного мероприятия 3.2 работы выполнены в полном объеме по 3 объектам – «Капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31е», «Разработка проектной документации к электрическим сетям объектов на гребном канале», «Благоустройство территории земельного участка, принадлежащего бюджетному учреждению спортивной направленности на праве оперативного управления, и выполнение инженерно-геологических изысканий данного земельного участка»; получено положительное заключение государственной экспертизы по 2 объектам – «Разработка проектной документации по подключению модульного зала к централизованным сетям водоснабжения, канализации, электричества», «Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт спортивного зала «Геркулес» по адресу: г. Ростов-на-Дону просп. Шолохова 29в»; выполнено технологическое подключение к инженерным сетям 4 объектов – «Разработка проектной документации на технологическое подключение модульного зала», «Подключение модульного зала к сетям инженерно-технического обеспечения (СШОР-19)», «Подключение модульного зала к сетям инженерно-технического обеспечения (СШОР-15)», «Подключение модульного зала к инженерным сетям (СШОР-3)»; получен акт об оказании экспертных услуг на 1 объект – «Привлечение экспертов, экспертных организаций для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом (договором), в части их соответствия условиям контракта (договора)».

Вместе с тем основное мероприятие 3.2 выполнено не в полном объеме.

В связи с увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы и корректировкой проектно-сметной документации не выполнены работы, предусмотренные в 2021 году по объекту «Капитальный ремонт здания крытого бассейна по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4» и мероприятию по реализации инициативных проектов. По объектам «Проектные и изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский/ ул. Козлова, № 101/107», «Капитальный ремонт раздевалок, футбольного поля с заменой покрытия и устройством подогрева, беговых дорожек, модульных трибун, автоматизированной системы контроля доступа зрителей и дооснащением объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим и иным вспомогательным оборудованием (модернизация), расположенных по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул. Суворова, 1-б» и «Проведение геологических изысканий и разработка проекта по усилению грунтов ГБУ РО «РОУОР» проектными и подрядной организацией допущено отставание от графиков производства работ.

Приоритетное основное мероприятие 3.3 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой

и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни» выполнено не в полном объеме по причине позднего получения 23 декабря 2021 г. уведомления Министерства финансов России о выделении дополнительных средств целевой субсидии федерального бюджета на создание 1 объекта.

В результате реализации приоритетного основного мероприятия 3.3 завершено строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Строительство комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом-ВМХ и велоспортом-маунтинбайк в городе Ростове-на-Дону». Работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ по объекту «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в г. Шахты».

Вместе с тем приоритетное основное мероприятие 3.3 выполнено не в полном объеме.

По причине позднего получения 23 декабря 2021 г. (20:00) уведомления Министерства финансов России о выделении дополнительных средств целевой субсидии федерального бюджета в объеме 126 382,2 тыс. рублей на объект «Строительство крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101» бюджетные средства не освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 3.4 «Приобретение модульных спортивных залов» выполнено в полном объеме.

В 2021 году возведены 3 быстровозводимых спортивных зала в городах Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахты.

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» предусмотрено выполнение 25 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 18, раньше установленного срока – 3 (3.2.3, 3.2.4, 3.2.14), не достигнуто – 4 (контрольные события 3.1.5, 3.2.7, 3.2.13 в связи с удорожанием в 2021 году строительных ресурсов и корректировкой сметной стоимости) и 1 (контрольное событие 3.2.8 по причине отставания подрядной организации от графика производства работ).

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области» выполнено в полном объеме. В рамках реализации полномочий минспорта Ростовской области обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период.

Вместе с тем основное мероприятие 4.1 считается не выполненным в связи с недостижением планового значения взаимоувязанного показателя 4.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2021 году на ход реализации государственной программы оказали влияние следующие факторы:

- принятие ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- значительное удорожание строительных ресурсов, которое повлекло за собой по некоторым объектам корректировку сметной документации с получением повторного положительного заключения государственной экспертизы;

- отставание подрядных и проектных организации от графика производства работ;

- необходимость изменения наименования объекта с целью создания спортивного комплекса для реализации программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта;

- выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий;

- позднее получение уведомления Министерства финансов России о выделении дополнительных средств федерального бюджета на создание 1 объекта.

Под влиянием данных факторов не в полном объеме реализованы основное мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области», основное мероприятие 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области», приоритетное основное мероприятие 3.3 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни», мероприятия: 3.1.4 «Центр единоборств (г. Волгодонск)», 3.1.5 «Корректировка проектной документации по объекту «Строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове-на-Дону», 3.1.6 «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)», 3.2.2 «Проектные и изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский/ ул. Козлова, № 101/107», 3.2.7 «Капитальный ремонт здания крытого бассейна по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4», 3.2.8 «Капитальный ремонт раздевалок, футбольного поля с заменой покрытия и устройством подогрева, беговых дорожек, модульных трибун, автоматизированной системы контроля доступа зрителей и дооснащением объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим и иным вспомогательным оборудованием (модернизация), расположенных по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул. Суворова, 1-б», 3.2.13 «Мероприятия

по реализации инициативных проектов», 3.2.15 «Проведение геологических изысканий и разработка проекта по усилению грунтов ГБУ РО «РОУОР», приоритетное мероприятие 3.3.2 «Реконструкция ГБПОУ РО «РОУОР». Строительство крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101».

В результате не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования, выделенные в 2021 году на реализацию государственной программы.

#### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2021 год составил 4 728 311,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 017 480,0 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 483 974,3 тыс. рублей;

местные бюджеты – 113 787,6 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 113 069,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2020 № 418-3С «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 4 501 454,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4 630 673,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 020 294,1 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 610 379,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 4 580 861,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 731 629,2 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 573 363,4 тыс. рублей;

местные бюджеты – 35 963,2 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 239 906,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составило 4 304 992,6 тыс. рублей, что составляет 93,0 процента, в том числе по участникам государственной программы:

минспорта Ростовской области – освоено 3 941 295,6 тыс. рублей из 3 988 738,0 тыс. рублей, что составляет 98,8 процента;

министерство строительства РО – освоено 363 697,0 тыс. рублей из 641 935,6 тыс. рублей, что составляет 56,7 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составил 403 505,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета и безвозмездных

поступлений в областной бюджет – 325 681,0 тыс. рублей (минспорта Ростовской области – 47 442,4 тыс. рублей, министерство строительства РО – 278 238,6 тыс. рублей), местных бюджетов – 77 824,4 тыс. рублей, и сложился по следующим причинам:

экономия средств в результате проведения торгов, работ – 10 811,7 тыс. рублей;

значительное удорожание строительных ресурсов, которое повлекло за собой по некоторым объектам корректировку сметной документации с получением повторного положительного заключения государственной экспертизы; отставание подрядных и проектных организации от графика производства работ; выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий; поздним получением уведомления Министерства финансов России о выделении дополнительных средств федерального бюджета на создание объекта – 392 693,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

#### 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2021 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 26 показателей, из них: по 11 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 12 фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля населения Ростовской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет» – плановое значение – 50,30 процента, фактическое значение – 51,00 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличением загруженности спортивных объектов, открытием новых спортивных секций и групп, совершенствованием системы физкультурных мероприятий и соревнований для жителей Ростовской области.

Показатель 2 «Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях» – плановое значение – 129 медалей, фактическое значение – 199 медалей. Превышение планового значения показателя связано с увеличением числа спортсменов Ростовской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации и, как следствие, принявших участие в большем количестве международных спортивных соревнований, а также успешным выступлением донских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2021 году в Токио.

Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 58,10 процента, фактическое значение – 58,10 процента.

Показатель 1.1 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» – плановое значение – 26,10 процента, фактическое значение – 26,90 процента. Превышение планового значения показателя связано с активным привлечением молодежи к занятиям физической культурой и спортом посредством онлайн технологий и совершенствованием системы физкультурных мероприятий и соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Показатель 1.2 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 91,81 процента, фактическое значение – 92,30 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличением загруженности спортивных объектов, открытием новых спортивных секций и групп, совершенствованием системы физкультурных мероприятий и соревнований для учащихся и студентов Ростовской области.

Показатель 1.3 «Доля населения Ростовской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике» – плановое значение – 49,20 процента, фактическое значение – 49,20 процента.

Показатель 1.4 «Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – плановое значение – 43,53 процента, фактическое значение – 52,60 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением жителей области вовлеченных в мероприятия ГТО, реализацию плана пропагандистских мероприятий, проведения фестивалей и акций регионального уровня.

Показатель 1.4.1 «Из них учащихся и студентов» – плановое значение – 70,50 процента, фактическое значение – 51,20 процента. Недостижение планового значения показателя связано с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекцией, переводом студенческой молодежи на дистанционный формат обучения.

Показатель 1.5 «Количество поставленных комплектов спортивного оборудования для создания малых площадок ГТО (нарастающим итогом)» – плановое значение – 3, фактическое значение – 3.

Показатель 2.1 «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 2.2 «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 107 275 человек, фактическое значение – 108 472 человека. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных отделений в спортивных организациях.

Показатель 2.3 «Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» – плановое значение – 402 человек, фактическое значение – 532 человек. Превышение планового значения показателя связано с увеличением объемов финансирования календарных планов спортивных мероприятий областных учреждений спортивной направленности, как следствие возможностью участвовать спортсменам в большем количестве тренировочных мероприятиях и всероссийских спортивных соревнованиях, являющихся отборочными для включения в составы спортивных сборных команд Российской Федерации.

Показатель 2.4 «Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях» – плановое значение – 1 – 10-е место, фактическое значение – 6.

Показатель 2.5 «Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ и СШОР» – плановое значение – 45 802 человек, фактическое значение – 47 028 человек. Превышение планового значения показателя связано с успешными выступлениями ведущих профессиональных команд Ростовской области, и, как следствие, увеличение числа человек, занимающихся на отделениях хоккея, настольного тенниса, регби.

Показатель 2.6 «Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта и командами спортивных клубов на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях» – плановое значение – 15 штук, фактическое значение – 15 штук.

Показатель 2.7 «Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет» – плановое значение – 27,75 процента, фактическое значение – 37,20 процента. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых отделений по видам спорта.

Показатель 2.8 «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» – плановое значение – 83,00 процента, фактическое значение – 83,00 процента.

Показатель 2.9 «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)» – плановое значение – 7 708 человек, фактическое значение – 7 725 человек. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых отделений по видам спорта.

Показатель 2.10 «Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»),

в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» – плановое значение – 42,70 процента, фактическое значение – 43,70 процента. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых отделений по видам спорта.

Показатель 2.11 «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» – плановое значение – 56,60 процента, фактическое значение – 52,10 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отменой большого количества спортивных соревнований, а также приостановкой деятельности детско-юношеских спортивных школ из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Введенные ограничения не позволили спортсменам участвовать в соревнованиях и выполнить требования к присвоению спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» и звания «Мастер спорта России».

Показатель 2.13 «Доля спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону, используемых в Ростовской области в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.15 «Доля игровых команд Ростовской области, участвующих во всероссийских соревнованиях на уровне «Лига № 1» и «Лига № 2», от общего количества команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта, получающих финансовую поддержку за счет средств областного бюджета» – плановое значение – 73,68 процента, фактическое значение – 73,68 процента.

Показатель 2.16 «Количество проведенных на стадионе «Ростов-Арена» спортивных и культурно-массовых мероприятий посещаемостью более 500 человек» – плановое значение – 18 штук, фактическое – 20 штук. Превышение показателя связано с необходимостью получения максимально возможного дохода от деятельности стадиона «Ростов-Арена».

Показатель 3.1 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)<sup>2</sup>» – плановое значение – 1045 человек, фактическое значение – 1045 человек.

Показатель 3.2 «Количество адаптированных стадионов в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (нарастающим итогом)<sup>3</sup>» – плановое значение – 5 штук, фактическое значение – 5 штук.

Показатель 4.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» – плановое значение – 95,00 процента, фактическое значение – 93,00 процента. Недостижение показателя связано с низким освоением средств по государственной программе в части капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

## 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2021 году

Эффективность реализации государственной программы в 2021 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,01;  
 степень достижения целевого показателя 2 – 1,54;  
 степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,03;  
 степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,01;  
 степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,21;  
 степень достижения целевого показателя 1.4.1 – 0,73;  
 степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,01;  
 степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,32;  
 степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,03;  
 степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 2.7 – 1,34;  
 степень достижения целевого показателя 2.8 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 2.9 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 2.10 – 1,02;  
 степень достижения целевого показателя 2.11 – 0,92;  
 степень достижения целевого показателя 2.13 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 2.15 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 2.16 – 1,11;  
 степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 4.1 – 0,98.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,92 (24/26), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,78 (14/18), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,76 (13/17).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$4\,340\,955,8 / 4\,615\,241,9 = 0,94.$$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,76 / 0,94 = 0,81$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$(0,92 \times 0,5) + (0,78 \times 0,3) + (0,81 \times 0,2) = 0,86$ , в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

В рамках соглашений о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходов на реализацию приоритетных основных мероприятий 1.4, 2.7, 3.3 и основного мероприятия 2.9 были привлечены средства федерального бюджета в размере 610 379,5 тыс. рублей.

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составил в 2021 году 35 963,2 тыс. рублей. Всеми муниципальными образованиями соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

В отчетном году государственными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, фактически получены доходы в размере 164 545,2 тыс. рублей. На реализацию основных мероприятий государственной программы направлены средства с учетом остатка средств на начало 2021 года в размере 166 866,1 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

#### 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

В целях приведения в соответствие с федеральным и региональным проектами «Спорт – норма жизни» в 2022 году предлагается откорректировать наименование целевого показателя государственной программы «Доля населения Ростовской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет» на «Доля граждан Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

---

<sup>2</sup> При вводе объекта в эксплуатацию в значении показателя учитывается стопроцентная загрузка объекта. Бюджетные средства на реализацию взаимоувязанных мероприятий на 2022 – 2030 годы не предусмотрены, в связи с чем корректировка показателя не представляется возможной.

<sup>3</sup> Показатель установлен Минспорта России и достигается в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы Ростовской  
области «Развитие физической культуры  
и спорта», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 17.10.2018 № 648, за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,  
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

| №<br>п/п | Номер и наименование<br>подпрограммы,<br>основного мероприятия,<br>мероприятия<br>и контрольного события                                                                   | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник<br>(должность/Ф.И.О.)                                                                                                                    | Плановый<br>срок<br>окончания<br>реализации | Фактический срок     |                         | Результаты                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Причины<br>нереализации /<br>реализации<br>не в полном объеме |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                             | начала<br>реализации | окончания<br>реализации | запланированные                                                                                                                           | достигнутые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                           | 5                    | 6                       | 7                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                             |
| 1.       | Подпрограмма<br>«Развитие физической<br>культуры и массового<br>спорта в Ростовской<br>области»                                                                            | заместитель министра<br>по физической<br>культуре и спорту<br>Ростовской области<br>Тюрин А.В.,<br>заместитель министра<br>по физической<br>культуре и спорту<br>Ростовской области<br>Гадарова С.А. | X                                           | X                    | X                       | X                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                             |
| 2.       | ОМ 1.1 «Физическое<br>воспитание населения<br>Ростовской области<br>и обеспечение<br>организации<br>и проведения<br>физкультурных<br>и массовых спортивных<br>мероприятий» | заместитель министра<br>по физической<br>культуре и спорту<br>Ростовской области<br>Тюрин А.В.,<br>заместитель министра<br>по физической<br>культуре и спорту<br>Ростовской области<br>Гадарова С.А. | 28 декабря<br>2021 г.                       | 1 января<br>2021 г.  | 28 декабря<br>2021 г.   | совершенствование<br>системы физического<br>воспитания, достижение<br>проектной инициативы<br>«Ростовская область –<br>территория спорта» | проведены Спартакиады<br>Дона, сотрудников<br>правоохранительных органов<br>и органов безопасности,<br>инвалидов, организаций<br>высшего образования,<br>профессиональных<br>образовательных организаций,<br>допризывной и призывной<br>молодежи, детско-<br>подростковых<br>и физкультурно-спортивных<br>клубов по месту жительства,<br>организаций для детей-сирот<br>и детей, оставшихся | —                                                             |

| 1  | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                         | 4                  | 5                | 6                   | 7                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                    |                  |                     |                                                                                                         | без попечения родителей, внутришкольный и муниципальный этапы Спартакиады школьников Ростовской области. Аккредитовано 39 спортивных федераций по 40 видам спорта                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 «Мероприятия по организации и проведению спортивных мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г.  | пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения Ростовской области      | проведены Спартакиады Дона, сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, инвалидов, организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, допризывной и призывной молодежи, детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внутришкольный и муниципальный этапы Спартакиады школьников Ростовской области | — |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 «Проведение государственной аккредитации региональных спортивных федераций»                                                                            | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г.  | аккредитация 39 региональных спортивных федераций                                                       | аккредитовано 39 спортивных федераций по 40 видам спорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — |
| 5. | Мероприятие 1.1.3 «Мероприятия по реализации инициативных проектов»                                                                                                      | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.                                                                                     | 01 ноября 2021 г.  | 24 мая 2021 г.   | 30 сентября 2021 г. | приобретение оборудования для устройства спортивной площадки 1 инициативного проекта в Тацинском районе | работы завершены по 1 проекту. Оборудована 1 спортивная площадка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                         | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6. | Контрольное событие государственной программы 1.1 – проведение областных комплексных спартакиад для всех категорий населения Ростовской области и семинаров-совещаний с руководителями и специалистами органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта муниципальных образований Ростовской области | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г. | привлечение разных групп и слоев населения Ростовской области к занятиям по физической культуре и спорту. Проведение не менее 4 официальных комплексных мероприятий и не менее 2 семинаров-совещаний  | проведены Спартакиады Дона, сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, инвалидов, организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, допризывной и призывной молодежи, детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внутришкольный и муниципальный этапы Спартакиады школьников Ростовской области и 4 семинара-совещания с органами по физической культуре и спорту муниципальных образований Ростовской области | — |
| 7. | ОМ 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта»                                                                                                                                                                                                                                                                         | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | подготовка и реализация программы развития студенческого спорта Ростовской области                                                                                                                    | проведены чемпионаты Ростовской области среди студенческой молодежи по 11 видам спорта, отборочные и финальные соревнования Спартакиады ПОО (профессиональные образовательные организации), Спартакиады вузов, Фестиваль студенческого спорта Ростовской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — |
| 8. | ОМ 1.3. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»                                                                                                                                                                                                                                                                                 | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | выполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», а также совершенствование административного | вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов комплекса «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                         | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                    |                  |                    | управления в области физической культуры и спорта муниципальных образований Ростовской области                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 9.  | Мероприятие 1.3.1 «Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО»                                                                                                    | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | проведение фестивалей ВФСК ГТО, обеспечение участия команд во Всероссийских этапах фестивалей, подготовка квалифицированных специалистов центров тестирования по приему нормативов ВФСК ГТО у населения Ростовской области | проведены Зимний фестиваль комплекса ГТО среди всех категорий населения, фестиваль среди семейных команд, Летний фестиваль среди обучающихся образовательных организаций, трудящегося населения, пенсионеров, студентов учреждений профессионального и высшего образования, а также акции по выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО в рамках знаменательных и праздничных дат. В рамках празднования 90-летия ВФСК ГТО проведено более 600 мероприятий с участием более 80 тысяч человек | — |
| 10. | Контрольное событие государственной программы 1.3 – вовлечение большего числа населения Ростовской области в выполнении норм ГТО (в том числе внедрение комплекса в трудовых коллективах) | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г. | привлечение не менее 1000 человек всех категорий населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО                                                                                                             | по итогам 2021 года в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 60 тыс. человек среди всех категорий населения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — |
| 11. | Приоритетное основное мероприятие 1.4. Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,                | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.                                                                                     | 28 декабря 2021 г. | 24 мая 2021 г.   | 28 декабря 2021 г. | развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области в 3 муниципальных образованиях                                                                                                                                       | осуществлена поставка 3 комплектов спортивно-технологического оборудования, которые переданы 3 муниципальным образованиям для возведения малых спортивных площадок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                         | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые спортивные площадки ГТО) в рамках проекта «Спорт – норма жизни» |                                                                                                                                                                           |                    |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 12. | Контрольное событие государственной программы 1.4 – возведение малых спортивных площадок в муниципальных образованиях                                                                                                                                                                                               | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.                                                                                     | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г  | возведение 3 малых спортивных площадок в 3 муниципальных образованиях                                                                                                                                                         | возведены 3 малые спортивные площадки в г. Новочеркасске, Константиновском и Морозовском районах области                                                                                                                                                                        | – |
| 13. | Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области»                                                                                                                                                                                                      | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В. | X                  | X                | X                  | X                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                               | X |
| 14. | ОМ 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области»                                                                                                                                    | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.                                                                                     | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | достижение высоких результатов спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, информационное обеспечение областных и межмуниципальных спортивных мероприятий в печатных, сетевых изданиях | обеспечено проведение областных, межрегиональных, всероссийских мероприятий и участие спортсменов Ростовской области в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях – 1084, в том числе: участие спортсменов Ростовской области в межрегиональных, всероссийских | – |

| 1   | 2                                                                                                                              | 3                                                                                     | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                                                                                                |                                                                                       |                    |                  |                    | и на телеканалах, приобретение зачетных классификационных книжек и знаков, приобретение наградной атрибутики                                                     | и международных мероприятиях – 617; проведение областных, межрегиональных, всероссийских мероприятий – 467. Донскими спортсменами завоевано на всероссийских и международных соревнованиях 4103 медали, в том числе на международных – 199                                                                                                                                     |   |
| 15. | Контрольное событие государственной программы 2.1 – подведение итогов комплексных соревнований – «XV Олимпиады Дона 2021 года» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г. | награждение команд муниципальных образований – победителей и призеров XV Олимпиады Дона 2021 года                                                                | комплексные соревнования «XV Олимпиады Дона 2021 года» проведены, по итогам которых определены победители призеры. В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) награждение команд муниципальных образований планируется на итоговой коллегии минспорта Ростовской области в первом квартале 2022 г. | — |
| 16. | ОМ 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение»      | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для качественного проведения тренировочного процесса | осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, экипировки и оборудования, в том числе для образовательного процесса для 14 спортивных школ олимпийского резерва, 1 паралимпийской адаптивной спортивной школы, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра олимпийской подготовки, 1 центра сборных команд,                            | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                     | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                    |                  |                    |                                                                                                                                                                                       | 2 школ-интернатов, спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер». Выполнена переподготовка 5 врачей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 17. | Мероприятие 2.2.1 «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники, автотранспортных средств, прочих основных средств, мягкого инвентаря, в том числе экипировки, профессиональную переподготовку врачей, состоящих в штате учреждения для РО УОР»                                                                                         | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | улучшение материально-технической базы РО УОР для качественного проведения тренировочного процесса, профессиональная переподготовка 1 врача, состоящего в штате учреждения            | приобретены: 33 кровати, 1 беговая дорожка, 6 тренажеров, 21 единица весел для гребных видов спорта, 17 жилетов спасательных, 3 интерактивные доски, 1 пара ворот для гандбола, 3 лодки для гребных видов спорта, 40 запасных клинков, 6 лазерных мишеней, 4 катушки-смаывателей, спортивный инвентарь, 7 единиц спортивного оружия, 1 тренажер сани. Выполнена переподготовка 1 врача                                                        | — |
| 18. | Мероприятие 2.2.2 «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники, автотранспортных средств, прочих основных средств, мягкого инвентаря, в том числе экипировки, профессиональную переподготовку врачей, состоящих в штате учреждений для СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ПАСШ, ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных минспорта Ростовской области» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | улучшение материально-технической базы СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ПАСШ, ГБУ РО «СОК «Лидер» для качественного проведения тренировочного процесса, профессиональная переподготовка 3 врачей | приобретены: 27 лодок для гребных видов спорта, 30 спортивных тренажеров, 6 парусов, 20 рангоутов, 1 грузопассажирский автомобиль, 7 компьютеров, 1 ноутбук, 13 велосипедов, 2 прицепа для перевозки лодок, 3 яхты, 1 автобус, 2 катера (лодки) с мотором, 28 единиц спортивного оружия, 3 МФУ, экипировка, 3 трибуны, 8 электронных защитных шлемов, 6 электронных защитных жилетов, спортивный инвентарь. Выполнена переподготовка 3 врачей | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                     | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 19. | Мероприятие 2.2.3<br>«Приобретение основных средств, спортивной экипировки профессиональную переподготовку врачей состоящих в штате учреждений для ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат, ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | улучшение материально-технической базы, профессиональная переподготовка 2 врачей                                                      | приобретены: 2 интерактивные доски, 6 МФУ, 4 ноутбука, 12 кроватей, 1 газонокосилка, 1 комплект оборудования для лицензирования медкабинета, 1 комплект оборудования и инструментов для ремонта автотранспортных средств, спортивный инвентарь (мячи, скакалки). Выполнена переподготовка 1 врача                                                                                                                                                                                               | — |
| 20. | Мероприятие 2.2.4<br>«Обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»                                                         | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | улучшение материально-технической базы                                                                                                | приобретены: 1 напольное покрытие, 3 единицы электронного табло, 20 единиц барьеров легкоатлетических, 3 лодки для гребных видов спорта, 1 скамейка для жима штанги лежа, 2 единицы конструкции баскетбольного щита в сборе, 1 круг для места толкания ядра, 1 дорожка беговая электромеханическая, 5 теннисных столов, 16 манекенов тренировочных, 3 штанги тяжелоатлетические, 5 груш боксерских, 1 место приземления для прыжков в высоту, 2 планки для прыжков в высоту, 12 спортивных гирь | — |
| 21. | Контрольное событие государственной программы 2.2 – обеспечение современным оборудованием, спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой организаций спортивной                                                                                        | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | Х                | 28 декабря 2021 г. | приобретение 250 единиц спортивного инвентаря, оборудования, автотранспортных средств и экипировки, установка системы видеонаблюдения | приобретены: 407 единиц спортивного инвентаря и оборудования для образовательного процесса, в том числе: 45 кроватей, 2 беговые дорожки, 21 единица весел для гребных видов спорта, 17 жилетов спасательных, 5 интерактивных досок, 1 пара ворот для гандбола,                                                                                                                                                                                                                                  | — |

| 1 | 2                                                                                       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | направленности для качественного проведения образовательного и тренировочного процессов |   |   |   |   |   | <p>40 запасных клинков,<br/>6 лазерных мишеней,<br/>4 катушки-смаывателя,<br/>35 единиц спортивного оружия, 1 тренажер сани,<br/>33 лодки для гребных видов спорта, 36 спортивных тренажера, 6 парусов,<br/>20 рангоутов,<br/>1 грузопассажирский автомобиль, 7 компьютеров,<br/>13 велосипедов, 2 прицепа для перевозки лодок, 3 яхты,<br/>1 автобус, 2 катера (лодки) с мотором, 9 МФУ, 3 трибуны,<br/>8 электронных защитных шлемов, 6 электронных защитных жилетов,<br/>5 ноутбуков, 1 газонокосилка,<br/>1 комплект оборудования для лицензирования медкабинета, 1 комплект оборудования и инструментов для ремонта автотранспортных средств, 1 напольное покрытие, 3 единицы электронного табло,<br/>20 единиц барьеров легкоатлетических,<br/>1 скамейка для жима штанги лежа, 2 единицы конструкции баскетбольного щита в сборе,<br/>1 круг для места толкания ядра, 5 теннисных столов,<br/>16 манекенов тренировочных, 3 штанги тяжелоатлетические, 5 груш боксерских, 1 место приземления для прыжков в высоту, 2 планки для прыжков в высоту,<br/>12 спортивных гирь, мячи, скакалки. Выполнена переподготовка 5 врачей</p> |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 22. | ОМ 2.3<br>«Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными бюджетными учреждениями, в том числе образовательными организациями и организациями спортивной направленности» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.;<br>заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.;<br>начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственных заданий СШОР, ПАСШ, РО УОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», выполнение муниципальных заданий, содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание социальной поддержки и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области; обеспечение учащихся питанием предоставлены в полном объеме | средства областного бюджета на выполнение государственных заданий СШОР, ПАСШ, РО УОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»; выполнение муниципальных заданий; содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание социальной поддержки и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области; обеспечение учащихся питанием предоставлены в полном объеме | — |
| 23. | Мероприятие 2.3.1<br>«Финансовое обеспечение выполнения государственного задания РО УОР, обеспечение и организация питания обучающихся»                                                                                   | начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.                                                                                                                                                                                  | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания, обеспечение и организация питания обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | средства из областного бюджета на выполнение государственного задания, обеспечение и организация питания обучающихся предоставлены в полном объеме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — |
| 24. | Мероприятие 2.3.2<br>«Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», СШОР,                                                                                                | начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.                                                                                                                                                                                  | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания, оплата налога на имущество организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | средства областного бюджета на выполнение государственного задания предоставлены в полном объеме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                            | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | ПАСШ, в том числе: реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий по неолимпийским, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, уплата налога на имущество организаций, неиспользуемого для выполнения государственного задания»                                                      |                                                                              |                    |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 25. | Мероприятие 2.3.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в профессиональных образовательных организациях, стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях | начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | предоставление средств на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в профессиональных образовательных организациях, стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях | средства областного бюджета на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание социальной поддержки и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области предоставлены в полном объеме | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                     | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                            | 9 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 26. | Мероприятие 2.3.4<br>«Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», обеспечение и организация обучающихся питанием, противопожарные мероприятия, приобретение мягкого инвентаря, в том числе экипировки» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А  | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | улучшение материально-технической базы, обеспечение и организация обучающихся питанием, приобретение мягкого инвентаря, в том числе экипировки | средства областного бюджета на финансовое обеспечение исполнения государственного задания, на обеспечение питанием и средствами личной гигиены предоставлены в полном объеме                                 | — |
| 27. | Контрольное событие государственной программы 2.3 – сохранение контингента учащихся (спортсменов) и обеспечение повышения квалификации для тренеров, тренеров-преподавателей, специалистов по спорту и управленческих кадров в сфере физической культуры и спорта                                                                | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г. | сохранить контингент учащихся (спортсменов) на уровне не менее 15937 человек и обеспечить повышение квалификации не менее 110 человек          | численность занимающихся 16068 человек. Повышение квалификации прошли 303 человека                                                                                                                           | — |
| 28. | ОМ 2.4<br>«Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области»                                                                                                                                                                                                                                                              | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.    | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | создание необходимых условий для развития детско-юношеского футбола в Ростовской области и проведение областных соревнований по футболу        | проведено 25 областных соревнований по футболу, в том числе традиционные – «Кожаный мяч» и «Колосок», в которых приняли участие более 46 000 человек. Приобретены мячи для финалистов областных соревнований | — |

| 1   | 2                                                                                                                       | 3                                                                                        | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 29. | Контрольное событие государственной программы 2.4— проведение областных финальных соревнований по футболу «Кожаный мяч» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Тюрин А.В.    | 1 ноября 2021 г.   | Х                | 1 ноября 2021 г.   | определение сильнейших спортсменов по футболу в Ростовской области и их командирование для участия во всероссийских соревнованиях | проведены областные соревнования по футболу «Кожаный мяч». В муниципальном этапе соревнований «Кожаный мяч» приняли участие более 1 200 команд, 19 000 человек, областном финале – 31 команда, 527 человек                                                                                                                                                               | — |
| 30. | ОМ 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях»             | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | успешное выступление спортсменов Ростовской области во всероссийских и международных соревнованиях                                | подготовка спортсменов Ростовской области осуществлялась в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области и календарными планами учреждений спортивной направленности. Донскими спортсменами завоевано на всероссийских и международных соревнованиях 4103 медали, в том числе на международных 199 | — |
| 31. | Мероприятие 2.6.1 «Выплата стипендий спортсменам Ростовской области за высокие спортивные результаты»                   | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | обеспечение социальной поддержки и стимулирование активности ведущих спортсменов Ростовской области                               | стипендии выплачены 145 спортсменам в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2021 № 454 «О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в 2021 году»                                                      | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                     | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 32. | Мероприятие 2.6.2<br>«Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта»         | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | обеспечение социальной поддержки лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта                 | ежемесячное денежное содержание выплачивалось в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 21 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области от 08.09.2005 № 195»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — |
| 33. | Мероприятие 2.6.3<br>«Реализация мер стимулирования, поддержки и поощрения спортсменов Ростовской области и их тренеров за высокие спортивные результаты» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | обеспечение социальной поддержки и стимулирование спортсменов Ростовской области и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов | выплачены премии спортсменам и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов в соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области: от 22.06.2021 № 455 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам спортивных сборных команд России по олимпийским, паралимпийским видам спорта и их тренерам», от 29.07.2021 № 592 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам спортивных сборных команд России по олимпийским, паралимпийским видам спорта и их тренерам», от 25.09.2021 № 836 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам спортивных сборных команд России по олимпийским видам спорта и их тренерам» тренерам, | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                     | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                    |                  |                    |                                                                                                                               | от 14.12.2021 № 1079<br>«О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам спортивных сборных команд России по олимпийским, паралимпийским видам спорта и их тренерам», от 20.12.2021 № 1089<br>«О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – победителям, призерам финальных соревнований V летней Спартакиады молодежи России 2021 года и их тренерам» |   |
| 34. | Контрольное событие государственной программы 2.6 – реализация концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2021 года в г. Токио (Япония) | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 7 сентября 2021 г. | X                | 7 сентября 2021 г. | выполнение планов подготовки к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2021 года в г. Токио (Япония) | планы подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2021 года в г. Токио (Япония) выполнены. По итогам XXXII летних Олимпийских игр 2021 года донскими спортсменами завоевано 18 медалей (4 золотые, 10 серебряных, 4 бронзовые), XVI Паралимпийских летних игр завоевано 9 медалей (3 – золотые, 3 – серебряные, 3 – бронзовые)           | — |
| 35. | Приоритетное основное мероприятие 2.7. «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,            | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | улучшение материально-технической базы, развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области                                 | осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 5 спортивных школ олимпийского резерва и 1 училища олимпийского резерва                                                                                                                                                                                                | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                     | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт – норма жизни» |                                                                                       |                    |                  |                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 36. | Приоритетное мероприятие 2.7.1 «Приобретение оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние»                                                                                                                                                                       | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | улучшение материально-технической базы развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области  | приобретены: 1 автомобиль для транспортировки катеров и яхт, 27 спортивных тренажеров, спортивный инвентарь для художественной гимнастики                                                                                                                                                                           | — |
| 37. | Приоритетное мероприятие 2.7.2 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря за счет средств субсидии на государственную поддержку спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ»                               | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | улучшение материально-технической базы, развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области | приобретены: 2 автомобиля, 15 велосипедов, 24 единицы весел, 4 гребных тренажера, 1 катер, 2 тяжелоатлетические штанги, 4 паруса, 3 рангоута, 3 единицы баскетбольных стоек, 1 прицеп, 4 мотора лодочных, 4 лодки для гребных видов спорта, 77 спасательных жилетов, 14 спасательных кругов, 14 спасательных тросов | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5                 | 6                  | 7                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 38. | Приоритетное мероприятие 2.7.3 «Приобретение спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа» | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г.  | 28 декабря 2021 г. | улучшение материально-технической базы, развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области                                                                          | государственный контракт заключен 27 августа 2021 г. с ООО «ПРОСПОРТСЕРВИС», цена контракта – 20 199,9 тыс. рублей. Товар поставлен и произведена оплата в полном объеме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — |
| 39. | Приоритетное мероприятие 2.7.4 «Монтаж спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа»       | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.                                                              | 28 декабря 2021 г. | 6 декабря 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | улучшение материально-технической базы, развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области                                                                          | государственный контракт заключен 19 ноября 2021 г. с ИП Буряко Н.С., цена контракта – 4 616,7 тыс. рублей. Монтаж выполнен и произведена оплата в полном объеме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — |
| 40. | Контрольное событие государственной программы 2.7 – приобретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировки, автотранспортных средств                | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.                                                              | 28 декабря 2021 г. | Х                 | 28 декабря 2021 г. | возведение 1 физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа; приобретение 75 единиц спортивного инвентаря, оборудования, автотранспортных средств и экипировки | возведен 1 физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и приобретено 200 единиц спортивного инвентаря и оборудования, в том числе: 1 автомобиль для транспортировки катеров и яхт, 27 спортивных тренажеров, спортивный инвентарь для художественной гимнастики, 2 автомобиля, 15 велосипедов, 24 единицы весел, 4 гребных тренажера, 1 катер, 2 тяжелоатлетические штанги, 4 паруса, 3 рангоута, 3 единицы баскетбольных стоек, 1 прицеп, 4 мотора лодочных, 4 лодки для гребных видов спорта, | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                     | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                    |                  |                    |                                                                                                                                                                                     | 77 спасательных жилетов,<br>14 спасательных круга,<br>14 спасательных троса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 41. | ОМ. 2.9<br>«Участие в подготовке и проведении значимых мероприятий, проводимых на территории Ростовской области»                                                                                                                                                                                   | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Тюрин А.В. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | использование спортивных объектов в Ростовской области в сфере физической культуры и спорта в постсоревновательный период чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону | оплачены расходы на содержание и эксплуатацию имущества стадиона «Ростов-Арена», на обслуживание натуральных газонов футбольных полей. На стадионе проведено 13 «домашних» матчей футбольного клуба «Ростов», 1 матч Кубка России и 6 культурно-массовых мероприятий                                                                                                                                                       | — |
| 42. | Контрольное событие государственной программы 2.9 – проведение спортивных мероприятий с массовым пребыванием не менее 14 000 зрителей                                                                                                                                                              | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Тюрин А.В. | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г. | проведение 4 мероприятий                                                                                                                                                            | проведено 4 всероссийских спортивных мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — |
| 43. | ОМ 2.10<br>«Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Тюрин А.В. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям                                                                                       | в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 37 «О порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» гранты в форме субсидий предоставлены | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                    | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                    |                  |                    |                                                                   | 16 социально ориентированным некоммерческим организациям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 44. | Контрольное событие государственной программы 2.10 – предоставление грантов в форме субсидий игровым командам                                                                                                                                                       | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.                                                                                                   | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г. | предоставление грантов в форме субсидий 16 игровым командам       | гранты в форме субсидии предоставлены 16 социально ориентированным некоммерческим организациям в объеме 311 218,6 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 45. | ОМ 2.11 «Гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.                                                                                                   | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | предоставление грантов в форме субсидий коммерческим организациям | в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 28 «О порядке предоставления грантов коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» гранты в форме субсидии предоставлены 3 коммерческим организациям |   |
| 46. | Контрольное событие государственной программы 2.11 – предоставление грантов в форме субсидий игровым командам                                                                                                                                                       | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.                                                                                                   | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г. | предоставление грантов в форме субсидий 3 игровым командам        | гранты в форме субсидии предоставлены 3 коммерческим организациям в объеме 868 800,0 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 47. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»                                                                                                                                                                                                  | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.;<br>заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. | X                  | X                | X                  | X                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48. | ОМ 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.,<br>начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества Куценко К.Н.                     | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | —                  | развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области и проведение мероприятий по адаптации объектов спорта для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | строительно-монтажные работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ по 3 объектам; нарушение графика строительства в связи с увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы и корректировкой проектно-сметной документации по 1 объекту; работы выполнялись с отставанием от графика производства работ по 1 объекту; проводилась работа по изменению наименования 1 объекта | основное мероприятие не выполнено по причине отставания подрядных и проектной организаций от графиков производства работ |
| 49. | Мероприятие 3.1.1 «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)» | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н.,<br>генеральный директор ООО «Реал» Шаповалов А.В. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2021 год                                                                                                                                                       | ООО «Реал» работы, предусмотренные планом реализации на 2021 год, выполнены в полном объеме на сумму 56 000,0 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                        |

| 1   | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50. | Мероприятие 3.1.2<br>«Строительство объекта социально-культурного назначения – многофункционального спортивного комплекса – регионального центра САМБО и ДЗЮДО» | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Куценко К.Н., генеральный директор ООО «Дружба»<br>Иванян А.М.    | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2021 год | ООО «Дружба» работы, предусмотренные планом реализации на 2021 год, выполнены в полном объеме на сумму 5 900,0 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                  |
| 51. | Мероприятие 3.1.3<br>«Строительство объекта социально-культурного назначения: тренировочной базы ФК «Ростов» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а»   | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Куценко К.Н., генеральный директор АО ФК «Ростов»<br>Рыбаков В.А. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2021 год | АО ФК «Ростов» работы, предусмотренные планом реализации на 2021 год, выполнены в полном объеме на сумму 11 140,0 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                  |
| 52. | Мероприятие 3.1.4<br>«Центр единоборств (г. Волгодонск)»                                                                                                        | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области<br>Куц С.В.                                                                                                              | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | —                  | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2021 год | муниципальный контракт заключен 28 мая 2020 г. с ООО «Капитал», цена контракта – 215 659,7 тыс. рублей. 23 июля 2021 г. заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым срок завершения работ – 30 ноября 2021 г. Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. Муниципальным заказчиком ведется претензионная работа. Нарушение графика строительства связано с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы и корректировкой проектно-сметной документации | мероприятие не выполнено в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы и корректировкой проектно-сметной документации |

| 1   | 2                                                                                                                                                   | 3                                                                                                         | 4                     | 5                   | 6 | 7                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53. | Мероприятие 3.1.5<br>«Корректировка<br>проектной документации<br>по объекту<br>«Строительство центра<br>адаптивного спорта<br>в г. Ростове-на-Дону» | министр строительства,<br>архитектуры<br>и территориального<br>развития<br>Ростовской области<br>Куц С.В. | 28 декабря<br>2021 г. | 1 января<br>2021 г. | — | выполнение объемов<br>работ, предусмотренных<br>на 2021 год | при согласовании задания<br>на проектирование объекта<br>с государственной<br>экспертизой 3 июня 2021 г.<br>выявилась необходимость<br>в увеличении площади<br>земельного участка<br>для строительства объекта,<br>так как с учетом новых<br>требований к проектированию,<br>центры адаптивного спорта<br>являются комплексными<br>объектами и должны<br>содержать в своем составе<br>как спортивно-тренировочный<br>блок с помещениями общего<br>назначения, так и блоки<br>общеобразовательного<br>и жилого назначения.<br>Строительство<br>общеобразовательного<br>и жилого блоков (далее –<br>дополнительные блоки)<br>ранее проектом<br>не предусмотрено. В связи<br>с ограниченной площадью<br>земельного участка,<br>отведенного для размещения<br>объекта, предусмотреть<br>строительство<br>дополнительных блоков<br>при проведении<br>корректировки проекта<br>не представляется<br>возможным. Министерством<br>строительства РО совместно<br>с минспорта Ростовской<br>области прорабатываются<br>вопросы изменения<br>наименования объекта,<br>изыскания иного земельного<br>участка для его размещения<br>(РК от 01.07.2021 № 25/5078). | мероприятие не<br>выполнено в связи с<br>изменением<br>наименования<br>объекта, с целью<br>создания<br>спортивного<br>комплекса для<br>реализации<br>программ<br>спортивной<br>подготовки по<br>адаптивным видам<br>спорта |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                  | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                    |                  |                    |                                                       | Губернатором согласовано изменение наименования объекта, с целью создания спортивного комплекса для реализации программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта (РК от 08.09.2021 № 26/7058). Министерством строительства РО велась работа по формированию задания на проектирование и расчета стоимости строительства объекта с новым наименованием |                                                                                                    |
| 54. | Мероприятие 3.1.6 «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)»     | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.                                         | 28 декабря 2021 г. | 29 марта 2021 г. | —                  | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2021 год | муниципальный контракт на завершение реконструкции заключен 26 августа 2021 г. с ООО ГК «Альянс», цена контракта – 682 706,3 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 206 361,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ 30 ноября 2022 г. Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. Муниципальным заказчиком ведется претензионная работа          | мероприятие не выполнено по причине отставания подрядной организации от графика производства работ |
| 55. | Контрольное событие государственной программы 3.1.1 – выполнение работ по объекту «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества Куценко К.Н., генеральный директор ООО «Реал» Шаповалов А.В. | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г. | достижение 6,2-процентной готовности объекта          | достигнута готовность объекта в размере 6,2 процента                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                  |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                    | 4                  | 5 | 6                  | 7                                             | 8                                                     | 9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
|     | спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)»        |                                                                                                                                      |                    |   |                    |                                               |                                                       |   |
| 56. | Контрольное событие государственной программы 3.1.2 – выполнение работ по объекту «Строительство объекта социально-культурного назначения – многофункционального спортивного комплекса – регионального центра САМБО и ДЗЮДО» | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества Куценко К.Н., генеральный директор ООО «Дружба» Иванян А.М.    | 28 декабря 2021 г. | X | 28 декабря 2021 г. | достижение 4,8-процентной готовности объекта  | достигнута готовность объекта в размере 4,8 процента  | — |
| 57. | Контрольное событие государственной программы 3.1.3 – выполнение работ по объекту «Строительство объекта социально-культурного назначения: тренировочной базы ФК «Ростов» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а»   | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества Куценко К.Н., генеральный директор АО ФК «Ростов» Рыбаков В.А. | 28 декабря 2021 г. | X | 28 декабря 2021 г. | разработка проектной документации             | проектная документация по объекту разработана         | — |
| 58. | Контрольное событие государственной программы 3.1.4 – выполнение работ по объекту «Центр единоборств (г. Волгодонск)»                                                                                                        | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.                                           | 28 декабря 2021 г. | X | 28 декабря 2021 г. | достижение 46,3-процентной готовности объекта | достигнута готовность объекта в размере 46,3 процента | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59. | Контрольное событие государственной программы 3.1.5 – корректировка проектной документации по объекту «Строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                 | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.                                                         | 28 декабря 2021 г. | X                | —                  | выполнение объемов работ, предусмотренных на 2021 год        | объем работ, предусмотренный на 2021 год, не выполнен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | контрольное событие не выполнено в связи с изменением наименования объекта                                                                                                                                            |
| 60. | Контрольное событие государственной программы 3.1.6 – выполнение работ по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.                                                         | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г. | достижение 10,6-процентной готовности объекта                | достигнута готовность объекта в размере 10,6 процента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                     |
| 61. | ОМ 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области»                                                                                                                                                                                                                                   | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | —                  | получение акта сдачи-приемки выполненных работ по 8 объектам | работы выполнены в полном объеме по 3 объектам; получено положительное заключение государственной экспертизы по 2 объектам; выполнено технологическое подключение к инженерным сетям 4 объектов; проводилась корректировка сметной стоимости по 1 объекту; получен акт об оказании экспертных услуг на 1 объекту; реализовано 22 инициативных проекта; работы велись с отставанием от графика производства работ по 3 объектам | основное мероприятие не выполнено по причине возникшей необходимости выполнения инженерно-геологических изысканий; увеличения в 2021 году цен на строительные ресурсы и возникшей необходимости корректировки сметной |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5                 | 6                   | 7                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                    |                   |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | документации по объектам; отставания подрядной и проектной организаций от графиков производства работ     |
| 62. | Мероприятие 3.2.1 «Капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31е»                                                                   | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Купенко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г.  | 28 декабря 2021 г.  | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | государственный контракт заключен 2 декабря 2019 г. с ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ», цена контракта – 226 812,34 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 123 211,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 25 декабря 2021 г. Работы выполнены в полном объеме. Акт о приемке выполненных работ от 10 декабря 2021 г. № 160                                                                     | –                                                                                                         |
| 63. | Мероприятие 3.2.2 «Проектные и изыскательские работы по объекту: Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский/ ул. Козлова, № 101/107» | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Купенко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | 4 февраля 2021 г. | –                   | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | государственный контракт заключен 30 июня 2020 г. с ООО «Архитектурная группа «Северная пальмира», цена контракта – 22 200,0 тыс. рублей, в том числе 2021 год – 16 216,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 25 декабря 2021 г. В связи с возникшей необходимостью выполнения инженерно-геологических изысканий положительное заключение государственной экспертизы в 2021 году не получено | мероприятие не выполнено по причине неполучения положительного заключения экспертизы в установленный срок |
| 64. | Мероприятие 3.2.3 «Разработка проектной документации по подключению модульного зала                                                                                                      | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства                                                                 | 28 декабря 2021 г. | 4 февраля 2021 г. | 30 сентября 2021 г. | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | договор заключен 19 февраля 2021 г. с ООО «ГарантПроект», цена договора – 343,4 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –                                                                                                         |

| 1   | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                     | 4                  | 5                 | 6                   | 7                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | к централизованным сетям водоснабжения, канализации, электричества»                                                                                                | по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Куценко К.Н.                                                                                    |                    |                   |                     |                                               | Срок выполнения работ 1 июня 2021 г. Работы завершены. Проект разработан. Получено положительное заключение экспертизы от 17 мая 2021 г. № 6-1-1-2-024418-2021                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 65. | Мероприятие 3.2.4 «Разработка проектной документации на технологическое подключение модульного зала»                                                               | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | 4 февраля 2021 г. | 30 сентября 2021 г. | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключен 28 августа 2020 г. с АО «Донэнерго», цена договора – 7 729,1 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 772,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ 28 августа 2021 г. Работы завершены. Акт сдачи приемки услуги по технологическому присоединению к электрической сети от 27 августа 2021 г. | — |
| 66. | Мероприятие 3.2.5 «Разработка проектной документации к электрическим сетям объектов на гребном канале»                                                             | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | 4 февраля 2021 г. | 28 декабря 2021 г.  | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | договор заключен 8 апреля 2021 г. с ООО «Спецстройтрест», цена договора – 450,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 10 сентября 2021 г. Проектная документация на технологическое присоединение к электрическим сетям разработана. Акт приемки услуг подписан 15 декабря 2021 г. № 15/12                                                                                      | — |
| 67. | Мероприятие 3.2.6 «Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт спортивного зала «Геркулес» по адресу: г. Ростов-на-Дону просп. Шолохова 29в» | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области                 | 28 декабря 2021 г. | 4 февраля 2021 г. | 28 декабря 2021 г.  | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | государственный контракт заключен 15 марта 2021 г. с ООО «Главстройпроект», цена контракта – 3 200,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 15 сентября 2021 г. В связи с внесением изменений                                                                                                                                                                                    | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5                 | 6 | 7                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Куценко К.Н.                                                                                                                                       |                    |                   |   |                                               | в законодательство в части проведения государственной экспертизы проектов положительное заключение государственной экспертизы получено 9 ноября 2021 г. № 61-1-1-2-065645-2021                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
| 68. | Мероприятие 3.2.7 «Капитальный ремонт здания крытого бассейна по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4»                                                                                                                                                                                                                         | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | 4 февраля 2021 г. | — | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | государственный контракт заключен 22 апреля 2021 г. с ООО «КМ-Строй», цена контракта – 93 389,0 тыс. рублей, в том числе 2021 г. – 46 694,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 31 мая 2022 г. Работы, предусмотренные в 2021 году, выполнены не в полном объеме. В связи существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы потребовалась корректировка сметной документации по объекту                                   | мероприятие не выполнено по причине увеличения в 2021 году цен на строительные ресурсы и возникшей необходимости корректировки сметной документации по объекту |
| 69. | Мероприятие 3.2.8 «Капитальный ремонт раздевалок, футбольного поля с заменой покрытия и устройством подогрева, беговых дорожек, модульных трибун, автоматизированной системы контроля доступа зрителей и дооснащением объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим и иным вспомогательным оборудованием (модернизация), расположенных | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | 4 февраля 2021 г. | — | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | контракт заключен 30 апреля 2021 г. с ООО «Ли́ра», цена контракта – 138 524,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 1 сентября 2021 г. В связи со смертью учредителя подрядной организации работы на объекте в 2021 году не завершены в срок. В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ЛИРА» внесена запись об изменениях в связи с назначением нового директора Варданяна А.В. и получено новое | мероприятие не выполнено по причине отставания подрядной организации от графика производства работ                                                             |

| 1   | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                          | 4                     | 5                     | 6                     | 7                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | по адресу:<br>Ростовская область,<br>с. Песчанокопское,<br>ул. Суворова,1-б»                                      |                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                                                     | свидетельство<br>о государственной<br>регистрации от 30.08.2021.<br>На основании Свидетельства<br>от 31.08.2021 между<br>муниципальным заказчиком<br>и подрядной организацией<br>заключено дополнительное<br>соглашение сроком<br>выполнения работ<br>до 30 ноября 2021 г. Работы<br>велись с отставанием от<br>графика производства работ |   |
| 70. | Мероприятие 3.2.9<br>«Подключение<br>модульного зала к сетям<br>инженерно-технического<br>обеспечения (СШОР-19)»  | начальник отдела<br>развития спортивной<br>инфраструктуры<br>и учета имущества<br>министерства<br>по физической<br>культуре и спорту<br>Ростовской области<br>Куценко К.Н. | 28 декабря<br>2021 г. | 6 сентября<br>2021 г. | 28 декабря<br>2021 г. | выполнение работ,<br>предусмотренных<br>на 2021 год | договоры на подключение<br>модульного зала к сетям<br>электрообеспечения<br>и водоснабжения заключены<br>на общую сумму<br>1 754,0 тыс. рублей. Работы<br>по подключению модульного<br>зала выполнены в полном<br>объеме                                                                                                                   | — |
| 71. | Мероприятие 3.2.10<br>«Подключение<br>модульного зала к сетям<br>инженерно-технического<br>обеспечения (СШОР-15)» | начальник отдела<br>развития спортивной<br>инфраструктуры<br>и учета имущества<br>министерства<br>по физической<br>культуре и спорту<br>Ростовской области<br>Куценко К.Н. | 28 декабря<br>2021 г. | 6 сентября<br>2021 г. | 28 декабря<br>2021 г. | выполнение работ,<br>предусмотренных<br>на 2021 год | договоры на подключение<br>модульного зала к сетям<br>газоснабжения,<br>водоснабжения,<br>водоотведения<br>и электрообеспечения<br>заключены на общую сумму<br>2 709,7 тыс. рублей.<br>Работы по подключению<br>модульного зала выполнены<br>в полном объеме                                                                               | — |
| 72. | Мероприятие 3.2.11<br>«Подключение<br>модульного зала<br>к инженерным сетям<br>(СШОР-3)»                          | начальник отдела<br>развития спортивной<br>инфраструктуры<br>и учета имущества<br>министерства<br>по физической<br>культуре и спорту<br>Ростовской области<br>Куценко К.Н. | 28 декабря<br>2021 г. | 6 сентября<br>2021 г. | 28 декабря<br>2021 г. | выполнение работ,<br>предусмотренных<br>на 2021 год | договоры на подключение<br>модульного зала к сетям<br>водоснабжения,<br>водоотведения<br>и электрообеспечения<br>заключены на общую сумму<br>419,62 тыс. рублей. Работы<br>по подключению модульного<br>зала выполнены в полном<br>объеме                                                                                                  | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73. | Мероприятие 3.2.12<br>«Привлечение экспертов, экспертных организаций для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом (договором), в части их соответствия условиям контракта (договора)» | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | 6 сентября 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | получение акта выполненных работ    | договор на оказание экспертных услуг заключен 27 августа 2021 г. с ООО «Интер-Эксперт», цена договора – 120,0 тыс. рублей. Услуга оказана в полном объеме. Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 24 декабря 2021 г. № 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                        |
| 74. | Мероприятие 3.2.13<br>«Мероприятия по реализации инициативных проектов»                                                                                                                                                                               | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 1 ноября 2021 г.   | 6 сентября 2021 г. | —                  | реализация 23 инициативных проектов | работы завершены по 22 инициативным проектам. Возведено и отремонтировано 16 спортивных площадок; капитально отремонтировано и благоустроено 5 футбольных полей; отремонтировано 2 здания спортивных комплексов. По 1 проекту «Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Красный Сулин, ул. Ростовская, 5/ Гагарина, 6» работы выполнены частично. В связи со значительным удорожанием строительных ресурсов в 2021 году, пересчетом сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и длительным проведением конкурсных процедур (отсутствием претендентов-поставщиков) не удалось выполнить устройство резинового покрытия спортивной площадки | мероприятие не выполнено по причине удорожания строительных ресурсов в 2021 году и длительным проведением конкурсных процедур по 1 инициативному проекту |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                     | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75. | Мероприятие 3.2.14<br>«Благоустройство территории земельного участка, принадлежащего бюджетному учреждению спортивной направленности на праве оперативного управления, и выполнение инженерно-геологических изысканий данного земельного участка» | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | 6 сентября 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | благоустройство территории СШОР-15 и выполнение инженерно-геологических изысканий данного земельного участка (акт выполненных работ) | договоры на благоустройство территории государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 15 им. В.И. Алексеева» (далее – ГБУ РО «СШОР № 15») заключены с ООО «Рось» на общую сумму 1 561,2 тыс. рублей. Работы по благоустройству выполнены в полном объеме                                                                                                                                                                                                                                                                        | –                                                                                                   |
| 76. | Мероприятие 3.2.15<br>«Проведение геологических изысканий и разработка проекта по усилению грунтов ГБУ РО «РОУОР»                                                                                                                                 | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | 6 декабря 2021 г.  | –                  | выполнение геологических изысканий на территории ГБУ РО «РОУОР»                                                                      | государственный контракт на проведение геологических изысканий и разработку проекта по усилению грунтов заключен 30 июня 2020 г. с ООО «Архитектурная группа «Северная пальмира», дополнительное соглашение – 23 ноября 2021г., цена контракта – 23 900,0 тыс. рублей, в том числе 2021 год – 17 916,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 25 декабря 2021 г. Инженерно-геологические изыскания и проект усиления грунтов выполнены, государственной экспертизой проведена проверка проектных решений. Положительное заключение государственной экспертизы в 2021 году не получено | мероприятие не выполнено по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы |
| 77. | Контрольное событие государственной программы 3.2.1 – капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31е                                                                                          | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области<br>Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X                  | 28 декабря 2021 г. | достижение 100-процентной готовности объекта                                                                                         | достигнута готовность объекта в размере 100 процентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –                                                                                                   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5 | 6                   | 7                                            | 8                                                                                                                                   | 9                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78. | Контрольное событие государственной программы 3.2.2 – разработка проектных и изыскательских работ по объекту: Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский/ ул. Козлова, № 101/107 | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X | 28 декабря 2021 г.  | достижение 100-процентной готовности объекта | объем работ, предусмотренный на 2021 год, не выполнен в полном объеме                                                               | контрольное событие не выполнено в связи с неполучением положительного заключения экспертизы в установленный срок |
| 79. | Контрольное событие государственной программы 3.2.3 – разработка проектной документации по подключению модульного зала к централизованным сетям водоснабжения, канализации, электричества                                            | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X | 30 сентября 2021 г. | достижение 100-процентной готовности объекта | проектная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 17.05.2021 г.                                   | —                                                                                                                 |
| 80. | Контрольное событие государственной программы 3.2.4 – разработка проектной документации на технологическое подключение модульного зала                                                                                               | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X | 30 сентября 2021 г. | достижение 100-процентной готовности объекта | технологическое присоединение объекта к электрической сети выполнено в полном объеме. Акт сдачи приемки услуги от 27.08.2021        | —                                                                                                                 |
| 81. | Контрольное событие государственной программы 3.2.5 – разработка проектной документации к электрическим сетям объектов на гребном канале                                                                                             | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X | 28 декабря 2021 г.  | достижение 100-процентной готовности объекта | проектная документация на технологическое присоединение к электрическим сетям разработана. Акт приемки услуг подписан от 15.12.2021 | —                                                                                                                 |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5 | 6                  | 7                                            | 8                                                                                                           | 9                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82. | Контрольное событие государственной программы 3.2.6 – разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт спортивного зала «Геркулес» по адресу: г. Ростов-на-Дону просп. Шолохова 29в»                                                                                                                                                                                                                                                                                     | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X | 28 декабря 2021 г. | достижение 100-процентной готовности объекта | проектная документация разработана. Положительное заключение государственной экспертизы получено 09.11.2021 | –                                                                                                                           |
| 83. | Контрольное событие государственной программы 3.2.7 – выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания крытого бассейна по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4»                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X | –                  | достижение 100-процентной готовности объекта | объем работ, предусмотренный на 2021 год, не выполнен в полном объеме                                       | контрольное событие не выполнено в связи с удорожанием в 2021 году строительных ресурсов и корректировкой сметной стоимости |
| 84. | Контрольное событие государственной программы 3.2.8 – выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт раздевалок, футбольного поля с заменой покрытия и устройством подогрева, беговых дорожек, модульных трибун, автоматизированной системы контроля доступа зрителей и дооснащением объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим и иным вспомогательным оборудованием (модернизация), расположенных по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул. Суворова, 1-б» | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X | –                  | достижение 100-процентной готовности объекта | достигнута готовность объекта в размере 97,1 процента                                                       | контрольное событие не выполнено в связи с отставанием подрядной организации от графика производства работ                  |

| 1   | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5 | 6                  | 7                                                   | 8                                                                                  | 9                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85. | Контрольное событие государственной программы 3.2.9 – подключение модульного зала к сетям инженерно-технического обеспечения (СШОР-19)  | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X | 28 декабря 2021 г. | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год       | работы по подключению модульного зала к инженерным сетям выполнены в полном объеме | —                                                                                                                            |
| 86. | Контрольное событие государственной программы 3.2.10 – подключение модульного зала к сетям инженерно-технического обеспечения (СШОР-15) | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X | 28 декабря 2021 г. | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год       | работы по подключению модульного зала к инженерным сетям выполнены в полном объеме | —                                                                                                                            |
| 87. | Контрольное событие государственной программы 3.2.11 – подключение модульного зала к инженерным сетям (СШОР-3)                          | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X | 28 декабря 2021 г. | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год       | работы по подключению модульного зала к инженерным сетям выполнены в полном объеме | —                                                                                                                            |
| 88. | Контрольное событие государственной программы 3.2.12 – приобретение материалов для водоотведения (СШОР-15)»                             | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X | 28 декабря 2021 г. | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год       | объем работ, предусмотренный на 2021 год, выполнен в полном объеме                 | —                                                                                                                            |
| 89. | Контрольное событие государственной программы 3.2.13 – реализация проектов инициативного бюджетирования                                 | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 1 ноября 2021 г.   | X | —                  | реализаций 23 проектов инициативного бюджетирования | работы завершены по 22 инициативным проектам                                       | контрольное событие не выполнено в связи с удорожанием строительных ресурсов в 2021 году и длительным проведением конкурсных |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                    |                  |                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               | процедур по 1 инициативному проекту                                                                                                                                                                                                            |
| 90. | Контрольное событие государственной программы 3.2.14 – выполнение работ по благоустройству территории земельного участка, принадлежащего бюджетному учреждению спортивной направленности на праве оперативного управления, и выполнение инженерно-геологических изысканий данного земельного участка                                                        | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X                | 30 сентября 2021 г. | благоустройство территории 1 земельного участка и выполнение инженерно-геологических изысканий данного земельного участка | работы по благоустройству выполнены в полном объеме                                                                                                                                                                           | –                                                                                                                                                                                                                                              |
| 91. | Контрольное событие государственной программы 3.2.15 – выполнение геологических изысканий и разработка проекта по усилению грунтов ГБУ РО «РОУОР»                                                                                                                                                                                                           | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г.  | выполнение геологических изысканий 1 земельного участка                                                                   | инженерно-геологические изыскания и проект усиления грунтов выполнены, государственной экспертизой проведена проверка проектных решений                                                                                       | –                                                                                                                                                                                                                                              |
| 92. | Приоритетное основное мероприятие 3.3 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.                                                         | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | –                   | завершение строительства 1 объекта                                                                                        | строительно-монтажные работы завершены по 1 объекту; работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ по 1 объекту; работы не выполнены в связи с поздним выделением средств федерального бюджета по 1 объекту | приоритетное основное мероприятие не выполнено по причине позднего получения 23 декабря 2021г. в 20:00 уведомления Министерства финансов России о выделении дополнительных средств целевой субсидии федерального бюджета на создание 1 объекта |

| 1   | 2                                                                                                                                                             | 3                                                                                          | 4                  | 5                | 6                  | 7                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни»                                          |                                                                                            |                    |                  |                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 93. | Приоритетное мероприятие 3.3.1 «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в г. Шахты»                                 | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | государственный контракт заключен 10 мая 2021 г. с ООО «Земстрой», цена контракта – 144 000,0 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 54 263,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30 июля 2022 г. Работы велись в соответствии с графиком производства работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –                                                                                                                                                                                                                                    |
| 94. | Приоритетное мероприятие 3.3.2 «Реконструкция ГБПОУ РО «РОУОР». Строительство крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | –                  | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | государственный контракт заключен 28 апреля 2020 г. с ООО «СК МЕГАПОЛИС», цена контракта – 393 463,8 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 111 695,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30 апреля 2022 г. Работы на объекте велись с опережением графика производства работ, в связи с чем Министерством спорта России выделены в 2021 году дополнительные средства федерального бюджета в размере 126 382,1 тыс. рублей. 07.12.2021 заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019 № 777-09-2020-076. В связи с поздним получением | приоритетное мероприятие не выполнено по причине позднего получения 23 декабря 2021 г. в 20:00 уведомления Министерства финансов России о выделении дополнительных средств целевой субсидии федерального бюджета на создание объекта |

| 1   | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                          | 4                  | 5                | 6                  | 7                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                    |                  |                    |                                               | 23 декабря 2021 г. в 20:00 уведомления Министерства финансов России о выделении дополнительных средств целевой субсидии федерального бюджета на создание объекта в объеме 126 382,2 тыс. рублей, неосвоение бюджетных средств по объекту составляет 37 512,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 36 688,3 тыс. рублей). Показатель результативности регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году «уровень технической готовности спортивного объекта» (68,8 процента) перевыполнен и составляет 71,7 процента |   |
| 95. | Приоритетное мероприятие 3.3.3 «Строительство комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом-ВМХ и велоспортом-маунтинбайк в городе Ростове-на-Дону» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В. | 28 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | выполнение работ, предусмотренных на 2021 год | муниципальный контракт заключен 14 сентября 2020 г. с ООО «Земстрой», цена контракта – 180 781,3 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 88 226,6 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы на объекте завершены в полном объеме. Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации получено 10.11.2021, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – 24.11.2021, право собственности зарегистрировано 20.12.2021                        | — |
| 96. | Контрольное событие государственной                                                                                                                              | министр строительства, архитектуры                                                         | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г. | подписание итогового акта-приемки             | работы, предусмотренные в 2021 году, выполнены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5                | 6                  | 7                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | программы 3.3 1 – выполнение работ по объекту «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в г. Шахты»                                                                        | и территориального развития Ростовской области Куц С.В.                                                                                            |                    |                  |                    | выполненных работ по итогам 2021 года (унифицированная форма КС-2)               | в полном объеме. По итогам 2021 года по форме КС-2 подписан акт о приемке выполненных работ от 15.02.2021 г. № 9                                                                                                                                                                     |   |
| 97. | Контрольное событие государственной программы 3.3 2 – выполнение работ по объекту «Реконструкция ГБПОУ РО «РОУОР». Строительство крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону пр. Буденновский, 101»     | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.                                                         | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г. | достижение 48,5-процентной готовности объекта                                    | по итогам 2021 года строительная готовность объекта составляет 71,7 процента                                                                                                                                                                                                         | — |
| 98. | Контрольное событие государственной программы 3.3 3 – выполнение работ по объекту «Строительство комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом-ВМХ и велоспортом-маунтинбайк в городе Ростове-на-Дону» | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.                                                         | 28 декабря 2021 г. | X                | 28 декабря 2021 г. | достижение 100-процентной готовности объекта                                     | строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 24.11.2021, право собственности зарегистрировано 20.12.2021                                                                                                               | — |
| 99. | ОМ 3.4 «Приобретение модульных спортивных залов»                                                                                                                                                                    | начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и учета имущества министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Куценко К.Н. | 28 декабря 2021 г. | 29 марта 2021 г. | 28 декабря 2021 г. | развитие спортивной инфраструктуры в г. Ростове-на-Дону, г. Таганроге и г. Шахты | Губернатором Ростовской области Голубевым В.Ю. принято решение (рк от 09.12.2020 № 25/3111) о возведении в 2021 году 2 быстровозводимых спортивных залов и 1 эллинга. 1. Быстровозводимый зал на территории ГБУ РО «СШОР № 15». Контракт заключен 12 мая 2021 г. с ООО «Строительная | — |

| 1    | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                          | 4                     | 5                   | 6                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                       |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | компания «СТ»,<br>цена контракта –<br>52 860,4 тыс. рублей.<br>2. Быстровозводимый зал<br>на территории ГБУ РО<br>«СШОР № 19». Контракт<br>заключен 14 мая 2021 г.<br>с ИП Портоян О.П.,<br>цена контракта –<br>54 855,9 тыс. рублей.<br>3. Эллинг на территории<br>ГБУ РО «СШОР № 3».<br>Контракт заключен<br>9 июня 2021 г. с ООО<br>«РостСтройСервис», цена<br>контракта –<br>43 000,0 тыс. рублей.<br>Возведение спортивных<br>залов завершено |                                                                                                                                   |
| 100. | Контрольное событие<br>государственной<br>программы 3.4 –<br>возведение<br>быстровозводимых<br>спортивных залов | начальник отдела<br>развития спортивной<br>инфраструктуры<br>и учета имущества<br>министерства<br>по физической<br>культуре и спорту<br>Ростовской области<br>Куценко К.Н. | 28 декабря<br>2021 г. | X                   | 28 декабря<br>2021 г. | возведение<br>3 быстровозводимых зала<br>в г. Ростове-на-Дону,<br>г. Таганроге и г. Шахты                                                                                                                                                                                            | возведены<br>2 быстровозводимых<br>спортивных зала и 1 эллинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                 |
| 101. | Подпрограмма<br>«Обеспечение реализации<br>государственной<br>программы»                                        | начальник управления<br>экономики и финансов –<br>главный бухгалтер<br>Топоркова Н.В.                                                                                      | X                     | X                   | X                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                 |
| 102. | ОМ 4.1 «Обеспечение<br>деятельности аппарата<br>минспорта Ростовской<br>области»                                | начальник управления<br>экономики и финансов –<br>главный бухгалтер<br>Топоркова Н.В.                                                                                      | 28 декабря<br>2021 г. | 1 января<br>2021 г. | –                     | создание условий<br>для достижения целей<br>государственной<br>программы в целом<br>и входящих в ее состав<br>подпрограмм. Оплата<br>труда и начисления<br>на выплаты по оплате<br>труда. Организация<br>повышения квалификации<br>государственных<br>служащих Ростовской<br>области | в рамках возложенных<br>на минспорта Ростовской<br>области полномочий<br>обеспечена деятельность<br>аппарата в соответствии<br>с принятыми бюджетными<br>обязательствами на отчетный<br>период                                                                                                                                                                                                                                                     | основное<br>мероприятие<br>не выполнено<br>в связи<br>с недостижением<br>планового значения<br>взаимоуязванного<br>показателя 4.1 |

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

АНО – автономная некоммерческая организация;

г. – город;

велоспорт – BMX – велоспорт – веломотокросс;

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля»;

ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»;

ГБУ РО «СОК «Лидер» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»;

ГБПОУ РО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;

ГК – группа компаний;

д. – дом;

им. – имени;

ИП – индивидуальный предприниматель;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

МОУ ДОД ДЮСШ № 5 г. Шахты – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 5» г. Шахты Ростовской области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

ОМ – основное мероприятие;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ПАСШ – паралимпийская адаптивная спортивная школа;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПОМ – приоритетное основное мероприятие;

пр., пр-т, просп. – проспект;

РО УОР – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва»;

РК – регистрационная карточка;

СК – строительная компания;

СПОР – спортивная школа олимпийского резерва;

ул. – улица;

х. – хутор;

ЦОП – центр олимпийской подготовки;

ЦСП СК РО – центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области;

ЦСРФКиС – автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию физической культуры и спорта».

2. Наименования объектов указаны в соответствии с положительными заключениями государственных экспертиз.

3. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы Ростовской  
области «Развитие физической культуры  
и спорта», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 17.10.2018 № 648, за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия          | Источник финансирования                          | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |                            | Фактические расходы (тыс. рублей) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                      |                                                  | государственной программой                    | сводной бюджетной росписью |                                   |
| 1                                                                                    | 2                                                | 3                                             | 4                          | 5                                 |
| Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» | всего                                            | 4 728 311,5                                   | 4 630 673,6                | 4 580 861,9                       |
|                                                                                      | областной бюджет                                 | 4 017 480,0                                   | 4 020 294,1                | 3 731 629,2                       |
|                                                                                      | безвозмездные поступления в областной бюджет     | 483 974,3                                     | 610 379,5                  | 573 363,4                         |
|                                                                                      | в том числе за счет средств федерального бюджета | 483 974,3                                     | 610 379,5                  | 573 363,4                         |
|                                                                                      | местный бюджет                                   | 113 787,6                                     | –                          | 35 963,2                          |
|                                                                                      | внебюджетные источники                           | 113 069,6                                     | –                          | 239 906,1                         |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области»  | всего                                            | 39 646,0                                      | 39 530,9                   | 39 531,9                          |
|                                                                                      | областной бюджет                                 | 29 327,5                                      | 29 327,5                   | 29 234,7                          |
|                                                                                      | безвозмездные поступления в областной бюджет     | 10 203,4                                      | 10 203,4                   | 10 203,3                          |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                   | 3        | 4        | 5        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | в том числе за счет средств<br>федерального бюджета | 10 203,4 | 10 203,4 | 10 203,3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | местный бюджет                                      | —        | —        | 93,9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | внебюджетные источники                              | 115,1    | —        | —        |
| ОМ 1.1.<br>Физическое воспитание населения<br>Ростовской области и обеспечение<br>организации и проведения<br>физкультурных и массовых<br>спортивных мероприятий                                                                                                                                                                   | всего                                               | 27 305,1 | 27 683,2 | 27 590,4 |
| ОМ 1.2.<br>Меры по развитию студенческого<br>спорта                                                                                                                                                                                                                                                                                | всего                                               | —        | —        | —        |
| ОМ 1.3.<br>Поэтапное внедрение ВФСК ГТО                                                                                                                                                                                                                                                                                            | всего                                               | 1 814,1  | 1 436,0  | 1 436,0  |
| ПОМ 1.4.<br>Реализация регионального проекта<br>«Создание для всех категорий<br>и групп населения условий<br>для занятий физической культурой<br>и спортом, массовым спортом,<br>в том числе повышение уровня<br>обеспеченности населения<br>объектами спорта, а также<br>подготовка спортивного резерва<br>(Ростовская область)». | всего                                               | 10 411,7 | 10 411,7 | 10 411,6 |

| 1                                                                                                                                                                                  | 2                                                | 3           | 4           | 5           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые спортивные площадки ГТО) в рамках проекта «Спорт – норма жизни»                        |                                                  |             |             |             |
| Подпрограмма<br>«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области»                                                                  | всего                                            | 3 399 957,9 | 3 364 581,2 | 3 531 459,1 |
|                                                                                                                                                                                    | областной бюджет                                 | 3 133 417,4 | 3 133 417,4 | 3 133 235,0 |
|                                                                                                                                                                                    | безвозмездные поступления в областной бюджет     | 231 163,8   | 231 163,8   | 231 161,2   |
|                                                                                                                                                                                    | в том числе за счет средств федерального бюджета | 231 163,8   | 231 163,8   | 231 161,2   |
|                                                                                                                                                                                    | местный бюджет                                   | 376,7       | –           | 196,8       |
|                                                                                                                                                                                    | внебюджетные источники                           | 35 000,0    | –           | 166 866,1   |
| ОМ 2.1.<br>Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области | всего                                            | 705,5       | 705,5       | 677,4       |
| ОМ 2.2.<br>Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение                                                        | всего                                            | 64 876,7    | 64 876,7    | 64 873,3    |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | 3           | 4           | 5           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| ОМ 2.3.<br>Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными бюджетными учреждениями, в том числе образовательными организациями и организациями спортивной направленности                                                                                | всего | 1 737 114,9 | 1 737 114,9 | 1 736 964,6 |
| ОМ 2.4.<br>Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области                                                                                                                                                                                                                                      | всего | 6 430,5     | 6 430,5     | 6 430,5     |
| ОМ 2.6.<br>Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях                                                                                                                                                                                           | всего | 50 856,6    | 50 856,6    | 50 856,3    |
| ПОМ 2.7.<br>Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». | всего | 45 722,9    | 45 722,9    | 45 721,0    |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2     | 3         | 4         | 5         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт – норма жизни»                                                                                                                   |       |           |           |           |
| ОМ 2.9.<br>Участие в подготовке и проведении значимых мероприятий, проводимых на территории Ростовской области                                                                                                                                                                                    | всего | 278 855,5 | 278 855,5 | 278 854,5 |
| ОМ 2.10.<br>Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта | всего | 311 218,6 | 311 218,6 | 311 218,6 |
| ОМ 2.11.<br>Гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия                                                                                                                                               | всего | 868 800,0 | 868 800,0 | 868 800,0 |

| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                | 3           | 4           | 5         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта                                                                                                       |                                                  |             |             |           |
| Подпрограмма<br>«Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»                                                                                                                                                   | всего                                            | 1 221 544,0 | 1 159 397,9 | 943 247,0 |
|                                                                                                                                                                                                                         | областной бюджет                                 | 787 571,5   | 790 385,6   | 502 535,6 |
|                                                                                                                                                                                                                         | безвозмездные поступления в областной бюджет     | 242 607,1   | 369 012,3   | 331 998,9 |
|                                                                                                                                                                                                                         | в том числе за счет средств федерального бюджета | 242 607,1   | 369 012,3   | 331 998,9 |
|                                                                                                                                                                                                                         | местный бюджет                                   | 113 410,9   | —           | 35 672,5  |
|                                                                                                                                                                                                                         | внебюджетные источники                           | 77 954,5    | —           | 73 040,0  |
| ОМ 3.1.<br>Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области                                                                                                                                         | всего                                            | 258 198,0   | 258 198,0   | 17 803,3  |
| ОМ 3.2.<br>Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области                                                                                                                                                    | всего                                            | 366 484,4   | 367 116,0   | 320 491,3 |
| ПОМ 3.3.<br>Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения | всего                                            | 254 518,3   | 383 737,6   | 345 893,7 |

| 1                                                                                                                                                                                                                             | 2                | 3         | 4         | 5         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни» |                  |           |           |           |
| ОМ 3.4.<br>Приобретение модульных спортивных залов                                                                                                                                                                            | всего            | 150 977,9 | 150 346,3 | 150 346,2 |
| Подпрограмма<br>«Обеспечение реализации государственной программы»                                                                                                                                                            | всего            | 67 163,6  | 67 163,6  | 66 623,9  |
|                                                                                                                                                                                                                               | областной бюджет | 67 163,6  | 67 163,6  | 66 623,9  |
| ОМ 4.1.<br>Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области                                                                                                                                                     | всего            | 67 163,6  | 67 163,6  | 66 623,9  |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

ОМ – основное мероприятие;

ПОМ – приоритетное основное мероприятие.

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы Ростовской  
области «Развитие физической культуры  
и спорта», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 17.10.2018 № 648, за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей

| №<br>п/п                                                                                | Номер и наименование<br>показателя                                                                                                                                           | Единица<br>измерения | Значения<br>показателей государственной<br>программы, подпрограммы<br>государственной программы |       |       | Обоснование отклонений<br>значений показателя на конец<br>отчетного года (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                      | 2020                                                                                            | 2021  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                 | план  | факт  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                       | 2                                                                                                                                                                            | 3                    | 4                                                                                               | 5     | 6     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» |                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.                                                                                    | Показатель 1.<br>Доля населения Ростовской<br>области, систематически<br>занимающегося физической<br>культурой и спортом, в общей<br>численности населения<br>от 3 до 79 лет | процентов            | 49,60                                                                                           | 50,30 | 51,00 | превышение планового значения<br>показателя произошло за счет<br>ввода в эксплуатацию новых<br>спортивных объектов, увеличения<br>загруженности спортивных<br>объектов, открытия новых<br>спортивных секций и групп,<br>совершенствования системы<br>физкультурных мероприятий<br>и соревнований для жителей<br>Ростовской области |

| 1                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3         | 4     | 5     | 6     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.                                                                                   | Показатель 2.<br>Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях                                                                                      | штук      | 104   | 129   | 199   | превышение планового значения показателя связано с увеличением числа спортсменов Ростовской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации и, как следствие, принявших участие в большем количестве международных спортивных соревнованиях, а также успешным выступлением донских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2021 году в Токио |
| 1.3.                                                                                   | Показатель 3.<br>Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 57,71 | 58,10 | 58,10 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» |                                                                                                                                                                                                                     |           |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.                                                                                   | Показатель 1.1.<br>Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически                                                                                                                      | процентов | 25,80 | 26,10 | 26,90 | превышение планового значения показателя произошло за счет активного привлечения молодежи к занятиям физической культурой                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1    | 2                                                                                                                                                                             | 3         | 4     | 5     | 6     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения                                                                                   |           |       |       |       | и спортом посредством онлайн-технологий и совершенствования системы физкультурных мероприятий и соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья                                                                                                                                                       |
| 2.2. | Показатель 1.2.<br>Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов                            | процентов | 92,20 | 91,81 | 92,30 | превышение планового значения показателя произошло за счет ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличения загруженности спортивных объектов, открытия новых спортивных секций и групп, совершенствования системы физкультурных мероприятий и соревнований для учащихся и студентов Ростовской области |
| 2.3. | Показатель 1.3.<br>Доля населения Ростовской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процентов | 49,10 | 49,20 | 49,20 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3         | 4     | 5     | 6     | 7                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4. | Показатель 1.4.<br>Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 45,10 | 43,53 | 52,60 | превышение планового значения показателя связано с увеличением жителей области, вовлеченных в мероприятия ГТО, реализацией плана пропагандистских мероприятий, проведения фестивалей и акций регионального уровня |
| 2.5. | Показатель 1.4.1.<br>Из них учащихся и студентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | процентов | 75,00 | 70,50 | 51,20 | недостижение планового значения показателя связано с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), переводом студенческой молодежи на дистанционный формат обучения        |
| 2.6. | Показатель 1.5.<br>Количество поставленных комплектов спортивного оборудования для создания малых площадок ГТО (нарастающим итогом)                                                                                                                                                                                                                               | штук      | —     | 3     | 3     | —                                                                                                                                                                                                                 |

| 1                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3         | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |         |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.                                                                                                              | Показатель 2.1.<br>Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 100,00  | 100,00  | 100,00  | —                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2.                                                                                                              | Показатель 2.2.<br>Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва                                                                                                                                                      | человек   | 109 002 | 107 275 | 108 472 | превышение планового значения показателя связано с открытием новых отделений в спортивных организациях                                                                                                      |
| 3.3.                                                                                                              | Показатель 2.3.<br>Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации                                                                                                                                                                        | человек   | 536     | 402     | 532     | превышение планового значения показателя связано с увеличением объемов финансирования календарных планов спортивных мероприятий областных учреждений спортивной направленности, как следствие, возможностью |

| 1    | 2                                                                                                                                    | 3       | 4      | 5        | 6      | 7                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                      |         |        |          |        | участвовать спортсменам в большем количестве тренировочных мероприятиях и всероссийских спортивных соревнованиях, являющихся отборочными для включения в составы спортивных сборных команд Российской Федерации                          |
| 3.4. | Показатель 2.4.<br>Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях | мест    | —      | 1 – 10-е | 6      | —                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.5. | Показатель 2.5.<br>Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ и СШОР                     | человек | 47 398 | 45 802   | 47 028 | превышение планового значения показателя связано с успешными выступлениями ведущих профессиональных команд Ростовской области, и, как следствие, увеличение числа человек, занимающихся на отделениях хоккея, настольного тенниса, регби |
| 3.6. | Показатель 2.6.<br>Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым                                       | штук    | 15     | 15       | 15     | —                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1    | 2                                                                                                                                                                        | 3         | 4     | 5     | 6     | 7                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | видам спорта и командами спортивных клубов на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях   |           |       |       |       |                                                                                              |
| 3.7. | Показатель 2.7.<br>Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет                                      | процентов | 33,60 | 27,75 | 37,20 | превышение планового значения показателя связано с открытием новых отделений по видам спорта |
| 3.8. | Показатель 2.8.<br>Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва        | процентов | 82,90 | 83,00 | 83,00 | —                                                                                            |
| 3.9. | Показатель 2.9.<br>Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | человек   | 7677  | 7708  | 7725  | превышение планового значения показателя связано с открытием новых отделений по видам спорта |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3         | 4     | 5     | 6     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.10. | Показатель 2.10.<br>Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва       | процентов | 42,60 | 42,70 | 43,70 | превышение планового значения показателя связано с открытием новых отделений по видам спорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.11. | Показатель 2.11.<br>Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | процентов | 56,50 | 56,60 | 52,10 | плановое значение показателя не достигнуто в связи с отменой большого количества спортивных соревнований, а также приостановкой деятельности детско-юношеских спортивных школ из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Введенные ограничения не позволили спортсменам участвовать в соревнованиях и выполнить требования к присвоению спортивного разряда кандидата в мастера спорта и звания «Мастер спорта России» |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3         | 4     | 5     | 6     | 7                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.13. | Показатель 2.13.<br>Доля спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону, используемых в Ростовской области в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону | процентов | 100   | 100   | 100   | —                                                                                                                                                            |
| 3.14. | Показатель 2.15.<br>Доля игровых команд Ростовской области, участвующих во всероссийских соревнованиях на уровне «Лига № 1» и «Лига № 2», от общего количества команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта, получающих финансовую поддержку за счет средств областного бюджета          | процентов | 78,95 | 73,68 | 73,68 | —                                                                                                                                                            |
| 3.15. | Показатель 2.16.<br>Количество проведенных на стадионе «Ростов-Арена» спортивных и культурно-массовых мероприятий посещаемостью более 500 человек                                                                                                                                                              | штук      | —     | 18    | 20    | на стадионе проведено 13 «домашних» матчей футбольного клуба «Ростов», 1 матч Кубка России и 6 культурно-массовых мероприятий. Превышение показателя связано |

| 1                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         | 4     | 5     | 6     | 7                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |       |       | с необходимостью получения максимально возможного дохода от деятельности стадиона «Ростов-Арена»                                                              |
| 4. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |       |       |                                                                                                                                                               |
| 4.1.                                                                  | Показатель 3.1.<br>Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) <sup>2</sup> | человек   | 871   | 1045  | 1045  | –                                                                                                                                                             |
| 4.2.                                                                  | Показатель 3.2.<br>Количество адаптированных стадионов в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (нарастающим итогом) <sup>3</sup>                                                                                                                                       | штук      | 5     | 5     | 5     | –                                                                                                                                                             |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |       |       |                                                                                                                                                               |
| 5.1.                                                                  | Показатель 4.1.<br>Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы                                                                                                                                                                                            | процентов | 98,60 | 95,00 | 93,00 | показатель не достигнут, в связи с низким освоением средств по государственной программе в части капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов |

<sup>2</sup> При вводе объекта в эксплуатацию в значении показателя учитывается стопроцентная загрузка объекта. Бюджетные средства на реализацию взаимоувязанных мероприятий на 2022 – 2030 годы не предусмотрены, в связи с чем корректировка показателя не представляется возможной.

<sup>3</sup> Показатель установлен Минспорта России и достигается в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

---

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;

Минспорта России – Министерство спорта Российской Федерации;

РО – Ростовская область;

СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;

СШ – спортивная школа;

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва.

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы Ростовской  
области «Развитие физической культуры  
и спорта», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 17.10.2018 № 648, за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области

| №<br>п/п | Наименование показателя (индикатора),<br>наименование муниципального образования<br>в Ростовской области                                                                                                                                   | Значения показателя<br>(индикатора) государственной<br>программы, подпрограммы<br>государственной программы |         |       | Обоснование<br>отклонений<br>значений показателя<br>(индикатора)<br>на конец отчетного<br>года (при наличии) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | 2020 год                                                                                                    | 2021год |       |                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             | план    | факт  |                                                                                                              |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                           | 4       | 5     | 6                                                                                                            |
|          | Показатель 1.<br>Уровень обеспеченности населения спортивными<br>сооружениями исходя из единовременной пропускной<br>способности объектов спорта, в том числе для лиц с<br>ограниченными возможностями здоровья и инвалидов<br>(процентов) |                                                                                                             |         |       |                                                                                                              |
| 1.       | Азовский район                                                                                                                                                                                                                             | 42,00                                                                                                       | 42,07   | 41,88 | 1. Превышение<br>планового значения<br>показателя связано<br>с вводом                                        |
| 2.       | Аксайский район                                                                                                                                                                                                                            | 37,69                                                                                                       | 38,23   | 37,33 |                                                                                                              |
| 3.       | Багаевский район                                                                                                                                                                                                                           | 49,70                                                                                                       | 47,95   | 50,55 |                                                                                                              |
| 4.       | Белокалитвинский район                                                                                                                                                                                                                     | 54,12                                                                                                       | 52,05   | 54,33 |                                                                                                              |

| 1   | 2                         | 3      | 4      | 5      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Боковский район           | 131,23 | 119,50 | 132,57 | в эксплуатацию<br>новых спортивных<br>объектов различных<br>форм собственности.<br>2. По Азовскому,<br>Аксайскому,<br>Веселовскому,<br>Куйбышевскому,<br>Неклиновскому<br>Семикаракорскому,<br>Тацинскому<br>районам Ростовской<br>области плановое<br>значение показателя<br>не достигнуто<br>в связи<br>с приоритизацией<br>расходов<br>на первоочередные<br>меры, связанной<br>с распространением<br>новой<br>коронавирусной<br>инфекции COVID-19 |
| 6.  | Верхнедонской район       | 112,24 | 108,73 | 113,14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Веселовский район         | 117,87 | 124,80 | 119,20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.  | Волгодонской район        | 77,48  | 77,58  | 77,86  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.  | Дубовский район           | 73,43  | 72,89  | 75,01  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Егорлыкский район         | 71,53  | 70,29  | 72,73  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | Заветинский район         | 67,82  | 64,09  | 68,99  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. | Зерноградский район       | 83,03  | 81,25  | 84,95  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. | Зимовниковский район      | 81,12  | 80,06  | 85,57  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. | Кагальницкий район        | 47,46  | 47,13  | 49,02  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15. | Каменский район           | 68,02  | 67,22  | 69,66  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. | Кашарский район           | 187,92 | 151,16 | 201,02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. | Константиновский район    | 91,82  | 89,49  | 93,78  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18. | Красносулинский район     | 80,49  | 79,06  | 80,40  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19. | Куйбышевский район        | 72,12  | 69,24  | 67,12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20. | Мартыновский район        | 83,47  | 83,10  | 83,32  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21. | Матвеево-Курганский район | 147,74 | 123,08 | 149,04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22. | Миллеровский район        | 63,67  | 61,41  | 65,22  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23. | Милютинский район         | 100,80 | 98,46  | 101,35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24. | Морозовский район         | 109,82 | 107,88 | 114,28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25. | Мясниковский район        | 63,69  | 65,10  | 65,65  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26. | Неклиновский район        | 39,51  | 39,74  | 39,06  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27. | Обливский район           | 104,96 | 102,58 | 105,60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28. | Октябрьский район         | 83,98  | 83,75  | 84,60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29. | Орловский район           | 115,94 | 114,70 | 117,18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30. | Песчанокопский район      | 71,93  | 70,20  | 73,63  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1   | 2                            | 3      | 4      | 5      | 6 |
|-----|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| 31. | Пролетарский район           | 76,10  | 75,04  | 76,61  |   |
| 32. | Ремонтненский район          | 133,39 | 130,34 | 135,45 |   |
| 33. | Родионово-Несветайский район | 69,38  | 69,01  | 69,75  |   |
| 34. | Сальский район               | 69,18  | 69,07  | 70,16  |   |
| 35. | Семикаракорский район        | 19,66  | 87,82  | 87,00  |   |
| 36. | Советский (с) район          | 183,44 | 163,86 | 183,95 |   |
| 37. | Тарасовский район            | 99,63  | 98,91  | 100,10 |   |
| 38. | Тацинский район              | 80,70  | 79,32  | 67,17  |   |
| 39. | Усть-Донецкий район          | 82,85  | 81,05  | 85,06  |   |
| 40. | Целинский район              | 88,88  | 87,04  | 89,37  |   |
| 41. | Цимлянский район             | 71,21  | 70,58  | 72,48  |   |
| 42. | Чертковский район            | 107,98 | 107,66 | 108,06 |   |
| 43. | Шолоховский район            | 91,58  | 90,40  | 92,24  |   |
| 44. | г. Азов                      | 48,49  | 41,86  | 43,42  |   |
| 45. | г. Батайск                   | 31,38  | 46,98  | 50,19  |   |
| 46. | г. Волгодонск                | 59,74  | 31,48  | 31,98  |   |
| 47. | г. Гуково                    | 49,83  | 59,30  | 60,66  |   |
| 48. | г. Донецк                    | 54,27  | 49,10  | 50,12  |   |
| 49. | г. Зверево                   | 69,17  | 54,09  | 54,23  |   |
| 50. | г. Каменск-Шахтинский        | 37,52  | 67,39  | 70,67  |   |
| 51. | г. Новочеркасск              | 64,74  | 36,69  | 37,84  |   |
| 52. | г. Новошахтинск              | 57,70  | 65,03  | 65,38  |   |
| 53. | г. Ростов-на-Дону            | 42,68  | 51,84  | 58,72  |   |
| 54. | г. Таганрог                  | 41,96  | 40,59  | 42,84  |   |
| 55. | г. Шахты                     | 44,24  | 43,08  | 46,08  |   |