



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2023 № 132

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652, за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 06.03.2023 № 132

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса в Ростовской области, обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

государственной поддержкой воспользовались 2,3 тыс. сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса;

объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 455,7 млрд рублей, что составило 110,1 процента к уровню 2021 года;

выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по кругу организаций без субъектов малого предпринимательства) и составила 48 558,9 рубля, что на 22,6 процента выше уровня 2021 года.

В 2022 году завершилась реализация шести инвестиционных проектов общим объемом инвестиций 1,9 млрд рублей, в их числе:

модернизация производственных мощностей ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» (г. Азов) и ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат» (Семикаракорский район);

строительство логистического центра площадью свыше 12 тыс. квадратных метров, который включает в себя площадку по переработке начинок и склад шоковой заморозки, – ИП Гуковская М.Ю. (г. Шахты);

строительство элеватора – ИП Гуковский С.А. (г. Шахты);

строительство зернохранилища – ЗАО «ВИТЯЗЬ-М» (Родионово-Несветайский район);

строительство газопоршневой электростанции – ООО «Мултон партнерс» (бывший ООО «Кока Кола ЭйчБиСи Евразия», Азовский район).

В 2022 году инвестиционный портфель донского агропромышленного комплекса пополнился пятью новыми проектами общим объемом инвестиций 5,5 млрд рублей, в том числе:

строительство нового завода по производству хлебобулочных изделий производительностью до 110 тонн в сутки с объемом инвестиций 1,7 млрд рублей – ИП Гуковская М.Ю. (г. Шахты);

создание комплекса по производству и переработке баранины с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей – ООО «РЗК «Ресурс» (Морозовский, Миллеровский, Белокалитвинский районы);

создание интенсивного сада лесного ореха с капельным орошением площадью до 300 гектаров с объемом инвестиций 1,0 млрд рублей – ИП Крютченко А.В. (Каменский район);

строительство производственно-складского предприятия мясной промышленности с объемом инвестиций 1,0 млрд рублей – ООО «ВТД ТД» (Мясниковский район);

строительство завода по производству кормов для крупного рогатого скота с объемом инвестиций 0,3 млрд рублей – АО «Кагальницкий мясокостный завод» (Орловский район).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация 24 основных мероприятий, трех приоритетных основных мероприятий и 30 контрольных событий.

Основное мероприятие Е.4 «Развитие отрасли животноводства» реализовано: оказывалась государственная поддержка развития мясного и молочного скотоводства, птицеводства и племенного животноводства, что способствовало сохранности племенного поголовья сельскохозяйственных животных, увеличению производства мяса и модернизации 15 молочных ферм.

Основное мероприятие Е.5 «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции» выполнено: предоставлялись субсидии организациям АПК на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества, на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Увеличено производство говядины (кроме субпродуктов), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, сыров, творога, сметаны, масла сливочного, муки, кисломолочной продукции, обновлена материально-техническая база перерабатывающих предприятий.

Основное мероприятие Е.6 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» выполнено: предоставлялась государственная поддержка на развитие малых форм хозяйствования, в том числе их материально-технической базы.

Основное мероприятие Е.8 «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов» выполнено: посредством государственной поддержки обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов.

Основное мероприятие Е.9 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» выполнено: с помощью государственной поддержки обеспечены бесперебойная работа насосных станций предприятий аквакультуры, модернизация и развитие рыбоперерабатывающих предприятий, обновлена материально-техническая база предприятий для производства продукции аквакультуры.

Основное мероприятие Е.10 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» выполнено: проводились диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, что позволило повысить эффективность выявления заразных болезней животных.

Основное мероприятие Е.11 «Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза» выполнено: проводились диагностические исследования на лейкоз крупного рогатого скота и сопутствующие им ветеринарно-санитарные мероприятия. Доля сельскохозяйственных животных, инфицированных лейкозом, снизилась к уровню 2021 года на 1,3 процентного пункта.

Основное мероприятие Е.12 «Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области» выполнено: проводились контроль за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением.

Основное мероприятие Е.13 «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники» выполнено: с помощью государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено тракторов 132 единицы, комбайнов зерноуборочных 65 единиц, прочих видов сельскохозяйственной техники 511 единиц.

Основное мероприятие Е.20 «Поддержка собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: прирост производства молока к уровню 2021 года составил 2,8 процента.

Основное мероприятие Е.21 «Поддержка племенного животноводства в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» реализовано: средства государственной поддержки направлены на содержание и приобретение 2,6 тыс. голов племенных сельскохозяйственных животных.

Основное мероприятие Е.23 «Развитие мясного животноводства (крупный рогатый скот специализированных мясных пород), за исключением племенных животных в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: обеспечено сохранение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород к уровню 2021 года.

Основное мероприятие Е.24 «Развитие мясного животноводства (овцы и козы), за исключением племенных животных в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: средства государственной поддержки направлены на содержание маточного поголовья овец и коз, общая численность овец и коз составляет 938,4 тыс. голов, или 95,5 процента к уровню 2021 года.

Основное мероприятие Е.25 «Поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: просубсидировано производство 304 тонн шерсти тонкорунных и полутонкорунных пород овец.

Основное мероприятие Е.26 «Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: обеспечено страхование 468,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, 25,1 тыс. голов крупного рогатого скота и 5,1 млн голов сельскохозяйственной птицы.

Основное мероприятие Е.27 «Поддержка элитного семеноводства в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» выполнено: доля площади, засеянной элитными семенами, составляет 14,3 процента.

Основное мероприятие Е.28 «Проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» реализовано: обеспечено производство зерновых культур в размере более 2,4 млн тонн в восточных районах области.

Основное мероприятие Е.29 «Закладка и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники, в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено: закладка многолетних насаждений проведена на площади 213,7 гектара.

Основное мероприятие Е.37 «Предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено: предоставлен грант на развитие материально-технической базы двум сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Основное мероприятие Е.38 «Обеспечение прироста продукции собственного производства в части производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки молока в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено: обеспечен прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 13 тыс. тонн к среднему производству молока за пять лет.

Приоритетное основное мероприятие Е.40 «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции» выполнено: государственная поддержка предоставлена семи кооперативам на приобретение имущества, техники, оборудования и закупку сельскохозяйственной продукции.

Приоритетное основное мероприятие Е.41 «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Предоставление грантов «Агrostартап» на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств» реализовано: грант на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств получили 15 фермеров.

Приоритетное основное мероприятие Е.42 «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Софинансирование затрат, связанных с осуществлением деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» реализовано: оказано содействие созданию и развитию 22 субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве.

Основное мероприятие Е.43 «Предоставление грантов на развитие семейных ферм и грантов «Агропрогресс» в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» выполнено: предоставлены гранты на поддержку 17 фермерам, обеспечен прирост производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Основное мероприятие Е.45 «Поддержка производителей зерновых культур по возмещению части затрат на производство и реализацию зерновых культур» выполнено: прирост валового сбора зерновых культур к уровню 2021 года составил 11,8 процента.

Основное мероприятие Е.47 «Обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию» выполнено: прирост объема сырого молока, переработанного на пищевую продукцию, по отношению к среднему объему сырого молока, переработанного на пищевую продукцию, за пять предшествующих лет составил 74,8 тыс. тонн.

Основное мероприятие Е.48 «Обеспечение прироста объема зерна, использованного получателями средств на производство глубокой переработки зерна» выполнено: прирост объема зерна, использованного на глубокую переработку, составил 37,342 тыс. тонн.

По подпрограмме Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение 30 контрольных событий, из них достигнуто раньше установленных сроков 22, в установленные сроки – восемь.

В рамках подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация восьми основных мероприятий и пяти контрольных событий.

Основное мероприятие 8.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности, оказание государственных услуг, выполнение работ государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области. Уровень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ составил 100 процентов от планового объема.

Основное мероприятие 8.2 «Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области.

Основное мероприятие 8.3 «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» выполнено: финансировалась деятельность специалистов в сельских районах, осуществляющих выполнение исполнительно-распорядительных функций по переданным полномочиям по поддержке сельскохозяйственного производства.

Основное мероприятие 8.4 «Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК» выполнено: проведены два запланированных мероприятия в сфере АПК, а также разработаны и изданы информационно-справочные материалы об АПК Ростовской области.

Основное мероприятие 8.5 «Создание системы государственного информационного обеспечения» выполнено: проведены закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода области.

Основное мероприятие 8.6 «Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения» выполнено: профинансировано выполнение работ по наполнению данными федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и обеспечению функционирования геоинформационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области.

Основное мероприятие 8.9 «Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Ростовской области» выполнено: приобретено лабораторное оборудование, специальный ветеринарный транспорт, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства.

Основное мероприятие 8.10 «Обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений» выполнено не в полном объеме по причине необеспечения установления границ санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения в с. Крым ввиду неисполнения подрядчиком обязательств по контракту, что повлекло невыполнение связанного целевого показателя «Количество обустроенных сибиреязвенных захоронений».

По подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено пять контрольных событий, которые выполнены раньше установленного срока.

В рамках подпрограммы К «Охрана плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие К.1 «Создание системы агроэкологического районирования территорий сельских поселений на основе адаптивно-ландшафтного подхода и разработке систем земледелия» реализовано: выполнены обязательства государственного контракта по созданию системы агроэкологического районирования территорий сельских поселений на основе адаптивно-ландшафтного подхода и разработке систем земледелия в 20 сельских поселениях.

Основное мероприятие К.3 «Поддержка приобретения и внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь» выполнено: в целях повышения плодородия почв просубсидировано внесение фосфорсодержащих удобрений на площади 118,8 тыс. гектаров.

Основное мероприятие К.4 «Проведение агрохимического обследования пашни» выполнено: проведена агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в десяти муниципальных районах области, увеличено внесение минеральных удобрений в действующем веществе.

Основное мероприятие К.5 «Поддержка проведения агротехнических работ по посеву многолетних трав» выполнено: с помощью государственной поддержки посеяно многолетних трав на площади 1 194 гектара.

По подпрограмме К «Охрана плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области» предусмотрено три контрольных события, из них достигнуто в установленные сроки – одно, раньше установленного срока – два.

В рамках подпрограммы Б «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Ростовской области» предусмотрена реализация трех основных мероприятий, одного приоритетного основного мероприятия и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие Б.1 «Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» выполнено: предоставлялись средства на оплату услуг по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур, что способствовало получению стабильного урожая сельскохозяйственной продукции, проведены агролесомелиоративные мероприятия на площади 8,76 гектара.

Основное мероприятие Б.2 «Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания и химическая мелиорация» выполнено: предоставлялись средства на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, что способствовало получению стабильного урожая сельскохозяйственных культур, разработаны проекты на выполнение уходовых работ в мелиоративных защитных лесных насаждениях в трех муниципальных районах области.

Основное мероприятие Б.3 «Проведение межевания земельных участков, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями» выполнено: проведены работы по межеванию земельных участков, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями, и регистрация прав собственности Ростовской области на 47 тыс. гектаров защитных лесополос, проведено обследование лесных насаждений на площади 240 тыс. гектаров, выявлено 12,5 процента насаждений в неудовлетворительном состоянии и требующих восстановления.

Приоритетное основное мероприятие Б.4 «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)». Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» выполнено: предоставлялись субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Введено в эксплуатацию 1 736,21 гектара мелиорируемых земель.

По подпрограмме Б «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Ростовской области» предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены раньше установленного срока.

В рамках подпрограммы В «Развитие виноградарства и виноделия» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие В.1 «Поддержка субъектов виноградарства и виноделия на развитие виноградарства и виноделия» выполнено не в полном объеме по причине недостижения результата использования субсидии: площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составила 0,9194 тыс. гектаров при плане 1,5 тыс. гектаров.

Основное мероприятие В.2 «Поддержка проведения уходовых работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем возрасте» выполнено: просубсидировано проведение уходовых работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем возрасте на площади 232,7 гектара.

Основное мероприятие В.3 «Поддержка приобретения техники для производства продукции виноградарства» выполнено: с помощью

государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 5 тракторов и 22 единицы техники для производства продукции виноградарства.

По подпрограмме В «Развитие виноградарства и виноделия» предусмотрено два контрольных события, которые выполнены раньше установленного срока.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2022 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

увеличение стоимости сырья, материалов, сельскохозяйственной техники, используемой в сельскохозяйственном производстве;

неисполнение подрядной организацией условий контракта по обеспечению установления границ санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения в с. Крым.

Данные факторы повлияли на недостижение плановых значений по отдельным показателям.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2022 год составил 6 327 000,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 418 657,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 908 343,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 № 635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 6 327 000,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6 336 616,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 418 657,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 917 959,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 6 242 529,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 337 124,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 905 404,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 94 086,8 тыс. рублей, из них:

77 425,3 тыс. рублей – несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления средств, отсутствие заявок на предоставление средств;

11 548,8 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

2 621,5 тыс. рублей – неисполнение контракта по установлению границ санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения в с. Крым;

2 488,8 тыс. рублей – экономия бюджетных средств;

2,4 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2022 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 50 показателей, по 18 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 30 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,9 процента, фактическое значение – 110,1 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2021 года, увеличение производства мяса и яиц).

Показатель 2 «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства» – плановое значение – 23 процента, фактическое значение – 23 процента.

Показатель 3 «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,2 процента, фактическое значение – 109,0 процента (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель 4 «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» – плановое значение – 100,4 процента, фактическое значение – 100,4 процента.

Показатель 5 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)» – плановое значение – 17,2 процента, фактическое значение – 17,2 процента.

Показатель 6 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» – плановое значение – 38 808,0 рубля, фактическое значение – 48 558,9 рубля (проведение индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, предъявление требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки).

Показатель 7 «Индекс производительности труда к предыдущему году» – плановое значение – 101,1 процента, фактическое значение – 109,9 процента (увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2021 года).

Показатель 8 «Количество высокопроизводительных рабочих мест» – плановое значение – 22,1 тыс. единиц, фактическое значение – 22,1 тыс. единиц.

Показатель 9 «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства» – плановое значение – 335,0 млрд рублей, фактическое значение – 455,7 млрд рублей (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2021 года, увеличение производства мяса и яиц).

Показатель 10 «Доля сельскохозяйственной продукции глубокой переработки» – плановое значение – 3,9 процента, фактическое значение – 3,9 процента.

Показатель Е.1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 14 500,0 тыс. тонн, фактическое значение – 15 417,5 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе (фактическое превышение валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением).

Показатель Е.7 «Площадь закладки многолетних насаждений» – плановое значение – 0,20 тыс. гектаров, фактическое значение – 0,21 тыс. гектаров (фактическое превышение площади закладки многолетних насаждений к запланированному значению).

Показатель Е.8 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» – плановое значение – 6,0 процента, фактическое значение – 14,3 процента (увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянной элитными семенами).

Показатель Е.9 «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)» – плановое значение – 3,7 процента, фактическое значение – 8,2 процента (введение повышающего коэффициента на застрахованную площадь при получении государственной поддержки на производство и реализацию зерновых культур).

Показатель Е.10 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» – плановое значение – 313,0 тыс. тонн, фактическое значение – 381,0 тыс. тонн (увеличение производственной мощности предприятий ООО «Индюшкин двор», ООО «Новые утиные фермы», ООО «Ростовский бройлер»).

Показатель Е.11 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 258,0 тыс. тонн, фактическое значение – 266,6 тыс. тонн (увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах).

Показатель Е.12 «Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 0,8903 тыс. тонн, фактическое значение – 0,8903 тыс. тонн.

Показатель Е.13 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 349 тыс. голов, фактическое значение – 349 тыс. голов.

Показатель Е.14 «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 40,0 тыс. голов, фактическое значение – 80,0 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения поголовья коров мясных пород).

Показатель Е.15 «Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных» – плановое значение – 24,4 тыс. голов, фактическое значение – 24,4 тыс. голов.

Показатель Е.17 «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)» – плановое значение – 13,2 процента, фактическое значение – 25,6 процента (введение повышающего коэффициента на застрахованное поголовье при получении государственной поддержки на производство молока).

Показатель Е.18 «Объем отгруженной продукции пищевой промышленности» – плановое значение – 180,0 млрд рублей, фактическое значение – 288,5 млрд рублей (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель Е.24 «Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)» – плановое значение 2 288,7 млн рублей, фактическое значение – 2 279,8 млн рублей (плановое и досрочное погашение субсидируемых инвестиционных кредитов).

Показатель Е.27 «Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель Е.28 «Доля животных, инфицированных лейкозом» – плановое значение – 8,6 процента, фактическое значение – 1,9 процента (обеспечение постоянного контроля за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение

необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель Е.29 «Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года» – плановое значение – 75 процентов, фактическое значение – 75 процентов.

Показатель Е.30 «Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей»:

тракторы – плановое значение – 50 штук, фактическое значение – 132 штуки (приобретение техники по более низкой цене);

комбайны зерноуборочные – плановое значение – 57 штук, фактическое значение – 65 штук (приобретение техники по более низкой цене);

прочие виды сельскохозяйственной техники – плановое значение – 396 штук, фактическое значение – 511 штук (приобретение техники по более низкой цене).

Показатель Е.35 «Объем производства продукции аквакультуры» – плановое значение – 23,8 тыс. тонн, фактическое значение – 24,6 тыс. тонн (превышение фактического производства продукции аквакультуры над запланированным значением).

Показатель Е.36 «Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» – плановое значение – 7 единиц, фактическое значение – 17 единиц (превышение фактического количества грантополучателей над запланированным значением).

Показатель Е.38 «Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 2 единицы (превышение фактического количества грантополучателей над запланированным значением).

Показатель 8.1 «Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8.2 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 98,5 процента (несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств, в том числе по результатам торгов).

Показатель 8.3 «Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения» – плановое значение – 2 550 штук, фактическое значение – 4 972 штуки (фактическое превышение числа обучившихся над запланированным значением).

Показатель 8.4 «Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр» – плановое значение – 92,0 процента, фактическое значение – 99,3 процента (фактическое превышение количества техники, прошедшей технический осмотр, над запланированным значением).

Показатель 8.5 «Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8.6 «Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 90 процентов.

Показатель 8.9 «Количество обустроенных сибирезвенных захоронений» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 0 единиц (отсутствие санитарно-защитной зоны сибирезвенного захоронения в с. Крым, вызванное неисполнением подрядчиком обязательств по контракту).

Показатель К.1 «Количество поселений, для которых разработана система агроэкологического районирования» – плановое значение – 20 единиц, фактическое значение – 20 единиц.

Показатель К.3 «Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь» – плановое значение – 85,0 тыс. гектаров, фактическое значение – 118,8 тыс. гектаров (превышение фактической площади внесения фосфорсодержащих удобрений над запланированным значением).

Показатель К.4 «Площадь агрохимического обследования пашни» – плановое значение – 743,345 тыс. гектаров, фактическое значение – 746,870 тыс. гектаров (активизация деятельности сельхозорганизаций по выработке решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов на основе проведения обследований без применения субсидирования затрат).

Показатель К.5 «Площадь земельного участка, на котором проведены агротехнические работы по посеву многолетних трав» – плановое значение – 1,0 тыс. гектаров, фактическое значение – 1,2 тыс. гектаров (превышение фактической площади посева многолетних трав над запланированным значением).

Показатель Б.2 «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования» – плановое значение – 1 736,21 гектара, фактическое значение – 1 736,21 гектара.

Показатель Б.3 «Площадь земельных участков, на которых выполнены кадастровые работы» – плановое значение – 40 тыс. гектаров, фактическое значение – 47 тыс. гектаров (превышение фактической площади, на которой выполнены кадастровые работы, над запланированным значением).

Показатель Б.4 «Прирост производства продукции на мелиорируемых землях» – плановое значение – 1,6 процента, фактическое значение – 1,6 процента.

Показатель Б.5 «Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок)» – плановое значение – 8,76 гектара, фактическое значение – 8,76 гектара.

Показатель В.1 «Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте» – плановое значение – 1,5 тыс. гектаров, фактическое значение – 1,5 тыс. гектаров.

Показатель В.2 «Площадь закладки виноградников» – плановое значение – 0,0460 тыс. гектаров, фактическое значение – 0,0468 тыс. гектаров (фактическая закладка виноградников выше запланированного значения).

Показатель В.3 «Количество единиц сельскохозяйственной техники, приобретенной субъектами виноградарства и виноделия» – плановое значение – 16 штук, фактическое значение – 27 штук (фактическое приобретение техники для виноградарства выше запланированного значения).

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,09;
 степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 3 – 1,09;
 степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 6 – 1,25;
 степень достижения целевого показателя 7 – 1,09;
 степень достижения целевого показателя 8 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 9 – 1,36;
 степень достижения целевого показателя 10 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя Е.1 – 1,06;
 степень достижения целевого показателя Е.7 – 1,05;
 степень достижения целевого показателя Е.8 – 2,38;
 степень достижения целевого показателя Е.9 – 2,22;
 степень достижения целевого показателя Е.10 – 1,22;

степень достижения целевого показателя Е.11 – 1,03;
 степень достижения целевого показателя Е.12 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя Е.13 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя Е.14 – 2,00;
 степень достижения целевого показателя Е.15 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя Е.17 – 1,94;
 степень достижения целевого показателя Е.18 – 1,60;
 степень достижения целевого показателя Е.24 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя Е.27 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя Е.28 – 4,53;
 степень достижения целевого показателя Е.29 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя Е.30:
 степень достижения целевого показателя Е.30¹ – 2,64;
 степень достижения целевого показателя Е.30² – 1,14;
 степень достижения целевого показателя Е.30³ – 1,29;
 степень достижения целевого показателя Е.35 – 1,03;
 степень достижения целевого показателя Е.36 – 2,43;
 степень достижения целевого показателя Е.38 – 2,00;
 степень достижения целевого показателя 8.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 8.2 – 0,99;
 степень достижения целевого показателя 8.3 – 1,95;
 степень достижения целевого показателя 8.4 – 1,08;
 степень достижения целевого показателя 8.5 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 8.6 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 8.9 – 0,00;
 степень достижения целевого показателя К.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя К.3 – 1,40;
 степень достижения целевого показателя К.4 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя К.5 – 1,20;
 степень достижения целевого показателя Б.2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя Б.3 – 1,18;
 степень достижения целевого показателя Б.4 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя Б.5 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя В.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя В.2 – 1,02;
 степень достижения целевого показателя В.3 – 1,69.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,98 (49/50), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,96(44/46), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,96 (44/46).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6 242 529,6 тыс. рублей / 6 327 000,7 тыс. рублей = 0,987.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,96/0,987 = 0,97$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,98 \times 0,5 + 0,96 \times 0,3 + 0,97 \times 0,2 = 0,97$, что соответствует высокому уровню реализации государственной программы.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 91 465,3 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок – 11 145,6 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий государственной программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным направлениям государственной поддержки в разрезе мероприятий Государственной

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области.

Соблюдение установленного Правительством Российской Федерации долевого участия федерального и областного бюджетов по уровню софинансирования осуществлялось в разрезе каждого получателя государственной поддержки.

В рамках государственной программы государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, выполнялись государственные задания по оказанию ветеринарных услуг, проведению лабораторно-диагностических исследований и другие. Государственные задания выполнены в полном объеме в рамках предусмотренного финансового обеспечения.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Примечание.

Используемые сокращения:

АО – акционерное общество;

АПК – агропромышленный комплекс;

г. – город;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

ИП – индивидуальный предприниматель;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,
мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие Е.4. Развитие отрасли животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	29 декабря 2022 г.	развитие племенной базы животноводства, модернизация животноводческих комплексов молочного направления, стимулирование производства мяса	на 1 января 2023 г. производство мяса составило 381,0 тыс. тонн, или 120,8 процента к уровню 2021 года. Модернизированы 15 молочных животноводческих комплексов	—
3.	Мероприятие Е.4.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Пантюхов С.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	29 декабря 2022 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	скота молочного направления, в том числе по импорту							
4.	Мероприятие Е.4.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Пантюхов С.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	1 ноября 2022 г.			
5.	Мероприятие Е.4.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие предприятия Ростовской области	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Пантюхов С.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 ноября 2022 г.			
6.	Мероприятие Е.4.4. Субсидии организациям агропромышленного комплекса и сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся производством мяса птицы и кроликов, на возмещение части затрат на приобретение кормов и (или) комбикормов, и (или) их компонентов для отдельных подотраслей животноводства	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Пантюхов С.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	7 октября 2022 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Контрольное событие государственной программы Е.4.1. Оказание государственной поддержки на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	29 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки семи сельхоз-товаропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 16 сельхозтоваропроизводителям области, что в 2,3 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	—
8.	Контрольное событие государственной программы Е.4.2. Стимулирование модернизации молочных ферм	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	1 ноября 2022 г.	обеспечение модернизации не менее 10 молочных ферм	с помощью государственной поддержки модернизированы 15 молочных ферм, что в 1,5 раза превышает запланированное значение. Контрольное событие выполнено	—
9.	Контрольное событие государственной программы Е.4.3. Оказание государственной поддержки на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие предприятия Ростовской области	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	30 ноября 2022 г.	предоставление государственной поддержки 42 сельхоз-товаропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 53 сельхозтоваропроизводителям области, или 126,2 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
10.	Контрольное событие государственной программы Е.4.4. Участие в реализации механизма льготного краткосрочного кредитования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	количество согласованных заявок – 1320 единиц	количество согласованных заявок составило 1925 единиц, что составляет 145,8 процента к запланированному значению. Контрольное событие выполнено	—
11.	Основное мероприятие Е.5. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	сохранение объемов производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности,	увеличено производство говядины (кроме субпродуктов), мяса и субпродуктов пищевых домашних птицы, сыров, творога, сметаны, масла сливочного, кисломолочной	—
12.	Мероприятие Е.5.1. Субсидии организациям	заместитель министра сельского хозяйства	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 ноября 2022 г.	обновление материально-технической базы		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества	и продовольствия Ростовской области Большакова Е.А.				перерабатывающих предприятий	продукции, муки и другого, обновлена материально-техническая база перерабатывающих предприятий	
13.	Мероприятие Е.5.2. Субсидии на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Большакова Е.А.	30 декабря 2022 г.	7 июля 2022 г.	30 декабря 2022 г.	неповышение цены на хлеб и хлебобулочные изделия предприятиями хлебопекарной промышленности – получателями субсидий	получателями субсидии выполнены обязательства по не повышению цены на хлеб и хлебобулочные изделия	—
14.	Контрольное событие государственной программы Е.5.1. Оказание государственной поддержки в целях развития переработки и реализации продукции АПК	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	Х	30 ноября 2022 г.	предоставление государственной поддержки не менее 18 пищевым и перерабатывающим организациям области	средства государственной поддержки предоставлены 22 организациям пищевой и перерабатывающей промышленности, или 122,2 процента от запланированного значения. Контрольное событие выполнено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Контрольное событие государственной программы Е.5.2. Развитие системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»	директор департамента потребительского рынка Панкратов А.П., министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	Х	30 декабря 2022 г.	выдача четырем сельхоз-товаропроизводителям и (или) организациям АПК сертификатов «Сделано на Дону»	в 2022 году десяти сельхоз-товаропроизводителям и организациям АПК выданы свидетельства о прохождении сертификации в системе «Сделано на Дону», из них 4 предприятия впервые прошли процедуру сертификации, 6 предприятий прошли ресертификационный аудит. Контрольное событие выполнено	—
16.	Основное мероприятие Е.6. Развитие малых форм хозяйствования на селе	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	15 декабря 2022 г.	стимулирование развития малых форм хозяйствования, в том числе их материально-технической базы	предоставлялась государственная поддержка на развитие малых форм хозяйствования, в том числе их материально-технической базы	—
17.	Мероприятие Е.6.1. Субсидии организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на организацию электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения объектов по заготовке, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции, уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Большакова Е.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	15 декабря 2022 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции, оборудования для обработки и внесения навоза, переработки биологических отходов животного происхождения, отходов растениеводства, животноводства, переработки сельскохозяйственного сырья в целях производства корма для животных							
18.	Мероприятие Е.6.2. Субсидии организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Большакова Е.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	7 октября 2022 г.			
19.	Мероприятие Е.6.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях обеспечения за счет средств областного бюджета не более 20 процентов части затрат семейной фермы по разведению и выращиванию скота молочного направления	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Большакова Е.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	7 октября 2022 г.			
20.	Контрольное событие государственной программы Е.6.1. Оказание государственной поддержки в рамках реализации основного	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	15 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки 7 получателям	средства государственной поддержки предоставлены 9 сельхозтоваро-производителям, или 128,6 процента от запланированного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мероприятия 6.1						значения. Контрольное событие выполнено	
21.	Основное мероприятие Е.8. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	29 декабря 2022 г.	обеспечение снижения стоимости кредитных ресурсов на инвестиционное развитие	обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов в среднем от 7 до 10 про- центных пунктов процентной ставки	—
22.	Мероприятие Е.8.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	23 декабря 2022 г.			
23.	Мероприятие Е.8.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	29 декабря 2022 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе							
24.	Контрольное событие государственной программы Е.8.1. Участие в реализации механизма льготного инвестиционного кредитования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	количество согласованных заявок – 414 единиц	количество согласованных заявок на получение льготных инвестиционных кредитов составило 645 единиц (155,8 процента к запланированному значению). Контрольное событие выполнено	—
25.	Контрольное событие государственной программы Е.8.2. Оказание государственной поддержки на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	29 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки 13 сельхоз- товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную)	средства государственной поддержки предоставлены 15 сельхозтоваро- производителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную)	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						переработку сельхозпродукции	переработку сельскохозяйственной продукции, что составляет 115,4 процента к запланированному количеству получателей. Контрольное событие выполнено	
26.	Основное мероприятие Е.9. Развитие рыбохозяйственного комплекса	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	16 декабря 2022 г.	обеспечение бесперебойной работы насосных станций для подачи свежей воды в рыбоводные пруды;	обеспечены: бесперебойная работа насосных станций предприятий аквакультуры путем возмещения затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания продукции аквакультуры;	—
27.	Мероприятие Е.9.1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и (или) переработку водных биологических ресурсов, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания продукции аквакультуры и (или) переработки, охлаждения и хранения водных биологических ресурсов	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Пантюхов С.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	16 декабря 2022 г.	восстановление и развитие производственно-технической базы предприятий рыбопереработки, содействие увеличению объемов производства продукции аквакультуры	возмещение части затрат на развитие производственно-технической базы рыбоперерабатывающих предприятий и снижение стоимости электрической энергии путем возмещения части затрат на приобретение техники, спецавтотранспорта, оборудования, приборов и устройств, используемых в рыбопереработке (холодильных систем, прицепов рефрижераторов, штабелеров, седельных тягачей MAN), а также электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы; приобретение предприятиями аквакультуры техники, оборудования, приборов,	
28.	Мероприятие Е.9.2. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и (или) переработку водных биологических ресурсов, на возмещение части затрат на приобретение техники, спецавтотранспорта, оборудования, устройств,	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Пантюхов С.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 ноября 2022 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	приборов и комплектующих к ним, используемых в аквакультуре (рыбоводстве) и (или) переработке водных биологических ресурсов, в том числе по импорту						устройств (машина для выемки грунта, экскаватор, лодочные моторы, автомобиль ГАЗ, садковые и бассейновые комплексы, бассейны). Объем производства продукции аквакультуры составил 24,6 тыс. тонн, или 103,3 процента к запланированному значению	
29.	Мероприятие Е.9.3. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство), на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции аквакультуры	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Пантюхов С.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	3 октября 2022 г.			
30.	Контрольное событие государственной программы Е.9.1. Оказание государственной поддержки на развитие рыбохозяйственного комплекса	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	Х	16 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки 15 рыбохозяйственным предприятиям области	средства государственной поддержки предоставлены 18 рыбохозяйственным предприятиям, что составляет 120 процентов к запланированному значению. Контрольное событие выполнено	—
31.	Основное мероприятие Е.10. Проведение противоэпизоотических мероприятий	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	повышение эффективности выявления заразных болезней животных	в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области были проведены диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, запланированные на 2022 год, что позволило осуществлять мониторинг эпизоотической ситуации в Ростовской области и повышать эффективность выявления заразных болезней животных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Контрольное событие государственной программы Е.10.1. Проведение противоклещевых обработок животных на территории Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	30 декабря 2022г.	Х	30 декабря 2022 г.	обеспечение стопроцентного охвата поголовья КРС в целях обработки противоакарицидными препаратами	в хозяйствах всех форм собственности противоклещевым обработкам подвергнуто 3 111 465 голов животных на территории Ростовской области, или 100 процентов запланированного объема, что способствовало снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей крымской геморрагической лихорадкой. Контрольное событие выполнено	—
33.	Основное мероприятие Е.11. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение населения качественной животноводческой продукцией, произведенной на территории Ростовской области из сырья местных производителей, стабилизация ситуации и достижение устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области	проведены организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами, что способствовало стабилизации ситуации и недопущению возникновения новых неблагополучных пунктов по лейкозу на территории Ростовской области	—
34.	Контрольное событие государственной программы Е.11.1. Выполнение диагностических исследований на лейкоз КРС	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	30 декабря 2022 г.	Х	30 декабря 2022 г.	проведение не менее 337 тыс. исследований на лейкоз КРС, обеспечение изолированного и раздельного содержания положительно реагирующих животных	выполнено 445 068 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, что составляет 132,1 процента от запланированного количества исследований, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных. Доля инфицированных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							животных лейкозом составила 1,9 процента при плановом показателе 8,6 процента. Контрольное событие выполнено	
35.	Основное мероприятие Е.12. Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	достижение устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области по африканской чуме свиней	проводилось карантинирование при перемещении живых свиней, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением	—
36.	Контрольное событие государственной программы Е.12.1. Организация прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних свиней	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	30 декабря 2022 г.	Х	30 декабря 2022 г.	проведение исследований не менее 24 тыс. проб биологического материала диких кабанов и домашних свиней	с целью прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних свиней проведены исследования биологического материала в количестве 30 299 проб, что составляет 126,2 процента от запланированного значения	—
37.	Основное мероприятие Е.13. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	8 декабря 2022 г.	проведение технической модернизации и перевооружения сельхозтоваро-производителей	за счет господдержки в 2022 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены: 132 трактора, 65 зерноуборочных комбайнов, 511 единиц прочих видов сельскохозяйственной техники	—
38.	Контрольное событие государственной программы Е.13.1. Оказание государственной поддержки приобретения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	Х	8 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки 189 сельхозтоваро-производителям области	государственная поддержка предоставлена 214 сельхоз-товаропроизводителям области, или 113,2 процента от запланированного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сельскохозяйственной техники						количества получателей. Контрольное событие выполнено	
39.	Контрольное событие государственной программы Е.13.2. Развитие системы пропаганды применения современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	1 сентября 2022 г.	X	10 июня 2022 г.	проведение двух областных мероприятий, направленных на демонстрацию современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники	в целях пропаганды применения современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники проведен Агропромышленный форум Юга России, включающий специализированную выставку «Интерагромаш. Агротехнологии», а также «День Донского поля – 2022». Контрольное событие выполнено	—
40.	Основное мероприятие Е.20. Поддержка собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	в 2022 году в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 266,6 тыс. тонн молока, или 102,8 процента к уровню 2021 года	—
41.	Контрольное событие государственной программы Е.20.1. Оказание государственной поддержки производства молока	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	24 мая 2022 г.	предоставление государственной поддержки 18 сельхоз-товаропроизводителям области	государственная поддержка предоставлена 19 сельхоз-товаропроизводителям области, или 105,6 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
42.	Основное мероприятие Е.21. Поддержка племенного животноводства в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 ноября 2022 г.	развитие племенной базы животноводства	средства государственной поддержки направлены на содержание и приобретение 2,6 тыс. голов племенных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства						сельскохозяйственных животных	
43.	Контрольное событие государственной программы Е.21.1. Оказание государственной поддержки племенного животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	30 ноября 2022 г.	предоставление государственной поддержки 31 сельхоз-товаропроизводителю области	государственная поддержка предоставлена 37 сельхоз-товаропроизводителям области, что составляет 119,4 процента к запланированному количеству получателей. Контрольное событие выполнено	—
44.	Основное мероприятие Е.23. Развитие мясного животноводства (крупный рогатый скот специализированных мясных пород), за исключением племенных животных в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение сохранения или увеличения поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород	в 2022 году поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород составило 189,2 тыс. голов, что соответствует уровню 2021 года	—
45.	Контрольное событие государственной программы Е.23.1. Оказание государственной поддержки содержания крупного рогатого скота специализированных мясных пород	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	26 сентября 2021 г.	предоставление государственной поддержки 200 сельхоз-товаропроизводителям области	государственная поддержка предоставлена 375 сельхоз-товаропроизводителям области, или 187,5 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
46.	Основное мероприятие Е.24. Развитие мясного животноводства (овцы и козы), за исключением племенных животных, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание условий для развития овцеводства и козоводства в Ростовской области	на 1 января 2022 г. поголовье овец и коз составляет 938,4 тыс. голов, или 95,5 процента к уровню 2021 года	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	Контрольное событие государственной программы Е.24.1. Мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 октября 2022 г.	Х	31 октября 2022 г.	сохранение поголовья овец и коз в муниципальных районах области на уровне не менее 850 тыс. голов	проведен мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области за девять месяцев 2022 г. Численность овец и коз составила 1036,6 тыс. голов, или 122 процента к запланированному значению. Контрольное событие выполнено	—
48.	Основное мероприятие Е.25. Поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	1 ноября 2022 г.	стимулирование производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти	просубсидировано производство 304 тонн шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец	—
49.	Контрольное событие государственной программы Е.25.1. Оказание государственной поддержки производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	Х	1 ноября 2022 г.	предоставление государственной поддержки 15 сельхоз-товаропроизводителям области	государственная поддержка предоставлена 37 сельхоз-товаропроизводителям области, что в 2,5 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	—
50.	Основное мероприятие Е.26. Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	23 декабря 2022 г.	стимулирование использования механизма страхования в сельском хозяйстве	на 1 января 2023 г. застраховано 468,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, 25,1 тыс. голов крупного рогатого скота и 5,1 млн голов сельскохозяйственной птицы	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(товарного рыбоводства), в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства							
51.	Мероприятие Е.26.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в целях возмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	23 декабря 2022 г.	стимулирование использования механизма страхования посевов сельскохозяйственных культур	просубсидированы застрахованные сельхозтоваро- производителями 468,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель	—
52.	Мероприятие Е.26.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в целях возмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Пантюхов С.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	23 декабря 2022 г.	стимулирование использования механизма страхования поголовья сельскохозяйственных животных	просубсидированы застрахованные сельхозтоваро- производителями 5,1 млн голов сельскохозяйственной птицы, 25,1 тыс. голов крупного рогатого скота	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	страхования в области животноводства							
53.	Контрольное событие государственной программы Е.26.1. Оказание государственной поддержки страхования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	23 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки 42 сельхоз-товаропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 139 сельхозтоваро-производителям области, что в 3,3 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	—
54.	Основное мероприятие Е.27. Поддержка элитного семеноводства в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	содействие использованию элитных семян в посевах сельскохозяйственных культур	в 2022 году доля площади, засеянной элитными семенами, составляет 14,3 процента	—
55.	Контрольное событие государственной программы Е.27.1. Оказание государственной поддержки элитного семеноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки 500 сельхоз-товаропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 1271 сельхозтоваро-производителю области, что в 2,5 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	—
56.	Основное мероприятие Е.28. Проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение условий для производства продукции растениеводства в восточных районах области	по оперативным данным на 1 января 2023 г. в восточных районах области валовой сбор зерновых культур составил более 2,4 млн тонн	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Основное мероприятие Е.29. Закладка и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники, в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	19 декабря 2022 г.	стимулирование обновления площадей, занятых многолетними насаждениями	просубсидировано проведение закладки многолетних насаждений в 2022 году на площади 213,7 гектара	—
58.	Контрольное событие государственной программы Е.29.1. Оказание государственной поддержки закладки и ухода за многолетними насаждениями	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	19 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки десяти сельхозтоваропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 19 сельхозтоваропроизводителям области, что в 1,9 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	—
59.	Основное мероприятие Е.37. Предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	1 ноября 2022 г.	обеспечение укрепления материальной базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	государственная поддержка направлялась на укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	—
60.	Контрольное событие государственной программы Е.37.1. Оказание грантовой поддержки развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	1 ноября 2022 г.	предоставление гранта одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу	грант на развитие материально-технической базы предоставлен двум сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Контрольное событие выполнено	—
61.	Основное мероприятие Е.38. Обеспечение прироста	министр сельского хозяйства	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение увеличения производства молока	обеспечен прирост производства молока	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	продукции собственного производства в части производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки молока в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.				в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 2,8 тыс. тонн к среднему производству молока за пять лет	в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 13 тыс. тонн к среднему производству молока за пять лет	
62.	Контрольное событие государственной программы Е.38.1. Оказание государственной поддержки производства молока	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	7 июля 2022 года	предоставление государственной поддержки 7 сельхоз-товаропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 7 сельхозтоваро-производителям области. Контрольное событие выполнено	—
63.	Приоритетное основное мероприятие Е.40. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение вовлечения населения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, обеспечение занятости сельского населения	государственная поддержка предоставлена семи кооперативам на приобретение имущества, техники, оборудования и закупку сельскохозяйственной продукции	—
64.	Приоритетное основное мероприятие Е.41. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение вовлечения населения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, обеспечение занятости сельского населения	грант на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств получили 15 фермеров	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.	Контрольное событие государственной программы Е.41.1. Стимулирование создания субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	Х	30 декабря 2022 г.	создание не менее 20 субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве	оказано содействие созданию и развитию 22 субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. Контрольное событие выполнено	—
66.	Приоритетное основное мероприятие Е.42. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Софинансирование затрат, связанных с осуществлением деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение вовлечения населения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, обеспечение занятости сельского населения	реализация мероприятия способствовала вовлечению населения в субъекты малого и среднего предпринимательства на селе и обеспечению занятости сельского населения	—
67.	Основное мероприятие Е.43. Предоставление грантов на развитие семейных ферм и грантов «Агропрогресс» в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	стимулирование увеличения объемов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	в 2022 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 134,9 тыс. тонн молока, что на 0,6 процента выше уровня 2021 года, 46,9 тыс. тонн мяса, что на 2,1 процента выше уровня 2021 года, 30,7 млн штук яиц, что в 4,4 раза больше, чем в 2021 году	—
68.	Контрольное событие государственной программы Е.43.1. Оказание грантовой поддержки в рамках реализации основного мероприятия Е.43	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	Х	29 июня 2022 г.	предоставление гранта 17 сельскохозяйственным товаропроизводителям	гранты на развитие семейных ферм предоставлены 17 получателям, что соответствует запланированному количеству получателей. Контрольное событие выполнено	—
69.	Основное мероприятие Е.45. Поддержка производителей зерновых культур	министр сельского хозяйства и продовольствия	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение условий для производства зерновых культур	валовой сбор зерновых культур составил 15,4 млн тонн, или 111,8 процента	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по возмещению части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Ростовской области Рачаловский К.Н.					к уровню 2021 года	
70.	Контрольное событие государственной программы Е.45.1. Оказание государственной поддержки на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	23 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки 700 сельхоз-товаропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 726 сельхозтоваро-производителям области, или 103,7 процента к запланированному количеству получателей. Контрольное событие выполнено	—
71.	Основное мероприятие Е.47. Обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	1 августа 2022 г.	создание условий для увеличения доли молочной продукции, произведенной местными организациями пищевой и перерабатывающей промышленности	прирост объема молока сырого КРС, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, по отношению к среднему объему молока сырого КРС, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за пять предшествующих лет, составил 74,8 тыс. тонн	—
72.	Контрольное событие государственной программы Е.47.1. Оказание государственной поддержки на обеспечение прироста объема переработки молока	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	1 августа 2022 г.	предоставление государственной поддержки пяти организациям АПК	предоставлена государственная поддержка 6 организациям АПК, или 120 процентов к запланированному количеству получателей. Контрольное событие выполнено	—
73.	Основное мероприятие Е.48. Обеспечение прироста объема зерна, использованного получателями средств на производство глубокой переработки зерна	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	стимулирование производства продукции глубокой переработки зерна	прирост объема зерна, использованного на глубокую переработку, составил 37,342 тыс. тонн	—
74.	Контрольное событие государственной программы Е.48.1. Оказание государственной поддержки глубокой переработки зерна	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	29 апреля 2022 г.	предоставление государственной поддержки одной организации АПК	предоставлена государственная поддержка одной организации АПК Контрольное событие выполнено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области Овчаров В.Ю.	X	X	X	X	X	X
76.	Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии области, государственных заданий в сфере ветеринарного надзора	уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема составил 100 процентов	—
77.	Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание условий для достижения целей государственной программы; повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса, выполнение государственных функций в сфере ветеринарного надзора и надзора за техническим состоянием	заключены государственные контракты на обеспечение деятельности минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		и других видов техники Ростовской области Овчаров В.Ю.				самоходных машин и других видов техники		
78.	Основное мероприятие 8.3. Субвенция на организацию исполнительно- распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	7 декабря 2022 г.	обеспечение реализации переданных полномочий в сфере сельского хозяйства в муниципальных районах	направлены средства на реализацию переданных полномочий в сфере сельского хозяйства в муниципальных районах	—
79.	Основное мероприятие 8.4. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	9 декабря 2022 г.	проведение общественных мероприятий в сфере развития АПК, разработка и издание информационно- справочных материалов об АПК Ростовской области	разработаны и изданы информационно-справочные буклеты об АПК Ростовской области, проведены два запланированных мероприятия в сфере АПК	—
80.	Мероприятие 8.4.1. Мероприятия по проведению Дня работника сельского хозяйства	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Сажинская С.Б.	ноябрь 2022 г.	10 января 2022 г.	25 октября 2022 г.	награждение работников АПК Ростовской области, достигших высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности	25 октября 2022 г. проведено мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства, в рамках которого были награждены работники АПК Ростовской области, достигшие высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности	—
81.	Мероприятие 8.4.2. Мероприятия по разработке и изданию информационно- справочных материалов об итогах развития	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	июль 2022 г.	10 января 2022 г.	14 июня 2022 г.	обеспечение разработки и издания информационно- справочных материалов об АПК Ростовской области	разработаны и изданы информационно-справочные материалы об АПК Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и инвестиционном потенциале агропромышленного комплекса Ростовской области	Горбанева О.П.						
82.	Мероприятие 8.4.4. Мероприятия по проведению Конференции сельских кооперативов Ростовской области	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Большакова Е.А.	ноябрь – декабрь 2022 г.	10 января 2022 г.	9 декабря 2022 г.	привлечение населения к созданию и развитию малых форм хозяйствования на селе	9 декабря 2022 г. проведена Конференция сельских кооперативов в целях стимулирования создания и развития малых форм хозяйствования на селе	—
83.	Мероприятие 8.4.5. Расходы на оказание услуг по изданию книги «Зональные системы земледелия Ростовской области на 2022 – 2026 годы»	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	ноябрь – декабрь 2022 г.	7 июля 2022 г.	31 октября 2022 г.	обеспечение разработки и издания информационно-справочных материалов об АПК Ростовской области	разработана и издана книга «Зональные системы земледелия Ростовской области на 2022 – 2026 годы»	—
84.	Контрольное событие государственной программы 8.4.1. Разработка и издание информационно-справочных материалов об итогах развития и инвестиционном потенциале агропромышленного комплекса области	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	29 июля 2022 г.	X	14 июня 2022 г.	информационное обеспечение состояния и тенденций развития АПК области посредством разработки и издания двух буклетов	разработаны и изданы буклеты об итогах развития и инвестиционном потенциале агропромышленного комплекса Ростовской области. Контрольное событие выполнено	—
85.	Контрольное событие государственной программы 8.4.2. Проведение областных мероприятий, направленных на демонстрацию и тиражирование научных разработок и инноваций	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	1 сентября 2022 г.	X	10 июня 2022 г.	проведение не менее одного областного мероприятия	со 2 по 4 марта 2022 г. проведен Агропромышленный форум Юга России, включающий специализированную выставку Интерагромаш. Агротехнологии, с 9 по 10 июня 2022 г. проведено мероприятие «День Донского поля – 2022», на которых были представлены инновационные разработки для агропромышленного комплекса. Контрольное событие выполнено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86.	Контрольное событие государственной программы 8.4.3. Проведение мероприятий, направленных на закрепление молодых специалистов на селе, а также на популяризацию сельскохозяйственных профессий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	1 сентября 2022 г.	X	4 марта 2022 г.	проведение не менее одного мероприятия	в рамках Агропромышленного форума Юга России (2 – 4 марта 2022 г.) проведены мероприятия, направленные на популяризацию сельскохозяйственных профессий. Контрольное событие выполнено	—
87.	Контрольное событие государственной программы 8.4.4. Обеспечение участия предприятий АПК в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в целях поддержки экспансии донских производителей на внешние рынки	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	1 ноября 2022 г.	X	8 октября 2022 г.	обеспечение участия предприятий АПК в одном выставочно-ярмарочном мероприятии	с 5 по 8 октября 2022 г. предприятия агропромышленного комплекса приняли участие в агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021». Контрольное событие выполнено	—
88.	Контрольное событие государственной программы 8.4.5. Создание каталога научных разработок с контактными данными авторов	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	31 августа 2022 г.	X	27 июня 2022 г.	размещение на официальном сайте минсельхозпрода области каталога научных разработок с контактными данными авторов	на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Наука и техника» размещен каталог научных и инновационных разработок с контактными данными авторов. Контрольное событие выполнено	—
89.	Основное мероприятие 8.5. Создание системы государственного информационного обеспечения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	закупка программного обеспечения	необходимое программное обеспечение закуплено	—
90.	Основное мероприятие 8.6. Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	16 декабря 2022 г.	актуальная информация об использовании земель сельскохозяйственного назначения для принятия своевременных управленческих решений	выполнен запланированный объем работы по наполнению данными федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91.	Мероприятие 8.6.1. Расходы на выполнение работ по наполнению данными федеральной государственной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ФГИС «ЕФИС ЗСН»)	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	16 декабря 2022 г.		назначения и геоинформационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области	
92.	Мероприятие 8.6.2. Расходы на выполнение работ по обеспечению функционирования геоинформационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	16 декабря 2022 г.			
93.	Основное мероприятие 8.9. Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	улучшение оснащенности ветеринарных учреждений и организации ветеринарного обслуживания в целях достижения устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области	приобретено лабораторное оборудование, автомобили специального назначения, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства	—
94.	Основное мероприятие 8.10. Обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	30 декабря 2022 г.	22 февраля 2022 г.	—	обеспечение проведения кадастровых работ по образованию земельных участков под сибиреязвенными захоронениями, установление санитарно-защитной зоны и обустройство сибиреязвенного захоронения на территории	выполнены работы по образованию земельных участков под 27 сибиреязвенными захоронениями, не обеспечено установление санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения в с. Крым	основное мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с невыполнением связанного целевого показателя «Количество обустроенных

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Ростовской области		сибиреязвенных захоронений» ввиду неисполнения подрядчиком обязательств по контракту
95.	Подпрограмма К «Охрана плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
96.	Основное мероприятие К.1. Создание системы агроэкологического районирования территорий сельских поселений на основе адаптивно-ландшафтного подхода и разработке систем земледелия	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание условий для обеспечения комплексного подхода к хозяйственному использованию агроландшафтов с целью установления оптимального режима их функционирования	выполнены обязательства государственного контракта по созданию системы агроэкологического районирования территорий сельских поселений на основе адаптивно-ландшафтного подхода и разработке систем земледелия	—
97.	Основное мероприятие К.3. Поддержка приобретения и внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	29 декабря 2022 г.	обеспечение повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения	в целях повышения плодородия почв фосфорсодержащие удобрения внесены на площади 118,8 тыс. гектаров	—
98.	Контрольное событие К.3.1. Оказание государственной поддержки приобретения и внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	29 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки 90 сельхоз-товаропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 240 сельхозтоваро-производителям области, что в 2,7 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	—
99.	Основное мероприятие К.4. Проведение агрохимического обследования пашни	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения	проведена агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100.	Мероприятие К.4.1. Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.		назначения	—
101.	Мероприятие К.4.2. Развитие системы прогнозирования климатических факторов	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	применение данных метеорологических прогнозов при проведении агротехнологических работ, снижение рисков климатических изменений средствами химизации, мелиорации, адаптация земледелия к условиям климатических изменений	при проведении агротехнологических работ используются данные метеорологических прогнозов. В 2022 году внесено минеральных удобрений 402 тыс. тонн в действующем веществе, что на 8 процентов превысило уровень 2021 года	—
102.	Контрольное событие государственной программы К.4.1. Проведение мониторинга агрохимического обследования пашни в десяти муниципальных районах области	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	проведение агрохимического обследования на площади 743,3 тыс. гектаров, средневзвешенное содержание подвижного фосфора в почвах Ростовской области составит не менее 24,5 мг/кг	агрохимическое обследование пашни проведено на площади 746,9 тыс. гектаров, что составляет 100,5 процента к запланированному значению. По оперативным данным, содержание подвижного фосфора в почвах Ростовской области составило 24,5 мг/кг. Контрольное событие выполнено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103.	Основное мероприятие К.5. Поддержка проведения агротехнических работ по посеву многолетних трав	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	29 декабря 2022 г.	повышение плодородия почв за счет посева многолетних трав	просубсидирован посев многолетних трав на площади 1 194 гектара	—
104.	Контрольное событие государственной программы К.5.1. Оказание государственной поддержки проведения агротехнических работ по посеву многолетних трав	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	29 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки 10 сельхоз-товаропроизводителям области	государственная поддержка предоставлена 15 сельхоз-товаропроизводителям области, что на 50 процентов превышает запланированное значение. Контрольное событие выполнено	—
105.	Подпрограмма Б «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Ростовской области»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
106.	Основное мероприятие Б.1. Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	22 декабря 2022 г.	обеспечение условий для стабильного производства сельскохозяйственной продукции	посредством государственной поддержки агролесомелиоративные мероприятия выполнены на площади 8,76 гектара,	—
107.	Мероприятие Б.1.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	22 декабря 2022 г.	на мелиорируемых землях, проведения агролесомелиоративных мероприятий	обеспечено стабильное производство продукции на орошаемых землях	
108.	Мероприятие Б.1.2. Субсидии сельскохозяйственным	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	16 декабря 2022 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и (или) затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур	Ростовской области Репка Д.А.						
109.	Контрольное событие государственной программы Б.1.1. Оказание государственной поддержки мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	22 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки 15 сельхоз-товаропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 36 сельхозтоваро-производителям области, что в 2,4 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	—
110.	Основное мероприятие Б.2. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания и химическая мелиорация	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	29 декабря 2022 г.	повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий и обеспечение защиты от засухи, ветровой и водной эрозии	посредством государственной поддержки обеспечено стабильное производство продукции на орошаемых землях	—
111.	Мероприятие Б.2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения,	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	29 декабря 2022 г.	с целью получения высоких и устойчивых урожаев и рационального использования земель		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах							
112.	Контрольное событие государственной программы Б.2.1. Оказание государственной поддержки в рамках основного мероприятия Б.2	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	Х	29 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки 15 сельхоз-товаропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 61 сельхозтоваро-производителю области, что в 2,4 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	—
113.	Мероприятие Б.2.2. Расходы на разработку проектов мелиорации на выполнение уходовых работ в мелиоративных защитных лесных насаждениях	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	29 декабря 2022 г.	разработка комплекса мер по восстановлению защитных мелиоративных насаждений в трех муниципальных районах области	разработаны проекты на выполнение уходовых работ в мелиоративных защитных лесных насаждениях в трех муниципальных районах области	—
114.	Основное мероприятие Б.3. Проведение межевания земельных участков, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание условий для обеспечения выполнения кадастровых работ на земельных участках, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями	проведены работы по межеванию земельных участков, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями, зарегистрировано право собственности Ростовской области на 47 тыс. гектаров защитных лесополос	—
115.	Мероприятие Б.3.1. Расходы на проведение мероприятий по межеванию земельных участков, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	29 декабря 2022 г.	мониторинг реализации Областного закона от 21.06.2021 № 490-ЗС «О сохранении и развитии мелиоративных защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения»	проведено обследование лесных насаждений на площади 240 тыс. гектаров, выявлено 12,5 процента насаждений в неудовлетворительном состоянии и требующих восстановления	—
116.	Мероприятие Б.3.2. Администрирование текущего состояния лесных насаждений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	проведение кадастровых работ в 15 муниципальных	завершена регистрация права собственности	—
117.	Контрольное событие государственной программы	министр сельского хозяйства	30 декабря 2022г.	Х	29 декабря 2022 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б.3.1. Обеспечение проведения мероприятий по межеванию земельных участков, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями	и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.				районах Ростовской области	Ростовской области на земельные участки в 15 муниципальных районах. Контрольное событие выполнено	
118.	Приоритетное основное мероприятие Б.4. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)». Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	19 декабря 2022 г.	наращивание новой товарной массы в целях увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса	введено в эксплуатацию 1 736,21 гектара мелиорируемых земель, что способствовало увеличению производства пшеницы как основной экспортной культуры. В 2022 году экспорт из Ростовской области составил 7,2 млрд долларов США, что на 7,1 процента выше уровня 2021 года	—
119.	Контрольное событие государственной программы Б.4.1. Оказание государственной поддержки в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	19 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки пяти сельхоз-товаропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 8 сельхозтоваро-производителям области, что на 60 процентов превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено	—
120.	Подпрограмма В «Развитие виноградарства и виноделия»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
121.	Основное мероприятие В.1. Поддержка субъектов виноградарства и виноделия на развитие виноградарства и виноделия	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	19 декабря 2022 г.	стимулирование обновления площадей, занятых виноградниками	закладка виноградников проведена на площади 46,8 гектара, площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	основное мероприятие выполнено не в полном объеме по причине недостижения результата использования субсидии

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							составила 0,9194 тыс. гектаров при плане 1,5 тыс. гектаров	
122.	Контрольное событие государственной программы В.1.1. Оказание государственной поддержки закладки и ухода за виноградниками	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	19 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки семи сельхоз-товаропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 11 сельхозтоваро-производителям области, или 157,1 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
123.	Основное мероприятие В.2. Поддержка проведения уходовых работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем возрасте	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	16 декабря 2022 г.	обеспечение условий для сохранения виноградников автохтонных сортов	просубсидировано проведение уходовых работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем возрасте на площади 232,7 гектара	—
124.	Основное мероприятие В.3. Поддержка приобретения техники для производства продукции виноградарства	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	20 декабря 2022 г.	проведение технической модернизации и перевооружения субъектов виноградарства и виноделия	просубсидировано приобретение 5 тракторов и 22 единиц техники для производства продукции виноградарства	—
125.	Контрольное событие государственной программы В.3.1. Оказание государственной поддержки приобретения сельскохозяйственной техники	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	20 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки 5 сельхоз-товаропроизводителям области	предоставлена государственная поддержка 5 сельхозтоваро-производителям области. Контрольное событие выполнено	—

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

КРС – крупный рогатый скот;

мг/кг – миллиграмм на килограмм;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

с. – село;

сельхозтоваропроизводитель – сельскохозяйственный товаропроизводитель;

США – Соединенные Штаты Америки;

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной рописью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	6 327 000,7	6 336 616,4	6 242 529,6
	областной бюджет	3 418 657,2	3 418 657,2	3 337 124,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 908 343,5	2 917 959,2	2 905 404,8
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	2 908 343,5	2 917 959,2	2 905 404,8

1	2	3	4	5
Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	всего	4 539 229,8	4 512 229,8	4 491 354,0
	областной бюджет	1 779 264,5	1 779 264,5	1 770 943,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 759 965,3	2 732 965,3	2 720 411,0
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	2 759 965,3	2 732 965,3	2 720 411,0
Основное мероприятие Е.4. Развитие отрасли животноводства	всего	500 888,8	500 888,8	500 888,8
Основное мероприятие Е.5. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции	всего	285 701,0	285 701,0	285 700,9
Основное мероприятие Е.6. Развитие малых форм хозяйствования на селе	всего	26 597,3	26 597,3	26 459,9
Основное мероприятие Е.8. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов	всего	161 800,0	161 800,0	161 800,0
Основное мероприятие Е.9. Развитие рыбохозяйственного комплекса	всего	95 813,3	95 813,3	95 734,1
Основное мероприятие Е.10. Проведение противоэпизоотических мероприятий	всего	5 296,5	5 296,5	5 296,0
Основное мероприятие Е.11. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза	всего	1 764,6	1 764,6	1 762,8

1	2	3	4	5
Основное мероприятие Е.12. Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области	всего	12 149,0	12 149,0	12 149,0
Основное мероприятие Е.13. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники	всего	529 647,2	529 647,2	529 647,2
Основное мероприятие Е.20. Поддержка собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	всего	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Основное мероприятие Е.21. Поддержка племенного животноводства в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	всего	267 919,0	267 919,0	267 918,9
Основное мероприятие Е.23. Развитие мясного животноводства (крупный рогатый скот специализированных мясных пород), за исключением племенных животных,	всего	164 461,3	164 461,3	164 461,2

1	2	3	4	5
в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства				
Основное мероприятие Е.24. Развитие мясного животноводства (овцы и козы), за исключением племенных животных в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	всего	30 120,5	30 120,5	29 671,4
Основное мероприятие Е.25. Поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	всего	25 200,3	25 200,3	25 200,2
Основное мероприятие Е.26. Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),	всего	204 740,2	177 740,2	172 199,2

1	2	3	4	5
в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства				
Основное мероприятие Е.27. Поддержка элитного семеноводства в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	всего	360 113,6	360 113,6	345 448,9
Основное мероприятие Е.28. Проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в рамках субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	всего	98 384,9	98 384,9	98 383,7
Основное мероприятие Е.29. Закладка и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники, в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	всего	106 176,7	106 176,7	106 176,6

1	2	3	4	5
Основное мероприятие Е.37. Предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	всего	74 560,2	74 560,2	74 560,1
Основное мероприятие Е.38. Обеспечение прироста продукции собственного производства в части производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки молока в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	всего	97 317,4	97 317,4	97 317,4
Приоритетное основное мероприятие Е.40. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции	всего	17 134,7	17 134,7	17 134,7

1	2	3	4	5
Приоритетное основное мероприятие Е.41. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств	всего	52 379,6	52 379,6	52 379,6
Приоритетное основное мероприятие Е.42. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Софинансирование затрат, связанных с осуществлением деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	всего	2 449,0	2 449,0	2 449,0
Основное мероприятие Е.43. Предоставление грантов на развитие семейных ферм и грантов «Агропрогресс» в рамках субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	всего	196 500,0	196 500,0	196 500,0
Основное мероприятие Е.45. Поддержка производителей зерновых культур по возмещению части затрат на производство и реализацию зерновых культур	всего	1 027 212,9	1 027 212,9	1 027 212,7

1	2	3	4	5
Основное мероприятие Е.47. Обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию	всего	92 737,2	92 737,2	92 737,1
Основное мероприятие Е.48. Обеспечение прироста объема зерна, использованного получателями средств на производство глубокой переработки зерна	всего	52 164,6	52 164,6	52 164,6
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	976 658,1	976 658,1	970 876,6
	областной бюджет	976 658,1	976 658,1	970 876,6
Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ	всего	416 068,7	416 068,7	416 068,7
Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы	всего	372 768,5	372 768,5	370 276,0

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 8.3. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения	всего	95 347,8	95 347,8	94 944,6
Основное мероприятие 8.4. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК	всего	2 061,8	2 061,8	1 797,6
Основное мероприятие 8.5. Создание системы государственного информационного обеспечения	всего	1 613,1	1 613,1	1 613,1
Основное мероприятие 8.6. Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	всего	5 530,0	5 530,0	5 530,0
Основное мероприятие 8.9. Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Ростовской области	всего	80 461,7	80 461,7	80 461,6
Основное мероприятие 8.10. Обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений	всего	2 806,5	2 806,5	185,0

1	2	3	4	5
Подпрограмма К «Охрана плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области»	всего	458 672,7	458 672,7	402 396,8
	областной бюджет	458 672,7	458 672,7	402 396,8
Основное мероприятие К.1. Создание системы агроэкологического районирования территорий сельских поселений на основе адаптивно-ландшафтного подхода и разработке систем земледелия	всего	10 500,0	10 500,0	10 500,0
Основное мероприятие К.3. Поддержка приобретения и внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь	всего	399 584,7	399 584,7	352 704,3
Основное мероприятие К.4. Проведение агрохимического обследования пашни	всего	41 588,0	41 588,0	35 308,8
Основное мероприятие К.5. Поддержка проведения агротехнических работ по посеву многолетних трав	всего	7 000,0	7 000,0	3 883,7
Подпрограмма Б «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Ростовской области»	всего	288 029,1	324 644,8	313 769,4
	областной бюджет	172 594,0	172 594,0	161 718,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	115 435,1	152 050,8	152 050,7
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	115 435,1	152 050,8	152 050,7

1	2	3	4	5
Основное мероприятие Б.1. Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения	всего	90 401,1	90 401,1	90 401,1
Основное мероприятие Б.2. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания и химическая мелиорация	всего	49 893,1	49 893,1	49 893,1
Основное мероприятие Б.3. Проведение межевания земельных участков, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями	всего	30 283,6	29 371,0	18 661,1
Приоритетное основное мероприятие Б.4. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)». Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	всего	117 451,3	154 979,6	154 814,1
Подпрограмма В «Развитие виноградарства и виноделия»	всего	64 411,0	64 411,0	64 132,8
	областной бюджет	31 467,9	31 467,9	31 189,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	32 943,1	32 943,1	32 943,1
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	32 943,1	32 943,1	32 943,1

1	2	3	4	5
Основное мероприятие В.1. Поддержка субъектов виноградарства и виноделия на развитие виноградарства и виноделия	всего	39 690,5	39 690,5	39 690,5
Основное мероприятие В.2. Поддержка проведения уходных работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем возрасте	всего	9 400,0	9 400,0	9 121,8
Основное мероприятие В.3. Поддержка приобретения техники для производства продукции виноградарства	всего	15 320,5	15 320,5	15 320,5

Примечание.

Используемое сокращение:

АПК – агропромышленный комплекс.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год	2022 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»					
1.1.	Показатель 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	108,4**	100,9	110,1	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2021 года, а также увеличением производства мяса и яиц

1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Показатель 2. Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства	процентов	20,0**	23,0	23,0*	—
1.3.	Показатель 3. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)	процентов	109,1	100,2	109,0	перевыполнение показателя связано с незапланированным увеличением производства основных видов пищевой продукции
1.4.	Показатель 4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов	129,3**	100,4	100,4*	—
1.5.	Показатель 5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)	процентов	46,1**	17,2	17,2*	—
1.6.	Показатель 6. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	40 481,5**	38 808,0	48 558,9	перевыполнение показателя обусловлено проведением индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, а также предъявлением требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки

1	2	3	4	5	6	7
1.7.	Показатель 7. Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	108,1**	101,1	109,9*	перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов производства сельхозпродукции к уровню 2021 года
1.8.	Показатель 8. Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	31,6**	22,1	22,1*	—
1.9.	Показатель 9. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства	млрд рублей	408,2**	335,0	455,7	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2021 года, а также увеличением производства мяса и яиц
1.10.	Показатель 10. Доля сельскохозяйственной продукции глубокой переработки	процентов	—	3,9	3,9*	—
2.	Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»					
2.1.	Показатель Е.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	13 597,4**	14 500,0	15 417,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением
2.2.	Показатель Е.7. Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,21	0,20	0,21	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением площади закладки

1	2	3	4	5	6	7
						многолетних насаждений над запланированным значением
2.3.	Показатель Е.8. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	процентов	14,5	6,0	14,3	перевыполнение показателя обусловлено увеличением площадей сельскохозяйственных культур, засеянных элитными семенами
2.4.	Показатель Е.9. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	процентов	2,8	3,7	8,2	перевыполнение показателя обусловлено введением повышающего коэффициента на застрахованную площадь при получении поддержки на производство и реализацию зерновых культур
2.5.	Показатель Е.10. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	312,2	313,0	381,0	перевыполнение показателя обусловлено увеличением производственной мощности предприятий ООО «Индюшкин двор», ООО «Новые утиные фермы», ООО «Ростовский бройлер»
2.6.	Показатель Е.11. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	259,1	258,0	266,6	перевыполнение показателя обусловлено увеличением продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах выше планируемой

1	2	3	4	5	6	7
2.7.	Показатель Е.12. Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям	тыс. тонн	0,8903	0,8903	0,8903*	—
2.8.	Показатель Е.13. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	315,4**	349,0	349,0*	—
2.9.	Показатель Е.14. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,	тыс. голов	80,0	40,0	80,0	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения поголовья коров мясных пород

1	2	3	4	5	6	7
	включая индивидуальных предпринимателей					
2.10.	Показатель Е.15. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. голов	24,4	24,4	24,4	—
2.11.	Показатель Е.17. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)	процентов	13,6	13,2	25,6	перевыполнение показателя обусловлено введением повышающего коэффициента на застрахованное поголовье при получении поддержки на производство молока
2.12.	Показатель Е.18. Объем отгруженной продукции пищевой промышленности	млрд рублей	232,4	180,0	288,5	перевыполнение показателя связано с увеличением производства основных видов пищевой продукции
2.13.	Показатель Е.24. Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)	млн рублей	2 575,8	2 288,7	2 279,8	перевыполнение показателя связано с плановым и досрочным погашением субсидируемых инвестиционных кредитов
2.14.	Показатель Е.27. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота	процентов	100,0	100,0	100,0	—
2.15.	Показатель Е.28. Доля животных, инфицированных	процентов	3,2	8,6	1,9	перевыполнение показателя связано с постоянным контролем

1	2	3	4	5	6	7
	лейкозом					за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, убоем больных животных, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных
2.16.	Показатель Е.29. Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года	процентов	—	75,0	75,0	—
2.17.	Показатель Е.30. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:					
2.18.	Тракторы	штук	83	50	132	перевыполнение показателя связано с приобретением техники
2.19.	Комбайны зерноуборочные	штук	52	57	65	

1	2	3	4	5	6	7
2.20.	Прочие виды сельскохозяйственной техники	штук	370	396	511	по более низкой цене
2.21.	Показатель Е.35. Объем производства продукции аквакультуры	тыс. тонн	24,5	23,8	24,6	перевыполнение показателя обусловлено превышением фактического производства продукции аквакультуры над запланированным значением
2.22.	Показатель Е.36. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс»	единиц	10	7	17	перевыполнение показателя обусловлено превышением фактического количества грантополучателей над запланированным значением
2.23.	Показатель Е.38. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	единиц	2	1	2	перевыполнение показателя обусловлено превышением фактического количества грантополучателей над запланированным значением
3.	Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»					
3.1.	Показатель 8.1. Уровень выполнения	процентов	100,0	100,0	100,0	—

1	2	3	4	5	6	7
	государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема					
3.2.	Показатель 8.2. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса	процентов	99,6	100,0	98,5	основными причинами невыполнения показателя явились несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств по результатам торгов
3.3.	Показатель 8.3. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения	штук	4 737	2 550	4 972	перевыполнение показателя произошло по причине превышения числа обучившихся над запланированным значением
3.4.	Показатель 8.4. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр	процентов	99,2	92,0	99,3	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением количества техники, прошедшей технический осмотр, от запланированного значения

1	2	3	4	5	6	7
3.5.	Показатель 8.5. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом	процентов	100,0	100,0	100,0	—
3.6.	Показатель 8.6. Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	процентов	90,0	90,0	90,0	—
3.7.	Показатель 8.9. Количество обустроенных сибирезвенных захоронений	единиц	1	1	0	невыполнение показателя обусловлено отсутствием санитарно-защитной зоны сибирезвенного захоронения в с. Крым ввиду неисполнения подрядчиком обязательств по контракту
4.	Подпрограмма К «Охрана плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области»					
4.1.	Показатель К.1. Количество поселений, для которых разработана система	единиц	8	20	20	—

1	2	3	4	5	6	7
	агроэкологического районирования					
4.2.	Показатель К.3. Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь	тыс. гектаров	50	85	118,8	перевыполнение показателя произошло по причине превышения фактической площади внесения фосфорсодержащих удобрений над запланированным значением
4.3.	Показатель К.4. Площадь агрохимического обследования пашни	тыс. гектаров	661,876	743,345	746,870	перевыполнение показателя обусловлено активизацией деятельности сельхозорганизаций по выработке решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов на основе проведения обследований без применения субсидирования затрат
4.4.	Показатель К.5. Площадь земельного участка, на котором проведены агротехнические работы по посеву многолетних трав	тыс. гектаров	—	1,0	1,2	перевыполнение показателя произошло по причине превышения фактической площади посева многолетних трав над запланированным значением
5.	Подпрограмма Б «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Ростовской области»					
5.1.	Показатель Б.2. Ввод в эксплуатацию	гектаров	1 415,6	1 736,21	1 736,21	—

1	2	3	4	5	6	7
	мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования					
5.2.	Показатель Б.3. Площадь земельных участков, на которых выполнены кадастровые работы	тыс. гектаров	12,7	40,0	47,0	перевыполнение показателя произошло по причине превышения фактической площади, на которой выполнены кадастровые работы, над запланированным значением
5.3.	Показатель Б.4. Прирост производства продукции на мелиорируемых землях	процентов	1,8	1,6	1,6*	—
5.4.	Показатель Б.5. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок)	гектаров	—	8,76	8,76	—

1	2	3	4	5	6	7
6.	Подпрограмма В «Развитие виноградарства и виноделия»					
6.1.	Показатель В.1. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте	тыс. гектаров	1,6	1,5	1,5*	—
6.2.	Показатель В.2. Площадь закладки виноградников	тыс. гектаров	0,0698	0,0460	0,0468	перевыполнение показателя связано с фактической закладкой виноградников выше запланированного значения
6.3.	Показатель В.3. Количество единиц сельскохозяйственной техники, приобретенной субъектами виноградарства и виноделия	штук	—	16	27	перевыполнение показателя связано с фактическим приобретением единиц техники для виноградарства выше запланированного значения

* Ожидаемое значение.

** Уточненное значение, в том числе по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Примечание.

Используемые сокращения:

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

с. – село.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)		
		2021 год	2022 год			
			план			факт
1	2	3	4	5	6	
1.	Показатель 1. Площадь агрохимического обследования пашни (тыс. гектаров)	661,876	743,345	746,870	—	

1	2	3	4	5	6
2.	Боковский район	—	57,300	58,300	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
3.	Верхнедонской район	—	84,300	77,400	значение планового показателя не достигнуто ввиду сложной финансовой ситуации у сельхозтоваропроизводителей района и снижения площади проведения агрохимобследования
4.	Веселовский район	—	47,300	53,810	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат

1	2	3	4	5	6
5.	Заветинский район	—	71,945	70,800	значение планового показателя не достигнуто ввиду сложной финансовой ситуации у сельхозтоваропроизводителей района и снижения площади проведения агрохимобследования
6.	Кагальницкий район	—	59,300	82,600	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
7.	Константиновский район	—	84,300	66,000	значение планового показателя не достигнуто ввиду сложной финансовой ситуации у сельхозтоваропроизводителей района и снижения площади проведения агрохимобследования

1	2	3	4	5	6
8.	Мартыновский район	—	84,000	84,700	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат
9.	Миллеровский район	—	126,300	120,000	значение планового показателя не достигнуто ввиду сложной финансовой ситуации у сельхозтоваропроизводителей района и снижения площади проведения агрохимобследования
10.	Усть-Донецкий район	—	34,300	39,300	плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат

1	2	3	4	5	6
11.	Целинский район	—	94,300	91,000	значение планового показателя не достигнуто ввиду сложной финансовой ситуации у сельхозтоваропроизводителей района и снижения площади проведения агрохимобследования
12.	Показатель 2. Сохранение посевных площадей в муниципальных образованиях (гектаров)	4 772 988,5**	4 734 320,6	5 014 586,2	—
13.	Азовский район	174 204,9**	181 656,2	186 105,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
14.	Аксайский район	41 787,5**	40 203,4	43 923,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
15.	Багаевский район	51 816,6**	52 850,2	57 148,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
16.	Белокалитвинский район	120 041,2**	114 570,9	123 942,0	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
17.	Боковский район	76 184,3**	77 420,8	76 522,4	невыполнение показателя обусловлено фактическим уменьшением посевных площадей к запланированному значению

1	2	3	4	5	6
18.	Верхнедонской район	91 201,1**	87 350,9	94 453,7	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
19.	Веселовский район	80 580,5**	84 862,7	85 246,6	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
20.	Волгодонской район	52 341,8**	58 753,4	63 394,7	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
21.	Дубовский район	127 985,1**	119 436,3	141 418,9	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
22.	Егорлыкский район	122 539,7**	121 901,2	123 352,6	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
23.	Заветинский район	103 809,3**	102 836,4	103 832,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
24.	Зерноградский район	208 942,2**	212 216,4	210 658,6	невыполнение показателя обусловлено фактическим уменьшением посевных площадей к запланированному значению
25.	Зимовниковский район	209 007,6**	211 821,6	228 193,3	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
26.	Кагальницкий район	98 667,6**	100 181,0	101 883,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением

1	2	3	4	5	6
27.	Каменский район	106 831,4**	101 652,0	103 245,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
28.	Кашарский район	149 781,5**	142 292,8	154 526,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
29.	Константиновский район	108 724,7**	104 453,0	114 997,2	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
30.	Красносулинский район	106 288,5**	103 279,1	112 165,1	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
31.	Куйбышевский район	57 931,3**	58 291,8	59 457,3	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
32.	Мартыновский район	103 062,5**	100 672,3	108 673,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
33.	Матвеево-Курганский район	123 958,1**	123 743,1	123 573,5	невыполнение показателя обусловлено фактическим уменьшением посевных площадей к запланированному значению
34.	Миллеровский район	165 789,8**	167 927,0	173 100,9	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
35.	Милютинский район	111 017,2**	105 588,2	120 208,6	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением

1	2	3	4	5	6
36.	Морозовский район	125 469,2**	135 606,1	142 230,1	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
37.	Мясниковский район	49 987,9**	50 371,6	48 431,0	невыполнение показателя обусловлено фактическим уменьшением посевных площадей к запланированному значению
38.	Неклиновский район	152 432,9**	146 197,0	146 952,2	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
39.	Обливский район	66 228,8**	69 504,9	75 894,3	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
40.	Октябрьский район	117 473,8**	112 536,0	119 678,0	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
41.	Орловский район	145 323,7**	146 703,0	154 887,3	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
42.	Песчанокопский район	148 155,5**	147 798,9	150 002,6	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
43.	Пролетарский район	112 933,4**	108 381,2	131 025,2	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
44.	Ремонтненский район	101 878,7**	111 834,4	106 083,6	невыполнение показателя обусловлено фактическим уменьшением посевных площадей к запланированному значению

1	2	3	4	5	6
45.	Родионово-Несветайский район	103 303,5**	97 989,2	110 630,0	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
46.	Сальский район	215 465,9**	206 931,9	223 472,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
47.	Семикаракорский район	68 057,6**	67 178,7	70 317,6	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
48.	Советский район	45 034,1**	43 546,9	46 673,4	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
49.	Тарасовский район	119 488,3**	124 143,1	126 003,9	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
50.	Тацинский район	129 477,1**	116 281,8	142 212,2	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
51.	Усть-Донецкий район	40 494,5**	40 627,7	46 836,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
52.	Целинский район	167 471,1**	167 215,1	172 314,3	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
53.	Цимлянский район	71 224,2**	66 602,0	74 860,7	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением

1	2	3	4	5	6
54.	Чертковский район	129 770,5**	121 351,3	131 056,6	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
55.	Шолоховский район	70 823,4**	79 559,1	84 997,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением посевных площадей над запланированным значением
56.	Показатель 3. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов)	315,4**	349,0	349,0*	—
57.	Азовский район	0,6**	0,1	0,1*	—
58.	Аксайский район	1,6**	1,1	1,1*	—
59.	Багаевский район	—**	0,1	0,1*	—
60.	Белокалитвинский район	4,2**	1,2	1,2*	—
61.	Боковский район	—**	0,2	0,2*	—
62.	Верхнедонской район	—**	0,4	0,4*	—
63.	Веселовский район	0,2**	1,3	1,3*	—
64.	Волгодонской район	0,7	0,7	0,7*	—
65.	Дубовский район	59,3**	55,8	55,8*	—

1	2	3	4	5	6
66.	Егорлыкский район	0,2**	0,9	0,9*	—
67.	Заветинский район	59,1**	74,5	74,5*	—
68.	Зерноградский район	—**	0,2	0,2*	—
69.	Зимовниковский район	8,5**	10,3	10,3*	—
70.	Каменский район	4,3**	4,9	4,9*	—
71.	Кашарский район	—**	0,5	0,5*	—
72.	Куйбышевский район	0,1	0,1	0,1*	—
73.	Мартыновский район	2,3**	1,9	1,9*	—
74.	Матвеево-Курганский район	0,2**	0,3	0,3*	—
75.	Миллеровский район	0,1**	0,7	0,7*	—
76.	Милютинский район	4,0**	2,0	2,0*	—
77.	Морозовский район	2,5**	2,2	2,2*	—
78.	Неклиновский район	0,3**	0,1	0,1*	—
79.	Обливский район	2,2**	2,0	2,0*	—
80.	Октябрьский район	2,2**	1,4	1,4*	—
81.	Орловский район	10,8**	13,1	13,1*	—
82.	Песчанокопский район	1,1**	2,7	2,7*	—
83.	Пролетарский район	—**	4,4	4,4*	—
84.	Ремонтненский район	133,3**	147,8	147,8*	—
85.	Родионово-Несветайский район	0,2**	0,7	0,7*	—
86.	Сальский район	6,2**	7,5	7,5*	—
87.	Семикаракорский район	0,1**	1,5	1,5*	—
88.	Советский район	—**	0,1	0,1*	—
89.	Тарасовский район	0,5**	0,9	0,9*	—

1	2	3	4	5	6
90.	Тацинский район	0,5**	0,7	0,7*	—
91.	Усть-Донецкий район	0,3**	0,2	0,2*	—
92.	Целинский район	0,3**	0,5	0,5*	—
93.	Цимлянский район	—**	0,1	0,1*	—
94.	Чертковский район	1,9**	1,8	1,8*	—
95.	Шолоховский район	7,6**	4,1	4,1*	—
96.	Показатель 11. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений (процентов)	—	6,0	6,0	—
97.	Азовский район	—	10,0	10,0	—
98.	Аксайский район	—	9,0	9,0	—
99.	Багаевский район	—	8,0	8,0	—
100.	Белокалитвинский район	—	7,0	7,0	—
101.	Боковский район	—	6,0	6,0	—
102.	Верхнедонской район	—	5,0	5,0	—
103.	Веселовский район	—	8,0	8,0	—
104.	Волгодонской район	—	7,0	7,0	—
105.	Дубовский район	—	4,0	4,0	—
106.	Егорлыкский район	—	8,0	8,0	—
107.	Заветинский район	—	4,0	4,0	—
108.	Зерноградский район	—	10,0	10,0	—
109.	Зимовниковский район	—	4,0	4,0	—

1	2	3	4	5	6
110.	Кагальницкий район	—	8,0	8,0	—
111.	Каменский район	—	8,0	8,0	—
112.	Кашарский район	—	6,0	6,0	—
113.	Константиновский район	—	5,0	5,0	—
114.	Красносулинский район	—	6,0	6,0	—
115.	Куйбышевский район	—	8,0	8,0	—
116.	Мартыновский район	—	8,0	8,0	—
117.	Матвеево-Курганский район	—	9,0	9,0	—
118.	Миллеровский район	—	5,0	5,0	—
119.	Милютинский район	—	5,0	5,0	—
120.	Морозовский район	—	5,0	5,0	—
121.	Мясниковский район	—	10,0	10,0	—
122.	Неклиновский район	—	8,0	8,0	—
123.	Обливский район	—	4,0	4,0	—
124.	Октябрьский район	—	9,0	9,0	—
125.	Орловский район	—	7,0	7,0	—
126.	Песчанокопский район	—	9,0	9,0	—
127.	Пролетарский район	—	5,0	5,0	—
128.	Ремонтненский район	—	4,0	4,0	—
129.	Родионово-Несветайский район	—	8,0	8,0	—
130.	Сальский район	—	5,0	5,0	—
131.	Семикаракорский район	—	8,0	8,0	—

1	2	3	4	5	6
132.	Советский район	—	5,0	5,0	—
133.	Тарасовский район	—	8,0	8,0	—
134.	Тацинский район	—	4,0	4,0	—
135.	Усть-Донецкий район	—	6,0	6,0	—
136.	Целинский район	—	5,0	5,0	—
137.	Цимлянский район	—	5,0	5,0	—
138.	Чертковский район	—	5,0	5,0	—
139.	Шолоховский район	—	5,0	5,0	—

* Ожидаемое значение.

** Уточненное значение, в том числе по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.