



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026 № 282

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра по физической культуре и спорту Ростовской области Обвинцева А.А.

Первый заместитель
Губернатора Ростовской области
руководитель аппарата
Правительства Ростовской области



А.Н. Скоков

Постановление вносит
министерство по физической
культуре и спорту
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.03.2026 № 282

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской области
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения жителей Ростовской области возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышения эффективности подготовки спортсменов Ростовской области, и увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

проведены многоэтапные комплексные Спартакиады Дона школьников Ростовской области; среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; допризывной и призывной молодежи, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО); образовательных организаций высшего образования; среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области; инвалидов Ростовской области;

в Ростовской области проведены 12 фестивалей Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) проведены фестивали: среди семейных команд, лиц старшего возраста, спортивных клубов по месту жительства и работы граждан; среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных организаций, работников государственной службы и муниципальной службы Ростовской области, трудящегося населения, сельских жителей, обучающихся профессиональных образовательных организаций, а также Зимний фестиваль среди всех категорий населения. Всего в области насчитывается 57 центров тестирования комплекса ГТО. Приняли участие в выполнении нормативов – около 53 тысяч человек, из них более 35 тысяч человек – выполнены нормативы на знак «Отличия».

Проведены 1078 спортивных мероприятий в целях подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Спортсменами Ростовской области на всероссийских и международных соревнованиях завоевано 4 540 медалей.

Обеспечено:

приобретение 366 единиц оборудования, инвентаря, экипировки для качественного проведения образовательного и учебно-тренировочного процесса организаций спортивной направленности;

представление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий 16 социально ориентированным некоммерческим организациям и 2 коммерческим организациям;

произведены выплаты стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; премий спортсменам и тренерам за завоевание медалей на чемпионатах и первенствах мира и Европы, чемпионатах России; выплаты ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;

возведены 2 физкультурно-оздоровительных комплекса;

завершено проведение капитальных ремонтов на 5 объектах;

в рамках федеральных проектов «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и «Развитие физической культуры и массового спорта» возведены 13 объектов; реализовано 20 инициативных проектов.

2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках иного регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области» предусмотрена реализация 11 мероприятий (результатов) и 48 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Созданы «умные» спортивные площадки» выполнено в полном объеме.

В 2025 году созданы физкультурно-оздоровительный комплекс и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по адресу: Ростовская область, в г. Шахты, пр-т Александровск-Грушевский, 6б

Мероприятие (результат) 1.2 «Построено, реконструировано спортивных объектов» выполнено в полном объеме.

Завершена реконструкция объекта завершенного строительства – физкультурно-оздоровительный комплекс в х. Ильичевка: объект введен в эксплуатацию 30 апреля 2025 г.

Работы на объектах: «Физкультурно-оздоровительный комплекс Донского государственного технического университета», «Спортивный комплекс с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом в г. Зверево Ростовской области», «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)» ведутся с отставанием от графика.

Работы по объектам: «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области» и «Реконструкция стадиона «Труд». Строительство Дворца спорта, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 4» ведутся в соответствии с графиком.

Работы на объекте: «Строительство объекта социально-культурного назначения: тренировочной базы ФК «Ростов» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а» не ведутся. Рассматривается вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

Мероприятие (результат) 1.3 «Капитально отремонтировано объектов спорта» выполнено в полном объеме.

На территории Ростовской области завершены работы по объектам «Капитальный ремонт здания Дворца спорта в г. Ростове-на-Дону, пер. Халтуринский, 101-103/100/70а», «Капитальный ремонт здания дворца спорта и плоскостных сооружений по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-1», «Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу: Ростовская область, Обливский район, ст-ца Обливская, ул. Калиманова, дом № 1», «Проектные и изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Советская, 41», «Капитальный ремонт (благоустройство (асфальтирование) на территории МАУ ГСЦ «Ермак». расположенной по адресам: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр-т Баклановский, 81, 81Б, 81В», «Технологическое присоединение к централизованным инженерным сетям Дворца спорта г. Ростов-на-Дону, по адресу: Ростове-на-Дону, пер. Халтуринский, 101-103/100/70а».

Работы ведутся в соответствии с графиком на объектах: «Капитальный ремонт Блока № 2 Гребной базы, Спортивный комплекс Гребного канала «Дон». Восстановительный центр Блок № 3» расположенного по адресу: ул. Пойменная, д. 2а, г. Ростов-на-Дону», «Технологическое присоединение к инженерным сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и сетям связи для оказания услуги интернет ГБУ РО «СШОР № 5», адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д. 2а», «Благоустройство территории земельного участка с кадастровым номером 61:44:0050410:428 прилегающего к зданию Дворца спорта в городе Ростове-на-Дону», «Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение) модульного спортивного

сооружения ГБУ ДО РО «СШОР № 5», расположенному по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 а (Гребной канал «Дон»), «Устройство пешеходного светомузыкального фонтана ГБУ ДО РО «СШОР № 8», «Технологическое присоединение объект по адресу: г. Шахты, пр-т Александровск-Грушевский, 6б (СШОР № 15)», «Капитальный ремонт здания Дворца спорта «Шахтер» Муниципального бюджетного учреждения г. Гуково «Спортивная школа Прометей» по ул. Герцена № 123 г. Гуково Ростовской области».

Работы на объекте: «Капитальный ремонт беговых дорожек и ям для прыжков в длину МБУ «СК «Прогресс» по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Коммунистический, 57А» ведутся в соответствии с графиком.

Мероприятие (результат) 1.4 «Приобретено основных средств для установки на спортивных объектах, а также приобретено спортивного оборудования и инвентаря для оснащения модульных спортивных сооружений, залов и помещений» выполнено в полном объеме.

Завершены объекты «Приобретение и установка световых мачт, спортивного покрытия для беговых дорожек и зрительских трибун» по адресу: г. Новочеркасск, пр-кт Баклановский, 81 и «Оснащение немонтируемым оборудованием объекта физической культуры и спорта стадиона «Ермак».

Мероприятие (результат) 1.5 «Капитально отремонтировано образовательных организаций» выполнено в полном объеме.

На территории Ростовской области отремонтирован путем проведения капитального ремонта объект спорта: «Капитальный ремонт санитарных узлов, подсобных помещений и отмостки здания ГБОУ РО «КШИСП» расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, раб. пос. Горный, пер. Школьный, 4».

По объектам: «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский/ул. Козлова № 101/106б» и «Выборочный капитальный ремонт конструкций здания ГБПОУ РО «РШИСП» литер А1, А2, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8а» работы ведутся в соответствии с графиком.

Мероприятие (результат) 1.6 «Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений» не выполнено.

В связи с отставанием подрядной организацией от графика производства работ не введены в эксплуатацию в 2025 году 3 модульных плавательных бассейна в Зерноградском, Октябрьском и Сальском районах.

В Зимовниковском, Тацинском и Константиновском районах работы по созданию 3 модульных плавательных бассейнов ведутся в соответствии с графиком.

Мероприятие (результат) «Приобретены с доставкой и установкой модульные спортивные сооружения, залы и помещения, а также приобретены с доставкой и установкой модульные спортивные сооружения, залы и помещения с оборудованием и инвентарем» выполнено в полном объеме.

На территории Ростовской области возведен модульный спортивный зал по адресу: г. Новочеркасск, пер. Баклановский.

Мероприятие (результат) «Реализовано инициативных проектов» выполнено в полном объеме.

Для развития спортивной инфраструктуры муниципальных образований Ростовской области (города Волгодонск, Гуково, Донецк, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Азовский, Каменский, Морозовский, Мясниковский, Неклиновский, Родионово-Несветайский, Сальский, Целинский районы) реализовано 20 инициативных проектов в полном объеме.

По 4 инициативным проектам (г. Волгодонск и Азовский, Аксайский районы) работы завершены, оплата планируется в 2026 году.

Мероприятие (результат) «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и поля)» выполнено в полном объеме.

Для развития спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Ростовской области созданы площадки ГТО в Багаевском, Волгодонском, Кашарском, Куйбышевском, Милютинском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском, Матвеево-Курганском районах, Родионово-Несветайском и Красносулинском районах.

Мероприятие (результат) «Оснащены объекты спорта после завершения капитального ремонта» выполнено в полном объеме.

По объектам: «Оснащение после завершения капитального ремонта здания Дворца спорта в г. Ростове-на-Дону, пер. Халтуринский, 101-103/100/70а» и «Оснащение после завершения капитального ремонта здания дворца спорта и плоскостных сооружений по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-1» работы ведутся в соответствии с графиком.

Мероприятие (результат) «Оснащены муниципальные объекты спорта после завершения капитального ремонта» выполнено в полном объеме.

Работы по объекту «Оснащение после завершения капитального ремонта здания Дворца спорта «Шахтер» Муниципального бюджетного учреждения г. Гуково «Спортивная школа Прометей» по ул. Герцена № 123 г. Гуково Ростовской области» завершены.

По региональному проекту «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области» предусмотрено выполнение 48 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 31, ранее установленного срока – 8, с нарушением срока – 7 (в связи с длительными сроками подготовки и корректировки технической и закупочной документации), не достигнуто в установленные сроки – 2 (в связи с поздними сроками завершения работ не введены в эксплуатацию 2 модульных плавательных бассейна).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 11 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» выполнено в полном объеме.

В 2025 году в муниципальных образованиях Ростовской области проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия:

Спартакиада Дона среди трудящихся 2025 года, завершенная финальным этапом 26 – 28 сентября 2025 г. в г. Ростове-на-Дону; областная Спартакиада среди детско-подростковых клубов и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и областной фестиваль среди детских физкультурно-спортивных организаций завершилась финальным этапом 4 – 5 и 11 – 12 октября 2025 г. в г. Сальске. Спартакиада школьников Ростовской области 2025 года завершилась финальным этапом в ноябре 2025 г. в г. Ростове-на-Дону; Спартакиада инвалидов Ростовской области 2025 года завершилась финальным этапом в декабре 2025 г. в г. Ростове-на-Дону.

Мероприятие (результат) «Население вовлечено в выполнение нормативов комплекса ГТО» выполнено в полном объеме.

В 2025 году проведены мероприятия, направленные на вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В соответствии с положениями в Ростовской области проведены 12 фестивалей комплекса ГТО среди различных возрастных групп и социальных слоев населения региона, а также мероприятия по приему нормативов комплекса ГТО среди сельских жителей:

муниципальный этап – по 22 сентября 2025 г., региональный этап – 11 октября 2025 г.;

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Ростовской области: межфакультетский этап – по 13 октября 2025 г., региональный этап – 1 ноября 2025 г.;

среди всех категорий населения Ростовской области: муниципальный этап – по 30 ноября 2025 г., региональный этап – 13 декабря 2025 г.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрено выполнение 11 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 7, ранее установленного срока – 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» предусмотрена реализация 16 мероприятий (результатов) и 64 контрольные точки.

Мероприятие (результат) «Проведены спортивные мероприятия в целях подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» выполнено в полном объеме.

Проведено 1078 спортивных мероприятий в целях подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственных заданий: государственными бюджетными учреждениями спортивной направленности» выполнено в полном объеме.

В 21 государственном бюджетном учреждении, подведомственном министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, государственные задания выполнены.

Мероприятие (результат) «Обеспечены питанием обучающиеся государственных образовательных учреждений спортивной направленности» выполнено в полном объеме.

Обеспечены питанием 576 обучающихся государственных образовательных учреждений спортивной направленности.

Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки и стимулирования студентам ГБПОУ РО «РОУОР» выполнено в полном объеме.

Оказаны меры социальной поддержки и стимулирования 167 студентам ГБПОУ РО «РОУОР» государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва».

Мероприятие (результат) «Материально-технически обеспечены государственные бюджетные учреждения спортивной направленности» выполнено в полном объеме.

Приобретено 366 единиц дорогостоящего оборудования, инвентаря и экипировки для государственных бюджетных учреждений спортивной направленности.

Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование и инвентарь для муниципальных организаций, находящихся в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» выполнено в полном объеме.

Приобретено 67 единиц оборудования и инвентаря для муниципальных организаций, находящихся в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов» выполнено в полном объеме.

Выплачены премии 171 спортсмену и 109 тренерам на общую сумму 60,0 млн рублей

Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» выполнено в полном объеме.

В 2025 году выплачено 145 стипендий спортсменам Ростовской области по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта на общую сумму 42,6 млн рублей.

Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта» выполнено в полном объеме.

Осуществлена выплата ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в физической культуре и спорте в размере 120,0 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Осуществлена аренда и содержание имущества учреждений (структурных подразделений), уплата налога на имущество организаций, не используемого при выполнении государственного задания, в том числе приостановившего в установленном порядке деятельность» выполнено в полном объеме.

Осуществлена аренда и содержание имущества государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника», государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 13», уплата налога государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области».

Мероприятие (результат) «Представлены гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 28 «О порядке представления грантов коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» 2 коммерческим организациям представлены гранты в форме субсидии.

Мероприятие (результат) «Представлены гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 37 «О порядке представления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» 16 социально ориентированным некоммерческим организациям представлены гранты в форме субсидий.

Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания государственными автономными учреждениями спортивной направленности» выполнено в полном объеме.

По 2 государственным учреждениям, подведомственным министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, выполнены работы по обеспечению выполнения государственных заданий.

Мероприятие (результат) «Материально-технически обеспечены государственные автономные учреждения» выполнено в полном объеме.

Государственным автономным учреждением Ростовской области «Спортивно-тренировочный игровой центр» приобретены основные средства, противопожарное оборудование.

Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка организациям, входящим в систему спортивной подготовки» выполнено в полном объеме.

В 3 подведомственных учреждениях минспорта Ростовской области товары поставлены на баланс.

Мероприятие (результат) «Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» выполнено в полном объеме.

В 4 подведомственных минспорта Ростовской области учреждения поставки спортивного оборудования и инвентаря завершены, обязательства приняты.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» предусмотрено выполнение 64 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 49, ранее установленного срока – 14, с нарушением – 1.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность аппарата минспорта Ростовской области (в части выплат по оплате труда работников)» выполнено в полном объеме.

Средства, предусмотренные для оплаты труда работников минспорта Ростовской области, перечислены в полном объеме.

Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность аппарата минспорта Ростовской области (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций аппарата минспорта Ростовской области)» выполнено в полном объеме.

Средства перечислены в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами для обеспечения выполнения функций аппарата минспорта Ростовской области, в том числе: электроснабжение; водоснабжение; теплоснабжение; услуги фельдъегерской связи; услуги по представлению доступа к сети «Интернет»; услуги междугородной и международной телефонной связи; услуги местной телефонной связи, техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы охранного телевидения, распашных ворот, узла теплового учета, ежедневная уборка прилегающей территории, изготовление водного баланса, замена запорной арматуры узла теплового учета, приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, офисной бумаги и прочие контракты на содержание имущества.

Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность аппарата минспорта Ростовской области (в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога и прочих расходов)» выполнено в полном объеме.

Проведена уплата налога на имущество организаций, земельного налога и прочих расходов минспорта Ростовской области в полном объеме.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленный срок – 3.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2025 году на ход реализации государственной программы оказала влияние неудовлетворительная работа подрядных организаций, которая привела к отставанию от графиков производства работ.

Под влиянием данного фактора в установленный срок не реализовано мероприятие (результат) «Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений» иного регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области».

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2025 год составил 9 116 924,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 8 764 106,5 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета – 170 466,9 тыс. рублей;
 местный бюджет – 106 447,3 тыс. рублей;
 внебюджетные источники – 75 903,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 24.12.2024 № 228-ЗС «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 8 934 573,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8 973 573,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 8 803 106,6 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета – 170 466,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 8 908 249,8 тыс. рублей, что составляет 99,3 процента, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 8 566 008,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 169 898,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 106 439,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 65 903,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 237 666,3 тыс. рублей (министерство по физической культуре и спорту Ростовской области – 237 666,3 тыс. рублей), из них:

237 666,3 тыс. рублей – экономия средств, в результате:

218 718,4 тыс. рублей – по факту выполнения работ,

18 087,4 тыс. рублей – снижение количества контингента студентов, оказывающим меры социальной поддержки и стимулирования,

860,5 тыс. рублей – в части закупки товаров, работ и услуг по аппарату минспорта Ростовской области.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы в 2025 году приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрен 21 показатель, из которых по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 12 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 59,90 процента, фактическое значение – 62,80 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований

Показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» – плановое значение – 60,50 процента, фактическое значение – 61,50. Превышение планового значения показателя связано с изменением численности населения муниципальных образований и количеством спортивных сооружений.

Показатель «Количество медалей, завоеванных спортсменами Ростовской области на всероссийских спортивных соревнованиях» – плановое значение – 4 540 единиц, фактическое значение – 4 540 единиц.

Показатель «Уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культуры и спортом» – плановое значение – 54,40 процента, фактическое значение – 58,10 процента. Превышение планового значения показателя связано с изменением численности населения муниципальных образований и количеством спортивных сооружений.

Показатель «Единовременная пропускная способность объектов спорта. Нарастающий итог» – плановое значение – 3 920 человек, фактическое значение – 3 776 человек. Недостижение планового значения показателя связано с неудовлетворительной работой подрядной организации по созданию 3 модульных плавательных бассейнов в Зерноградском, Октябрьском, Сальском районах.

Показатель «Доля выполненных мероприятий по приведению в нормативное состояние и/или улучшению характеристик спортивных объектов» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» – плановое значение – 29,10 процента, фактическое значение – 30,10 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Показатель «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – плановое значение – 54,90 процента, фактическое значение – 57,10 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований в сельской местности.

Показатель «Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 93,90 процента, фактическое значение – 94,00 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 55,80 процента, фактическое значение – 56,50 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 28,30 процента, фактическое значение – 29,60 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 61,90 процента, фактическое значение – 66,10 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель «Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – плановое значение – 51,40 процента, фактическое значение – 64,60 процента. Превышение планового значения показателя связано с усилением информационно-разъяснительной работы и повышением качества подготовки участников.

Показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 40,0 процента, фактическое значение – 40,0 процента.

Показатель «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях спортивной направленности Ростовской области» – плановое значение – 109 235 человек, фактическое значение – 108 413 человек. Недостижение планового значения показателя связано с сокращением количества спортивных групп по причине увольнения тренеров в связи с переездом в другие населенные пункты, уходом в отпуск по уходу за ребенком.

Показатель «Детей из малообеспеченных семей» плановое значение – 6 000 человек, фактическое значение – 8 266 человек. Превышение планового значения показателя связано с приоритетным зачислением детей из малообеспеченных семей в организации спортивной направленности.

Показатель «Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» – плановое значение – 410 человек, фактическое значение – 410 человек.

Показатель «Численность граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи России» – плановое значение – 612 000 человек, фактическое значение – 612 000 человек.

Показатель «В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва» – плановое значение – 3 штуки, фактическое значение – 3 штуки.

Показатель «В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» – плановое значение – 4 штуки, фактическое значение – 4 штуки.

Показатель «Количество спортивных мероприятий, в которых принимают участие команды Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта – получатели грантов в форме субсидий» – плановое значение – 1 584 штук, фактическое значение – 1 731 штук. Превышение планового значения показателя связано с проведением дополнительных спортивных мероприятий по подготовке профессиональных команд к первенствам, чемпионатам и кубкам России по видам спорта.

Показатель «Количество проведенных мероприятий на спортивных объектах, в том числе:» – плановое значение – 52 штуки, фактическое значение – 53 штуки. Превышение планового значения показателя связано с тем, что в целях эффективного содержания объекта (увеличение доходов) было обеспечено проведение дополнительного мероприятия на основании поступившего предложения об организации проведения мероприятия.

Показатель «ГАУ РО «РОСТОВ АРЕНА» посещаемостью более 500 человек» – плановое значение – 26 штук, фактическое значение – 27 штук.

Превышение планового значения показателя связано с тем, что в целях эффективного содержания объекта (увеличение доходов) было обеспечено проведение дополнительного мероприятия на основании поступившего предложения об организации проведения мероприятия.

Показатель «ГАУ РО «СТИЦ» – плановое значение – 26 штук, фактическое значение – 26 штук.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

Уровень достижения государственной программы за отчетный период $(УД_{гп_i})$ рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5УД_{п} + 0,5УД_{стр.эл.},$$

где $УД_{п}$ – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы $(УД_{п})$ за 2025 год составляет $((100 + 100 + 100 + 100)/4) 100$.

Уровень достижения структурных элементов государственной программы $(УД_{стр.эл.})$ за 2025 год составляет $((94,3 + 100 + 99,95 + 100)/4) 98,6$ (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4 структурных элементов).

Уровень достижения государственной программы $(УД_{гп_i})$ за 2025 год составляет $99,3 (0,5 \times 100 + 0,5 \times 98,6)$.

Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период $(ОП_{гп})$ рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7ОП_{пгп} + 0,3ОП_{псэ}$$

где $ОП_{пгп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы $(ОП_{пгп})$ за 2025 год составляет $83,8 (100 + 51,5 + 100) / 3$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы $(ОП_{псэ})$ за 2025 год составляет $72,1 (100 + 51,5 + 100 + 81,1 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 41,7 + 100 + (-1,1) + 24,3 + 43,8 + 35,1 + 100 + 29,0 + 100) / 16$.

Оценка динамики прироста значений показателей $(ОП_{гп})$ за 2025 год составляет $80,3 (0,7 \times 83,8 + 0,3 \times 72,1)$.

Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P_i) \times 100,$$

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 7 критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет $(0,82 \times 0,143 \times 100) + (0 \times 0,143 \times 100) + (1 \times 0,143 \times 100) + (1 \times 0,143 \times 100) + (0,87 \times 0,143 \times 100) + (1 \times 0,143 \times 100) + (1 \times 0,143 \times 100) = 81,4$.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$0,8 \bullet \text{УД}_{\text{гп}_i} + 0,1 \bullet \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \bullet \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2025 год составляет:

$(0,8 \times 99,3) + (0,1 \times 80,3) + (0,1 \times 81,4) = 95,61 = 96$, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

В отчетном году государственными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, фактически получены доходы в размере 282 673,1 тыс. рублей. На реализацию основных мероприятий государственной программы направлены средства с учетом остатка средств на начало 2026 г. в размере 284 765,1 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



А.В. Демидов

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек государственной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.) | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
|--|---|---|--|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Региональный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 6 | 6 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | в 2025 году фактическое значение по мероприятию – 2 |
| 1.2. | Контрольная точка «Заключен контракт» | 1 апреля 2025 г. | 23 мая 2025 г. | X | X | заключены контракты на выполнение работ по 2 объектам | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 2 объектам спорта» | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 2 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 2 объектам спорта» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 2 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.5. | Контрольная точка «Завершены работы по 2 объектам спорта» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | X | X | завершены работы по 2 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Построено, реконструировано спортивных объектов» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 5 | 6 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | в 2025 году фактическое значение по мероприятию – 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------|----|---|---|---|
| 1.7. | Контрольная точка «Представлен отчет о ходе строительства 5 объектов спорта» | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе строительства 5 объектов спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.8. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства (реконструкции) 5 объектов спорта» | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | X | X | представлена информация о ходе строительства (реконструкции) 5 объектов спорта | Вифлянцев С.А., и.о. министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | |
| 1.9. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства 5 объектов спорта» | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | X | X | представлена информация о ходе строительства 5 объектов спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.10. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства (реконструкции) 5 объектов спорта» | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | X | X | представлена информация о ходе строительства (реконструкции) 5 объектов спорта | Вифлянцев С.А., первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | |
| 1.11. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства 2 объектам спорта» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлена информация о ходе строительства 2 объектов спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.12. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства (реконструкции) 4 объектам спорта» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлена информация о ходе строительства (реконструкции) по 4 объектам спорта | Куц С.В., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | |
| 1.13. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства 5 объектов спорта» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | X | X | представлена информация о ходе строительства 5 объектов спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.14. | Контрольная точка. «Предоставлен отчет о ходе строительства (реконструкции) 4 объектам спорта» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | X | X | представлена информация о ходе строительства (реконструкции) по 4 объектам спорта | Куц С.В., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Капитально отремонтировано объектов спорта». Нарастающий итог | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 16 | 16 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | в 2025 году фактическое значение по мероприятию – 6 |
| 1.16. | Контрольная точка «Заключены контракты на выполнение работ по 8 объектам спорта» | 1 апреля 2025 г. | 8 апреля 2025 г. | X | X | заключены контракты по 8 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.17. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 13 объектам спорта» | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 13 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.18. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 13 объектам спорта» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 13 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|--------------------|--------------------|---------|---|--|--|---|
| 1.19. | Контрольная точка «Завершены работы по 6 объектам спорта» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | X | X | завершены работы по 6 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Приобретено основных средств для установки на спортивных объектах, а также приобретено спортивного оборудования и инвентаря для оснащения модульных спортивных сооружений, залов и помещений» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Единица | 3 | 3 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | в 2025 году фактическое значение по мероприятию - 2 |
| 1.21. | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | 1 апреля 2025 г. | 14 января 2025 г. | X | X | заключен контракт по 1 объекту спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.22. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по объекту спорта» | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 1 объекту спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.23. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 2 объектам спорта» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 2 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.24. | Контрольная точка «Завершены работы по 2 объектам спорта» | 30 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | X | X | завершены работы по 2 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Капитально отремонтировано образовательных организаций». Нарастающий итог | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 4 | 4 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | в 2025 году фактическое значение по мероприятию - 1 |
| 1.26. | Контрольная точка «Заключены контракты на выполнение работ по 2 объектам спорта» | 1 апреля 2025 г. | 8 апреля 2025 г. | X | X | заключены контракты по 2 объекту спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.27. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 3 объектам спорта» | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 3 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.28. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 3 объектам спорта» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 3 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.29. | Контрольная точка «Завершены работы по 1 объектам спорта» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | X | X | завершены работы по 1 объекту спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------|----|--|--|---|
| 1.30. | Мероприятие (результат) «Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений» | 30 декабря 2025 г. | – | единиц | 3 | 0 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | в 2025 году фактическое значение по мероприятию - 0 |
| 1.31. | Контрольная точка. «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 6 объектам спорта» | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 6 объектам спорта в 6 муниципальных образованиях Ростовской области | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.32. | Контрольная точка. «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 6 объектам спорта» | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 6 объектам спорта в 6 муниципальных образованиях Ростовской области | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.33. | Контрольная точка. «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 6 объектам спорта» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 6 объектам спорта в 6 муниципальных образованиях Ростовской области | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.34. | Контрольная точка. «Завершены работы по 3 объектам спорта» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | X | X | завершены работы по 3 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.35. | Контрольная точка. «Уровень технической готовности объектов спортивной инфраструктуры, созданных в рамках концессионных соглашений – 100%» | 31 декабря 2025 г. | – | X | X | представлен отчет о недостижении уровня технической готовности объектов спортивной инфраструктуры, созданных в рамках концессионных соглашений - 100% по 3 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.36. | Контрольная точка. «Созданы объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизма концессионных соглашений» | 31 декабря 2025 г. | – | X | X | представлен отчет о недостижении показателя по 3 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.37. | Мероприятие (результат) «Приобретены с доставкой и установкой модульные спортивные сооружения, залы и помещения, а также приобретены с доставкой и установкой модульные спортивные сооружения, залы и помещения с оборудованием и инвентарем» | 30 декабря 2025 г. | 8 сентября 2025 г. | единиц | 12 | 12 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | в 2025 году фактическое значение по мероприятию - 1 |
| 1.38. | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ по объекту спорта» | 1 апреля 2025 г. | 8 сентября 2025 г. | X | X | заключен контракт по 1 объекту спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.39. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 2 объектам спорта» | 1 июля 2025 г. | 8 сентября 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 2 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|--------|----|---|--|--|
| 1.40. | Контрольная точка. «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по объекту спорта» | 1 октября 2025 г. | 8 сентября 2025 г. | X | X | завершены работы по 1 объекту спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.41. | Контрольная точка. «Завершены работы по объекту спорта» | 30 декабря 2025 г. | 8 сентября 2025 г. | X | X | завершены работы по 1 объекту спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.42. | Мероприятие (результат) «Реализовано инициативных проектов». Нарастающий итог | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 84 | 84 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | в 2025 году фактическое значение по мероприятию - 20 |
| 1.43. | Контрольная точка. «Заключены контракты» | 1 мая 2025 г. | 26 мая 2025 г. | X | X | заключены контракты по 24 инициативным проектам | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.44. | Контрольная точка. «Сведения о государственных (муниципальных) контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 1 июля 2025 г. | 26 мая 2025 г. | X | X | в реестр контрактов внесены 24 контракта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.45. | Контрольная точка. «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 24 инициативным проектам» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 24 инициативным проектам | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.46. | Контрольная точка. «Завершены работы по 20 инициативным проектам» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | X | X | завершены работы по 20 инициативным проектам | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.47. | Мероприятие (результат) «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)». Нарастающий итог | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 11 | 11 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.48. | Контрольная точка. «Заключены контракты на выполнение работ по 10 объектам спорта» | 1 апреля 2025 г. | 8 апреля 2025 г. | X | X | заключены контракты по 10 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.49. | Контрольная точка. «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 10 объектам спорта» | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 10 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.50. | Контрольная точка. «Предоставлен отчет о ходе выполнения работ по 10 объектам спорта» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе выполнения работ по 10 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.51. | Контрольная точка. «Завершены работы по 11 объектам спорта» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | X | X | завершены работы по 11 объектам спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------|----------|---|--|---|
| 1.52. | Мероприятие (результат) «Оснащены объекты спорта после завершения капитального ремонта» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | единиц | 0 | 0 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.53. | Контрольная точка «Заключены контракты» | 1 апреля 2025 г. | – | X | X | ведется работа по заключению контрактов | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.54. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе поставки» | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | X | X | представлен отчет о ходе части поставки | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.55. | Контрольная точка «Заключены контракты» | 1 сентября 2025 г. | 1 сентября 2025 г. | X | X | заключено 32 контракта на полный перечень немонтируемого оборудования | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.56. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе поставки на 2 объектах спорта» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | предоставлен отчет о ходе поставки на 2 объектах спорта | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.57. | Мероприятие (результат) «Оснащены муниципальные объекты спорта после завершения капитального ремонта» | 31 декабря 2025 г. | 5 ноября 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.58. | Контрольная точка «Заключен контракт» | 1 ноября 2025 г. | 5 сентября 2025 г. | X | X | заключены контракты на поставку (оборудования, мебели, инвентаря и другое) | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 1.59. | Контрольная точка «Завершена поставка» | 30 декабря 2025 г. | 5 ноября 2025 г. | X | X | завершена поставка | Животков О.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | тыс. чел. | 2 313,20 | 2 313,20 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 2.2 | Контрольная точка «Утверждены и направлены в организации и муниципальные образования Ростовской области положения о проведении не менее 6 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятиях» | 30 апреля 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | X | X | утверждены и направлены в муниципальные образования Ростовской области положения о проведении многоэтапных комплексных физкультурных мероприятиях | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 2.3. | Контрольная точка «Проведены не менее 3 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятий» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | X | X | проведено 5 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятий | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 2.4. | Контрольная точка «Утверждены и направлены в организации и муниципальные образования Ростовской области положения о проведении не менее 3 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятиях» | 30 июля 2025 г. | 30 июля 2025 г. | X | X | утверждены и направлены в муниципальные образования Ростовской области положения о проведении многоэтапных комплексных физкультурных мероприятиях | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------|-------|---|---|---|
| 2.5. | Контрольная точка «Проведены не менее 2 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятий» | 30 октября 2025 г. | 30 октября 2025 г. | X | X | проведены многоэтапные комплексные мероприятия | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 2.6. | Контрольная точка «Проведены не менее 2 многоэтапных комплексных физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе 1 мероприятие для инвалидов и детей-инвалидов» | 15 декабря 2025 г. | 15 декабря 2025 г. | X | X | проведены многоэтапные комплексные мероприятия | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 2.7. | Контрольная точка «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | X | X | общее количество публикаций более 4 тыс., в том числе по мероприятиям комплекса ГТО | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Население вовлечено в выполнение нормативов комплекса ГТО» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | человек | 1 000 | 1 000 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 2.9. | Контрольная точка «Утверждены и направлены в муниципальные образования Ростовской области положения о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО» | 30 июня 2025 г. | 24 апреля 2025 г. | X | X | проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 2.10. | Контрольная точка «Проведены не менее 2 многоэтапных фестивалей комплекса ГТО» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | X | X | проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 2.11. | Контрольная точка «Проведены не менее 2 многоэтапных фестивалей комплекса ГТО» | 30 сентября 2025 г. | 20 сентября 2025 г. | X | X | проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 2.12. | Контрольная точка «Проведены не менее 2 многоэтапных фестивалей комплекса ГТО» | 25 декабря 2025 г. | 15 декабря 2025 г. | X | X | проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 2.13. | Контрольная точка «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно телекоммуникационной сети «Интернет» региональные фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 25 декабря 2025 г. | 23 декабря 2025 г. | X | X | общее количество публикаций более 4 тыс., в том числе по мероприятиям комплекса ГТО | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Проведены спортивные мероприятия в целях подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | единиц | 1065 | 1078 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области., Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|--------------------|--------------------|------|----|---|--|---|
| 3.2. | Контрольная точка «Проведены 200 спортивных мероприятий в первом квартале 2025 года» | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | X | X | проведены 210 спортивных мероприятий | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.3. | Контрольная точка «Проведены 400 спортивных мероприятий по итогам шести месяцев 2025 года» | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | X | X | проведены 420 спортивных мероприятий | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.4. | Контрольная точка «Проведены 650 спортивных мероприятий по итогам девяти месяцев 2025 года» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | проведены 678 спортивных мероприятий | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.5. | Контрольная точка «Проведены 1065 спортивных мероприятий по итогам 2025 года» | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | X | X | проведены 1078 спортивных мероприятий | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственных заданий: государственными бюджетными учреждениями спортивной направленности» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | штук | 21 | 21 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области., Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.7. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено» | 31 марта 2025 г. | 31 марта 2025 г. | X | X | по 21 государственным учреждениям, подведомственным министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, соглашения заключены | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер; Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области. | |
| 3.8. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31 марта 2025 г. | 31 марта 2025 г. | X | X | по 21 государственным учреждениям, подведомственным министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, утверждены государственные задания на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер; Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области. | |
| 3.9. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Топоркова Наталья Владимировна., начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер; Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области) | |
| 3.10. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | X | X | подведомственным министерству по физической культуре и спорту Ростовской области государственными бюджетными учреждениями в рамках выполнения государственных заданий услуги оказаны (работы выполнены) | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Наталья Владимировна - Начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|--------------------|--------------------|---------|-----|--|--|--|
| 3.11. | Мероприятие (результат) «Обеспечены питанием обучающиеся государственных образовательных учреждений спортивной направленности» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | человек | 573 | 576 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | Мероприятия по обеспечению обучающихся питанием в 3 государственных образовательных учреждений спортивной направленности завершены |
| 3.12. | Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 31 марта 2025 г. | 31 марта 2025 г. | X | X | сформированы и утверждены технические задания, спецификации для проведения закупок на поставку продуктов питания | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | . |
| 3.13. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.14. | Контрольная точка «Заключены государственные контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг» | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | X | X | договоры заключены | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.15. | Контрольная точка «Обязательства приняты» | 29 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | X | X | средства перечислены, обязательства приняты | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер; Обвинцев А.А. министр по физической культуре и спорту Ростовской области. | |
| 3.16. | Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки и стимулирования студентам ГБПОУ РО «РОУОР» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | человек | 167 | 167 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.17. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) принят» | 31 марта 2025 г. | 31 марта 2025 г. | X | X | утверждены положения о стипендиальном обучении и других формах материальной поддержки студентов ГБПОУ РО «РОУОР», приказы о назначении государственной социальной стипендии, социальном обеспечении, государственной академической стипендии обучающимся | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------|-----|---|--|---|
| 3.18. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.19. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области, Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.20. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 23 декабря 2025 г. | 23 декабря 2025 г. | X | X | выплаты осуществлены | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер, Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.21. | Мероприятие (результат) «Материально-технически обеспечены государственные бюджетные учреждения спортивной направленности» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | единиц | 300 | 366 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.22. | Контрольная точка «Сформированы и утверждены потребности (технические задания, спецификации)» | 30 апреля 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | X | X | сформированы и утверждены потребности и заявки на приобретение противопожарного оборудования, основных средств, инвентаря, экипировки | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.23. | Контрольная точка «Заключены государственные контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг» | 25 декабря 2025 г. | 11 декабря 2025 г. | X | X | в 21 учреждениях заключены договоры на закупку основных средств, инвентаря экипировки, противопожарного оборудования | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.24. | Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс» | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | X | X | товары поставлены на баланс | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер; Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.25. | Контрольная точка «Обязательства приняты» | 29 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | X | X | средства перечислены, обязательства приняты | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|--------------------|--------------------|-----------|-----|--|--|---|
| 3.26. | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование и инвентарь для муниципальных организаций, находящихся в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | единиц | 60 | 67 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер) | |
| 3.27. | Контрольная точка «Согласован перечень спортивного оборудования и инвентаря» | 30 апреля 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | X | X | муниципальным образованиям Ростовской области согласован перечень спортивного оборудования и инвентаря | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.28. | Контрольная точка «Заключены государственные контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг» | 25 декабря 2025 г. | 19 ноября 2025 г. | X | X | 5 муниципальными образованиями Ростовской области заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.29. | Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс» | 25 декабря 2025 г. | 19 ноября 2025 г. | X | X | товары поставлены на баланс | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер. | |
| 3.30. | Контрольная точка «Обязательства приняты» | 29 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | X | X | средства перечислены, обязательства приняты | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер; Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.31. | Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | процентов | 100 | 100 | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.32. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 июня 2025 г. | 1 июня 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.33 | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 сентября 2025 г. | 1 сентября 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|--------------------|--------------------|------|-----|---|---|---|
| 3.34 | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 ноября 2025 г. | 1 ноября 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.35 | Контрольная точка «Осуществлена выплата премий спортсменам и их тренерам за высокие спортивные результаты по итогам 2025 года» | 25 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | X | X | выплачены премии 171 спортсменам и 109 тренерам на общую сумму 60,0 млн рублей | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.36. | Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | штук | 145 | 145 | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.37. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 июня 2025 г. | 1 июня 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.38. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 сентября 2025 г. | 1 сентября 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.39. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 ноября 2025 г. | 1 ноября 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.40. | Контрольная точка «Осуществлена выплата стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | X | X | выплачено 145 стипендий спортсменам Ростовской области по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта на общую сумму 42,6 млн рублей | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.41. | Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | штук | 1 | 1 | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.42. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 июня 2025 г. | 1 июня 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.43. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 сентября 2025 г. | 1 сентября 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|--------------------|--------------------|-----------|-----|---|---|---|
| 3.44. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 ноября 2025 г. | 1 ноября 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.45. | Контрольная точка «Осуществлена выплата премий спортсменам и их тренерам за высокие спортивные результаты по итогам 2025 года» | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | X | X | осуществлена выплата премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов» выполнено в полном объеме. Выплачены премии 171 спортсменам и 109 тренерам на общую сумму 60,0 млн. рублей | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.46. | Мероприятие (результат) «Осуществлена аренда и содержание имущества учреждений (структурного подразделения), уплата налога на имущество организаций, не используемого при выполнении государственного задания, в том числе приостановившего в установленном порядке деятельность» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | процентов | 100 | 100 | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер; Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области. | |
| 3.47. | Контрольная точка «Утвержден, принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат» | 31 марта 2025 г. | 30 марта 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер; Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.48. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер; Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.49. | Контрольная точка «Принято обязательств» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | X | X | обязательства приняты | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер; Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.50. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | X | X | осуществлены аренда и содержание имущества государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника», государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 13», уплата налога государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области» | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер; Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------|-----|--|---|---|
| 3.51. | Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка организациям, входящим в систему спортивной подготовки» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | процент | 100 | 100 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.52. | Контрольная точка «Сформированы и утверждены потребности (технические задания, спецификации)» | 30 апреля 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | X | X | 3 подведомственными учреждениями утверждены потребности и заявки на приобретение основных средств, инвентаря, экипировки | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.53. | Контрольная точка «Заключены государственные контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг» | 25 декабря 2025 г. | 4 августа 2025 г. | X | X | Заключены государственные контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер. | |
| 3.54. | Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс» | 25 декабря 2025 г. | 27 августа 2025 г. | X | X | в 3 подведомственных учреждениях минспорта Ростовской области товары поставлены на баланс | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер; Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.55. | Контрольная точка «Обязательства приняты» | 29 декабря 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | X | X | обязательства приняты | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер; Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.56. | Мероприятие (результат) Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Процент | 100 | 100 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|--------------------|--------------------|------|---|---|---|---|
| 3.57. | Контрольная точка «Перечень инвентаря согласован Минспортом России» | 30 апреля 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | X | X | для 4 подведомственных учреждений перечень инвентаря согласован Минспортом России | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.58. | Контрольная точка «Заключены государственные контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг» | 25 декабря 2025 г. | 15 августа 2025 г. | X | X | в 4 подведомственных учреждениях заключены государственные контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.59. | Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс» | 25 декабря 2025г. | 25 декабря 2025г. | X | X | приобретенные товары поставлены на баланс | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов–главный бухгалтер Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.60. | Контрольная точка «Обязательства приняты» | 29 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | X | X | в 4 подведомственных минспорта Ростовской области учреждения поставки спортивного оборудования и инвентаря завершены, обязательства приняты | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов –главный бухгалтер Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.61. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия в общероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | штук | 2 | 2 | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.62. | Контрольная точка «Договор о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержден» | 15 апреля 2025 г. | 15 апреля 2025 г. | X | X | заключены договоры о предоставлении грантов в форме субсидий с 2 коммерческими организациями | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.63. | Контрольная точка «Средства грантов перечислены на расчетные счета получателей» | 31 июля 2025 г. | 29 апреля 2025 г. | X | X | средства грантов перечислены в полном объеме на расчетные счета получателей в соответствии с заключенными договорами | Топоркова Н.В.,начальник управления экономики и финансов–главный бухгалтер | |
| 3.64. | Контрольная точка «Отчет о ходе достижения установленных при предоставлении гранта значений результата и характеристики результата предоставления гранта представлен» | 1 августа 2025 г. | 1 августа 2025 г. | X | X | представлены отчеты о достижении показателей результатов предоставления грантов | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|---------------------|---------------------|------|----|--|--|---|
| 3.65. | Контрольная точка «Отчет о ходе достижения установленных при предоставлении гранта значений результата и характеристики результата предоставления гранта представлен» | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2024 г. | X | X | представлены отчеты о достижении показателей результатов предоставления грантов | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.66. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия в соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | штук | 16 | 16 | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.67. | Контрольная точка «Договор о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержден» | 15 апреля 2025 г. | 15 апреля 2025 г. | X | X | Заключены договоры о предоставлении грантов в форме субсидий с 16 социально ориентированными некоммерческими организациями | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.68. | Контрольная точка «Средства грантов перечислены на расчетные счета получателей» | 31 июля 2025 г. | 30 июля 2025 г. | X | X | средства областного бюджета, предусмотренные на предоставление грантов в форме субсидий, перечислены в полном объеме в соответствии с заключенными договорами | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер) | |
| 3.69. | Контрольная точка «Отчет о ходе достижения установленных при предоставлении гранта значений результата и характеристики результата предоставления гранта представлен» | 1 августа 2025 г. | 1 августа 2025 г. | X | X | представлены отчеты о достижении показателей результатов предоставления грантов | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.70. | Контрольная точка «Отчет о ходе достижения установленных при предоставлении гранта значений результата и характеристики результата предоставления гранта представлен» | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | X | X | представлены отчеты о достижении показателей результатов предоставления грантов | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.71. | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственных заданий государственными автономными учреждениями спортивной направленности» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | штук | 2 | 2 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.72. | Контрольная точка «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31 марта 2025 г. | 31 марта 2025 г. | X | X | по 2 государственным учреждениям, подведомственным министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, утверждены государственные задания на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------|---|---|--|---|
| 3.73. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено» | 31 марта 2025 г. | 31 марта 2025 г. | X | X | заключены 2 соглашения (2 государственных учреждения) о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.74. | Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о ходе исполнения» | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | X | X | представлен промежуточный отчет о ходе исполнения | Логинов В.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.75. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | X | X | подведомственными министерству по физической культуре и спорту Ростовской области государственными автономными учреждениями спортивной направленности в рамках выполнения государственных заданий услуги оказаны (работы выполнены) | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области | |
| 3.76. | Мероприятия (результат) «Материально-технически обеспечены государственные автономные учреждения» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.77. | Контрольная точка «Согласован перечень спортивного оборудования и инвентаря» | 30 апреля 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | X | X | ГАУ РО «СТИЦ» перечень спортивного оборудования, инвентаря согласован | Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.78. | Контрольная точка «Заключены государственные контракты (договоры) на закупку товаров, работ, услуг» | 25 декабря 2025 г. | 11 июня 2025 г. | X | X | заключены государственные контракты на приобретение основных средств, противопожарного оборудования | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |
| 3.79. | Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс» | 25 декабря 2025 г. | 4 августа 2025 г. | X | X | приобретенные товары поставлены на баланс | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер) | |
| 3.80. | Контрольная точка «Обязательства приняты» | 29 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | X | X | обязательства приняты | Обвинцев А.А., министр по физической культуре и спорту Ростовской области; Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|---|--|--|---|
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы» | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат). Обеспечена деятельность аппарата минспорта Ростовской области (в части выплат по оплате труда работников) | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | условная единица | 1 | 1 | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В. | |
| 4.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | X | X | выплаты для оплаты труда работников минспорта Ростовской области выполнены в полном объеме | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В. | |
| 4.3 | Мероприятие (результат). Обеспечена деятельность аппарата минспорта Ростовской области (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций аппарата минспорта Ростовской области) | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | условная единица | 1 | 1 | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В. | |
| 4.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | X | X | средства перечислены в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами для обеспечения выполнения функций аппарата минспорта Ростовской области, в том числе: электроснабжение; водоснабжение; теплоснабжение; услуги фельдъегерской связи; услуги по предоставлению доступа к сети Интернет; услуги междугородной и международной телефонной связи; услуги местной телефонной связи | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В. | |
| 4.5. | Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность аппарата минспорта Ростовской области (в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога и прочих расходов) | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | условная единица | 1 | 1 | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В. | |
| 4.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | X | X | выплаты, предусмотренные в уплаты налога на имущество организаций и земельного налога и прочих расходов для обеспечения деятельности минспорта Ростовской области, осуществлены | Топоркова Н.В., начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В. | |

Примечания:

1. Список используемых сокращений:

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО);

г. – год, город;

ГАУ РО «РОСТОВ АРЕНА» – государственное автономное учреждение Ростовской области «РОСТОВ АРЕНА»;

ГАУ РО «СТИЦ» – государственное автономное учреждение Ростовской области «Спортивно-тренировочный игровой центр»;

ГБОУ РО «КШИСП» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»;

ГБОУ РО «РШИСП» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля»;

- ГБПОУ РО «РОУОР» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва»;
- ГБУ ДО РО – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области;
- ГБУ ДО РО «СШОР «ЦОП № 1» – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр олимпийской подготовки № 1»;
- ГБУ РО «ЦСП СК РО» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области»;
- минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;
- СШОР – спортивная школа олимпийского резерва.
2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы в 2025 году

| Наименование государственной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии (процентов) | Примечания |
|---|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| | | государственной программой | сводной бюджетной росписью | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа | всего | 9 116 924,0 | 8 973 573,5 | 8 908 249,8 | 97,3 | |
| | областной бюджет | 8 764 106,5 | 8 803 106,6 | 8 566 008,5 | 97,3 | |
| | безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств: | 170 466,9 | 170 466,9 | 169 898,7 | 99,7 | |
| | федерального бюджета | 170 466,9 | 170 466,9 | 169 898,7 | 99,7 | |
| | местный бюджет | 106 447,3 | X | 106 439,3 | 100,0 | |
| | внебюджетные источники | 75 903,3 | X | 65 903,3 | 86,8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------|---|
| Региональный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области» | всего | 3 593 169,4 | 3 629 402,2 | 3 582 481,9 | 94,0 | |
| | областной бюджет | 3 266 738,6 | 3 484 776,6 | 3 266 626,2 | 93,7 | |
| | безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств: | 144 625,6 | 144 625,6 | 144 057,6 | 99,6 | |
| | федерального бюджета | 144 625,6 | 144 625,6 | 144 057,6 | 99,6 | |
| | местный бюджет | 105 901,9 | X | 105 894,8 | 100,0 | |
| | внебюджетные источники | 75 903,3 | X | 65 903,3 | 86,8 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» | всего | 79 889,8 | 67 216,8 | 67 216,8 | 100,0 | |
| | областной бюджет | 79 889,8 | 67 216,8 | 67 216,8 | 100,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» | всего | 5 328 504,8 | 5 161 594,5 | 5 144 051,6 | 99,6 | |
| | областной бюджет | 5 302 118,1 | 5 135 753,2 | 5 117 666,0 | 99,6 | |
| | безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств: | 25 841,3 | 25 841,3 | 25 841,1 | 100,0 | |
| | федерального бюджета | 25 841,3 | 25 841,3 | 25 841,1 | 100,0 | |
| | местный бюджет | 545,4 | X | 544,5 | 99,8 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы» | всего | 115 360,0 | 115 360,0 | 114 499,5 | 99,3 | |
| | областной бюджет | 115 360,0 | 115 360,0 | 114 499,5 | 99,3 | |

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости / динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий) | Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы | | | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|---|---|-------------------|-------------------------------------|--|---|----------|-------|--------------------------|---|
| | | | | | 2024 год | 2025 год | | | |
| | | | | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| 1. Показатели государственной программы | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 58,70 | 59,90 | 62,80 | 100 процентов | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований |
| 1.2. | Показатель «Количество медалей, завоеванных спортсменами Ростовской области на всероссийских спортивных соревнованиях» | единиц | ненаследуемый показатель | возрастающий | 4 534 | 4 540 | 4 540 | 51,5 процента | – |
| 1.3. | Показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 60,50 | 60,60 | 61,50 | 100 процентов | превышение планового значения показателя связано с изменением численности населения муниципальных образований и количеством спортивных сооружений |
| 1.4. | Показатель «Уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» | процентов | ненаследуемый показатель | возрастающий | – | 54,40 | 58,10 | X | превышение планового значения показателя связано с изменением численности населения муниципальных образований и количеством спортивных сооружений |
| Итого по показателям государственной программы | | | | | | | | 83,8 процента | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-----------|---------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|---------------|---|
| 2. Показатели структурных элементов государственной программы | | | | | | | | | |
| 2.1. Региональный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области» | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Показатель «Единовременная пропускная способность объектов спорта» | человек | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 3 158 | 3 920 | 3 776 | 81,1 процента | недостижение планового значения показателя связано с неудовлетворительной работой подрядной организации по созданию 3 модульных плавательных бассейнов в Зерноградском, Октябрьском, Сальском районах |
| 2.1.2. | Показатель «Доля выполненных мероприятий по приведению в нормативное состояние и/или улучшению характеристик спортивных объектов» | процентов | ненаследуемый показатель | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 процентов | – |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 29,00 | 29,10 | 30,10 | 100 процентов | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 2.2.2. | Показатель «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 54,80 | 54,90 | 57,10 | 100 процентов | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований в сельской местности |
| 2.2.3. | Показатель «Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» | процентов | поддерживающий наследуемый показатель | возрастающий | 93,90 | 93,90 | 94,00 | 100 процентов | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований |
| 2.2.4. | Показатель «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 53,10 | 55,80 | 56,50 | 100 процентов | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-----------|-------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------------|--|
| 2.2.5. | Показатель «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 27,50 | 28,30 | 29,60 | 100 процентов | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большого числа соревнований |
| 2.2.6. | Показатель «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 63,70 | 61,90 | 66,10 | 100 процентов | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большого числа соревнований |
| 2.2.7. | Показатель «Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | процентов | ненаследуемый показатель | возрастающий | 49,40 | 51,40 | 64,60 | 41,7 процента | превышение планового значения показателя связано с усилением информационно-разъяснительной работы и повышением качества подготовки участников |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» | процентов | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 39,27 | 40,00 | 40,00 | 100 процентов | – |
| 2.3.2. | Показатель «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях спортивной направленности Ростовской области» в том числе:» | человек | динамический наследуемый показатель | возрастающий | 109 566 | 109 235 | 108 413 | -1,1 процента | недостижение планового значения показателя связано с сокращением количества спортивных групп по причине увольнения тренеров в связи с переездом в другие населенные пункты, уходом в отпуск по уходу за ребенком |
| 2.3.3. | Показатель «Детей из малообеспеченных семей» | человек | динамический наследуемый показатель | возрастающий | – | 6 000 | 8 266 | X | превышение планового значения показателя связано с приоритетным зачислением детей из малообеспеченных семей в организации спортивной направленности |
| 2.3.4. | Показатель «Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» | человек | ненаследуемый показатель | возрастающий | 526 | 410 | 410 | 24,3 процента | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---------|--------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------------|---|
| 2.3.5. | Показатель «Численность граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи России» | человек | ненаследуемый показатель | возрастающий | 705 003 | 612 000 | 612 000 | 43,8 процента | – |
| 2.3.6. | Показатель «В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва» | штук | ненаследуемый показатель | возрастающий | – | 3 | 3 | X | – |
| 2.3.7. | Показатель «В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» | штук | ненаследуемый показатель | возрастающий | – | 4 | 4 | X | – |
| 2.3.8. | Показатель «Количество спортивных мероприятий, в которых принимают участие команды Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта – получатели грантов в форме субсидий» | штук | ненаследуемый показатель | возрастающий | 2 097 | 1 584 | 1 731 | 35,1 процента | превышение планового значения показателя связано с проведением дополнительных спортивных мероприятий по подготовке профессиональных команд к первенствам, чемпионатам и кубкам России по видам спорта |
| 2.3.9. | Показатель «Количество проведенных мероприятий на спортивных объектах, в том числе:» | штук | ненаследуемый показатель | возрастающий | 49 | 52 | 53 | 100 процентов | превышение планового значения показателя связано с тем, что в целях эффективного содержания объекта (увеличение доходов) было обеспечено проведение дополнительного мероприятия на основании поступившего предложения об организации проведения мероприятия |
| 2.3.10. | Показатель «ГАУ РО «РОСТОВ АРЕНА» посещаемостью более 500 человек» | штук | ненаследуемый показатель | возрастающий | 34 | 26 | 27 | 29 процентов | превышение планового значения показателя связано с тем, что в целях эффективного содержания объекта (увеличение доходов) было обеспечено проведение дополнительного мероприятия на основании поступившего предложения об организации проведения мероприятия |
| 2.3.11. | Показатель «ГАУ РО «СТИЦ» | штук | ненаследуемый показатель | возрастающий | 15 | 26 | 26 | 100 процентов | – |
| Итого по показателям структурных элементов государственной программы | | | | | | | | 72,1 процента | X |
| Итого по государственной программе | | | | | | | | 80,3 процента | X |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГАУ РО «РОСТОВ АРЕНА» – государственное автономное учреждение Ростовской области «РОСТОВ АРЕНА»;

ГАУ РО «СТИЦ» – государственное автономное учреждение Ростовской области «Спортивно-тренировочный игровой центр»;

ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО);

X – показатель не входит в расчет оценки динамики прироста в 2025 году.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|--|--|---|----------|--------|---|
| | | 2024 год | 2025 год | | |
| | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процентов)» | | | | | |
| 1.1. | Азовский район | 42,22 | 42,56 | 42,56 | – |
| 1.2. | Аксайский район | 39,41 | 40,79 | 41,60 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.3. | Багаевский район | 51,70 | 53,80 | 59,90 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.4. | Белокалитвинский район | 55,40 | 54,10 | 54,70 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.5. | Боковский район | 134,60 | 137,70 | 139,70 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | различных форм собственности |
| 1.6. | Верхнедонской район | 109,60 | 109,60 | 109,70 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.7. | Веселовский район | 111,20 | 114,40 | 114,40 | – |
| 1.8. | Волгодонской район | 78,11 | 75,01 | 75,70 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.9. | Дубовский район | 75,71 | 76,87 | 76,87 | – |
| 1.10. | Егорлыкский район | 74,01 | 78,58 | 78,60 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.11. | Заветинский район | 69,51 | 71,70 | 71,70 | – |
| 1.12. | Зерноградский район | 86,40 | 84,20 | 84,90 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.13. | Зимовниковский район | 86,61 | 92,17 | 92,20 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.14. | Кагальницкий район | 47,11 | 42,34 | 47,11 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.15. | Каменский район | 71,60 | 69,10 | 69,70 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.16. | Кашарский район | 181,90 | 186,40 | 87,40 | недостижение показателя связано с уточнением расчета показателя |
| 1.17. | Константиновский район | 95,10 | 95,00 | 95,10 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---------------------------|--------|--------|--------|---|
| 1.18. | Красносулинский район | 81,40 | 85,70 | 85,70 | – |
| 1.19. | Куйбышевский район | 66,70 | 72,00 | 76,20 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.20. | Мартыновский район | 83,70 | 70,70 | 70,90 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.21. | Матвеево-Курганский район | 145,06 | 127,39 | 127,40 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.22. | Миллеровский район | 62,61 | 62,61 | 62,90 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.23. | Милютинский район | 104,10 | 96,80 | 96,80 | – |
| 1.24. | Морозовский район | 116,30 | 113,20 | 50,10 | недостижение показателя связано с уточнением расчета показателя |
| 1.25. | Мясниковский район | 64,50 | 68,20 | 68,30 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.26. | Неклиновский район | 39,80 | 39,60 | 40,10 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.27. | Обливский район | 108,70 | 109,30 | 110,50 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.28. | Октябрьский район | 84,50 | 84,80 | 85,70 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.29. | Орловский район | 119,50 | 130,60 | 137,40 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| 1.30. | Песчанокопский район | 74,30 | 74,40 | 74,40 | – |
| 1.31. | Пролетарский район | 77,40 | 77,40 | 77,80 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.32. | Ремонтненский район | 137,60 | 143,10 | 137,80 | недостижение показателя связано с изменением численности населения и количества спортивных сооружений |
| 1.33. | Родионово-Несветайский район | 69,70 | 70,00 | 70,40 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.34. | Сальский район | 70,90 | 67,00 | 69,50 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.35. | Семикаракорский район | 87,60 | 88,60 | 88,60 | – |
| 1.36. | Советский район | 188,30 | 198,40 | 198,40 | – |
| 1.37. | Тарасовский район | 100,50 | 104,50 | 104,50 | – |
| 1.38. | Тацинский район | 80,50 | 80,50 | 80,50 | – |
| 1.39. | Усть-Донецкий район | 88,20 | 95,90 | 95,90 | – |
| 1.40. | Целинский район | 91,90 | 91,90 | 91,90 | – |
| 1.41. | Цимлянский район | 72,90 | 66,80 | 66,80 | – |
| 1.42. | Чертковский район | 108,60 | 117,50 | 112,80 | недостижение показателя связано с изменением численности населения и количества спортивных сооружений |
| 1.43. | Шолоховский район | 93,60 | 92,10 | 93,10 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.44. | Город Азов | 51,74 | 50,93 | 52,20 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.45. | Город Батайск | 32,93 | 36,17 | 36,17 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---|
| 1.46. | Город Волгодонск | 61,30 | 66,40 | 66,80 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.47. | Город Гуково | 51,80 | 53,60 | 54,10 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.48. | Город Донецк | 54,77 | 55,26 | 56,00 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.49. | Город Зверево | 72,65 | 73,77 | 73,90 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.50. | Город Каменск-Шахтинский | 38,50 | 38,70 | 41,50 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.51. | Город Новочеркасск | 66,30 | 66,90 | 67,50 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.52. | Город Новошахтинск | 51,80 | 53,10 | 53,60 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.53. | Город Ростов-на-Дону | 43,70 | 44,90 | 44,90 | – |
| 1.54. | Город Таганрог | 43,73 | 46,51 | 46,60 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
| 1.55. | Город Шахты | 47,75 | 50,47 | 48,70 | недостижение показателя связано с изменением численности населения и количества спортивных сооружений |
| Всего по Ростовской области | | 60,20 | 60,50 | 61,50 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |