



ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2023 г. № 310

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278

Правительство Сахалинской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить изменения, вносимые в государственную программу Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 27.12.2013 № 786, от 18.02.2014 № 80, от 01.07.2014 № 288, от 12.08.2014 № 380, от 24.12.2014 № 634, от 30.03.2015 № 62, от 31.07.2015 № 298, от 31.12.2015 № 591, от 25.08.2016 № 423, от 26.12.2016 № 657, от 15.03.2017 № 113, от 08.06.2017 № 268, от 21.08.2017 № 392, от 26.12.2017 № 626, от 26.03.2018 № 117, от 14.05.2018 № 215, от 10.07.2018 № 334, от 20.08.2018 № 415, от 29.12.2018 № 673, от 29.03.2019 № 143, от 07.06.2019 № 246, от 31.07.2019 № 327, от 30.09.2019 № 441, от 28.12.2019 № 659, от

03.03.2020 № 90, от 10.04.2020 № 177, от 17.07.2020 № 325, от 23.11.2020 № 540, от 18.12.2020 № 592, от 30.12.2020 № 671, от 31.03.2021 № 121, от 13.07.2021 № 275, от 16.07.2021 № 281, от 28.07.2021 № 305, от 19.10.2021 № 428, от 30.11.2021 № 512, от 28.12.2021 № 580, от 29.03.2022 № 137, от 27.05.2022 № 201, от 03.06.2022 № 216, от 19.09.2022 № 414, от 28.09.2022 № 438, от 22.12.2022 № 605, от 31.01.2023 № 47, от 10.02.2023 № 64, от 22.03.2023 № 126, от 31.04.2023 № 152, от 02.06.2023 № 256 (далее - государственная программа), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение № 1 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в приложение № 2 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Внести изменения в приложение № 4 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Внести изменения в приложение № 5 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Внести изменения в приложение № 6 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Внести изменения в приложение № 7 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

8. Внести изменения в приложение № 7.1 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

9. Внести изменения в приложение № 8 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Правительства
Сахалинской области



А.В.Белик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 22 июня 2023 г. № 310

ИЗМЕНЕНИЯ,

**вносимые в государственную программу Сахалинской области
«Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278
(далее – государственная программа)**

1. Внести в государственную программу следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы:

1.1.1. В абзаце 4 части «Участники государственной программы» слова и цифры «Министерство строительства Сахалинской области (с 2014 года по настоящее время)» заменить словами и цифрами «Министерство строительства Сахалинской области (с 2014 года по 2022 год).».

1.1.2. Часть «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования государственной программы	Общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах составит: За счет всех источников финансирования – 221 194 790,3 руб., в том числе: 2014 год - 16 436 958,2 тыс. руб.; 2015 год – 14 476 582,0 тыс. руб.; 2016 год – 16 681 549,9 тыс. руб.; 2017 год – 14 721 535,0 тыс. руб.; 2018 год – 17 644 521,0 тыс. руб.; 2019 год – 24 158 612,9 тыс. руб.; 2020 год – 22 922 104,9 тыс. руб.; 2021 год – 20 310 912,2 тыс. руб.; 2022 год – 22 741 718,4 тыс. руб.; 2023 год – 26 669 295,0 тыс. руб.; 2024 год – 10 190 756,6 тыс. руб.;
--	---

2025 год – 14 240 244,2 тыс. руб.

Из него по источникам:

- за счет средств ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» - 31 753,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 27 783,8 тыс. руб.;

2015 год – 3 969,2 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс.руб.;

2017 год – 0,0 тыс.руб.;

2018 год – 0,0 тыс.руб.;

2019 год – 0,0 тыс.руб.;

2020 год – 0,0 тыс.руб.;

Справочно: – 503 419,8 тыс.руб., в том числе:

2021 год – 232 393,8 тыс.руб.;

2022 год – 181 026,0 тыс.руб.;

2023 год – 90 000,0 тыс.руб.;

2024 год – 0,0 тыс.руб.;

2025 год – 0,0 тыс.руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 5 619 155,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 583 374,8 тыс. руб.;

2017 год – 70 146,4 тыс. руб.;

2018 год – 1 581 600,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 853 789,6 тыс. руб.;

2020 год – 253 555,9 тыс. руб.;

2021 год – 318 052,3 тыс. руб.;

2022 год – 395 791,6 тыс. руб.;

2023 год – 346 751,3 тыс. руб.;

2024 год – 216 093,9 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 191 398 777,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 13 595 410,0 тыс. руб.;

2015 год – 14 261 875,1 тыс. руб.;

2016 год – 16 199 562,6 тыс. руб.;

2017 год – 13 556 495,7 тыс. руб.;

2018 год – 15 390 130,0 тыс. руб.;

2019 год – 20 714 329,5 тыс. руб.;

2020 год – 21 131 424,6 тыс. руб.;

2021 год – 18 386 177,3 тыс. руб.;

2022 год – 20 028 939,1 тыс. руб.;
2023 год – 22 280 346,2 тыс. руб.;
2024 год – 6 226 149,1 тыс. руб.;
2025 год – 9 627 938,4 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 4 336 646,1 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 565 194,8 тыс. руб.;
2015 год – 153 950,4 тыс. руб.;
2016 год – 253 458,2 тыс. руб.;
2017 год – 363 848,8 тыс. руб.;
2018 год – 531 923,9 тыс. руб.;
2019 год – 646 269,2 тыс. руб.;
2020 год – 462 671,4 тыс. руб.;
2021 год – 214 350,4 тыс. руб.;
2022 год – 264 531,3 тыс. руб.;
2023 год – 365 855,0 тыс. руб.;
2024 год – 305 792,7 тыс. руб.;
2025 год – 208 800,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 19 808 457,8 тыс.
руб., в том числе:
2014 год - 1 665 194,8 тыс. руб.;
2015 год – 56 787,3 тыс. руб.;
2016 год – 228 529,1 тыс. руб.;
2017 год – 731 044,1 тыс. руб.;
2018 год – 140 867,1 тыс. руб.;
2019 год – 944 224,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 074 453,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 392 332,2 тыс. руб.;
2022 год – 2 052 456,4 тыс. руб.;
2023 год – 3 676 342,5 тыс. руб.;
2024 год – 3 442 720,9 тыс. руб.;
2025 год – 4 403 505,8 тыс. руб.».

1.1.3. В абзаце 5 части «Целевые индикаторы государственной программы и их количественные значения» слова и цифры «62,0 га» заменить словами и цифрами «12 га».

1.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. Ресурсное обеспечение государственной программы

Источниками финансирования государственной программы являются:

- средства федерального бюджета;
- средства областного бюджета;
- средства местных бюджетов;
- средства из внебюджетных источников (личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, частные инвестиции, кредитные ресурсы).

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 221 194 790,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» – 31 753,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 5 619 155,8 тыс. руб.;
- областного бюджета – 191 398 777,6 тыс. руб.;
- местного бюджета – 4 336 646,1 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 19 808 457,8 тыс. руб.

Ежегодное финансирование мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

Оценка объемов возможного привлечения средств из федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение государственной программы по годам реализации в разрезе источников и главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложениях № 7, 8 к государственной программе.».

2. Внести в подпрограмму № 1 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области» государственной программы (далее – подпрограмма № 1) следующие изменения:

2.1. В паспорте подпрограммы № 1:

2.1.1. Часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2025 годах составит: За счет всех источников финансирования – 40 398 831,3 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 5 449 163,5 тыс. руб.; 2018 год – 4 625 336,1 тыс. руб.; 2019 год – 7 188 023,1 тыс. руб.; 2020 год – 5 146 734,5 тыс. руб.; 2021 год – 2 891 528,0 тыс. руб.; 2022 год – 3 557 170,6 тыс. руб.; 2023 год – 4 576 354,0 тыс. руб.; 2024 год – 3 796 332,9 тыс. руб.; 2025 год – 3 168 188,6 тыс. руб. Из него по источникам: - за счет средств федерального бюджета – 70 146,4 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 70 146,4 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета – 27 637 864,5 тыс. руб., из них по годам: 2017 год – 4 408 511,8 тыс. руб.; 2018 год – 4 258 005,1 тыс. руб.; 2019 год – 5 842 874,8 тыс. руб.; 2020 год – 3 714 752,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 660 187,5 тыс. руб.; 2022 год – 2 053 904,0 тыс. руб.; 2023 год – 2 883 782,4 тыс. руб.; 2024 год – 1 411 694,8 тыс. руб.; 2025 год – 1 404 152,1 тыс. руб.;
---	--

- за счет средств местных бюджетов – 2 242 833,3 тыс. руб.,
из них по годам:

2017 год – 271 835,6 тыс. руб.;

2018 год – 226 463,9 тыс. руб.;

2019 год – 437 578,5 тыс. руб.;

2020 год – 423 122,5 тыс. руб.;

2021 год – 177 920,1 тыс. руб.;

2022 год – 218 603,3 тыс. руб.;

2023 год – 169 201,8 тыс. руб.;

2024 год – 159 054,1 тыс. руб.;

2025 год – 159 053,5 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 10 447 987,1 тыс.
руб., из них по годам:

2017 год – 698 669,7 тыс. руб.;

2018 год – 140 867,1 тыс. руб.;

2019 год – 907 569,8 тыс. руб.;

2020 год – 1 008 860,0 тыс. руб.;

2021 год – 1 053 420,4 тыс. руб.;

2022 год – 1 284 663,3 тыс. руб.;

2023 год – 1 523 369,8 тыс. руб.;

2024 год – 2 225 584,0 тыс. руб.;

2025 год – 1 604 983,0 тыс. руб.».

2.1.2. Часть «Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы
подпрограммы и их
количественные значения

- доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом к 2025 году – 69,8%;
- доля объема освоенных средств в общем объеме финансирования текущих расходов Комплексного плана мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области на 2017 - 2019 годы из средств бюджета Сахалинской области в соответствии с распоряжением Губернатора Сахалинской области от 07.09.2016 № 154-р к 2018 году - 100,0%;

- количество отловленных животных без владельцев к 2025 году – 2 300 ед.;
- количество проведенных телевизионных тематических программ и массовых мероприятий, в том числе с участием граждан, начиная с 2016 года, нарастающим итогом, к 2025 году - 350 ед.;
- доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества, от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде, к 2025 году - 100,0%;
- количество территорий общественного самоуправления со статусом юридического лица, нарастающим итогом, к 2025 году - 53 единицы.».

2.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования настоящей подпрограммы в 2017 - 2025 годах составит за счет всех источников финансирования – 40 398 831,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 70 146,4 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 27 637 864,5 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 2 242 833,3 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 10 447 987,1 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение настоящей подпрограммы по годам реализации в разрезе источников и главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложениях № 7, 8 к государственной программе.».

3. Внести в подпрограмму № 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области» государственной программы (далее – подпрограмма № 2) следующие изменения:

3.1. В паспорте подпрограммы № 2:

3.1.1. В абзаце 4 части «Участники государственной подпрограммы» слова и цифры «Министерство строительства Сахалинской области (с 2014 года по настоящее время)» заменить словами и цифрами «Министерство строительства Сахалинской области (с 2014 года по 2022 год).».

3.1.2. Часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2025 годах составит: За счет всех источников финансирования – 105 121 413,3 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 8 635 796,7 тыс. руб.; 2018 год – 12 120 128,2 тыс. руб.; 2019 год – 13 462 828,2 тыс. руб.; 2020 год – 14 931 568,0 тыс. руб.; 2021 год – 14 790 737,9 тыс. руб.; 2022 год – 14 719 327,9 тыс. руб.; 2023 год – 16 066 051,3 тыс. руб.; 2024 год – 2 940 273,7 тыс. руб.; 2025 год – 7 454 701,4 тыс. руб. Из него по источникам: Справочно: за счет средств ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» - 203 419,8 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 142 393,8 тыс.руб.; 2022 год – 61 026,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб.; 2024 год – 0,0 тыс.руб.; 2025 год – 0,0 тыс.руб.; - за счет средств федерального бюджета – 2 145 800,1 тыс. руб., из них по годам: 2018 год – 1 049 300,0 тыс. руб.; 2019 год – 504 321,7 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 142 393,8 тыс. руб.; 2022 год – 142 393,8 тыс. руб.; 2023 год – 157 690,8 тыс. руб.;
---	---

2024 год – 149 700,0 тыс. руб.;
 2025 год – 0,0 тыс. руб.;
 - за счет средств областного бюджета – 102 266 955,8 тыс. руб., из них по годам:
 2017 год – 8 549 438,7 тыс. руб.;
 2018 год – 10 823 946,0 тыс. руб.;
 2019 год – 12 842 433,4 тыс. руб.;
 2020 год – 14 913 320,0 тыс. руб.;
 2021 год – 14 578 843,3 тыс. руб.;
 2022 год – 14 537 342,1 тыс. руб.;
 2023 год – 15 853 660,8 тыс. руб.;
 2024 год – 2 742 360,1 тыс. руб.;
 2025 год – 7 425 611,4 тыс. руб.;
 - за счет средств местных бюджетов – 625 735,5 тыс. руб., из них по годам:
 2017 год – 86 358,0 тыс. руб.;
 2018 год – 246 882,2 тыс. руб.;
 2019 год – 116 073,1 тыс. руб.;
 2020 год – 18 248,0 тыс. руб.;
 2021 год – 19 663,0 тыс. руб.;
 2022 год – 18 323,9 тыс. руб.;
 2023 год – 42 947,7 тыс. руб.;
 2024 год – 48 213,6 тыс. руб.;
 2025 год – 29 090,0 тыс. руб.;
 - за счет внебюджетных источников – 82 921,9 тыс. руб., из них по годам:
 2021 год – 49 837,8 тыс. руб.;
 2022 год – 21 359,1 тыс. руб.;
 2023 год – 11 725,0 тыс. руб.;
 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
 2025 год – 0,0 тыс. руб.».

3.1.3. Часть «Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения	- количество аварий на инженерных сетях в 2025 году - 95 ед.;
	- доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году -

60,0%;

- доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, определяемая на основании мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ Сахалинской области в 2025 году - 35,0%;
- уровень обеспеченности топливом граждан Курильских островов, жилые помещения которых оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения, в 2025 году - 100,0%;
- количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения, в том числе: ЛЭП 0,4 - 35 кВ в 2025 году - 29,1 км; ТП, ПС, РП 6 - 35 кВ в 2025 году - 7 шт.; электростанции в 2025 году - 23 шт.;
- количество населенных пунктов, обеспеченных централизованным электроснабжением в 2024 году, – 1 ед.».

3.2. Раздел V «Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы» после слов «Единица измерения: штук.» дополнить абзацами следующего содержания:

«5. Доля убыточных предприятий ЖКХ, определяемая на основании мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ Сахалинской области.

Рассчитывается по форме «Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ Сахалинской области», предоставляемой муниципальными образованиями.

Единица измерения – процент.

6. Количество населенных пунктов, обеспеченных централизованным электроснабжением.

Данный показатель определяется как количество населенных пунктов, обеспеченных централизованным электроснабжением.

Информация представляется муниципальными образованиями по форме отчета об исполнении условий предоставления субсидий, установленным соглашением согласно порядку предоставления субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Единица измерения - единиц.».

3.3. Таблицу «Сведения о порядке формирования индикатора (показателя) государственной программы (подпрограммы)» дополнить пунктами 2.5, 2.6 следующего содержания:

№ пп.	Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*>	Реквизиты акта, в соответствии с которым формируются данные
2.5	Доля убыточных предприятий ЖКХ, определяемая на основании мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ Сахалинской области	%	$V = \frac{A}{B} \times 100,$ где: А - число организаций жилищно-коммунального хозяйства, закончивших финансовый год с отрицательным финансовым результатом, единиц; В - общее число организаций жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, единиц	Информация предоставляется один раз в год муниципальными образованиями по форме «Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ Сахалинской области»	х
2.6.	Количество населенных пунктов, обеспеченных централизованным электроснабжением	ед.	х	Информация предоставляется муниципальными образованиями по форме отчета об исполнении условий предоставления субсидий, установленным соглашением согласно порядку предоставления субсидии муниципальным образованиям Сахалин-	х

				ской области на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	
--	--	--	--	--	--

».

3.4. Раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования настоящей подпрограммы в 2017 - 2025 годах составит за счет всех источников финансирования – 105 121 413,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2 145 800,1 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 102 266 955,8 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 625 735,5 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 82 921,9 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение настоящей подпрограммы по годам реализации в разрезе источников и главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложениях № 7, 8 к государственной программе.».

4. Внести в подпрограмму № 3 «Чистая вода» государственной программы (далее – подпрограмма № 3) следующие изменения:

4.1. В паспорте подпрограммы № 3:

4.1.1. В абзаце 2 части «Участники государственной подпрограммы» слова и цифры «Министерство строительства Сахалинской области (с 2014 года по настоящее время)» заменить словами и цифрами «Министерство строительства Сахалинской области (с 2014 года по 2022 год).».

4.1.2. Часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники	Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит:
---------------------	---

финансирования За счет всех источников финансирования – 18 542 683,0
подпрограммы тыс. руб., в том числе:

2014 год – 676 290,9 тыс. руб.;
2015 год – 239 480,1 тыс. руб.;
2016 год – 355 879,0 тыс. руб.;
2017 год – 41 414,1 тыс. руб.;
2018 год – 836 690,7 тыс. руб.;
2019 год – 2 502 991,4 тыс. руб.;
2020 год – 1 632 494,7 тыс. руб.;
2021 год – 1 743 364,1 тыс. руб.;
2022 год – 2 532 929,1 тыс. руб.;
2023 год – 4 231 291,2 тыс. руб.;
2024 год – 2 984 258,4 тыс. руб.;
2025 год – 765 599,3 тыс. руб.

Из него по источникам:

Справочно: за счет средств ГК «Фонд содействия
реформированию ЖКХ» - 300 000,0 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 90 000,0 тыс.руб.;
2022 год – 120 000,0 тыс.руб.;
2023 год – 90 000,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.;
2025 год – 0,0 тыс.руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 2 740 009,2 тыс.
руб., из них по годам:

2018 год – 532 300,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 349 467,9 тыс. руб.;
2020 год – 210 968,7 тыс. руб.;
2021 год – 174 206,2 тыс. руб.;
2022 год – 217 612,0 тыс. руб.;
2023 год – 189 060,5 тыс. руб.;
2024 год – 66 393,9 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 12 906 048,4 тыс.
руб., из них по годам:

2014 год – 634 347,9 тыс. руб.;
2015 год – 237 085,3 тыс. руб.;
2016 год – 352 320,2 тыс. руб.;
2017 год – 41 000,0 тыс. руб.;

2018 год – 245 812,9 тыс. руб.;
 2019 год – 1 027 008,2 тыс. руб.;
 2020 год – 1 344 632,3 тыс. руб.;
 2021 год – 1 455 423,0 тыс. руб.;
 2022 год – 2 243 431,6 тыс. руб.;
 2023 год – 2 560 627,5 тыс. руб.;
 2024 год – 2 019 322,6 тыс. руб.;
 2025 год – 745 036,9 тыс. руб.;
 - за счет средств местных бюджетов – 527 466,5 тыс. руб.,
 из них по годам:
 2014 год – 41 943,0 тыс. руб.;
 2015 год – 2 394,8 тыс. руб.;
 2016 год – 3 558,8 тыс. руб.;
 2017 год – 414,1 тыс. руб.;
 2018 год – 58 577,8 тыс. руб.;
 2019 год – 89 860,5 тыс. руб.;
 2020 год – 15 655,7 тыс. руб.;
 2021 год – 16 460,9 тыс. руб.;
 2022 год – 26 861,5 тыс. руб.;
 2023 год – 152 735,1 тыс. руб.;
 2024 год – 98 441,9 тыс. руб.;
 2025 год – 20 562,4 тыс. руб.»;
 - за счет внебюджетных источников – 2 369 158,9 тыс.
 руб., из них по годам:
 2019 год – 36 654,8 тыс. руб.;
 2020 год – 61 238,0 тыс. руб.;
 2021 год – 97 274,0 тыс. руб.;
 2022 год – 45 024 тыс. руб.;
 2023 год – 1 328 868,1 тыс. руб.;
 2024 год – 800 100,0 тыс. руб.;
 2025 год – 0,0 тыс. руб.».

4.2. В разделе I «Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы реализации подпрограммы и прогноз развития»:

4.2.1. Таблицу после слов «Е - показатель бюджетной эффективности, рублей.» изложить в следующей редакции:

Позиция в рей- тинге	Наименование объекта	V, тыс. руб- лей	P, процент	E, рублей/%
МО городской округ «Охинский»				
I	Реконструкция станции очистки воды в г. Охе	66 393,9	3,429	19 362 467,2
МО «Холмский городской округ»				
II	Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда	69 342,50	0,363	191 026 170,8
МО «Невельский городской округ»				
III	Реконструкция водозабора в с. Горнозаводск	156 221,6	0,800	195 277 000,0
МО «Смирныховский городской округ»				
IV	Реконструкция системы водоснабжения в с. Онор	29 718,0	0,122	243 590 163,9
МО «Холмский городской округ»				
V	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	25 596,6	0,100	255 966 000,0

».

4.2.2. Дополнить пунктом 4 после следующего содержания:

«4. «Смирныховский городской округ»:

- с. Онор – 972 человека. В 2023 - 2024 годах планируется реконструкция системы водоснабжения в с. Онор. В результате реализации проекта прирост численности населения, обеспеченного качественным водоснабжением, составит 274 человека.

4.2.3. Цифры «(31825)» после слов «более 30 тысяч человек» заменить цифрами «(32099)».

4.3. Раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования настоящей подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит за счет всех источников финансирования – 18 542 683,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2 740 009,2 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 12 906 048,4 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 527 466,5 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 2 369 158,9 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение настоящей подпрограммы по годам реализации в разрезе источников и главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложениях № 7, 8 к государственной программе.».

5. Внести в подпрограмму № 4 «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области» государственной программы (далее – подпрограмма № 4) следующие изменения:

5.1. Части «Участники государственной подпрограммы», «Цель подпрограммы», «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:

«Участники государственной подпрограммы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (с 2014 года по настоящее время); Министерство энергетики Сахалинской области (с 2016 года по настоящее время); Министерство строительства Сахалинской области (с 2014 года по 2022 год); Министерство социальной защиты Сахалинской области (с 2014 по настоящее время); Министерство образования Сахалинской области (с 2014 года по 2015 год); Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области (с 2014 года по 2015 год); Министерство спорта Сахалинской области (с 2014 года по 2015 год); Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области (2014 год); Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области (2014 год); Правительство Сахалинской области (управление делами Губернатора и
---	--

Правительства Сахалинской области) (2015 год)

Цель подпрограммы	Реализация на территории Сахалинской области мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Задачи подпрограммы	Развитие и реализация направлений информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения. Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышению энергетической эффективности региональной экономики».

5.2. Разделы I, II, III, IV изложить в следующей редакции:

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы реализации подпрограммы и прогноз развития

Проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном уровне были изначально сформулированы и озвучены еще в 1998 году в постановлениях Правительства Российской Федерации от 24.01.1998 № 80 «О Федеральной целевой программе «Энергосбережение России» на 1998 - 2005 гг.» и от 15.06.1998 № 588 «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России», однако широкомасштабного развития принципов и направлений энергосбережения в то время, как и в последующие годы, в различных отраслях экономики так и не произошло.

Начиная с 2008 года вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности были отражены в основных федеральных стратегических документах, определяющих приоритетные социально-экономические задачи Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу: в Указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и

экологической эффективности российской экономики», в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных Правительством Российской Федерации 31.01.2013, с учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2012 года, а также в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года в новой редакции, утвержденных Правительством Российской Федерации 14.05.2015 № 2914п-П13 и в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденных Правительством Российской Федерации 29.09.2018 № 8028п-П13, с учетом новых глобальных политических, экономических и социальных условий.

Наряду с этим были разработаны и приняты: Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», План мероприятий по его реализации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р, План мероприятий по совершенствованию государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.09.2012 № 1794-р, и Комплексный план мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 № 703-р.

В Сахалинской области о проблемах энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики впервые также заговорили в 1998 году, когда были разработаны и приняты: Программа реформы жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области,

утвержденная постановлением Губернатора Сахалинской области от 20.02.1998 № 79, Закон Сахалинской области от 15.12.1998 № 95 «Об энергетической политике и энергосбережении на территории Сахалинской области», Программа действий администрации Сахалинской области по повышению эффективности использования энергии в Сахалинской области на 2000 - 2006 годы, утвержденная постановлением Губернатора Сахалинской области от 02.10.2000 № 407.

В 2007 году распоряжением Администрации Сахалинской области от 26.11.2007 № 692-ра была утверждена Концепция «Обеспечение устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и энергетической безопасности Сахалинской области», разработанная Иркутским институтом систем энергетики им. Л. Мелентьева СО РАН совместно с рядом профильных институтов Дальнего Востока. Основными направлениями реализации Концепции были определены: развитие электроэнергетики, развитие угольной промышленности, газификация островного региона, развитие нефтегазового комплекса, модернизация теплоэнергетики и теплового хозяйства, обеспечение электроснабжением и топливом децентрализованных потребителей, улучшение экологической ситуации с учетом воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду. Основные предлагаемые Концепцией мероприятия в коммунальной инфраструктуре, способствующие энергосбережению и повышению энергоэффективности, которые и в нынешних экономических условиях особо актуальны: перевод на газ действующих источников электрической и тепловой энергии, строительство новых газовых объектов, реконструкция систем тепло- и водоснабжения, использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии в электро- и теплоснабжении.

В 2010 году была разработана ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России и утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 15.09.2010 № 438 долгосрочная целевая программа Сахалинской области «Повышение энергетической эффективности
00324(п)(Версия)

региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 2010 - 2015 годах и в перспективе до 2020 года» (действовала с 2010 по 2013 годы). В 2012 году был принят Закон Сахалинской области от 04.12.2012 № 100-ЗО «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Сахалинской области». В рамках государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278, подпрограмма «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области» действует с 2014 года.

В ноябре 2021 года Протоколом заседания Стратегического совета при Губернаторе Сахалинской области от 23.11.2021 № 47-СТР была утверждена Климатическая программа Сахалинской области на период до 2025 года. В марте 2022 года принят Федеральный закон от 06.03.2022 № 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации».

Экологические проблемы, обозначенные Климатической программой, тесно взаимосвязаны с энергосбережением и, тем самым, способствуют развитию процесса повышения энергоэффективности экономики региона.

Перевод действующих угольных котельных на сжигание природного газа, строительство новых энергоэффективных газовых объектов генерации тепла и электроэнергии, замещение угольных, мазутных и дизельных источников генерации нетрадиционными возобновляемыми источниками энергии, закрытие устаревших неэффективных источников, строительство новых современных и реконструкция существующих систем транспорта электроэнергии, тепловой энергии и воды, проведение энергоэффективных капитальных ремонтов в жилищном фонде в совокупности с реализацией других мероприятий позволят в ближайшей перспективе существенно снизить количество вредных выбросов в атмосферу, уменьшить потери и объем

используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования и, тем самым, повысить энергоэффективность всех отраслей экономики островного региона.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целом в различных отраслях экономики и сферах деятельности обусловлена следующими основными причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в короткие сроки за счет использования действующих рыночных механизмов.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью максимальной координации действий и имеющихся ресурсов для ее решения.

3. Наличием дефицита средств областного и местных бюджетов в условиях сложившейся политической и социально-экономической ситуации как в России в целом, так и в регионе для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Необходимостью обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков для социально-экономического развития региона.

Для улучшения ситуации с энергосбережением в целом по всем отраслям экономики региона как на областном, так и на муниципальном уровнях применяется программно-целевой метод.

Повышение эффективности использования различных видов энергоресурсов требует координации действий и средств всех участников рынка на всех этапах - от процессов выработки и транспорта энергоресурсов до процессов их потребления конечными потребителями.

Координацию действий участников рынка осуществляют:

- на региональном уровне - Правительство Сахалинской области и

профильные органы исполнительной власти в рамках своих полномочий и компетенции;

- на муниципальных уровнях - администрации муниципальных образований.

Основными проблемами, решению которых способствует реализация мероприятий по энергосбережению, являются снижение затрат субъектов энергетического и коммунального рынков на выработку и транспортировку энергетических ресурсов до конечного потребителя, а также сокращение потребления энергоресурсов государственными и муниципальными учреждениями бюджетной сферы, жилищным фондом, предприятиями и организациями различных форм собственности и видов деятельности.

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» тесно взаимосвязана с профильными государственными и муниципальными программами (подпрограммами) Сахалинской области в различных сферах экономики и бюджетного сектора.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сферах энергетики, газификации, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспорта, строительства и других отраслях экономики и бюджетного сектора формируются, финансируются и реализуются в рамках профильных государственных и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по направлениям.

Раздел II. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации государственной программы, описание основных целей и задач подпрограммы

Основной целью настоящей подпрограммы является реализация на

территории Сахалинской области мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации настоящей подпрограммы решаются следующие задачи (направления развития энергосбережения):

- развитие и реализация направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, бюджетном секторе, жилищном фонде, транспортном комплексе, различных отраслях промышленности и сфер экономики с учетом использования наиболее современных энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в процессах строительства, реконструкции (модернизации) и капитального ремонта тех или иных объектов по своим направлениям и сферам деятельности;
- развитие и реализация направлений информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения;
- иные (прочие) направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными приоритетами развития энергосбережения в Сахалинской области являются повышение надежности обеспечения населения островного региона жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня и качества проживания граждан в целом, улучшение экологической ситуации.

Раздел III. Перечень мероприятий подпрограммы

Основные направления деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

государственном и муниципальном бюджетном секторе, а также в организациях с участием государства или муниципального образования;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе;

- иные (прочие) мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности (определяются профильными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, в том числе, в рамках реализации государственных и муниципальных программ (подпрограмм));

- мероприятия по информационному обеспечению в области энергосбережения.

Необходимость и целесообразность реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в профильных сферах и отраслях экономики (энергетика, газификация, коммунальная и жилищная инфраструктуры, здравоохранение, образование, спорт, культура, транспорт, дорожное хозяйство, строительство и другие направления) определяются органами государственной власти и органами местного самоуправления Сахалинской области совместно с заинтересованными предприятиями, организациями, учреждениями по своим направлениям деятельности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в различных сферах и отраслях экономики Сахалинской области формируются и реализуются в рамках профильных государственных программ (подпрограмм) Сахалинской области с указанием ожидаемых результатов, сроков их выполнения, с учетом возможностей их финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств, средств, полученных с применением регулируемых цен (тарифов), а также с учетом получения согласования собственников имущества, в отношении которого

они планируются, в случае если необходимость соответствующего согласования предусмотрена законодательством Российской Федерации.

В период с 2012 по 2015 годы за счет федеральной субсидии на энергосбережение при софинансировании из областного и муниципальных бюджетов в рамках профильных долгосрочных региональных и муниципальных программ в учреждениях и организациях государственного и муниципального бюджетных секторов, в коммунальных системах электро-, тепло- и водоснабжения ряда муниципалитетов осуществлялась реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности (приобреталось энергоэффективное оборудование и материалы, выполнялись работы по замене оконных конструкций, по капитальному ремонту крыш, фасадов, входных групп объектов, систем тепло-, электро-, водоснабжения, внутреннего и наружного освещения, вентиляции). Все здания, строения, сооружения бюджетной сферы, а также ряд объектов коммунальной инфраструктуры были оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов.

III.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры Сахалинской области направлена на развитие жилищно-коммунального хозяйства, стимулирование процесса энергосбережения и повышения энергоэффективности систем производства и потребления энергоресурсов, систем транспорта энергоресурсов до конечного потребителя, создание необходимых условий для внедрения энергосберегающих технологий, оптимизацию расходов предприятий топливно-энергетического комплекса, промышленных предприятий, социально значимых объектов на энергообеспечение и повышение эффективности использования энергоресурсов путем сокращения технологических и коммерческих потерь электрической, тепловой энергии, воды с целью повышения надежности и

качества обеспечения потребителей энергоресурсами, снижения издержек производства и транспорта энергоресурсов.

К мероприятиям по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры Сахалинской области, реализуемым за счет собственных средств предприятий, средств муниципального и областного бюджетов, внебюджетных источников, относятся: строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, уличного освещения с применением современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, оснащение таких объектов приборами учета потребления и выработки энергоресурсов, автоматическими системами управления и регулирования.

К мероприятиям по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры также относятся:

- мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

- мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

- мероприятия по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества (в том числе, организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества,

используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов и определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности, за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории Сахалинской области реализуются:

- в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 (подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области», подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области», подпрограмма № 5 «Обеспечение устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области») и утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.05.2021 № 196 региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2021 - 2030 годы», курируемых министерством энергетики Сахалинской области, а также в рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 27.12.2021 № 565.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов генерации и транспорта электрической энергии, развитию нетрадиционных возобновляемых источников энергии, электрозаправочной и газозаправочной инфраструктуры, производства сжиженного природного газа, строительству новых газопроводов и газовых источников генерации, газификации

котельных, дизельных электростанций, промышленных установок, частных домовладений, других потребителей.

- в рамках государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278 (подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области», подпрограмма № 3 «Чистая вода», подпрограмма № 4 «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области») и курируемой министерством ЖКХ Сахалинской области, а также в рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 27.12.2021 № 565, и в рамках стратегического проекта «Котельные», утвержденного Протоколом заседания Стратегического совета при Губернаторе Сахалинской области от 15.04.2022 № 23-СТР разработанного и курируемого министерством ЖКХ Сахалинской области;

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса (систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), в том числе, при подготовке муниципальных образований к осенне-зимнему периоду, строительству новых современных угольных и газовых котельных, газификации существующих объектов.

- в рамках программ энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ресурсоснабжающих организаций), требования к которым, а также целевые показатели реализации таких программ установлены приказами Региональной энергетической комиссией Сахалинской области от 31.03.2022 № 16 (в сферах электроэнергетики и теплоснабжения), от 30.03.2022 №№ 13 и 14 (в сферах

водоснабжения и водоотведения), а также в рамках стратегического проекта «Повышение энергоэффективности», разработанного и курируемого Региональной энергетической комиссией Сахалинской области (проект «Энергосбережение по направлению ресурсоснабжающих организаций», участниками которого являются ресурсоснабжающие организации), утвержденного Протоколом заседания Стратегического совета при Губернаторе Сахалинской области от 30.01.2023 № 6-СТР;

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов коммунального и жилищного комплексов, в том числе при подготовке объектов эксплуатирующими организациями к осенне-зимнему периоду (оснащение двигателей насосного оборудования частотно-регулируемыми приводами, замена насосов, капитальный ремонт тепловой изоляции, замена ламп накаливания на светодиодные, тепловая защита зданий и сооружений (крыш, фасадов и т.д.), замена оконных конструкций, входных групп, установка приборов учета тепловой и электрической энергии, воды (на системах потребления, транспорта, производства), установка систем автоматического управления внутренним наружным освещением, установка датчиков движения, режимная наладка оборудования, промывка систем отопления, газификация котельных, реконструкция и капитальный ремонт котлов, турбин, дизель-генераторов, подстанций, насосных станций, водозаборов, канализационно-насосных станций, очистных сооружений, сетей тепло-, водоснабжения/водоотведения, электроснабжения, замена теплообменников, трубопроводов сетей тепло- и водоснабжения на современные энергоэффективные, замена ветхих опор воздушных линий электропередач на новые, замена проводов линий электропередач на самоизолированные провода, установка систем погодного регулирования, предпусковых нагревателей, выявление и ликвидация несанкционированного водоразбора, другие мероприятия).

- в рамках концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения МО «Корсаковский ГО» и МО ГО «Долинский», в отношении

объектов водоснабжения и водоотведения МО ГО «Город Южно-Сахалинск», в отношении объекта теплоснабжения (котельная «Южная») МО ГО «Город Южно-Сахалинск», заключенных в 2021 – 2022 годах, а также в рамках, планируемых к заключению в ближайшей перспективе концессионных соглашений по объектам теплоснабжения в ряде других муниципальных образованиях;

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса (систем тепло-, водоснабжения и водоотведения), в том числе, при подготовке объектов эксплуатирующими организациями к осенне-зимнему периоду, строительству новых газовых котельных и газификации существующих объектов.

- в рамках государственной программы Сахалинской области «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 25.12.2020 № 616 (подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях») и курируемой министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области;

При строительстве на территориях сельских поселений газораспределительных сетей, линий электропередач, систем уличного освещения, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений применяются энергосберегающие и энергоэффективные технологии, материалы и оборудование.

- в рамках развития рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности, курируемой агентством по рыболовству Сахалинской области;

Предприятия рыбохозяйственного комплекса региона, с целью повышения энергоэффективности и конкурентоспособности производимой продукции, планомерно переходят на потребление природного газа.

- в рамках строительства зданий, строений, сооружений различного назначения, в том числе объектов коммунального, бюджетного и социального направления, многоквартирных домов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», разделы проектной документации по всем объектам капитального строительства разрабатываются с учетом мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. В состав разделов проектной документации включаются мероприятия, обеспечивающие выполнение требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, в том числе требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, требования к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений и к их эксплуатационным свойствам, требования к используемым устройствам и технологиям (в том числе применяемым системам внутреннего освещения и теплоснабжения), включая инженерные системы, требования к технологиям и материалам, позволяющим исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации.

III.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственном и муниципальном бюджетном секторе, а также в организациях с участием государства или муниципального образования

Наличие программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном и муниципальном бюджетных секторах регламентировано Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 утверждены требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды.

Главные распорядители бюджетных средств – органы государственной власти и органы местного самоуправления - устанавливают для находящихся в их ведении организаций целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды (целевой уровень снижения потребления ресурсов) исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по указанным организациям с учетом соблюдения установленных санитарных норм и правил. При этом достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов обеспечивается за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих организаций и учреждений.

Перечни конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе разрабатываются профильными органами государственной власти совместно с государственными учреждениями (организациями) бюджетной сферы, а также органами местного самоуправления совместно с муниципальными бюджетными учреждениями в рамках программ энергосбережения таких организаций и учреждений.

Мероприятия по энергосбережению в государственных и муниципальных организациях и учреждениях бюджетной сферы реализуются также в рамках стратегического проекта (программы) «Повышение энергоэффективности», разработанного и курируемого РЭК Сахалинской области (проект «Энергосбережение социальных учреждений», участниками

которого являются министерство социальной защиты Сахалинской области, министерство здравоохранения Сахалинской области, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области, министерство спорта Сахалинской области, муниципальные учреждения социального блока).

В целом требования по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов зданий, строений, сооружений, а также предоставлению энергетических деклараций в ГИС «Энергоэффективность» взамен проведения обязательных энергетических обследований установлены для государственных и муниципальных учреждений и организаций бюджетного сектора Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

III.2.1. Деятельность региональных органов исполнительной власти и подведомственных им профильных учреждений и организаций бюджетной сферы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Сфера образования

Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 и курируемая министерством образования Сахалинской области, не включает в себя мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Вместе с тем ежегодно при капитальном ремонте фасадов и кровель, систем электроснабжения, отопления, водоснабжения зданий, строений, сооружений, капитальном ремонте пищеблоков образовательных учреждений, а также при строительстве новых школ и детских садов в муниципальных образованиях применяются самые современные энергосберегающие и энергоэффективные строительные технологии, материалы и оборудование (светодиодное освещение, датчики движения, энергосберегающие оконные

конструкции, автоматическое погодное регулирование в системах теплоснабжения и т.д.).

2. Сфера здравоохранения

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере здравоохранения реализуются в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 281 и курируемой министерством здравоохранения Сахалинской области, в соответствии с которой до 2025 года в целом по всем учреждениям планируется снижение в сопоставимых условиях объемы потребления энергетических ресурсов и воды (мероприятие № 10.2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»).

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», во всех учреждениях здравоохранения Сахалинской области разработаны и реализуются программы в сфере энергоэффективности.

3. Сфера культуры

Государственная программа Сахалинской области «Развитие сферы культуры в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 № 394 и курируемая министерством культуры и архивного дела Сахалинской области, не содержит мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Вместе с тем государственные подведомственные учреждения ежегодно заполняют декларации в ГИС «Энергоэффективность». Мониторинг внесения

сведений учреждениями осуществляется министерством культуры и архивного дела Сахалинской области.

В соответствии с распоряжением министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 17.06.2022 № 216-р «Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивного дела Сахалинской области» государственные подведомственные учреждения разрабатывают программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В 2022 году в ГБУ «Государственный исторический архив Сахалинской области» разработана и реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2022 – 2024 годы.

ГАУК «Сахалинское кинодосуговое объединение» заключило договор на проведение энергетического обследования своих объектов, по результатам которого будет сформирована программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ТЭР с определением целевого уровня снижения потребляемых энергоресурсов.

ГБУК СО «Музейно-мемориальный комплекс «Победа» реализует мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на своих объектах на основании разработанного ранее энергетического паспорта.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ГБУК «Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» не разрабатывалась, в связи с тем, что современные архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения были реализованы в ходе строительства данного учреждения и включают в себя весь необходимый перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта приборами учета

используемых энергетических ресурсов.

4. Сфера спорта

Государственные и региональные программы Сахалинской области в сфере развития физической культуры и спорта, курируемые министерством спорта Сахалинской области, не включают в себя мероприятие в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Вместе с тем в рамках реализации в подведомственных министерству учреждениях мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработаны и утверждены программы энергоэффективности в ГБУ «Спортивная школа по волейболу», в ГБУ «Спортивная школа самбо и дзюдо», в ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого», в ОГАУ «Спортивная школа «Кристалл», в ОАУ «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Показатели реализации соответствующих программ энергоэффективности отражаются учреждениями в декларациях о потреблении энергетических ресурсов в ГИС «Энергоэффективность».

5. Сфера туризма

В государственной программе Сахалинской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2017 № 144, курируемой министерством туризма Сахалинской области, отдельных мероприятий по энергосбережению не предусмотрено. Вместе с тем обеспечение энергетической эффективности производится министерством в рамках мероприятий вышеуказанной госпрограммы по субсидированию муниципальных образований, направленных на создание условий по развитию туризма. При этом благоустройство объектов туристского показа выполняется с учетом современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий (светодиодное внутренне и наружное освещение, нетрадиционные возобновляемые источники энергии и т.д.).

ГБУ «Сахалинский ТИЦ» и ОБУ «Природный парк «Остров Монерон» не имеют собственных офисных зданий и арендуют коммерческие площади. Тем не менее в системах внутреннего освещения учреждений установлены энергосберегающие лампы.

6. Сфера труда

Государственная программа Сахалинской области «Содействие занятости населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 05.04.2013 № 166, курируемая агентством по труду и занятости населения Сахалинской области, не содержит мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Вместе с тем подведомственные агентству учреждения выполняют необходимый перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности. Реализация потенциала снижения потребления ресурсов осуществляется за счет внедрения современных энергосберегающих технологий, применения энергосберегающих материалов и оборудования, использования техники, соответствующей наилучшим показателям энергетической эффективности.

В 2021 году проведены работы по капитальному ремонту технического помещения ОКУ «Южно-Сахалинский центр занятости населения» и текущему ремонту помещений ОКУ «Курильский центр занятости населения», в ходе которых произведена замена систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, оконных блоков, дверей, проведены работы по теплоизоляции кровли, гидроизоляции полов, установлено энергосберегающее освещение, биметаллические радиаторы. Также, в 2021 году приобретены здания для размещения отделения по Южно-Курильскому району ОКУ «Курильский центр занятости населения» и ОКУ «Невельский центр занятости» в соответствии с требованиями энергосберегающих технологий. В 2022 году выполнены работы по капитальному ремонту здания «Поронайский центр занятости населения» и текущему ремонту входной группы в здании ОКУ «Долинский центр занятости населения» с применением

энергосберегающих технологий. Во всех помещениях агентства и подведомственных учреждениях в электроосветительных приборах установлены энергосберегающие лампы, осуществляется постоянный контроль за техническим состоянием и сроками поверки приборов учета тепловой и электрической энергии, водосчетчиков.

7. Сфера социальной защиты

Мероприятия по повышению энергетической эффективности учреждений выполняются в рамках государственной программы Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279, курируемой министерством социальной защиты Сахалинской области. Мониторинг объема потребляемых энергоресурсов каждого учреждения в натуральном выражении проводится министерством ежеквартально. Всеми учреждениями ежегодно заполняется декларация в ГИС «Энергоэффективность». Внесенные учреждениями сведения в данную декларацию о потреблении энергетических ресурсов проверяются министерством с учетом проводимого мониторинга. По данным ГИС «Энергоэффективность» из 28 учреждений установлен класс энергетической эффективности жилых корпусов: повышенный (С) - 7 учреждений; нормальный (Д) - 21 учреждение. Информация, размещенная в ГИС «Энергоэффективность», показывает, что работа по снижению потребления энергоресурсов в подведомственных министерству учреждениях проводится планомерно.

III.2.2. Деятельность органов местного самоуправления и профильных муниципальных учреждений и организаций бюджетной сферы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальной бюджетной сфере сформированы, финансируются и реализуются в рамках профильных муниципальных

программ (подпрограмм) и программ учреждений и организаций бюджетного сектора, курируют которые профильные структурные подразделения администраций муниципалитетов.

Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, которые выполняются в муниципальной бюджетной сфере: установка теплоотражающих экранов на радиаторы отопления, промывка и гидравлическая опрессовка систем отопления, промывка систем водоснабжения, установка аэраторов на смесители, оснащение радиаторов отопления термостатическими регуляторами температуры, замена ламп наружного и внутреннего освещения на светодиодные, установка датчиков движения внутри зданий, установка автоматического включения - отключения уличного освещения (день - ночь), ремонт и регулировка пластиковых окон, замена уплотнителей на окнах, установка линейных балансировочных вентилей на радиаторах отопления, установка экономичной водозапорной арматуры, установка двухрежимных сливных бачков, установка приточной вытяжной вентиляции в зданиях с автоматическим регулированием работы приточных камер системы вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха и вытяжного воздуха, замена оконных конструкций, дверей, утепление фасадов и крыш зданий, строений, сооружений, восстановление отмосток зданий и вводов коммуникаций в здания, установка и своевременная поверка приборов учета в зданиях, замена устаревшего кухонного и прачечного оборудования на энергоэффективное, установка индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим регулированием подачи тепла в зависимости от температуры наружного воздуха, от времени суток (день - ночь) и дней недели (рабочие - выходные), восстановление изоляции трубопроводов систем теплоснабжения, оптимизация режимов работы автотранспорта для экономии расходов топлива.

III.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

К мероприятиям по энергосбережению и повышению

энергоэффективности в жилищном фонде, реализуемым за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств муниципального и областного бюджетов, относятся: энергоэффективные комплексные капитальные ремонты общего имущества в многоквартирных домах, капитальные ремонты отдельных элементов домов - крыш, фасадов, входных групп, подвальных помещений, замена оконных конструкций, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжения), оснащение многоквартирных домов индивидуальными тепловыми пунктами, системами погодного регулирования подачи тепла, приборами учета потребляемых энергоресурсов, преимущественно с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации.

При подготовке к проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов рекомендуется учитывать формы примерных перечней мероприятий, реализация которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.02.2017 № 98/пр.

Для организаций, осуществляющих снабжение энергетическими ресурсами многоквартирных домов на основании публичных договоров для подготовки перечня мероприятий, предлагаемого в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рекомендуется использовать:

- примерную форму перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования

энергетических ресурсов (примерная форма повышения энергоэффективности).

Для лиц, управляющих многоквартирными домами, собственников помещений в многоквартирном доме и региональных операторов капитального ремонта для подготовки предложений собственникам помещений многоквартирного дома для утверждения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома при подготовке капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома рекомендуется использовать:

- примерную форму перечня мероприятий при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов (примерная форма при капитальном ремонте).

Оценка затрат на реализацию мероприятия указывается в рублях, отнесенных к квадратному метру жилой площади квартир или полезной площади нежилых помещений, и экономия, полученная в результате его реализации, указывается в процентах по каждому энергетическому ресурсу и рассчитывается индивидуально для каждого многоквартирного дома в зависимости от архитектурно-планировочных, конструктивных характеристик дома, уровня его инженерного обустройства, физического износа конструктивных элементов и инженерных систем, с учетом климатических условий места расположения.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде Сахалинской области реализуются:

- в рамках муниципальных жилищных программ и планов капитальных ремонтов многоквартирных домов муниципальных образований;

- в рамках государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской

области от 31.05.2013 года № 278 (подпрограмма 1 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области»), курируемой министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области;

- в рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 года № 199, реализуемой Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» и краткосрочных планов ее реализации.

Мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде реализуются также в рамках стратегического проекта «Повышение энергоэффективности», разработанного и курируемого Региональной энергетической комиссией Сахалинской области (проект «Энергоэффективный ремонт многоквартирных домов», участником которого является Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области»).

III.4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в транспортном комплексе включают в себя:

- замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования природного газа, а также близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения);

- оснащение автомобильных дорог современными энергоэффективными системами уличного освещения.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в транспортном комплексе и дорожном хозяйстве Сахалинской области реализуются:

- в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 (подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области», подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области») и Правительства Сахалинской области от 28.05.2021 № 196 региональной программы С«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2021 - 2030 годы», курируемых министерством энергетики Сахалинской области;

Мероприятия по газификации автотранспорта и техники, приобретению нового автотранспорта и техники на газомоторном топливе, строительству газозаправочной и электрозаправочной инфраструктуры, автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций:

- в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 426, курируемой министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Мероприятия по оснащению автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети энергоэффективным освещением. На построенных и реконструируемых участках дорог при их прохождении через населенные пункты проводятся работы по установке автоматизированного наружного освещения с применением энергоэффективных светодиодных светильников, а в местах, где невозможно обеспечить централизованное электроснабжение, на столбах уличного

освещения устанавливаются солнечные панели, ветрогенераторы, датчики движения. В результате обеспечения полноценной освещенности автомобильных дорог повышается качество и уровень жизни населения, сокращаются риски угрозы жизни и здоровья людей, снижаются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, повышается безопасность дорожного движения.

III.5. Иные (прочие) мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Необходимость и целесообразность дополнительной реализации иных (прочих) способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности мероприятий, в том числе в рамках государственных и муниципальных программ (подпрограмм) в различных сферах и отраслях экономики определяется профильными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Сахалинской области при участии предприятий, организаций, учреждений (по направлениям и видам деятельности).

Примерный перечень иных (прочих) мероприятий, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- мероприятия, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов);
- мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей электрической и тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической

эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням;

- мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, а также проведение энергетических обследований;

- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки электрической и тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности;

- мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды;

- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;

- мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленные, в том числе, на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

III.6. Мероприятия по информационному обеспечению энергосбережения

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения предполагает собой информирование потребителей энергетических ресурсов о методах и способах энергосбережения и повышения энергетической

эффективности путем распространения информации в простых и доступных формах в СМИ, в том числе в сети Интернет.

В период с 2012 по 2014 годы на территории Сахалинской области (в городе Южно-Сахалинске) при поддержке Сахалинского ЦНТИ - филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации была организована работа Регионального учебно-демонстрационного центра энергосбережения (далее - РУДЦ). Соответствующее оборудование (бытовая техника, макеты, материалы, стенды, средства связи, мониторы и т.д.) для создания РУДЦ было приобретено за счет средств областного бюджета и средств федеральной субсидии 2012 года.

Мероприятие по организации деятельности РУДЦ реализовывалось с 2015 года в рамках государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278 (подпрограмма № 4 «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области») за счет ежегодного финансирования из областного бюджета через конкурсные процедуры.

С целью распространения идеологии повышения энергоэффективности и информации о лучших практиках и технологиях повышения энергоэффективности, организации обмена опытом в РУДЦ была создана и постоянно действовала экспозиция энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования, проводились экскурсии, иные учебно-ознакомительные и образовательные мероприятия, в том числе для организованных групп школьников, студентов, представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья, сотрудников бюджетных учреждений, представителей организаций различных форм собственности и направлений деятельности, для индивидуальных посетителей.

В период с 2015 по 2019 годы в РУДЦ было проведено более 850

различных мероприятий (экскурсий, обучающих семинаров, форумов, фестивалей и т.д.). Также на базе РУДЦ, начиная с 2016 года, ежегодно осенью проводился Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Фестиваль организовывался под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

С 2020 года финансирование мероприятия по организации деятельности РУДЦ было прекращено Правительством Сахалинской области в связи с дефицитом средств в региональном бюджете.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

1. Принятие нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления с целью создания нормативно-правовой основы реализации тех или иных мероприятий, правовых механизмов системы экономических стимулов и мотиваций энергосбережения и повышения энергоэффективности учреждений и организаций бюджетной сферы, жилищного сектора, объектов коммунальной инфраструктуры, других сфер экономики области.

2. Разработка финансовых инструментов государственной поддержки проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью возможного предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3. Обеспечение государственного мониторинга и контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Государственный мониторинг и контроль за реализацией требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется в рамках ГИС «Энергоэффективность» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 20 и государственной 00324(п)(Версия)

информационной системы «Топливо-энергетический комплекс» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса»».

5.3. Раздел VII «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VII. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности настоящей подпрограммы производится ежегодно. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

Оценка эффективности настоящей подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму государственной программы.

Оценка эффективности настоящей подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности настоящей подпрограммы.

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_i = ЗИ_{\Phi i} / ЗИ_{\Pi i};$$

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_i = ЗИ_{\Pi i} / ЗИ_{\Phi i}, \text{ где:}$$

$СД_i$ - степень достижения планового значения i -го индикатора (показателя) настоящей подпрограммы;

$ЗИ_{\Phi i}$ - значение i -го индикатора (показателя) настоящей подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗИ_{\Pi i}$ - плановое значение i -го индикатора (показателя) настоящей

подпрограммы.

Если $СД_i > 1$, то значение $СД_i$ принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) настоящей подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов государственной программы по следующей формуле:

$$СД = \sum СД_i / N, \text{ где:}$$

$СД$ - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) государственной программы;

N - число индикаторов (показателей) в настоящей подпрограмме.

2. Степень реализации мероприятий настоящей подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

$$СР_m = M_{\phi} / M_n, \text{ где:}$$

$СР_m$ - степень реализации мероприятий настоящей подпрограммы;

M_{ϕ} - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M_n - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации государственной программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов областного бюджета к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{ур} = P_{\phi} / P_n, \text{ где:}$$

$СС_{ур}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов настоящей подпрограммы;

P_{ϕ} - фактические расходы на реализацию настоящей подпрограммы в

отчетном году;

P_n - плановые расходы на реализацию настоящей подпрограммы в отчетном году.

4. Интегральный показатель эффективности настоящей подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

$$ПЭ_j = (СД_j + СР_{mj} + СС_{урj}) / 3, \text{ где:}$$

ПЭ_j - интегральный показатель эффективности настоящей подпрограммы;

СД_j - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) настоящей подпрограммы;

СР_{mj} - степень реализации мероприятий настоящей подпрограммы;

СС_{урj} - степень соответствия запланированному уровню расходов настоящей подпрограммы.

Показатели эффективности настоящей подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 – 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;
- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;
- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность настоящей подпрограммы признается неудовлетворительной.».

6. Внести в подпрограмму № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области» (далее – подпрограмма № 5) государственной программы следующие изменения:

6.1. Часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:

«Объемы источники финансирования подпрограммы	и Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2025 годах составит: За счет всех источников финансирования – 10 028 641,5 тыс. руб., в том числе:
--	--

2019 год – 927 759,9 тыс. руб.;
2020 год – 1 173 281,8 тыс. руб.;
2021 год – 883 936,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 926 418,7 тыс. руб.;
2023 год – 1 795 598,5 тыс. руб.;
2024 год – 469 891,6 тыс. руб.;
2025 год – 2 851 754,9 тыс. руб.

Из него по источникам:

- за счет средств федерального бюджета – 79 825,3 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 42 587,2 тыс. руб.
2021 год – 1 452,3 тыс. руб.;
2022 год – 35 875,8 тыс.руб;

- за счет средств областного бюджета – 5 013 834,4 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 925 739,7 тыс. руб.;
2020 год – 1 121 070,7 тыс. руб.;
2021 год – 690 390,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 188 448 тыс. руб.;
2023 год – 982 275,5 тыс. руб.;
2024 год – 52 771,6 тыс. руб.;
2025 год – 53 138,0 тыс. руб.;

- за счет средств местных бюджетов – 9 477,5 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 2 020,2 тыс. руб.;
2020 год – 5 268,9 тыс. руб.;
2021 год – 292,9 тыс. руб.;
2022 год – 774,9 тыс. руб.;
2023 год – 943,4 тыс. руб.;
2024 год – 83,1 тыс. руб.;
2025 год – 94,1 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 4 925 504,3 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 4 355,0 тыс. руб.;
2021 год – 191 800,0 тыс. руб.;
2022 год – 701 410,0 тыс. руб.;
2023 год – 812 379,6 тыс. руб.;
2024 год – 417 036,9 тыс. руб.;

«Раздел VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- федерального бюджета – 79 825,3 тыс. руб.;
- областного бюджета – 5 013 834,4 тыс. руб.;
- местного бюджета – 9 477,5 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 4 925 504,3 тыс. руб.

7.1. В разделе 2:

7.1.1. Подпункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«- технологическое присоединение к сетям электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей.».

7.1.2. Подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. В рамках подмероприятия «Мероприятия по обеспечению модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации региональной программы Сахалинской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)»» мероприятия «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса» Программы (далее - мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры):

- капитальный ремонт и (или) модернизации систем и (или) сетей:

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- капитальный ремонт и (или) замена оборудования на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проведение пусконаладочных работ;

- капитальный ремонт зданий и (или) сооружений объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- осуществление строительного контроля;

- приобретение, установка, замена, в том числе поставка: оборудования, станции водоподготовки блочно-модульного исполнения, насосной станции блочно-модульного исполнения, резервуаров, электротехнической продукции, запасных частей и (или) комплектующих для оборудования;

- разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- проведение инженерных изысканий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.».

7.1.3. Дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:

«2.6. Субсидия может быть направлена на погашение кредиторской задолженности по направлениям, указанным в пунктах 2.1 - 2.3, 2.5 настоящего Порядка, образовавшейся на 01 января года, в котором предоставляется субсидия.».

7.2. В разделе 5:

7.2.1. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Распределение субсидии между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с методикой расчета субсидии и утверждается законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на текущий финансовый год и на плановый период.

Общий объем субсидии рассчитывается по формуле:

$$S = (S_{\text{ЖФ}} + S_{\text{КК}} + S_{\text{Е}} + S_{\text{ВЗ}} + S_{\text{МК}}) * C_{\text{УР}}, \text{ где:}$$

S - размер субсидии муниципальным образованиям на осуществление

мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

$S_{жф}$ - расходы на мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов ($\sum S_{жфи}$);

$S_{кк}$ - расходы на мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса ($\sum S_{кки}$);

S_E - расходы на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной экономики ($\sum S_{Еи}$);

$S_{вз}$ - расходы на возмещение затрат и (или) недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства ($\sum S_{взи}$);

$S_{мк}$ - расходы на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры ($\sum S_{мки}$);

$S_{ур}$ - уровень софинансирования из областного бюджета Сахалинской области расходных обязательств муниципальных образований, установленный нормативным правовым актом Правительства Сахалинской области.».

7.2.2. Дополнить подпунктом 5.6 следующего содержания:

«5.6. Размер субсидии по каждому муниципальному образованию на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры определяется по формуле:

$$S_{мки} = (V_b / \sum V_{vi}) * V_{vi}, \text{ где:}$$

$S_{мки}$ - размер субсидии i-му муниципальному образованию;

V_{vi} - потребность в средствах на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, заявленная i-м муниципальным образованием;

V_b - ресурсное обеспечение мероприятия в планируемом периоде.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 22 июня 2023 г. № 310

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Сахалинской
области «Обеспечение населения Сахалин-
ской области качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31 мая 2013 г. № 278

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/учас- тник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
	Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"						
1.	Подпрограмма № 1 "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области"						
1.1.	Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его						

00324(п)(Версия)

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/участник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
	комфортности						
1.1.1.	Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Капитальный ремонт жилищного фонда, количество МКД, нарастающим итогом, ед.	2017 год - 618, 2018 год - 887, 2019 год - 1174, 2020 год - 1374, 2021 год - 1396, 2022 год - 1401, 2023 год - 1421, 2024 год - 1421, 2025 год - 1441	Приложение № 5 индикаторы № 6, 10, Приложение № 6 индикаторы № 1, 2
1.1.2.	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы"	Министерство ЖКХ Сахалинской области, НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области"	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Капитальный ремонт жилищного фонда, количество МКД, нарастающим итогом, ед.	2017 год - 849, 2018 год - 1097, 2019 год - 1478, 2020 год - 1878, 2021 год - 2006, 2022 год - 2147, 2023 год - 2254, 2024 год - 2364, 2025 год - 2562	
1.1.3.	Финансовое обеспечение деятельности НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Исполнение сметы на содержание Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области", %	100	
1.1.4.	Ремонт муниципального жилищного фонда (в рамках реализации "Комплексного плана мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области на 2017 - 2019 годы")	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2019 г.	Ремонт муниципального жилищного фонда, количество квартир, ед.	60	Приложение № 5 индикатор № 6, Приложение № 6 индикатор № 3.2

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/участник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
1.2.	Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности населенных пунктов						
1.2.1.	Мероприятия по благоустройству населенных пунктов (в том числе реализация "Комплексного плана мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области на 2017 - 2019 годы")	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 июля 2017 г.	31 декабря 2019 г.	Проведение мероприятий по благоустройству и капитальному ремонту, количество мероприятий, ед.	29	Приложение № 6 индикаторы № 3.1, 3.3, 3.4, 3.5
	Реконструкция площади Ленина в г. Невельске, 2 очередь строительства	Министерство строительства Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	Количество строящихся и реконструируемых объектов, ед.	1	Приложение № 6 индикатор № 7.8
	Реконструкция и обустройство территории парка им. П.А.Леонова в г. Александровск-Сахалинский	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий, процент	100	Приложение № 6, индикатор № 4.1
1.2.2.	Реализация Закона Сахалинской области от 30.07.2020 № 56-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2016 г.	31 декабря 2025 г.	Количество отловленных животных без владельцев, ед.	Более 40000	Приложение № 5 индикатор № 8

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/участник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
	по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"						
1.2.3.	Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Улучшение качества проживания граждан, количество ТОСов, нарастающим итогом, ед.	73	Приложение № 5 индикатор № 11
1.3.	Развитие кадрового потенциала отрасли, информационное обеспечение системы жилищно-коммунального хозяйства						
1.3.1.	Организация обучения работников управляющих, ресурсоснабжающих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, просвещение населения в данной сфере, изготовление информационных материалов	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Количество проведенных семинаров, курсов и т.д., ед. Количество телевизионных тематических программ, произведенных и транслируемых в эфире областных телекомпаний, ед. Изготовление информационных материалов (баннеров, буклетов, листовок и т.д.), ед.	50 300 250	Приложение № 5 индикатор № 9
1.3.2.	Организация информационной системы по анализу финансово-хозяйственной деятельности РСО для автоматизации сбора и обработки отчетной информации о деятельности предприятий ЖКХ	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Количество заключенных соглашений, ед	1	Приложение № 5 индикатор № 9
1.4.	Создание условий для управления						

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/участник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
	жилищным фондом и его содержания						
1.4.1.	Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 июля 2017 г.	31 декабря 2020 г.	Ремонт конструктивных элементов многоквартирных домов, количество МКД, ед.	1805	Приложение № 5 индикатор № 10
1.4.2.	Возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники для содержания придомовых территорий многоквартирных домов	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 июля 2018 г.	31 декабря 2019 г.	Возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники для содержания придомовых территорий многоквартирных домов, %	100	Приложение № 5 индикатор № 12
2.	Подпрограмма № 2 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области"						
2.1.	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса						
2.1.1.	Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства	Министерство строительства Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2023 г.	Количество строящихся и реконструируемых объектов, ед.	2017 - 17, 2018 - 5, 2019 - 2, 2020 - 2, 2021 - 2, 2022 - 1, 2023 - 6, 2024 - 3	Приложение № 6 индикатор № 7
		Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Снижение количества аварий на инженерных сетях, единиц	с 4571 до 341	Приложение № 5 индикатор № 13
2.1.2.	Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства муниципальных образований и приобретение оборудования для	2017 - 250, 2018 - 305, 2019 - 324, 2020 - 208, 2021 - 143, 2022 - 150, 2023 - 150, 2024 - 150, 2025 - 150	Приложение № 5 индикатор № 13

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/учас тник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
					бесперебойной работы в осенне-зимний период, количество объектов, ед.		
		Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Количество приобретенной техники для нужд жилищно- коммунального хозяйства, ед.	Более 150 ед.	Приложение № 6 индикатор № 6
		Министерство энергетики Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Проведение капитальных ремонтных объектов коммунального хозяйства муниципальных образований для бесперебойной работы в осенне-зимний период, количество объектов, ед.	2017 - 42, 2018 - 39, 2019 - 82, 2020 - 82, 2021 - 20, 2022 - 14, 2023 - 12, 2024 - 10, 2025 - 10	Приложение № 5 индикатор № 16, 18 Приложение № 6 индикатор № 9, 12
		Министерство ЖКХ Сахалинской области	13 мая 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Обустройство вспомогательных площадок для топливоснабжения котельных, ед.	2019 - 1, 2020 - 3, 2021 - 1	Приложение № 6 индикатор № 10
2.1.3.	Мероприятия по подготовке систем жизнеобеспечения к отопительному периоду	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Использование муниципальными образованиями средств на реализацию мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения к отопительному периоду, %	100 (ежегодно)	Приложение № 5 индикатор № 13
2.1.4.	Мероприятия по обеспечению модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации региональной программы Сахалинской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-	Министерство ЖКХ Сахалинской области	17 апреля 2023 г.	31 декабря 2027 г.	Увеличение протяженности замены инженерных сетей, км	30,1 км 83,5 км	Приложение № 5 индикатор № 13

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/участник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
	2027 годы)»»						
2.2.	Повышение доступности коммунальных ресурсов						
2.2.1.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Министерство ЖКХ Сахалинской области, министерство энергетики Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение недополученных доходов, возникших в результате тарифного регулирования в соответствии с расчетами РЭК Сахалинской области, %	100 (ежегодно)	Приложение № 5 индикатор № 14, 17. Приложение № 6 индикатор № 8
2.2.2.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования нормативов потребления коммунальных услуг потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение недополученных доходов, возникших в результате регулирования нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с расчетами министерства ЖКХ Сахалинской области, %	100 (ежегодно)	Приложение № 5 индикатор № 14, 17. Приложение № 6 индикатор № 8
2.2.3.	Возмещение недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 июля 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение затрат или недополученных доходов по фактически представленным расчетам муниципальных образований, %	100 (ежегодно)	Приложение № 5 индикатор № 14, 17. Приложение № 6 индикатор № 8
2.2.4.	Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по закупке и доставке топлива для населения, проживающего на территории Курильских островов	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2018 г.	31 декабря 2025 г.	В целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по закупке и доставке топлива для населения в соответствии с расчетами Мин. ЖКХ Сахалинской области, %	100 (ежегодно)	Приложение № 5 индикатор № 15

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/участник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
2.2.5.	Возмещение недополученных доходов гарантирующим поставщиком, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на розничных рынках на территории Сахалинской области	Министерство энергетики Сахалинской области	01 января 2018 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение недополученных доходов, возникших в результате тарифного регулирования в соответствии с расчетами РЭК Сахалинской области, %	100 (ежегодно)	Приложение № 5 индикатор № 14, 17
2.2.6.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулирования потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах потребителями, проживающими в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2018 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение недополученных доходов, возникших в результате регулирования нормативов потребления электрической энергии в соответствии с расчетами министерства ЖКХ Сахалинской области, %	100 (ежегодно)	Приложение № 5 индикатор № 14, 17 Приложение № 6 индикатор № 8
2.2.7.	Возмещение затрат за потребленную электрическую энергию, возникающих в результате содержания общего имущества в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2018 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение затрат за потребленную электрическую энергию, возникающих в результате технологических потерь в общедомовых сетях многоквартирных домов, оборудованных приборами учета электрической энергии, %	100 (ежегодно)	Приложение № 5 индикатор № 14, 17 Приложение № 6 индикатор № 8
2.2.8.	Гранты в форме субсидии на возмещение недополученных доходов ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление"	Министерство энергетики Сахалинской области	01 декабря 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение недополученных доходов, возникших в результате тарифного регулирования в	100 (ежегодно)	Приложение № 5 индикатор № 14, 17

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/учас тник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
	Министерства обороны Российской Федерации, как гарантирующему поставщику, энергосбытовой (энергоснабжающей) организации, реализующей электрическую энергию (мощность) покупателям на розничных рынках на территории Сахалинской области				соответствии с расчетами РЭК Сахалинской области, %		
2.2.9.	Гранты в форме субсидии ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Министерство ЖКХ Сахалинской области, министерство энергетики Сахалинской области	01 декабря 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение недополученных доходов, возникших в результате тарифного регулирования в соответствии с расчетами РЭК Сахалинской области, %	100 (ежегодно)	Приложение № 5 индикатор № 14, 17
2.3.	Создание резерва материально-технических ресурсов для предотвращения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства	Министерство ЖКХ Сахалинской области					
2.3.1.	Формирование резерва материально-технических ресурсов для предотвращения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Приобретение материально-технических ресурсов для предоставления муниципальным образованияам в случае чрезвычайных ситуаций, освоение средств, %	100 (ежегодно)	Приложение № 5 индикатор № 13
2.4.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2020 г.	31 декабря 2025 г.	Исполнение сметы на содержание дирекции, %	100 (ежегодно)	Приложение № 5 индикатор № 13

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/учас тник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
	учреждений	области					
3.	Подпрограмма № 3 "Чистая вода"						
3.1.	Улучшение водоснабжения в муниципальных образованиях Сахалинской области						
3.1.1.	Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения	Министерство ЖКХ Сахалинской области, министерство строительства Сахалинской области	01 января 2014 г.	31 декабря 2025 г.	Проектирование, проведение изыскательских работ, строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, ед.	Более 25	Приложение № 5 индикаторы № 19, 20, 21, Приложение № 6 индикатор № 13
3.1.2.	Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения в рамках Национального проекта «Экология». Федеральный проект «Чистая вода»/Национального проекта «Жилье и городская среда». Региональный проект «Чистая вода».	Министерство ЖКХ Сахалинской области, министерство строительства Сахалинской области	01 января 2014 г.	31 декабря 2025 г.	Проектирование, проведение изыскательских работ, строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, ед.	2024 – 1	Приложение № 5 индикаторы № 19, 20, 21, Приложение № 6 индикатор № 13
3.2.	Улучшение водоотведения в муниципальных образованиях Сахалинской области						
3.2.1.	Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоотведения	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2014 г.	31 декабря 2025 г.	Проектирование, проведение изыскательских работ, строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, ед.	Более 20	Приложение № 5 индикатор № 19, Приложение № 6 индикатор № 14

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/участник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
4.	Подпрограмма № 4 "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области"						
4.1.	Развитие и реализация направлений информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения						
4.1.1.	Информационные, обучающие, развивающие мероприятия (выставки, форумы, конференции, семинары, фестивали, производство и прокат видеороликов) по энергосбережению (в том числе участие в ежегодном Форуме Е№ES (REW), организация и проведение Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2014 г.	31 декабря 2018 г.	Количество проведенных мероприятий, ед.	по 1 мероприятию ежегодно	Приложение № 5 индикатор № 24
4.1.2.	Организация функционирования Регионального учебного центра энергосбережения (РУЦ)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2015 г.	31 декабря 2020 г.	Проведение экскурсий и мероприятий для организованных групп, ед.	с 2015 по 2020 годы - более 800 мероприятий	
4.2.	Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики						
4.2.1.	Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Мероприятия в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, количество МО, ед.	2019 - 5, 2020 - 2, 2021 - 1, 2022 - 1, 2023 - 0, 2024 - 0, 2025 - 0	Приложение № 5 индикатор № 24, 25, 26 Приложение № 6 индикаторы № 16, 17
5.	Подпрограмма № 5 "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области"						

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/участник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
5.1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления						
5.1.1.	Проектирование и строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2025 г.	31 декабря 2025 г.	Проведение инженерных изысканий, нарастающим итогом, ед.	6	Приложение № 5, индикатор № 27
			01 января 2021 г.	31 декабря 2025 г.	Разработка проектной документации, нарастающим итогом, ед.	6	Приложение № 5, индикатор № 28
			01 января 2020 г.	31 декабря 2025 г.	Ввод в эксплуатацию объектов, нарастающим итогом, ед.	6	Приложение № 5, индикатор № 29,34
5.1.2.	Мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов, земель (территорий) на которых они размещены	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2022 г.	31 декабря 2025 г.	Количество рекультивированных свалок твердых бытовых отходов, нарастающим итогом, ед.	2	Приложение № 5, индикатор № 5
5.1.3.	Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 мая 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок, шт.	Более 1200	Приложение № 6 индикатор № 21
5.2.	Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами						

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/учас тник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
5.2.1.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение недополученных доходов, возникших в результате тарифного регулирования в соответствии с расчетами РЭК Сахалинской области, %	100	Приложение № 5 индикатор № 14, 17 Приложение № 6 индикатор № 19
5.2.2.	Мероприятия по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Министерство ЖКХ Сахалинской области	13 мая 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Приобретение контейнеров (евроконтейнеров), ед.	Более 8000	Приложение № 6 индикатор № 22
					Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ед.	Более 2300	Приложение № 6 индикатор № 19
			01 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, ед.	Более 2100	Приложение № 5 индикатор № 33 Приложение № 6 Индикатор 21
5.2.3.	Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках Национального проекта "Экология" Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 июля 2020 г.	31 декабря 2025г.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %	91,1	Приложение № 5, индикаторы № 32
5.3.	Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами						
5.3.1.	Информирование населения области (издание	Министерство ЖКХ Сахалинской	01 января 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Количество проведенных мероприятий, ед.	10000	Приложение № 5, индикаторы № 26, 27

№ пп.	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/учас тник государственной программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание результата, единицы измерения результата	количественное или качественное значение результата	
	просветительских буклетов, календарей, размещение информации в новостных лентах телеканалов Сахалинской области, в том числе изготовление и прокат роликов)	области					
5.3.2.	Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 мая 2020 г.	31 декабря 2025 г.	Количество заключенных договоров, ед.	4	Приложение № 5 индикаторы № 30, 31
5.3.3.	Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами по внедрению их раздельного накопления и сбора в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", входящего в состав национального проекта "Экология"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 сентября 2021 г.	31 декабря 2023 г.	Количество заключенных соглашений с Минприроды России, ед.	2	Приложение № 5, индикаторы № 33»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства

Сахалинской области

от 22 июня 2023 г. № 310

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Са-

халинской области

от 31 мая 2013 г. № 278

ИНФОРМАЦИЯ по объектам (мероприятиям) капитальных вложений

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей				Привлеченные средства	Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого по государственной программе I							2014-2025	38 270 180,8	4 995 823,6	25 010 327,2	1 042 216,9	7 221 813,1	
								2014	4 600 844,0	394 314,3	3 976 328,3	229 662,9	538,5	
								2015	2 523 796,0	0,0	2 498 640,2	22 854,9	2 300,9	
								2016	2 344 560,7	0,0	2 291 157,9	34 996,8	18 406,0	
								2017	2 222 189,4	0,0	2 175 345,3	21 652,5	25 191,6	
								2018	2 200 666,4	1 581 600,0	419 141,7	199 924,7	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)	
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
	Итого по главному распорядителю бюджетных средств (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области)							2019	3 604 409,6	1 853 789,6	1 555 426,7	158 538,5	36 654,8		
								2020	2 370 833,7	210 968,7	2 069 229,9	25 042,2	65 593,0		
								2021	2 260 160,9	316 600,0	1 774 867,1	21 582,0	147 111,8		
								2022	3 661 562,6	360 005,8	2 515 184,7	28 987,9	757 384,2		
								2023	5 254 900,1	212 151,3	2 737 041,0	152 735,1	2 152 972,7		
								2024	3 662 135,3	66 393,9	2 252 927,5	125 677,1	1 217 136,8		
								2025	3 564 122,1	0,0	745 036,9	20 562,4	2 798 522,8		
								2014-2025	30 637 443,8	4 016 496,7	18 676 115,6	723 018,4	7 221 813,1		
								2014	2 494 322,5	394 314,3	1 998 063,1	101 406,6	538,5		
								2015	1 295 476,4	0,0	1 282 603,9	10 571,6	2 300,9		
								2016	1 204 117,4	0,0	1 174 129,8	11 581,6	18 406,0		
								2017	1 136 563,7	0,0	1 100 575,8	10 796,3	25 191,6		
								2018	1 439 047,4	1 007 200,0	332 339,5	99 507,9	0,0		
								2019	2 748 860,5	1 454 550,7	1 138 597,5	119 057,5	36 654,8		
								2020	2 227 962,2	205 280,7	1 933 418,2	23 670,3	65 593,0		
								2021	2 142 243,2	316 600,0	1 658 128,6	20 402,8	147 111,8		
								2022	3 467 693,0	360 005,8	2 323 253,8	27 049,2	757 384,2		
								2023	5 254 900,1	212 151,3	2 737 041,0	152 735,1	2 152 972,7		
								2024	3 662 135,3	66 393,9	2 252 927,5	125 677,1	1 217 136,8		
								2025	3 564 122,1	0,0	745 036,9	20 562,4	2 798 522,8		
								2014-2025	7 566 759,3	979 326,9	6 268 649,9	318 782,5	0,0		
								2014	2 091 091,4	0,0	1 962 835,1	128 256,3	0,0		
								2015	1 228 319,6	0,0	1 216 036,3	12 283,3	0,0		
								2016	1 089 895,7	0,0	1 066 896,5	22 999,2	0,0		
								2017	1 085 625,7	0,0	1 074 769,5	10 856,2	0,0		
2018	761 619,0	574 400,0	86 802,2	100 416,8	0,0										
2019	855 549,1	399 238,9	416 829,2	39 481,0	0,0										
2020	142 871,5	5 688,0	135 811,7	1 371,8	0,0										
2021	117 917,7	0,0	116 738,5	1 179,2	0,0										
2022	193 869,6	0,0	191 930,9	1 938,7	0,0										
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2014-2025	50 547,6	0,0	50 131,6	416,0	0,0										
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2016	50 547,6	0,0	50 131,6	416,0	0,0										
2014-2025	15 430,1	0,0	15 430,1	0,0	0,0										
2014	15 430,1	0,0	15 430,1	0,0	0,0										
I.	Государственная программа "Обеспечение населения Сахалинской области качественными жилищно-коммунальными услугами"														
	Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области"														
	Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений														

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
Мероприятия по благоустройству населенных пунктов														
								2014-2025	72 324,1	0	70642,7	1681,4	0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	41 414,1	0,0	41 000,0	414,1	0,0	
								2018	30 910,0	0,0	29 642,7	1 267,3	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	41 414,1	0,0	41 000,0	414,1	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.	"Реконструкция площади Ленина в г. Невельске", 2 очередь строительства	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2017 / 2017	6395,0 кв.м.	ПСД утверждена постановлением администрации Невельского городского округа от 02.11.2016 № 1874, госэкспертиза от 25.02.2016 № 65-1-5-0035-16	41 414,1	2017	0,0	0,0	41 000,0	414,1	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	30 910,0	0,0	29 642,7	1 267,3	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Реконструкция и обустройство территории парка им. П.А.Леонова в г. Александровск - Сахалинский	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2018	20 800 м2	Приказ МКУ "Служба "Заказчик" от 16.04.2018 г. № 33а-п, заключение о проверке ДСС от 30.06.2015 № 65-1-6-268-16	30 910,0	2018	0,0	0,0	29 642,7	1 267,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	30 910,0	0,0	29 642,7	1 267,3	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Итого по Подпрограмме № 1

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Привлеченные средства	Непосредственный результат (краткое описание)							
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет										
2.								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0							
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0							
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0							
								Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области»														
								Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса														
								Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства														
								2014-2025	13 262 664,2	2 255 814,4	10 391 997,8	512 339,0	102513		Итого по подпрограмме № 2							
								2014	3 434 192,3	394 314,3	2 854 876,7	185 001,3	0,0									
								2015	2 026 974,1	0,0	2 006 730,0	20 244,1	0,0									
								2016	1 481 987,7	0,0	1 455 432,7	26 555,0	0,0									
								2017	1 688 717,5	0,0	1 672 147,7	16 569,8	0,0									
								2018	1 333 065,7	1 049 300,0	143 686,1	140 079,6	0,0									
								2019	990 777,2	504 321,7	417 418,5	69 037,0	0,0									
								2020	731 916,8	0,0	724 597,6	7 319,2	0,0									
								2021	539 250,7	142 393,8	341 673,5	5 345,6	49 837,8									
								2022	566 834,8	142 393,8	365 416,6	18 074,2	40 950,2									
								2023	230 535,2	23 090,8	176 413,5	19 305,9	11 725,0									
								2024	238 412,3	0,0	233 604,9	4 807,4	0,0									
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
								2014-2025	18 785,3	0,0	18 533,2	252,1	0,0		разработка проекта – 100%, получение полного заключения о проверке достоверности сметной стоимости – 100%							
								2014	1 495,0	0,0	1 415,8	79,2	0,0									
2.1.	Строительство станции обезжелезивания воды в с.Восточное, в т.ч. разработка проектно-сметной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015-2016 / 2016	120 куб. м./сут.	Постановление администрации муниципального образования "Макаровский городской округ" Сахалинской области от 11.11.2015 № 805, полное заключение о проверке достоверности сметной стоимости от 14.10.2015 № 65-1-6-0163-15	18 785,3	2015	1 494,9	0,0	1 480,0	14,9	0,0	уровень технической готовности – 100%								
								2016	15 795,4	0,0	15 637,4	158,0	0,0									
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0							
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0							
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0							
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0							

Итого по подпрограмме № 2

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Привлеченные средства	Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет			
2.2.	Котельная на твердом топливе в г. Поронайске	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2018 / 2018	16 Гкал/час	Постановление администрации Поронайского городского округа от 02.02.2015 № 106, положительное заключение государственной экспертизы от 01.12.2014 № 65-1-5-0189-14, положительное заключение государственной экспертизы от 20.06.2016 № 65-1-6-295-16	462 357,7	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	462 357,7	0,0	457 379,2	4 978,5	0,0		
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2015	103 898,4	0,0	102 859,4	1 039,0	0,0	уровень технической готовности – 30%	
								2016	80 493,7	0,0	79 688,8	804,9	0,0	уровень технической готовности – 35%	
								2017	268 625,8	0,0	265 939,5	2 686,3	0,0	уровень технической готовности – 97%	
								2018	9 339,8	0,0	8 891,5	448,3	0,0	уровень технической готовности – 100%	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2.3.	Реконструкция систем топливоподачи и золошлакоудаления районной котельной г. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2016 - 2017 / 2017	36,2 Гкал - топливоподачи, 20,75 Гкал -	ПСД утверждена постановлением администрации Шахтерского городского поселения	109 411,3	2014-2025	109 411,3	0,0	108 864,2	547,1	0,0		
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	45 917,3	0,0	45 687,7	229,6	0,0	уровень технической готовности – 50%	

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы	Стоимость объекта (предваря- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
2.4.	Строительство наружных инже- нерных сетей с. Воскресеновка	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2016 / 2016	2,83 км	ПСД не требу- ется	9 271,2	63 494,0	0,0	63 176,5	317,5	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	9 271,2	9 178,5	92,7	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5.	«Инженерное обеспечение груп- пы жилых домов в 5 микрорайоне г. Невельска». Лот № 5 Очистные со- оружения хозяй- ственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс - водоот- ведение). Сдача объекта «под ключ».	Мини- стерство строи- тельства Саха- линской области	муници- пальная	2014- 2018/2018	1000 м3/сут.	ПСД утвер- ждена поста- новлением АМО от 27.10.2009 № 426, заклоче- ние эксперти- зы от 13.10.2009 № 65-1-5-0079-09	616 058,2	9 271,2	0,0	9 178,5	92,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	616 058,2	605 778,3	10 279,9	0,0	
								2014	90 859,1	86 285,9	4 573,2	0,0	уровень технической готовности – 15%
2.5.							616 058,2	112 947,9	0,0	111 818,4	1 129,5	0,0	уровень технической готовности – 33%
								2016	238 931,3	236 542,0	2 389,3	0,0	уровень технической готовности – 71%

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главбюэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.6.	Реконструкция объектов тепло-, водо-, электро-снабжения и водоводов в г. Невельске. Реконструкция объектов теплоснабжения в г. Невельске. Первая очередь строительства. Реконструкция магистральных тепловых сетей. Второй пусковой комплекс. Участок тепломагистральной от районной котельной. Южное направление.	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2015-2016 / 2016	1990 м	ПСД утверждена постановлением администрации Невельского городского округа № 673 от 22.11.2010г., заключение государственной экспертизы № 65-1-5-0056-10 от 18 мая 2010 года.	67 801,4	2017	167 414,4	0,0	165 740,3	1 674,1	0,0	уровень технической готовности – 98%
								2018	5 905,5	0,0	5 391,7	513,8	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	67 801,4	0,0	67 091,4	710,0	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	63 277,3	0,0	62 644,5	632,8	0,0	уровень технической готовности – 35%
								2016	4 524,1	0,0	4 446,9	77,2	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2014-2025	3 413 983,9	177 900,0	3 071 087,0	164 996,9	0,0									
2014	526 500,0	0,0	500 000,0	26 500,0	0,0	уровень технической готовности – 15%								
2015	643 424,8	0,0	636 990,6	6 434,2	0,0	уровень технической готовности –								
2.7.	Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г. Южно-	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2013-2022 / 2022	60 тыс. куб. м/сут.	Приказ МКУ «УКС» от 03.06.2013 № 32/п, заключенные экспертизы от 16.12.2012 № 65-1-5-0137-12	3 413 983,9	2014	526 500,0	0,0	500 000,0	26 500,0	0,0	уровень технической готовности – 15%
								2015	643 424,8	0,0	636 990,6	6 434,2	0,0	уровень технической готовности –

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Период реализации, годы	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	Сахалинске)													34%
								2016	634 114,6	0,0	627 773,5	6 341,1	0,0	уровень технической готовности – 53%
								2017	677 850,8	0,0	671 072,3	6 778,5	0,0	уровень технической готовности – 73%
								2018	324 598,2	177 900,0	69 684,8	77 013,4	0,0	уровень технической готовности – 83%
								2019	256 105,5	0,0	217 689,7	38 415,8	0,0	уровень технической готовности – 90%
								2020	65 858,5	0,0	65 199,9	658,6	0,0	уровень технической готовности – 95%
								2021	91 661,9	0,0	90 745,3	916,6	0,0	уровень технической готовности – 98%
								2022	193 869,6	0,0	191 930,9	1 938,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	526 500,0	0,0	500 000,0	26 500,0	0,0	
2.8.	Строительство очистных сооружений в г. Охе	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2013-2019 / 2019	12 тыс. куб. м/сут.	ПСУ утверждена постановлением АМО ГО «Охинский» от 11.04.2013 № 276, заключение экспертизы от 01.03.2013 №	526 500,0	2014	526 500,0	0,0	500 000,0	26 500,0	0,0	уровень технической готовности – 35%
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.9.	Строительство сети газоснабжения в 25 микрорайоне	Агентство по развитию электро-энергетики и газификации Сахалинской области	муниципальная	2016 / 2016	5,47 км	ПДС утверждена приказом МКУ «УКС» от 07.11.2014 № 88/п, госэкспертиза от 20.10.2014 № 65-1-5-0165-14	50 547,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	уровень технической готовности – 100%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
								50 547,6	0,0	50 131,6	416,0	0,0	2014-2025	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								50 547,6	0,0	50 131,6	416,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
2.10.	Реконструкция сетей водоснабжения в 25 микрорайоне	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2016/2016	2112,5 п.м.	ПДС утверждена приказом МКУ «УКС» от 26.12.2014 № 110/п, госэкспертиза от 19.12.2014 № 65-1-5-0213-14	9 787,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014-2025	уровень технической готовности – 100%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								9 787,0	0,0	9 689,1	97,9	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
								9 787,0	0,0	9 689,1	97,9	0,0	2014-2025	
2.11.	Реконструкция сетей водоснабжения в 25 микрорайоне	Министерство строительства	муниципальная	2016/2016	1305,5 п.м.	ПДС утверждена приказом МКУ		6 562,8	0,0	6 488,0	74,8	0,0	2014-2025	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
2.12.	Строительство и реконструкция теплотрасс	Мини- стерство строи- тельства Саха- линской области	муници- пальная	2016- 2018/2018	Протя- жен- ность - 1200,55 пм	ПСД утвер- ждена прика- зом МКУ «УКС» от 15.07.2016 № 54/п, госэкс- пертиза от 16.05.2016 № 65-1-1-6-0026- 16	«УКС» от 26.12.2014 № 109/п, госэкс- пертиза от 11.12.2014 № 65-1-5-0203-14	2016	6 562,8	0,0	6 488,0	74,8	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	289 126,2	20 400,0	243 590,0	25 136,2	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	64 461,7	0,0	52 288,0	12 173,7	0,0	уровень технической готовности – 9,2%
								2017	192 885,8	0,0	190 956,9	1 928,9	0,0	уровень технической готовности – 25%
2.13.	Реконструкция водопровода Ду 300 мм по ул. Ком- сомольской (от Коммунистическо- го пр. до ул. Саха- линская)	Мини- стерство строи- тельства Саха- линской области	муници- пальная	2015- 2016/2016	683 п.м.	ПСД утвер- ждена прика- зом МКУ «УКС» от 19.03.2015 № 20/п, госэкс- пертиза от		2018	31 778,7	20 400,0	345,1	11 033,6	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	17 340,8	0,0	17 167,4	173,4	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	17 340,8	0,0	17 167,4	173,4	0,0	уровень технической готовности – 100%

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы 08.12.2014 № 65-1-5-0196-14	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
2.14.	Реконструкция канализационного коллектора Ду 500 по ул. Котиковой (от перекрестка ул. Ленина и Саран- ской до КНС-10)	Мини- стерство строи- тельства Саха- линской области	муници- пальная	2016/2016	1109,1 п.м.	ПСД утвер- ждена прика- зом МКУ «УКС» от 10.11.2014 № 90/1/п, госэк- спертиза от 30.02.2014 № 65-1-5-0033-14		2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 49,1%
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	48 918,0	0,0	47 898,7	1 019,3	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	48 918,0	0,0	47 898,7	1 019,3	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.15.	Строительство ЛЭП-6кВ от под- станции "Прому- зел" до РП-6 водо- забора "Луговое"	Мини- стерство строи- тельства Саха- линской области	муници- пальная	2015- 2016/2016	6 кВ - 4900 м	ПСД утвер- ждена прика- зом МКУ «УКС» от 04.03.2015 № 17/п, госэк- спертиза от 04.08.2014 № 65-1-5-0117-14		2014-2025	24 851,4	0,0	24 602,9	248,5	0,0	уровень технической готовности – 89%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	24 851,4	0,0	24 602,9	248,5	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	24 851,4	0,0	24 602,9	248,5	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Привлеченные средства	Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет			
2.16.	Строительство сети водопроводения в с. Новая Деревня	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014-2019/2019	15400 п.м.	ПСД утверждена приказом МКУ «УКС» от 08.07.2014 № 40/п, госэкспертиза от 17.04.2014 № 65-1-5-0059-14		2014-2025	40 404,0	0,0	40 000,0	404,0	0,0	уровень технической готовности – 12,5%	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0			
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0			
								2016	40 404,0	0,0	40 000,0	404,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.17.	Реконструкция насосных станций (ВНС-10)	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2017-2018 / 2018	4600 куб.м./сут.	ПСД утверждена приказом МКУ «УКС» от 14.04.2015 № 29/п, госэкспертиза от 02.04.2015 № 65-1-5-0045-15		2014-2025	6 060,6	0,0	6 000,0	60,6	0,0	уровень технической готовности – 100%	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	6 060,6	0,0	6 000,0	60,6	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.18.	Реконструкция Физкультурного теплового коллектора	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2016 / 2016	539,74 п.м.	Приказ МКУ УКС № 48/П от 23.07.2014, положительное заключение государственной экспертизы от 07.07.2014 №		2014-2025	128 579,4	0,0	123 733,6	4 845,8	0,0	уровень технической готовности – 25%	
								2014	44 000,0	0,0	40 000,0	4 000,0	0,0		
								2015	15 551,1	0,0	15 395,6	155,5	0,0		
								2016	128 579,4	0,0	123 733,6	4 845,8	0,0		
								2017	6 060,6	0,0	6 000,0	60,6	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предельная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.19.	Модернизация системы тепло-снабжения в с. Углезаводск	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015-2016 / 2016	12 МВт	ПД утверждена постановлением администрации МО ГО «Долинский» от 08.12.2014 № 1548-па, экспертиза не требуется	65-1-5-0094-14	2016	0,0	68 338,0	690,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	251 430,3	0,0	248 916,0	2 514,3	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	245 519,9	0,0	243 064,7	2 455,2	уровень технической готовности – 90%
								2016	5 910,4	0,0	5 851,3	59,1	уровень технической готовности – 100%
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	355 375,7	149 203,7	201 239,2	4 932,8	
2.20.	Реконструкция системы водоснабжения в г. Долинске	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2008-2020 / 2020	Технические характеристики определяются после разработки	ПСД утверждена постановлением администрации МО ГО «Долинский» от 16.05.2012 № 552-па, заключение государственное		2014	173 242,8	149 203,7	22 765,0	1 274,1	уровень технической готовности – 34%
								2015	59 541,1	0,0	58 945,7	595,4	уровень технической готовности – 46%

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.21.					ПСД	ПСД утверждена распоряжением АСО от 16.03.2007 № 138-ра, заключение государственной экспертизы от 07.03.2007 № 4/07	42,0 Гкал/час	2016	49 714,8	0,0	49 217,7	497,1	0,0	уровень технической готовности – 56%
								2017	27 272,7	0,0	27 000,0	272,7	0,0	уровень технической готовности – 61%
								2018	26 852,2	0,0	25 158,8	1 693,4	0,0	уровень технической готовности – 66%
								2019	18 752,1	0,0	18 152,0	600,1	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	263 310,6	245 110,6	18 018,0	182,0	0,0	уровень технической готовности – 91%
								2014	245 110,6	245 110,6	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
2.22.	Корректировка	Мини-	муниципальная	2007-2015 / 2016	42,0 Гкал/час	ПСД утверждена распоряжением АСО от 16.03.2007 № 138-ра, заключение государственной экспертизы от 07.03.2007 № 4/07	42,0 Гкал/час	2015	18 200,0	0,0	18 018,0	182,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	38 222,0	0,0	37 839,8	382,2	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)	
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
	проектной документации по объекту: "Реконструкция системы теплоснабжения в г. Долинске"	стерство ЖКХ Сахалинской области	пальная		Гкал/час	Исполнено распоряжением АСО от 16.03.2007 № 138-ра, заключение государственной экспертизы от 07.03.2007 № 4/07		2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	38 222,0	0,0	37 839,8	382,2	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.23.	Строительство напорного коллектора в с. Троицкое	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2017 – 2018 / 2018	1,8 км.	Приказ МБУ "Отдел капитального строительства" об утверждении ПД от 22.02.2018 г. № 24 - п. положение заключенное государственной экспертизой от 19.01.2018 № 65-1-1-2-0005-18		2014-2025	20 351,7	19 000,0	212,0	1 139,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	20 351,7	19 000,0	212,0	1 139,7	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2.24.	Реконструкция системы водоснабжения г. Шахтерска (в т.ч. разработка проектной документации и проведение изыскательских работ)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2016	6,3 тыс.куб. м./сут.	Изыскания выполнены в 2016 году		2014-2025	9 199,3	0,0	9 153,3	46,0	0,0	уровень готовности изысканий – 100%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	9 199,3	0,0	9 153,3	46,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
2.25.	Строительство объекта "Водовод в с. Успенское"	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2016 / 2016	4,265 км	ПСД утвер- ждена прика- зом МБУ «ОКС» Ани- ского ГО от 06.10.2016 № 135-П, заклю- чение государ- ственной экс- пертизы от 15.08.2016 № 65-1-6-0362-16		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	17 992,0	0,0	17 812,1	179,9	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	17 992,0	0,0	17 812,1	179,9	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.26.	Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Мал- ка" до г. Холмска, в том числе ПСД	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2014-2020 / 2020	7231,4 м	ПСД утвер- ждена поста- новлением АМО "Холм- ский ГО" от 25.06.2015 № 576, заклоче- ние эксперти- зы от 13.10.2014 № 65-1-5-0158-14	168 990,1	2014-2025	170 426,0	98 476,6	64 045,7	7 903,7	0,0	уровень технической готовности проекта – 100%
								2014	1 250,0	0,0	1 183,0	67,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	63 009,2	57 900,0	572,5	4 536,7	0,0	
								2019	86 091,4	40 576,6	42 415,5	3 099,3	0,0	
								2020	20 075,5	0,0	19 874,7	200,8	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.27.	Строительство очистных сооружений на р. Малка	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2017-2020 / 2020	5200 куб.м/сут.	Распоряжение от 07.12.2017 № 6/н, полное жилищное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 65-1-1-3-0063-17 от 05.05.2017	328 006,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 0% (авансирование) уровень технической готовности – 42% уровень технической готовности – 51% уровень технической готовности – 100%	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	355 780,1	90 846,5	255 585,5	9 348,1		0,0
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	50 505,1	0,0	50 000,0	505,1	0,0	
								2018	93 389,7	85 600,0	1 065,6	6 724,1	0,0	
								2019	37 693,7	5 246,5	32 070,3	376,9	0,0	
								2020	174 191,5	0,0	172 449,6	1 741,9	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.28.	Водозабор "Южный"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2017-2022 / 2022	20000 куб.м/сут.	2020 год - ИИ, ПСД / 2022 год		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности поновско-оценочных работ - 30% уровень готовности поновско-	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	54 176,1	0,0	45 310,4	8 865,7		0,0
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	21 505,7	0,0	21 290,6	215,1	0,0	
								2018	25 000,0	0,0	17 500,0	7 500,0	0,0	

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мош- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заклучения главгосэк- спертизы	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
2.29.	«Строительство водозабора с. Мга- чи, в том числе разработка ПСД»	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2015 / 2015	600 куб.м./су т.	ПСД разрабо- тана, но не утверждена, в 2017 году проверка до- стоверности сметной стои- мости		2019	7 670,4	0,0	6 519,8	1 150,6	0,0	уровень готовности инженерных изысканий - 100%
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	3 000,0	0,0	2 841,0	159,0	0,0	
								2014	3 000,0	0,0	2 841,0	159,0	0,0	уровень готовности проекта - 100%
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.30.	«Строительство станции очистки и обеззараживания воды хозяйствен- ного и питьевого назначения, в том числе разработка ПСД»	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2014 / 2014	10,5 куб.м./ча с.	ПСД не требу- ется, приваза типового про- екта		2014-2025	19 715,2	0,0	19 520,0	195,2	0,0	уровень технической готовности - 100%
								2014	19 715,2	0,0	19 520,0	195,2	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.31.	«Реконструкция системы водоснабжения в с. Чапаево Корсаковского района, в том числе ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2015 / 2015	242 куб.м./сут. т.	ПСД утверждена постановлением мэра Корсаковского ГО от 29.07.2010 № 760, положительное заключение государственной экспертизы от 05.07.2010 № 65-1-5-0073-10		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 40%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	83 129,8	0,0	2 784,9	0,0	
								2014	48 438,0	0,0	2 438,0	0,0	
								2015	34 691,8	0,0	34 344,9	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.32.	«Реконструкция системы водоснабжения в Невельском городском поселении, в том числе ПСД. Проектирование»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2013-2014 / 2014	120 куб. м./сут.	Проект разработан в 2009 году, утверждение не требуется		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	24 831,8	0,0	23 582,0	1 249,8	0,0
								2014	24 831,8	0,0	23 582,0	1 249,8	0,0
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.33.	«Модернизация модульной котельной в с. Шебунно	Министерство ЖКХ	муниципальная	2013-2014 / 2014	1,2 Гкал/час	ПСД не требуется, привязка типового про-		2017	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	22 387,8	0,0	21 261,0	1 126,8	0,0
								2014	22 387,8	0,0	21 261,0	1 126,8	0,0
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
	с устройством угольного склада, в том числе ПСД»	Саха- линской области				екта			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	готовности – 100%
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	13 562,6	0,0	12 880,0	682,6	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2014	13 562,6	0,0	12 880,0	682,6	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	103 268,7	0,0	99 059,9	4 208,8	0,0	уровень технической готовности – 20%
								2014	45 721,0	0,0	42 087,7	3 633,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2015	57 547,7	0,0	56 972,2	575,5	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2.34.

2.35.

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.36.	«Техническое перевооружение котельной № 15 в с. Вал»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2013-2014 / 2014	3,0 Гкал/час	Постановление администрации МО "Ногликский городской округ" от 20.06.2013 № 374, экспертиза не требуется		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	26 000,0	0,0	23 400,0	2 600,0	0,0	
								2014	26 000,0	0,0	23 400,0	2 600,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.37.	«Строительство очистных сооружений в г. Поронайске, в том числе ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2018 / 2018	6,0 тыс.куб. м./сут. 23 км			2014-2025	40 274,7	0,0	38 291,3	1 983,4	0,0	уровень готовности проекта – 30%
								2014	39 189,6	0,0	37 217,1	1 972,5	0,0	
								2015	1 085,1	0,0	1 074,2	10,9	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	4 786,5	0,0	4 545,6	240,9	0,0	
								2014-2025	4 786,5	0,0	4 545,6	240,9	0,0	
2.38.	Проведение изыс-	Мини-	муници-	2014 / 2014		Проведение								

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.39.	капельных работ по объекту «Строительство очистных сооружений в г. Порожайске, в том числе ПСД»	ЖКХ Сахалинской области	пальная			изыскательских работ в 2014 году	2014	4 786,5	0,0	4 545,6	240,9	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	34 403,1	0,0	32 671,5	1 731,6	0,0	уровень готовности проекта – 30%
							2014	34 403,1	0,0	32 671,5	1 731,6	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	44 612,1	0,0	42 366,7	2 245,4	0,0	
2.40.	«Реконструкция системы водоснабжения с. Красноторск, в том числе разработка проектной документации»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2015 / 2015	1,5 тыс.куб. м./сут.	Проект разработан в 2013 году, утверждения не требуется	2014	44 612,1	0,0	42 366,7	2 245,4	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.41.	«Реконструкция сетей теплоснабжения. I этап» (МО «Южно-Курильский городской округ»)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	7,44 Гкал/час	ПСД не требуется, привязка типового проекта, завершение работ в 2015 году за счет средств МБ		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 90%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	15 795,0	0,0	15 000,0	795,0	0,0	
								2014	15 795,0	0,0	15 000,0	795,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.42.	«Реконструкция водохранилища на р. Рогатка»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2017 / 2018	0,528 млн.куб. м/год	Приказ МКУ УКС № 41/П от 05.09.2013, положительное заключение государственной экспертизы от 29.05.2013 № 65-1-5-0073-13		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 20%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	131 187,2	0,0	120 530,3	10 656,9	0,0	
								2014	115 500,0	0,0	105 000,0	10 500,0	0,0	
								2015	15 687,2	0,0	15 530,3	156,9	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ подпрограммы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.43.	«Реконструкция напорного коллектора от КНС - 16 до самотечного коллектора ТЭЦ-1»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2015 / 2015	2328,5 м	Приказ МКУ УКС № 43/П от 08.07.2014, постановление государственной экспертизы от 16.06.2014 № 65-1-5-0087-14		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	26 030,4	0,0	24 435,1	1 595,3	0,0	
								2014	16 500,0	0,0	15 000,0	1 500,0	0,0	уровень технической готовности – 25%
								2015	9 530,4	0,0	9 435,1	95,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.44.	«Реконструкция системы водоснабжения с Горнозаводск, в т.ч. ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015-2016 / 2016	12 куб.м./сут.	ПСД не требуется, наличие сводно-сметного расчета		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	27 772,2	0,0	27 494,5	277,7	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	27 772,2	0,0	27 494,5	277,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2.45.	«Реконструкция дымовой трубы центральной районной котельной г.	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	45,0 м.	ПСД утверждена распоряжением администрации
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2014-2025	18 520,7	0,0	18 335,5	185,2	0,0									
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2015	18 520,7	0,0	18 335,5	185,2	0,0	уровень технической готовности – 100%								

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)										
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства											
2.46.	Невельск, в т.ч. ПСД»	линейской области				МО Невельского ГО от 08.12.2015 № 221, положительное заключение о включение в проверку достоверности сметной стоимости от 09.07.2015 № 65-1-6-0101-15							Готовности – 100%											
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
								2014-2025	34 183,2	0,0	33 841,4	341,8	0,0											
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2015	34 183,2	0,0	33 841,4	341,8	0,0	Уровень технической готовности – 100%										
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																			
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																			
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																			
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																			
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																			
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																			
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																			
2.47.	«Модернизация водозабора пгт. Смирных»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	6,8 тыс.куб. м./сут.	Постановление администрации ГО "Смирныховский" от 22.12.2014 № 430-р, экспертиза не требуется		2014-2025	7 613,8	0,0	7 537,7	76,1	0,0											
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2015	7 613,8	0,0	7 537,7	76,1	0,0	Уровень технической готовности – 100%										
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
																	2014-2025	7 613,8	0,0	7 537,7	76,1	0,0		
																	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
																	2015	7 613,8	0,0	7 537,7	76,1	0,0	Уровень технической готовности – 100%	
																	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
									2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
									2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
									2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
									2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
									2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
									2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
									2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.48.	Реконструкция объектов тепло-, водо-, электро-снабжения и водоотведения в г. Невельске. Реконструкция объектов водоотведения в г. Невельске. Ком-плекс № 1. Канализационные очистные сооружения площадью 400 куб. м/сут. по ул. Ваканай.	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2013-2015 / 2015	400 куб. м/сут.	ПСД утверждена постановлением АМО от 27.01.2011 № 68, заключение экспертизы от 25.10.2010 № 65-1-4-0115-10		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 45%
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	292 370,9	0,0	281 772,9	10 598,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2014	190 278,0	0,0	180 700,9	9 577,1	0,0	
								2015	102 092,9	0,0	101 072,0	1 020,9	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.49.	Реконструкция объектов тепло-, водо-, электро-снабжения и водоотведения в г. Невельске. Реконструкция объектов теплоснабжения в г. Невельске. Первая очередь строительства. Реконструкция магистральных тепловых сетей. Первый пусковой комплекс. Участок тепломатристры от районной котельной. Северное направление.	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2013-2014 / 2015	1566 м	ПСД утверждена постановлением АМО от 22.12.2010 № 673, заключения экспертизы от 18.05.2010 № 65-1-5-0056-10		2014-2025	26 540,9	0,0	25 205,0	1 335,9	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2014	26 540,9	0,0	25 205,0	1 335,9	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.50.	Реконструкция	Мини-	муници-	2012-2014	27,8	ПСД утвер-		2014-2025	14 791,7	0,0	14 007,7	784,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проработкам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.51.	объектов тепло-, водо-, электро-снабжения и водоснабжения в г. Невельске. Лот № 2/001 - «Реконструкция объектов теплоснабжения в г. Невельске». Вторая очередь строительства. Реконструкция котельных. Четвертый пусковой комплекс. Сдача объекта «под ключ».	стерство строительства Сахалинской области	пальная	/ 2014	Гкал/час	ждена постановлением АМО от 27.01.2011 № 69	2014	14 791,7	0,0	14 007,7	784,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	20 109,9	0,0	19 908,8	201,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2015	20 109,9	0,0	19 908,8	201,1	0,0	
2.52.	Внеплощадочные сети к объекту: "Амбулатория на 120 посещений в смену со службой экстренной медицинской помощи и гаража на 2 автомобиля в с. Троицкое"	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	1,2 км., в том числе сети: тепло-снабжение - 545 м., водоснабжение - 515 м., водоснабжение - 130 м.	Утвержден Приказом УКС Сахалинской области от 22.10.2014 № 400-У, заключение экспертизы от 12.09.2014 № 65-1-5-0147-14	2014-2025	3 700,0	0,0	3 663,0	37,0	0,0	изыскательские работы – 100%
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	3 700,0	0,0	3 663,0	37,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	3 700,0	0,0	3 663,0	37,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.52.	Водоабор в с. Вал, в том числе изыскательские и проектные работы	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015-2017 / 2017	0,2 тыс. куб. м/сут., 6,7 км	Разработка проекта в 2017 году за счет средств МБ	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	3 700,0	0,0	3 663,0	37,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.53.	Водоснабжение восточной части г.Анива, с.Воскресенское и с.Песчанское Ани-вского городского округа (проведение инженерных изысканий и разработка проектной доку-ментации)	Мини-стерство ЖКХ Саха-линской области	муници-пальная	2014 / 2014	5000 м3/сут.	ПСД утвер-ждена прика-зом МБУ «ОКС» Ани-вского ГО от 11.03.2014 № 24-па, заклю-чение экспер-тизы от 01.06.2015 № 65-1-5-0072-15, заключение о проверке до-стоверности сметной стои-мости от 16.05.2017 № 65-1-6-208-17	2014-2025	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	5 797,1	0,0	5 490,4	306,7	0,0	
								2014	5 797,1	0,0	5 490,4	306,7	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.54.	Проектные работы по объекту: "Ре-конструкция очистных соору-жений, канализа-ционных насосных станций и канали-зационных сетей в с.Озерское Корса-ковского городско-го округа"	Мини-стерство ЖКХ Саха-линской области	муници-пальная	2014 - 2015 / 2015	400 м3/сут.	Положитель-ное заключе-ние ОАУ «Управление государствен-ной эксперти-зы Сахалин-ской области» от 27.06.2016 № 65-1-1-3-0080-16.	2014-2025	2014	5 008,4	0,0	4 743,0	265,4	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.55.	Реконструкция	Мини-	муници-	2014 / 2014	4000	ПСД не требу-	2014-2025	2014-2025	34 397,2	0,0	32 665,9	1 731,3	0,0	
								2014-2025	34 397,2	0,0	32 665,9	1 731,3	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по претам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
	водозабора «Мицулевский» Корсаковского городского округа	Министерство ЖКХ Сахалинской области	пальная		м3/сут.	еся, привязка типового проекта		34 397,2	0,0	32 665,9	1 731,3	0,0	2014	уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	17 326,8	0,0	16 500,0	826,8	0,0		уровень готовности проекта – 100%, уровень технической готовности – 100%
2.56.	Строительство модульной котельной в с.Восточное, в т.ч. разработка проектно-сметной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	2,8 МВт	ПСД утверждена приказом МКУ «УКС» МО «Макаровский ГО» от 11.07.2014		17 326,8	0,0	16 500,0	826,8	0,0	2014	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	4 163,8	0,0	3 943,2	220,6	0,0		уровень готовности проекта – 100%
2.57.	Строительство подстанции 35/6 кВ в Охе, в т.ч. ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	35/6 кВ	ПСД утверждена приказом МКУ «УКС» ГО «Охинский» от 26.04.2015 №		4 163,8	0,0	3 943,2	220,6	0,0	2014	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
						15/2, экспертиза от 09.12.2014 № 65-1-3-0201-14		2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	4 975,3	0,0	4 700,0	275,3	0,0	
2.58.	Приобретение проекта повторного применения для строительства объекта "Котельная на твердом топливе в г.Поронайске"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	18,6 МВт	Приобретение проекта		2014	4 975,3	0,0	4 700,0	275,3	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.59.	Привязка проекта повторного применения для строительства объекта "Котельная на твердом топливе в г.Поронайске"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	18,6 МВт	Привязка проекта		2014	12 000,0	0,0	11 364,0	636,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2015	1 736,0	0,0	1 736,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	13 736,0	0,0	13 100,0	636,0	0,0	

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/срок ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, закончения главгосэк- спертизы	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Привлечен- ные сред- ства	Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства		
2.60.	Строительство станции обезжеле- зивания	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2014 / 2014	4200 м3/сут.	ПСД не требу- ется, привязка типового про- екта		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	22 483,6	0,0	20 392,1	2 091,5	0,0		
								2014	22 483,6	0,0	20 392,1	2 091,5	0,0	уровень технической готовности – 100%	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2014-2025	6 869,3	0,0	6 802,0	67,3	0,0	уровень технической готовности – 100%									
2.61.	Реконструкция системы тепло- снабжения г.Шахтерска. Бла- гоустройство, Бла- гоустройство, пла- нировка	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2014 / 2014	35 МВт	ПСД не требу- ется, привязка типового про- екта		2014	6 869,3	0,0	6 802,0	67,3	0,0	уровень технической готовности – 100%	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2014-2025	11 044,4	0,0	10 935,0	109,4	0,0	уровень технической готовности – 100%									
2.62.	Поставка и монтаж блочной-модульной котельной в с.Бошняково	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2014 / 2014	2.32 МВт	ПСД не требу- ется, привязка типового про- екта		2014	11 044,4	0,0	10 935,0	109,4	0,0	уровень технической готовности – 100%	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.63.	Разработка рабочей документации по объекту "Реконструкция системы водоснабжения в г. Долинске"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	15,0 тыс. куб. м./сут.	ПСД утверждена постановлением администрации МО ГО «Долинский» от 16.05.2012 № 552-па		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	6 475,7	0,0	6 132,5	343,2	0,0	
								2014	6 475,7	0,0	6 132,5	343,2	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.64.	Инженерные изыскания по объекту: "Реконструкция системы теплоснабжения в г. Долинске"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2007-2015 / 2016	59,68 Гкал/час	ПСД утверждена распоряжением АСО от 16.03.2007 № 138-ра, заключение государственной экспертизы от 07.03.2007 № 4/07		2014-2025	2 865,8	0,0	2 837,1	28,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	2 865,8	0,0	2 837,1	28,7	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	2 865,8	0,0	2 837,1	28,7	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.65.	Выполнение ремонтно-наладочных работ	Министерство	муниципальная	2007-2015 / 2016	59,68 Гкал/час	ПСД утверждена распоряжением		2014-2025	2 530,1	0,0	2 504,8	25,3	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	2 530,1	0,0	2 504,8	25,3	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главного эксперта	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
	испытаний оборудования котельной объекта: "Реконструкция системы теплоснабжения г. Долинск"	ЖКХ Сахалинской области				разрешением АСО от 16.03.2007 № 138-ра, заключение государственной экспертизы от 07.03.2007 № 4/07		2 530,1	0,0	2 504,8	25,3	0,0	2015	уровень технической готовности – 100%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
								22 644,3	0,0	22 417,9	226,4	0,0	2014-2025	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								22 644,3	0,0	22 417,9	226,4	0,0	2015	уровень технической готовности – 50%
2.66.	Выполнение работ по устранению замечаний ГИСН по объекту: "Реконструкция системы теплоснабжения в г. Долинске"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2007-2015 / 2016	59,68 Гкал/час	ПСД утверждена распоряжением АСО от 16.03.2007 № 138-ра, заключение государственной экспертизы от 07.03.2007 № 4/07		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
								16 473,0	0,0	16 308,3	164,7	0,0	2014-2025	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								16 473,0	0,0	16 308,3	164,7	0,0	2015	уровень технической готовности - 100%
2.67.	Выполнение работ по проектированию и строительству трубопроводов тепловых сетей для подключения жилых домов по ул. Лесная, ул. В.И. Ленина, ул. Антона Буюклы в г. Томари под "ключ"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	4,0 км	Распоряжение администрации МО "Томаринский городской округ" от 21.10.2014 № 283/1-р. экспертиза не требуется		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.68.	«Строительство станции очистки и обеззараживания воды хозяйственного и питьевого назначения в г. Углегорске, в том числе разработка ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	8 000 куб.м./сут	Проект разработан в 2015-2016 годах, в 2017 году прохождение экспертизы		2022	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	1 675,0	0,0	1 666,6	8,4	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	1 675,0	0,0	1 666,6	8,4	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.69.	"Волозабор в с. Высокое"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	600 куб.м./сут	Проект не разработан, областные средства не освоены		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта - 100%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	500,0	0,0	495,0	5,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	500,0	0,0	495,0	5,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.70.	"Реконструкция котельной № 5"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	10,4 Гкал/час	Проект разработан в 2015 году. В 2017 году прохождение экспертизы		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта -
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	429,5	0,0	425,2	4,3	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	429,5	0,0	425,2	4,3	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС области	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.71.	Реконструкция котельной Молодежная, с. Малокурильское	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	2,58 Гкал/час	Проект разработан в 2015 году. В 2017 году прохождение достоверности сметной стоимости за счет средств МБ							100%
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	370,8	0,0	367,1	3,7	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	370,8	0,0	367,1	3,7	уровень готовности проекта - 100%
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.72.	Реконструкция ГТС-700В пгт. Южно-Курильск	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	700В	Проект разработан в 2015 году. В 2017 году прохождение достоверности сметной стоимости за счет средств МБ							уровень готовности проекта - 100%
								2014-2025	1 475,9	0,0	1 461,1	14,8	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	1 475,9	0,0	1 461,1	14,8	уровень готовности проекта - 100%
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- ка ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэкс- пертизы	Стоимость объекта (предвар- ительная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
2.73.	Устройство сква- жин для водоснаб- жения в с. Николь- ское, в т.ч. разра- ботка проектной документации	Мини- стерство строи- тельства Саха- линской области	муници- пальная	2015-2020/ 2020	200 куб.м./су т.	Положитель- ное заключе- ние государ- ственной экс- пертизы от 16.11.2018 № 65-1-1-3- 004893-2018, достоверность сметной стои- мости от 03.12.2018 № 65-1-0255-18		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	проведение изысканий – 100%
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	9 145,2	0,0	8 962,8	182,4	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	3 085,2	0,0	3 054,3	30,9	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	6 060,0	0,0	5 908,5	151,5	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.74.	Строительство и реконструкция объектов инженер- ной инфраструкту- ры для перспек- тивной застройки (инженерные изыскания, про- ектные работы, стро- ительство, строи- тельно-монтажные работы)	Мини- стерство строи- тельства Саха- линской области	муници- пальная	2014 – 2020 / 2020	2750 куб.м/су т.	ПСД утвер- ждены: приказ МКУ «УКС» от 17.06.2014 № 34/п, экс- пертиза от 17.04.2014 № 65-1-5-0059-14; приказ МКУ «УКС» от 10.11.2015 № 71/п, Экспер- тиза от 16.10.2015 № 65-1-5-0165-15; приказ МКУ «УКС» от 16.08.2016 № 67/п, Экспер- тиза от 26.02.2016 № 65-1-1-5-0033- 16; приказ		2014	382 652,8	0,0	347 866,2	34 786,6	0,0	уровень технической готовности – 5% уровень технической готовности – 20%
								2015	104 225,5	0,0	103 183,2	1 042,3	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	486 878,3	0,0	451 049,4	35 828,9	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.75.	Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы)	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014 – 2020 / 2020	14,3 тыс. куб. м./сут. 5,4 км	ПДС утверждены: приказ МКУ «УКС» от 27.08.2014 № 63/п, экспертиза от 30.07.2014 № 65-1-5-0109-14; приказ МКУ «УКС» от 15.12.2014 № 103/п, экспертиза от 10.12.2014 № 65-1-5-0202-14; приказ МКУ «УКС» от 09.06.2016 № 48/п, экспертиза от 16.02.2016 № 65-1-1-3-0023-16;	МКУ «УКС» от 18.07.2017 № 62/п, экспертиза от 09.01.2017 № 65-1-1-3-0005-17.	2014-2025	283 625,1	0,0	268 502,2	15 122,9	0,0	уровень технической готовности – 5%
									151 857,4	0,0	138 052,2	13 805,2	0,0	
									131 767,7	0,0	130 450,0	1 317,7	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.76.	Реконструкция системы водоснабжения в городском округе "Александровск-Сахалинский район", в том числе разработка проектной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	разработка ПД 2014 / СМР по мере финансирования	10 тыс. куб. м./сут. 65,3 км	Заключение государственной экспертизы от 29.01.2016 № 65-1-5-0009-16, ПД разработана, но не утверждена, т.к. ведется корректировка проекта.	2014-2025	2014	45 437,6	0,0	43 150,6	2 287,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главвоскспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.77.	Реконструкция системы водоснабжения в городском округе "Александровский район", в том числе разработка проектной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 -2020 / 2020	10 тыс.куб. м./сут. 50,0 км	ПСД разработана в 2014 году, утверждена приказом МКУ «Служба заказчика Администрации ГО Александровский район» от 19.07.2016 № 10-л, заключение государственной экспертизы от 30.10.2015 № 65-1-5-0176-15	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	уровень готовности проекта – 100%
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
							2014-2025	55 360,9	0,0	52 574,5	2 786,4	0,0	2014-2025	
							2014	55 360,9	0,0	52 574,5	2 786,4	0,0	2014	
							2015	0,0	- 0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
2.78.	Разработка схем водоснабжения и водопроводных сетей в г.Александровский район, в том числе разработка проектной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014		ПСД не требуется, схемы разработаны и утверждены постановлением администрации МО ГО «Александровский район» от 28.03.2014 № 130	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	уровень готовности проекта – 100%
							2014-2025	4 188,2	0,0	3 977,4	210,8	0,0	2014-2025	
							2014	4 188,2	0,0	3 977,4	210,8	0,0	2014	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	
2.79.	Разработка проектной документации "Реконструкция системы теплоснабжения в г.Александровском"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	92,6 тыс.Гкал / год 46,7 км	ПСД разработана в 2014 году, до настоящего момента не утверждена, заключение государственной	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	уровень готовности проекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
							2014-2025	40 984,3	0,0	38 827,0	2 157,3	0,0	2014-2025	
							2014	40 984,3	0,0	38 827,0	2 157,3	0,0	2014	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)	
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.80.	Реконструкция системы теплоснабжения в г.Александровском Сахалинском	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015-2020 /СМР по мере финансирования	92,6 тыс.Гкал / год 46,7 км	Заключение государственной экспертизы от 29.12.2015 № 65-1-5-0210-15		2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности - 5%	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	93 416,6	0,0	92 482,4	934,2	0,0		
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2015	93 416,6	0,0	92 482,4	934,2	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2014-2025	7 599,9	0,0	7 217,4	382,5	0,0	уровень технической готовности – 100%									
2014	7 599,9	0,0	7 217,4	382,5	0,0										
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2.81.	Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в городском округе "Александровский район"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	3,4 км		ПСД не требуется		2014	7 599,9	0,0	7 217,4	382,5	0,0	уровень технической готовности – 100%
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главвосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.82.	Разработка проектной документации по реконструкции системы теплоснабжения г.Холмска	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / СМР по мере финансирования	14,7 Гкал/час	Разработка проекта в 2014 году, до настоящего времени экспертиза не пройдена		2014-2025	0,0	25 231,0	1 412,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2014	0,0	25 231,0	1 412,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.83.	Строительство ВЛ-6 кВт от ТЭЦ к бойлерной по ул.Волкова, в т.ч. разработка ПД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2015 / 2015	1024 п.м. 200 кВт.	Разработка проекта в 2014 году, экспертиза не требуется		2014-2025	0,0	4 261,5	238,5	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2014	0,0	4 261,5	238,5	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.84.	Реконструкция ЦТП-3 по ул.Стахановская в г.Холмске, в т.ч. разработка ПД	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	49,8 Гкал/час	ПДС утверждена постановлением АМО "Холмский ГО" от 26.06.2015 № 575, заключение экспертизы от 26.12.2014 №		2014-2025	0,0	107 863,4	3 623,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2014	0,0	107 863,4	3 623,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.85.	Строительство угольного склада в г.Холмске, в т. ч. разработка ПД	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	10 000 т	ПСД не требуется, привязка типового проекта	65-1-6-0026-14	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	5 870,6	0,0	4 545,6	1 325,0	
								2014	5 870,6	0,0	4 545,6	1 325,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	5 000,0	0,0	4 735,0	265,0	
								2014	5 000,0	0,0	4 735,0	265,0	
2.86.	Строительство системы водоснабжения в с.Правда, в т. ч. разработка ПД	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	60 куб.м./час с 2,5 км.	Разработка проекта в 2014 году, экспертиза не требуется		2015	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	47 388,4	0,0	46 914,5	473,9	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	47 388,4	0,0	46 914,5	473,9	
2.87.	Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения в	Министерство строительства	муниципальная	2015-2020 / 2020	Будет определена после	Разработка проектов в 2017 году		2014-2025	47 388,4	0,0	46 914,5	473,9	уровень технической готовности – 100%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	47 388,4	0,0	46 914,5	473,9	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Привлеченные средства	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
	МО "Холмский городской округ"	Сахалинской области			разработки проекта									готовности – 3%
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	28 909,6	0,0	28 623,4	286,2	0,0	
2.88.	Реконструкция системы водоснабжения г.Шахтерска (в т.ч. разработка проектной документации и проведение изыскательских работ)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / СМР по мере финансирования	6,3 тыс.куб. м./сут. 15 км.	Разработка проекта в 2014 году, до настоящего времени экспертиза не получена			0,0	28 623,4	286,2	0,0	уровень готовности проекта – 100%	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0		
2014-2025	12 732,7	0,0	12 057,9	674,8	0,0	уровень готовности проекта – 100%								
2.89.	Разработка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений в пгт.Смирных (в том числе инженерные изыскания, государственная экспертиза)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	1,5 тыс.куб. м./сут.	Распоряжение администрации МО ГО "Смирныховский" от 02.06.2015 № 183-р, заключение экспертизы от 12.05.2015 № 65-1-5-0061-15			0,0	12 057,9	674,8	0,0	уровень готовности проекта – 100%	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	12 732,7	0,0	12 057,9	674,8	0,0	уровень готовности проекта – 100%

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.90.	Реконструкция системы водоснабжения в с.Взморье (проектные работы, изыскательские работы (бурение двух разведочно-эксплуатационных скважин), государственная экспертиза, реконструкция)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2015	1,5 тыс.куб. м./сут.	Отчет о геологическом изучении участка недр, ООО "Геосервис" от 22.09.2014 г.		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности отчета – 100%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	14 871,0	0,0	14 083,0	788,0	
								2014	14 871,0	0,0	14 083,0	788,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.91.	Строительство объекта "Баня в с.Быков МО городского округа "Донинский"	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	20 чел./смену	ПСД утверждена постановлением АМО ГО «Донинский» от 24.10.2013 № 1222-па, экспертиза не требуется		2014-2025	51 230,5	0,0	46 573,2	4 657,3	уровень технической готовности – 100%
								2014	51 230,5	0,0	46 573,2	4 657,3	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.92.	Модернизация котельной № 5 в пгт. Ноглики	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2015	6,45 Гкал/час	Постановление администрации МО "Городской округ		2014-2025	4 555,6	0,0	4 100,0	455,6	разработка проекта и уровень
								2014	4 555,6	0,0	4 100,0	455,6	

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мош- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализа- ции, годы	Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства		
2.93.	Строительство банно-прачечного комплекса в пгт. Ноглики (в том числе проектно- изыскательские работы)	Мини- стерство строи- тельства Саха- линской области	муници- пальная	2014-2016 / 2017	120 кв. беля, 40 чел./сме ну	ПСД разрабо- тана, до насто- ящего времени экспертиза не получена	Ногликский" от 26.06.2014 № 415-па, экспертиза не требуется	3 300,0	0,0	3 000,0	300,0	0,0	2014-2025	уровень готовности проекта – 100%
								3 300,0	0,0	3 000,0	300,0	0,0	2014	уровень готовности проекта – 100%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
								21 735,4	0,0	20 583,4	1 152,0	0,0	2014-2025	уровень готовности проекта – 100%
								21 735,4	0,0	20 583,4	1 152,0	0,0	2014	уровень готовности проекта – 100%
2.94.	Реконструкция системы водоотве- дения в г. Корсаков (в т.ч. разработка проектной доку- ментации)	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2014 - 2015 / СМР по мере фи- нансиро- вания	10,0 тыс.куб. м./сут.	Постановление администрации Корсаковского городского округа от 30.03.2016 № 487, заклоче- ние государ- ственной экс- пертизы от 24.02.2016 № 65-1-1-2-0027-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)	
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.95.	Строительство бани на 10 помывочных мест в с. Озерское Корсаковского городского округа (в том числе проектные работы)	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014-2015 / 2015	10 мест	Постановление мэра Корсаковского городского округа от 15.07.2015 № 1043, заключение экспертизы от 07.05.2015 № 65-1-6-0053-15		2014-2025	4 224,0	0,0	4 000,0	224,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%	
									2014	4 224,0	0,0	4 000,0	224,0		0,0
									2015	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
									2016	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
									2017	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2014-2025	5 500,0	0,0	4 950,0	550,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%									
2014	5 500,0	0,0	4 950,0	550,0	0,0										
2.96.	Водозабор в с. Ныш, в том числе изыскательские и проектные работы	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2016 / 2016	0,2 тыс. куб. м/сут., 9 км	Разработка проекта в 2014 году, в 2015 - 2017 годах прохождение экспертизы		2014-2025	5 500,0	0,0	4 950,0	550,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%	
									2014	5 500,0	0,0	4 950,0	550,0		0,0
									2015	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
									2016	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
									2017	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2014-2025	5 77 738,7	294 600,0	264 738,1	18 400,6	0,0										
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2017	212 557,6	0,0	210 432,0	2 125,6	0,0		уровень технической								

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы государственной экспертизы от 07.03.2007 № 4/07	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Привлеченные средства	Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет			
	ский городской округ, в том числе разработка ПСД ("Реконструкция системы теплоснабжения с. Восток, в том числе разработка ПСД")														готовности – 37%
		2018	312 944,0	294 600,0	3 322,7	15 021,3	0,0								уровень технической готовности – 90%
		2019	52 237,1	0,0	50 983,4	1 253,7	0,0								уровень технической готовности – 100%
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
		2014-2025	201 295,9	93 562,7	88 622,9	19 110,3	0,0								
	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	2017	545,0	0,0	539,6	5,4	0,0								уровень готовности изысканий – 100%	
	2018	4 000,3	2 800,0	0,3	1 200,0	0,0								уровень готовности проекта – 100%	
2.98	Реконструкция коллектора ливневой канализации по ул. Пуркаева на участке от ул. Горького до дома № 47	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2017-2020/2020 год	864,8	206 236,6	2019	113 838,5	90 762,7	6 000,0	17 075,8	0,0		уровень технической готовности – 54%	
							2020	82 912,1	0,0	82 083,0	829,1	0,0		уровень технической готовности – 100%	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
2.99.	Реконструкция дымовой трубы котельной № 10 г. Невельск	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2016- 2018/2018	34 м	Распоряжение администрации Невельского городского округа от 03.03.2017 № 47, положи- тельное за- ключение достоверности сметной стои- мости КП Сахалинской области "Саха- линский реги- ональный центр по цено- образованию в строительстве" от 27.12.2016 г. № 65-1-6-636- 16		2014-2025	15 498,8	14 000,0	150,4	1 348,4	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	15 498,8	14 000,0	150,4	1 348,4	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.100.	Строительство системы водоотве- дения с шламохра- нилища № 2 в пгт. Вахрушев	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2017- 2019/2019	0,261 км.	Приказ от 22.11.2018 года № 44-П, поло- жительное заключение государствен- ной эксперти- зы от 22.11.2018 № 65-1-0252-18		2014-2025	13 344,5	1 000,0	11 998,8	345,7	0,0	предоставле- ние аванса уровень технической готовности – 100%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	1 061,0	1 000,0	10,1	50,9	0,0	
								2019	12 283,5	0,0	11 988,7	294,8	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Привлеченные средства	Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет			
2.101.	Котельная и сети теплоснабжения в с. Ильинское (сети теплоснабжения)	Министерство строительства Сахалинской области	областная	2015-2018/2019	Протяженность 2-х магистралей - 234/4 м	Приказ ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области" от 22.09.2015 № 314-У, постановление о заключении государственной экспертизы № 65-1-5-0130-15 от 27.08.2015		2014-2025	34 452,9	34 100,0	352,9	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0			
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	34 452,9	34 100,0	352,9	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.102.	Котельная и сети теплоснабжения в с. Ильинское (Котельная)	Министерство строительства Сахалинской области	областная	2014-2019/2019	4 гкал/час	Приказ ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области" от 09.11.2016 № 283-У, постановление о заключении государственной экспертизы № 65-1-1-3-0089-16 от 25.07.2016, достоверность сметной стоимости от 25.07.2016 № 65-1-1-6-0053-16		2014-2025	292 513,4	290 338,9	2 174,5	0,0	0,0	уровень технической готовности - 48%	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	140 578,4	138 600,0	1 978,4	0,0	0,0		
								2019	151 935,0	151 738,9	196,1	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.103.	Объекты и сети водоснабжения и	Министерство	областная	2014-2020/2020	Протяжен-	Приказ ОКУ "Дирекция по		2014-2025	179 014,8	177 300,0	1 714,8	0,0	0,0	уровень технической готовности - 100%	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
	водоотведения с. Ильинское	строительства Сахалинской области			мощность сетей водоснабжения - 4407,6 м; сетей водоведения - 8526,0 м; производственная мощность станции водоподготовки - 1200 м куб. в сутки, производственная мощность очистных сооружений - 840 м3/сут.	реализации программ строительства Сахалинской области от 26.06.2017 № 96-у, положительное заключение ОАУ "Управление государственной экспертизы по Сахалинской области" от 09.01.2017 № 65-1-1-3-0006-17, достоверность сметной стоимости от 10.05.2017 № 65-1-1-6-0045-17		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	уровень технической готовности – 24%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								179 014,8	177 300,0	1 714,8	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
2.104.	Реконструкция ВНС-12 и перекладка напорной линии водоснабжения от ВНС до водопровода Ду 200 мм по ул. Емельянова	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014-2018/2018	Протяженность сети - 0,2 км, Производственная мощность насосной станции - 16,4 тыс.м3/сут.	Приказ МКУ "УКС" от 17.04.2015 № 32/л, положительное заключение ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" от 24.03.2015 № 65-1-5-0041-15		39 230,5	26 100,0	1 426,0	11 704,5	0,0	2014-2025	уровень технической готовности – 100%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								39 230,5	26 100,0	1 426,0	11 704,5	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024									

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналагам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
2.105.	Модульная ко- нтейнерная в с. Во- сточное	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2019- 2020/2020	4,5 МВт	Постановление администрации МО городской округ «Охин- ский» от 07.06.2019 № 383, положи- тельное за- ключение от 23.05.2019г. № 65-1-1-3- 011919-2019, заключение о проверке ДСС № 65-1-0037- 19 от 06.06.2019	68 643,5	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 0% (аванси- рование)
								2014-2025	68 643,5	0,0	67 195,1	1 448,4	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	20 593,1	0,0	19 625,2	967,9	0,0	
								2020	48 050,4	0,0	47 569,9	480,5	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.106.	Строительство насосной станции смешивания в г. Долинске	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2020/2020	900,0 м3/час	Положитель- ное заключе- ние госэкспер- тизы от 29.08.2019 № 65-1-1-3- 022940-2019, заключение о проверке ДСС от 20.09.2019 № 65-1-0088- 19	47 829,6	2014-2025	47 829,6	0,0	47 351,3	478,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	47 829,6	0,0	47 351,3	478,3	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.107.	Реконструкция системы тепло- снабжения пгт. Вахрушев, в том числе разработка	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской	муници- пальная	2019- 2021/2021 год	9 Гкал/час	Приказ мунци- пального унитарного предприятия «Вахрушев-	626 137,4	2014-2025	597 150,6	215 997,0	372 083,8	9 069,8	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Привлеченные средства	Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет			
	проектной документации	области				свая коммунальная компания» от 03.10.2016 № 102, Положительное заключение экспертизы от 05.07.2016 № 65-1-1-3-0082-16 выдано ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области», положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 26.09.2016 № 65-1-1-6-0080-16	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности - 35%		
							2019	221 308,4	215 997,0	0,0	5 311,4	0,0	уровень технической готовности - 77%		
							2020	237 802,7	0,0	235 424,7	2 378,0	0,0	уровень технической готовности - 100%		
							2021	138 039,5	0,0	136 659,1	1 380,4	0,0			
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
							2014-2025	48 147,3	0,0	47 297,8	849,5	0,0			
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.108.	Котельная с. Рошино	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-2020/2020	1,0 Гкал/час	Приказ администрации МО ГО «Смирновский» от 06.09.2019 № 06/09КР, заключение ГЭ от 20.08.2019 № 65-1-1-3-021837-2019, ДСС от 28.08.2019 № 65-1-0073-19	35 878,8	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности - 0% (авансирование)	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности - 0% (авансирование)		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности - 0% (авансирование)		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности - 0% (авансирование)		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности - 0% (авансирование)		
							2019	12 268,5	0,0	11 777,8	490,7	0,0	уровень технической готовности - 0% (авансирование)		
							2020	35 878,8	0,0	35 520,0	358,8	0,0	уровень технической готовности - 0% (авансирование)		
							2020	35 878,8	0,0	35 520,0	358,8	0,0	уровень технической готовности - 0% (авансирование)		

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.109.	Реконструкция системы теплоснабжения котельной №3 пгт. Тымовское	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020-2021/2021 год	24 МВт	Заключение ГЭ от 09.06.2020 № 65-1-1-3-023436-2020	64 692,4							готовности - 100%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	64 392,4	0,0	63 748,5	643,9	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 0% (авансирование)
2020	19 317,7	0,0	19 124,5	193,2	0,0	уровень технической готовности – 0% (авансирование)								
2021	45 074,7	0,0	44 624,0	450,7	0,0	уровень технической готовности - 100%								
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2.110.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальном районе	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2021-2022/2022, 2023 - благоустройство	3,12 МВт	Заключение ГЭ от 29.06.2020 № 65-1-1-2-027541-2020	155 299,8	2014-2025	155 299,8	86 321,5	34 799,3	1 592,7	32 586,3	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главбюэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	ципальных образований. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 15 в с. Зональное	области						2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	59 531,4	32 900,3	14 567,7	548,3	11 515,1	уровень готовности проекта - 100%, уровень технической готовности - 70%
								2022	90 741,7	52 914,5	16 369,0	909,3	20 548,9	уровень технической готовности - 100%
								2023	5 026,7	506,7	3 862,6	135,1	522,3	уровень технической готовности - 100%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.111.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 19 в с. Кировское	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2021-2022/2022 год	6,0 МВт	Заключение ГЭ от 18.07.2019 № 65-1-13-018377-2019	209 415,5	2014-2025	209 415,5	136 146,7	34 853,1	1 936,4	36 479,3	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под- програм- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главного эк- сперта	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
2.112.	Газификация ко- тельных и строи- тельных газопро- водов в мунци- пальных образо- ваниях. Газифика- ция котельных Тымовского райо- на. Котельная № 26 в с. Ясное	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2021- 2023/2023 год	2,85 МВт	Заключение ГЭ от 15.10.2019 № 65-1-1-2- 028126-2019	132 299,4	2021	135 540,2	81 324,1	24 397,2	1 355,5	28 463,4	уровень технической готовности - 70%
								2022	73 875,3	54 822,6	10 455,9	580,9	8 015,9	уровень технической готовности - 100%
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	132 299,4	85 410,2	12 072,6	1 369,2	33 447,4	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.113.	«Строительство	Мини-	муници-	2022-	418,0	Заключение	53 022,6	2021	46 949,0	28 169,4	8 450,8	469,5	9 859,3	уровень технической готовности - 57%
								2022	50 865,1	34 656,7	3 621,8	201,2	12 385,4	уровень технической готовности - 64%
								2023	34 485,3	22 584,1	0,0	698,5	11 202,7	уровень технической готовности - 100%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	53 022,6	0,0	47 882,3	5 140,3	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
			пальная	2024/2024	п.м.	ДСС от 23.11.2022 № 65-1-1-2-081830-2022		2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	1 800,0	0,0	1 782,0	18,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2023	20 489,0	0,0	18 440,1	2 048,9	0,0	уровень технической готовности – 40%
								2024	30 733,6	0,0	27 660,2	3 073,4	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	30 249,1	0,0	27 345,6	2 903,5	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	1 348,6	0,0	1 335,1	13,5	0,0	уровень готовности проекта – 100%
2.114.	«Строительство сети теплоснабжения через ул. Горького в районе ул. Есенина»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2023-2024/2024	62,0 п.м.	Заключение ДСС от 11.11.2022 № 65-1-1-2-078906-2022	30 249,1							

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.115.	Строительство ливневой канализации от ул. Пограничная, 49 по ул.Пушкина до ручья Пригородный	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022- ПД	Технические характеристики определяются после разработки ПД	Заключение ГЭ ИИ от 12.12.2022 № 65-1-1-2-087030-2022	2 327,4	2023	11 560,2	0,0	10 404,2	1 156,0	0,0	уровень технической готовности – 40%
								2024	17 340,3	0,0	15 606,3	1 734,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	2 327,4	0,0	2 304,1	23,3	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.116.	Строительство сети теплоснабжения от ул. Пограничная, 49 до пересечения ул. Пушкина и ул. Пограничная	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022- ПД	Технические характеристики определяются после разработки ПД	Заключение ДСС от 19.12.2022 № 65-1-1-2-089464-2022	2 015,7	2022	2 327,4	0,0	2 304,1	23,3	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	2 015,7	0,0	1 995,5	20,2	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	- 0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по преем-там-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2022	2 015,7	0,0	1 995,5	20,2	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	16 000,0	0,0	15 840,0	160,0	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.117.	Строительство ливневого коллектора с горы Болышевик от ручья Безымянный до реки Рогатка	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022- ПД	Технические характеристики определяются после разработки ПД	Заключение ДСС от 28.11.2022 № 65-1-1-2-083014-2022	16 000,0	2022	16 000,0	0,0	15 840,0	160,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	357 996,4	0,0	322 693,4	35 303,0	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.118.	«Строительство сетей теплоснабжения севернее восточнее пересечения ул. Комсомольская и Коммунистический пр.»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2024/2024	1 339,37 п.м.	Заключение ДСС от 08.12.2022 № 65-1-1-2-086104-2022	357 996,4	2022	5 517,9	0,0	5 462,7	55,2	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2023	140 991,4	0,0	126 892,3	14 099,1	0,0	уровень технической готовности – 40%

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Привлеченные средства	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет			
2.119.	«Строительство ливневой канализации северовосточнее пересечения ул.Комсомольская и Коммунистический пр.»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2023/2023	130,98 п.м.	Заключение ДСС от 25.11.2022 № 65.1.1.2.082606-2022	9 918,6	2024	211 487,1	0,0	190 338,4	21 148,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	9 918,6	0,0	9 011,0	907,6	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	936,1	0,0	926,7	9,4	0,0	уровень готовности проекта – 100%
2.120	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 26 в с. Ясное (строительство распределительных газопроводов)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2023-2023/2023	700,0 м	ПД-2023	9 936,1	2023	8 982,6	0,0	8 084,3	898,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								2014-2025	9 000,0	0,0	8 730,0	270,0	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2023	9 000,0	0,0	8 730,0	270,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								Подпрограмма "Чистая вода"						
								2014-2025	18 537 583,2	2 740 009,2	12 932 447,5	495 967,6	2 369 158,9	
								2014	703 290,9	0,0	658 647,9	44 643,0	0,0	
								2015	239 480,1	0,0	237 085,3	2 394,8	0,0	
								2016	355 879,1	0,0	352 320,2	3 558,9	0,0	
								2017	41 414,1	0,0	41 000,0	414,1	0,0	
Итого по Подпрограмме № 3								2018	836 690,7	532 300,0	245 812,9	58 577,8	0,0	
								2019	2 502 632,5	1 349 467,9	1 027 008,2	89 501,5	36 654,8	
								2020	1 613 886,1	210 968,7	1 326 209,8	15 469,6	61 238,0	
								2021	1 743 364,1	174 206,2	1 455 423,0	16 460,9	97 274,0	
								2022	2 551 655,5	217 612,0	2 263 953,2	25 066,3	45 024,0	
								2023	4 199 432,4	189 060,5	2 560 627,5	120 876,3	1 328 868,1	
								2024	2 984 258,4	66 393,9	2 019 322,6	98 441,9	800 100,0	
								2025	765 599,3	0,0	745 036,9	20 562,4	0,0	
								Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения						
								Итого по мероприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения						
2014	512 338,8	0,0	478 647,9	33 690,9	0,0									
2015	239 480,1	0,0	237 085,3	2 394,8	0,0									
2016	18 213,5	0,0	18 031,3	182,2	0,0									
2017	41 414,1	0,0	41 000,0	414,1	0,0									
2018	384 584,1	351 400,0	12 964,5	20 219,6	0,0									

Итого по Подпрограмме № 3

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.1.	Реконструкция очистительной водопроводной станции водохранилища на озере Медвежье в г. Охск, в том числе ПИР	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2008-2017 / 2017	28,8 тыс. куб. м/сут.	ПСД утверждена распоряжением АСО от 06.02.2009 N 70-ра, заключение экспертизы от 01.03.2013 № 65-1-5-0022-13	25 114,7	2019	984 871,9	602 476,7	323 673,9	22 066,4	36 654,8	уровень технической готовности – 1% проведение изысканий – 100%
								2020	362 255,1	134 293,3	163 770,5	2 953,3	61 238,0	
								2021	525 471,0	84 206,2	373 139,1	4 619,6	63 506,0	
								2022	867 485,8	97 612,0	761 198,9	8 674,9	0,0	
								2023	1 892 421,8	99 060,5	473 984,1	24 277,2	1 295 100,0	
								2024	2 223 650,3	66 393,9	1 284 713,4	72 443,0	800 100,0	
								2025	400 279,6	0,0	390 676,8	9 602,8	0,0	
								2014-2025	25 114,7	0,0	24 011,9	1 102,8	0,0	
								2014	21 115,7	0,0	20 052,9	1 062,8	0,0	
								2015	3 999,0	0,0	3 959,0	40,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2.	Строительство водозабора на Углекутском месторождении в п. Ноглики	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2008-2015 / 2015	6,34 тыс. куб. м/сут., 9,2 км	ПСД утверждена распоряжением АСО от 18.04.2008 № 269-ра, заключение экспертизы от 01.04.2008 № 65-1-5-0039-08	216 917,7	2019	984 871,9	602 476,7	323 673,9	22 066,4	36 654,8	уровень технической готовности – 50% уровень технической готовности – 100%
								2020	362 255,1	134 293,3	163 770,5	2 953,3	61 238,0	
								2021	525 471,0	84 206,2	373 139,1	4 619,6	63 506,0	
								2022	867 485,8	97 612,0	761 198,9	8 674,9	0,0	
								2023	1 892 421,8	99 060,5	473 984,1	24 277,2	1 295 100,0	
								2024	2 223 650,3	66 393,9	1 284 713,4	72 443,0	800 100,0	
								2025	400 279,6	0,0	390 676,8	9 602,8	0,0	
								2014-2025	216 917,7	0,0	200 426,7	16 491,0	0,0	
								2014	159 131,1	0,0	143 218,0	15 913,1	0,0	
								2015	57 786,6	0,0	57 208,7	577,9	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.3.	Реконструкция водоснабжения в г. Корсакове	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2009-2015 / 2015	43,93 км	ПСД утверждена постановлением главы администрации от 30.01.2009 № 84, заключение экспертизы от 24.07.2008 № 65-1-5-0074-08	320 435,8	2018	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	320 435,8	0,0	308 433,6	12 002,2	0,0	
								2014	218 133,2	0,0	207 154,0	10 979,2	0,0	уровень технической готовности – 40%
								2015	102 302,6	0,0	101 279,6	1 023,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2014-2025	207 564,2	0,0	200 892,3	6 671,9	0,0		уровень технической готовности – 55%							
2014	113 958,8	0,0	108 223,0	5 735,8	0,0		уровень технической готовности – 90%							
2015	75 391,9	0,0	74 638,0	753,9	0,0		уровень технической готовности – 100%							
2016	18 213,5	0,0	18 031,3	182,2	0,0									
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
3.4.	Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2009-2019 / 2019	11,5 тыс. куб. м/сут., 6,8 км	ПСД утверждена постановлением администрации Поронайского ГО от 17.06.2013 № 147, заключение экспертизы от 07.06.2013 № 65-1-5-0078-13	207 564,2	2014-2025	207 564,2	0,0	200 892,3	6 671,9	0,0	
								2014	113 958,8	0,0	108 223,0	5 735,8	0,0	уровень технической готовности – 55%
								2015	75 391,9	0,0	74 638,0	753,9	0,0	уровень технической готовности – 90%
								2016	18 213,5	0,0	18 031,3	182,2	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	207 564,2	0,0	200 892,3	6 671,9	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главбюджетных экспертиз	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.5.	Реконструкция системы водоснабжения в городском округе "Александровский район" Сахалинской области	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2017-2021 / 2021 год - 1,2 этапы	1 этап - 3 807,4 м, 2 этап - 3 700 м3/сут.	1 этап утвержден приказом МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровский район» от 14.03.2018 № 29-а, внесение изменений в приказ МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровский район» от 20.06.2018 № 49а-п. 2 этап утвержден приказом МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровский район» от 20.06.2018 № 49а-п. 2 этап	675 279,4	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 30%
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%, уровень технической готовности – 12%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 40%
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 70%
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	673 447,6	460 005,3	201 097,9	12 344,4	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	21 212,1	0,0	21 000,0	212,1	0,0	уровень готовности проекта – 30%
								2018	87 875,9	74 100,0	10 172,0	3 603,9	0,0	уровень готовности проекта – 100%, уровень технической готовности – 12%
								2019	288 481,0	257 300,0	25 411,4	5 769,6	0,0	уровень технической готовности – 40%
								2020	161 629,9	128 605,3	31 408,3	1 616,3	0,0	уровень технической готовности – 70%
								2021	114 248,7	0,0	113 106,2	1 142,5	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.6.	Водоснабжение восточной части г.Анива, с.Воскресенское и с.Песчанское Анивского городского округа	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2017-2019 / 2019	Протяженность трассы водопровода 15,95 км.	ПСД утверждена приказом МБУ «ОКС» Анивского ГО от 11.03.2014 № 24-па	405 266,7	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									2014-2025	405 266,7	363 182,5	22 792,5	19 291,7	0,0
									2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									2017	20 202,0	0,0	20 000,0	202,0	0,0
													уровень технической готовности – 1%	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Привлеченные средства	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет			
3.7.	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с.Славы)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2017-2020/2020	протяженность водопровода - 2430,0 м	Распоряжение КУМС МО «Тымовский городской округ» №611 от 04.10.2019 Положительное заключение от 03.09.2019 № 65-1-1-2-023251-2019, положительное заключение ДСС от 03.09.2019 № 65-1-0076-19	16 100,8	2018	296 708,2	277 300,0	2 792,5	16 615,7	0,0	уровень технической готовности – 65%
								2019	88 356,5	85 882,5	0,0	2 474,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	25 025,8	2 182,0	21 893,0	950,8	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	17 085,4	2 182,0	14 032,0	871,4	0,0	уровень технической готовности – 31,8%
3.8.	Водоснабжение северной части с.Воскресенское	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2021/2021 год	2 173 п.м.	ПД утверждена 04.03.2020 № 41-П, положительное заключение экспертизы от 26.02.2020 №	39 399,3	2020	7 940,4	0,0	7 861,0	79,4	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	35 852,3	0,0	35 493,8	358,5	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.9.		Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020-2022/2022	1 667,65 куб. м./сут	ПД утверждена от 04.09.2020 № 1258, положительное заключение экспертизы от 23.06.2020 № 65-1-1-3-026732-2020, положительное заключение о проверке ДСС от 02.07.2020 № 65-1-0064-20	395 716,2	2020	22 718,5	0,0	22 491,3	227,2	0,0	уровень готовности проекта – 100%, уровень технической готовности – 62%
								2021	13 133,8	0,0	13 002,5	131,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	395 716,2	156 221,6	235 388,9	4 105,7	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	4 500,1	0,0	4 306,6	193,5	0,0	
3.10.	«Реконструкция водозабора в с. Горнозаводск	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020-2024/2024	210 м3/сут	Положительное заключение	342 655,2	2020	4 500,1	0,0	4 455,1	45,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2021	122 084,5	58 609,6	62 254,1	1 220,8	0,0	уровень технической готовности – 40%
								2022	264 631,4	97 612,0	164 373,1	2 646,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	342 655,2	29 718,0	309 510,7	3 426,5	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	2 756,3	0,0	2 728,7	27,6	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%
								2021	9 252,1	0,0	9 159,6	92,5	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	91 484,7	29 718,0	60 851,9	914,8	0,0	уровень технической готовности – 27,0%
								2024	239 162,1	0,0	236 770,5	2 391,6	0,0	уровень технической готовности – 100,0%
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	11 721,9	0,0	11 554,3	167,6	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	1 679,2	0,0	1 612,0	67,2	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	10 042,7	0,0	9 942,3	100,4	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.11.	Реконструкция водозабора в пгт. Смирных	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2021 - ПСД	2400,0 м3/сут	Положительное заключение ГЭ № 65-1-1-2-040591-2021 от 23.07.2021.	11 721,9							

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по прек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
3.12.	Реконструкция системы водо- снабжения в Угле- горском городском округе	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2019- 2027/2027*	500 куб.м/ча с		1 500 000,00	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	540 046,4	0,0	524 015,0	16 031,4	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	8 500,0	0,0	8 415,0	85,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.13.	Строительство очистных соору- жений на водоза- боре с. Чехов с размещением тех- нологического оборудования в новом здании	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2019-2022 /2022 год	850,0 м3/сут	ПД утвержде- на от 04.09.2020 № 27, положительное заключение экспертизы от 03.09.2020 № 65-1-13- 042655-2020	205 795,5	2023	51 546,4	0,0	50 000,0	1 546,4	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2024	200 000,0	0,0	194 000,0	6 000,0	0,0	
								2025	280 000,0	0,0	271 600,0	8 400,0	0,0	
								2014-2025	205 795,5	35 208,8	168 624,9	1 961,8	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	9 612,2	9 612,2	0,0	0,0	0,0	
								2020	3 030,3	0,0	3 000,0	30,3	0,0	
								уровень технической готовности – 0%						
								уровень технической готовности – 1%						

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
3.14.	Реконструкция водозабора в п/р Ново-Александровск	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-2022 /2022 год	3000 м3/сут	I этап утвержден приказом МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2018 № 14.03.2018 № 29-а, внесение изменений в приказ МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.06.2018 № 49а-п. I этап - положительное заключение от 29.08.2017 № 65-1-1-3-0110-17, положительное заключение о проверке ДСС от 03.10.2017	295 527,0	91 601,0	25 596,6	65 088,4	916,0	0,0	уровень технической готовности – 48%	
								101 552,0	0,0	100 536,5	1 015,5	0,0	уровень технической готовности – 100%	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	295 527,0	0,0	282 409,8	13 117,2	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	72 585,3	0,0	61 697,5	10 887,8	0,0	уровень технической готовности – 29%
								2020	9 215,9	0,0	9 123,7	92,2	0,0	уровень технической готовности – 33%
								2021	20 767,6	0,0	20 559,9	207,7	0,0	уровень технической готовности – 35%
								2022	192 958,3	0,0	191 028,7	1 929,6	0,0	уровень технической готовности – 100%
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главбюспертизы № 65-1-1-6-0073-17.	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.15.	Устройство скважин для водоснабжения в с. Никольское, в т.ч. разработка проектной документации	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2015-2021/2021	200 куб.м./су т.	Положительное заключение государственной экспертизы от 16.11.2018 № 65-1-1-3-004893-2018, положительное заключение о проверке ДСС от 03.12.2018 № 65-1-0255-18	186 342,3	2014-2025	186 342,3	0,0	184 301,4	2 040,9	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	88 761,5	0,0	87 696,4	1 065,1	0,0	уровень технической готовности объекта – 55,5%
								2020	71 325,1	0,0	70 611,8	713,3	0,0	уровень технической готовности объекта – 85,9%
								2021	26 255,8	0,0	25 993,2	262,6	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.16.	Объекты и сети водоснабжения и водоотведения с. Ильинское.	Министерство строительства Сахалинской области	областная	2014-2020/2020	Протяженность сетей водоснабжения 5227,9 м; сетей водоотведения 4201,4 м; производительность станции	Приказ ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области от 26.06.2017 № 96-у, положительное заключение от 09.01.2017 № 65-1-1-3-0006-17, положительное заключение о	364 435,0	2014-2025	364 435,0	253 188,0	111 247,0	0,0	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	358 747,0	247 500,0	111 247,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 98%
								2020	5 688,0	5 688,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Привлечен- ные сред- ства	Непосред- ственный результат (краткое описание)	
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Объем финансирования, тыс. рублей			
					водопод- готовки - 1015,66 м3/сут, произво- дительно- сть очист- ных соору- жений - 835,2 м3/сут.	проверке ДСС от 10.05.2017 № 65-1-1-6- 0045-17		2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	9 949,6	0,0	9 710,8	238,8	0,0	0,0		
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.17.	Корректировка проекта "Рекон- струкция водо- снабжения г. По- ронайска (коррек- тировка)". Повы- сительная насосная станция сырой воды в здании ВОС г. Поронайска Сахалинской обла- сти	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2019 год	0,48 тыс. м3/час	Положитель- ное заключе- ние № 65-1-1- 2-006498-2018 от 06.12.2018, положительное заключение о проверке ДСС № 65-1-0005- 19 от 22.01.2019	9 949,6	2019	9 949,6	0,0	9 710,8	238,8	0,0	уровень технической готовности – 100%		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	15 318,0	0,0	14 750,3	567,7	0,0	0,0		
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.18.	Строительство насосной станции второго подъема г. Томари	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2020 год - ИИ, ПСД 2022	Техни- ческие характе- ристики опреде- ляются после разра- ботки ПД		15 318,0	2019	8 459,3	0,0	7 960,2	499,1	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%		
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)						
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства							
3.19.	Комплексная реконструкция десяти скорых фильтров водозабора "Луговое" с восстановлением геометрией фильтра, заменой дренажно-распределительной системы и монтажом ДРС с гарантированным сроком службы, заменой всей арматуры и шкафов управления. В том числе ПИР, СМР и ПНР	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020 год - ИИ, ПСД	50,0 м3/сут		161 398,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%						
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0							
								2022	6 858,7	0,0	6 790,1	68,6		0,0					
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161 398,8	уровень готовности проекта – 100%				
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2014-2025	161 398,8	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2019	36 654,8	0,0	0,0	0,0	36 654,8	уровень технической готовности объекта – 10%					
2020	61 238,0	0,0	0,0	0,0	61 238,0														
3.20.	"Реконструкция станции очистки воды в г. Охе"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020-2027/2027*	12.4080 тыс.куб. м/сут	Получено положительное заключение госэкспертизы от 31.08.2022 № 65-1-1-2-062420-2022	1 318 000,0	63 506,0	0,0	0,0	0,0	63 506,0	уровень технической готовности объекта – 27%						
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0							
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0					
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290 948,2	66 393,9	221 224,9	3 329,4	0,0	уровень технической готовности объекта – 45%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2014-2025	290 948,2	66 393,9	221 224,9	3 329,4	0,0						
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0														
2021	18 000,0	0,0	17 820,0	180,0	0,0														

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.21.	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения через ул. Пограничная в районе дома № 49	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022 - ПД	Технические характеристики определяются после разработки ПД	Заключение ДСС от 31.10.2022 № 65-1-1-2-076382-2022		2022	18 000,0	0,0	17 820,0	180,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2023	21 000,0	0,0	20 370,0	630,0	0,0	уровень готовности объекта – 10,0%
								2024	113 668,6	66 393,9	46 138,1	1 136,6	0,0	уровень готовности объекта – 22,0%
								2025	120 279,6	0,0	119 076,8	1 202,8	0,0	уровень готовности объекта – 50,0%
								2014-2025	678,0	0,0	671,2	6,8	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.22.	Корректировка проектной и рабочей документации «Реконструкция системы водоснабжения в г. Долинске. Четвертый комплекс»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020 год - ПД	6,984 км	Положительное заключение ГЭ № 65-1-1-3-006582-2020 от 11.03.2020, положительное заключение о проверке ДСС № 65-1-0053-	18 608,6	2022	678,0	0,0	671,2	6,8	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	18 608,6	0,0	18 422,5	186,1	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	18 608,6	0,0	18 422,5	186,1	0,0	уровень готовности

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Привлеченные средства	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства			
3.23.	Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020 год	11500 м3 /сут	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 06.12.2018 № 65-1-1-2-006498-2018	2 067,3								уровень готовности объекта (ПР) – 100%
														0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	2 067,3	0,0	0,0	2 067,3	0,0		
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	2 067,3	0,0	0,0	2 067,3	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								3.24.	Реконструкция системы водоснабжения в г. Долинске. Четвертый пусковой комплекс	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2021-2022/2022	6,984 км		
						0,0									
2021	36 578,7	0,0	36 212,9	365,8	0,0										
2022	68 493,2	0,0	67 808,3	684,9	0,0										
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2014-2025	105 071,9	0,0	104 021,2	1 050,7	0,0										
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2021	36 578,7	0,0	36 212,9	365,8	0,0										
2022	68 493,2	0,0	67 808,3	684,9	0,0										
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главбюджетпертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.25.	Строительство водопроводной сети г. Анива - с. Таранай	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020- ИИ	Технические характеристики определяются после разработки ПД		3 712,7	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	3 712,7	0,0	3 675,6	37,1	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	3 712,7	0,0	3 675,6	37,1	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.26.	Реконструкция системы водоснабжения с. Мга-чи Александровского района	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-ПД	Технические характеристики определяются после разработки ПД		0,0	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.27.	«Строительство сети водоснабжения через ул.Гурьковского в районе ул. Есенина»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2024/2024	1 018,2 л.м.	Заключение ДСС от 28.11.2022 № 65-1-1-2-083023-2022	91 492,6	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	91 492,6	0,0	82 436,6	9 056,0	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главвгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.28.	Строительство водозабора "Южный", мощностью 20 000 м3/сутки	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2023-2024/2024	20 000 м3/сутки	В стадии разработки	2 095 200,0	2022	0,0	1 036,5	0,0	10,4	уровень готовности проекта - 100%
								2023	36 182,6	0,0	32 564,3	0,0	уровень технической готовности объекта - 40%
								2024	54 273,6	0,0	48 846,2	0,0	уровень технической готовности объекта - 100%
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	2 095 200,0	0,0	0,0	2 095 200,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	1 295 100,0	0,0	0,0	1 295 100,0	уровень технической готовности объекта - 60 %
3.29.	Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2024/2024	721,3 м3/сут	Положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-	371 877,7	2024	800 100,0	0,0	0,0	800 100,0	уровень технической готовности объекта - 100%
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	369 577,3	69 342,5	295 945,0	4 289,8	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/срок ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы ментации № 65-1-1-3- 060495-2021 от 15.10.2021. Приказ МКУ «Служба еди- ного заказчи- ка» муници- пального обра- зования «Холмский городской округ» от 30.03.2022 № 8, заключение ГЭ № 65-1-1-3- 019081-2023 от 14.04.2023	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	27 800,0	0,0	27 522,0	278,0	0,0	уровень готовности проекта - 100%
								2023	119 316,9	69 342,5	48 187,2	1 787,2	0,0	уровень готовности объекта - 30,0%
								2024	222 460,4	0,0	220 235,8	2 224,6	0,0	уровень готовности объекта - 100%
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	616 752,9	0,0	571 698,6	45 054,3	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	184 677,5	0,0	182 830,7	1 846,8	0,0	уровень технической готовности объекта - 10%
								2023	105 894,7	0,0	95 305,2	10 589,5	0,0	уровень технической готовности объекта - 30%
								2024	326 180,8	0,0	293 562,7	32 618,1	0,0	уровень технической готовности объекта - 100%

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектной документации, заключения главбюджетных экспертиз	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
3.31.	«Строительство сетей водоснабжения ул. Комсомольская и Коммунистический пр.»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2023/2023	66,97 п.м	Заключение ДСС от 25.11.2022 № 65-1-1-2-082600-2022	7 640,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	уровень готовности проекта - 100%
								7 640,4	0,0	6 948,4	692,0	0,0	2014-2025	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								800,2	0,0	792,2	8,0	0,0	2022	
								6 840,2	0,0	6 156,2	684,0	0,0	2023	уровень технической готовности - 100,0%
3.32.	"Реконструкция системы водоснабжения в с. Взморье (водопроводные сети)"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2023-2024/2024	4 163 м	Заключение ГЭ № 65-1-1-2-074002-2022 от 20.10.2022, заключение ДСС от 20.10.2022 № 65-1-1-2-074002-2022	68 080,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	
								68 080,8	0,0	66 038,3	2 042,5	0,0	2025	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014-2025	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	уровень технической готовности - 37,0%
3.33.	Реконструкция системы водоснабжения в районе отведения в районе	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2023-2024/2024	4 424,5 м	Заключение ГЭ от 26.08.2022 № 65-1-1-2-	377 412,3	25 444,3	0,0	24 680,9	763,4	0,0	2023	
								42 636,5	0,0	41 357,4	1 279,1	0,0	2024	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
								377 412,3	0,0	339 671,1	37 741,2	0,0	2014-2025	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	уровень технической готовности - 100,0%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)				
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства					
	улицы Горнолыжная, улица Священномученика Иллариона Троицкого, улицы Горького	линской области				061343-2022		2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 40,0%				
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
								2023	150 964,9	0,0	135 868,4	15 096,5	0,0	уровень технической готовности – 100,0%				
								2024	226 447,4	0,0	203 802,7	22 644,7	0,0					
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
								Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоотведения										
								2014-2025	10 085 117,2	1 304 566,6	8 373 561,8	294 428,7	112 560,1					
								2014	190 952,1	0,0	180 000,0	10 952,1	0,0					
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
2016	337 665,6	0,0	334 288,9	3 376,7	0,0													
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
2018	452 106,6	180 900,0	232 848,4	38 358,2	0,0													
2019	1 517 760,6	746 991,2	703 334,3	67 435,1	0,0													
2020	1 251 631,0	76 675,4	1 162 439,3	12 516,3	0,0													
2021	1 217 893,2	90 000,0	1 082 283,9	11 841,3	33 768,0													
2022	1 684 169,8	120 000,0	1 502 754,3	16 391,5	45 024,0													
2023	2 307 010,6	90 000,0	2 086 643,4	96 599,1	33 768,1													
2024	760 608,1	0,0	734 609,2	25 998,9	0,0													
2025	365 319,7	0,0	354 360,1	10 959,6	0,0													
2014-2025	3 010 726,7	0,0	2 948 819,4	61 907,3	0,0													
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
2019	99 024,4	0,0	97 440,0	1 584,4	0,0	уровень технической готовности – 3%												
2020	350 428,6	0,0	346 924,3	3 504,3	0,0		уровень технической готовности – 3%											

3.1.	Реконструкция системы водоотведения в г.Корсаков (в т.ч. разработка проектной документации)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 - 2027 / 2027	2023 год - I этап КОС - 10 000,0 м3/сут.	Постановление администрации Корсаковского городского округа от 30.03.2016 № 487, заключение государственной экспертизы от 24.02.2016 № 65-1-1-2-0027-16, заключение ДСС от	3 010 726,7	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 3%					
					2024 год - 2 этап ГКНС- 700 - 9 721,24 м3/сут.			2015	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0						
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0						
												2019	99 024,4	0,0	97 440,0	1 584,4	0,0	уровень технической готовности – 3%
												2020	350 428,6	0,0	346 924,3	3 504,3	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.2.	Реконструкция водовождения п. Тымовское	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2008-2017 / 2017	4,2 тыс. м ³ /сут., 2,4 км	ПСД утверждена распоряжением АСО от 16.12.2005 № 647-ра, заключение экспертизы от 17.12.2004 № 133/04	501 617,7	2021	340 581,9	0,0	337 176,1	3 405,8	0,0	уровень технической готовности – 25%
								2022	660 398,8	0,0	653 794,8	6 604,0	0,0	уровень технической готовности – 44%
								2023	599 803,5	0,0	581 809,4	17 994,1	0,0	уровень технической готовности – 60%
								2024	655 169,8	0,0	635 514,7	19 655,1	0,0	уровень технической готовности – 79,9%
								2025	305 319,7	0,0	296 160,1	9 159,6	0,0	уровень технической готовности – 83,0%
								2014-2025	501 617,7	0,0	489 988,9	11 628,8	0,0	
								2014	163 952,1	0,0	155 700,0	8 252,1	0,0	уровень технической готовности – 15%
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	337 665,6	0,0	334 288,9	3 376,7	0,0	уровень технической готовности – 85%
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3.	Реконструкция	Мини-	муници-	2017-2019	1600	Приказ МБУ	278 317,3	2014-2025	278 317,3	239 984,2	25 121,1	13 212,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	337 665,6	0,0	334 288,9	3 376,7	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	193 541,9	180 900,0	1 803,6	10 838,3	0,0	уровень технической готовности – 69%
								2019	84 775,4	59 084,2	23 317,5	2 373,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	476 601,7	126 688,1	323 271,0	26 642,6	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	209 394,0	0,0	192 642,5	16 751,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 45%
								2019	240 633,5	126 688,1	104 320,1	9 625,3	0,0	уровень технической готовности объекта – 95%
								2020	26 574,1	0,0	26 308,4	265,7	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0		

Распоряжение администрации № 183 - р от 02.06.2015 г. о заключении ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" от 12.05.2015 г. № 65-1-5-0061-15

Производительность - 1600 м3/сут.

2018-2020/2020

муниципальная

Министерство ЖКХ Сахалинской области

Реконструкция очистных сооружений в пгт. Смирных

3.4.

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	1 656 091,4	546 966,8	1 046 041,5	63 083,1	0,0	
								2014	27 000,0	0,0	24 300,0	2 700,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	49 170,7	0,0	38 402,3	10 768,4	0,0	уровень технической готовности объекта – 3%
								2019	628 456,9	470 291,4	127 793,5	30 372,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 48%
								2020	402 233,4	76 675,4	321 535,7	4 022,3	0,0	уровень технической готовности объекта – 76%
								2021	102 375,8	0,0	101 352,0	1 023,8	0,0	уровень технической готовности объекта – 83%
								2022	284 720,2	0,0	281 873,0	2 847,2	0,0	уровень технической готовности объекта – 85%
								2023	162 134,4	0,0	150 785,0	11 349,4	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.6.	Строительство очистных сооружений в г. Анива	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020 год - ИИ	Технические характеристики определяются после разработки ПД		9 849,9	9 849,9	0,0	9 701,6	148,3	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2 766,8	0,0	2 689,3	77,5	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 0%
								7 083,1	0,0	7 012,3	70,8	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.7.	Комплексная реконструкция системы водоотведения муниципального образования "Макаровский городской округ", в том числе разработка ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022 год - ПД	Технические характеристики определяются после разработки ПД		34 494,0	34 494,0	0,0	34 149,1	344,9	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								3 094,0	0,0	3 063,1	30,9	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%
								31 400,0	0,0	31 086,0	314,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.8.	Строительство очистных сооружений в т.ч. проекты работы Третий пусковой комплекс. Очистные сооружения на 60 м3/сут., сети обеспечивающие канализацию объектов по ул. Кирпичной	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020 год	60,0 м3/сут	Положительное заключение «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» от 30.09.2015 № 65-1-1-5-0150-15.	156 538,8	2014-2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	10 000,0	9 570,0	0,0	430,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 6%
								2020	146 538,8	0,0	145 073,4	1 465,4	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.9.	Строительство очистных сооружений в г. Поронайске, в том числе ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2023	4200 м3/сут	Приказ УМЗ администрации Поронайского городского округа от 29.06.2017 №39-П, полное заключение "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" от 21.03.2017 № 65-1-1-3-0043-17, достоверности определения сметной стоимости от	1 938 480,30	2014-2025	2 338 533,5	0,0	2 287 802,5	50 731,0	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	348 677,6	0,0	340 309,3	8 368,3	0,0	уровень технической готовности объекта – 18%
								2020	191 571,3	0,0	189 655,6	1 915,7	0,0	уровень технической готовности объекта – 28%
								2021	239 566,7	0,0	237 171,0	2 395,7	0,0	уровень технической готовности объекта –

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главбюджетпертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
3.10.	Реконструкция канализационных насосных станций, в т.ч. разработка проектной документации (КНС-10, г. Южно-Сахалинск)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-2022/2022	16836 м3/сут.	Положительное заключение государственной экспертизы, в т.ч. достоверности сметной стоимости	73 591,2							42%
								2022	435 506,7	0,0	431 151,6	0,0		уровень технической готовности объекта – 55%
								2023	1 123 211,3	0,0	1 089 515,0	33 696,3	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	73 591,2	22 295,4	46 788,1	4 507,7	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.11.	Реконструкция канализационных насосных станций, в т.ч. разработка проектной документации (КНС-10, г. Южно-Сахалинск)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019/2019	производитель-	Положительное заключение	10 559,6	2019	26 941,2	22 295,4	604,6	4 041,2	0,0	уровень технической готовности объекта – 36%
								2020	14 384,4	0,0	14 240,6	143,8	0,0	уровень технической готовности объекта – 56%
								2021	32 265,6	0,0	31 942,9	322,7	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	10 559,6	8 975,7	0,0	1 583,9	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
3.12.	Реконструкция канализационного коллектора Ду 500 мм по ул. Котиковой (от перекрестка ул. Ленина и Саранской до КНС-10), в т.ч. разработка проектной документации	ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-2020/2020	мощность - 712,4 м3/час	Приказ МКУ «УКС» от 20.03.2014 № 98-1/п Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 30.02.2014 г № 65-1-5-0033-14 от 30.02.2014г	92 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	уровень технической готовности объекта – 61%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								58 925,2	50 086,4	0,0	8 838,8	0,0	2020	
								33 384,8	0,0	33 051,0	333,8	0,0	2021	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
								92 310,0	50 086,4	33 051,0	9 172,6	0,0	2014-2025	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
3.13.	Реконструкция системы водоотведения в городском округе "Александровский"	ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020 - ИИ, ПД	3500 м3/сут, протяжен-	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	уровень технической готовности объекта – 100%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								10 559,6	8 975,7	0,0	1 583,9	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
								7 000,0	0,0	6 860,0	140,0	0,0	2014-2025	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Привлеченные средства	Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет			
3.14.	дровск-Сахалинский район"	линской области			ность - 18,0 км			2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	7 000,0	0,0	6 860,0	140,0	0,0		
								2020	0,0	0,0		0,0	0,0		
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	84 426,8	0,0	82 831,0	1 595,8	0,0		
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2020	75 954,2	0,0	75 194,7	759,5	0,0		
2021	122,5	0,0	121,3	1,2	0,0										
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2023	8 350,0	0,0	7 515,0	835,0	0,0										
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2014-2025	579 510,7	300 000,0	150 200,2	16 750,4	112 560,1										
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2016	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0										
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
3.15.	Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2021-2023/2023	17 400 м3/сут.	Заключение ГЭ от 09.06.2020 № 65-1-1-3-023436-2020	579 510,7								

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главбюэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.16.	сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске) (2 очередь)							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности - 30%
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	168 000,0	90 000,0	42 889,7	1 342,3	33 768,0	уровень технической готовности - 46,4%
								2022	243 510,6	120 000,0	76 501,7	1 984,9	45 024,0	
								2023	168 000,1	90 000,0	30 808,8	13 423,2	33 768,1	уровень технической готовности - 100%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	18 978,1	0,0	18 788,3	189,8	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2020	3 478,1	0,0	3 443,3	34,8	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%								
3.17.	Строительство напорного коллектора г. Анива - с. Таранай	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020- ИИ	Технические характеристики определяются после разработки ПД		18 978,1	2021	15 500,0	0,0	15 345,0	155,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	316 386,7	0,0	313 222,8	3 163,9	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предельная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.18.	Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Строительство АБК ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2023/2023	887,6 м2	Заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций № № 65-0037-20-ОИ от 23.11.2020	150 361,1	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	приобретение - 100%
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	316 386,7	0,0	313 222,8	3 163,9	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	150 361,1	0,0	135 991,0	14 370,1	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	7 400,0	0,0	7 326,0	74,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2023	142 961,1	0,0	128 665,0	14 296,1	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	49 863,8	0,0	45 024,4	4 839,4	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	1 633,5	0,0	1 617,2	16,3	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2023	19 292,1	0,0	17 362,9	1 929,2	0,0	уровень
3.19.	«Строительство сети водоотведения от перекрестка ул.Горького и ул.Есенина до ул. Горького, 110»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2024/2024	1 035,0 п.м.	Заключение ДСС от 28.11.2022 № 65-1-1-2-083025-2022	49 863,8	2022	1 633,5	0,0	1 617,2	16,3	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2023	19 292,1	0,0	17 362,9	1 929,2	0,0	уровень

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предельная стоимость по проектам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
3.20.	Строительство системы водоснабжения и водотведения с.Восход	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2025/2025	протяженность водопроводных сетей - 2000 п.м., протяженность сетей водотведения - 2000 п.м., очистных сооружений - 150м3/сут.	Заключение ГЭ ИИ от 02.11.2022 № 65-1-1-1-077026	199 600,0	28 938,1	0,0	26 044,3	2 893,8	0,0	2024	уровень технической готовности – 66,6%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	уровень технической готовности – 100%
								199 600,0	0,0	194 004,0	5 596,0	0,0	2014-2025	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								19 600,0	0,0	19 404,0	196,0	0,0	2022	уровень готовности проекта – 100%
3.21.	«Строительство сетей водотведения севернее пересечения ул.Комсомольская и Коммунистический пр.11»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2023/2023	162,43 п.м	Заключение ДСС от 25.11.2022 № 65-1-1-2-082614-2022	9 715,0	60 000,0	0,0	58 200,0	1 800,0	0,0	2023	уровень технической готовности – 33,3%
								60 000,0	0,0	58 200,0	1 800,0	0,0	2024	уровень технической готовности – 66,6%
								60 000,0	0,0	58 200,0	1 800,0	0,0	2025	уровень технической готовности – 100%
								9 715,0	0,0	8 874,6	840,4	0,0	2014-2025	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
									Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
3.22.	Строительство канализационных очистных соору- жений в с. Шебу- нино Невельского ГО	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2023 - ПД	Техни- ческие характери- стики определя- ются после разра- ботки ПД		15 000,0	2022	1 456,9	0,0	1 442,3	14,6	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2023	8 258,1	0,0	7 432,3	825,8	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	15 000,0	0,0	14 550,0	450,0	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
3.22.	Строительство перехватывающей системы водоотве- дения с юго- западного склона г.Большевик	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2024 - ПД	Техни- ческие характери- стики определя- ются после разра- ботки ПД		16 500,2	2023	15 000,0	0,0	14 550,0	450,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	16 500,2	0,0	14 850,2	1 650,0	0,0	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2024	16 500,2	0,0	14 850,2	1 650,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
4.	Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области"													
	Развитие и реализация направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры, в том числе, с возможным использованием нетрадиционных источников энергии													
	Мероприятия по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (комплексные технические мероприятия в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения)													
	Итого по Подпрограмме № 4													
4.1.	Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования "Макаровский городской округ", в том числе разработка ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2017 / 2017	2833,14 куб.м./сут.	Утверждена постановлением администрации муниципального образования от 11.11.2015 № 806 гос.экспертиза № 65-1-5-0140-15 от 08.09.2015.	2014-2025	1678040,20	0,0	162231,2	9372,0	46437,0	уровень готовности проекта – 100% уровень технической готовности – 5% уровень технической готовности – 60% уровень технической готовности – 92%	
2014							463360,80	0,0	462 803,7	18,6	538,5			
2015							257341,80	0,0	254 824,9	216,0	2 300,9			
2016							506693,90	0,0	483 405,0	4 882,9	18 406,0			
2017							450643,70	0,0	421 197,6	4 254,5	25 191,6			
2018							0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
2019							0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
2020							0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
2021							0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
2022							0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
2023							0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
2024							0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
2025	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0									
	2014-2025	448 228,7	0,0	425 616,2	3 947,9	18 664,6								
	2014	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0								
	2015	22 770,0	0,0	22 770,0	0,0	0,0								
	2016	212 988,8	0,0	200 316,0	2 023,4	10 649,4								
	2017	200 469,9	0,0	190 530,2	1 924,5	8 015,2								
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								

Итого по Подпрограмме № 4

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)	
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
4.2.	Комплексная реконструкция системы теплоснабжения муниципальной территории городского округа, в том числе разработка ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2017 / 2017	179,1 тыс.Гкал /год	Разработка проекта в 2014-2015 году, экспертиза за 2015-2016 год		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	разработка проекта – 80% разработка проекта – 95% разработка проекта – 100%	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0		
								2014-2025	42 190,7	0,0	42 131,1	59,6		0,0
								2014	24 354,0	0,0	24 354,0	0,0		0,0
								2015	11 878,4	0,0	11 878,4	0,0		0,0
								2016	5 958,3	0,0	5 898,7	59,6		0,0
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
4.3.	Реконструкция системы теплоснабжения в г. Долинске	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2007-2018 / 2018	42,0 Гкал/час	ПСД утверждена распоряжением АСО от 16.03.2007 № 138-ра, заключение государственной экспертизы от 07.03.2007 № 4/07		2014-2025	521 297,6	0,0	492 215,7	4 971,9	24 110,0	уровень технической готовности – 49% уровень технической готовности – 99%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	271 123,8	0,0	261 548,3	2 641,9	6 933,6	
								2017	250 173,8	0,0	230 667,4	2 330,0	17 176,4	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главбюджетпертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
4.4.	Приобретение и монтаж модульной котельной в с. Дуз ГО Александровский Сахалинский район	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2016 / 2016	0,7 МВт	ПСД не требуется		2014-2025	16 623,0	0,0	15 642,0	158,0	823,0	уровень технической готовности – 100%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	16 623,0	0,0	15 642,0	158,0	823,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.5.	Строительство 12 км ЛЭП 10 кВ «Трамбас-Виахту»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	12 км	ПСД утверждена Приказом МКУ «Служба «Заказчик» АГО «Александровский Сахалинский район» от 15.07.2014 № 7-П, экспертиза не требуется		2014-2025	21 111,1	0,0	20 900,0	211,1	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	21 111,1	0,0	20 900,0	211,1	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.6.	Разработка ПСД и строительство объекта в составе ДЭС «Южно-Курильская»: «Установка дизель-генераторов суммарной мощностью 3,12 МВт для	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2015 / 2015	3,12 МВт	ПСД утверждена постановлением мэра МО «Южно-Курильский ГО» от 16.04.2014 № 319, заключе-		2014-2025	400 236,0	0,0	400 236,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 99%
								2014	363 576,9	0,0	363 576,9	0,0	0,0	
								2015	36 659,1	0,0	36 659,1	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)	
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
4.7.	МО «Южно-Курильский городской округ» в пгт. Южно-Курильск»				1мВт	ПСД не требуется, привязка типового проекта	ныне экспертизы от 21.02.2014 № 65-1-5-0025-14	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	18 153,1	0,0	18 153,1	0,0	0,0	
								2014	18 153,1	0,0	18 153,1	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.8.	Разработка проектной документации "Техническое перевооружение центральной районной котельной г. Невельска с переносом сетевой установки контура теплоснабжения "Север" в новую бойлерную"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	Будет определена после разработки проекта	Проект разработан в 2014 году, утверждения не требуется		2014	1 835,0	0,0	1 835,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	1 835,0	0,0	1 835,0	0,0	0,0	
								2014	1 835,0	0,0	1 835,0	0,0	0,0	
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
4.9.	Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципальной образования "Городской округ Ногинский", в том числе разработка проектно-сметной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / СМР по мере финансирования	1215,5 тыс.куб. м./год	ПСД разработана в 2014 году, но не утверждена, находится на экспертизе		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	11 049,9	0,0	10 523,7	0,0	526,2	
								2014	11 049,9	0,0	10 523,7	0,0	526,2	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.10.	Модернизация ТП 35/6 "Промбаза"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	2 x 4 МВт	ПСД утверждена постановлением АМО "Городской округ Ногинский" от 23.05.2014 № 347, экспертиза от 10.04.2014 № 265		2014-2025	116 115,8	0,0	116 115,8	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	116 115,8	0,0	116 115,8	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.11.	Разработка проектной документации по модернизации котельных № 1 и 6 в пгт. Смирных	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	27,3 тыс.Гкал /год	ПСД утверждена распоряжением АМО городской округ "Смирныхов-		2014-2025	257,6	0,0	245,3	0,0	12,3	уровень готовности проекта – 100%
								2014	257,6	0,0	245,3	0,0	12,3	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по претам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
4.12.	Комплексная реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования городской округ "Смирновский", в том числе разработка ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2025 / 2020	71,4 тыс. Гкал /год	ПСД утверждена распоряжением АМО городской округ "Смирновский" от 16.01.2015 № 9-р, экспертиза от 19.08.2015 № 65-1-6-0137-15	Стоимость объекта (предварительная стоимость по претам-аналогам), тыс. рублей		54 407,0	0,0	52 106,1	0,0	2 300,9	уровень готовности проекта – 100%
									6 089,1	0,0	6 089,1	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
									48 317,9	0,0	46 017,0	0,0	2 300,9	уровень технической готовности – 50%
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.13.	Разработка проекта по реконструкции уличного освещения	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	165 тыс. кВт. ч./год	ПСД утверждена распоряжением АМО городской округ "Смирновский" от 25.05.2015 № 168-р, экспертиза не требуется			250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
									250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Период реализации, годы	Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
4.14.	Комплексная реконструкция системы теплоснабжения муниципалитетов "Томаринский городской округ", в том числе разработка проектно-сметной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2017 / 2017	Будет определена после разработки проекта	Разработка проекта в 2017 году (за счет средств МО)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	уровень готовности проекта – 80%
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
								5 954,1	0,0	5 954,1	0,0	0,0	2014-2025	
								5 954,1	0,0	5 954,1	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
4.15.	Разработка проекта по реконструкции уличного освещения	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	188 тыс. кВт. ч. / год	ПСД разработана в 2014 году, экспертиза не требуется		351,6	0,0	333,0	18,6	0,0	2014-2025	уровень готовности проекта – 100%
								351,6	0,0	333,0	18,6	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2019	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2020	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2025	
4.16.	Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципалитетов	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2015 / СМР по мере финансирования	3388 тыс. куб. м./год	Разработка проекта в 2014-2015 году (завершение проектирования)		4 059,4	0,0	4 059,4	0,0	0,0	2014-2025	уровень готовности проекта – 80%
								4 059,4	0,0	4 059,4	0,0	0,0	2014	
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ под- про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Сроки реализа- ции объ- екта/сро- к ввода в эксплуа- тацию	Мощ- ность	Наличие проектно- сметной до- кументации, заключения главгосэк- спертизы или за счет средств МО)	Стоимость объекта (предвари- тельная стоимость по проек- там- аналогам), тыс. рублей	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлечен- ные сред- ства	
	ванья Городской округ "Город Юж- но-Сахалинский" (в том числе разра- ботка ПСД)	области					2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	489,5	0,0	484,6	4,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.17.	Строительство ЛЭП Вл 10 кВ от ПСТ "Озерское" до с. Беретовое	Мини- стерство ЖКХ Саха- линской области	муници- пальная	2015 - 2016 / 2016	10 кВ	ПСД утвер- ждена поста- новлением администрации Корсаковского ГО от 14.03.2016 № 395, эксперти- за от 24.02.2016 № 65-1-1-3-0028- 16	2015	489,5	0,0	484,6	4,9	0,0	уровень готовности проекта – 90%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	8 508,3	0,0	8 508,3	0,0	0,0	
							2014	8 508,3	0,0	8 508,3	0,0	0,0	уровень технической готовности - 100%
4.18.	Государственное бюджетное учре- ждение культуры "Сахалинский заботанский парк" (Реконструк- ция наружных инженерных сетей. Подпорная стенка ПС-4)	Мини- стерство культу- ры Са- халин- ской области	областная	2014 / 2014	0,2-4,0 м, 44 п.м. 32 м2	ПСД утвер- ждена Прика- зом министр- ства культуры СО ГБУК "Сахалинский заботанский сад" от 04.06.2014 № 94-П, Экспер- тиза не требу- ется	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	8 508,3	0,0	8 508,3	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
4.19.	Реконструкция наружных инженерных сетей на объекте ГБУК "Сахалинский зооботанический парк", г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4а	Министерство культуры Сахалинской области	областная	2014 / 2014				2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности - 100%
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	6 921,8	0,0	6 921,8	0,0	0,0	
								2014	6 921,8	0,0	6 921,8	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области"													
Развитие и реализация направлений по обращению с твердыми коммунальными отходами														
Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты твердых бытовых отходов														
								2014-2025	4 844 704,2	0,00	111 000,00	0,00	4 733 704,20	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	111 000,0	0,0	111 000,0	0,0	0,0	
								2020	4 355,0	0,0	0,0	0,0	4 355,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	701 410,0	0,0	0,0	0,0	701 410,0	
								2023	812 379,6	0,0	0,0	0,0	812 379,6	
								2024	417 036,8	0,0	0,0	0,0	417 036,8	
								2025	2 798 522,8	0,0	0,0	0,0	2 798 522,8	
5.1.	Строительство и реконструкция объектов инфра-	Министерство ЖКХ	областная					2014-2025	111 000,0	0,00	111 000,00	0,00	0,00	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Итого по Подпрограмме № 5

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
5.2	структуры по обращению с отходами на территории Сахалинской области (взнос в уставный капитал АО "Управление по обращению с отходами").	Сахалинской области						2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	111 000,0	0,0	111 000,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	40 000,0	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.3	Объект обращения с ТКО "Парамушир"/МПП	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	2022/2022	2 000 тонн/г.		40 000,00	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	40 000,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	270 000,0	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
5.4	Объект обращения с ТКО "Южно-Курильский"/МСК, комплекс термического обезвреживания, МПП	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	2021-2022-ПСД, ввод в эксплуатацию: МПП-2022, МСК и комплекс термического обезвреживания-2023	10 000 тонн/г./1 3 000 тонн/г./2 000 тонн/г		270 000,00	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	45 000,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	
								2023	225 000,0	0,0	0,0	0,0	225 000,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	119 500,0	0,00	0,00	0,00	119 500,00	
5.4.	Объект обращения с ТКО "Итуруп"/Комплекс термического обезвреживания, МПП	Министерство ЖКХ	областная	2023-ПСД/2024	5 000 тонн/год /5 000		119 500,00	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
5.5.	Межмуниципальный объект обращения с ТКО "Юго-Восточный"/Полигон ТКО, МСК, объект утилизации органической фракции ТКО в межмуниципальном объекте обращения с ТКО "Юго-Восточном" (Долинский район), МПП (Томаринский район)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	Полигон ТКО и МСК: 2023-2024, объект утилизации органической фракции ТКО в межмуниципальном объекте обращения с ТКО "Юго-Восточном": 2029-2030, МПП (Томаринский район)-2022	15 000 тонн/г./1 5 000 тонн/г./5 500 тонн/г./3 000 тонн/г.		650 600,00	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	
								2023	114 500,0	0,0	0,0	0,0	114 500,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	35 000,0	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	35 000,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.6.	Межмуниципальный объект обращения с ТКО "Восточный"/Полигон ТКО, МСК, объект утилизации органической фракции ТКО в межмуниципальном объекте обращения с ТКО "Юго-Восточном" (Долинский район), МПП (Томаринский район)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	Полигон ТКО и МСК: 2023-2024, объект утилизации органической фракции ТКО в межмуниципальном объекте обращения с ТКО "Юго-Восточном": 2029-2030, МПП (Томаринский район)-2022	15 000 тонн/г./1 5 000 тонн/г./5 500 тонн/г./3 000 тонн/г.		689 600,00	2014-2025	35 000,0	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
5.7.	ципальном объекте обращения с ТКО "Восточный" (Поронайский район), МПП (Макаровский район)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	2020-2022/2022	124 000 тонн/г.	Положительное заключение государственной экспертизы от 19.08.2021 № 65-1-1-3-046506-2021	594 050,00	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.8.	Межмуниципальный объект обращения с ТКО "Южно-Сахалинский"/МСК, реализуется в составе инвестиционного проекта Реконструкция полигона ТБО, в т.ч. ПСД/«Известковый-1»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	Полигон ТКО (2 очередь): 2023-2024 ПСД/2024	100 000 тонн/год /100 000 тонн/год		400 000,0	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.9	Межмуниципальный объект обращения с ТКО "Южно-Сахалинский"/Полигон ТКО (2 очередь)/«Известковый-2»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	Полигон ТКО (2 очередь): 2023-2024 ПСД/2024	19 800 т./19 800		580 522,80	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.9	Межмуниципальный объект обращения с ТКО "Южно-Сахалинский"/Полигон ТКО (2 очередь)/«Известковый-2»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	Полигон ТКО (2 очередь): 2023-2024 ПСД/2024	19 800 т./19 800		580 522,80	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.9	Межмуниципальный объект обращения с ТКО "Южно-Сахалинский"/Полигон ТКО (2 очередь)/«Известковый-2»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	Полигон ТКО (2 очередь): 2023-2024 ПСД/2024	19 800 т./19 800		580 522,80	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.9	Межмуниципальный объект обращения с ТКО "Южно-Сахалинский"/Полигон ТКО (2 очередь)/«Известковый-2»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	Полигон ТКО (2 очередь): 2023-2024 ПСД/2024	19 800 т./19 800		580 522,80	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.9	Межмуниципальный объект обращения с ТКО "Южно-Сахалинский"/Полигон ТКО (2 очередь)/«Известковый-2»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	Полигон ТКО (2 очередь): 2023-2024 ПСД/2024	19 800 т./19 800		580 522,80	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.9	Межмуниципальный объект обращения с ТКО "Южно-Сахалинский"/Полигон ТКО (2 очередь)/«Известковый-2»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	Полигон ТКО (2 очередь): 2023-2024 ПСД/2024	19 800 т./19 800		580 522,80	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.9	Межмуниципальный объект обращения с ТКО "Южно-Сахалинский"/Полигон ТКО (2 очередь)/«Известковый-2»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	Полигон ТКО (2 очередь): 2023-2024 ПСД/2024	19 800 т./19 800		580 522,80	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	шения с ТКО "Корсаков" / Полигон ТКО (2 очередь), МСК, межмуниципальный объект утилизации фракции ТКО на территории Южно-Сахалинского межмуниципального узла/ "Утилизация ТКО - Юг"	ЖКХ Сахалинской области		очередь), МСК: 2022-2023; ПСД/2023; межмуниципальный объект утилизации фракции ТКО на территории Южно-Сахалинского межмуниципального узла/ "Утилизация ТКО - Юг": 2023-ПСД/2024	т./55 000 т.			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	120 000,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	32 000,0	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	32 000,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	240 000,0	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	32 000,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0	
								2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	240 000,0	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
5.12	ский"/объект для обработки и утилизации КГО и строительных отходов	области			СО			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	30 000,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	
								2023	210 000,0	0,0	0,0	0,0	210 000,0	
								2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2014-2025	450 434,2	0,0	0,0	0,0	450 434,2	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	11 870,1	0,0	0,0	0,0	11 870,1	
								2024	89 725,7	0,0	0,0	0,0	89 725,7	
								2025	348 838,4	0,0	0,0	0,0	348 838,4	
5.13	Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном «Северный-Оха» / МСК/полигон	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	2024-ПСД/2026	9 800 тонн/9 800 тонн		645 000,00	2014-2025	744 830,2	0,0	0,0	0,0	744 830,2	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	11 870,1	0,0	0,0	0,0	11 870,1	
								2024	89 725,7	0,0	0,0	0,0	89 725,7	
								2025	348 838,4	0,0	0,0	0,0	348 838,4	
5.14	Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном «Центральный - Поро-найск» / МСК/полигон/ком постирование	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	2024-ПСД/2026	44 000 тонн/г./2 5 000 тонн/г./2 0 000 тонн/г.		2 357 381,00	2014-2025	744 830,2	0,0	0,0	0,0	744 830,2	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	23 509,5	0,0	0,0	0,0	23 509,5	
								2024	49 006,8	0,0	0,0	0,0	49 006,8	
								2025	672 313,9	0,0	0,0	0,0	672 313,9	
5.14	Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном «Ож-	Министерство ЖКХ Сахалинской области	областная	2024-ПСД/2026	152 000 тонн/г./1 00 000 тонн/г./6 0 000		5 388 000,00	2014-2025	1 883 174,8	0,0	0,0	0,0	1 883 174,8	
								2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под-программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС области	Форма собственности	Сроки реализации объекта/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность тон/г.	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
									Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
								2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								2023	210 000,0	0,0	0,0	0,0	210 000,0	
								2024	87 054,3	0,0	0,0	0,0	87 054,3	
								2025	1 586 120,5	0,0	0,0	0,0	1 586 120,5	

* завершение реализации проекта планируется в 2027 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства

Сахалинской области

от 22 июня 2023 г. № 310

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области

от 31 мая 2013 г. № 278

ХАРАКТЕРИСТИКА

объектов, финансовое обеспечение и динамика достижения целевых показателей региональной программы по повышению качества водоснабжения

Приложение № 1

Характеристика

объектов региональной программы по повышению качества водоснабжения

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика				Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Пределъная (плановая) стоимость работ	в том числе:		Значение показателя эффективности использования бюджетных средств, тыс. руб./%	
						федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ		
					тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	

Объектная характеристика					Финансово-экономическая характеристика						
№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Пределная (плановая) стоимость работ	в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств, тыс. руб./%	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности	
						тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО по Сахалинской области:					Общая стоимость объекта, в том числе:	3 769 258,27	347 272,60	1 326 785,66	2 095 200,00		
						ПД	0,00	0,00	0,00		
						СМР	3 769 258,27	347 272,60	1 326 785,66	2 095 200,00	
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Александровск-Сахалинский район":					Общая стоимость объекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00		
						ПД	0,00	0,00	0,00		
						СМР	0,00	0,00	0,00		
1	Александровск-Сахалинский район	Реконструкция системы водоснабжения в городском округе "Александровск-Сахалинский район"	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00		
						ПД	0,00	0,00	0,00		
						СМР	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Анивский район":					Общая стоимость объекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00		
						ПД	0,00	0,00	0,00		
						СМР	0,00	0,00	0,00		

Объектная характеристика					Финансово-экономическая характеристика					
№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ	в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств, тыс. руб./%	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
						федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	виебюджетные средства		
1	Анивский район	Водоснабжение восточной части г. Анива, с. Воскресенское и с. Песчанское Анивского городского округа	Муниципальная собственность	Строительство	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	-	-
					Общая стоимость объекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00		
					СМР	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "городской округ город Южно-Сахалинск":					Общая стоимость объекта, в том числе:	0,00	213 725,88	2 095 200,00	-	-
					ПД	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 308 925,88	213 725,88	2 095 200,00		
					Общая стоимость объекта, в том числе:	213 725,88	0,00	0,00		
1	городской округ город Южно-Сахалинск	Реконструкция водозабора в п/р Ново-Александровск	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	0,00	213 725,88	0,00	-	-
					ПД	0,00	0,00	0,00		
					СМР	213 725,88	213 725,88	0,00		
					Общая стоимость объекта, в том числе:	213 725,88	0,00	0,00		
2	городской округ город Южно-Сахалинск	Строительство водозабора «Южный», мощностью 20 000 м3/сутки	Частная собственность (юр. лицо)	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	0,00	0,00	2 095 200,00	-	-
					ПД	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 095 200,00	0,00	2 095 200,00		
					Общая стоимость объекта, в том числе:	2 095 200,00	0,00	2 095 200,00		

Объектная характеристика					Финансово-экономическая характеристика					Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности
№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ	в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств, тыс. руб./%	
						федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
					тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./%	
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "городской округ Смирныховский":					Общая стоимость объекта, в том числе:	330	29 718,00	300 928,30	0,00	
						646,30				
						ПД				
					СМР	29 718,00	300 928,30	0,00		
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "городской округ Холмский":					Общая стоимость объекта, в том числе:	330	29 718,00	300 928,30	0,00	
						646,30				
						ПД				
					СМР	29 718,00	300 928,30	0,00		4
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "городской округ Холмский":					Общая стоимость объекта, в том числе:	565	94 939,10	470 821,50	0,00	
						760,60				
						ПД				
					СМР	94 939,10	470 821,50	0,00		
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "городской округ Холмский":					Общая стоимость объекта, в том числе:	369	69 342,50	300 234,80	0,00	
						577,30				
						ПД				
					СМР	69 342,50	300 234,80	0,00		2
1	городской округ Холмский	Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	0,00	0,00	0,00	0,00	

Объектная характеристика					Финансово-экономическая характеристика					Позиция объекта в рейтинге по показа- телю бюд- жетной эффектив- ности	
№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма соб- ственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плано- вая) стоимость работ	в том числе:			Значение показателя эффектив- ности ис- пользова- ния бюд- жетных средств, тыс. руб./%		
						федеральный бюджет	консолиди- рованный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства			
					тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./%		
					СМР	369 577,30	69 342,50	300 234,80	0,00		
2	городской округ Холмский	Строительство очистных соору- жений на водоза- боре с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	196 183,30	25 596,60	170 586,70	0,00	255 966,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00			
					СМР	196 183,30	25 596,60	170 586,70	0,00		
3	городской округ Холмский	Строительство очистных соору- жений на р. Мал- ка	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Невельский":					Общая стоимость объекта, в том числе:	386 715,91	156 221,60	230 494,31	0,00		
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	386 715,91	156 221,60	230 494,31	0,00		
1	Невельский	Реконструкция водозабора в с. Горнозаводск	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта, в том числе:	386 715,91	156 221,60	230 494,31	0,00	195 277,00	3

Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						Позиция объекта в рейтинге по показа- телю бюд- жетной эффектив- ности
№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма соб- ственности на объект	Вид работ по объекту	Предельная (плано- вая) стоимость работ	в том числе:			Значение показателя эффектив- ности ис- пользова- ния бюд- жетных средств, тыс. руб./%	
						федеральный бюджет	консолиди- рованный бюджет субъекта РФ	внебюджетные средства		
					тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./%	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	386 715,91	156 221,60	230 494,31	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	152 668,70	66 393,90	86 274,80	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	152 668,70	66 393,90	86 274,80	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	152 668,70	66 393,90	86 274,80	0,00	19 362,47
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	152 668,70	66 393,90	86 274,80	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая стоимость объекта, в том числе:	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00	
					СМР	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	
					Общая					

Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика												
№	Муниципальное образование	Наименование объекта том числе ПСД	Форма собственности на объект	Вид работ по объекту	Пределная (плановая) стоимость работ	в том числе:			Значение показателя эффективности использования бюджетных средств, тыс. руб./%	Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности						
						тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.								
											том числе:	тыс. руб.	тыс. руб.			
														ПД	0,00	0,00
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Тымовский район":					Общая стоимость объекта, в том числе:	14 591,27	0,00	14 591,27	0,00							
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00							
					СМР	14 591,27	0,00	14 591,27	0,00							
					Общая стоимость объекта, в том числе:	14 591,27	0,00	14 591,27	0,00							
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	Тымовский район	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с. Славы	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта, в том числе:	14 591,27	0,00	14 591,27	0,00							
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00							
					СМР	14 591,27	0,00	14 591,27	0,00							
					Общая стоимость объекта, в том числе:	14 591,27	0,00	14 591,27	0,00							
					ПД	0,00	0,00	0,00	0,00							

Приложение № 2

Приложение № 2

[illegible]

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Источники финансирования	Объем средств на реализацию программных мероприятий															
				За период реализации программы:			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		
				ПД	СМР	тыс. руб.	ПД	СМР	тыс. руб.	ПД	СМР	тыс. руб.	ПД	СМР	тыс. руб.	ПД	СМР	тыс. руб.	ПД
2	Сахалинск	Александровск	числе:	БС	0,00	211 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20559,90	0,00	191028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	2 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	207,70	0,00	1 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
				ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Общая стоимость	0,00	2095200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1295100,00	0,00	800 100,00			
				в том числе:	ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
БС	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
МБ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ВБ	0,00	2095200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1295100,00	0,00	800 100,00						
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "городской округ Смирныховский":			Общая стоимость	0,00	330646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91484,70	0,00	239162,10			
				в том числе:	ФБ	0,00	29718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					БС	0,00	297622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60851,90	0,00	236770,50		
			МБ	0,00	3306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,80	0,00	2391,60			
				ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	городской округ Смирныховский	Реконструкция системы водоснабжения в с. Онор	Общая стоимость	0,00	330646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91484,70	0,00	239162,10			
				в том числе:	ФБ	0,00	29718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					БС	0,00	297622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60851,90	0,00	236770,50		
			МБ	0,00	3306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,80	0,00	2391,60			
				ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Холмский":				0,00	565 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 316,90	0,00	222 460,40				
				0,00	94 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 342,50	0,00	0,00				
				0,00	464 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 187,20	0,00	220 235,80				

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Источники финансирования	Объем средств на реализацию программных мероприятий															
				За период реализации программы:		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год			
				ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР		
				тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		
				МБ	0,00	6 251,60	0,00	0,00	30,30	0,00	916,00	0,00	1 293,50	0,00	1 787,20	0,00	2 224,60		
				ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Общая стоимость	0,00	369 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	119 316,90	0,00	222 460,40				
1	городской округ Холмский	Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда	в том числе:	ФБ	0,00	69 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				БС	0,00	295 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 522,00	0,00	48 187,20	0,00	220 235,80				
				МБ	0,00	4 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	1 787,20	0,00	2 224,60				
				ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	городской округ Холмский	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	в том числе:	Общая стоимость	0,00	196 183,30	0,00	0,00	3 030,30	0,00	91601,00	0,00	101552,00	0,00	0,00	0,00			
				ФБ	0,00	25 596,60	0,00	0,00	0,00	25596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				БС	0,00	168 624,90	0,00	0,00	3 000,00	65088,40	100536,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
				МБ	0,00	1 961,80	0,00	0,00	30,30	916,00	1 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
				ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	городской округ Холмский	Строительство очистных сооружений на р. Мал-ка	в том числе:	Общая стоимость	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				БС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Невельский":			в том числе:	Общая стоимость	0,00	386 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	122084,50	0,00	264631,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
				ФБ	0,00	156 221,60	0,00	0,00	0,00	58609,60	97 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				БС	0,00	226 627,20	0,00	0,00	0,00	62254,10	164373,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
				МБ	0,00	3 867,11	0,00	0,00	0,00	1 220,80	2 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Итого	0,00	386 715,91	0,00	0,00	0,00	122084,50	264631,41	0,00	0,00	0,00	0,00				

Объем средств на реализацию программных мероприятий																								
№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Источники финансирования	За период реализации программы:						2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год				
				ПД		СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР		
				тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		
1		Невельский	Реконструкция водозабора в с. Горнозаводск	ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Общая стоимость	0,00	386 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122084,50	0,00	264631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						в том числе:	ФБ	0,00	156 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58609,60	0,00	97 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				БС	0,00		226 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62254,10	0,00	164373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				МБ	0,00	3 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,80	0,00	2 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Общая стоимость	0,00	152 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					в том числе:	ФБ	0,00	66 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				БС		0,00	84 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Охинский район	Реконструкция станции очистки воды в г. Охе	Общая стоимость	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					в том числе:	ФБ	0,00	66 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						БС	0,00	84 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	1 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Общая стоимость	0,00	152 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					в том числе:	ФБ	0,00	66 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				БС		0,00	84 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	1 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Поронайский район"			ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Поронайский район"	Общая стоимость	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					в том числе:	ФБ	0,00	66 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						БС	0,00	84 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Общая стоимость	0,00	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					в том числе:	ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				БС		0,00	9 710,80	0,00	9 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	238,80	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Объем средств на реализацию программных мероприятий																		
№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Источники финансирования	За период реализации программы:		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		
				ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	
				тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	
1	Поронайский район	Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД	Общая стоимость	0,00	9 949,60	0,00	9 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:	БС	0,00	9 710,80	0,00	9 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	238,80	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Тымовский район":			Общая стоимость	0,00	14 591,27	0,00	4 511,27	0,00	10080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Тымовский район	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с. Славы	Общая стоимость	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:	БС	0,00	14 445,35	0,00	4 466,15	0,00	9 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	145,91	0,00	45,11	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Динамика
достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода»
при реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения**

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности населения (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя							
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
					%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения												
Целевой показатель: Сахалинская область			x	x	85,000	85,500	85,900	87,300	87,300	88,900		
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы			59 494	13,163	85,454	88,808	92,223	94,218	94,218	98,563		
Суммарный прирост показателя по Сахалинской области			59 494	13,163	0,054	3,354	3,415	1,995	0,000	4,345		
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Александровск-Сахалинский район":			7 009	1,551	0,000	0,000	1,551	0,000	0,000	0,000		

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			человек	%	%	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Александровско-Сахалинский район	Реконструкция системы водоснабжения в городском округе "Александровск-Сахалинский район"	7 009	1,551	0,000	0,000	1,551	0,000	0,000	0,000
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Анивский район":			245	0,054	0,054	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Анивский район	Водоснабжение восточной части г. Анива, с. Воскресенское и с. Песчанское Анивского городского округа	245	0,054	0,054	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "городской округ Южно-Сахалинск":			7 449	1,648	0,000	0,000	0,000	1,095	0,000	0,553
1	городской округ город Южно-Сахалинск	Реконструкция водозабора в п/р Ново-Александровск	4 949	1,095	0,000	0,000	0,000	1,095	0,000	0,000
2	городской округ город Южно-Сахалинск	Строительство водозабора «Южный», мощностью 20 000 м3/сутки	2 500	0,553	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,553
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "городской округ Холмский":			10 515	2,327	0,000	0,000	1,864	0,100	0,000	0,363
1	городской округ Холмский	Строительство очистных сооружений на р. Малка	8 426	1,864	0,000	0,000	1,864	0,000	0,000	0,000

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности населения (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			человек	%	%	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тымовский район	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с. Славы)	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения										
Целевой показатель: Сахалинская область			x	x	88,800	89,700	90,100	90,800	91,800	93,800
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы			53 791	13,986	85,464	89,406	93,419	94,706	94,706	99,386
Суммарный прирост показателя по Сахалинской области			53 791	13,986	0,064	3,942	4,013	1,287	0,000	4,680
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Александровск-Сахалинский район":			7 009	1,822	0,000	0,000	1,822	0,000	0,000	0,000
1	Александровск-Сахалинский район	Реконструкция системы водоснабжения в городском округе "Александровск-Сахалинский район"	7 009	1,822	0,000	0,000	1,822	0,000	0,000	0,000
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Анивский район":			245	0,064	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Анивский район	Водоснабжение восточной части г. Анива, с. Воскресенское и с. Песчанское Анивского городского округа	245	0,064	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "городской округ город Южно-Сахалинск":			7 449	1,937	0,000	0,000	0,000	1,287	0,000	0,650

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	человек	%	%	%	%	%	%	%
1	городской округ город Южно-Сахалинск	Реконструкция водозабора в п/р Ново-Александровск	4 949	1,287	0,000	0,000	0,000	1,287	0,000	0,000
2	городской округ город Южно-Сахалинск	Строительство водозабора «Южный», мощностью 20 000 м3/сутки	2 500	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "городской округ Холмский":			8 426	2,191	0,000	0,000	2,191	0,000	0,000	0,000
1	городской округ Холмский	Строительство очистных сооружений на р. Малка	8 426	2,191	0,000	0,000	2,191	0,000	0,000	0,000
2	городской округ Холмский	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	городской округ Холмский	Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Невельский":			0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Невельский	Реконструкция водозабора в с. Горнозаводск	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Охинский район":			15 500	4,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,030
1	Охинский район	Реконструкция станции очистки воды в г. Охе	15 500	4,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,030
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Поронайский район":			15 162	3,942	0,000	3,942	0,000	0,000	0,000	0,000

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности населения (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			человек	%	%	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поронайский район	Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД	15 162	3,942	0,000	3,942	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Тымовский район":			0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Тымовский район	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с. Славы	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Приложение № 4

Этапы реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заявки заказчику земельного участка		Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	
				Дата заключения договора на про-	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на стро-	Дата заключения договора на стро-	Плановая дата ввода	

					ектирование				ительство			объекта в экс-плуатацию
					месяц/год	месяц/год	месяц/год		месяц/год	месяц/год	месяц/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Александровск-Сахалинский район	Реконструкция системы водоснабжения в городском округе "Александровск-Сахалинский район"	Реконструкция системы водоснабжения в городском округе "Александровск-Сахалинский район"	05.2017	10.2016	06.2018	04.2018	12.2021				
2	Анивский район	Водоснабжение восточной части г. Анива, с. Воскресенское и с. Песчанское Анивского городского округа	Водоснабжение восточной части г. Анива, с. Воскресенское и с. Песчанское Анивского городского округа	01.2017	04.2014	06.2015	05.2018	12.2019				
3	городской округ город Южно-Сахалинск	Реконструкция водозабора в п/р Ново-Александровск	Реконструкция водозабора в п/р Ново-Александровск	10.2017	01.2018	03.2019	05.2019	12.2022				
4	городской округ город Южно-Сахалинск	Строительство водозабора «Южный», мощностью 20 000 м3/сутки	Строительство водозабора «Южный», мощностью 20 000 м3/сутки	02.2022	02.2022	06.2022	08.2022	05.2024				
5	городской округ Смирныховский	Реконструкция системы водоснабжения в с. Омор	Реконструкция системы водоснабжения в с. Омор	05.2019	06.2021	11.2021	04.2023	12.2024				
6	городской округ Холмский	Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда	Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда	03.2021	01.2020	10.2021	05.2023	09.2024				
7	городской округ Холмский	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	01.2016	07.2016	09.2020	12.2020	10.2022				
8	городской округ Холмский	Строительство очистных сооружений на р. Малка	Строительство очистных сооружений на р. Малка	10.2016	03.2016	06.2018	12.2017	03.2021				
9	Невельский	Реконструкция водозабора в с. Горнозаводск	Реконструкция водозабора в с. Горнозаводск	01.2020	04.2019	06.2020	12.2020	11.2022				
10	Охинский район	Реконструкция станции очистки воды в г. Охе	Реконструкция станции очистки воды в г. Охе	04.2014	05.2020	05.2021	10.2022	05.2024				

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику зе- мельного участка		Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно- монтажных работ по объекту	
				месяц/год	месяц/год	Дата заключения договора на про- ектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на стро- ительство	Плановая дата ввода объекта в экс- плуатацию
11	Поронайский район	Реконструкция водо- снабжения г. Поронай- ска, в том числе ПСД	Реконструкция водо- снабжения г. Поронай- ска, в том числе ПСД	01.2019	06.2015	03.2016	01.2020	11.2020	
12	Тымовский район	Строительство объектов коммунальной инфра- структуры в МО "Ты- мовский городской округ" (водопровод с. Славы	Строительство объек- тов коммунальной ин- фраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с. Славы	06.2019	04.2019	09.2019	10.2019	10.2020	

**Прогноз
тарифных последствий реализации мероприятий
региональной программы по повышению качества водоснабжения**

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий	Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
			ОПФ	Наименование			рублей/ м³	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Александровский район	Реконструкция системы водоснабжения в городском округе "Александровский район" Сахалинского района	Общества с ограниченной ответственностью	Водоканалремстрой	69,38	74,59	5,21	7,50	региональный бюджет
2	Анивский район	Водоснабжение восточной части г. Анива, с. Воскресенское и с. Песчанское Анивского городского округа	Акционерные общества	Анивские коммунальные системы	50,90	50,90	0,00	0,00	
3	городской округ город Южно-Сахалинск	Реконструкция водозабора в п/р Ново-Александровск	Акционерные общества	Сахалинская коммунальная компания	33,71	38,58	4,87	14,40	региональный бюджет
4	городской округ город Южно-Сахалинск	Строительство водозабора «Южный», мощностью 20 000 м³/сутки	Общества с ограниченной ответственностью	Первая водная концессионная компания	58,86	92,30	33,44	56,80	региональный бюджет
5	городской округ Смирныховский	Реконструкция системы водоснабжения в с. Омор	Муниципальные казенные предприятия	Смирныховское жилищно-коммунальное хозяйство	63,20	63,20	0,00	0,00	
6	городской округ Холмский	Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда	Муниципальные унитарные предприятия	Ника Плюс	48,53	53,19	4,66	9,60	региональный бюджет

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий	Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
			ОПФ	Наименование			рублей/ м³	%	
7	городской округ Холмский	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	Муниципальные унитарные предприятия	Водоканал	44,27	46,05	1,78	4,00	региональный бюджет
8	городской округ Холмский	Строительство очистных сооружений на р. Малка	Муниципальные унитарные предприятия	Водоканал	42,52	45,45	2,93	6,90	региональный бюджет
9	Невельский	Реконструкция водозабора в с. Горнозаводск	Муниципальные унитарные предприятия	Горнозаводская управляющая компания	53,98	56,25	2,27	4,20	региональный бюджет
10	Охинский район	Реконструкция станции очистки воды в г. Охе	Муниципальные унитарные предприятия	МУП "Охинское коммунальное хозяйство"	39,96	43,21	3,25	8,10	региональный бюджет
11	Поронайский район	Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД	Муниципальные унитарные предприятия	Поронайская коммунальная компания-1	42,06	43,49	1,43	3,40	региональный бюджет
12	Тымовский район	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с. Славы)	Муниципальные унитарные предприятия	Тепловик	54,25	54,25	0,00	0,00	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 22 июня 2023 г. № 310

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе Сахалинской
области «Обеспечение населения
Сахалинской области качественными
услугами жилищно-коммунального
хозяйства», утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области

от 31 мая 2013 г. № 278

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) государственной программы и их значениях

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей																
			2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	2024 год	2025 год
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
	Государственная программа «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»																		

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей																	
			2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	2024 год	2025 год	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	год	план	год
1.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов	%	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	42,1	41,0	44,8	43,3	43,4	43,4	40,0	40,0	39,5	39,5	39,2	39,2	38,9	38,9	38,6	38,5	38,5	38,5
3.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети	%	47,5	43,3	41,8	40,9	41,6	36,6	41,5	31,1	29,2	30,5	29,9	29,9	29,3	22,0	28,7	28,1	21,3	21,3
4.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети	%	55,0	53,8	52,0	51,5	50,0	54,6	49,5	51,8	49,0	52,9	52,4	52,4	51,9	51,9	51,4	50,9	46,5	46,5

[illegible]

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей																	
			2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	2024 год	2025 год	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
8.	Количество отловленных животных без владельцев	ед.	7024	6026	4741	4842	4741	5003	4741	4198	4300	3172	3214	5302	3000	6180	4200	2300	2300	
9.	Количество проведенных телевизионных тематических программ и массовых мероприятий, в том числе с участием граждан, начиная с 2016 года, нарастающим итогом	ед.	36	45	70	96	105	105	140	140	175	198	210	243	245	255	280	315	350	
10.	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде	%	x	x	100	100	100	100	100	100	100	100	100	x	100	100	x	x	x	
11.	Количество территорий общественного самоуправления со статусом юридического лица, нарастающим итогом	ед.	x	x	x	x	28	43	43	45	45	53	58	65	68	50	51	52	53	

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей																	
			2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	2024 год	2025 год	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	
12.	Доля многоквартирных домов, придомовая территория которых содержится с помощью техники, приобретенной по договорам финансовой аренды (лизинга)	%	x	x	x	100	100	100	100	100	x	x	x	x	x	x	x	x		
Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области»																				
13.	Количество аварий на инженерных сетях	ед.	4763	7362	4571	5424	5071	620	615	486	463	480	442	272	398	70	128	116	95	
14.	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства	%	26,3	37,5	26,3	38,6	26,0	37,5	26,0	42,0	44,0	43,5	40,0	44,1	40,0	60,0	x	x	x	
15.	Уровень обеспеченности топливом граждан Курильских островов, жилые помещения которых оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16.	Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения, в том числе:																			
	-ЛЭП 0,4-35кВ	км	x	x	42,9	42,9	59,4	56,7	52,1	46,1	35,5	35,5	13,1	10,8	5,3	5,3	3,5	30,9	29,1	
	-ТП, ПС, РП 6-35кВ	шт.	x	x	22	22	22	25	21	19	13	13	7	6	2	2	2	10	7	
	-Электростанции	шт.	x	x	13	13	22	21	10	9	6	6	7	6	11	7	6	11	23	

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей																	
			2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	2024 год	2025 год	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	
17.	Доля убыточных предприятий ЖКХ, определяемая на основании мониторинга финансово- хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ Сахалинской области	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37,0	37,0	35,0	
18.	Количество населенных пунктов, обеспеченных централизованным электроснабжением	ед.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	
Подпрограмма № 3 «Чистая вода»																				
19.	Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, данной в сеть	%	x	60,3	61,3	61,3	63,4	60,8	65,6	63,8	64,0	65,0	65,4	64,7	66,0	66,0	67,3	67,6	67,9	
20.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	86,2	86,9	87,4	86,2	86,6	87,6	86,8	85,0	85,5	84,6	86,0	84,4	84,9	85,0	86,0	87,8	90,1	
21.	Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	93,5	92,9	93,5	95,0	97,0	98,2	
22.	Доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центра-	%	x	x	x	x	x	85,40	85,40	85,45	85,50	85,86	85,80	86,56	87,30	87,72	87,20	88,90	88,90	

[illegible]

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей																	
			2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	2024 год	2025 год	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
	отходами, нарастающим итогом																			
28.	Разработка проектной документации для строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, нарастающим итогом	ед.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	5	6	
29.	Ввод в эксплуатацию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, нарастающим итогом	ед.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	2	2	3	6	
30.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	1	1	1	1	1,5	2	5,4	
31.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	10	10	10	18,8	22	42,8	64,2	

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей																
			2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	2024 год	2025 год
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
32.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	%	x	x	x	x	x	x	x	100	100	99	99	99	99	98,5	98,0	91,1	
33.	Количество закупленных субъектом Российской Федерации контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, установленных на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, нарастающим итогом	ед.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	216	98	2127	2417	2591	2591	2591	
34.	Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности	%	x	x	16	2,16	18	4,31	20	98,28	22	22	102,5	x	x	x	x	x	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 22 июня 2023 г. № 310

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе Сахалинской
области «Обеспечение населения
Сахалинской области качественными
услугами жилищно-коммунального
хозяйства», утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области

от 31 мая 2013 г. № 278

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) в разрезе муниципальных образований

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024	2025
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план
Государственная программа «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»																		
Подпрограмма № 1 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области»																		
1.	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом, процент																	

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	
1.1.	городской округ "Александровск- Сахалинский район"	2,0	2,0	82,0	66,0	68,0	68,0	68,5	68,5	69,0	69,0	69,3	69,3	69,6	69,6	х	х	х	
1.2.	"Анивский городской округ"	10,0	10,0	41,8	41,8	50,5	50,5	47,2	47,2	52,9	52,9	57,1	57,1	64,3	64,3	х	х	х	
1.3.	городской округ "Долинский"	7,0	7,0	27,5	31,0	41,1	46,7	54,7	68,2	69,0	69,0	69,7	69,7	77,2	77,2	х	х	х	
1.4.	"Корсаковский городской округ"	16,7	16,7	7,1	9,2	10,8	10,8	11,8	11,8	12,8	12,8	13,8	13,8	14,8	14,8	х	х	х	
1.5.	"Курильский городской округ"	х	х	25,0	25,0	27,0	27,0	29,0	29,0	31,0	31,0	33,0	33,0	35,0	35,0	35,2	35,3	35,4	
1.6.	"Макаровский городской округ"	20,0	20,0	35,0	35,0	45,0	45,0	55,0	55,0	65,0	65,0	80,0	80,0	90,0	90,0	х	х	х	
1.7.	"Невельский городской округ"	12,0	12,0	65,7	65,7	67,7	67,7	69,7	69,7	71,7	71,7	73,7	73,7	75,7	75,7	х	х	х	
1.8.	"Городской округ Ногликский"	3,0	3,0	26,2	26,8	27,6	27,6	27,9	27,9	29,2	29,2	30,5	30,6	30,7	30,7	х	х	х	
1.9.	городской округ "Охинский"	10,2	10,2	17,0	17,0	19,0	19,0	21,0	27,0	28,0	28,0	28,5	28,5	28,9	28,9	х	х	х	
1.10.	"Поронайский городской округ"	1,3	1,3	17,0	17,2	20,0	21,0	26,0	26,0	29,0	29,0	32,0	32,0	35,0	35,0	х	х	х	
1.11.	"Северо-Курильский городской округ"	х	х	25,0	20,0	22,0	22,0	24,0	24,0	26,0	26,0	28,0	28,0	30,0	30,0	х	х	х	
1.12.	городской округ "Смирныховский"	4,0	4,0	30,0	31,0	32,0	32,0	33,0	33,0	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	х	х	х	
1.13.	"Томаринский городской округ"	5,0	5,0	36,0	36,0	36,5	36,5	37,0	37,0	37,5	37,5	38,0	38,0	38,5	38,5	х	х	х	
1.14.	"Тымовский городской округ"	4,0	4,0	13,0	27,0	33,0	33,0	35,0	35,0	36,0	36,0	37,0	37,0	38,0	38,0	х	х	х	
1.15.	"Углегорский городской округ"	х	х	х	х	44,0	44,0	50,0	51,0	65,3	65,3	67,2	68,1	71,3	71,3	71,9	х	х	
1.16.	"Холмский городской округ"	7,0	19,1	25,5	25,5	27,3	27,3	29,0	29,0	31,3	31,3	33,3	33,3	35,3	35,3	х	х	х	
1.17.	"Южно-Курильский городской округ"	3,2	3,2	48,5	22,9	23,4	22,9	23,4	23,4	26,3	23,4	27,0	23,7	23,8	23,8	х	х	х	
1.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	9,9	9,9	9,9	9,9	10,0	10,5	10,6	10,6	10,7	10,7	10,8	10,8	10,9	10,9	11,0	х	х	

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	
2.	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде, процент																		
2.1.	городской округ "Александровский район"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	100	100	100	x	x	
2.2.	"Анивский городской округ"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	100	100	100	x	x	
2.3.	городской округ "Долинский"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	100	100	100	x	x	
2.4.	"Корсаковский городской округ"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	100	100	100	x	x	
2.5.	"Курильский городской округ"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	100	100	100	x	x	
2.6.	"Макаровский городской округ"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	100	100	100	x	x	
2.7.	"Невельский городской округ"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	100	100	100	x	x	
2.8.	"Городской округ Ногликский"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	100	100	100	x	x	
2.9.	городской округ "Охинский"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	100	100	100	x	x	
2.10.	"Поронайский городской округ"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	100	100	100	x	x	
2.11.	"Северо-Курильский городской округ"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	100	100	100	x	x	
2.12.	городской округ "Смирновский"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	x	x	100	100	100	x	x	
2.13.	"Томаринский городской округ"	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	100	100	100	x	x	

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)													
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	пального жилищного фонда подлежащего ремонту в отчетном году с использованием субсидии на реализацию Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области, процент														
3.3.	Доля обустроенных детских площадок в общем количестве детских площадок подлежащих обустройству в отчетном году с использованием субсидии на реализацию Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области, процент	x	x	x	x	x	100,0	x	100,0	x	x	x	x	x	x
3.4.	Протяженность отремонтированного уличного освещения, км	x	x	x	x	x	3,66	x	3,66	x	x	x	x	x	x
3.5.	Количество благоустроенных городских скверов в отчетном году с использованием субсидии на реализацию Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области, единиц	x	x	x	x	x	1,0	x	1,0	x	x	x	x	x	x

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
4.	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий, процент																		
4.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"		х	х	х	х	100,0	96,3	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качества коммунальными услугами потребителей Сахалинской области»																			
5.	Количество аварий на инженерных сетях, единиц																		
5.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"		257	258	251	191	245	188	239	177	171	173	165	151	159	0	3	2	
5.2.	"Анивский городской округ"		2	0	1	0	0	0	0	5	1	3	1	0	1	0	0	0	
5.3.	городской округ "Долинский"		20	39	43	22	20	15	13	14	12	4	11	0	10	0	8	4	
5.4.	"Корсаковский городской округ"		1815	1303	1152	631	1147	82	79	36	10	42	8	8	0	0	4	4	
5.5.	"Курильский городской округ"		27	70	30	24	25	22	25	21	24	23	23	18	22	9	21	19	
5.6.	"Макаровский городской округ"		3	4	3	4	2	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
5.7.	"Невельский городской округ"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.8.	"Городской округ Ногликский"		119	8	8	7	7	7	6	6	6	6	6	8	5	0	3	2	
5.9.	городской округ "Охинский"		1	10	10	0	10	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	
5.10.	"Поронайский городской округ"		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
5.11.	"Северо-Курильский городской округ"	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.12.	городской округ "Смирныховский"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
5.13.	"Томаринский городской округ"	4	10	3	1	2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
5.14.	"Тымовский городской округ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
5.15.	"Углегорский городской округ"	78	29	76	14	47	6	7	7	7	9	6	6	5	1	3	3	3	3
5.16.	"Холмский городской округ"	23	20	23	3	23	23	19	12	18	26	17	17	16	16	15	15	15	15
5.17.	"Южно-Курильский городской округ"	121	21	21	12	96	51	5	28	5	58	4	0	4	1	4	4	4	4
5.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	2290	5589	2947	4515	3447	222	219	177	207	136	198	63	173	41	68	59	43	43
6.	Количество приобретенной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства, единиц																		
6.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	x	x	x	x	x	x	2	2	1	1	x	x	x	x	x	1	x	x
6.2.	"Анивский городской округ"	x	x	x	x	x	x	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	городской округ "Долинский"	x	x	x	x	x	x	5	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.4.	"Корсаковский городской округ"	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0	x	x	1	0	x	x	x	x
6.5.	"Курильский городской округ"	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0	1	1	x	1	x	x	x	x
6.6.	"Макаровский городской округ"	x	x	x	x	x	x	1	1	3	3	2	2	0	0	x	x	4	4
6.7.	"Невельский городской округ"	x	x	x	x	x	x	1	1	3	3	x	x	x	x	x	x	x	x
6.8.	"Городской округ Ногликский"	x	x	x	x	x	x	1	1	3	0	x	x	2	1	4	0	1	1

[illegible]

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
7.8.	Невельский городской округ	x	x	2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.9.	Поронайский городской округ	x	x	2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.10.	Холмский городской округ	x	x	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.11.	"Томаринский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, процент																		
8.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	x	x	25,0	25,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	57,0	50,0	50,0	50,0	33,3	x	x	x	x
8.2.	"Анивский городской округ"	x	x	0,0	0,0	8,3	0,0	11,1	33,3	22,2	14,3	14,3	17,0	17,0	0,0	x	x	x	x
8.3.	городской округ "Долинский"	x	x	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	11,1	18,0	11,0	11,1	25,0	x	x	x	x
8.4.	"Корсаковский городской округ"	x	x	33,3	33,3	0,0	18,0	0,0	36,4	30,0	30,0	10,0	30,0	30,0	100,0	x	x	x	x
8.5.	"Курильский городской округ"	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
8.6.	"Макаровский городской округ"	x	x	40,0	40,0	25,0	20,0	25,0	20,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	60,0	x	x	x	x
8.7.	"Невельский городской округ"	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	0,0	28,6	0,0	28,6	x	x	x	x
8.8.	"Городской округ Ногликский"	x	x	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	40,0	20,0	20,0	40,0	20,0	20,0	x	x	x	x
8.9.	городской округ "Охинский"	x	x	33,3	33,3	33,3	16,7	16,7	50,0	16,7	50,0	25,0	25,0	25,0	25,0	x	x	x	x
8.10.	"Поронайский городской округ"	x	x	0,0	0,0	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	50,0	16,7	16,7	33,3	16,7	x	x	x	x
8.11.	"Северо-Курильский городской округ"	x	x	0,0	0,0	25,0	25,0	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	x	x	x	x
8.12.	городской округ "Смирныховский"	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	x	x	x	x
8.13.	"Томаринский городской округ"	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	20,0	0,0	x	x	x	x

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	
8.14.	"Тымовский городской округ"		х	х	25,0	25,0	33,3	25,0	33,3	25,0	33,3	50,0	25,0	50,0	50,0	33,3	х	х	х
8.15.	"Углегорский городской округ"		х	х	х	х	42,9	14,3	42,9	37,5	42,9	28,6	25,0	12,5	25,0	25,0	х	х	х
8.16.	"Холмский городской округ"		х	х	16,7	16,7	16,7	16,7	33,3	33,3	33,3	50,0	33,3	16,7	33,3	50,0	х	х	х
8.17.	"Южно-Курильский городской округ"		х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	33,3	х	х	х
8.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"		х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	44,4	х	х	х
9.	Доля убыточных предприятий ЖКХ, определяемая на основании мониторинга финансово- хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ Сахалинской области, процент																		
	городской округ "Александровск-Сахалинский район"		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	50,0	50,0	50,0
9.2	"Анивский городской округ"		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	17,0	17,0	17,0
9.3	городской округ "Долинский"		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11,1	11,1	11,1
9.4	"Корсаковский городской округ"		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10,0	10,0	10,0
9.5	"Курильский городской округ"		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0
9.6	"Макаровский городской округ"		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0
9.7	"Невельский городской округ"		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0
9.8	"Городской округ Ногликский"		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20,0	20,0	20,0
9.9	городской округ "Охинский"		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	25,0	25,0	25,0
9.10	"Поронайский городской округ"		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	33,3	33,3	33,3

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	округ"																		
9.11	"Северо-Курильский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33,3	33,3	33,3	33,3
9.12	городской округ "Смирныховский"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0
9.13	"Томаринский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20,0	20,0	20,0	20,0
9.14	"Тымовский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25,0	25,0	25,0	25,0
9.15	"Углегорский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25,0	25,0	25,0	25,0
9.16	"Холмский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33,3	33,3	33,3	33,3
9.17	"Южно-Курильский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
9.18	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения, км, шт в т.ч.:																		
	ЛЭП 0,4-35кВ (км)			42,9	42,9	59,35	56,66	52,070	46,070	35,465	35,465	13,07	10,75	5,3	5,300	3,51	3,51	30,9	29,1
	ТП, ПС, РП 6-35кВ (шт.)			22	22	22	25	21	19	13	13	7	6	2	2	2	2	10	7
	Электростанции (шт.)			13	13	22	21	10	9	6	6	7	6	11	7	6	6	11	23
	Проектно-сметная документация	x	x	x	x	x	x	x	x	6	6	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"																		
	ЛЭП 0,4-35кВ (км)	x	x	4,500	4,500	2,500	1,250	0,440	0,440	0,000	0,000	1,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	1,100
	ТП, ПС, РП 6-35кВ (шт.)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Электростанции (шт.)	x	x	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1
	Проектно-сметная документация	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x

[illegible]

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	
10.8.	"Городской округ Ногликовский"																		
	ЛЭП 0,4-35кВ (км)	х	х	0,000	0,000	9,800	10,100	0,000	0,000	3,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	1,500	
	ТП, ПС, РП 6-35кВ (шт.)	х	х	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
	Электростанции (шт.)	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	Проектно-сметная документация	х	х	х	х	х	х	1	2	х		х	х	х	х	х	х	х	
10.9.	городской округ "Охинский"																		
	ЛЭП 0,4-35кВ (км)	х	х	2,800	2,800	0,250	0,250	4,900	2,900	2,100	2,100	4,800	4,700	4,100	4,100	3,200	4,500	4,200	
	ТП, ПС, РП 6-35кВ (шт.)	х	х	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	1	
	Электростанции (шт.)	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Проектно-сметная документация	х	х	х	х	х	х	х	х	1	1	х	х	х	х	х	х	х	
10.10.	"Поронайский городской округ"																		
	ЛЭП 0,4-35кВ (км)	х	х	1,200	1,200	5,700	5,700	5,375	5,375	4,360	4,360	0,350	0,350	0,000	0,000	0,000	0,900	0,900	
	ТП, ПС, РП 6-35кВ (шт.)	х	х	4	4	2	2	1	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
	Электростанции (шт.)	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.11.	"Северо-Курильский городской округ"																		
	ЛЭП 0,4-35кВ (км)	х	х	1,500	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,300	
	ТП, ПС, РП 6-35кВ (шт.)	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Электростанции (шт.)	х	х	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	2	1	
10.12.	городской округ "Смирныховский"																		
	ЛЭП 0,4-35кВ (км)	х	х	7,700	7,700	17,000	17,000	5,000	1,000	8,280	8,280	2,500	2,500	0,000	0,000	0,000	1,100	1,100	
	ТП, ПС, РП 6-35кВ (шт.)	х	х	1	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Электростанции (шт.)	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	
10.13.	"Томаринский городской округ"																		
	ЛЭП 0,4-35кВ (км)	х	х	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,300	1,400	1,400	1,260	0,300	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	

[illegible]

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023 план	2024 план	2025 план	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
11.1.	Тымовский городской округ	x	x	x	x	x	x	1	1	2	2	x	x	x	x	x	x	x	
11.2.	Макаровский городской округ	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	x	
11.а.	Количество отремонтированных и реконструированных объектов газоснабжения, км, в т.ч.:																		
11.а.1	Тымовский городской округ	x	x	x	x	x	x	x	x	8,92	8,92	99	99	x	x	x	x	x	
11.а.2	Анивский городской округ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,05	1,05	x	x	x	
11.б.	Количество приобретенного технологического оборудования Мобильного комплекса регазификации сжиженного природного газа, шт.																		
11.б.1	Макаровский городской округ	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	x	
11.в.	Количество приобретенного оборудования и комплектующих для оборудования																		
11.в.1.	Анивский городской округ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	x	x	x	
12.	Количество населенных пунктов, обеспеченных централизованным электроснабжением, ед.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	
12.1	"Городской округ Ногликский"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	

Подпрограмма № 3 «Чистая вода»

Подпрограмма № 3 «Чистая вода»

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
13.	Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть, процент																		
13.1.	городской округ "Александровск- Сахалинский район"	x	62,9	63,1	61,3	63,3	60,9	63,5	58,2	58,2	57,9	58,2	58,0	58,2	57,7	59,7	59,7	59,7	
13.2.	"Анивский городской округ"	x	-	10,0	-	63,0	-	68,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.3.	городской округ "Долинский"	x	60,6	-	55,4	56,7	56,2	56,2	70,8	70,8	70,8	70,8	74,3	74,4	78,4	74,5	74,6	74,7	
13.4.	"Корсаковский городской округ"	x	82,6	-	85,5	85,5	85,3	85,5	94,2	94,2	92,9	92,9	93,2	93,2	98,6	93,2	93,2	92,9	
13.5.	"Курильский городской округ"	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.6.	"Макаровский городской округ"	x	97,0	-	92,8	92,6	90,3	94,9	87,2	94,6	89,4	94,6	87,7	87,7	88,5	87,7	87,7	94,6	
13.7.	"Невельский городской округ"	x	36,2	-	19,5	19,5	25,7	25,7	24,5	25,7	22,1	25,7	23,4	24,0	22,6	24,0	24,0	24,0	
13.8.	"Городской округ Ногликский"	x	82,2	-	75,5	82,0	79,6	82,0	79,4	84,0	77,4	77,4	75,4	75,4	75,7	75,4	75,4	77,4	
13.9.	городской округ "Охинский"	x	95,9	-	96,2	96,2	98,0	96,2	100,0	96,2	100,0	96,2	97,6	97,6	73,7	97,6	97,6	97,6	
13.10.	"Поронайский городской округ"	x	5,5	5,5	-	-	-	55,34	-	55,34	23,12	55,34	61,20	61,20	63,3	61,20	61,20	61,20	
13.11.	"Северо-Курильский городской округ"	x	70,9	-	74,8	74,8	73,2	74,8	48,2	74,8	48,5	74,8	48,1	48,1	57,0	48,1	48,1	48,1	
13.12.	городской округ "Смирныховский"	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.13.	"Томаринский городской округ"	x	36,4	-	51,1	51,1	49,2	51,1	46,2	51,1	52,4	52,4	42,6	42,6	48,6	42,6	42,6	52,4	
13.14.	"Тымовский городской округ"	x	49,1	-	37,9	40,0	49,5	40,0	50,4	42,0	49,1	50,0	51,1	51,1	51,7	51,1	51,5	52,0	
13.15.	"Углегорский городской округ"	x	94,2	-	93,8	0,0	92,3	85,0	95,6	95,6	96,1	96,1	96,0	96,1	96,7	96,1	96,1	96,1	
13.16.	"Холмский городской округ"	x	33,7	-	16,1	16,1	28,4	28,4	30,7	31,3	28,5	31,3	28,0	75,0	70,1	75,0	75,0	75,0	

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
13.17.	"Южно-Курильский городской округ"	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	x	64,8	-	69,7	70,1	68,7	70,2	70,7	71,1	74,3	74,5	70,1	71,2	68,5	75,5	75,5	75,5	75,5
14.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, процент																		
14.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	"Анивский городской округ"	x	17,1	27,0	100,0	100,0	96,7	40,0	100,0	45,0	100,0	45,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14.3.	городской округ "Долинский"	x	100,0	x	100,0	100,0	99,3	54,8	99,3	99,3	99,2	99,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14.4.	"Корсаковский городской округ"	x	18,5	91,0	1,6	1,6	-	1,6	-	1,6	-	1,6	-	-	-	1,6	60	60	60
14.5.	"Курильский городской округ"	x	75,8	x	36,6	36,6	-	36,6	-	36,6	-	36,6	-	-	-	-	-	-	-
14.6.	"Макаровский городской округ"	x	-	-	-	-	92,0	3,0	87,5	5,0	90,8	5,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
14.7.	"Невельский городской округ"	x	-	-	-	-	100,0	67,3	-	67,3	100,0	69,3	99,9	99,9	100,0	99,9	99,9	99,9	99,9
14.8.	"Городской округ Ногликский"	x	100,0	100,0	100,0	60,0	61,5	60,0	62,3	60,0	100,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14.9.	городской округ "Охинский"	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.10.	"Поронайский городской округ"	x	-	-	100,0	2,1	100,0	20,3	100,0	20,3	20,3	20,3	100,0	76,9	20,2	76,9	76,9	76,9	76,9
14.11.	"Северо-Курильский городской округ"	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-
14.12.	городской округ "Смирныховский"	x	100,0	-	100,0	60,0	59,9	60,0	59,8	80,0	80,3	80,0	81,3	81,3	82,1	81,3	81,3	81,3	81,3
14.13.	"Томаринский городской округ"	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	65,7	100,0	100,0	100,0	100,0

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)															
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
14.14.	"Тымовский городской округ"	x	2,2	-	0,3	-	-	10,0	-	15,0	-	16,0	-	-	-	-	-
14.15.	"Углегорский городской округ"	x	6,4	-	16,8	-	16,9	15,0	-	15,0	-	15,0	-	-	-	-	-
14.16.	"Холмский городской округ"	x	34,1	-	33,0	33,0	3,6	33,0	18,1	18,1	14,9	18,1	12,9	12,9	16,4	12,9	12,9
14.17.	"Южно-Курильский городской округ"	x	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	44,1	44,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	x	100,0	-	100,0	100,0	100,0	73,0	100,0	88,0	95,6	95,6	95,5	95,5	95,6	95,5	95,5
15.	Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод, процент																
15.1	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	85,7	85,7	85,8	85,7	85,7
15.2	"Анивский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	97,5	97,5	97,7	97,5	97,5
15.3	городской округ "Долинский"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	78,6	78,6	78,9	78,6	78,6
15.4	"Корсаковский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	85	85	86,8	85	90,0
15.5	"Курильский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72,1	72,1	63,0	72,1	72,1
15.6	"Макаровский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88,9	88,9	91,4	88,9	88,9
15.7	"Невельский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	79,3	79,3	80,9	80,9	80,9
15.8	"Городской округ Ногликский"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98,5	98,5	98,7	100,0	100,0
15.9	городской округ "Охинский"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-
15.10	"Поронайский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,2	2,2	2,0	2,0	76,9
15.11	"Северо-Курильский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100	100	100	100	100

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)													
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	округ"														
17.8	"Городской округ Ногликовский"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.9	городской округ "Охинский"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.10	"Поронайский городской округ"	x	x	x	x	x	x	100	x	x	x	x	x	x	x
17.11	"Северо-Курильский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.12	городской округ "Смирныховский"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.13	"Томаринский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.14	"Тымовский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	100	65	x	x	x	x
17.15	"Углегорский городской округ"	x	x	x	x	x	x	100	x	x	x	x	x	x	x
17.16	"Холмский городской округ"	x	x	x	x	x	x	100	x	x	x	x	100	100	x
17.17	"Южно-Курильский городской округ"	x	x	x	x	x	x	100	x	x	x	x	x	x	x
17.18	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области»

18.	Приобретение контейнеров, ед.														
18.1	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	x	x	x	x	x	x	43	0	547	247	0	0	x	x
18.2	"Анивский городской округ"	x	x	x	x	x	x	100	100	69	69	0	0	x	x
18.3	городской округ "Долинский"	x	x	x	x	x	x	76	76	95	95	26	26	x	x
18.4	"Корсаковский городской округ"	x	x	x	x	x	x	157	0	484	250	321	321	x	x
18.5	"Курильский городской округ"	x	x	x	x	x	x	20	45	135	135	0	0	x	x

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
	округ"																		
18.6	"Макаровский городской округ"	x	x	x	x	x	x	40	28	143	143	7	7	x	x	50	x	x	
18.7	"Невельский городской округ"	x	x	x	x	x	x	120	120	146	146	16	16	x	x	x	x	x	
18.8	"Городской округ Ногликский"	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	22	12	x	x	x	x	x	
18.9	городской округ "Охинский"	x	x	x	x	x	x	100	114	119	119	0	0	x	x	x	x	x	
18.10	"Поронайский городской округ"	x	x	x	x	x	x	76	76	250	250	0	0	x	x	x	x	x	
18.11	"Северо-Курильский городской округ"	x	x	x	x	x	x	47	54	0	0	4	2	x	x	x	x	x	
18.12	городской округ "Смирныховский"	x	x	x	x	x	x	0	0	300	300	0	0	x	x	x	x	x	
18.13	"Томаринский городской округ"	x	x	x	x	x	x	66	14	323	323	5	5	x	x	x	x	x	
18.14	"Тымовский городской округ"	x	x	x	x	x	x	270	498	106	16	29	102	x	x	x	x	x	
18.15	"Углегорский городской округ"	x	x	x	x	x	x	174	174	77	225	10	11	x	x	70	65	65	
18.16	"Холмский городской округ"	x	x	x	x	x	x	190	196	974	960	0	0	x	x	x	x	x	
18.17	"Южно-Курильский городской округ"	x	x	x	x	x	x	0	0	150	150	0	0	x	x	x	x	x	
18.18	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	x	x	x	x	x	x	659	813	1386	1386	240	204	x	x	x	x	x	
19.	Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ед.																		
19.1	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	x	x	x	x	x	x	20	20	77	75	5	4	x	x	x	x	x	
19.2	"Анивский городской округ"	x	x	x	x	x	x	0	0	66	66	34	33	x	x	x	x	x	
19.3	городской округ "Долинский"	x	x	x	x	x	x	16	16	27	25	0	0	x	x	11	x	x	

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)															
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2025
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план
19.4	"Корсаковский городской округ"	х	х	х	х	х	х	60	0	119	114	4	4	х	х	х	х
19.5	"Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	10	0	8	8	2	2	х	х	2	х
19.6	"Макаровский городской округ"	х	х	х	х	х	х	10	8	61	61	0	0	х	х	69	х
19.7	"Невельский городской округ"	х	х	х	х	х	х	0	0	57	57	0	0	х	х	х	х
19.8	"Городской округ Ногликский"	х	х	х	х	х	х	х	0	63	68	0	0	х	х	х	х
19.9	городской округ "Охинский"	х	х	х	х	х	х	30	33	63	63	5	6	х	х	х	х
19.10	"Поронайский городской округ"	х	х	х	х	х	х	0	0	39	39	11	11	х	х	82	х
19.11	"Северо-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	0	0	33	22	0	0	х	х	х	х
19.12	городской округ "Смирныховский"	х	х	х	х	х	х	85	48	180	180	7	7	х	х	21	х
19.13	"Томаринский городской округ"	х	х	х	х	х	х	0	0	78	78	0	0	х	х	х	х
19.14	"Тымовский городской округ"	х	х	х	х	х	х	150	115	178	178	0	0	х	х	х	х
19.15	"Углегорский городской округ"	х	х	х	х	х	х	7	7	54	55	2	1	х	х	8	5
19.16	"Холмский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	0	144	144	7	8	х	х	х	х
19.17	"Южно-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	10	10	27	27	3	3	х	х	х	х
19.18	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	х	х	х	х	х	х	224	132	220	220	201	201	х	х	х	х
20.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок, шт.																
20.1	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	х	х	х	х	х	х	х	х	18	63	х	х	х	х	х	х

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	
20.2	"Анивский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	28	18	х	х	х	х	х	х	х	
20.3	городской округ "Долинский"	х	х	х	х	х	х	х	х	35	157	х	х	х	х	х	х	х	
20.4	"Корсаковский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	50	260	х	х	х	х	х	х	х	
20.5	"Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	2	3	х	х	х	х	х	х	х	
20.6	"Макаровский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	45	48	х	х	х	х	х	х	х	
20.7	"Невельский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	115	62	х	х	х	х	х	х	х	
20.8	"Городской округ Ногликский"	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х	х	х	х	
20.9	городской округ "Охинский"	х	х	х	х	х	х	х	х	315	122	х	х	х	х	х	х	х	
20.10	"Поронайский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	5	15	х	х	х	х	х	х	х	
20.11	"Северо-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	18	18	х	х	х	х	х	х	х	
20.12	городской округ "Смирныховский"	х	х	х	х	х	х	х	х	76	76	х	х	х	х	х	х	х	
20.13	"Томаринский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	61	61	х	х	х	х	х	х	х	
20.14	"Тымовский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	52	52	х	х	х	х	х	х	х	
20.15	"Углегорский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	165	165	х	х	х	х	х	х	х	
20.16	"Холмский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	7	30	х	х	х	х	х	х	х	
20.17	"Южно-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	8	16	х	х	х	х	х	х	х	
20.18	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	х	х	х	х	х	х	х	х	200	200	х	х	х	х	х	х	х	

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
21.	Приобретение контейне- ров для раздельного накопления твердых ком- мунальных отходов, ед.																		
21.1	городской округ "Александровск- Сахалинский район"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	109	131	x	x	x		
21.2	"Анивский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24	24	102	98	x	x	x		
21.3	городской округ "Долинский"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17	17	127	127	x	x	x		
21.4	"Корсаковский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	184	226	x	x	x		
21.5	"Курильский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49	x	x		
21.6	"Макаровский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57	69	x	x	x		
21.7	"Невельский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	108	108	x	x	x		
21.8	"Городской округ Ногликинский"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21	21	75	90	x	x	x		
21.9	городской округ "Охинский"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	155	155	x	x	x		
21.10	"Поронайский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	169	207	x	x	x		
21.11	"Северо-Курильский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37	x	x		
21.12	городской округ "Смирныховский"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	204	243	x	x	x		
21.13	"Томаринский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	174	179	x	x	x		
21.14	"Тымовский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	243	295	x	x	x		
21.15	"Углегорский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91	109	x	x	x		
21.16	"Холмский городской округ"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	261	282	x	x	x		

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)															
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2025
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план
21.17	"Южно-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	88	х
21.18	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	154	36	х	х	х	х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению Правительства

Сахалинской области

от 22 июня 2023 г. № 310

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к государственной программе Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области

от 31 мая 2013 г. № 278

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов, юридических и физических лиц

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБ С	Р _а	ЦСР	ВР	всего по госу- дарственной программе	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
				Пр												
	Всего, в том числе: Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"	областной бюджет	х	х	х	х	147 341 929,9	13 556 495,7	15 390 130,0	20 714 329,5	21 131 424,6	18 386 177,3	20 028 939,1	22 280 346,2	6 226 149,1	9 627 938,4
		федеральный бюджет	х	х	х	х	5 035 781,0	70 146,4	1 581 600,0	1 853 789,6	253 555,9	318 052,3	395 791,6	346 751,3	216 093,9	0,0
		областной бюджет	018	х	х	х	99 412 860,5	10 621 385,6	10 026 717,7	14 148 212,2	12 945 634,4	10 102 461,1	13 214 794,6	14 640 994,9	5 348 308,6	8 364 351,4
		федеральный бюджет	018	х	х	х	4 050 554,1	70 146,4	1 001 300,0	1 454 550,7	247 867,9	318 052,3	395 791,6	346 751,3	216 093,9	0,0
		областной бюджет	013	х	х	х	7 084,3	621,5	0,0	1 658,2	1 651,2	1 535,1	1 618,3	0,0	0,0	0,0
	Министерство строительства	областной бюджет	014	х	х	х	1 929 793,9	1 074 769,5	81 410,5	329 132,8	135 811,7	116 738,5	191 930,9	0,0	0,0	0,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей										
			ГРБ С	Рз.	ЦСР	ВР	всего по государственной программе	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
				Пр													
	Министерство энергетики Сахалинской области	федеральный бюджет	014	х	х	х	985 226,9	0,0	580 300,0	399 238,9	5 688,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	015	х	х	х	45 992 191,2	1 859 719,1	5 282 001,8	6 235 326,3	8 048 327,3	8 165 442,6	6 620 595,3	7 639 351,3	877 840,5	1 263 587,0	
	Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области"	областной бюджет	х	х	х	х	27 637 864,5	4 408 511,8	4 258 005,1	5 842 874,8	3 714 752,0	1 660 187,5	2 053 904,0	2 883 782,4	1 411 694,8	1 404 152,1	
	всего	федеральный бюджет	х	х	х	х	70 146,4	70 146,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области"	областной бюджет	х	х	х	х	102 266 955,8	8 549 438,7	10 823 946,0	12 842 433,4	14 913 320,0	14 578 843,3	14 537 342,1	15 853 660,8	2 742 360,1	7 425 611,4	
	всего	федеральный бюджет	х	х	х	х	2 145 800,1	0,0	1 049 300,0	504 321,7	0,0	142 393,8	142 393,8	157 690,8	149 700,0	0,0	
	Подпрограмма "Чистая вода"	областной бюджет	х	х	х	х	11 682 295,0	41 000,0	245 812,9	1 027 008,2	1 344 632,3	1 455 423,0	2 243 431,6	2 560 627,5	2 019 322,6	745 036,9	
		федеральный бюджет	х	х	х	х	2 740 009,2	0,0	532 300,0	1 349 467,9	210 968,7	174 206,2	217 612,0	189 060,5	66 393,9	0,0	
	Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области"	областной бюджет	х	х	х	х	740 980,2	557 545,2	62 366,0	76 273,4	37 649,6	1 332,6	5 813,4	0,0	0,0	0,0	
	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области"	областной бюджет	х	х	х	х	5 013 834,4	0,0	0,0	925 739,7	1 121 070,7	690 390,9	1 188 448,0	982 275,5	52 771,6	53 138,0	
		федеральный бюджет	х	х	х	х	79 825,3	0,0	0,0	0,0	42 587,2	1 452,3	35 785,8	0,0	0,0	0,0	

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной программе	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области"	x	x	x	x	x	27 708 010,9	4 478 658,2	4 258 005,1	5 842 874,8	3 714 752,0	1 660 187,5	2 053 904,0	2 883 782,4	1 411 694,8	1 404 152,1
	- из них на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, от 07.05.2018 № 204	областной бюджет	x	x	x	x	24 041 247,1	3 937 694,6	4 019 895,8	5 422 291,3	3 458 006,4	1 309 018,9	1 668 987,6	2 386 945,3	919 203,6	919 203,6
1.1.	Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности	x	x	x	x	x	24 505 680,4	3 927 669,7	3 938 561,3	5 290 556,6	3 590 474,9	1 481 727,8	1 728 289,9	2 338 261,2	1 105 069,5	1 105 069,5
1.1.1.	Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов	областной бюджет	018	0501	06101 63060	520	12 555 564,2	2 257 553,7	2 296 924,2	2 881 540,3	1 887 883,0	834 444,9	910 036,6	1 062 774,3	212 203,6	212 203,6
1.1.2.	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы	областной бюджет	018	0501	06101 83130	630	10 546 059,3	1 547 129,4	1 550 000,0	2 283 783,9	1 550 000,0	474 574,0	636 951,0	1 089 621,0	707 000,0	707 000,0
1.1.3.	Финансовое обеспечение деятельности НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области"	областной бюджет	018	0505	06101 83090	630	1 355 009,6	89 975,1	83 120,5	117 713,2	152 591,9	172 708,9	181 302,3	185 865,9	185 865,9	185 865,9
1.1.4.	Ремонт муниципального жилищного фонда	областной бюджет	018	0501	06101 63290	520	49 047,3	33 011,5	8 516,6	7 519,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства населенных пунктов	x	x	x	x	x	1 984 595,6	186 086,9	149 890,3	297 770,3	97 135,4	174 959,7	188 928,7	300 033,6	298 666,7	291 124,0
		областной бюджет	018	0503	06102 63290	520	158 232,6	77 701,7	24 660,9	55 870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	018	0409	06102 63290	520	139 758,0	0,0	0,0	139 758,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Мероприятия по благоустройству населенных пунктов	областной бюджет	014	0503	06102 63500	520	41 000,0	41 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	018	0503	06102 63500	520	29 642,7	0,0	29 642,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	Реализация Закона Сахалинской области от 30.07.2020 № 56-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»	областной бюджет	018	0503	06102 62200	530	1 353 445,1	47 825,0	45 586,7	52 142,3	67 135,4	144 002,7	151 928,7	285 033,6	283 666,7	276 124,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной программе	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.2.3.	Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления	областной бюджет	018	0503	06102 64080	540	262 517,2	19 560,2	50 000,0	50 000,0	30 000,0	30 957,0	37 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
1.3.	Развитие кадрового потенциала отрасли, информационное обеспечение системы жилищно-коммунального хозяйства.	x	x	x	x	x	67 357,0	5 100,0	5 098,5	5 100,0	7 018,3	3 500,0	14 685,4	10 937,6	7 958,6	7 958,6
1.3.1.	Организация обучения работников управляющих, ресурсоснабжающих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, просвещение населения в данной сфере, изготовление информационных материалов	областной бюджет	018	0505	06103 00990	240	64 378,0	5 100,0	5 098,5	5 100,0	7 018,3	3 500,0	14 685,4	7 958,6	7 958,6	7 958,6
1.3.2.	Организация информационной системы по анализу финансово-хозяйственной деятельности РСО для автоматизации сбора и обработки отчетной информации о деятельности предприятий ЖКХ	областной бюджет	018	0502	06103 00990	240	43 481,2	5 100,0	5 098,5	5 100,0	7 018,3	3 500,0	14 685,4	2 979,0	0,0	0,0
1.4.	Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	областной бюджет	018	0503	06104 R555 F	520	189 655,2	189 655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	018	0503	06104 R555 F	520	70 146,4	70 146,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)	областной бюджет	018	0503	06104 R555 F	521	86 600,5	86 600,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований	областной бюджет	018	0503	06104 R555 F	520	173 201,1	173 201,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Создание условий для управления жилищным фондом и его содержания	x	x	x	x	x	890 576,3	100 000,0	164 455,0	249 447,9	20 123,4	0,0	122 000,0	234 550,0	0,0	0,0
1.5.1.	Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами	областной бюджет	018	0501	06105 63310	520	884 615,7	100 000,0	164 097,0	243 845,3	20 123,4	0,0	122 000,0	234 550,0	0,0	0,0
1.5.2.	Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники для содержания придомовых территорий многоквартирных домов	областной бюджет	018	0501	06105 80870	810	5 960,6	0,0	358,0	5 602,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБ С	Р ^з , Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной программе	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
2.	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области"	областной бюджет	x	x	x	x	104 412 755,9	8 549 438,7	11 873 246,0	13 346 755,1	14 913 320,0	14 721 237,1	14 679 735,9	16 011 351,6	2 892 060,1	7 425 611,4
		федеральный бюджет	x	x	x	x	17 492 201,4	3 405 256,9	1 945 084,6	2 603 603,4	2 606 209,5	1 515 463,5	1 747 659,8	1 352 885,3	1 486 577,4	829 461,0
2.1.	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса	областной бюджет	x	x	x	x	2 145 800,1	0,0	1 049 300,0	504 321,7	0,0	142 393,8	142 393,8	157 690,8	149 700,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	17 492 201,4	3 405 256,9	1 945 084,6	2 603 603,4	2 606 209,5	1 515 463,5	1 747 659,8	1 352 885,3	1 486 577,4	829 461,0
2.1.1.	Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства	областной бюджет	018	0502	06201 63500	520	2 209 100,5	638 378,2	62 275,6	199 532,7	659 397,7	185 980,7	53 517,2	176 413,5	233 604,9	0,0
		федеральный бюджет	018	0502	06201 55050	520	821 582,8	0,0	469 000,0	352 582,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	018	0502	06201 09605	520	61 025,9	0,0	0,0	0,0	0,0	42 718,1	18 307,8	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	018	0502	06201 09505	520	307 878,4	0,0	0,0	0,0	0,0	142 393,8	142 393,8	23 090,8	0,0	0,0
		областной бюджет	014	0502	06201 63500	520	1 670 791,2	1 033 769,5	71 455,9	217 689,7	65 199,9	90 745,3	191 930,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	014	0502	06201 55050	520	230 300,0	0,0	230 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	014	0502	06201 63290	520	5 908,5	0,0	5 908,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	014	0502	06201 55050	520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	014	0502	06201 40090	410	4 242,2	0,0	4 046,1	196,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	014	0502	06201 55050	410	501 738,9	0,0	350 000,0	151 738,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	018	0502	06201 63060	520	9 969 697,1	1 437 018,1	1 433 314,4	1 763 986,5	1 533 896,1	1 015 063,5	1 273 591,6	396 637,4	456 238,5	659 951,0
		федеральный бюджет	015	0502	06201 63060	520	2 426 018,6	296 091,1	368 084,1	422 198,4	347 715,8	180 955,9	210 312,3	238 229,1	192 921,9	169 510,0
2.1.2.	Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	областной бюджет	018	0502	06201 63060	520	9 969 697,1	1 437 018,1	1 433 314,4	1 763 986,5	1 533 896,1	1 015 063,5	1 273 591,6	396 637,4	456 238,5	659 951,0
2.1.3.	Мероприятия по обеспечению модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации региональной программы Сахалинской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)»	областной бюджет	018	0502	06201 09605	520	1 145 417,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541 605,3	603 812,1	0,0
		федеральный бюджет	018	0502	06201 09505	520	284 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 600,0	149 700,0	0,0
2.2.	Повышение доступности коммунальных ресурсов	x	x	x	x	x	84 163 431,8	5 115 361,9	8 851 241,2	10 190 542,9	12 255 358,2	13 003 178,2	12 708 134,0	14 388 515,1	1 155 366,3	6 495 734,0
2.2.1.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере электро-	областной бюджет	018	0502	06202 80200	810	35 731 944,3	2 603 872,9	3 140 949,3	3 682 774,8	4 074 625,8	4 541 666,0	5 835 428,5	6 471 772,8	228 410,6	5 152 443,6
		областной бюджет	015	0402, 0502	06202 80200	810	19 720 380,2	1 563 628,0	1 589 286,0	2 099 287,7	2 586 713,3	2 764 436,4	3 755 713,6	3 631 089,6	661 017,6	1 069 208,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБ С	Р, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной программе	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	энергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	областной бюджет	013	1002	06202 00590	610, 620	7 084,3	621,5	0,0	1 658,2	1 651,2	1 535,1	1 618,3	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования нормативов потребления коммунальных услуг потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета	областной бюджет	018	0502	06202 80550	810	2 535 086,8	249 219,3	243 477,0	282 270,0	319 466,4	348 031,5	318 958,3	333 654,1	215 813,0	224 197,2
2.2.3.	Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	областной бюджет	018	0502	06202 63060	520	972 669,7	468 171,0	284 598,0	219 900,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.4.	Финансовое обеспечение (возмещение затрат) по закупке и доставке топлива для населения, проживающего на территории Курильских островов	областной бюджет	018	0502	06202 80850	810	193 508,1	0,0	28 450,0	28 450,0	26 894,0	21 153,6	10 999,9	26 320,3	26 224,1	25 016,2
2.2.5.	Возмещение недополученных доходов гарантирующим поставщиком, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на розничных рынках на территории Сахалинской области	областной бюджет	015	0402, 0502	06202 80820	810	23 630 284,8	0,0	3 324 631,7	3 644 576,0	5 086 214,1	5 194 912,1	2 632 760,5	3 747 190,4	0,0	0,0
2.2.6.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулирования нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах потребителями, проживающими в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии	областной бюджет	018	0501	06202 80840	810	23 831,9	0,0	10 000,0	12 000,0	1 831,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.7.	Возмещение затрат за потребление электрическую энергию, возникающих в результате технологических потерь в общедомовых сетях многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии	областной бюджет	018	0501	06202 80860	810	229 849,2	0,0	229 849,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной программе	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
2.2.8.	Возмещение недополученных доходов в связи с регулированием нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме потребителями, проживающими в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии	областной бюджет	018	0502	06202 80840	520	229 849,2	229 849,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.9.	Гранты в форме субсидии на возмещение недополученных доходов ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, как гарантирующему поставщику, энергосбытовой (энергоснабжающей) организации, реализующей электрическую энергию (мощность) покупателям на розничных рынках на территории Сахалинской области	областной бюджет	015	0505	06202 83360	610	0,0	36 683,4	0,0	19 724,7	5 023,1	4 010,8	4 302,3	3 622,5	0,0	0,0
2.2.10	Гранты в форме субсидии ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	областной бюджет	018	0505	06202 83350	610	0,0	673 435,7	0,0	150 361,3	130 277,4	106 305,3	130 846,0	155 645,7	0,0	0,0
		областной бюджет	015				178 824,2	0,0	49 539,5	22 661,0	21 127,4	17 506,6	19 219,7	23 901,0	24 869,0	
2.3.	Создание резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства	x	x	x	x	x	190 254,3	28 819,9	27 620,2	48 287,1	18 208,9	19 028,1	6 290,1	14 000,0	14 000,0	14 000,0
2.3.1.	Создание и использование областного резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	областной бюджет	018	0502	06203 20040	230	184 032,8	28 819,9	27 620,2	42 065,6	18 208,9	19 028,1	6 290,1	14 000,0	14 000,0	14 000,0
2.3.2.	Формирование резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (неиспользованные остатки прошлого года для оплаты ДГУ)	областной бюджет	018	0502	06203 20040	244	6 221,5	0,0	0,0	6 221,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной программе	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
2.4.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	областной бюджет	018	0505, 0705	06204 00590	110 240 850	380 366,9 40 701,4 0,0	0,0	0,0	0,0	26 145,9 7 397,5 0,0	35 296,5 5 877,0 0,0	67 235,3 8 022,9 0,0	91 792,4 6 468,0 0,0	79 948,4 6 468,0 0,0	79 948,4 6 468,0 0,0
3.	Подпрограмма "Чистая вода"	х	х	х	х	х	14 422 304,2	41 000,0	778 112,9	2 376 476,1	1 555 601,0	1 629 629,2	2 461 043,6	2 749 688,0	2 085 716,5	745 036,9
	- из них на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, от 07.05.2018 № 204	областной бюджет	х	х	х	х	11 682 295,0	41 000,0	245 812,9	1 027 008,2	1 344 632,3	1 455 423,0	2 243 431,6	2 560 627,5	2 019 322,6	745 036,9
		федеральный бюджет	х	х	х	х	2 740 009,2	0,0	532 300,0	1 349 467,9	210 968,7	174 206,2	217 612,0	189 060,5	66 393,9	0,0
3.1.	Улучшение водоснабжения в муниципальных образованиях Сахалинской области	х	х	х	х	х	5 257 022,4	41 000,0	364 364,5	926 150,6	316 486,3	457 345,3	836 847,0	573 044,6	1 351 107,3	390 676,8
		областной бюджет	018	0502	06301 63500	520	2 540 344,2	41 000,0	12 964,5	198 394,9	92 305,2	201 983,4	456 505,4	364 945,0	781 569,0	390 676,8
		федеральный бюджет	018	0502	06301 55050	520	823 187,8	0,0	351 400,0	343 182,5	128 605,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	014	0502	06301 40090	410	111 247,0	0,0	0,0	111 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	014	0502	06301 55050	410	253 188,0	0,0	0,0	247 500,0	5 688,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	014	0502	06301 63500	520	96 605,0	0,0	0,0	0,0	70 611,8	25 993,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	014	0502	06301 55050	520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	018	0502	063G 55243 07063 F552 430/	520	255 357,1	0,0	0,0	14 032,0	0,0	58 516,2	67 832,1	68 838,7	46 138,1	0,0
3.1.2.	Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения в рамках Национального проекта «Экология». Федеральный проект «Чистая вода» / Национального проекта «Жилье и городская среда». Региональный проект «Чистая вода»	федеральный бюджет	018	0502	063G 55243 07063 F552 430/	520	359 066,8	0,0	0,0	11 794,2	0,0	84 206,2	97 612,0	99 060,5	66 393,9	0,0
		областной бюджет	018	0502	063G 56350 07063 F5D2 430	520	818 026,5	0,0	0,0	0,0	19 276,0	86 646,3	214 897,5	40 200,4	457 006,3	0,0
3.2.	Улучшение водоснабжения в муниципальных образованиях Сахалинской области	х	х	х	х	х	9 165 281,8	0,0	413 748,4	1 450 325,5	1 239 114,7	1 172 283,9	1 624 196,6	2 176 643,4	734 609,2	354 360,1
		областной бюджет	018	0502	06302 63500	520	7 728 074,6	0,0	232 848,4	703 334,3	1 162 439,3	1 039 394,2	1 427 694,9	2 073 394,2	734 609,2	354 360,1
		федеральный бюджет	018	0502	06302 55050	520	1 004 566,6	0,0	180 900,0	746 991,2	76 675,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.	Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения	областной бюджет	018	0502	06302 09605	520	132 640,6	0,0	0,0	0,0	0,0	42 889,7	76 501,7	13 249,2	0,0	0,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рн, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной программе	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
4.	Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области"	федеральный бюджет	x	0502	06302 09505	520	300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 000,0	120 000,0	90 000,0	0,0	0,0
		x	x	x	x	x	740 980,2	557 545,2	62 366,0	76 273,4	37 649,6	1 332,6	5 813,4	0,0	0,0	0,0
4.1.	- из них на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600	областной бюджет	x	x	x	x	421 197,6	421 197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1.	Развитие и реализация направленных информационных мероприятий и пропаганды энергосбережения	x	x	x	x	x	10 874,3	3 900,0	3 256,6	3 318,6	399,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1.1.	Информационные, обучающие, развивающие мероприятия (выставки, форумы, конференции, семинары, фестивали, производство и прокат видеороликов) по энергоэффективности и энергосбережению (в том числе, участие в ежегодном Форуме ENES)	областной бюджет	018	0412	06401 20060	240	1 882,8	1 000,0	882,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.	Организация функционирования Регионального учебного-демонстрационного центра энергосбережения (РУДЦ)	областной бюджет	018	0412	06401 20060	240	8 963,9	2 900,0	2 350,1	3 314,7	399,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Развитие и реализация направленных энергосбережения и повышения энергетической эффективности мероприятий в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры, в том числе, с возможным использованием нетрадиционных источников энергии	x	x	x	x	x	421 197,6	421 197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1.	Мероприятия по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (комплексные технические мероприятия в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения)	областной бюджет	018	0502	06404 63500	520	421 197,6	421 197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики	x	x	x	x	x	308 908,3	132 447,6	59 109,4	72 954,8	37 250,5	1 332,6	5 813,4	0,0	0,0	0,0
4.3.1.	Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре	областной бюджет	018	0502	06406 63060	520	308 908,3	132 447,6	59 109,4	72 954,8	37 250,5	1 332,6	5 813,4	0,0	0,0	0,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Р _н	ЦСР	ВР	всего по государственной программе	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
5.	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области"	x	x	x	x	x	5 093 659,7	0,0	0,0	925 739,7	1 163 657,9	691 843,2	1 224 233,8	982 275,5	52 771,6	53 138,0
	- на них на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, от 07.05.2018 № 204	областной бюджет	x	x	x	x	4 105 264,2	0,0	0,0	111 000,0	1 121 070,7	690 390,9	1 094 617,5	982 275,5	52 771,6	53 138,0
5.1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления	федеральный бюджет	x	x	x	x	79 825,3	0,0	0,0	0,0	42 587,2	1 452,3	35 785,8	0,0	0,0	0,0
		x	x	x	x	x	319 572,6	0,0	0,0	111 000,0	208 572,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.1.	Внос в уставный капитал акционерного общества "Управление по обращению с отходами"	областной бюджет	018	0502	06501 48110	450	111 000,0	0,0	0,0	111 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.	Проектирование и строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами	областной бюджет	018	0502	06501 63500	520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	018	0502	06501 55050	520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	Мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов	областной бюджет	018	0502	06501 40090	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.	Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок	областной бюджет	018	0503	06501 63370	520	208 572,6	0,0	0,0	0,0	208 572,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	x	x	x	x	x	4 565 020,5	0,0	0,0	814 259,7	953 619,9	676 836,8	1 161 619,0	952 775,5	2 771,6	3 138,0
5.2.1.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	областной бюджет	018	0502	06502 80200	810	3 818 095,1	0,0	0,0	659 869,1	597 985,5	647 836,8	991 074,4	921 329,3	0,0	0,0
5.2.2.	Возмещение затрат, связанных с приобретением, переоборудованием, ремонтом транспорта, техники и оборудования, используемых в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	областной бюджет	018	0502	06502 80880	810	93 830,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 830,5	0,0	0,0	0,0
5.2.3.	Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	областной бюджет	018	0502	06502 63360	521	610 507,7	0,0	0,0	154 390,6	313 047,2	29 000,0	76 714,1	31 446,2	2 771,6	3 138,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной программе	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
5.2.4.	Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках Национального проекта "Экология" Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	федеральный бюджет	018	0502	065G 25268 0	810	42 587,2	0,0	0,0	0,0	42 587,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами		x	x	x	x	209 066,6	0,0	0,0	480,0	1 465,4	15 006,4	62 614,8	29 500,0	50 000,0	50 000,0
5.3.1.	Информирование населения Сахалинской области (издание просветительских буклетов, календарей, размещение информации в новостных лентах телеканалов Сахалинской области, в том числе изготовления и прокат роликов)	областной бюджет	018	0505	06503 00990	240	480,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.2.	Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий	областной бюджет	018	0505	06503 00990	240	145 471,1	0,0	0,0	0,0	1465,4	12544,8	1960,9	29 500,0	50 000,0	50 000,0
5.3.3.	Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами по внедрению их раздельного накопления и сбора в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", входящего в состав национального проекта "Экология"	федеральный бюджет					37 238,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 452,3	35 785,8	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	018	0502	065G 25269 0	520	25 877,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 009,3	24 868,1	0,0	0,0	0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 22 июня 2023 г. № 310

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1.

к государственной программе Сахалинской
области «Обеспечение населения

Сахалинской области качественными

услугами жилищно-коммунального

хозяйства», утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31 мая 2013 г. № 278

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

государственной программы за счет внебюджетных источников

Наименование	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)									
	всего	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"	17 857 946,6	731 044,1	140 867,1	944 224,6	1 074 453,0	1 392 332,2	2 052 456,4	3 676 342,5	3 442 720,9	4 403 505,8

Наименование	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)									
	всего	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области"	10 447 987,1	698 669,7	140 867,1	907 569,8	1 008 860,0	1 053 420,4	1 284 663,3	1 523 369,8	2 225 584,0	1 604 983,0
2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области"	82 921,9	0,0	0,0	0,0	0,0	49 837,8	21 359,1	11 725,0	0,0	0,0
3. Подпрограмма "Чистая вода"	2 369 158,9	0,0	0,0	36 654,8	61 238,0	97 274,0	45 024,0	1 328 868,1	800 100,0	0,0
4. Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области»	32 374,4	32 374,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области"	4 925 504,3	0,0	0,0	0,0	4 355,0	191 800,0	701 410,0	812 379,6	417 036,9	2 798 522,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 22 июня 2023 г. № 310

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к государственной программе Сахалинской
области «Обеспечение населения
Сахалинской области качественными
услугами жилищно-коммунального
хозяйства», утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области

от 31 мая 2013 г. № 278

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)												
	всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"													
Всего	221 194 790,3	16 436 958,2	14 476 582,0	16 681 549,9	14 721 535,0	17 644 521,0	24 158 612,9	22 922 104,9	20 310 912,2	22 741 718,4	26 669 295,0	10 190 756,6	14 240 244,2
федеральный бюджет	5 619 155,8	583 374,8	0,0	0,0	70 146,4	1 581 600,0	1 853 789,6	253 555,9	318 052,3	395 791,6	346 751,3	216 093,9	0,0
областной бюджет	191 398 777,6	13 595 410,0	14 261 875,1	16 199 562,6	13 556 495,7	15 390 130,0	20 714 329,5	21 131 424,6	18 386 177,3	20 028 939,1	22 280 346,2	6 226 149,1	9 627 938,4
юридические и физи- ческие лица	31 753,0	27 783,8	3 969,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированные бюджеты муниципаль- ных образований	4 336 646,1	565 194,8	153 950,4	253 458,2	363 848,8	531 923,9	646 269,2	462 671,4	214 350,4	264 531,3	365 855,0	305 792,7	208 800,0
территориальные госу- дарственные внебюд- жетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)												
	всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
внебюджетные источники	19 808 457,8	1 665 194,8	56 787,3	228 529,1	731 044,1	140 867,1	944 224,6	1 074 453,0	1 392 332,2	2 052 456,4	3 676 342,5	3 442 720,9	4 403 505,8
1. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области"													
всего	40 398 831,3	x	x	x	5 449 163,5	4 625 336,1	7 188 023,1	5 146 734,5	2 891 528,0	3 557 170,6	4 576 354,0	3 796 332,9	3 168 188,6
федеральный бюджет	70 146,4	x	x	x	70 146,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	27 637 864,5	x	x	x	4 408 511,8	4 258 005,1	5 842 874,8	3 714 752,0	1 660 187,5	2 053 904,0	2 883 782,4	1 411 694,8	1 404 152,1
юридические и физические лица	0,0	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 242 833,3	x	x	x	271 835,6	226 463,9	437 578,5	423 122,5	177 920,1	218 603,3	169 201,8	159 054,1	159 053,5
территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	10 447 987,1	x	x	x	698 669,7	140 867,1	907 569,8	1 008 860,0	1 053 420,4	1 284 663,3	1 523 369,8	2 225 584,0	1 604 983,0
2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области"													
всего	105 121 413,3	x	x	x	8 635 796,7	12 120 128,2	13 462 828,2	14 931 568,0	14 790 737,9	14 719 327,9	16 066 051,3	2 940 273,7	7 454 701,4
федеральный бюджет	2 145 800,1	x	x	x	0,0	1 049 300,0	504 321,7	0,0	142 393,8	142 393,8	157 690,8	149 700,0	0,0
областной бюджет	102 266 955,8	x	x	x	8 549 438,7	10 823 946,0	12 842 433,4	14 913 320,0	14 578 843,3	14 537 342,1	15 853 660,8	2 742 360,1	7 425 611,4
юридические и физические лица	0,0	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований	625 735,5	x	x	x	86 358,0	246 882,2	116 073,1	18 248,0	19 663,0	18 232,9	42 974,7	48 213,6	29 090,0
территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	82 921,9	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	49 837,8	21 359,1	11 725,0	0,0	0,0
3. Подпрограмма "Чистая вода"													
всего	18 542 683,0	676 290,9	239 480,1	355 879,0	41 414,1	836 690,7	2 502 991,4	1 632 494,7	1 743 364,1	2 532 929,1	4 231 291,2	2 984 258,4	765 599,3
федеральный бюджет	2 740 009,2	0,0	0,0	0,0	0,0	532 300,0	1 349 467,9	210 968,7	174 206,2	217 612,0	189 060,5	66 393,9	0,0
областной бюджет	12 906 048,4	634 347,9	237 085,3	352 320,2	41 000,0	245 812,9	1 027 008,2	1 344 632,3	1 455 423,0	2 243 431,6	2 560 627,5	2 019 322,6	745 036,9
юридические и физические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований	527 466,5	41 943,0	2 394,8	3 558,8	414,1	58 577,8	89 860,5	15 655,7	16 460,9	26 861,5	152 735,1	98 441,9	20 562,4

Источник финансирования		Оценка расходов, годы (тыс. рублей)												
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
территориальные государственные внебюджетные фонды		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		2 369 158,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 654,8	61 238,0	97 274,0	45 024,0	1 328 868,1	800 100,0	0,0
4. Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области"														
всего		5 498 740,1	3 305 342,3	777 026,3	636 590,4	595 160,7	62 366,0	77 010,3	38 025,9	1 346,1	5 872,1	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет		189 060,5	189 060,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		3 506 109,4	1 418 927,6	738 497,6	607 704,0	557 545,2	62 366,0	76 273,4	37 649,6	1 332,6	5 813,4	0,0	0,0	0,0
юридические и физические лица		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований		79 126,4	43 055,0	23 545,6	6 099,3	5 241,1	0,0	736,9	376,3	13,5	58,7	0,0	0,0	0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		1 724 443,8	1 654 299,2	14 983,1	22 787,1	32 374,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области"														
всего		10 028 641,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927 759,9	1 173 281,8	883 936,1	1 926 418,7	1 795 598,5	469 891,6	2 851 754,9
федеральный бюджет		79 825,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 587,2	1 452,3	35 785,8	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		5 013 834,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	925 739,7	1 121 070,7	690 390,9	1 188 448,0	982 275,5	52 771,6	53 138,0
юридические и физические лица		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований		9 477,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 020,2	5 268,9	292,9	774,9	943,4	83,1	94,1
территориальные государственные внебюджетные фонды		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		4 925 504,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 355,0	191 800,0	701 410,0	812 379,6	417 036,9	2 798 522,8