



ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.08.2020 г. № 790-р
Челябинск

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Челябинской области от 09.04.2020 г. № 300-р

1. Внести в план-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Челябинской области, утвержденный распоряжением Губернатора Челябинской области от 09.04.2020 г. № 300-р «О плане-графике реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Челябинской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 г.), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Губернатора
 Челябинской области
 от 09.04.2020 г. № 300-р
 (в редакции распоряжения
 Губернатора Челябинской области
 от 20.08.2020 г. №790-р)

План-график

реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Челябинской области

№ п/п	Наименование графы	Значение
1.	Адрес дома	Челябинская область, город Челябинск, Ленинский район, ул. Дзержинская/Копейская, стр. 1 ¹
	номер разрешения на строительство	№ RU74315000-98-ж-2015 от 21 декабря 2015 г.
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0324013:480
	общая площадь жилых помещений (квартир)	4126 кв. метров
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	61
	наименование застройщика	ООО ² «Возрождение», ИНН: 7453282860
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) привлечение инвестора, генерального подрядчика для завершения строительства. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – возобновление строительного-монтажных работ
	меры финансового характера	не требуются
восстановление прав граждан		1) способ восстановления – достройка объекта. Срок – 4 квартал 2020 года;
		2) способ восстановления – передача помещений (квартир)

		гражданам. Срок – 4 квартал 2020 года
2.	Адрес дома	Челябинская область, город Челябинск, Ленинский район, ул. Дзержинская/Копейская, стр. 2
	номер разрешения на строительство	RU74315000-55-ж-2016
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0324013:481
	общая площадь жилых помещений (квартир)	3722 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	21
	наименование застройщика	ООО «Возрождение», ИНН: 7453282860
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	внесение изменений в Закон № 63-ЗО ³ , срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд ⁴ соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления - завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с

		решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
3.	Адрес дома	Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 29 (стр.), блок-секция 1
	номер разрешения на строительство	RU74315000-125-ж-2013
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0616001:201
	общая площадь жилых помещений (квартир)	6858,65 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	18
	наименование застройщика	ООО «Гринфлайт», ИНН: 7453235959
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	внесение изменений в Закон № 63-30, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
	меры организационного характера	1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах № 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений; 2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно; 3) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 4) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 3 квартал 2020 года; 5) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 6) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения

		о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года; 7) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	1) способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещения на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 3 квартал 2020 года; 2) способ восстановления - завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
4.	Адрес дома	Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 93 (стр.), блок-секции 1, 2
	номер разрешения на строительство	RU74315000-10-ж-2014
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:54876
	общая площадь жилых помещений (квартир)	9085,76 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	12
	наименование застройщика	ООО «Гринфлайт», ИНН: 7453235959
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах № 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений; 2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно;

		3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию. Срок - постоянно
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещения на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 3 квартал 2020 года
5.	Адрес дома	Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 76 (стр.), блок-секция 1
	номер разрешения на строительство	RU74315000-11-ж-2014
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:54876
	общая площадь жилых помещений (квартир)	13610,58 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	71
	наименование застройщика	ООО «Гринфлайт», ИНН: 7453235959
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах № 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений; 2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно; 3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию. Срок - постоянно
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещений на помещения в домах, введенных в

		эксплуатацию. Срок – 3 квартал 2020 года
6.	Адрес дома	Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 77 (стр.), блок-секция 1
	номер разрешения на строительство	RU74315000-81-ж-2014
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:54876
	общая площадь жилых помещений (квартир)	4362,44 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	19
	наименование застройщика	ООО «Гринфлайт», ИНН: 7453235959
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах № 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений; 2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно; 3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию. Срок - постоянно
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещений на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 3 квартал 2020 года
7.	Адрес дома	Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 84 (стр.), блок-секция 1
	номер разрешения на строительство	RU74315000-82-ж-2014
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:54876
	общая площадь жилых помещений (квартир)	4362,44 кв. метра

	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	13
	наименование застройщика	ООО «Гринфлайт», ИНН: 7453235959
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах № 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений; 2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно; 3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию. Срок - постоянно
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещений на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 3 квартал 2020 года
8.	Адрес дома	Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 81 (стр.), блок-секция 1
	номер разрешения на строительство	RU74315000-84-ж-2014
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:54876
	общая площадь жилых помещений (квартир)	4362,44 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	6
	наименование застройщика	ООО «Гринфлайт», ИНН: 7453235959
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство

	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах № 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений; 2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно; 3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию. Срок - постоянно
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещений на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 3 квартал 2020 года
9.	Адрес дома	Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 82 (стр.), блок-секции 1, 2, 3
	номер разрешения на строительство	RU74315000-83-ж-2014
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:54876
	общая площадь жилых помещений (квартир)	13626,76 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	20
	наименование застройщика	ООО «Гринфлайт», ИНН: 7453235959
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах № 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений; 2) разъяснительная работа с участниками долевого

		строительства. Срок – постоянно; 3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию. Срок - постоянно
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления - передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещений на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 3 квартал 2020 года
10.	Адрес дома	Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, ул. Университетская Набережная, д. 46 (стр.), блок-секция 1
	номер разрешения на строительство	RU74315000-65-ж-2013
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0616001:201
	общая площадь жилых помещений (квартир)	8459,46 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	9
	наименование застройщика	ООО «Гринфлайт», ИНН: 7453235959
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	внесение изменений в Закон № 63-30, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
	меры организационного характера	1) согласование и подписание дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах № 33, 102, введенных в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание участниками долевого строительства дополнительных соглашений; 2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно; 3) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 4) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий.

		<p>Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>5) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>6) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года;</p> <p>7) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2023 года</p>
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	<p>1) способ восстановления – передача помещений (квартир) гражданам по заключенным дополнительным соглашениям о замене помещений на помещения в домах, введенных в эксплуатацию. Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>2) способ восстановления - завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
11.	Адрес дома	Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, мкр. 51А, улица Профессора Благих, д. 3
	номер разрешения на строительство	RU74315000-55-ж-2015
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:1709
	общая площадь жилых помещений (квартир)	11898,25 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	67
	наименование застройщика	ООО «Здания Будущего», ИНН: 7451384401
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются

	меры организационного характера	<p>1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено;</p> <p>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
12.	Адрес дома	Челябинская область, город Копейск, ул. Фонвизина, 7
	номер разрешения на строительство	№ RU 74-304002005001-34-2015 от 04.06.2015 г.
	кадастровый номер земельного участка	74:30:0103006:1279
	общая площадь жилых помещений (квартир)	4779 кв. метров
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	65
	наименование застройщика	ООО «Инман», ИНН: 7448110400
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного	внесение изменений в Закон № 63-30, срок – 4 квартал

	характера	2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
13.	Адрес дома	жилой дом № 13 (стр.) в микрорайоне № 51 жилого дома № 11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска, Челябинской области
	номер разрешения на строительство	RU74315000-32-ж-2014
	кадастровый номер земельного участка	74:19:0901002:131
	общая площадь жилых помещений (квартир)	5412,42 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	84
	наименование	ООО «Капиталдом», ИНН: 7449115948

	застройщика	
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
14.	Адрес дома	жилой дом № 6 (стр.) в микрорайоне № 51 жилого дома № 11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска, Челябинской области
	номер разрешения на строительство	RU74315000-65-ж-2015
	кадастровый номер земельного участка	74:19:0901002:2579
	общая площадь жилых помещений (квартир)	5999,79 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры	194

долевого участия в строительстве, человек	
наименование застройщика	ООО «Капиталдом», ИНН: 7449115948
сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
меры законодательного характера	не требуются
меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
15. Адрес дома	Челябинская область, г. Колейск, проспект Победы, д. 48-Б (1 очередь строительства, 2 этап)
номер разрешения на строительство	RU743040002005001-99/2014
кадастровый номер земельного участка	74:30:0101010:0000040
общая площадь жилых помещений (квартир)	4311,9 кв. метра

	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	49
	наименование застройщика	ООО «Проект Парковый-1», ИНН: 7447190756
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
17.	Адрес дома	Челябинская область, г. Копейск, проспект Славы, д. 14
	номер разрешения на строительство	RU743040002005001-14-1/2014
	кадастровый номер земельного участка	74:30:0103010:1533;74:30:0103010:1803
	общая площадь жилых	6795,84 кв. метра

	помещений (квартир)	
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	150
	наименование застройщика	ООО «Регионпроект», ИНН: 7451299851
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
18.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое, д. 3.18
	номер разрешения на строительство	RU74315000-10-ж-2015
	кадастровый номер	74:36:0209017:466

земельного участка	
общая площадь жилых помещений (квартир)	9771,4 кв. метра
количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	197
наименование застройщика	ООО «РечелСтрой», ИНН: 7450042660
сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
меры законодательного характера	не требуются
меры организационного характера	<p>1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено;</p> <p>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
19. Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое, д. 3.20
номер разрешения на	RU74315000-13-ж-2015

	строительство	
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0209017:466
	общая площадь жилых помещений (квартир)	6064,08 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	77
	наименование застройщика	ООО «РечелСтрой», ИНН: 7450042660
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
20.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое, д. 3.25
	номер разрешения на строительство	RU74315000-7-ж-2015
	кадастровый номер	74:36:0209017:501

	земельного участка	
	общая площадь жилых помещений (квартир)	9774,2 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	250
	наименование застройщика	ООО «РечелСтрой», ИНН: 7450042660
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) разработка проектной документации по итогам испытаний конструкций здания. Мероприятие выполнено; 2) возобновление строительного-монтажных работ. Мероприятие выполнено
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	1) способ восстановления – достройка объекта. Срок – 3 квартал 2020 года; 2) способ восстановления – передача помещений (квартир) гражданам. Срок – 3 квартал 2020 года
21.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое, д. 3.34
	номер разрешения на строительство	RU74315000-29-ж-2015
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:53772
	общая площадь жилых помещений (квартир)	4134,75 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	113
	наименование застройщика	ООО «РечелСтрой», ИНН: 7450042660
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика,

		<p>формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
22.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский район, у озера Первое, д. 3.19
	номер разрешения на строительство	RU74315000-28-ж-2015
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0209017:466
	общая площадь жилых помещений (квартир)	8911,24 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	4
	наименование застройщика	ООО «РечелСтрой», ИНН: 7450042660
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры	1) согласование и подписание дополнительных

	организационного характера	соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в доме № 5.7 и достраиваемых домах № 3.25, 3.34. Мероприятие выполнено; 2) разъяснительная работа с участниками долевого строительства. Срок – постоянно; 3) контроль за согласованием и подписанием дополнительных соглашений по замене в договоре участия в долевом строительстве жилого помещения на жилое помещение в домах, введенных в эксплуатацию
	меры финансового характера	не предусмотрены
	восстановление прав граждан	передача помещений (квартир) гражданам. Срок – 2 квартал 2021 года
23.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, район Курчатовский, мкр. 51А, улица Профессора Благих, д. 7
	номер разрешения на строительство	RU74315000-27-ж-2015
	кадастровый номер земельного участка	74:19:0901002:1706
	общая площадь жилых помещений (квартир)	4195 кв. метров
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	58
	наименование застройщика	ООО «Сервиспроект», ИНН: 7453277902
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения

		<p>гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
	меры финансового характера	выделение субсидии в виде имущественного вноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного вноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
24.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, район Курчатовский, мкр. 51А, улица Профессора Благих, д. 6
	номер разрешения на строительство	RU74315000-62-ж-2015
	кадастровый номер земельного участка	74:19:0901002:1710
	общая площадь жилых помещений (квартир)	5831,8 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	121
	наименование застройщика	ООО Строительная компания «Дедал-Комид», ИНН: 7453278215
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	<p>1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено;</p> <p>3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Мероприятие выполнено;</p> <p>4) в соответствии с решением Наблюдательного совета</p>

		ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
25.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, многоквартирный жилой дом (стр. № 2.2),
	номер разрешения на строительство	RU74315000-12ж-2017
	кадастровый номер земельного участка	74:19:901002:2576
	общая площадь жилых помещений (квартир)	6049,86 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	216
	наименование застройщика	ООО СК ⁵ «Радуга», ИНН: 7451404922
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам. Мероприятие выполнено; 4) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года

26.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, многоквартирный жилой дом (стр. № 21.1/1),
	номер разрешения на строительство	RU74315000-34ж-2017
	кадастровый номер земельного участка	74:19:901002:3562
	общая площадь жилых помещений (квартир)	6030,73 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	19
	наименование застройщика	ООО СК «Радуга», ИНН: 7451404922
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам. Мероприятие выполнено; 4) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	не требуются
восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года	
27.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, многоквартирный жилой дом (стр. № 21.1/2)
	номер разрешения на строительство	RU74315000-35ж-2017
	кадастровый номер земельного участка	74:19:901002:3561
	общая площадь жилых помещений (квартир)	6033,32 кв. метра

	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	22
	наименование застройщика	ООО СК «Радуга», ИНН: 7451404922
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам. Мероприятие выполнено; 4) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
28.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, многоквартирный жилой дом (стр. № 20.2/2)
	номер разрешения на строительство	RU74315000-33ж-2017
	кадастровый номер земельного участка	74:19:901002:3546
	общая площадь жилых помещений (квартир)	3013,24 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	95
	наименование застройщика	ООО СК «Радуга», ИНН: 7451404922
	сведения о введении в отношении застройщика	открыто конкурсное производство

	процедуры банкротства	
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам. Мероприятие выполнено; 4) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2023 года
29.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, многоквартирный жилой дом (стр. № 20.2/1)
	номер разрешения на строительство	RU74315000-96ж-2017
	кадастровый номер земельного участка	74:19:901002:3547
	общая площадь жилых помещений (квартир)	6033,32 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	167
	наименование застройщика	ООО СК «Радуга», ИНН: 7451404922
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий.

		<p>Мероприятие выполнено;</p> <p>3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам. Мероприятие выполнено;</p> <p>4) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
30.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, микрорайон № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1, многоквартирный жилой дом (стр. № 21.2/1)
	номер разрешения на строительство	RU74315000-36ж-2017
	кадастровый номер земельного участка	74:19:901002:3551
	общая площадь жилых помещений (квартир)	6276 кв. метров
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	4
	наименование застройщика	ООО СК «Радуга», ИНН: 7451404922
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	<p>1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено;</p> <p>3) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам. Мероприятие выполнено;</p> <p>4) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2021 года</p>

	меры финансового характера	не требуются
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2021 года
31.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, в границах ул. Шенкурской – ул. Болейко – набережной реки Миасс – ул. Братьев Кашириных, д. 4 (стр.) - 1 очередь строительства
	номер разрешения на строительство	RU74315000-67-ж-2016
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0605007:61
	общая площадь жилых помещений (квартир)	5746,29 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	202
	наименование застройщика	ООО «Стройдом», ИНН: 7447252113
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года

	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
32.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, в границах ул. Шенкурской – ул. Болейко – набережной реки Миасс – ул. Братьев Кашириных, д. 9 (стр.) - 2 очередь строительства
	номер разрешения на строительство	RU74315000-ж-2016
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:54083
	общая площадь жилых помещений (квартир)	3042,05 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	56
	наименование застройщика	ООО «Стройдом», ИНН: 7447252113
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок –

		3 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
33.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, в границах ул. Шенкурской – ул. Болейко – набережной реки Миасс – ул. Братьев Кашириных, д. 5.1 (стр.) - 3 очередь строительства
	номер разрешения на строительство	RU74315000-1-ж-2017
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:1038
	общая площадь жилых помещений (квартир)	3036,31 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	109
	наименование застройщика	ООО «Стройдом», ИНН: 7447252113
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения

		<p>гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
34.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, в границах ул. Шенкурской – ул. Болейко – набережной реки Миасс – ул. Братьев Кашириных, д. 9 (стр.) - 1 очередь строительства
	номер разрешения на строительство	RU74315000-81-ж-2016
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:54083
	общая площадь жилых помещений (квартир)	4134,26 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	64
	наименование застройщика	ООО «Стройдом», ИНН: 7447252113
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	<p>1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено;</p> <p>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из</p>

		<p>бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
35.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, в границах ул. Шенкурской – ул. Болейко – набережной реки Миасс – ул. Братьев Кашириных, д. 4 (стр.) - 2 очередь строительства
	номер разрешения на строительство	RU74315000-61-ж-2016
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0605007:61
	общая площадь жилых помещений (квартир)	3193,9 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	66
	наименование застройщика	ООО «Стройдом», ИНН: 7447252113
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	<p>1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий.</p>

		<p>Мероприятие выполнено;</p> <p>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
36.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, в границах ул. Шенкурской – ул. Болейко – набережной реки Миасс – ул. Братьев Кашириных, д. 5.4 (стр.)
	номер разрешения на строительство	RU74315000-32-ж-2016
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:1038
	общая площадь жилых помещений (квартир)	4372,65 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	32
	наименование застройщика	ООО «Стройдом», ИНН: 7447252113
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика,

		<p>формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено;</p> <p>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного вноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
	меры финансового характера	выделение субсидии в виде имущественного вноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного вноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
37.	Адрес дома	Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 25, III этап
	номер разрешения на строительство	743040002005001-26/2015
	кадастровый номер земельного участка	74:30:0104002:114
	общая площадь жилых помещений (квартир)	2696 кв. метров
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	5
	наименование застройщика	ООО «СтройИнвест», ИНН: 7449064612
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о

	организационного характера	банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
38.	Адрес дома	Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 25, II этап
	номер разрешения на строительство	RU743050002005001-25/2015
	кадастровый номер земельного участка	74:30:0104002:114
	общая площадь жилых помещений (квартир)	6990 кв. метров
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	25
	наименование застройщика	ООО «СтройИнвест», ИНН: 7449064612
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного	не требуются

	характера	
	меры организационного характера	<p>1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено;</p> <p>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года;</p> <p>5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
39.	Адрес дома	Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 25, I этап
	номер разрешения на строительство	RU743050002005001-64-1/2014
	кадастровый номер земельного участка	74:30:0104002:114
	общая площадь жилых помещений (квартир)	1950,48 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	71
	наименование застройщика	ООО «СтройИнвест», ИНН: 7449064612
	сведения о введении в отношении застройщика	открыто конкурсное производство

	процедуры банкротства	
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
40.	Адрес дома	Челябинская область, г. Копейск, ул. Чаадаева, д. 79
	номер разрешения на строительство	RU74-304002005001-57-2015
	кадастровый номер земельного участка	74:30:0103006:0001283
	общая площадь жилых помещений (квартир)	4600,78 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	116
	наименование застройщика	ООО «Уралстрой», ИНН: 7451385927
	сведения о введении в отношении	открыто конкурсное производство

	застройщика процедуры банкротства	
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	выделение субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
41.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, район Калининский, мкр. 5, улица Братьев Кашириных, д. 32, 33
	номер разрешения на строительство	RU74315000-1-13-23-27-2010
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0614002:0034; 74:36:0614002:0027; 74:36:0000000:0180; 74:36:0614016:0059
	общая площадь жилых помещений (квартир)	21753 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	124
	наименование застройщика	ООО «Уральская строительная компания», ИНН: 7449091750

	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	не требуются
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 4 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
42.	Адрес дома	Челябинская область, г. Копейск, проспект Коммунистический, д. 33
	номер разрешения на строительство	RU743040002005001-37-2/2014
	кадастровый номер земельного участка	74:30:0102033:327
	общая площадь жилых помещений (квартир)	7087,68 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	198

	наименование застройщика	ООО Фирма «Челябстройподрядчик», ИНН: 7453214170
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	внесение изменений в Закон № 63-ЗО, срок – 4 квартал 2020 года, ожидаемый результат – подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов; 2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Мероприятие выполнено; 3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 3 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 3 квартал 2020 года; 5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
43.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, проспект Победы, Калининский район, жилые дома № 3.1, 3.2, 3.3
	номер разрешения на строительство	RU74315000-4-ж-2016
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0602001:36
	общая площадь жилых	35540 кв. метров

	помещений (квартир)	
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	9
	наименование застройщика	ООО «Строительные технологии города», ИНН: 7448147440
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	подготовка проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат – подписание с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено; 2) определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов. Срок – 4 квартал 2020 года; 3) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 1 квартал 2021 года; 4) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 5) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 2 квартал 2021 года; 6) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – выплата возмещения гражданам за счет реализации имущества застройщика в рамках процедуры банкротства. Срок – 1 квартал 2022 года
44.	Адрес дома	Челябинская область, г. Челябинск, ул. Мамина, Тракторозаводский район, жилой дом № 87 (стр.), 1 этаж

номер разрешения на строительство	RU74315000-90-ж-2015
кадастровый номер земельного участка	74:36:0000000:53180
общая площадь жилых помещений (квартир)	12652 кв. метра
количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	14
наименование застройщика	ООО «Строительные технологии города», ИНН: 7448147440
сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
меры законодательного характера	подготовка проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат – подписание с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено; 2) определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов. Срок – 4 квартал 2020 года; 3) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 1 квартал 2021 года; 4) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 5) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 2 квартал 2021 года; 6) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области

	восстановление прав граждан	способ восстановления – выплата возмещения гражданам за счет реализации имущества застройщика в рамках процедуры банкротства. Срок – 2 квартал 2022 года
45.	Адрес дома	Челябинская область, Чебаркульский район, д. Малково, жилой дом № 21
	номер разрешения на строительство	RU74315000-90-ж-2015
	кадастровый номер земельного участка	RU 74526000-323
	общая площадь жилых помещений (квартир)	3415 кв. метров
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	2
	наименование застройщика	ООО «ПромСитиСтрой», ИНН: 7449101060
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	подготовка проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат – подписание с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено; 2) определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов. Срок – 4 квартал 2020 года; 3) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 1 квартал 2021 года; 4) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 5) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 2 квартал 2021 года; 6) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в

	характера	имущество ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – выплата возмещения гражданам за счет реализации имущества застройщика в рамках процедуры банкротства. Срок – 1 квартал 2022 года
46.	Адрес дома	Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Набережная, жилой дом № 7 (1 очередь)
	номер разрешения на строительство	74-00406
	кадастровый номер земельного участка	74:33:0215001:3638
	общая площадь жилых помещений (квартир)	3772 кв. метров
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	9
	наименование застройщика	ООО «ПромСитиСтрой», ИНН: 7449101060
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	подготовка проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат – подписание с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено; 2) определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов. Срок – 4 квартал 2020 года; 3) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 1 квартал 2021 года; 4) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 5) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 2 квартал 2021 года;

		б) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – выплата возмещения гражданам за счет реализации имущества застройщика в рамках процедуры банкротства. Срок – 1 квартал 2022 года
47.	Адрес дома	Челябинская область, многоквартирный жилой дом № 10 (стр.) (1 этап) по ул. Кулибина в Тракторозаводском районе города Челябинска
	номер разрешения на строительство	RU74315000-41-ж-2017
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0210001:961
	общая площадь жилых помещений (квартир)	3723,30 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	90
	наименование застройщика	ООО «Социальный сервис», ИНН: 7733857896
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	подготовка проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат – подписание с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено; 2) определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов. Срок – 4 квартал 2020 года; 3) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 1 квартал 2021 года; 4) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению

		строительства объекта или о выплате возмещения гражданам; 5) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 2 квартал 2021 года; 6) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
48.	Адрес дома	Челябинская область, многоквартирный жилой дом № 12 (стр.) (1 этап) по ул. Кулибина в Тракторозаводском районе города Челябинска
	номер разрешения на строительство	RU74315000-79-ж-2018
	кадастровый номер земельного участка	74:36:0210001:966
	общая площадь жилых помещений (квартир)	6100,5 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	17
	наименование застройщика	ООО «Социальный сервис», ИНН: 7733857896
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	открыто конкурсное производство
	меры законодательного характера	подготовка проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат – подписание с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства
	меры организационного характера	1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Мероприятие выполнено; 2) определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов. Срок – 4 квартал 2020 года; 3) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий.

		<p>Срок – 1 квартал 2021 года;</p> <p>4) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>5) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 2 квартал 2021 года;</p> <p>6) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
	меры финансового характера	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области
	восстановление прав граждан	способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года
49.	Адрес дома	Челябинская область, г. Копейск, Коммунистический проспект, 28
	номер разрешения на строительство	RU743040002005001-38-2/2014
	кадастровый номер земельного участка	74:30:0104003:0000149
	общая площадь жилых помещений (квартир)	13564,90 кв. метра
	количество граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, человек	266
	наименование застройщика	ООО «Стройвыбор», ИНН: 7452099020
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства	процедура банкротства не введена
	меры законодательного характера	подготовка проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат – подписание с ППК Фонд соглашения об удовлетворении требований участников долевого строительства

меры организационного характера	<p>1) введение процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве. Срок – 4 квартал 2020 года. Ожидаемый результат – определение активов застройщика, формирование реестра кредиторов;</p> <p>2) подготовка документов, необходимых для принятия решения ППК Фонд о финансировании мероприятий. Срок – 1 квартал 2021 года;</p> <p>3) подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в ППК Фонд из бюджета Челябинской области. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - принятие ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения гражданам;</p> <p>4) принятие Наблюдательным советом ППК Фонд решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта или о выплате возмещения. Срок – 2 квартал 2021 года;</p> <p>5) в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд реализация мероприятий по завершению строительства объекта или выплате возмещения. Срок – 1 квартал 2022 года</p>
меры финансового характера	<p>предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2021 года. Ожидаемый результат - подписание Правительством Челябинской области с ППК Фонд соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК Фонд из бюджета Челябинской области</p>
восстановление прав граждан	<p>способ восстановления – завершение строительства объекта или выплата возмещения гражданам в соответствии с решением Наблюдательного совета ППК Фонд. Срок – 1 квартал 2022 года</p>

¹ Адреса многоквартирных домов приведены в соответствии с единым реестром проблемных объектов, расположенных на территории Челябинской области.

² Общество с ограниченной ответственностью.

³ Закон Челябинской области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

⁴ Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

⁵ Строительная компания.