ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2023 № 230

г. Ростов-на-Дону

**Об утверждении отчета
о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие культуры и туризма» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653, за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра культуры Ростовской области Дмитриеву А.А.

Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев

Правительство Ростовской области
Управление документационного обеспечения

Постановление вносит
министерство культуры
Ростовской области

Y:\ORST\Ppo\0327p230.f23.doc

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.03.2023 № 230

ОТЧЕТ
о реализации государственной
программы Ростовской области «Развитие культуры
и туризма», утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 17.10.2018 № 653, за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Ростовской области, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлена государственная охрана 3 134 объектов культурного наследия, в том числе сформировано 80 XML-документов на объекты культурного наследия для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений;

обеспечена деятельность 31 государственного областного учреждения, подведомственного министерству культуры Ростовской области; концертными организациями и театрами осуществлены гастроли в 36 муниципальных образованиях Ростовской области, проведен региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, приобретено новое техническое оборудование 4 муниципальным театрам, 2 детским и 1 кукольному театру;

проведены ремонтные работы в 9 культурно-досуговых учреждениях в сельской местности; оснащены техническим оборудованием 4 муниципальных музея; капитально отремонтирована 1 муниципальная детская школа искусств по видам искусств; созданы 2 виртуальных концертных зала; оснащены 20 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

утверждено распоряжение Правительства Ростовской области от 19.10.2022 № 290 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области библиотекарям – победителям областного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года»; оснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту;

проведен фестиваль фейерверков «Первый салют Петра I»; организовано проведение военно-исторического фестиваля «Осада Азова»; проведены 4 обменные выставки с музеями Российской Федерации;

проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками;

произведено укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек;

выполнены капитальные ремонты учреждений сферы культуры и памятников;

произведен ремонт, восстановительные работы и благоустройство 45 воинских захоронений и нанесение 2 061 имени погибших;

оказана государственная поддержка 40 лучшим работникам сельских учреждений культуры и 29 лучшим сельским учреждениям культуры;

произведены выплаты 30 одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства, представителям творческой интеллигенции, выплаты стипендий 33 детям-сиротам и 1 511 студентам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях.

В целях создания условий для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области в рамках реализации подпрограммы 2 государственной программы, соисполнителем в 2022 году реализован комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности регионального турпродукта, формированию привлекательного образа Ростовской области, обеспечению доступности туристской информации о Ростовской области.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Развитие культуры», предусмотрена реализация 7 основных мероприятий, 7 приоритетных основных мероприятий и 32 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: подготовлены документы для оформления охранных обязательств для 150 объектов культурного наследия; разработаны проекты предметов охраны для 3 034 объектов культурного наследия; подготовлены акты технического состояния на 2 объекта культурного наследия; подготовлены документы на 47 выявленных объектов культурного наследия для принятия решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(далее – реестр); подготовлены документы на 31 объект для принятия нормативных правовых актов о включении объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ их территорий; подготовлены документы на 2 объекта культурного наследия в целях своевременного дополнения, уточнения и изменения данных об объектах культурного наследия в реестре; сформированы XML-документы на 80 объектов культурного наследия для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости с целью установления обременений; разработан проект зоны охраны для 1 объекта культурного наследия; разработан проект требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории 1 объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места; подготовлен документ на 1 объект культурного наследия для принятия решения об исключении объектов культурного наследия из реестра; составлены учетные карты на 42 объекта культурного наследия для регистрации в реестре; подготовлены акты технического состояния на 11 выявленных объектов культурного наследия; подготовлена документация по установлению историко-культурной ценности на 64 объекта, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие профессионального искусства» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных областных театров и концертных организаций; произведены выплаты 107 ветеранам сцены к «Международному дню театра»; осуществлены выплаты 3 ветеранам кинематографии; концертными организациями и театрами осуществлены гастроли в 36 муниципальных образованиях в Ростовской области; проведен региональный этап Всероссийского хорового фестиваля; улучшено техническое оснащение кукольного и детского театра.

Основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено не в полном объеме, достигнуты следующие результаты: обеспечена сохранность 4 государственных учреждений культуры, 18 муниципальных учреждений культуры и 2 муниципальных образовательных учреждений; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшено техническое состояние зданий учреждений культуры; разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ в 5 государственных музеях; выполнены капитальные ремонты 2 памятников; произведены восстановительные работы на 45 объектах Великой Отечественной войны; осуществлена поставка 3 модульных домов культуры; осуществлено нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений – 2 061 единица; реализованы 47 проектов инициативного бюджетирования.

Не реализованы в полном объеме работы по: приобретению 4 модульных домов культуры и корректировке проектной документации по объекту: «Реконструкция ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник», в связи с нарушением подрядными организациями и поставщиками договорных

обязательств по контрактам в части соблюдения сроков выполнения работ и поставок. Велась претензионная работа.

Приоритетное основное мероприятие 1.3[1] «Реализация регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Ростовская область)». Создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: торжественное открытие виртуального концертного зала, созданного на базе детской музыкальной школы им. Д.Д. Шостаковича г. Волгодонска прошло 10 сентября 2022 г. Церемония открытия виртуального концертного зала на базе Доской государственной публичной библиотеки состоялась 11 октября 2022 г. Оборудование виртуальных концертных залов введено в эксплуатацию и оплачено 19 декабря 2022 г. Причина закрытия результата текущей датой (23 декабря 2022) – информация об исполнении контрольных точек не была внесена в срок. Фактическая дата исполнения результата 19 декабря 2022 г.

Приоритетное основное мероприятие 1.3[2] «Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)». Техническое оснащение муниципальных музеев», выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: полностью оснащены 4 муниципальных музея (Морозовский краеведческий музей, Обливский краеведческий музей, Цимлянский районный краеведческий музей, Городской музей истории города Батайска). Оборудование введено в эксплуатацию и оплачено.

Приоритетное основное мероприятие 1.3[3] «Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)». Капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: ремонтные работы в 9 культурно-досуговых учреждениях завершены (Верхнедонской район, ст. Мигулинская; Верхнедонской район, х. Новониколаевский; Советский район, сл. Калач-Куртлак; Чертковский район, с. Кутейниково; Усть-Донецкий район, Мелиховский КПЦ; Чертковский район, х. Артамошкин; Семикаракорский район, х. Павлов; Шолоховский район, х. Калининский; Шолоховский район, х. Гороховский) и оплачены.

Приоритетное основное мероприятие 1.3[4] «Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)». Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: в 20 детских школ искусств поставлено оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы (г. Ростов-на-Дону (4), г. Волгодонск, г. Каменск-Шахтинский, г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, г. Таганрог, г. Шахты, Заветинский район, Куйбышевский район, Миллеровский район, Милютинский район,

Морозовский район, Октябрьский район, Пролетарский район, Родионово-Несветайский район, Сальский район, Целинский район) и оплачено.

Приоритетное основное мероприятие 1.3[5] «Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)». Капитальный ремонт муниципальных детских школ искусств по видам искусств» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: заключен государственный контракт № 0358300330122000002 от 19.08.2022. Ремонтные работы детской школы искусств МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» г. Ростов-на-Дону завершены 31 октября 2022 г. и оплачены.

Основное мероприятие 1.4 «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение государственного задания 3 областных библиотек; проведен ежегодный литературно-творческий конкурс по привлечению детей к чтению; в 55 муниципальных образованиях Ростовской области приобретены книжные издания; утверждено распоряжение Правительства Ростовской области от 19.10.2022 № 290 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области библиотекарям – победителям областного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года»; осуществлено создание двух муниципальных библиотек по модельному стандарту; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов.

Основное мероприятие 1.5 «Развитие музейного дела» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение 15 государственных заданий музеям; проведены 4 обменные выставки; проведен фестиваль фейерверков «Первый салют Петра I»; организовано проведение военно-исторического фестиваля «Осада Азова» и научно-практической конференции «Петровская ассамблея в Троицке на ТаганРоге».

Основное мероприятие 1.6 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлены выплаты 53 мастерам народной культуры Ростовской области; предоставлена субсидия 3 национально-культурным автономиям; присвоению звание «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона» 5 мастерам; проведена независимая оценка качества 9 государственных учреждений культуры и 3 государственных образовательных учреждений культуры; осуществлено финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества».

Приоритетное основное мероприятие 1.6[1] «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Ростовская область)». Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлена государственная поддержка 29 лучших сельских учреждений культуры в соответствии с приказом министерства культуры Ростовской области от 12.11.2021 № 23/01-1/348.1 «О присуждении денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам, находящимся на территории Ростовской области в 2022 году». Выплаты осуществлены в III квартале 2022 г.

Приоритетное основное мероприятие 1.6[2] «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации

(Ростовская область)». Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлена государственная поддержка 40 лучших работников сельских учреждений культуры в соответствии с приказом министерства культуры Ростовской области от 12.11.2021 № 23/01-01/348.1 «О присуждении денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам, находящимся на территории Ростовской области в 2022 году». Выплаты осуществлены в III квартале 2022 г.

Основное мероприятие 1.7 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 профессиональных образовательных учреждений, ГБУ ДПО РО «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства» и ГБУ РО «Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»; проведены мастер-классы для учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений; произведены выплаты 30 одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства, представителям творческой интеллигенции, выплаты стипендий 33 детям-сиротам и 1 511 студентам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях; проведено мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры; определены победители конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» – 3 человека и «Лучшая детская школа искусств» – 3 единицы.

По подпрограмме «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 32 контрольных событий, из них достигнуты в установленные сроки – 5, раньше установленного срока – 26, достигнуто позже установленного срока – 1.

В связи с длительным периодом согласования с прокуратурой Ростовской области и поздним сроком заключения контракта достигнуто позже установленного срока контрольное событие 1.1 «Разработка и утверждение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное здание-школа», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 104/7, пер. Комсомольский, литеры А, А1, п/А, п/А1, а».

В рамках подпрограммы 2 «Туризм» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке» выполнено.

В результате реализовано 60 мероприятий по повышению туристской привлекательности Ростовской области в рамках соглашения между министерством экономического развития Ростовской области и АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» от 10.02.2022 № 1 о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением.

В течение года проведено 3 заседания аттестационной комиссии (в том числе для утверждения графика заседаний в 2023 году и перечня вопросов для

аттестации, проведения квалификационного экзамена). Возможностью предоставления государственной услуги воспользовался 1 экскурсовод.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение взаимодействия органов власти Ростовской области с субъектами туристской индустрии» выполнено. В результате реализации мероприятия:

принято участие в федеральной программе «Кэшбек-2022», включая программу стимулирования доступных внутренних тур-поездок в организации отдыха детей и их оздоровления;

принято участие в федеральном проекте «Золотое кольцо Боспорского царства»;

проведена защита турмаршрута «Стартап Петра I» перед Экспертным советом Ростуризма по реализации программы продвижения турмаршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма. 2 июня 2022 г. Экспертный совет рекомендовал маршрут «Стартап Петра I» в качестве национального туристского маршрута; разработан комплекс мер по развитию винного туризма (энотуризма), экскурсионных маршрутов выходного дня и сопутствующей инфраструктуры;

осуществлена разработка и внедрение программы лояльности маршрута «Таганрогский экспресс», стимулирующая к посещению объектов показа в г. Таганроге и Неклиновском районе;

проведена обучающая программа «Таганрог – перезагрузка», направленная на повышение квалификации специалистов индустрии гостеприимства г. Таганрога и Ростовской области, повышение конкурентоспособности регионального турпродукта;

проведена защита региональной стратегии развития промышленного туризма, в результате чего Ростовская область получила Диплом победителя в номинации «ПРОМдвижение» за лучшие решения по продвижению промышленного туризма.

По подпрограмме 2 «Туризм» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое достигнутого в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области» выполнено в полном объеме, достигнут следующий результат – обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.

Основное мероприятие 3.2 «Расходы на содержание аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области» выполнено в полном объеме, достигнут следующий результат – обеспечена деятельность аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2022 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

выделение средств областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере музейного и библиотечного дела, профессионального искусства, культурно-досуговой деятельности;

недобросовестность действий некоторых подрядных организаций и поставщиков при проведении ремонтных и строительных работ оказала негативное влияние на реализацию государственной программы;

рост цен на строительные материалы;

переориентация с выездного туризма на внутренний туризм, что стало одним из ключевых трендов развития туристической отрасли. По итогам 11 месяцев прошедшего года туристский поток в Ростовской области (по оперативным данным Росстата) составил 2 млн человек. Это обеспечило региону 11-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации – лидеров по числу туристских прибытий. По результатам исследования публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» с использованием «больших данных» турпоток в Ростовскую область в январе – ноябре 2022 г. составил 3,7 млн человек.

Пик турпотока пришелся на летние месяцы – загрузка гостиниц и других коллективных средств размещения в этот период достигала 97 процентов.

Ростовская область успешно защитила региональную стратегию развития промышленного туризма, получив Диплом победителя в номинации «ПРОМдвижение» за лучшие решения по продвижению промышленного туризма;

стала победителем профильных конкурсов и заняла:

2 призовых места по итогам конкурса Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards – 1-е место в номинации «Территория гастрономического туризма» и 2-е место в номинации «Территория MICE»;

2 призовых места в Международном конкурсе «Диво Евразии» – 2-е место в номинации «Победители среди регионов России» по итогам 2021 – 2022 годов и 3-е место в номинации «Туристские направления» подноминации «Локации» с видео «Большой казачий круг»;

2 призовых места в международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PRОбренд – 2022» – 1-е место у короткометражного фильма «Ростовская область. Пересекая любые границы» в номинации «Видеобрендинг территорий» и 2-е место у туристско-информационного буклета «Лето в Таганроге» в номинации «Брендированная полиграфия».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2022 год составил 5 279 119,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 142 588,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 640 863,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 84 081,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 411 585,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 № 635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 4 783 452,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4 783 417,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 142 553,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 640 863,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 5 643 596,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 108 653,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 637 604,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 84 224,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 813 114,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 37 159,6 тыс. рублей, в том числе по исполнителям и участникам госпрограммы:

министерство культуры Ростовской области – 35 536,6 тыс. рублей, из них:

277,0 тыс. рублей – в связи с экономией средств по аппарату;

4 249,6 тыс. рублей – экономия в результате проведения торгов;

29 248,4 тыс. рублей – нарушение контрагентами договорных обязательств;

196,8 тыс. рублей – в связи с сокращением количества получателей средств;

1 564,8 тыс. рублей – в связи с отсутствием нормативно-правовой базы;

министерство экономического развития Ростовской области:

489,9 тыс. рублей – в результате проведения закупок;

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области:

999,1 тыс. рублей – в связи с поздними сроками заключения контракта.

комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области:

134,0 тыс. рублей – экономия сложилась по причине не полной укомплектованности штатной численности комитета в течение года, временной нетрудоспособности сотрудников комитета в течение года, заявительного характера выплат пособий и компенсаций по результатам проведения конкурсных процедур при проведении закупок, оплаты договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (оказанных услуг) на основании актов выполненных работ (оказанных услуг).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2022 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрены 26 показателей, по 13 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 11 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1 000 человек населения»: 850 человек – плановое значение, 1056 человек – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано со снятием ограничительных мер в 2022 году и усилением интереса населения к услугам областных учреждений культуры.

Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности»: 61,8 процента – плановое значение, 61,8 процента – фактическое значение.

Показатель 3 «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)»: 6,0 процента – плановое значение, 6,0[1] процента – фактическое значение.

Показатель 4 «Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)»: 6,5 процента – плановое значение, 6,5[1] процента – фактическое значение.

Показатель 5 «Число посещений мероприятий организаций культуры»: 89,17 млн единиц – плановое значение, 99,3 млн единиц – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано со снятием ограничительных мер в 2022 году, усилением интереса населения к услугам учреждений культуры и активизацией посещаемости учреждений культуры в онлайн-формате.

Показатель 1.1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены

[1] Здесь и далее по оперативным сведениям минэкономразвития области

охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47^6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)»: 97,61 процента – плановое значение, 97,61 процента – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области от общего числа библиографических записей»: 10 процентов – плановое значение, 10 процентов – фактическое значение.

Показатель 1.3 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»: 80 единиц – плановое значение, 86 единиц – фактическое значение.

Превышение планового значения показателя связано с увеличение объема субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Показатель 1.4 «Количество цифровых копий документов в Донской электронной библиотеке»: 69 300 единиц – плановое значение, 81 108 единиц – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с выделением субсидии на оцифровку периодических изданий (газет) и оцифровку микрофильмов газет в рамках соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой.

Показатель 1.6 «Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда»: 11,5 процента – плановое значение, 14,7 процента – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с активизацией практики проведения обменных выставок.

Показатель 1.8 «Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации»: 2,6 процента – плановое значение; 2,6 процента – фактическое значение.

Показатель 1.9 «Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации»: 4 единицы – плановое значение, 4 единицы – фактическое значение.

Показатель 1.10 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий»: 2,5 процента – плановое значение, 2,5 процента – фактическое значение.

Показатель 1.11 «Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области»: 356 человек – плановое значение, 483 человека – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с переводом студентов из образовательных учреждений других регионов России, возвращением на обучение из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, из академических отпусков.

Показатель 1.12 «Охват учащихся 1 – 9-х классов общеобразовательных школ с эстетическим образованием»: 13,0 процента – плановое значение, 12,3 процента – фактическое значение. Неполное выполнение показателя связано с ростом контингента обучающихся в 1 – 9-х классах общеобразовательных школ, так как темпы прироста детского населения превышают возможности муниципальных детских школ искусств по увеличению контингента обучающихся.

Показатель 1.13 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процента – плановое значение, 105,1 процента – фактическое значение. Превышение планового значения показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры обусловлено выплатами премий за выполнение показателей работы.

Показатель 1.14 «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)»: 125 единиц – плановое значение, 125 единиц – фактическое значение.

Показатель 1.15 «Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений (нарастающим итогом)»: 109 единиц – плановое значение, 113 единиц – фактическое значение. Превышение планового значения показателя обусловлено проведением капитальных ремонтов памятников в рамках инициативного бюджетирования.

Показатель 1.16 «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры»: 101 единица – плановое значение, 101 единица – фактическое значение.

Показатель 1.17 «Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)»: 1 720 человек – плановое значение, 1 762 – фактическое значение.

Показатель 1.18 «Уровень обеспеченности Ростовской области организациями культуры»: 56,4 процента – плановое значение, 56,4 процента – фактическое значение.

Показатель 1.19 «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений»: 86,7 процента – плановое значение, 86,7 процента – фактическое значение.

Показатель 1.20 «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации, творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)»: 3 063 тыс. человек – плановое значение, 3 126 – фактическое значение.

Показатель 2.1 «Прирост туристского потока на территорию Ростовской области»: плановое значение – 14,3 процента; фактическое значение – 14,3[2] процента.

---

[2] Здесь и далее по оперативным сведениям минэкономразвития области

Показатель 2.2 «Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте»: плановое значение – 1,24 процента; фактическое значение – 1,22[1] процента. Неполное выполнение показателя связано со сдерживающими факторами развития отрасли, такими как: приостановка авиасообщения, нестабильная геополитическая ситуация, а также переход населения на сберегательную модель поведения.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы»: 95,0 процента – плановое значение, 99,2 процента – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с усилением исполнительской дисциплины в ходе освоения бюджета.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,24;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 5 – 1,11;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,08;
степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,17;
степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,28;
степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.10 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.11 – 1,36;
степень достижения целевого показателя 1.12 – 0,95;
степень достижения целевого показателя 1.13 – 1,05;
степень достижения целевого показателя 1.14 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.15 – 1,04;
степень достижения целевого показателя 1.16 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.17 – 1,02;
степень достижения целевого показателя 1.18 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.19 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.20 – 1,02;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 0,98;
степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,04.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1,0 (26/26), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,94 (17/18), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий государственной программы составляет 0,94 (16/17).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4 830 481,7 тыс. рублей/4 867 534,1 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,94/0,99 = 0,95, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

1 x 0,5 + 0,94 x 0,3 + 0,95 x 0,2 = 0,97, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

Экономия в результате проведения торгов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2022 году составила 3 749,6 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий соблюдены в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Примечание.

Список используемых сокращений:

АНО – автономная некоммерческая организация;

г. – город;

ГАУК РО – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области;

ГБУ ДПО РО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области;

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области;

им. – имени;

КПЦ – культурно-патриотический центр;

минэкономразвития области – министерство экономического развития Ростовской области;

МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова»;

пер. – переулок;

с. – село;

сл. – слобода;

ст. – станица;

ул. – улица.

х. – хутор.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области «Развитие
культуры и туризма», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 653, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий
государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие культуры»	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.; министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.; председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области»	председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	осуществление государственной охраны объектов культурного наследия	осуществлена государственная охрана 3134 объектов культурного наследия	–
3.	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	подготовка документов на объекты культурного наследия	подготовлены документы для оформления охранных обязательств для 150 объектов культурного наследия; разработаны проекты предметов охраны для 3034 объектов культурного наследия;	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							подготовлены акты технического состояния на 2 объекта культурного наследия; подготовлены документы на 47 выявленных объектов культурного наследия для принятия решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр); подготовлены документы на 31 объект для принятия нормативных правовых актов о включении объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ их территорий; подготовлены документы на 2 объекта культурного наследия в целях своевременного дополнения, уточнения и изменения данных об объектах культурного наследия в реестре; сформированы XML-документы на 80 объектов культурного наследия для внесения сведений в Единый государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений; разработан проект зон охраны для 1 объекта культурного наследия; разработан проект требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории 1 объекта культурного	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							наследия регионального значения – достопримечательное место; подготовлен документ на 1 объект культурного наследия для принятия решения об исключении объекта культурного наследия из реестра; составлены учетные карты на 42 объекта культурного наследия для регистрации в реестре; подготовлены акты технического состояния на 11 выявленных объектов культурного наследия; подготовлена документация по установлению историко-культурной ценности на 64 объекта, обладающих признаками объектов культурного наследия	
4.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Разработка и утверждение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное здание-школа», расположенного по адресу: Ростовская область, город Таганрог, ул. Чехова, 104/7, пер. Комсомольский, литеры А, А1, п/А, п/А1, а	председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	31 августа 2022 г.	X	19 октября 2022 г.	постановление комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области	разработан и утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное здание-школа», расположенного по адресу: Ростовская область, город Таганрог, ул. Чехова, 104/7, пер. Комсомольский, литеры А, А1, п/А, п/А1, а. В соответствии с пунктом 4 Положения о правовых актах органов исполнительной власти Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 19.09.2013 № 579, данный проект предмета охраны направлен на согласование в прокуратуру Ростовской области. По итогам получения согласия прокуратуры Ростовской области предмет охраны объекта культурного наследия	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							регионального значения «Мемориальное здание-школа» утвержден постановлением комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области от 19.10.2022 № 20/01-01/334	
5.	Основное мероприятие 1.2 «Развитие профессионального искусства»	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Ростовской области; эффективная интеграция донского профессионального искусства в российский и мировой культурный процесс	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными театрами и концертными организациями; произведены выплаты ветеранам сцены к Международному дню театра; подготовлен проект распоряжения Губернатора Ростовской области о поддержке 3 ветеранов кинематографии; осуществлен ряд гастрольных туров профессиональных театральных коллективов; осуществлено проведение регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля	–
6.	Мероприятие 1.2.1. Финансовое обеспечение государственного задания государственным автономным учреждениям культуры и искусства (театры, концертные организации)	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение деятельности 5 областных государственных учреждений культуры: 3 театров и 2 концертных организаций	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания 5 областными государственными учреждениями культуры: 3 театра и 2 концертных организации, процент исполнения – 100	–
7.	Мероприятие 1.2.2. Ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному дню театра	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 марта 2022 г.	10 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	поддержка ветеранов сцены (107 человек)	выплаты осуществлены 107 ветеранам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 28.02.2022 № 37 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра»	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Мероприятие 1.2.3. Ежегодные разовые выплаты ветеранам кинематографии ко Дню российского кино	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	1 октября 2022 г.	10 января 2022 г.	28 июля 2022 г.	поддержка ветеранов кинематографии (3 человека)	осуществлена подготовка распоряжения Губернатора Ростовской области о поддержке 3 ветеранов кинематографии от 28.07.2022 № 200 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино». Выплаты произведены в полном объеме	–
9.	Мероприятие 1.2.4. Проведение Губернаторской новогодней елки для одаренных детей и детей-сирот и Губернаторской Рождественской елки для детей	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	поддержка и поощрение одаренных детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проявивших талантливые способности в учебе, творчестве, спорте не менее 1600 детей	проведены Губернаторская новогодняя и Губернаторская Рождественская елки для одаренных детей и детей-сирот в онлайн-формате. Вручены новогодние и рождественские подарки в количестве 1 600 штук	–
10.	Мероприятие 1.2.5. Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение доступности населения Ростовской области к театральному и музыкальному искусству (не менее 35 муниципальных образований)	осуществлены гастроли государственных театрально-концертных учреждений в 36 муниципальных образованиях Ростовской области. Общий зрительский охват составил 15 993 человека	–
11.	Мероприятие 1.2.6. Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	число посещений театров малых городов – 196800 единиц; созданы новые постановки и (или) улучшено техническое оснащение в рамках проекта «Театры малых городов» – 4 единицы	число посещений 4 театров малых городов составило 250 421 единица	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Мероприятие 1.2.7. Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	число посещений детских и кукольных театров – 105400 единиц; созданы и новые постановки и (или) улучшено техническое оснащение в рамках проекта «Театры – детям» – 3 единицы	число посещений 3 детских и кукольных театров составило 146 827 единиц. Созданы и новые постановки и улучшено техническое оснащение 3 театров в рамках проекта «Театры – детям»	–
13.	Мероприятие 1.2.8. Проведение регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	12 сентября 2022 г.	развитие хорового движения на Дону	12 сентября 2022 г. в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького состоялся региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Участниками фестиваля стали 11 народных хоров: профессиональные и любительских коллективы из городов и районов Дона	–
14.	Контрольное событие государственной программы 1.2.1. Присуждение ежегодных разовых выплат ветеранам сцены к Международному дню театра	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 марта 2022 г.	X	28 февраля 2022 г.	распоряжение Губернатора Ростовской области	выплаты осуществлены 107 ветеранам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 28.02.2022 № 37 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра»	–
15.	Контрольное событие государственной программы 1.2.2. Присуждение ежегодных разовых выплат ветеранам кинематографии ко Дню российского кино	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	X	28 июля 2022 г.	распоряжение Губернатора Ростовской области	подготовлено распоряжение Губернатора Ростовской области о поддержке 3 ветеранов кинематографии от 28.07.2022 № 200 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино». Выплаты произведены	–
16.	Основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	–	обеспечение сохранности зданий учреждений	обеспечена сохранность 4 государственных учреждений культуры, 18 муниципальных	основное мероприятие исполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	культуры»					культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры	учреждений культуры и 2 муниципальных образовательных учреждений; созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшено техническое состояние зданий учреждений культуры; разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ в 5 государственных музеях; выполнены капитальные ремонты 2 памятников; произведены восстановительные работы 45 объектов Великой Отечественной войны; осуществлена поставка 3 модульных ДК; осуществлено нанесение имен погибших при защите Отечества, на мемориальные сооружения воинских захоронений – 2061 единица (1838 – за счет средств субсидии); реализованы 47 проектов инициативного бюджетирования	не в полном объеме в связи с необходи-мостью выполнения дополнительных работ, нарушением сроков заключения контрактов подрядчиками и нарушением срока поставки строительных материалов и оборудования поставщиками. Велась претензионная работа
17.	Мероприятие 1.3.1. Капитальный ремонт государственных учреждений культуры	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение сохранности зданий 7 учреждений культуры (9 мероприятий)	обеспечена сохранность зданий 7 учреждений культуры, в рамках которой реализовано 9 мероприятий. Заключено 9 контрактов на проведение ремонтных работ в 7 областных учреждениях культуры. Завершены работы по 4 контрактам, продолжаются по 5 контрактам в 5 учреждениях	–
18.	Мероприятие 1.3.2. Капитальный ремонт государственных образовательных организаций	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение сохранности здания 1 образовательной организации	обеспечена сохранность здания 1 образовательной организации	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Мероприятие 1.3.3. Разработка проектно-сметной документации	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	разработка проектной документации для обеспечения сохранности 5 учреждений (10 комплектов ПСД)	заключено 10 контрактов на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в 5 государственных музеях. Работы выполнены и оплачены	–
20.	Мероприятие 1.3.4. Приобретение основных средств для государственных учреждений культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	приобретение выставочного, интерактивного и звукового оборудования 1 музею; специализи-рованного реставрационного оборудования и измерительных приборов 1 библиотеке; автобуса, звукового оборудования, светового оборудования, музыкальных инструментов, костюмов и сценической обуви, компьютерной техники и офисной мебели – 1 концертной организации; мебели, штор, гардин, карнизов 1 театру; экспозиционного оборудования 1 музею	заключены контракты на приобретение выставочного интерактивного и звукового оборудования 1 музею, специализированного реставрационного оборудования и измерительных приборов 1 библиотеке, автобуса, звукового оборудования, светового оборудования, музыкальных инструментов, костюмов и сценической обуви, компьютерной техники и офисной мебели 1 концертной организации; мебели, штор, гардин, карнизов 1 театру; экспозиционного оборудования 1 музею	–
21.	Мероприятие 1.3.5. Проведение противопожарных мероприятий	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение пожарной безопасности 6 государственных	обеспечена пожарная безопасность 6 государственных учреждений. За счет средств экономии, образовавшейся	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						учреждений	в результате закупочных процедур, дополнительно реализованы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 3 государственных учреждениях. Всего заключено 25 контрактов для 9 государственных учреждений. Контракты исполнены и оплачены	
22.	Мероприятие 1.3.6. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение сохранности зданий 18 муниципальных учреждений культуры	обеспечена сохранность зданий 18 муниципальных учреждений культуры. Заключено 18 контрактов на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в 13 муниципальных образованиях. Завершены и оплачены ремонтные работы в 12 учреждениях культуры в рамках работ, предусмотренных на 2022 год. 6 объектов – переходящие со сроком завершения работ в 2023 – 2024 годах	–
23.	Мероприятие 1.3.7. Капитальный ремонт памятников	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	приведение в надлежащее состояние 2 памятников ВОВ	заключено 2 контракта на выполнение работ по 2 памятникам в 1 муниципальном образовании. завершены и оплачены ремонтные работы 2 памятников в 1 муниципальном образовании	–
24.	Мероприятие 1.3.8. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	разработка ПСД и получение положительного заключения экспертизы для 3 муниципаль-ных учреждений культуры	заключено 3 контракта на выполнение работ для 3 учреждений в 3 муниципальных образованиях. Завершены и оплачены работы по разработке проектно-сметной документации для 3 муниципальных учреждений в 3 муниципальных образованиях	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Мероприятие 1.3.9. Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение сохранности зданий 2 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей	заключено 2 контракта на выполнение работ в 2 муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей. Ремонтные работы завершены и оплачены в 2 учреждениях 2 муниципальных образований	–
26.	Мероприятие 1.3.10. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	8 ноября 2022 г.	разработка ПСД и получение положительного заключения экспертизы для 1 муниципальной образовательной организации дополнительного образования детей	заключен муниципальный контракт № 20 от 18.02.2022. Работы завершены и оплачены. Акт оказанных услуг № 2 от 08.11.2022	–
27.	Мероприятие 1.3.11. Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.; заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	–	приобретение 4 модульных домов культуры; оснащение 1 муниципального музея	заключены контракты на приобретение 4 модульных ДК в 3 муниципальных образованиях. Срок поставки 31 октября 2022 г. Работы по поставке 3 модульных ДК завершены и оплачены. Срок поставки 1 модульного ДК продлен по 1 апреля 2023 г.; 1 муниципальный музей оснащен оборудованием	неполное исполнение мероприятия связано с нарушением срока поставки строительных материалов и оборудования поставщиком
28.	Мероприятие 1.3.12. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	строительство 1 дома культуры	по объекту «Строительство городского Дворца культуры «Шахтер» в г. Донецке муниципальный контракт заключен 1 марта 2022 г. со сроком завершения работ до 31 марта 2024 г. Работы, предусмотренные в 2022 году, проведены и оплачены	–
29.	Мероприятие 1.3.13. Строительство и реконструкция объектов областной собственности, включая разработку	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	30 декабря 2022 г.	7 июля 2022 г.	–	корректировка проектной документации по объекту: «Реконструкция	корректировка проектной документации по объекту: «Реконструкция ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник».	в связи с нарушением со стороны подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проектной документации	Сильвестров Ю.Ю.				ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник». Строительство здания картинной галереи»	Строительство здания картинной галереи» не завершено	сроков заключения контрактов
30.	Мероприятие 1.3.14. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) – 75 человек	средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) – 76,5 человека	–
31.	Мероприятие 1.3.15. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения – 1 838 единиц; количество восстановленных воинских захоронений – 45 единиц	обеспечено восстановление 45 воинских захоронений, а также нанесение на мемориальные сооружения воинских захоронений имен погибших воинов в количестве 2061 единица (1838 – за счет средств субсидии). Работы выполнены и оплачены в полном объеме	–
32.	Мероприятие 1.3.16. Осуществление работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание Ростовского Государственного драматического театра им. М. Горького»	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	доля выполненных работ в общем объеме работ по сохранению объекта культурного наследия, предусматривающих в том числе ремонтные	заключен государственный контракт № 26/02 от 26.02.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Доля выполненных работ в общем объеме работ по сохранению объекта культурного наследия составила 100 процентов	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						и реставрационные работы, приспособление объекта культурного наследия для современного использования – 100 процентов		
33.	Мероприятие 1.3.17. Определение стоимости проектных и (или) изыскательских работ для капитального ремонта или работ по сохранению объекта культурного наследия, выполнению мероприятий по благоустройству территории	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	изготовлены 6 сводных сметных расчетов по определению стоимости проектных и (или) изыска-тельских работ для капитального ремонта	выполнены и оплачены работы по изготовлению 6 сводных сметных расчетов проектной документации для капитального ремонта	–
34.	Мероприятие 1.3.18. Реализация инициативных проектов	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	11 мая 2022 г.	30 декабря 2022 г.	реализация 47 инициативных проектов	осуществлена работа по реализации 47 проектов инициативного бюджетирования	–
35.	Мероприятие 1.3.19. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных учреждений	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	1 октября 2022 г.	8 ноября 2022 г.	разработка ПСД и получение положительного заключения экспертизы для 1 образователь-ного учреждения	работы по разработке сметной документации завершены и оплачены. Акт оказанных услуг № 2 от 08.11.2022	–
36.	Мероприятие 1.3.20. Антитеррористические мероприятия	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	1 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	приобретение металлодетектора 1 музею	приобретен металлодетектор для ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей»	–
37.	Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Капитальный ремонт по замене двух пассажирских лифтов в здании ГБУК РО «Донская государственная	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	18 марта 2022 г.	обеспечение благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического	заключен государственный контракт № 03582000267210000120001 от 19.11.2021. Работы выполнены. КС-3 № 1 от 18.03.2022	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	публичная библиотека» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175а (литеры А, А1)					состояния зданий учреждений культуры		
38.	Контрольное событие государственной программы 1.3.2. Капитальный ремонт нежилого здания ГБУК РО «Старочеркасский музей-заповедник», расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Старочеркасская, ул. Советская, 24, лит. «Ф»	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	27 октября 2022 г.	обеспечение благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры	заключен государственный контракт № 0358200004722000001 от 21.03.2022. Работы выполнены. КС-3 № 1 от 27.10.2022	–
39.	Контрольное событие государственной программы 1.3.3. Нежилое помещение площадью 1 128,1 кв. м кадастровый номер 61:58:0001141:170, Ростовская обл., город Таганрог, ул. Октябрьская, 9	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	19 декабря 2022 г.	обеспечение благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры	заключен государственный контракт № 0358200016222000007 от 20.04.2022. Работы выполнены. КС-3 № 1 от 24.08.2022; КС-3 № 2 от 24.08.2022; КС-3 № 3 от 14.11.2022; КС-2 № 4 от 14.11.2022; КС-3 № 5 от 16.12.2022; КС-3 № 6 от 19.12.2022	–
40.	Контрольное событие государственной программы 1.3.4. Архитектурно-художественная подсветка колонн здания государственного автономного учреждения культуры Ростовской области «Ростовский государственный музыкальный театр», г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 134 – 140	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	20 апреля 2022 г.	обеспечение благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры	заключен государственный контракт № 17/02 от 17.02.2022. Работы выполнены. Произведена оплата: КС-3 № 1 от 20.04.2022	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	Контрольное событие государственной программы 1.3.5. Приспособление для современного использования (устройство архитектурной подсветки фасадов) объекта культурного наследия федерального значения «Здание Ростовского Государственного драматического театра им. М. Горького» по адресу: Ростовская область, город Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	Х	27 декабря 2022 г.	обеспечение благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры	обеспечены благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры и улучшено техническое состояния зданий учреждений культуры. Объем работ, предусмотренных на 2022 год, выполнен в полном объеме. Заключен государственный контракт № 46 от 25.04.2022. Работы оплачены: КС-3 № 1 от 08.08.2022; КС-3 № 2 от 09.09.2022; КС-3 № 4 от 10.11.2022; КС-3 № 5 от 20.12.2022. Заключено дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ в связи с необходимостью проведения дополнительных работ в срок до 31 марта 2023 г. Произведен авансовый платеж по счету от 27.12.2023 № 119	–
42.	Контрольное событие государственной программы 1.3.6. Капитальный ремонт прилегающей территории ГАУК РО «РГМТ» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 134 – 140	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	Х	30 ноября 2022 г.	обеспечение благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры	обеспечены благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры и улучшено техническое состояния зданий учреждений культуры. Заключен государственный контракт № 2022.36057 от 16.03.2022. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Произведена частичная оплата: КС-3 № 1 от 15.06.2022; КС-3 № 2 от 27.07.2022; КС-3 № 3 от 19.09.2022; КС-3 № 4 от 10.10.2022; КС-3 № 5 от 21.11.2022; КС-3 № 6 от 30.11.2022. Работы, предусмотренные в 2022 году, завершены и оплачены в полном объеме. Срок завершения работ в 2024 году	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	Контрольное событие государственной программы 1.3.7. Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Мемориальный памятник 1943 г. героям прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога» и земельного участка площадью 30 000 кв. м., площадь мемориала 1 656 кв. м., расположенных по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, 53 км автодороги Ростов – Таганрог (месторасположение: Ростовская область, Неклиновский район, развилка шоссе у с. Самбек, 700 м на юго-запад от ул. Кооперативной, д. 100а)	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	19 декабря 2022 г.	обеспечение благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры	обеспечены благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры и улучшено техническое состояния зданий учреждений культуры. Заключен государственный контракт № 0358200016222000008 от 16.05.2022. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, произведена частичная оплата: КС-3 № 1 от 14.11.2022; КС-3 № 2 от 14.11.2022; КС-3 № 3 от 16.12.2022; КС-3 № 4 от 19.12.2022. Работы, предусмотренные в 2022 году, завершены и оплачены в полном объеме. Срок завершения работ в 2023 году	–
44.	Контрольное событие государственной программы 1.3.8. Проведение ремонтно-реставрационных работ фасадов объекта культурного наследия регионального значения – «Здание II-й Городской управы и дом Ивана Иосифовича Шалашного», расположенного по адресу: Ростовская область,	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	20 декабря 2022 г.	обеспечение благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры	обеспечены благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры и улучшено техническое состояния зданий учреждений культуры. Заключен государственный контракт № 0358200025122000002 от 25.03.2022. Работа ведется в соответствии с графиком производства работ. Произведена частичная оплата: КС-3 № 1 от 28.11.2022;	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	город Азов, ул. Московская, 38/40/ бул. Петровский, литеры А, Б						КС-3 № 2 от 20.12.2022. Работы, предусмотренные в 2022 году, завершены и оплачены в полном объеме. Срок завершения работ в 2023 году	
45.	Контрольное событие государственной программы 1.3.9. Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» (литер А, п/А), расположенного по адресу: Октябрьская пл., 3, в городе Таганроге Ростовской области	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	20 декабря 2022 г.	обеспечение сохранности зданий государственных образовательных учреждений	обеспечена сохранность зданий государственных образовательных учреждений культуры. Заключен государственный контракт № 37 от 20.04.2022. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Произведена частичная оплата: КС-3 № 1 от 09.09.2022; КС-3 № 2 от 14.11.2022; КС-3 № 3 от 20.12.2022. Работы, предусмотренные в 2022 году, завершены и оплачены в полном объеме. Срок завершения работ в 2023 году	–
46.	Контрольное событие государственной программы 1.3.10. Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 12	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	28 сентября 2022 г.	обеспечение пожарной безопасности государственного учреждения	обеспечена пожарная безопасность государственного учреждения. Заключен государственный контракт № 0358200023922000003 от 29.03.2022. Работы выполнены, КС-3 № 1 от 28.09.2022	–
47.	Контрольное событие государственной программы 1.3.11. Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» по адресу: город Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 14/2	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	30 августа 2022 г.	обеспечение пожарной безопасности государственного учреждения	обеспечена пожарная безопасность государственного учреждения. Заключен государственный контракт № 32 от 18.03.2022. Работы выполнены, КС-3 № 1 от 30.08.2022.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	Контрольное событие государственной программы 1.3.12. Установка системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с семейной усыпальницей атамана М.И. Платова, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 245,6 кв. м. Этажность: 2. Подземная этажность: 1», расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Аксайский район, х. Малый Мишкин, ул. Набережная, дом № 23а	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	18 мая 2022 г.	обеспечение пожарной безопасности государственного учреждения	обеспечена пожарная безопасность государственного учреждения. Заключен государственный контракт № 17 от 23.03.2022. Работы выполнены. КС-3 № 1 от 18.05.2022	–
49.	Контрольное событие государственной программы 1.3.13. Установка системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в помещениях объекта: нежилое помещение. Площадь: общая 347,4 кв. м, номера на поэтажном плане: 1 – 13. Этаж: 1, по адресу: город Новочеркасск, ул. Буденновская, 94	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	19 мая 2022 г.	обеспечение пожарной безопасности государственного учреждения	обеспечена пожарная безопасность государственного учреждения. Заключен государственный контракт № 16 от 23.03.2022. Работы выполнены. КС-3 № 1 от 19.05.2022	–
50.	Контрольное событие государственной программы 1.3.14. Установка системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	20 мая 2022 г.	обеспечение пожарной безопасности государственного учреждения	обеспечена пожарная безопасность государственного учреждения. Заключен государственный контракт № 18 от 23.03.2022. Работы выполнены. КС-3 № 1 от 20.05.2022	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на объекте культурного наследия Дом Грекова Митрофана Борисовича, в котором он жил с 1924 по 1930 гг., расположенном по адресу: город Новочеркасск, ул. Грекова, 124							
51.	Контрольное событие государственной программы 1.3.15. Установка системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте культурного наследия Дом-музей И.И. Крылова, расположенном по адресу: город Новочеркасск, ул. Буденновская, 92 / ул. Крылова, 33	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	19 мая 2022 г.	обеспечение пожарной безопасности государственного учреждения	обеспечена пожарная безопасность государственного учреждения. Заключен государственный контракт № 19 от 23.03.2022. Работы выполнены. КС-3 № 1 от 19.05.2022	–
52.	Контрольное событие государственной программы 1.3.16. Установка системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте культурного наследия Флигель, литер Б (Дом Грекова Митрофана Борисовича, в котором он жил с 1924 по 1930 гг.), расположенном по адресу: город Новочеркасск, ул. Грекова, 124	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	20 мая 2022 г.	обеспечение пожарной безопасности государственного учреждения	обеспечена пожарная безопасность государственного учреждения. Заключен государственный контракт № 20 от 23.03.2022. Работы выполнены. КС-3 № 1 от 20.05.2022	–
53.	Контрольное событие государственной программы 1.3.17. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	17 ноября 2022 г.	обеспечение пожарной безопасности государственного учреждения	обеспечена пожарная безопасность государственного учреждения. Заключен государственный контракт № 0358200025122000001 от 14.03.2022.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регионального значения «Здание II-й Городской управы и дом Ивана Иосифовича Шалашного» по адресу: Ростовская область, город Азов, ул. Московская, 38/40 – модернизация системы противопожарной защиты в помещениях фонда «Редкая книга» и научной библиотеки ГБУК РО «Азовский музей-заповедник»						Работы выполнены: КС-3 № 1 от 17.11.2022	
54.	Контрольное событие государственной программы 1.3.18. Осуществление работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание Ростовского Государственного драматического театра им. М. Горького»	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	28 ноября 2022 г.	сохранение объекта культурного наследия	заключен государственный контракт № 26/02 от 26.02.2021. Работы выполнены в полном объеме. Закулисье: КС-3 № 7/з от 17.01.2022; КС-3 № 8/з от 19.01.2022; КС-3 № 9/з от 16.02.2022; КС-3 № 10/з от 16.03.2022; КС-3 № 11/з от 18.04.2022; КС-3 № 12/з от 16.05.2022; КС-3 № 13/з от 15.06.2022; КС-3 № 14/з от 18.07.2022; КС-3 № 15/з от 05.08.2022; КС-3 № 16/з от 16.08.2022; КС-3 № 17/з от 08.09.2022; КС-3 № 18/з от 09.09.2022; КС-3 № 19/з от 17.10.2022; КС-3 № 20/з от 28.11.2022. Фасад: КС-3 № 8/ф от 17.01.2022; КС-3 № 9/ф от 16.02.2022; КС-3 № 10/ф от 16.03.2022; КС-3 № 11/ф от 18.04.2022; КС-3 № 12/ф от 16.05.2022; КС-3 № 13/ф от 10.06.2022; КС-3 № 14/ф от 18.07.2022; КС-3 № 15/ф от 05.08.2022	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.	Контрольное событие государственной программы 1.3.19. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	обеспечение сохранности зданий 18 муниципальных учреждений культуры	обеспечена сохранность зданий 18 муниципальных учреждений культуры. Заключено 18 контрактов на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в 13 муниципальных образованиях. Завершены и оплачены ремонтные работы в 12 учреждениях культуры в рамках работ, предусмотренных на 2022 год. 6 объектов – переходящие, со сроком завершения работ в 2023 – 2024 годах	–
56.	Контрольное событие государственной программы 1.3.20. Капитальный ремонт памятников, находящихся в муниципальной собственности	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	приведение в надлежащее состояние 2 памятников	завершены и оплачены ремонтные работы 2 памятников в 1 муниципальном образовании	–
57.	Контрольное событие государственной программы 1.3.21. Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	обеспечение сохранности зданий 2 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	заключено 2 контракта на проведение ремонтных работ 2 муниципальных образовательных учреждения в 2 муниципальных образованиях. Ремонтные работы завершены и оплачены в 2 учреждениях 2 муниципальных образований	–
58.	Контрольное событие государственной программы 1.3.22. Строительство городского Дворца культуры «Шахтер» в городе Донецке	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	строительство 1 сельского дома культуры	обеспечено проведение работ по строительству объекта «Строительство городского Дворца культуры «Шахтер» в городе Донецке контракт муниципальный заключен 1 марта 2022 г. со сроком завершения работ до 31 марта 2024 г. Работы, предусмотренные на 2022 год, проведены и оплачены	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.	Приоритетное основное мероприятие 1.3[1]. Реализация регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Ростовская область)». Создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	23 декабря 2022 г.	созданы 2 виртуальных концертных зала на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	торжественное открытие виртуального концертного зала, созданного на базе детской музыкальной школы им. Д.Д. Шостаковича г. Волгодонска прошло 10 сентября 2022 г. Церемония открытия виртуального концертного зала на базе Донской государственной публичной библиотеки состоялась 11 октября 2022 г. Оборудование виртуальных концертных залов введено в эксплуатацию и оплачено 19 декабря 2022 г. Причина закрытия результата текущей датой (23 декабря 2022 г.) – информация об исполнении контрольных точек не была внесена в срок. Фактическая дата исполнения результата – 19 декабря 2022 г.	–
60.	Приоритетное основное мероприятие 1.3[2]. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)». Техническое оснащение муниципальных музеев	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	технически оснащены 4 муниципальных музея	полностью оснащены 4 муниципальных музея (Морозовский краеведческий музей, Обливский краеведческий музей, Цимлянский районный краеведческий музей, Городской музей истории города Батайска). Оборудование введено в эксплуатацию и оплачено	–
61.	Приоритетное основное мероприятие 1.3[3]. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)». Капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	23 декабря 2022 г.	капитально отремонтированы 9 культурно-досуговых организаций в сельской местности	ремонтные работы в 9 культурно-досуговых учреждениях завершены (Верхнедонской район, ст. Мигулинская; Верхнедонской район, х. Новониколаевский; Советский район, сл. Калач-Куртлак; Чертковский район, с. Кутейниково; Усть-Донецкий район, Мелиховский КПЦ; Чертковский район,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							х. Артамошкин; Семикаракорский район, х. Павлов; Шолоховский район, х. Калининский; Шолоховский район, х. Гороховский) и оплачены	
62.	Контрольное событие государственной программы 1.3[3]. Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (в рамках регионального проекта «Культурная среда»)	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	Х	23 декабря 2022 г.	обеспечение сохранности 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	ремонтные работы в 9 культурно-досуговых учреждениях завершены (Верхнедонской район, ст. Мигулинская; Верхнедонской район, х. Новониколаевский; Советский район, сл. Калач-Куртлак; Чертковский район, с. Кутейниково; Усть-Донецкий район, Мелиховский КПЦ; Чертковский район, х. Артамошкин; Семикаракорский район, х. Павлов; Шолоховский район, х. Калининский; Шолоховский район, х. Гороховский) и оплачены	–
63.	Приоритетное основное мероприятие 1.3[4]. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)». Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	оснащены 20 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	в 20 детских школ искусств поставлено оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы (г. Ростов-на-Дону (4), г. Волгодонск, г, Каменск-Шахтинский, г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, г. Таганрог, г. Шахты, Заветинский район, Куйбышевский район, Миллеровский район, Милютинский район, Морозовский район, Октябрьский район, Пролетарский район, Родионово-Несветайский район, Сальский район, Целинский район) и оплачено	–
64.	Приоритетное основное мероприятие 1.3[5]. Реализация регионального	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	капитально отремонтирована 1 муниципальная	заключен муниципальный контракт № 0358300330122000002	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)». Капитальный ремонт муниципальных детских школ искусств по видам искусств					детская школа искусств по видам искусств	от 19.08.2022. Ремонтные работы детской школы искусств МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» г. Ростов-на-Дону завершены 31 октября 2022 г. и оплачены	
65.	Контрольное событие государственной программы 1.3[5]. Капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (в рамках регионального проекта «Культурная среда»)	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	обеспечение сохранности 1 детской школы искусств	заключен муниципальный контракт № 0358300330122000002 от 19.08.2022. Ремонтные работы детской школы искусств МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» г. Ростов-на-Дону завершены 31 октября 2022 г. и оплачены	–
66.	Основное мероприятие 1.4 «Развитие библиотечного дела»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	осуществлено: обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	–
67.	Мероприятие 1.4.1. Финансовое обеспечение государственного задания библиотекам	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение деятельности 3 областных государственных библиотек	осуществлено финансовое обеспечение государственного задания 3 государственным библиотекам, процент исполнения – 100	–
68.	Мероприятие 1.4.2. Проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках Недели детской книги	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	31 марта 2022 г.	популяризация чтения для детской и юношеской аудитории (общее количество участников конкурса и праздника – 1000 человек)	состоялся ежегодный литературно-творческий конкурс по привлечению детей к чтению в рамках Недели детской книги «Книжная радуга», Конкурс проходил с 15 января по 1 марта 2022 г. К участию в нем приглашались читатели от 5 до 14 лет, а кураторами	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							конкурса в муниципальных образованиях стали детские библиотеки Ростовской области. В конкурсе приняли участие 1695 читателей библиотек из 34 муниципальных образований (25 районов и 9 городов) Ростовской области Праздник по итогам конкурса состоялся 31 марта 2022 г. В праздничной программе приняли участие 175 человек, в том числе 25 детей из ЛНР и ДНР. Ростовская область была представлена 14 районами и 3 городами	
69.	Мероприятие 1.4.3. Комплектование книгами фондов муниципальных библиотек	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обновление книжного фонда муниципальных библиотек	в 55 муниципальных образованиях в Ростовской области заключены муниципальные контракты на приобретение книжных изданий. Осуществлена поставка книжных изданий во все муниципальные образования	–
70.	Мероприятие 1.4.4. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов государственных и муниципальных библиотек	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) – 107 процентов	количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек) по итогам годовых статистических данных составило 115,2 процента	–
71.	Мероприятие 1.4.5. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	переоснащение 2 муниципальных библиотек по модельному стандарту	созданы 2 модельных муниципальных библиотеки в Неклиновском районе и городе Зверево	–
72.	Мероприятие 1.4.6. Премии Губернатора Ростовской области победителям ежегодного	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	31 августа 2022 г.	присуждение премии Губернатора по итогам конкурса профессионального	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.05.2021 № 54 «О внесении изменений	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	областного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года»	культуры Ростовской области Молодшев А.И.				мастерства «Библиотекарь года»	в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 209», утвердившее Положение о премиях Губернатора Ростовской области библиотекарям – победителям областного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года». Приказом министерства культуры Ростовской области от 25.05.2022 № 23/01-01/159 утверждено Положение об областном конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь года», предусматривающее ежегодное проведение конкурса. Конкурс завершился 31 августа 2022 г., определены 3 победителя. Выплаты произведены в полном объеме	
73.	Основное мероприятие 1.5 «Развитие музейного дела»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение доступа населения к музейным фондам	осуществлено финансовое обеспечение государственных заданий музеям; проведены 4 обменные выставки; проведен фестиваль фейерверков «Первый салют Петра I»; организовано проведение военно-исторического фестиваля «Осада Азова» и научно-практической конференции «Петровская ассамблея в Троицке на ТаганРоге»	–
74.	Мероприятие 1.5.1. Финансовое обеспечение государственного задания государственным музеям	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение деятельности 15 областных государственных музеев	осуществлено финансовое обеспечение 15 государственных заданий музеям, процент исполнения – 100,0	–
75.	Мероприятие 1.5.2. Проведение фестиваля фейерверков «Первый салют Петра I»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	9 июня 2022 г.	реализация федерального плана мероприятий, посвященных	фестиваль фейерверков «Первый салют Петра I», посвященный 350-летию Петра I прошел на территории Ефремовского	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		культуры Ростовской области Молодшев А.И.				350-летию со дня рождения Петра I	парка в ст. Старочеркасской 9 июня 2022 г. На территории парка работали тематические площадки: «Петровские забавы», «Потешные полки», «Драматешка», «Казачий стан XVII века», «Манеж Лизетта», мини-фестиваль старинных казачьих песен, «Театрум Махинарум», «Читальня», «Знатнейшие художества», «Петровские настольные игры», «Виват оркестр», «Па+па», «Петровский кофе». Концертная программа началась с театрализованной встречи Петра I казаками на пристани ст. Старочеркасской. В мероприятиях приняли участие 900 человек из 30 муниципальных образований Ростовской области. Общее количество зрителей составило 11 000 человек	
76.	Мероприятие 1.5.3. Проведение научно-практической конференции «Петровская ассамблея в Троицке на ТаганРоге»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	15 сентября 2022 г.	реализация федерального плана мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I	мероприятие прошло 15 сентября 2022 г. Осуществлены: создание произведения искусства – дизайн авторского оригинал-макета художественного оформления издания – альбома-каталога «Петр I и его эпоха», контракт № 143 от 06.06.2022; издание альбома-каталога «Петр I и его эпоха», контракт № 158 от 15.06.2022; разработка эскизного 3D-проекта выставки, контракт № 171 от 24.06.2022; услуга по изготовлению сценических костюмов петровской эпохи, контракт № 150 от 10.06.2022. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77.	Мероприятие 1.5.4. Проведение военно-исторического фестиваля «Осада Азова»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	4 июля 2022 г.	6 августа 2022 г.	сохранение героической истории и воинской славы Отечества	военно-исторический фестиваль «Осада Азова» прошел 6 августа 2022 г. в г. Азове	–
78.	Мероприятие 1.5.5. Организация и проведение государственными музеями Ростовской области обменных выставок с музеями Российской Федерации	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечения доступа к музейным предметам и музейным коллекциям федеральных музеев Российской Федерации (3 выставки)	проведено 4 обменных выставки между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации. В период с 28 апреля по 10 июля 2022 г., проведена обменная выставка в ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей» выставка «Мужчина. Воин. Охотник» из собрания Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический музей» (г. Санкт-Петербург). В ГБУК РО «Новочеркасский музей истории донского казачества» в период с августа по октябрь 2022 г. прошла выставка «Оружейная кладовая» из фондов ГУК «Саратовский областной музей краеведения». В ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» в период с 15 сентября по 20 ноября 2022 г. проведена выставка «Кочевой быт калмыков» из фондов Национального музея Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова. ГБУК РО «Новочеркасский музей истории донского казачества» в АНО «Музей военной истории «Российского военно-исторического общества», г. Москва, ул. Большая Никитская, 46/17, в сентябре проведена выставка «Казачество в истории России»	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79.	Контрольное событие государственной программы 1.5. Организация и проведение в ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей» выставки «Мужчина. Воин. Охотник» из собрания Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический музей» (С. - Петербург)	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	1 ноября 2022 г.	Х	10 июля 2022 г.	обеспечение доступа к музейным предметам и музейным коллекциям федеральных музеев Российской Федерации	с целью организации и проведения обменной выставки «Мужчина. Воин. Охотник» из фондовых собраний ФГБУК «Российский этнографический музей», г. Санкт-Петербург (срок проведения: 28.04. – 10.07.2022) заключены: Договор № 369/27 от 30.03.2022 ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей» с ФГБУК «Российский этнографический музей» на организацию и проведение обменной выставки. Договор № 29 от 30.03.2022 ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей» с ООО «Файнарт ЕСИ Северо-Запад» на транспортировку спецавтотранспортом экспонатов обменной выставки из города Санкт-Петербурга в город Волгодонск и обратно. Результат реализации проекта: в экспозиции – 193 уникальных музейных предмета конца XVII – начала XX веков. В церемонии открытия приняли участие представители ФГУК «Российский этнографический музей». Принято 2097 посетите-лей, проведено 46 экскурсий. Был разработан и проводился на базе выставки квест «Охота – школа военных доблестей». Информация о работе выставки была представлена в СМИ (в том числе – ВГТРК «Дон-ТР»)	–
80.	Основное мероприятие 1.6 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-	осуществлены выплаты 53 мастерам народной культуры Ростовской области; предоставлена субсидия 3 национально-культурным	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		области Молодшев А.И.				досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	автономиям; присвоению звание «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона» 5 мастерам; проведена независимая оценка качества 9 государственных учреждений культуры и 3 государственных образовательных учреждений культуры; осуществлена государственная поддержка 29 лучших сельских учреждений культуры и государственная поддержка 40 лучших работников сельских учреждений культуры; осуществлено финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества»	
81.	Мероприятие 1.6.1. Финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение деятельности ГАУК РО «Областной дом народного творчества»	осуществлено финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества», процент исполнения – 100	–
82.	Мероприятие 1.6.2. Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	поддержка мастеров народной культуры (53 человека)	утверждено распоряжение Губернатора Ростовской области от 05.10.2022 № 270 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2022 году». Выплату получили 53 мастера народной культуры Ростовской области	–
83.	Мероприятие 1.6.3. Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	сохранение и укрепление межнационального согласия, культурного диалога между народами Дона	обеспечено сохранение и укрепление межнационального согласия, культурного диалога между народами Дона. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.04.2012 № 315 «Об утверждении Положения о порядке предоставления	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							поддержки региональным и местным национально-культурным автономиям» предоставлена субсидия 3 национально-культурным автономиям	
84.	Мероприятие 1.6.4. Расходы на изготовление наградной атрибутики (нагрудный знак и диплом) по присвоению звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	награждение лучших мастеров декоративно-прикладного искусства Дона (5 человек)	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 03.10.2019 № 714 «Об утверждении звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона» заявители в период с 1 по 31 октября 2022 г. представили в министерство культуры Ростовской области заявки о присвоении звания. Награждение 5 победителей прошло в IV квартале 2022 г.	–
85.	Мероприятие 1.6.5. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	1 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 9 государственными учреждениями культуры Ростовской области	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 246 «Об утверждении Положения о министерстве культуры Ростовской области», независимую оценку качества прошли 9 государственных учреждений культуры и 3 государственных образовательных учреждения культуры. Общественным советом сформирован протокол от 13.12.2022 № 1, в котором утверждены результаты проведения независимой оценки качества в 2022 году, утверждены предложения по улучшению качества деятельности учреждений культуры, утвержден перечень учреждений, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества в 2023 году	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86.	Контрольное событие государственной программы 1.6.1. Назначение выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	1 декабря 2022 г.	X	5 октября 2022 г.	распоряжение Правительства Ростовской области (53 человека)	утверждено распоряжение Губернатора Ростовской области от 05.10.2022 № 270 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2022 году». Выплату получили 53 мастера народной культуры Ростовской области	–
87.	Контрольное событие государственной программы 1.6.2. Разработка и утверждение инструментария для проведения мониторинга спроса на услуги учреждений культуры и разработка рекомендаций по улучшению методики по повышению привлекательности учреждений культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	X	30 июня 2022 г.	подготовка приказа о методических рекомендациях по улучшению методики по повышению привлекательности учреждений культуры	разработаны и утверждены 4 приказа об утверждении стандартов качества предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями культуры Ростовской области. Разработаны методические рекомендации по улучшению и режиму работы учреждений в условиях санкционного давления. Усовершенствованы положения учреждений культуры о проведении мероприятий	–
88.	Контрольное событие государственной программы 1.6.3. Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	X	30 сентября 2022 г.	направление заявки в фонд кино для получения субсидии на создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах муниципальных образований в Ростовской области	осуществлен мониторинг и сбор заявок кинозалов, расположенных в населенных пунктах Ростовской области с численностью населения до 500 тыс. человек. В соответствии с приказом Правительства Российской Федерации Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии № 76 от 07.06.2019 «Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек» в 2022 году поданы заявки 4 территорий Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(г. Константиновск, г. Новочеркасск г. Таганрог, Егорлыкский район) 30 сентября 2022 г. победителями стали города Новочеркасск и Таганрог	
89.	Приоритетное основное мероприятие 1.6[1]. Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Ростовская область)». Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	12 октября 2022 г.	10 января 2022 г.	19 августа 2022 г.	оказана государственная поддержка 29 лучшим сельским учреждениям культуры	осуществлена государственная поддержка 29 лучших сельских учреждений культуры в соответствии с приказом министерства культуры Ростовской области от 12.11.2021 № 23/01-01/348.1 «О присуждении денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам, находящимся на территории Ростовской области в 2022 году». Выплаты осуществлены в III квартале 2022 г.	–
90.	Приоритетное основное мероприятие 1.6[2]. Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Ростовская область)». Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 сентября 2022 г.	оказана государственная поддержка 40 лучшим работникам сельских учреждений культуры	осуществлена государственная поддержка 40 лучших работников сельских учреждений культуры в соответствии с приказом от 12.11.2021 № 23/01-01/348.1 «О присуждении денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам, находящимся на территории Ростовской области в 2022 году». Выплаты осуществлены в III квартале 2022 г.	–
91.	Основное мероприятие 1.7 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой	осуществлено: сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	слушателей и зрителей	
92.	Мероприятие 1.7.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области, в части расчетно-нормативных затрат	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	предоставление услуги среднего профессионального образования 5 образовательными учреждениями	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 образовательными учреждениями, процент исполнения – 100	–
93.	Мероприятие 1.7.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ДПО РО «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры Ростовской области Молодшев А.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	реализация услуги по дополнительному профессиональному образованию, по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников культуры и искусства	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100	–
94.	Мероприятие 1.7.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ РО «Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	реализация творческих процессов и информационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений сферы культуры и искусства	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.	Мероприятие 1.7.4. Проведение мастер-классов	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	15 апреля 2022 г.	10 января 2022 г.	4 апреля 2022 г.	совершенствование учебного процесса, профессионального мастерства преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства области	с 18 марта по 4 апреля 2022 г. реализовано мероприятие «Проведение мастер-классов» для учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений Ростовской области по 4 образовательным направлениям в области искусств с привлечением профессорско-преподавательского состава РГК им. С.В. Рахманинова и ДГТУ	–
96.	Мероприятие 1.7.5. Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	22 июня 2022 г.	10 января 2022 г.	24 мая 2022 г.	реализация Указа Президента Российской Федерации от 16.03.2010 № 323 «О праздновании Дня славянской письменности и культуры»	24 мая 2022 г. проведено мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры. В программу концерта вошли шедевры отечественной музыкальной классики в исполнении ведущих творческих коллективов. Празднование Дня славянской письменности и культуры также прошло в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России	–
97.	Мероприятие 1.7.6. Присуждение стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции; стипендиальное обеспечение и социальная поддержка обучающихся в профессиональных образовательных организациях	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	присуждение 15 стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и 15 премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции; стипендиальное обеспечение 1511 обучающихся	утверждены: распоряжение Правительства Ростовской области от 11.03.2022 № 13 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства». (15 стипендий); распоряжение Правительства Ростовской области от 17.05.2022 № 299 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции» (15 премий). Произведены стипендиальные выплаты 1511 обучающимся в профессиональных	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						в профессиональных образовательных организациях; социальная поддержка 34 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в профессиональных образовательных учреждениях	образовательных организациях. Произведены выплаты 33 детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях. Окончательные выплаты осуществлены в IV квартале 2022 г.	
98.	Мероприятие 1.7.7. Ежегодные премии Губернатора Ростовской области победителям конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выплата премий 3 победителям конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»	утверждено распоряжение Правительства Ростовской области от 29.06.2022 № 393 «О назначении ежегодных премий и ежегодных денежных поощрений Губернатора Ростовской области победителям конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств». Определены 3 лучших преподавателя. Выплаты осуществлены в полном объеме	–
99.	Мероприятие 1.7.8. Ежегодные денежные поощрения Губернатора Ростовской области победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств»	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выплата денежных поощрений 3 победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств»	проведен региональный конкурс «Лучшая детская школа искусств». Определены 3 победителя конкурса. Подготовлено распоряжение Правительства Ростовской области «О назначении ежегодных денежных поощрений и ежегодных премий Губернатора Ростовской области победителям конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств» от 29.06.2022 № 393. Выплаты осуществлены в полном объеме	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100.	Контрольное событие 1.7. Присуждение стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	1 декабря 2022 г.	X	17 мая 2022 г.	распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении 15 стипендий и 15 премий	утверждены: распоряжение Правительства Ростовской области от 11.03.2022 № 13 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства» (15 стипендий); распоряжение Правительства Ростовской области от 17.05.2022 № 299 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции» (15 премий)	–
101.	Подпрограмма «Туризм»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	X	X	X	X	X	X
102.	Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	привлекательный образ Ростовской области на туристском рынке; повышение имиджа профессий в сфере туризма	реализовано 60 мероприятий по повышению туристской привлекательности Ростовской области в рамках соглашения от 10.02.2022 № 1 о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением; в рамках проекта «Выходные на Вольном Дону» размещена фото-зона на железнодорожном вокзале г. Ростова-на-Дону, а также в журнале «Аэроэкспресс», осуществлено продвижение туристского потенциала Ростовской области в вагонах фирменного поезда РЖД «Премиум» сообщением Москва – Ростов-на-Дону – Москва. По итогам 2022 года аттестацию прошел один экскурсовод	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103.	Мероприятие 2.1.1. Субсидия автономной некоммерческой организации «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» на обеспечение деятельности	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение повышения туристской привлекательности Ростовской области; реализация проекта «Выходные на Вольном Дону» в рамках внедрения маркетинговой стратегии туристской привлекательности Ростовской области	заключено соглашение от 10.02.2022 № 1 о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	–
104.	Мероприятие 2.1.2. Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	30 декабря 2022 г.	16 августа 2022 г.	30 декабря 2022 г.	повышение качества услуг, оказываемых экскурсоводами (гидами) и гидами-переводчиками на территории Ростовской области	разработаны и утверждены правовые документы для предоставления в Ростовской области государственной услуги «Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков». Состоялись 3 заседания аттестационной комиссии. По итогам 2022 года аттестацию прошел один экскурсовод (выданы аттестат и нагрудная идентификационная карточка)	–
105.	Мероприятие 2.1.3. Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	30 июня 2022 г.	10 января 2022 г.	30 июня 2022 г.	участие в конкурсном отборе на осуществление поддержки реализации общественных инициатив	принято участие в конкурсном отборе Ростуризма по предоставлению и распределению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), государственной поддержки развития инфраструктуры туризма, по итогам которого заявки Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							успешно прошли конкурсный отбор. Однако, учитывая ограниченный объем бюджетных ассигнований, Ростовская область не вошла в состав субъектов Российской Федерации, которым были предоставлены указанные субсидии	
106.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Проведение АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» мероприятий по продвижению туристских возможностей Ростовской области	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	проведение не менее 30 мероприятий по продвижению туристских возможностей Ростовской области	проведено 60 мероприятий, направленных на повышение туристской привлекательности Ростовской области, включая: участие в 5 туристических выставках; продвижение турпотенциала региона (проведение рекламной кампании в 3 социальных сетях, разработка и издание рекламно-информационных материалов, размещение материала на официальной странице «Отдых в России» издания «Комсомольская правда», создание и размещение информационного контента о туризме Ростовской области в журнале «Аэроэкспресс», издании Russian Travel, размещение наружной рекламы на автозаправочных станциях вдоль трассы М4 «Дон», размещение таргетированной рекламы в геосервисе Яндекс.Навигатор, сопровождение и модернизация портала туризма Ростовской области Visitdon.ru; размещение фотозоны «Выходные на Вольном Дону» на железнодорожном вокзале г. Ростова-на-Дону; издание подарочного комплекта, состоящего из романа Д.А. Гранина «Вечера с Петром Великим» и путеводителя по Ростовской области;	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							организацию и проведение 4 инфотуров для представителей СМИ, блогеров и субъектов туриндустрии; организацию и проведение фестивалей «Донская уха» и «Зонтичное утро»; организацию и проведение туристского форума «Открой Вольный Дон»	
107.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение взаимодействия органов власти Ростовской области с субъектами туристской индустрии	заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование регионального турпродукта	за отчетный период осуществлено следующее: реализация федеральной программы «Кэшбек-2022», включая программу стимулирования доступных внутренних турпоездок в организации отдыха детей и их оздоровления; реализация федерального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»; защита турмаршрута «Стартап Петра I» перед Экспертным советом Ростуризма по реализации программы продвижения турмаршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма. 2 июня 2022 г. Экспертный совет рекомендовал маршрут «Стартап Петра I» в качестве национального туристского маршрута; разработан комплекс мер по развитию винного туризма (энотуризма), экскурсионных маршрутов выходного дня и сопутствующей инфраструктуры; осуществлена разработка и внедрение программы лояльности маршрута «Таганрогский экспресс», стимулирующая к посещению объектов показа в г. Таганроге и Неклиновском районе; проведена обучающая программа «Таганрог – перезагрузка», направленная на повышение квалификации специалистов	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							индустрии гостеприимства г. Таганрога и Ростовской области, повышение конкурентоспособности регионального турпродукта. проведена защита региональной стратегии развития промышленного туризма, в результате чего Ростовская область получила Диплом победителя в номинации «ПРОМдвижение» за лучшие решения по продвижению промышленного туризма. Вместе с тем АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» на постоянной основе осуществляется консультационная и информационная поддержка субъектов туриндустрии Ростовской области, включая оказание содействия по подключению к агрегаторам туристских услуг	
108.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма»	начальник управления финансов министерства культуры Ростовской области Семенкова Л.А.; председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	X	X	X	X	X	X
109.	Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер министерства культуры Ростовской области Ковтунова И.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание эффективной системы управления реализацией госпрограммы, реализация в полном объеме мероприятий госпрограммы, достижения ее целей и задач	обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110.	Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области	председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание эффективной системы управления реализацией госпрограммы, реализация в полном объеме мероприятий госпрограммы, достижение ее целей и задач	обеспечена деятельность аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области	–

Примечание.

Используемые сокращения:

АНО – автономная некоммерческая организация:

АО – автономная организация;

ВГТРК – всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания;

ВОВ – Великая Отечественная война;

г. – город;

ГАУК РО – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области;

ГБУ ДПО РО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области;

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

ГБПОУ РО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;

ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области;

ГУК – государственное учреждение культуры;

д. – дом;

ДГТУ– Донской государственный технический университет;

ДК – дом культуры;

ДНР – Донецкая Народная Республика;

им. – имени;

ЕСИ Северо-Запад – единая система интеграции Северо-Запад;

кв. м. – квадратный метр;

КПЦ – культурно-патриотический центр;

лит. – литер;

ЛНР – Луганская Народная Республика;

МАУК РО – муниципальное автономное учреждение культуры Ростовской области;

МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова»;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

обл. – область;

пер. – переулок;

пл. – площадь;

ПСД – проектно-сметная документация;

РГМТ – Ростовский государственный музыкальный театр;

РГК им. Рахманинова – Ростовская государственная консерватория имени Рахманинова;

РО – Ростовская область;

Ростуризм – Ростовский туризм;
РЖД – Российские железные дороги;
с. – село;
сл. – слобода;
СМИ – средства массовой информации;
ст. – станица;
ул. – улица;
тыс. – тысяч;
х. – хутор;
Х – отсутствуют данные.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 653, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2022 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»	всего	5 279 119,3	4 783 417,3	5 643 596,2
	областной бюджет	4 142 588,9	4 142 553,6	4 108 653,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	640 863,7	640 863,7	637 604,7
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	640 863,7	640 863,7	637 604,7
	местный бюджет	84 081,5	X	84 224,0

1	2	3	4	5
	внебюджетные источники	411 585,2	X	813 114,5
Подпрограмма «Развитие культуры»	всего	5 082 376,8	4 586 710,1	5 447 789,9
	областной бюджет	4 005 398,5	4 005 398,5	3 972 386,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	581 311,6	581 311,6	578 064,6
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	581 311,6	581 311,6	578 064,6
	местный бюджет	84 081,5	X	84 224,0
	внебюджетные источники	411 585,2	X	813 114,5
Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области	всего	131 084,0	131 084,0	131 084,0
Основное мероприятие 1.2. Развитие профессионального искусства	всего	874 003,1	874 003,1	874 002,5
Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры	всего	1 904 453,3	1 904 453,3	1 870 107,1
ПОМ 1.3[1]. Реализация регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Ростовская область)». Создание виртуальных концертных залов на площадках	всего	3 500,0	3 500,0	3 500,0

1	2	3	4	5
организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий				
ПОМ 1.3[2]. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)». Техническое оснащение муниципальных музеев	всего	5 566,0	5 566,0	5 565,8
ПОМ 1.3[3]. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)». Капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности	всего	74 002,1	74 002,1	72 437,3
ПОМ 1.3[4]. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)». Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	всего	106 097,9	106 097,9	106 094,7
ПОМ 1.3[5]. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры	всего	3 529,1	3 529,1	3 514,5

1	2	3	4	5
(Ростовская область)». Капитальный ремонт муниципальных детских школ искусств по видам искусств				
Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела	всего	264 431,2	264 431,2	264 423,2
Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела	всего	731 339,5	731 339,5	731 117,4
Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности	всего	67 926,6	67 926,6	67 926,6
ПОМ 1.6[1]. Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Ростовская область)». Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры	всего	3 494,5	3 494,5	3 494,0
ПОМ 1.6[2]. Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Ростовская область)». Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры	всего	2 412,0	2 412,0	2 409,6
Основное мероприятие 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства	всего	414 870,8	414 870,8	414 774,7
Подпрограмма «Туризм»	всего	59 100,9	59 100,9	58 611,0
	областной бюджет	59 100,9	59 100,9	58 611,0
	местный бюджет	–	X	–
	внебюджетные источники	–	X	–

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке	всего	59 100,9	59 100,9	58 611,0
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение взаимодействия органов власти Ростовской области с субъектами туристской индустрии	всего	–	–	–
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма»	всего	137 641,6	137 606,3	137 195,3
	областной бюджет	78 089,5	78 054,2	77 655,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	59 552,1	59 552,1	59 540,1
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	59 552,1	59 552,1	59 540,1
Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области	всего	63 170,6	63 170,6	62 893,6
Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области	всего	74 471,0	74 435,7	74 301,7

Примечание.
Используемые сокращения:
ПОМ – приоритетное основное мероприятие;
Х – отсутствуют данные.

Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 653, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», подпрограмм государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год	2022 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»						
1.	Показатель 1. Количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1 000 человек населения	человек	850	850	1056	превышение планового значения показателя связано со снятием ограничительных мер в 2022 году и усилением интереса населения к услугам областных учреждений культуры

1	2	3	4	5	6	7
2.	Показатель 2. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности	процентов	61,8	61,8	61,8	–
3.	Показатель 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)	процентов	5,7	6,0	6,0[3]	–
4.	Показатель 4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)	процентов	6,2	6,5	6,5[1]	–

[3] Здесь и далее, по оперативным сведениям, минэкономразвития области.

1	2	3	4	5	6	7
5.	Показатель 5. Число посещений мероприятий организаций культуры	миллионов единиц	–	89,17	99,3	превышение планового значения показателя связано со снятием ограничительных мер в 2022 году, усилением интереса населения к услугам учреждений культуры и активизацией посещаемости учреждений культуры в онлайн-формате
Подпрограмма «Развитие культуры»						
6.	Показатель 1.1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47^{6} Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках	процентов	86,58	97,61	97,61	–

1	2	3	4	5	6	7
	истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)					
7.	Показатель 1.2. Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей	процентов	10,0	10,0	10,0	–
8.	Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	84	80	86	превышение планового показателя связано с увеличение объема субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
9.	Показатель 1.4. Количество цифровых копий документов в Донской электронной библиотеке	единиц	75550	69300	81108	превышение планового значения показателя связано с выделением субсидии на оцифровку периодических изданий (газет) и оцифровку микрофильмов газет

1	2	3	4	5	6	7
						рамках соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой
10.	Показатель 1.6. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	14,3	11,5	14,7	превышение планового значения показателя связано с активизацией практики проведения обменных выставок
11.	Показатель 1.8. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации	процентов	2,6	2,6	2,6	–
12.	Показатель 1.9. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации	единиц	4	4	4	–
13.	Показатель 1.10. Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий	процентов	2,4	2,5	2,5	–
14.	Показатель 1.11. Выпуск специалистов со средним специальным	человек	360	356	483	превышение планового значения показателя связано с переводом студентов из образовательных

1	2	3	4	5	6	7
	образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области					учреждений других регионов России, возвращением на обучение из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, из академических отпусков
15.	Показатель 1.12. Охват учащихся 1 – 9-х классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	процентов	13,0	13,0	12,3	неполное выполнение показателя связано с ростом контингента обучающихся в 1 – 9-х классах общеобразовательных школ, так как темпы прироста детского населения превышают возможности муниципальных детских школ искусств по увеличению контингента обучающихся
16.	Показатель 1.13. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	105,7	100,0	105,1	превышение планового значения показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры обусловлено выплатами премий за выполнение показателей работы

1	2	3	4	5	6	7
17.	Показатель 1.14. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	единиц	76	125	125	–
18.	Показатель 1.15. Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений (нарастающим итогом)	единиц	61	109	113	превышение планового значения показателя обусловлено проведением капитальных ремонтов памятников в рамкам инициативного бюджетирования
19.	Показатель 1.16. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	единиц	67	101	101	–
20.	Показатель 1.17. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)	человек	–	1720	1762	–

1	2	3	4	5	6	7
21.	Показатель 1.18. Уровень обеспеченности Ростовской области организациями культуры	процентов	–	56,4	56,4	–
22.	Показатель 1.19. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	процентов	–	86,7	86,7	–
23.	Показатель 1.20. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации, творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	тыс. человек	–	3063	3126	–

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Туризм»						
24.	Показатель 2.1. Прирост туристского потока на территорию Ростовской области	процентов	12,9	14,3	14,3[4]	–
25.	Показатель 2.2. Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте	процентов	1,18	1,24	1,22[1]	неполное выполнение показателя связано со сдерживающими факторами развития отрасли, такими как: приостановка авиасообщения, нестабильная геополитическая ситуация, а также переход населения на сберегательную модель поведения
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»						
26.	Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы	процентов	97,2	95,0	99,2	превышение планового значения показателя связано с усилением исполнительской дисциплины в ходе освоения бюджета

[4] Здесь и далее, по оперативным сведениям, минэкономразвития области.

Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 653, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной
программы «Развитие культуры и туризма», подпрограмм государственной программы
«Развитие культуры и туризма» по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования в Ростовской области	Значение показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2021 год	2022 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	1. Показатель 1 «Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)» (единиц)				
1.1.	Азовский район	6,1	6,0	9,9	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.2.	Аксайский район	4,5	3,8	4,7	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
1.3.	Багаевский район	5,8	3,7	5,9	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.4.	Белокалитвинский район	4,4	4,3	4,9	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.5.	Боковский район	7,6	8,7	14,2	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.6.	Верхнедонской район	8,0	7,8	9,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.7.	Веселовский район	4,8	3,5	6,0	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.8.	Волгодонской район	5,5	4,5	7,3	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.9.	Дубовский район	11,1	9,7	11,6	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.10.	Егорлыкский район	4,0	4,1	5,1	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.11.	Заветинский район	8,7	6,8	9,6	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
1.12.	Зерноградский район	3,5	4,4	5,5	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.13.	Зимовниковский район	6,0	5,2	7,7	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.14.	Кагальницкий район	4,5	4,5	6,3	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.15.	Каменский район	7,2	7,7	9,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.16.	Кашарский район	5,4	3,5	5,2	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.17.	Константиновский район	3,7	3,7	4,0	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.18.	Красносулинский район	6,6	5,6	7,0	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.19.	Куйбышевский район	6,2	4,1	7,2	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.20.	Мартыновский район	5,3	3,8	5,9	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
1.21.	Матвеево-Курганский район	6,3	5,7	6,7	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.22.	Миллеровский район	9,3	2,8	10,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.23.	Милютинский район	8,2	8,6	9,1	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.24.	Морозовский район	4,1	1,7	4,2	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.25.	Мясниковский район	5,2	2,5	6,7	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.26.	Неклиновский район	5,7	5,6	7,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.27.	Обливский район	7,5	7,2	11,0	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.28.	Октябрьский район	5,1	4,5	5,7	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.29.	Орловский район	5,5	5,5	7,4	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
1.30.	Песчанокопский район	7,6	4,1	8,4	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.31.	Пролетарский район	5,6	5,0	6,1	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.32.	Ремонтненский район	8,4	7,4	9,2	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.33.	Родионово-Несветайский район	3,8	4,3	4,6	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.34.	Сальский район	3,9	3,2	4,4	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.35.	Семикаракорский район	4,6	1,1	5,1	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.36.	Советский район	4,7	5,3	6,0	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.37.	Тарасовский район	7,1	4,3	8,1	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.38.	Тацинский район	4,6	4,1	5,5	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
1.39.	Усть-Донецкий район	3,7	1,5	5,5	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.40.	Целинский район	6,8	6,1	9,0	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.41.	Цимлянский район	5,7	4,2	5,9	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.42.	Чертковский район	5,2	3,7	5,1	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.43.	Шолоховский район	6,5	6,0	7,9	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.44.	Город Азов	6,9	3,7	8,5	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.45.	Город Батайск	3,0	2,5	3,4	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.46.	Город Волгодонск	3,8	3,5	4,3	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.47.	Город Гуково	5,2	4,6	6,0	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
1.48.	Город Донецк	2,5	3,3	2,5	уменьшение количества посещений по причине закрытия сетевой единицы
1.49.	Город Зверево	6,8	4,6	7,3	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.50.	Город Каменск-Шахтинский	2,8	2,1	3,4	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.51.	Город Новочеркасск	3,7	3,4	4,3	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.52.	Город Новошахтинск	3,7	3,4	4,6	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.53.	Город Ростов-на-Дону	1,8	1,7	1,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.54.	Город Таганрог	3,3	2,8	3,7	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
1.55.	Город Шахты	2,2	2,3	2,8	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
	2. Показатель 3 «Выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с графиком выполнения работ» (процентов)				
2.1.	Азовский район	100	100	100	–
2.2.	Багаевский район	–	100	100	
2.3.	Зимовниковский район	–	100	100	–
2.4.	Кашарский район	100	100	100	–
2.5.	Константиновский район	88	100	100	–
2.6.	Матвеево-Курганский район	–	100	100	–
2.7.	Милютинский район	66,6	100	100	–
2.8.	Октябрьский район	–	100	100	–
2.9.	Целинский район	–	100	100	–
2.10.	Шолоховский район	100	100	100	–
2.11.	Город Волгодонск	–	100	100	–
2.12.	Город Гуково	–	100	100	–
2.13.	Город Таганрог	–	100	100	–
	3. Показатель 4 «Изготовление проектно-сметной документации» (штук)				
3.1.	Мартыновский район	–	1	1	–
3.2.	Тарасовский район	–	1	1	–
3.3.	Целинский район	–	1	1	–
3.4.	Город Таганрог	–	1	1	–
	4. Показатель 6 «Поставка модуля» (штук)				
4.1.	Каменский район	–	1	–	неполное исполнение показателя связано с нарушением срока поставки строительных материалов и оборудования поставщиком
4.2.	Целинский район	–	1	1	–
4.3.	Шолоховский район	–	2	2	–

1	2	3	4	5	6
	5. Показатель 7 «Оснащение современным оборудованием музеев» (единиц)				
5.1.	Октябрьский район	–	1	1	–
	6. Показатель 8 «Количество реализованных инициативных проектов» (единиц)				
6.1.	Азовский район	–	2	2	–
6.2.	Белокалитвинский район	3	1	1	–
6.3.	Верхнедонской район	–	2	2	–
6.4.	Дубовский район	2	1	1	–
6.5.	Егорлыкский район	2	2	2	–
6.6.	Зерноградский район	–	1	1	–
6.7.	Каменский район	1	1	1	–
6.8.	Красносулинский район	–	3	3	–
6.9.	Куйбышевский район	–	1	1	–
6.10.	Матвеево-Курганский район	–	1	1	–
6.11.	Миллеровский район	2	1	1	–
6.12.	Милютинский район	–	1	1	–
6.13.	Морозовский район	–	2	2	–
6.14.	Мясниковский район	1	1	1	–
6.15.	Неклиновский район	2	2	2	–
6.16.	Обливский район	–	1	1	–
6.17.	Песчанокопский район	1	3	3	–
6.18.	Пролетарский район	–	1	1	–
6.19.	Ремонтненский район	1	2	2	–
6.20.	Советский район	–	1	1	–
6.21.	Тарасовский район	–	1	1	–
6.22.	Тацинский район	–	1	1	–
6.23.	Город Азов	–	2	2	–
6.24.	Город Гуково	1	3	3	–

1	2	3	4	5	6
6.25.	Город Донецк	1	1	1	–
6.26.	Город Каменск-Шахтинский	–	2	2	–
6.27.	Город Новошахтинск	–	1	1	–
6.28.	Город Ростов-на-Дону	5	4	4	–
6.29.	Город Таганрог	–	1	1	–
6.30	Город Шахты	2	1	1	–
	7. Показатель 9 «Количество победителей конкурса «Лучшая детская школа искусств» (единиц)				
7.1.	Аксайский район	–	1	1	–
7.2.	Каменский район	–	1	1	
7.3.	Город Новочеркасск	1	1	1	–
	8. Показатель 10 «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (единиц)				
8.1.	Неклиновский район	–	1	1	–
8.2.	Город Зверево	–	1	1	–
	9. Показатель 11 «Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) (человек)				
9.1.	Аксайский район, Ольгинское сельское поселение	–	88,9	88,9	–
9.2.	Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение	–	51	51	–
9.3.	Волгодонской район	–	140	140	–
9.4.	Дубовский район, Гуреевское сельское поселение	–	68,7	68,7	–
9.5.	Дубовский район, Семичанское сельское поселение	–	93,9	93,9	–

1	2	3	4	5	6
9.6.	Зерноградский район, Гуляй-Борисовское сельское поселение	–	172	172	–
9.7.	Зимовниковский район	–	166	166	–
9.8.	Константиновский район	–	170	170	–
9.9.	Матвеево-Курганский район, Новониколаевское сельское поселение	–	176	176	–
9.10.	Миллеровский район	–	93,9	93,9	–
9.11.	Морозовский район	–	131,3	131,3	–
9.12.	Неклиновский район, Большенеклиновское сельское поселение	–	181	181	–
9.13.	Неклиновский район, Поляковское сельское поселение	–	124	124	–
9.14.	Обливский район	–	111	111	–
9.15.	Обливский район, Алексеевское сельское поселение	–	189	189	–
9.16.	Октябрьский район	–	295	295	–
9.17.	Орловский район, Донское сельское поселение	–	165	165	–
9.18.	Песчанокопский район, Развильненское сельское поселение	–	67	67	–
9.19.	Сальский район, Гигантовское сельское поселение	–	67	67	–
9.20.	Семикаракорский район, Кочетовское сельское поселение	–	33,7	33,7	–
9.21.	Усть-Донецкий район	–	90	90	–

1	2	3	4	5	6
9.22.	Цимлянский район, Новоцимлянское сельское поселение	–	126,2	126,2	–
9.23.	Чертковский район, Кутейниковское сельское поселение	–	151,5	151,5	–
9.24.	Шолоховский район, Калининское сельское поселение	–	119	119	–
	10. Показатель 12 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)» (процентов)				
10.1.	Азовский район	–	107	107	–
10.2.	Аксайский район	–	107	107	–
10.3.	Багаевский район	–	107	107	–
10.4.	Белокалитвинский район	–	107	107	–
10.5.	Боковский район	–	107	107	–
10.6.	Верхнедонской район	–	107	107	–
10.7.	Веселовский район	–	107	107	–
10.8.	Волгодонской район	–	107	107	–
10.9.	Дубовский район	–	107	107	–
10.10.	Егорлыкский район	–	107	107	–
10.11.	Заветинский район	–	107	107	–
10.12.	Зерноградский район	–	107	107	–
10.13.	Зимовниковский район	–	107	107	–
10.14.	Кагальницкий район	–	107	107	–
10.15.	Каменский район	–	107	107	–
10.16.	Кашарский район	–	107	107	–
10.17.	Константиновский район	–	107	107	–
10.18.	Красносулинский район	–	107	107	–
10.19.	Куйбышевский район	–	107	107	–

1	2	3	4	5	6
10.20.	Мартыновский район	–	107	107	–
10.21.	Матвеево-Курганский район	–	107	107	–
10.22.	Миллеровский район	–	107	107	–
10.23.	Милютинский район	–	107	107	–
10.24.	Морозовский район	–	107	107	–
10.25.	Мясниковский район	–	107	107	–
10.26.	Неклиновский район	–	107	107	–
10.27.	Обливский район	–	107	107	–
10.28.	Октябрьский район	–	107	107	–
10.29.	Орловский район	–	107	107	–
10.30.	Песчанокопский район	–	107	107	–
10.31.	Пролетарский район	–	107	107	–
10.32.	Ремонтненский район	–	107	107	–
10.33.	Родионово-Несветайский район	–	107	107	–
10.34.	Сальский район	–	107	107	–
10.35.	Семикаракорский район	–	107	107	–
10.36.	Советский район	–	107	107	–
10.37.	Тарасовский район	–	107	107	–
10.38.	Тацинский район	–	107	107	–
10.39.	Усть-Донецкий район	–	107	107	–
10.40.	Целинский район	–	107	107	–
10.41.	Цимлянский район	–	107	107	–
10.42.	Чертковский район	–	107	107	–
10.43.	Шолоховский район	–	107	107	–
10.44.	Город Азов	–	107	107	–
10.45.	Город Батайск	–	107	107	–
10.46.	Город Волгодонск	–	107	107	–

1	2	3	4	5	6
10.47.	Город Гуково	–	107	107	–
10.48.	Город Донецк	–	107	107	–
10.49.	Город Зверево	–	107	107	–
10.50.	Город Каменск-Шахтинский	–	107	107	–
10.51.	Город Новочеркасск	–	107	107	–
10.52.	Город Новошахтинск	–	107	107	–
10.53.	Город Ростов-на-Дону	–	107	107	–
10.54.	Город Таганрог	–	107	107	–
10.55.	Город Шахты	–	107	107	–
	11. Показатель 13 «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры» (человек)				
11.1.	Аксайский район, Большелогское сельское поселение	–	1	1	–
11.2.	Аксайский район	–	2	2	–
11.3.	Верхнедонской район	–	1	1	–
11.4.	Веселовский район, Позднеевское сельское поселение	–	1	1	–
11.5.	Веселовский район	–	1	1	–
11.6.	Волгодонской район	–	2	2	–
11.7.	Зимовниковский район	–	3	3	–
11.8.	Кагальницкий район	–	1	1	–
11.9.	Матвеево-Курганский район	–	3	3	–
11.10.	Милютинский район, Маньково-Березовское сельское поселение	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
11.11.	Неклиновский район, Новобессергеневское сельское поселение	–	1	1	–
11.12.	Неклиновский район	–	2	2	–
11.13.	Обливский район	–	5	5	–
11.14.	Орловский район, Островянское сельское поселение	–	1	1	–
11.15.	Орловский район	–	1	1	–
11.16.	Песчанокопский район	–	2	2	–
11.17.	Ремонтненский район, Кормовское сельское поселение	–	1	1	–
11.18.	Ремонтненский район	–	4	4	–
11.19.	Цимлянский район	–	1	1	–
11.20.	Целинский район	–	2	2	–
11.21.	Чертковский район	–	1	1	–
11.22.	Чертковский район, Щедровское сельское поселение	–	1	1	–
11.23.	Чертковский район, Чертковское сельское поселение	–	1	1	–
11.24.	Шолоховский район	–	1	1	–
	12. Показатель 14 «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры» (единиц)				
12.1.	Аксайский район, Грушевское сельское поселение	–	1	1	–
12.2.	Зимовниковский район, Зимовниковское сельское поселение	–	1	1	–
12.3.	Кагальницкий район	–	1	1	–
12.4.	Кашарский район	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
12.5.	Милютинский район, Селивановское сельское поселение	–	1	1	–
12.6.	Морозовский район	–	1	1	–
12.7.	Мясниковский район	–	4	4	–
12.8.	Неклиновский район	–	3	3	–
12.9.	Обливский район, Караичевское сельское поселение	–	1	1	–
12.10.	Октябрьский район, Персиановское сельское поселение	–	1	1	–
12.11.	Орловский район, Волочаевское сельское поселение	–	1	1	–
12.12.	Орловский район, Островянское сельское поселение	–	1	1	–
12.13.	Песчанокопский район, Развильненское сельское поселение	–	1	1	–
12.14.	Песчанокопский район	–	1	1	–
12.15.	Ремонтненский район, Калининское сельское поселение	–	1	1	–
12.16.	Сальский район, Кручено-Балковское сельское поселение	–	1	1	–
12.17.	Сальский район, Юловское сельское поселение	–	1	1	–
12.18.	Сальский район	–	1	1	–
12.19.	Семикаракорский район, Задоно-Кагальницкое сельское поселение	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
12.20.	Семикаракорский район	–	1	1	–
12.21.	Усть-Донецкий район	–	1	1	–
12.22.	Чертковский район, Чертковское сельское поселение	–	1	1	–
12.23.	Чертковский район	–	1	1	–
12.24.	Шолоховский район	–	1	1	–
	13. Показатель 15 «Число посещений театров малых городов» (единиц)				
13.1	Город Новочеркасск	–	55800	65900	превышение планового значения показателя связано со снятием ограничительных мер в 2022 году и усилением интереса населения к услугам учреждений культуры
13.2.	Город Новошахтинск	–	53200	78400	превышение планового значения показателя связано со снятием ограничительных мер в 2022 году и усилением интереса населения к услугам учреждений культуры
13.3.	Город Таганрог	–	53900	63221	превышение планового значения показателя связано со снятием ограничительных мер в 2022 году и усилением интереса населения к услугам учреждений культуры
13.4.	Город Шахты	–	33900	42900	превышение планового значения показателя связано со снятием ограничительных мер в 2022 году и усилением интереса населения к услугам учреждений культуры

1	2	3	4	5	6
	14. Показатель 16 «Число посещений детских и кукольных театров» (единиц)				
14.1.	Город Волгодонск	–	22500	21643	неполное выполнение показателя связано с проведением монтажных работ по установке механики сцены, приобретенной в рамках федеральной программы «Культуры малой Родины», и отменой показов спектаклей в апреле – мае 2022 г.
14.2.	Город Ростов-на-Дону	–	56900	125184	превышение планового значения показателя связано со снятием ограничительных мер в 2022 году и усилением интереса населения к услугам учреждений культуры
	15. Показатель 17 «Технически оснащены муниципальные музеи» (единиц)				
15.1.	Морозовский район	–	1	1	–
15.2.	Обливский район, Обливское сельское поселение	–	1	1	–
15.3.	Цимлянский район	–	1	1	–
15.4.	Город Батайск	–	1	1	–
	16. Показатель 18 «Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий» (единиц)				
16.1.	Город Волгодонск	–	1	1	–
	17. Показатель 19 «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности» (единиц)				
17.1.	Верхнедонской район, Мигулинское сельское поселение	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
17.2.	Верхнедонской район, Шумилинское сельское поселение	–	1	1	–
17.3.	Семикаракорский район, Золотаревское сельское поселение	–	1	1	–
17.4.	Советский район, Калач-Куртлакское сельское поселение	–	1	1	–
17.5.	Чертковский район, Кутейниковское сельское поселение	–	1	1	–
17.6.	Чертковский район, Донское сельское поселение	–	1	1	–
17.7.	Усть-Донецкий район, Мелиховское сельское поселение	–	1	1	–
17.8.	Шолоховский район, Калининское сельское поселение	–	1	1	–
17.9.	Шолоховский район, Колундаевское сельское поселение		1	1	
	18. Показатель 20 «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные школы искусств по видам искусств» (единиц)				
18.1.	Город Ростов-на-Дону	–	1	1	–
	19. Показатель 21 «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» (единиц)				
19.1.	Заветинский район	–	1	1	–
19.2.	Куйбышевский район	–	1	1	–
19.3.	Миллеровский район	–	1	1	–
19.4.	Милютинский район	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
19.5.	Морозовский район	–	1	1	–
19.6.	Октябрьский район	–	1	1	–
19.7.	Пролетарский район	–	1	1	–
19.8.	Родионово-Несветайский район	–	1	1	–
19.9.	Сальский район	–	1	1	–
19.10.	Целинский район	–	1	1	–
19.11.	Город Волгодонск	–	1	1	–
19.12.	Город Каменск-Шахтинский	–	1	1	–
19.13.	Город Новочеркасск	–	1	1	–
19.14.	Город Новошахтинск	–	1	1	–
19.15.	Город Ростов-на-Дону	–	4	4	–
19.16.	Город Таганрог	–	1	1	–
19.17.	Город Шахты	–	1	1	–
	20. Показатель 22 «Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения» (единиц)				
20.1.	Зерноградский район, Манычское сельское поселение	–	3	3	–
20.2.	Константиновский район, Гапкинское сельское поселение	–	11	11	–
20.3.	Родионово-Несветайский район, Большекрепинское сельское поселение	–	23	23	–
20.4.	Родионово-Несветайский район, Волошинское сельское поселение	–	12	43	превышение планового значения показателя связано с условиями контракта, предусматривающими проведение дополнительных работ

1	2	3	4	5	6
20.5.	Тацинский район, Верхнеобливское сельское поселение	–	209	209	–
20.6.	Город Ростов-на-Дону	–	1580	1772	превышение планового значения показателя связано с условиями контракта, предусматривающими проведение дополнительных работ
	21. Показатель 23 «Количество восстановленных воинских захоронений» (единиц)				
21.1.	Аксайский район, Истоминское сельское поселение	–	1	1	–
21.2.	Волгодонской район, Дубенцовское сельское поселение	–	3	3	–
21.3.	Волгодонской район, Романовское сельское поселение	–	1	1	–
21.4.	Егорлыкский район, Егорлыкское сельское поселение	–	2	2	–
21.5.	Егорлыкский район, Ильинское сельское поселение	–	2	2	–
21.6.	Заветинский район, Киселевское сельское поселение	–	1	1	–
21.7.	Заветинский район, Шебалинское сельское поселение	–	1	1	–
21.8.	Константиновский район, Авиловское сельское поселение	–	1	1	–
21.9.	Константиновский район, Гапкинское сельское поселение	–	1	1	–
21.10.	Константиновский район, Почтовское сельское поселение	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
21.11.	Куйбышевский район, Куйбышевское сельское поселение	–	1	1	–
21.12.	Куйбышевский район, Лысогорское сельское поселение	–	1	1	–
21.13.	Матвеево-Курганский район, Большекирсановское сельское поселение	–	1	1	–
21.14.	Матвеево-Курганский район, Екатериновское сельское поселение	–	2	2	–
21.15.	Милютинский район, Лукичевское сельское поселение	–	1	1	–
21.16.	Милютинский район, Николо-Березовское сельское поселение	–	2	2	–
21.17.	Неклиновский район, Новобессергеневское сельское поселение	–	1	1	–
21.18.	Октябрьский район, Керчикское сельское поселение	–	1	1	–
21.19.	Ремонтненский район, Киевское сельское поселение	–	1	1	–
21.20.	Сальский район, Гигантовское сельское поселение	–	1	1	–
21.21.	Сальский район, Рыбасовское сельское поселение	–	1	1	–
21.22.	Советский район, Советское сельское поселение	–	6	6	–

1	2	3	4	5	6
21.23.	Тацинский район, Зазерское сельское поселение	–	1	1	–
21.24.	Тацинский район, Михайловское сельское поселение	–	1	1	–
21.25.	Целинский район, Кировское сельское поселение	–	1	1	–
21.26.	Целинский район, Ольшанское сельское поселение	–	2	2	–
21.27.	Целинский район, Хлеборобное сельское поселение	–	1	1	–
21.28.	Целинский район, Юловское сельское поселение	–	1	1	–
21.29.	Чертковский район, Нагибинское сельское поселение	–	1	1	–
21.30.	Чертковский район, Ольховчанское сельское поселение	–	1	1	–
21.32.	Чертковский район, Шептуховское сельское поселение	–	1	1	–
21.33.	Город Донецк	–	2	2	–
	22. Показатель 24 «Региональными и муниципальными театрами в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек созданы новые постановки и (или) улучшено техническое оснащение в рамках проекта «Театры малых городов» (единиц)				
22.1.	Город Новочеркасск	–	1	1	–
22.2.	Город Новошахтинск	–	1	1	–
22.3.	Город Таганрог	–	1	1	–
22.4.	Город Шахты	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
	23. Показатель 25 «Региональными и муниципальными детскими и кукольными театрами созданы и новые постановки и (или) улучшено техническое оснащение в рамках проекта «Театры – детям» (единиц)				
23.1.	Город Волгодонск	–	1	1	–
23.2.	Город Ростов-на-Дону	–	1	1	–