# ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.04.2023 № 190-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 11.03.2022 № 67-р «Об утверждении паспорта не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Самарской области»

В целях актуализации паспорта не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Самарской области» в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 11.03.2022 № 67-р «Об утверждении паспорта не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Самарской области» изменение, изложив паспорт не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Самарской

022249

области» в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство образования и науки Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области




В.В.Кудряшов

Акопьян 3321107

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Самарской области

от 19.04.2023 № 190-р

# ПАСПОРТ
не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы образования Самарской области»
(далее – региональный проект)

## 1. Основные положения

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование регионального проекта | Модернизация школьной системы образования Самарской области | | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Модернизация школьной системы образования Самарской области | | Срок реализации проекта | 2022 | 2026 |
| Куратор регионального проекта | Фетисов А.Б. | | Заместитель председателя Правительства Самарской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Акопьян В.А. | | Министр образования и науки Самарской области | | |
| Администратор регионального проекта | Сысоев О.А. | | Руководитель управления ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки Самарской области | | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа | Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области» до 2026 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Самарской области» до 2025 года |
| | 2. | Государственная программа | Государственная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015 – 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6 |
| | | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма «Реализация государственной политики в области образования и науки на территории Самарской области» до 2030 года |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | значение | год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих безопасные и комфортные условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса, в общем числе зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, | Региональный проект | % | 84,54 | 01.01.2022 | 86,57 | 87,10 | 87,10 | 87,21 | 87,21 | Форма федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» |

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | значение | год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | | | | |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта

### 3.1. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2022 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
| 1. | Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих безопасные и комфортные условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса, в общем числе зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Региональный проект | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,57 | 86,57 |

3.2. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
| 1. | Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих безопасные и комфортные условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса, в общем числе зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Региональный проект | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,10 | 87,10 |

## 4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| 1. | Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. Нарастающий итог | единиц | 0 | 01.01.2022 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | Выполнение к 2026 году капитального ремонта не менее чем в 25 зданиях общеобразовательных организаций Самарской области, нуждающихся в капитальном ремонте, в отношении которых имеется положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта соответствующего объекта, в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту, подлежащих софинансированию из федерального бюджета. Оснащение капитально отремонти- | Приобретение товаров | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | рованных зданий общеобразовательных организаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов | | |

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», приведенных в приложении № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» | | |
| 1.2. | Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006. | единиц | 0 | 01.01.2022 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | В отношении объектов капитального ремонта обеспечено соблюдение нормативных требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных | Выполнение работ, оказание услуг | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | Нарастающий итог | | | | | | | | | постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006. Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия объектов капитального ремонта указанным требованиям к антитеррористической защищенности в рамках встречных обязательств муниципального образования | | |
| 1.3. | Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности. Нарастающий итог | единиц | 0 | 01.01.2022 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | Повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в отремонтированных зданиях. Созданы условия для реализации образовательных программ в отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций | Приобретение учебных изданий | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |
| 1.4. | Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/про- | единиц | 0 | 01.01.2022 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | Повышение эффективности и качества организации образова- | Оказание услуг | Вхождение Российской Федерации |

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | фессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта. Нарастающий итог | | | | | | | | | тельного процесса в отремонтированных зданиях. Созданы условия для реализации образовательных программ в отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций | | в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | | | | | | |
| 1.1.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1 343 479,84 | 268 994,19 | 58 061,40 | 58 061,40 | 0,00 | 1 728 596,83 |
| | В том числе: | | | | | | |
| | бюджет субъекта | 1 336 762,44 | 267 649,22 | 57 771,09 | 57 771,09 | 0,00 | 1 719 953,84 |
| | В том числе средства федерального бюджета | 855 527,96 | 171 295,50 | 36 973,50 | 36 973,50 | 0,00 | 1 100 770,46 |
| | бюджет муниципальных образований | 6 717,40 | 1 344,97 | 290,31 | 290,31 | 0,00 | 8 642,99 |
| 1.2. | Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 | | | | | | |
| 1.2.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 17 720,45 | 2 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 841,85 |
| | В том числе: | | | | | | |
| | бюджет субъекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | бюджет муниципальных образований | 17 720,45 | 2 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 841,85 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1.3. | Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | | | | | | |
| 1.3.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 7 737,65 | 3 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 694,45 |
| | В том числе: | | | | | | |
| | бюджет субъекта | 7 737,65 | 3 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 694,45 |
| | бюджет муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта | | | | | | |
| 1.4.1. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 860,20 | 311,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171,66 |
| | В том числе: | | | | | | |
| | бюджет субъекта | 860,20 | 311,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171,66 |
| | бюджет муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | 1 369 798,14 | 275 383,85 | 58 061,40 | 58 061,40 | 0,00 | 1 761 304,79 |
| | В том числе средства федерального бюджета | 855 527,96 | 171 295,50 | 36 973,50 | 36 973,50 | 0,00 | 1 100 770,46 |

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

6.1. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом по месяцам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2022 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
| 1. | Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 588,86 | 421 766,58 | 702 944,30 | 737 286,35 | 850 760,50 | 1 201 890,67 | 1 268 610,81 | 1 343 479,84 |
| 1.2. | Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 17 720,45 | 17 720,45 | 17 720,45 |

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом по месяцам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2022 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
| 1.3. | Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 737,65 | 7 737,65 | 7 737,65 | 7 737,65 | 7 737,65 |
| 1.4. | Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,04 | 430,08 | 645,12 | 860,20 | 860,20 |
| | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 588,86 | 421 766,58 | 702 944,30 | 749 239,04 | 866 928,23 | 1 227 993,89 | 1 294 929,11 | 1 369 798,14 |

6.2. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом по месяцам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2023 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
| 1. | Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | 0,00 | 10 400,93 | 21 807,96 | 31 722,45 | 71 505,15 | 158 582,22 | 204 889,92 | 234 889,92 | 234 889,92 | 268 994,19 | 268 994,19 | 268 994,19 |
| 1.2. | Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121,40 | 2 121,40 | 2 121,40 | 2 121,40 |

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом по месяцам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2023 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
| 1.3. | Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 956,80 | 3 956,80 | 3 956,80 | 3 956,80 |
| 1.4. | Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 145,00 | 260,01 | 311,46 | 311,46 |
| | ИТОГО | 0,00 | 10 400,93 | 21 807,96 | 31 722,45 | 71 505,15 | 158 582,22 | 204 889,92 | 236 464,92 | 241 113,12 | 275 332,40 | 275 383,85 | 275 338,85 |

## 7. Дополнительная информация

Перечень мероприятий, не требующих финансового обеспечения,
реализация которых направлена на достижение целей и решение задач регионального проекта

| № п/п | Наименования мероприятия | Ответственный исполнитель | Наименование показателя регионального проекта, характеризующего ожидаемые результаты реализации регионального проекта |
|---|---|---|---|
| 1. | Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту | Администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию), руководитель управления ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки Самарской области | Удовлетворенность качеством проведения капитального ремонта и создания образовательного пространства в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту не связанного с реализацией
национальных проектов
обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования Самарской области»

# ПЛАН
## реализации не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Самарской области»

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| 1. | Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель управления ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки Самарской области (далее – Руководитель | Выполнение к 2026 году капитального ремонта не менее чем в 25 зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Самарской области, нуждающихся в капитальном ремонте, в отношении которых имеется положительное заключение государст- | Да | Форма федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информа- |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | | | | | | ресурсного управления министерства) | венной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта соответствующего объекта, в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту, подлежащих софинансированию из федерального бюджета. Оснащение капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 | | ционной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | | | | | | | Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», приведенных в приложении № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», что позволит обеспечить ведение безопасного, | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | | | | | | | качественного и комфортного образовательного процесса, повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в соответствии с современными условиями обучения | | |
| 1.1.1. | Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | - | 18.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства | Прочий документ, соглашение | Да | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») |
| 1.1.2. | Организация и | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь | Взаимосвязь | Руководитель | Прочий документ, протокол | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту | | | с иными результатами и контрольными точками отсутствует | с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | | | |
| 1.1.3. | Заключены контракты | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | Прочий документ, контракт | Да | Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.1.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результата- | Руководитель ресурсного управления | Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | | | | и контрольными точками отсутствует | тами и контрольными точками отсутствует | министерства | | | |
| 1.1.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | Прочий документ, комиссионный акт о приемке органом местного самоуправления выполненных работ | Да | |
| 1.1.6. | Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | - | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства | Прочий документ, соглашение | Да | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.7. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родитель- | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результа- | Руководитель ресурсного управления министерства, | Прочий документ, протокол | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | ского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | и контрольными точками отсутствует | тами и контрольными точками отсутствует | администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | | | |
| 1.1.8. | Заключены контракты | - | 20.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | Прочий документ, контракт | Да | Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.1.9. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства | Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ | Да | |
| 1.1.10. | Работы по капитальному | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь | Взаимосвязь | Руководитель | Прочий документ, | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | с иными результатами и контрольными точками отсутствует | с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | комиссионный акт о приемке органом местного самоуправления выполненных работ | | |
| 1.1.11. | Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | - | 22.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства | Прочий документ, соглашение | Да | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.12. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | Прочий документ, протокол | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| 1.1.13. | Заключены контракты | - | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | Прочий документ, контракт | Да | Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.1.14. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства | Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ | Да | |
| 1.1.15. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | Прочий документ, комиссионный акт о приемке органом местного самоуправления выполненных работ | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| 1.1.16. | Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | - | 20.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства | Прочий документ, соглашение | Да | |
| 1.1.17. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | Прочий документ, протокол | Да | |
| 1.1.18. | Заключены контракты | - | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской | Прочий документ, контракт | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | | | | | | области (по согласованию) | | | |
| 1.1.19. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства | Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ | Да | |
| 1.1.20. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | - | 30.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | Прочий документ, комиссионный акт о приемке органом местного самоуправления выполненных работ | Да | |
| 1.2. | Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относя- | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных | В отношении объектов капитального ремонта обеспечено соблюдение нормативных требований к антитеррористической защищенности объектов | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | щихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 | | | | отсутствует | образований Самарской области (по согласованию) | (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006. Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия объектов капитального ремонта указанным требованиям к антитеррористической защищенности в рамках встречных обязательств муниципального образования | | |
| 1.2.1. | Промежуточный мониторинг выполнения работ по обеспечению требований антитер- | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контроль- | Взаимосвязь с иными результатами и | Руководитель ресурсного управления министерства | Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ по обеспечению | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | ристической защищенности | | | ными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | требований антитеррористической защищенности | | |
| 1.2.2. | Работы по обеспечению комплексной безопасности объекта завершены | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | Прочий документ, комиссионный акт о соответствии объекта требованиям антитеррористической защищенности, установленным законодательством | Да | |
| 1.2.3. | Промежуточный мониторинг выполнения работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства | Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности | Да | |
| 1.2.4. | Работы по обеспечению комплексной безопасности объекта завершены | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контроль- | Руководитель ресурсного управления министерства, | Прочий документ, комиссионный акт о соответствии объекта требованиям антитеррористической | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | ными точками отсутствует | администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | защищенности, установленным законодательством | | |
| 1.2.5. | Промежуточный мониторинг выполнения работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства | Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности | Да | |
| 1.2.6. | Работы по обеспечению комплексной безопасности объекта завершены | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласова- | Прочий документ, комиссионный акт о соответствии объекта требованиям антитеррористической защищенности, установленным законодательством | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | | | | | | нию) | | | |
| 1.2.7. | Промежуточный мониторинг выполнения работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства | Прочий документ, отчет, информация о ходе выполнения работ по обеспечению требований антитеррористической защищенности | Да | |
| 1.2.8. | Работы по обеспечению комплексной безопасности объекта завершены | - | 30.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель ресурсного управления министерства, администрации муниципальных образований Самарской области (по согласованию) | Прочий документ, комиссионный акт о соответствии объекта требованиям антитеррористической защищенности, установленным законодательством | Да | |
| 1.3. | Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлено 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее исполь- | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Главный консультант управления общего образования министерства образования и | Повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в отремонтированных зданиях. Создание | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | зование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | | | | отсутствует | науки Самарской области (далее – Главный консультант) | условий для реализации образовательных программ в отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций | | |
| 1.3.1. | Заключены контракты на поставку учебных изданий | - | 31.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Главный консультант | Прочий документ, контракт | Да | |
| 1.3.2. | Поставка учебных изданий | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Главный консультант | Прочий документ, акт приема-передачи | Да | |
| 1.3.3. | Заключены контракты на поставку учебных изданий | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Главный консультант | Прочий документ, контракт | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | | | | | точками отсутствует | | | | |
| 1.3.4. | Поставка учебных изданий | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Главный консультант | Прочий документ, акт приема-передачи | Да | |
| 1.3.5. | Заключены контракты на поставку учебных изданий | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Главный консультант | Прочий документ, контракт | Да | |
| 1.3.6. | Поставка учебных изданий | - | 31.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Главный консультант | Прочий документ, акт приема-передачи | Да | |
| 1.3.7. | Заключены контракты на поставку учебных из- | - | 31.05.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Главный консультант | Прочий документ, контракт | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | даний | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.3.8. | Поставка учебных изданий | - | 31.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Главный консультант | Прочий документ, акт приема-передачи | Да | |
| 1.4. | Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», и (или) | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области (далее – Руководитель управления министерства) | Повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в отремонтированных зданиях | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| | целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Услуга оказана | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель управления министерства | Прочий документ о повышении квалификации | Да | |
| 1.4.2. | Услуга оказана | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель управления министерства | Прочий документ о повышении квалификации | Да | |
| 1.4.3. | Услуга оказана | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель управления министерства | Прочий документ о повышении квалификации | Да | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте Российской Федерации (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | Предшественники | Последователи | | | | |
| 1.4.4. | Услуга оказана | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Руководитель управления министерства | Прочий документ о повышении квалификации | Да | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту не связанного с реализацией
национальных проектов
обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования Самарской области»

# ПОКАЗАТЕЛИ

## не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Самарской области» по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование Самарской области | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании | | | | | | | | |
| 1.1. Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих безопасные и комфортные условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса, в общем числе зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | | |
| Городской округ Тольятти | % | 81,05 | 01.01.2022 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 |
| Городской округ Новокуйбышевск | % | 78,26 | 01.01.2022 | 78,26 | 82,61 | 82,61 | 82,61 | 82,61 |
| Городской округ Октябрьск | % | 57,14 | 01.01.2022 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 |
| Городской округ Чапаевск | % | 88,24 | 01.01.2022 | 88,24 | 94,12 | 94,12 | 94,12 | 94,12 |
| Муниципальный район Алексеевский | % | 75,00 | 01.01.2022 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 |
| Муниципальный район Елховский | % | 77,78 | 01.01.2022 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 |
| Муниципальный район Камышлинский | % | 81,82 | 01.01.2022 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 |
| Муниципальный район Кинельский | % | 86,96 | 01.01.2022 | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 91,30 |
| Муниципальный район Кинель-Черкасский | % | 86,96 | 01.01.2022 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 |
| Муниципальный район Красноярский | % | 81,48 | 01.01.2022 | 85,19 | 85,19 | 85,19 | 85,19 | 85,19 |
| Муниципальный район Пестравский | % | 78,57 | 01.01.2022 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 |

| Муниципальное образование Самарской области | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальный район Похвистневский | % | 92,31 | 01.01.2022 | 96,15 | 96,15 | 96,15 | 96,15 | 96,15 |
| Муниципальный район Приволжский | % | 66,67 | 01.01.2022 | 72,22 | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 77,78 |
| Муниципальный район Сергиевский | % | 82,61 | 01.01.2022 | 95,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Муниципальный район Челно-Вершинский | % | 88,25 | 01.01.2022 | 88,25 | 94,12 | 94,12 | 94,12 | 94,12 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к паспорту не связанного с реализацией
национальных проектов
обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования Самарской области»

# РЕЗУЛЬТАТЫ
## не связанного с реализацией национальных проектов обособленного регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Самарской области» по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование Самарской области | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Обеспечение эксплуатационно-технического состояния зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, создание условий для совершенствования системы образования Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании | | | | | | | | |
| 1.1. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | | | | | | | | |
| Городской округ Тольятти | единиц | 0 | 01.01.2022 | 4 | | | | |
| Городской округ Новокуйбышевск | единиц | 0 | 01.01.2022 | | 1 | | | |
| Городской округ Октябрьск | единиц | 0 | 01.01.2022 | 2 | | | | |
| Городской округ Чапаевск | единиц | 0 | 01.01.2022 | | 1 | | | |
| Муниципальный район Алексеевский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Волжский | единиц | 0 | 01.01.2022 | | | | 1 | |
| Муниципальный район Елховский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Камышлинский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Кинельский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Кинель-Черкасский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 2 | | | | |
| Муниципальный район Красноярский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Пестравский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Похвистневский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Приволжский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | 1 | | | |
| Муниципальный район Сергиевский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 3 | 1 | | | |

| Муниципальное образование Самарской области | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальный район Челно-Вершинский | единиц | 0 | 01.01.2022 | | 1 | | | |
| 1.2. Количество объектов капитального ремонта, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 | | | | | | | | |
| Городской округ Тольятти | единиц | 0 | 01.01.2022 | 4 | | | | |
| Городской округ Новокуйбышевск | единиц | 0 | 01.01.2022 | | 1 | | | |
| Городской округ Октябрьск | единиц | 0 | 01.01.2022 | 2 | | | | |
| Городской округ Чапаевск | единиц | 0 | 01.01.2022 | | 1 | | | |
| Муниципальный район Алексеевский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Волжский | единиц | 0 | 01.01.2022 | | | | 1 | |
| Муниципальный район Елховский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Камышлинский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Кинельский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Кинель-Черкасский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 2 | | | | |
| Муниципальный район Красноярский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Пестравский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Похвистневский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Приволжский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | 1 | | | |
| Муниципальный район Сергиевский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 3 | 1 | | | |
| Муниципальный район Челно-Вершинский | единиц | 0 | 01.01.2022 | | 1 | | | |
| 1.3. Количество объектов капитального ремонта, в которых обновлены 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | | | | | | | | |
| Городской округ Тольятти | единиц | 0 | 01.01.2022 | 4 | | | | |
| Городской округ Новокуйбышевск | единиц | 0 | 01.01.2022 | | 1 | | | |
| Городской округ Октябрьск | единиц | 0 | 01.01.2022 | 2 | | | | |
| Городской округ Чапаевск | единиц | 0 | 01.01.2022 | | 1 | | | |
| Муниципальный район Алексеевский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Волжский | единиц | 0 | 01.01.2022 | | | | 1 | |
| Муниципальный район Елховский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Камышлинский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Кинельский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Кинель-Черкасский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 2 | | | | |
| Муниципальный район Красноярский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Пестравский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |

| Муниципальное образование Самарской области | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальный район Похвистневский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Приволжский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | 1 | | | |
| Муниципальный район Сергиевский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 3 | 1 | | | |
| Муниципальный район Челно-Вершинский | единиц | 0 | 01.01.2022 | | 1 | | | |
| 1.4. Количество объектов капитального ремонта, в которых обеспечено повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта | | | | | | | | |
| Городской округ Тольятти | единиц | 0 | 01.01.2022 | 4 | | | | |
| Городской округ Новокуйбышевск | единиц | 0 | 01.01.2022 | | 1 | | | |
| Городской округ Октябрьск | единиц | 0 | 01.01.2022 | 2 | | | | |
| Городской округ Чапаевск | единиц | 0 | 01.01.2022 | | 1 | | | |
| Муниципальный район Алексеевский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Волжский | единиц | 0 | 01.01.2022 | | | | 1 | |
| Муниципальный район Елховский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Камышлинский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Кинельский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Кинель-Черкасский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 2 | | | | |
| Муниципальный район Красноярский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Пестравский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Похвистневский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | | | | |
| Муниципальный район Приволжский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | 1 | | | |
| Муниципальный район Сергиевский | единиц | 0 | 01.01.2022 | 3 | 1 | | | |
| Муниципальный район Челно-Вершинский | единиц | 0 | 01.01.2022 | | 1 | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к паспорту не связанного с реализацией
национальных проектов
обособленного регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования Самарской области»

РАБОЧИЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | | Проведение капитального ремонта | единиц | 25 | 01.01.2022 | 31.12.2026 | | | | Форма федерального статистического наблюдения № ОО-2 |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.1. | ГБОУ СОШ с. Самовольно-Ивановка | 446651, Самарская область, Алексеевский район, с. Самовольно-Ивановка, ул. Чапаевская, д. 27 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 34069,28 | 12203,61 | 21695,32 | |
| 1.1.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.1.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.1.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.1.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.1.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 30.11.2022 | | | | |
| 1.2. | ГБОУ ООШ с. Красные Дома | 446885, Самарская область, Елховский район, с. Красные Дома, ул. Победы, д. 3 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 34655,55 | 12413,62 | 22068,65 | |
| 1.2.1. | Заключено соглашение с муниципальным образова- | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Элек- |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| | нием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | тронный бюджет» |
| 1.2.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.2.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.2.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.2.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.3. | ГБОУ СОШ им Н.С. Доровского с. Подбельск | 446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д. 28 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 83978,68 | 30081,16 | 53477,62 | |
| 1.3.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.3.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.3.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.3.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.4. | ГБОУ ООШ им. С.Н. Левчишина с. Черновка | 446329, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Черновка, ул. Школьная, д. 29 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 23545,81 | 8434,11 | 14993,97 | |
| 1.4.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского | | | | | | 31.03.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| | сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.4.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.4.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.5. | ГБОУ СОШ с. Красный Яр | 446370, Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 75592,61 | 27077,27 | 48137,37 | |
| 1.5.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеоб- | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| | разовательных организаций | | | | | | | | | | |
| 1.5.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.5.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.5.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.5.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.6. | МБУ «ШКОЛА № 58» | 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 2 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 46000,35 | 16477,32 | 29293,02 | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.6.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.6.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.6.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.6.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.6.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.7. | ГБОУ СОШ с. Бузаевка | 446405, Самарская область, Кинельский район, с. Бузаевка, ул. Юбилейная, д. 57 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30674,32 | 10987,54 | 19533,41 | |
| 1.7.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.7.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.7.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.7.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.7.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.8. | ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково | 446981, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д. 24Г | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 29495,88 | 10565,43 | 18782,98 | |
| 1.8.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.8.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных | | | | | | 31.03.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| | решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | | | | | |
| 1.8.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.8.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.8.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.9. | ГБОУ СОШ им. Н.Ф. Зыбанова с. Березняки | 446325, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Березняки, ул. Советская, д. 69 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 49334,71 | 17671,69 | 3141634 | |
| 1.9.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.9.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.9.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.9.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.9.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.10. | ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье | 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Строителей, д. 44 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 67277,30 | 24098,73 | 42842,18 | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.10.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.10.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.10.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.10.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.10.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.11. | ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Красносельское | 446561, Самарская область, Сергиевский район, с. Красносельское, ул. Школьная, д. 7 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 46626,88 | 16701,75 | 29691,99 | |
| 1.11.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.11.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.11.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.11.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.11.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.12. | Михеевский филиал ГБОУ СОШ с. Майское | 446164, Самарская область, Пестравский район, пос. Михеевка, ул. Центральная, д. 2 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 28412,82 | 10177,47 | 18093,28 | |
| 1.12.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.12.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных | | | | | | 31.03.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| | решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | | | | | |
| 1.12.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.12.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.12.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.13. | ГБОУ СОШ с. Кандабулак | 446563, Самарская область, Сергиевский район, с. Кандабулак, ул. Горбунова, д. 14 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 39360,04 | 14169,61 | 25190,43 | |
| 1.13.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.13.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.13.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.13.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.13.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.14. | ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково | 446555, Самарская область, Сергиевский район, с. Кармало-Аделяково, ул. Ленина, д. 26 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 75861,78 | 27173,69 | 48308,78 | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.14.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.14.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.14.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.14.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.14.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.15. | МБУ «ЛИЦЕЙ № 76» | 445057, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 78 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 88851,57 | 31826,63 | 56580,68 | |
| 1.15.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.15.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.15.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.15.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.15.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.16. | МБУ «ШКОЛА № 16» | 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 4 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 73752,03 | 26417,98 | 46965,29 | |
| 1.16.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.16.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.163. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.164. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.165. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.17. | МБУ «ШКОЛА № 59» | 445051, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 65 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40386,57 | 14466,47 | 25718,16 | |
| 1.17.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.172. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению | | | | | | 31.03.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| | дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | | | | | |
| 1.173. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.174. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.175. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.18. | ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск | 445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Центральная, д. 14 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100056,42 | 35840,21 | 63715,93 | 63 715 931,20 |
| 1.18.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.18.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.18.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.18.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.18.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |
| 1.19. | ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск | 445240, Самарская область, г. Октябрьск, переулок Железнодорожный, д. 11а | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100539,91 | 36013,40 | 64023,82 | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.19.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.19.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.19.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022 | | | | |
| 1.19.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022 | | | | |
| 1.19.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.20. | ГБОУ СОШ № 2 пгт Суходол | 446552, Самарская область, Сергиевский район, пгт Суходол, ул. Суворова, д. 18 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 127176,68 | 45554,69 | 80986,11 | |
| 1.20.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.20.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2022 | | | | |
| 1.20.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022<br>10.02.2023 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.20.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022<br>31.07.2023 | | | | |
| 1.20.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2023 | | | | |
| 1.21. | ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины | 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 10 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 132 829,459 | 47 579,512 | 84 585,800 | |
| 1.21.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.21.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках | | | | | | 31.03.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| | подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | | | | | |
| 1.21.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022<br>10.02.2023 | | | | |
| 1.21.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022<br>31.07.2023 | | | | |
| 1.21.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2023 | | | | |
| 1.22. | ГБОУ СОШ № 7 «Образовательный центр» г. Новокуйбышевска | 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 132 829,459 | 47 579,51 | 84 585,80 | |
| 1.22.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2022 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.22.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского | | | | | | 31.03.2022 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| | сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | | | | | |
| 1.22.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2022<br>10.02.2023 | | | | |
| 1.22.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2022<br>31.07.2023 | | | | |
| 1.22.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2023 | | | | |
| 1.23. | ГБОУ СОШ «Центр образования» г. Чапаевска Самарской области | 446104, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Котовского, д. 10 | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 75309,12 | 26975,73 | 47956,85 | |
| 1.23.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2023 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.23.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2023 | | | | |
| 1.23.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2023 | | | | |
| 1.23.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2023 | | | | |
| 1.23.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2023 | | | | |
| 1.24. | ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье | 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, улица Парковая, д. 16а | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 75658,99 | 27101,05 | 48179,65 | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.24.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2023 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.24.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2023 | | | | |
| 1.24.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2023 | | | | |
| 1.24.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2023 | | | | |
| 1.24.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2023 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.25. | ГБОУ СОШ «Образовательный центр» пгт Рощинский | 443539, Самарская область, Волжский район, пгт Рощинский | Проведение капитального ремонта | единиц | 1 | 01.01.2024 | 31.12.2025 | 116122,80 | 41595,19 | 73947,00 | |
| 1.25.1. | Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение общеобразовательных организаций | | | | | | 18.02.2025 | | | | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.25.2. | Организация и проведение мероприятий по привлечению учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке работ по капитальному ремонту | | | | | | 31.03.2025 | | | | |
| 1.25.3. | Заключены контракты | | | | | | 30.04.2025 | | | | |
| 1.25.4. | Промежуточный мониторинг хода выполнения работ | | | | | | 31.07.2025 | | | | |

| № п/п | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки | Адрес объекта капитального ремонта | Тип результата | Единица измерения | Значение | Сроки реализации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | начало | окончание | Консолидированный бюджет субъекта | в том числе: бюджет субъекта | в том числе: федеральный бюджет | |
| 1.25.5. | Работы по капитальному ремонту и оснащению выполнены в полном объеме | | | | | | 31.11.2025 | | | | |