



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 28 июля 2016 г. № 1606-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 1441-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 32, ст. 4565; 2015, № 51, ст. 7362).

2. Минкомсвязи России разместить план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" с изменениями, утвержденными настоящим распоряжением, на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 июля 2016 г. № 1606-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"

Изложить план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" в следующей редакции:

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1.3. Контрольное событие 1.3. Создан реестр услуг связи		Минкомсвязь России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Контрольное событие 1.4. Утвержден национальный план развития широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		Минкомсвязь России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Контрольное событие 1.5. Сформирован механизм финансирования создания и модернизации инфраструктуры связи для целей развития широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и снижения цифрового неравенства		Минкомсвязь России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Контрольное событие 1.6. Введены в эксплуатацию 649 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа		Россвязь	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Контрольное событие 1.7. Введены в эксплуатацию 1103 точки доступа к информационно-		Россвязь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год				2015 год				2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
"Интернет" с использованием средств коллективного доступа																		
1.12. Контрольное событие 1.12. Возмещены убытки, связанные с созданием и функционированием базы данных перенесенных федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный научно-исследовательский институт связи" абонентских номеров		Россвязь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.13. Контрольное событие 1.13. Осуществлено финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи публичного акционерного общества "Ростелеком" в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований		Россвязь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.14. Контрольное событие 1.14. Определены условия применения локально-территориального принципа конверсии радиочастотного спектра в интересах внедрения перспективных радиотехнологий подвижной		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
радиосвязи 4-го поколения за счет модернизации радиолокационных средств управления воздушным движением и полетами авиации			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15. Контрольное событие 1.15. Разработан локально-территориальный принцип конверсии радиочастотного спектра в интересах внедрения перспективных радиотехнологий подвижной радиосвязи 4-го поколения за счет модернизации радиолокационных средств управления воздушным движением и полетами авиации		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
1.16. Контрольное событие 1.16. Утверждена концепция развития связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.17. Контрольное событие 1.17. Обеспечены функции операторов связи олимпийских объектов "Волоконно-оптические линии передачи от г. Анапа до пос. Джубга, от пос. Джубга до г. Сочи с ответвлением от пос. Джубга до г. Краснодар" и "Сеть радиосвязи стандарта "Тетра" в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи, а также в постолимпийский период	2	Россвязь	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.18. Контрольное событие 1.18. Обеспечены услуги оператора связи олимпийских объектов инфраструктуры связи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи, а также в постолимпийский период	2	Россвязь	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.19. Контрольное событие 1.19. Проведено регламентное техническое обслуживание антенно-мачтовых сооружений олимпийского объекта "Сеть	2	Россвязь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 октября	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
радиосвязи стандарта "Тетра" (в рамках обеспечения функций оператора связи)		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20. Контрольное событие 1.20. Обеспечено частичное высвобождение полосы радиочастот 790 - 862 МГц в интересах развертывания базовых станций стандарта LTE не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21. Контрольное событие 1.21. Сформирована Государственная коллекция знаков почтовой оплаты		Россвязь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Подпрограмма 2 "Информационная среда"		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Контрольное событие 2.1. Проведены капитальный ремонт телевизионного технического центра "Останкино", техническое перевооружение производственного комплекса		Роспечать	-	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Проведен капитальный ремонт инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического оборудования		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

федерального государственного унитарного предприятия "ГТЦ "Останкино"

2.3. Контрольное событие 2.3. Обеспечен выпуск и распространение тиража общественно-политической газеты "Российская газета" в объеме государственного задания на 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.4. Контрольное событие 2.4. Выпущено 114 общеобразовательных программ для детей и юношества закрытым акционерным обществом "Карусель" (телеканал "Карусель")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.5. Контрольное событие 2.5. Проведено 160 концертов ведущих академических хоров российского государственного музыкального телерадиоцентра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.6. Контрольное событие 2.6. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 октября
2.7. Контрольное событие 2.7. Проведен Межрегиональный конкурс журналистского мастерства "Сибирь -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
территория надежд"																		
2.8. Контрольное событие 2.8. Проведен Межрегиональный конкурс краеведческой тематики "Моя малая Родина"		Роспечать			30 июля													
2.9. Контрольное событие 2.9. Осуществлено производство автономной некоммерческой организацией "Спортивное вещание" национального телевизионного сигнала с XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи для целей трансляции российскими телеканалами		Роспечать	23 февраля															
2.10. Контрольное событие 2.10. Доведено количество региональных филиалов федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", подготовленных для производства программ в цифровом формате в 2015 году, до 14 единиц		Роспечать											31 декабря					

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
2.11. Контрольное событие 2.11.1. Количество объектов, подготовленных федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" для производства программ в цифровом формате, в 2016 году достигло 40 единиц		Роспечатать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.12. Контрольное событие 2.12. В 2016 году произведено и распространено 145 музыкальных и культурнопросветительских аудиовизуальных программ		Роспечатать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.13. Контрольное событие 2.13. Создано 49 спектаклей, концертов и концертных программ на радиостанции "Орфей" во II квартале 2015 г.		Роспечатать	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-
2.14. Контрольное событие 2.14. Создано 40 концертов и концертных программ творческими коллективами радиостанции "Орфей" федерального государственного бюджетного учреждения "Российский государственный		Роспечатать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
2.20. Контрольное событие 2.20. Доведен объем государственного радиовещания в 2015 году до 44047 часов		Роспечатать	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-
2.21. Контрольное событие 2.21. Объем государственного радиовещания с 1 января 2016 г. по 31 марта 2016 г. составляет 10977 часов		Роспечатать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-
2.22. Контрольное событие 2.22. Доведен объем государственного радиовещания в 2016 году до 44169 часов		Роспечатать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.23. Контрольное событие 2.23. Переведены в цифровой формат 23,8 процента оригиналов фондовых материалов от общего количества фондовых материалов		Роспечатать	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24. Контрольное событие 2.24. Переведены в 2015 году в цифровой формат 24,8 процента оригиналов фондовых материалов от общего количества фондовых материалов		Роспечатать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-
2.25. Контрольное событие 2.25. Доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат, в общем		Роспечатать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
количестве фондовых материалов в I квартале 2016 г. составляет 25,2 процента			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.26 Контрольное событие 2.26. Переведены к концу 2016 года в цифровой формат 25,8 процента оригиналов фондовых материалов от общего количества фондовых материалов		Роспечатать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.27. Контрольное событие 2.27. Проведена ежегодная Московская международная книжная выставка-ярмарка		Роспечатать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-
2.28. Контрольное событие 2.28. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Московской международной книжной выставке-ярмарке		Роспечатать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

2.29. Контрольное событие 2.29.

Проведены мероприятия,

направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в рамках ежегодного Санкт-Петербургского международного книжного салона

Роспечатать

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

2.30. Контрольное событие 2.30.

Проведены мероприятия,

направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы ("Non/fiction")

Роспечатать

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

2.31. Контрольное событие 2.31.

Оказана в 2015 году

государственная поддержка 170 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации

Роспечатать

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год				2015 год				2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
2.32. Контрольное событие 2.32. В 2016 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.33. Контрольное событие 2.33. В 2016 году оказана государственная поддержка 278 социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.34. Контрольное событие 2.34. Достигла 630 млн. человек аудитория телеканала "Russia Today TV (RTTV)"		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	
2.35. Контрольное событие 2.35. Охват аудитории телеканала "Russia Today TV (RTTV)" в II квартале 2016 г. составил 700 млн. человек		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	
2.36. Контрольное событие 2.36. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках (автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости") в III квартале 2016 г.		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
2.37. Контрольное событие 2.37. Доведена цитируемость в иностранных средствах массовой информации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" в 2015 году до 13500 сообщений		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.38. Контрольное событие 2.38. Цитируемость сообщений и материалов федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" в 2016 году составляет 2,1 млн. сообщений		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.39. Контрольное событие 2.39. Обеспечено вещание на зарубежную аудиторию федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" в объеме 135 часов в сутки		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

2.40. Контрольное событие 2.40. Количество часов вещания на зарубежную аудиторию федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" в 2016 году составило 106 часов в сутки		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
2.41. Контрольное событие 2.41. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейской аудиовизуальной обсерватории. Годовой взнос Российской Федерации уплачен в установленный срок		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-
2.42. Контрольное событие 2.42. Число работников средств массовой информации, завершивших в 2016 году обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Академия медиаиндустрии" по образовательным программам свыше 500 часов и свыше 1000 часов, составляет 40 человек		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год			2015 год			2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
2.43. Контрольное событие 2.43. Присуждены премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности		Минкомсвязь России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	31 декабря
3. Подпрограмма 3 "Безопасность в информационном обществе"		Минкомсвязь России													
3.1. Контрольное событие 3.1. Доведена до 100 процентов доля сведений из реестров, переведенных в формат открытых данных и публикуемых на официальном сайте Роскомнадзора в открытом доступе, в общем количестве сведений, не имеющих ограничений для перевода в формат открытых данных	2	Роскомнадзор	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Контрольное событие 3.2. Доведена до 50 процентов доля граждан, воспользовавшихся механизмом подачи в Роскомнадзор заявлений о предоставлении государственной услуги	2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2014 год				2015 год				2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
с использованием возможностей федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) или электронных форм, размещенных на официальном сайте, в общем количестве поданных заявок																			
3.3. Контрольное событие 3.3. Доведена до 100 процентов доля государственных услуг, по которым Роскомнадзор обеспечил возможность заявителю получить юридически значимый результат в электронном виде (документ, подписанный электронной подписью), в общем количестве государственных услуг, предоставляемых Роскомнадзором	2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Контрольное событие 3.4. Доведена до 50 процентов доля заявлений о предоставлении, переоформлении или продлении срока действия лицензии,	2	Роскомнадзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2014 год			2015 год			2016 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
России" сервиса юридически значимой электронной регистрации документов при обмене между органами власти, предпринимателями и гражданами																			
4.2. Контрольное событие 4.2. Улучшены условия работы ИТ-компаний в Российской Федерации в части улучшения режима налогообложения и реализации опционных программ для работников путем принятия соответствующих нормативных правовых актов	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Контрольное событие 4.3. Обеспечена защита абонентов от не заказанных абонентом рассылок рекламного характера ("спама") и сетевого мошенничества путем внесения соответствующих изменений в Федеральный закон "О связи"	2	Минкомсвязь России	-	-	-	30 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Контрольное событие 4.4. Внесен в установленном порядке в Правительство Российской Федерации законопроект, направленный на упрощение процедуры	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября**	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
4.8. Контрольное событие 4.8. Утверждены стандарты качества предоставления отдельных видов услуг связи	2	Минкомсвязь России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9. Контрольное событие 4.9. Обеспечен недискриминационный доступ операторов связи к уникальным объектам недвижимости (использование иного объекта невозможно либо приводит к значительному увеличению расходов на строительство)	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	15 июня	-	-	-	-	-
4.10. Контрольное событие 4.10. Отменено взимание дополнительной платы за национальный роуминг	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 сентября	-	-	-	-
4.11. Контрольное событие 4.11. Утверждена методика оценки качества услуг связи	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-
4.12. Контрольное событие 4.12. Обеспечена возможность подачи заявления, получения информации о статусе заявления и записи в очередь органов записи актов гражданского состояния с использованием Единого портала	2	Минкомсвязь России	15 января	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
4.15. Контрольное событие 4.15. Обеспечена возможность регистрации на Едином портале с использованием устройств подвижной радиотелефонной связи на основании предоставленных заявителем сведений о своем абонентском номере устройства подвижной радиотелефонной связи		Минкомсвязь России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.16. Контрольное событие 4.16. Внедрены в единой межведомственной информационно-статистической системе функциональные возможности, обеспечивающие контроль изменения данных, включая данные показателей, метаданные, данные и права пользователей, в части истории изменений данных		Минкомсвязь России	-	-	-	20 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.17. Контрольное событие 4.17. Разработан модуль интеграции единой межведомственной информационно-статистической системы с порталом государственных программ Российской Федерации		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
4.18. Контрольное событие 4.18. Создано 4 сайта полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа	-	-	-	-
4.19. Контрольное событие 4.19. Создана единая инженерная, информационно-телекоммуникационная и вычислительная инфраструктура для федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	15 июня	-	-	-	-	-	-
4.20. Контрольное событие 4.20. Обеспечена возможность получения гражданином доступной, надежной и безопасной электронной подписи, применяемой во всех общественных отношениях	2	Минкомсвязь России	-	-	-	15 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.21. Контрольное событие 4.21. Обеспечено получение федеральных государственных услуг во всех местах приема заявителей, имеющих у органа, предоставляющего государственную услугу, независимо от адреса	2	Минкомсвязь России	-	-	-	15 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2014 год			2015 год			2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
4.29. Контрольное событие 4.29. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием информационно-аналитической системы мониторинга электронных государственных и муниципальных услуг за второе полугодие 2014 г.		Минэкономразвития России	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.30. Контрольное событие 4.30. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием информационно-аналитической системы мониторинга электронных государственных и муниципальных услуг за первое полугодие 2015 г.		Минэкономразвития России	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-
4.31. Контрольное событие 4.31. Доработан и введен в эксплуатацию единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного развития бизнеса		Минэкономразвития России	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
4.32. Контрольное событие 4.32. Доработан и введен в эксплуатацию официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения (regulation.gov.ru)	3	Минэкономразвития России	-	-	-	I декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.33. Контрольное событие 4.33. Введен в эксплуатацию портал открытых данных Российской Федерации		Минэкономразвития России	-	-	-	I декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.34. Контрольное событие 4.34. Доработан и введен в эксплуатацию портал открытых данных Российской Федерации	3	Минэкономразвития России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-
4.35. Контрольное событие 4.35. Применяются в деятельности органов государственной власти стандарты (методические документы) использования и внедрения информационно-телекоммуникационных технологий	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-
4.36. Контрольное событие 4.36. Введена в промышленную эксплуатацию единая		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 сентября	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации		Минкомсвязь России	-	-	31 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.37. Контрольное событие 4.37. Введена в эксплуатацию информационная система "Независимый регистратор"		Минкомсвязь России	-	-	31 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.38. Контрольное событие 4.38. Принята концепция региональной информатизации до 2018 года		Минкомсвязь России	-	-	-	30 октября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.39. Контрольное событие 4.39. Опубликованы результаты обследования по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в целях обеспечения официальной статистической информацией хода реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"		Росстат	31 марта	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-
4.40. Контрольное событие 4.40. Доработана и введена в эксплуатацию автоматизированная		Минэкономразвития России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
4.47. Контрольное событие 4.47. Оснащены программно-техническими решениями для оформления паспортно-визовых документов нового поколения с отпечатками пальцев 250 объектов государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения ФМС России		ФМС России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.48. Контрольное событие 4.48. Оснащены программно-техническими решениями для оформления паспортно-визовых документов нового поколения с отпечатками пальцев 263 порtatивных комплекса ведомственного сегмента ФМС России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения		ФМС России	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-
4.49. Контрольное событие 4.49. Разработана стратегия развития телерадиовещания в Российской Федерации до 2025 года	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта**	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
4.50. Контрольное событие 4.50. Осуществлен перевод торгов по распределению имущества и имущественных прав со стороны государства и муниципальных образований исключительно в электронную форму	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.51. Контрольное событие 4.51. Осуществлено не менее 90 процентов межведомственного информационного взаимодействия через единую систему межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 марта
4.52. Контрольное событие 4.52. Предоставлена возможность получить Доступ с использованием учетной записи гражданина в единой системе идентификации и аутентификации к региональным порталам и ведомственным порталам государственных услуг		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

4.53. Контрольное событие 4.53. Обеспечено администрирование, эксплуатация и функционирование специального программного обеспечения, баз данных, общесистемного программного обеспечения и аппаратного обеспечения единой межведомственной информационно-статистической системы, в результате чего достигнута доступность работы портала в год не менее 99,5 процента		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4.54. Контрольное событие 4.54. Реализован механизм групповой выгрузки данных единой межведомственной информационно - статистической системы в государственную автоматизированную информационную систему "Управление", включающий опцию архивирования выгружаемых данных		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
4.55. Контрольное событие 4.55. Реализован механизм планирования заданий на выгрузку данных единой межведомственной информационно-статистической системы в государственную автоматизированную информационную систему "Управление"		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 декабря
4.56. Контрольное событие 4.56. Обеспечена возможность использования федеральными органами исполнительной власти единой инженерной, информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 марта	-
4.57. Контрольное событие 4.57. Установлены требования к организации межведомственного информационного взаимодействия при оказании услуг учреждениями и предприятиями, подведомственными органам государственной власти	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 июня	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

4.58. Контрольное событие 4.58. Осуществлено внедрение и опытная эксплуатация пилотной версии единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации на базе инфраструктуры федеральной государственной информационной системы "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров" в 40 ведомствах		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 декабря
4.59. Контрольное событие 4.59. Средний показатель доступности пилотной версии единой системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации на базе инфраструктуры федеральной государственной информационной системы "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров" составляет в год 99,5 процента		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

4.60. Контрольное событие 4.60. Обеспечена техническая готовность сайтов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах к запуску в промышленную эксплуатацию		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4.61. Контрольное событие 4.61. Проведена ежегодная оценка влияния исполнения планов информатизации государственными органами на качество оказания государственных услуг (выполнение функций)	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня
4.62. Контрольное событие 4.62. Проведена оценка планов информатизации государственных органов на наличие мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений развития и использования информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 392 "О приоритетных направлениях использования и	2	Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2014 год				2015 год				2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
4.79. Контрольное событие 4.79. Обеспечены поддержка и обслуживание программно-технических комплексов межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения во втором полугодии 2016 г.		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4.80. Контрольное событие 4.80. Разработан технический проект прикладного программного обеспечения		Минкомсвязь России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4.81. Контрольное событие 4.81. Заключен государственный контракт на техническое обслуживание и техническую поддержку ведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения		ФМС России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 января	-	-	-
4.82. Контрольное событие 4.82. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка		Росморречфлот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

4.83. Контрольное событие 4.83. Обеспечена техническая

готовность государственной системы, обеспечивающей оформление, выдачу и

использование удостоверения личности гражданина

Российской Федерации, оформляемого в виде пластиковой

карты с электронным носителем информации, в качестве основ-

ного документа, удостоверяющего личность гражданина

Российской Федерации на территории Российской Федерации

Федерации

30 марта

5. Федеральная целевая программа "Развитие

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"

5.1. Контрольное событие 5.1. Проведен комплекс информа-

ционно-разъяснительных мероприятий в целях

увеличения доли домохозяйств, готовых к приему цифрового

эфирного вещания и отключению аналогового эфирного

телевизионного вещания

Минкомсвязь
России

31 декабря

31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
5.2 Контрольное событие 5.2. Обеспечено вещание телеканалов первого мультиплекса во всех субъектах Российской Федерации		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря**
5.3. Контрольное событие 5.3. Обеспечена подготовка инфраструктуры для вещания второго мультиплекса на 170 объектах сетей цифрового вещания в 2016 году		Роспечать	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря**
5.4. Контрольное событие 5.4. Завершено техническое перевооружение центра для учета, реставрации и цифровизации		Роспечать	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Контрольное событие 5.5. Завершена реконструкция производственного комплекса "Реутово"		Роспечать	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. Контрольное событие 5.6. Создан в заводских условиях космический аппарат "Экспресс-АМ6"	2	Росвязь	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. Контрольное событие 5.7. Создан в заводских условиях космический аппарат "Экспресс-АМ7"	2	Росвязь	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
5.8. Контрольное событие 5.8. Создан в заводских условиях космический аппарат "Экспресс-AM8"	2	Росвязь	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.8. Контрольное событие 5.8. Создан в заводских условиях космический аппарат "Экспресс-AM8"

* Отмечаются контрольные события Программы в следующих случаях:

статус "2" - контрольное событие включено в ведомственный план ответственного исполнителя;
статус "3" - контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы и обеспечивающий достижение важнейших целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 7 мая 2012 г. № 602 "Об обеспечении межнационального соглашения", от 7 мая 2012 г. № 603 "О реализации планов (программ) строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса", от 7 мая 2012 г. № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации", от 7 мая 2012 г. № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации", от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".

** Срок наступления контрольного события перенесен в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год", актами Правительства Российской Федерации и решением Председателя Правительства Российской Федерации".