



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 января 2023 г. № 92-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении:

государственного контракта от 25 декабря 2020 г. № 20108.2730590039.01.003 (реестровый номер 1770559633920000916) "Выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома и гаража торгового представительства Российской Федерации в Республике Индонезия" допускается по соглашению сторон продление срока исполнения обязательств до 17 июля 2023 г. с осуществлением заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2020 - 2022 годах обязательств, предусмотренных контрактом, и без изменения цены государственного контракта;

государственного контракта от 26 апреля 2021 г. № 21108.2730590039.01.002 (реестровый номер 1770559633921000041) "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту жилого дома и гаража торгового представительства Российской Федерации в Республике Индонезия" допускается по соглашению сторон продление срока исполнения обязательств до 17 июля 2023 г. с осуществлением заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи



с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2021 - 2022 годах обязательств, предусмотренных контрактом, и без изменения цены государственного контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

