



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 января 2025 г. № 72-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении контракта от 18 декабря 2020 г. № 0373100134120000045_314686 (реестровый номер 1770824572320001615) допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части изменения объемов, видов работ и поставляемого оборудования (в том числе изменение главных размерений и отдельных технических характеристик судов), порядка приемки работ, изменения графика исполнения контракта и графика строительства судов с продлением срока выполнения работ по контракту до 30 июня 2028 г. и с увеличением цены контракта до 15405219,8 тыс. рублей в соответствии с заключением по результатам проверки достоверности (экспертизы) обоснования цены строительства двух научно-исследовательских судов проекта 17050 от 29 декабря 2023 г. ЯКУТ № 47 246-23, выданным акционерным обществом "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота", в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин