



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2025 г. № 1583

МОСКВА

### **О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 88**

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 88 "Об утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств

Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, № 7, ст. 939).

2. Министерству энергетики Российской Федерации:

в 2-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить новую форму соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования в соответствии с изменениями, утвержденными настоящим постановлением;

в 3-месячный срок со дня утверждения указанной в абзаце втором настоящего пункта формы обеспечить подписание соглашения, предусмотренного в абзаце втором настоящего пункта.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 14 октября 2025 г. № 1583

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в Правила осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта**

Правила осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта изложить в следующей редакции:

**"УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 31 января 2024 г. № 88  
(в редакции постановления  
Правительства Российской Федерации  
от 14 октября 2025 г. № 1583)

## **П Р А В И Л А**

**осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта**

### I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают цель и порядок осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта (далее соответственно - перечень самокупаемых инфраструктурных проектов, самокупаемый инфраструктурный проект, мониторинг и контроль).

2. Мониторинг и контроль осуществляются со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 88 "Об утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта" и до дня возврата средств Фонда национального благосостояния, привлеченных для финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта, или исключения самокупаемого инфраструктурного проекта из перечня самокупаемых инфраструктурных проектов.

Целью мониторинга и контроля является оценка эффективности осуществляемых вложений средств Фонда национального благосостояния при финансировании самокупаемого инфраструктурного проекта, на основе которой возможно принятие обоснованных решений о необходимости внесения изменений в самокупаемый инфраструктурный проект для его оптимизации.

Под эффективностью вложений средств Фонда национального благосостояния при финансировании самокупаемого инфраструктурного проекта понимается их использование в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

3. Участниками мониторинга и контроля являются:

а) Министерство энергетики Российской Федерации (далее - уполномоченный орган) с привлечением федерального государственного бюджетного учреждения "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики Российской Федерации;

б) Министерство экономического развития Российской Федерации;

в) общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс" и общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс", которые являются инициаторами самокупаемого инфраструктурного проекта и в финансовые активы которых прямо или косвенно размещаются средства Фонда национального благосостояния

в целях финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта (далее - инициаторы);

г) организации, на депозиты в которых размещаются средства Фонда национального благосостояния, необходимые для финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта (далее - организации, на депозиты в которых размещаются средства Фонда национального благосостояния);

д) организация, осуществляющая финансирование инициаторов на возвратной основе в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния (далее - специально созданная организация);

е) организация, с которой инициаторы и специально созданная организация заключают договоры банковского сопровождения самокупаемого инфраструктурного проекта (далее - лицо, осуществляющее банковское сопровождение по договорам банковского сопровождения);

ж) для служебного пользования.

4. Договоры банковского сопровождения самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренные подпунктом "е" пункта 3 настоящих Правил, содержат:

а) порядок и сроки открытия инициаторам или специально созданной организации отдельных банковских счетов с ограничениями (специальным режимом) проведения операций по счету (далее - специальный счет), а также перечень разрешенных операций, связанных с исполнением самокупаемого инфраструктурного проекта, банковское сопровождение которого осуществляется по договорам банковского сопровождения самокупаемого инфраструктурного проекта, по специальным счетам со средствами Фонда национального благосостояния;

б) права и обязанности сторон;

в) порядок и сроки зачисления и списания денежных средств со специальных счетов;

г) обязанность лица, осуществляющего банковское сопровождение по договорам банковского сопровождения, в рамках контроля расчетов, осуществляемых при исполнении самокупаемого инфраструктурного проекта, банковское сопровождение которого осуществляется по договорам банковского сопровождения самокупаемого инфраструктурного проекта, представлять ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, инициаторам и специально созданной организации отчеты о целевом использовании средств, источником которых являются средства Фонда

национального благосостояния, либо о выявлении нецелевого использования указанных средств, включающие:

сведения о проведении операций со средствами Фонда национального благосостояния на специальных счетах в форме выписки о движении денежных средств по специальным счетам инициаторов и специально созданной организации за отчетный квартал;

сведения об объеме полученных, использованных и возвращенных инициаторами и специально созданной организацией средств Фонда национального благосостояния на специальных счетах за отчетный квартал, а также об остатке на специальных счетах не использованных средств Фонда национального благосостояния на последнее число месяца отчетного квартала по форме согласно приложению № 1;

д) случаи и порядок внесения изменений в договор банковского сопровождения самокупаемого инфраструктурного проекта и его расторжения;

е) информацию, подлежащую указанию в платежном документе;

ж) право лица, осуществляющего банковское сопровождение по договорам банковского сопровождения, осуществить проверку платежного документа;

з) перечень и порядок представления инициаторами и специально созданной организацией документов, подтверждающих основание платежа;

и) порядок и сроки проверки лицом, осуществляющим банковское сопровождение по договорам банковского сопровождения, представляемых инициаторами и специально созданной организацией документов, подтверждающих основание платежа;

к) право лица, осуществляющего банковское сопровождение по договорам банковского сопровождения, отказать в осуществлении платежа по платежным документам, если осуществляется для использования средств Фонда национального благосостояния такой платеж, который не может быть признан целевым в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, а также иные случаи для отказа в осуществлении платежа, порядок и условия такого отказа;

л) порядок приостановления предоставления инициаторам средств Фонда национального благосостояния в случае, если их использование не может быть признано целевым в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, до принятия Правительством Российской Федерации решения о возобновлении предоставления соответствующих средств;

м) порядок и условия досрочного возврата инициаторами средств Фонда национального благосостояния в случае, если их использование не может быть признано целевым в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

5. Основными задачами мониторинга и контроля являются:

а) сбор и анализ информации о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, в том числе об отклонениях фактических значений основных параметров самоокупаемого инфраструктурного проекта от плановых величин, указанных в паспорте самоокупаемого инфраструктурного проекта;

б) контроль за целевым использованием средств Фонда национального благосостояния при финансировании самоокупаемого инфраструктурного проекта.

Использование средств Фонда национального благосостояния при реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта признается целевым при использовании средств Фонда национального благосостояния в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил;

в) выявление рисков самоокупаемого инфраструктурного проекта на этапе реализации, а также подготовка предложений по их устранению либо минимизации негативного влияния таких рисков на показатели основных параметров самоокупаемого инфраструктурного проекта.

6. Для служебного пользования.

7. Для служебного пользования.

8. Для служебного пользования.

9. Предметом мониторинга и контроля являются:

а) ход реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта (своевременность и полнота выполнения мероприятий в рамках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта);

б) контроль за целевым использованием средств Фонда национального благосостояния в целях реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта;

в) выполнение инициаторами принятых на себя обязательств при реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренных паспортом самоокупаемого инфраструктурного проекта.

## II. Порядок представления и рассмотрения документов в рамках мониторинга и контроля

10. Инициаторы и специально созданная организация в целях мониторинга и контроля:

а) ведут отдельный бухгалтерский учет средств Фонда национального благосостояния;

б) представляют (на бумажном и электронном носителях) в уполномоченный орган ежеквартально, начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором были получены средства Фонда национального благосостояния, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанный руководителями инициаторов и специально созданной организации (или иными уполномоченными ими лицами) и заверенный печатями (при наличии) инициаторов и специально созданной организации ежеквартальный отчет о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта по форме согласно приложению № 2 (далее - ежеквартальный отчет инициаторов), а также направляют отчеты лица, осуществляющего банковское сопровождение по договорам банковского сопровождения, предусмотренные настоящими Правилами. При этом расчет показателей, указанных в пунктах 2 и 4 раздела I приложения № 2 к настоящим Правилам, осуществляется после начала фазы эксплуатации самокупаемого инфраструктурного проекта, для газоперерабатывающего комплекса - на следующий день после завершения пусконаладочных работ 1-й очереди строительства газоперерабатывающего завода и объектов общезаводского хозяйства, а для газохимического комплекса - на следующий день после завершения пусконаладочных работ технологических объектов 1-й очереди строительства газохимического комплекса в соответствии с приложением № 1 к паспорту самокупаемого инфраструктурного проекта;

в) уведомляют в письменной форме уполномоченный орган о наделении представителей инициаторов и специально созданной организации полномочиями на подписание и передачу в уполномоченный орган предусмотренного настоящими Правилами ежеквартального отчета инициаторов или о прекращении их полномочий в течение 5 рабочих дней со дня наделения такими полномочиями (их прекращения);

г) уведомляют в письменной форме уполномоченный орган о завершении реализации самокупаемого инфраструктурного проекта не позднее 30-го рабочего дня со дня завершения его реализации;

д) представляют соответствующей организации, на депозиты в которой размещаются средства Фонда национального благосостояния, необходимые для финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта, а также в Министерство финансов Российской Федерации письменное подтверждение использования ранее привлеченных кредитных средств на цели реализации самокупаемого инфраструктурного проекта в соответствии с положениями абзаца первого подпункта "г" пункта 6 настоящих Правил в полном объеме.

11. Для служебного пользования.

12. Каждая организация, на депозиты в которой размещаются средства Фонда национального благосостояния, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Федеральное казначейство сведения о направлении средств, привлеченных на субординированные депозиты, организации, осуществляющей функции кредитного управляющего по договору о предоставлении синдицированного кредита, для дальнейшего перечисления инициатору, а также сведения об использовании привлеченных на субординированные депозиты средств, не направленных по состоянию на последнее число месяца отчетного квартала на финансирование самокупаемого инфраструктурного проекта, в форме отчета о фактическом использовании средств, привлеченных на субординированные депозиты, предусмотренной заключенным с организацией, на депозиты в которой размещаются средства Фонда национального благосостояния, договором о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в целях финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта.

Действие настоящего пункта не распространяется на организацию, на депозиты в которой размещаются средства Фонда национального благосостояния, которая является лицом, осуществляющим банковское сопровождение по договорам банковского сопровождения.

13. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения ежеквартального отчета инициаторов письменно информирует инициаторов о согласовании представленного ежеквартального отчета инициаторов либо направляет инициаторам замечания к ежеквартальному отчету инициаторов. В случае направления уполномоченным органом инициаторам замечаний к ежеквартальному отчету инициаторов инициаторы устраняют выявленные замечания и повторно направляют

скорректированный ежеквартальный отчет инициаторов в уполномоченный орган не позднее 10-го рабочего дня со дня получения замечаний.

14. Уполномоченный орган по итогам рассмотрения ежеквартального отчета инициаторов представляет за подписью руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации не позднее 20-го рабочего дня со дня согласования уполномоченным органом ежеквартального отчета инициаторов, ежеквартальный отчет по форме согласно приложению № 3.

В случае установления фактов нецелевого использования средств Фонда национального благосостояния в ежеквартальном отчете, предусмотренном приложением № 3 к настоящим Правилам, указываются размер направленных на нецелевое использование средств и период их нецелевого использования.

### III. Порядок проведения выездных мероприятий в рамках мониторинга и контроля

15. Мониторинг и контроль предусматривают проведение уполномоченным органом плановых и внеплановых выездных мероприятий.

16. Плановые выездные мероприятия осуществляются уполномоченным органом не реже одного раза в год.

17. Информация о проведении плановых выездных мероприятий направляется инициаторам не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения соответствующего выездного мероприятия, информация о проведении внеплановых выездных мероприятий направляется инициаторам не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения соответствующего выездного мероприятия.

18. Основаниями для проведения внеплановых выездных мероприятий являются:

а) полученная в ходе осуществления мониторинга и контроля информация о фактических нарушениях более чем на 6 месяцев плановых сроков выполнения мероприятий, указанных в приложении № 1 к паспорту самоокупаемого инфраструктурного проекта;

б) истечение срока исполнения ранее выданных уполномоченным органом рекомендаций инициаторам об устранении выявленных в ходе осуществления мониторинга и контроля нарушений, указанных

в подпункте "а" настоящего пункта, если к концу указанного срока инициаторами не представлена информация об их устранении;

в) информация, полученная уполномоченным органом от государственных органов, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор), иных федеральных органов исполнительной власти о нарушениях, выявленных в ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, если инициаторами в установленный в официальных письмах срок не представлена информация об устранении таких нарушений;

г) непредставление или несвоевременное представление в течение 2 отчетных периодов подряд ежеквартальных отчетов инициаторов.

19. В рамках выездного мероприятия инициаторы обеспечивают с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, представителям уполномоченного органа и федерального государственного бюджетного учреждения "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики Российской Федерации беспрепятственный доступ на площадки строительства самоокупаемого инфраструктурного проекта, а также представление всей необходимой для проведения такого выездного мероприятия документации.

20. По результатам осуществления выездного мероприятия уполномоченный орган при необходимости:

а) учитывает информацию, полученную в рамках проведения выездного мероприятия, при подготовке ежеквартального отчета, предусмотренного приложением № 3 к настоящим Правилам;

б) в течение 20 рабочих дней направляет инициаторам письменные рекомендации по устранению нарушений, выявленных в результате проведения плановых и внеплановых выездных мероприятий;

в) принимает в пределах своей компетенции меры, направленные на устранение нарушений, выявленных в результате проведения плановых и внеплановых выездных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Руководитель лица, осуществляющего  
банковское сопровождение по договорам банковского сопровождения \_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

\_\_\_\_\_  
\* Под специально созданной организацией понимается организация, предусмотренная подпунктом "д" пункта 3 Правил осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта.

\*\* Под специальным счетом понимается счет, предусмотренный подпунктом "а" пункта 4 Правил осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

(форма)

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевом использовании средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта**

Отчетная дата: \_\_\_\_\_

Отчетный квартал: \_\_\_\_\_

Раздел I. Информация о показателях, предусмотренных в рамках реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевом использовании средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

№	Показатель	Единица измерения	Значение показателя		Итого значение показателя
			общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс"	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс"	
1	Строительная готовность:				
1.1	строительная готовность газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса по переработке многокомпонентного природного газа (накопленным итогом на отчетную дату)	процентов			
1.2	строительная готовность газохимического комплекса в составе комплекса по переработке многокомпонентного природного газа (накопленным итогом на отчетную дату)	процентов			
2	Объемы переработки и производства на отчетную дату:				
2.1	объем переработки природного газа (накопленным итогом за календарный год)	млрд. куб. м			
2.2	объем производства сжиженного природного газа, (накопленным итогом за календарный год)	млн. тонн			
2.3	объем производства сжиженного углеводородного газа (накопленным итогом за календарный год)	млн. тонн			
2.4	объем производства сухого отбензиненного газа (накопленным итогом за календарный год)	млрд. куб. м			

№	Показатель	Единица измерения	Значение показателя		Итого значение показателя
			общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс"	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс"	
2.5	объем производства этановой фракции (накопленным итогом за календарный год)	млн. тонн			
2.6	объем производства полиэтилена (накопленным итогом за календарный год)	млн. тонн			
2.7	объем производства пентан-гексановой фракции (накопленным итогом за календарный год)	млн. тонн			
2.8	создано рабочих мест (на отчетную дату)	единиц			
3	Соответствие (несоответствие) сроков реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р (далее - самокупаемый инфраструктурный проект), сроком, указанным в пункте 7 паспорта самокупаемого инфраструктурного проекта* (на отчетную дату). В случае отклонения сроков реализации самокупаемого инфраструктурного проекта указываются наименование фазы его реализации, объектов, срок и информация о причинах такого отклонения	-			

№	Показатель	Единица измерения	Значение показателя		Итого значение показателя
			общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс"	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс"	
4	Цели самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренные пунктом 4 паспорта самокупаемого инфраструктурного проекта*, за календарный год достигнуты в части:				
4.1	объема переработки природного газа (если применимо)	млрд. куб. м			
4.2	объема производства сжиженного природного газа (если применимо)	млн. тонн			
4.3	объема производства сжиженного углеводородного газа (если применимо)	млн. тонн			
4.4	объема производства сухого отбензиненного газа (если применимо)	млрд. куб. м			
4.5	объема производства этановой фракции (если применимо)	млн. тонн			
4.6	объема производства полиэтилена (если применимо)	млн. тонн			
4.7	объема производства пентан-гексановой фракции (если применимо)	млн. тонн			
4.8	количества созданных рабочих мест (накопленным итогом на отчетную дату) (если применимо)	единиц			
5	По состоянию на отчетную дату риски реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, определенные паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта*, оцениваются как:				
5.1	степень влияния рыночного риска (низкая/средняя/высокая)	-			
5.2	степень влияния риска сырьевой базы (низкая/средняя/высокая)	-			
5.3	степень влияния контрактных рисков на инвестиционной фазе (низкая/средняя/высокая)	-			

№	Показатель	Единица измерения	Значение показателя		Итого значение показателя
			общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс"	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс"	
5.4	степень влияния риска недофинансирования (низкая/средняя/высокая)	-			
5.5	степень влияния акционерного риска (низкая/средняя/высокая)	-			
5.6	степень влияния технологических и инфраструктурных рисков (низкая/средняя/высокая)	-			
6	Наличие в ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта в отчетном периоде по состоянию на отчетную дату фактов нецелевого использования средств Фонда национального благосостояния (в случае установления фактов нецелевого использования средств указываются размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования)	-			
7	Подтверждение целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании самокупаемого инфраструктурного проекта	-			
8	Наличие (отсутствие) предложений о внесении изменений в паспорт самокупаемого инфраструктурного проекта * (в случае наличия предложений о внесении изменений в паспорт самокупаемого инфраструктурного проекта * дополнительно указываются соответствующие предложения с обоснованием)	-			

Раздел II. Информация о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта\*

№	Наименование мероприятия**	Плановый срок исполнения	Влияние на итоговые сроки	Фактический срок исполнения	Результирующий документ	Ответственный исполнитель	Статус реализации мероприятия
1	мероприятие 1						
2	...						
...	...						

Раздел III. Информация о ходе финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта (накопленным итогом)  
по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(млн. рублей)

Наименование источника финансового обеспечения самокупаемого инфраструктурного проекта	Объем финансового обеспечения						предусмотрено паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта* с начала реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, но не поступило
	запланировано		поступило		использовано		
	предусмотрено паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта* с начала его реализации	предусмотрено паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта* на k-й год	с начала реализации самокупаемого инфраструктурного проекта	с начала k-го года	с начала реализации самокупаемого инфраструктурного проекта	с начала k-го года	
Общий объем финансирования (кредиты и займы), в том числе:							
Источник 1							
Источник 1.1							
...							
Источник 1.n							
Доля младшего долга и средств участников в общем объеме финансирования (кредиты и займы)	X	X	X	X			X
Младший долг и средства участников							
Заемное финансирование (старший долг)							

Раздел IV. Информация о фактических сроках привлечения и направления привлеченных средств Фонда национального благосостояния на финансирование самокупаемого инфраструктурного проекта

(млн. рублей)

Год финансирования проекта	Дата привлечения средств Фонда национального благосостояния	В том числе $M_1 \dots M_n^{***}$	Объем привлеченных средств Фонда национального благосостояния	В том числе $M_1 \dots M_n^{***}$	Дата направления средств Фонда национального благосостояния	В том числе $M_1 \dots M_n^{***}$	Объем направленных средств Фонда национального благосостояния
n-й год	...		...		...		...
	...		...		...		...
Итого по n-му году	-		сумма по n-му году		-		сумма по n-му году

Раздел V. Информация о доле средств Фонда национального благосостояния в совокупном объеме финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта за счет всех источников (накопленным итогом)

(млн. рублей)

№	Наименование показателя	С начала реализации проекта		
		запланировано	поступило	использовано
1	Объем финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта из всех источников - всего в том числе: в части газоперерабатывающего комплекса в части газохимического комплекса			
1.1	из них за счет средств Фонда национального благосостояния - всего в том числе: в части газоперерабатывающего комплекса в части газохимического комплекса			

№	Наименование показателя	С начала реализации проекта		
		запланировано	поступило	использовано
2	Доля средств Фонда национального благосостояния в совокупном объеме финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта за счет всех источников (процентов)			

\* Под паспортом самоокупаемого инфраструктурного проекта понимается паспорт инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 196-р.

\*\* Наименование мероприятия указывается в соответствии с паспортом инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 196-р.

\*\*\* Указывается наименование организации, на депозиты в которой размещаются средства Фонда национального благосостояния, необходимые для финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

(форма)

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**по результатам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта по состоянию на \_\_\_ квартал 20\_\_ г.**

Раздел I. Информация о показателях, предусмотренных в рамках реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевом использовании средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

№	Показатель	Единица измерения	Значение показателя		Итого значение показателя
			общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс"	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс"	
1	Строительная готовность:				
1.1	строительная готовность газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса по переработке многокомпонентного природного газа (накопленным итогом на отчетную дату)	процентов			
1.2	строительная готовность газохимического комплекса в составе комплекса по переработке многокомпонентного природного газа (накопленным итогом на отчетную дату)	процентов			
2	Объемы переработки и производства на отчетную дату:				
2.1	объем переработки природного газа (накопленным итогом за календарный год)	млрд. куб. м			
2.2	объем производства сжиженного природного газа (накопленным итогом за календарный год)	млн. тонн			
2.3	объем производства сжиженного углеводородного газа (накопленным итогом за календарный год)	млн. тонн			
2.4	объем производства сухого отбензиненного газа (накопленным итогом за календарный год)	млрд. куб. м			

№	Показатель	Единица измерения	Значение показателя		Итого значение показателя
			общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс"	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс"	
2.5	объем производства этановой фракции (накопленным итогом за календарный год)	млн. тонн			
2.6	объем производства полиэтилена (накопленным итогом за календарный год)	млн. тонн			
2.7	объем производства пентан-гексановой фракции (накопленным итогом за календарный год)	млн. тонн			
2.8	создано рабочих мест (на отчетную дату)	единиц			
3	Соответствие (несоответствие) сроков реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р (далее - самокупаемый инфраструктурный проект), срокам, указанным в пункте 7 паспорта самокупаемого инфраструктурного проекта* (на отчетную дату). В случае отклонения сроков реализации самокупаемого инфраструктурного проекта указываются наименование фазы его реализации, объектов, срок и информация о причинах такого отклонения	-			

№	Показатель	Единица измерения	Значение показателя		Итого значение показателя
			общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс"	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс"	
4	Цели самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренные пунктом 4 паспорта самокупаемого инфраструктурного проекта*, за календарный год достигнуты в части:				
4.1	объема переработки природного газа (если применимо)	млрд. куб. м			
4.2	объема производства сжиженного природного газа (если применимо)	млн. тонн			
4.3	объема производства сжиженного углеводородного газа (если применимо)	млн. тонн			
4.4	объема производства сухого отбензиненного газа (если применимо)	млрд. куб. м			
4.5	объема производства этановой фракции (если применимо)	млн. тонн			
4.6	объема производства полиэтилена (если применимо)	млн. тонн			
4.7	объема производства пентан-гексановой фракции (если применимо)	млн. тонн			
4.8	количества созданных рабочих мест (накопленным итогом на отчетную дату) (если применимо)	единиц			
5	По состоянию на отчетную дату риски реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, определенные паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта*, оцениваются как:				
5.1	степень влияния рыночного риска (низкая/средняя/высокая)	-			
5.2	степень влияния риска сырьевой базы (низкая/средняя/высокая)	-			
5.3	степень влияния контрактных рисков на инвестиционной фазе (низкая/средняя/высокая)	-			

№	Показатель	Единица измерения	Значение показателя		Итого значение показателя
			общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс"	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс"	
5.4	степень влияния риска недофинансирования (низкая/средняя/высокая)	-			
5.5	степень влияния акционерного риска (низкая/средняя/высокая)	-			
5.6	степень влияния технологических и инфраструктурных рисков (низкая/средняя/высокая)	-			
6	Наличие в ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта в отчетном периоде по состоянию на отчетную дату фактов нецелевого использования средств Фонда национального благосостояния (в случае установления фактов нецелевого использования средств указываются размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования)				
7	Наличие (отсутствие) предложений о внесении изменений в паспорт самокупаемого инфраструктурного проекта* (в случае наличия предложений о внесении изменений в паспорт самокупаемого инфраструктурного проекта* дополнительно указываются соответствующие предложения с обоснованием)	-			
8	Подтверждение целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании самокупаемого инфраструктурного проекта	-			

Раздел II. Информация о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта\*

№	Наименование мероприятия**	Плановый срок исполнения	Влияние на итоговые сроки	Фактический срок исполнения	Результирующий документ	Ответственный исполнитель	Статус реализации мероприятия
1	мероприятие 1						
2	...						
...	...						

Раздел III. Информация о ходе финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта (накопленным итогом) по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(млн. рублей)

Наименование источника финансового обеспечения самокупаемого инфраструктурного проекта	Объем финансового обеспечения						предусмотрено паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта* с начала реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, но не поступило
	запланировано		поступило		использовано		
	предусмотрено паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта* с начала его реализации	предусмотрено паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта* на k-й год	с начала реализации самокупаемого инфраструктурного проекта	с начала k-го года	с начала реализации самокупаемого инфраструктурного проекта	с начала k-го года	
Общий объем финансирования (кредиты и займы), в том числе:							
источник 1							
источник 1.1							
...							
источник 1.n							

Наименование источника финансового обеспечения самокупаемого инфраструктурного проекта	Объем финансового обеспечения						
	запланировано		поступило		использовано		предусмотрено паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта* с начала реализации инфраструктурного проекта, но не поступило
	предусмотрено паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта* с начала его реализации	предусмотрено паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта* на k-й год	с начала реализации самокупаемого инфраструктурного проекта	с начала k-го года	с начала реализации самокупаемого инфраструктурного проекта	с начала k-го года	
Доля младшего долга и средств участников в общем объеме финансирования (кредиты и займы)	X	X	X	X			X
Младший долг и средства участников							
Заемное финансирование (старший долг)							

**Раздел IV. Информация о фактических сроках привлечения и направления привлеченных средств Фонда национального благосостояния на финансирование самокупаемого инфраструктурного проекта**

(млн. рублей)

Год финансирования проекта	Дата привлечения средств Фонда национального благосостояния	В том числе $M_1 \dots M_n^{***}$	Объем привлеченных средств Фонда национального благосостояния	В том числе $M_1 \dots M_n^{***}$	Дата направления средств Фонда национального благосостояния	В том числе $M_1 \dots M_n^{***}$	Объем направленных средств Фонда национального благосостояния	В том числе $M_1 \dots M_n^{***}$
n-й год	...		...		...		...	
	...		...		...		...	
Итого по n-му году	-		сумма по n-му году		-		сумма по n-му году	

Раздел V. Информация о доле средств Фонда национального благосостояния в совокупном объеме финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта за счет всех источников (накопленным итогом)

(млн. рублей)

№	Наименование показателя	С начала реализации проекта		
		запланировано	поступило	использовано
1	Объем финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта из всех источников - всего в том числе: в части газоперерабатывающего комплекса в части газохимического комплекса			
1.1	из них за счет средств Фонда национального благосостояния - всего в том числе: в части газоперерабатывающего комплекса в части газохимического комплекса			
2	Доля средств Фонда национального благосостояния в совокупном объеме финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта за счет всех источников (процентов)			

\* Под паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта понимается паспорт инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 196-р.

\*\* Наименование мероприятия указывается в соответствии с паспортом инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 196-р.

\*\*\* Указывается наименование организации, на депозиты в которой размещаются средства Фонда национального благосостояния, необходимые для финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта. "