



КАРАР

« 2 » сентябрь 20 25й. № 439

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2 » сентября 20 25г.

**О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Башкортостан от 1 марта 2019 года № 121
«Об организации проектной деятельности в
Правительстве Республики Башкортостан»**

Правительство Республики Башкортостан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление
Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2019 года № 121
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики
Башкортостан» (с последующими изменениями).

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан



А.Г. Назаров

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 2 сентября 2025 года
№ 439

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Башкортостан
от 1 марта 2019 года № 121 «Об организации проектной деятельности
в Правительстве Республики Башкортостан»

1) Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности
в Правительстве Республики Башкортостан

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан и подготовлено с учетом Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 (далее – постановление № 1288), и методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации (далее – методические рекомендации).

2. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат региональные и ведомственные проекты.

3. Инициирование, подготовка, реализация и завершение реализации региональных и ведомственных проектов осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

Инициирование, подготовка, реализация и завершение реализации внутренних (локальных) проектов осуществляются в соответствии с положениями об организации проектной деятельности в республиканских исполнительных органах, подготовленными с учетом настоящего Положения.

4. В рамках проектной деятельности Правительства Республики Башкортостан реализуются следующие направления деятельности:

1) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных

вложений в объекты государственной собственности Республики Башкортостан;

2) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Республики Башкортостан;

3) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан (за исключением субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых на обеспечение оплаты труда и иных выплат отдельным категориям граждан);

4) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на содержание (текущую эксплуатацию) объектов, созданных в рамках проектной деятельности);

5) выработка предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования в сфере реализации государственных программ Республики Башкортостан (за исключением нормативного регулирования, осуществляемого на регулярной основе и не предполагающего системных изменений);

6) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

7) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведение образовательных мероприятий в сфере реализации государственных программ Республики Башкортостан, в том числе в рамках выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ);

8) создание и развитие информационных систем;

9) предоставление целевых субсидий государственным учреждениям Республики Башкортостан в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов;

10) иные направления деятельности.

6. Термины, используемые в настоящем Положении с учетом положений постановления № 1288, означают следующее:

1) проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений (региональный проект, ведомственный проект);

2) региональный проект – проект, обеспечивающий:

достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также достижение дополнительных показателей по поручению Главы Республики Башкортостан, решению Проектного комитета, проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан или куратора проекта;

достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной

программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, а также достижение дополнительных показателей по поручению Главы Республики Башкортостан, решению Проектного комитета, куратора проекта;

3) ведомственный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей, показателей государственной программы Республики Башкортостан (в случае, если он является структурным элементом государственной программы Республики Башкортостан), а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего республиканского исполнительного органа, организации Республики Башкортостан;

4) внутренний (локальный) проект – проект, обеспечивающий достижение отдельных направлений и показателей деятельности республиканского исполнительного органа, организации Республики Башкортостан, не предусматривающий финансового обеспечения на его реализацию и не являющийся структурным элементом государственной программы Республики Башкортостан;

5) проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией (включая мониторинг и внесение изменений в проекты) и завершением реализации проектов;

6) риск – событие (совокупность событий), наступление которого (которых) может оказать негативное влияние на ход реализации и (или) достижение показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов мероприятий (результатов) проекта (далее – параметры проектов);

7) Проектный комитет – коллегиальный орган, функции которого определены в соответствии с функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан, утвержденной настоящим постановлением (далее – функциональная структура);

8) проектный комитет по реализации национального проекта в Республике Башкортостан – коллегиальный орган, формируемый для обеспечения качественной и своевременной реализации региональных проектов в составе соответствующего национального проекта, функции которого определены в соответствии с функциональной структурой;

9) проектный комитет по реализации региональных проектов – коллегиальный орган, формируемый для обеспечения качественной и своевременной реализации определенных региональных проектов вне состава национальных проектов, функции которого определены в соответствии с функциональной структурой.

7. Разработка и реализация регионального проекта осуществляются в случаях, если такой проект соответствует одному из условий:

1) требует принятия решений и (или) мониторинга достижения планируемых параметров регионального проекта Правительством Республики Башкортостан;

2) затрагивает вопросы, относящиеся к предметам ведения Республики

Башкортостан, а также вопросы местного значения;

3) затрагивает полномочия двух и более республиканских исполнительных органов, иных государственных органов или организаций Республики Башкортостан;

4) предусматривает мероприятия (результаты) межотраслевого характера и (или) реализуемые в составе двух и более государственных программ Республики Башкортостан.

8. По согласованию с Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан и Министерством финансов Республики Башкортостан при соответствии одному из условий, указанных в пункте 7 настоящего Положения, может быть разработан ведомственный проект.

9. В целях осуществления проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан и республиканском исполнительном органе, при необходимости в организациях формируются органы управления проектной деятельностью. Их функции определяются функциональной структурой и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

10. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов региональных проектов, паспортов ведомственных проектов и соответствующих запросов, предусматривающих изменение паспортов региональных проектов и паспортов ведомственных проектов, отчетов о ходе реализации региональных и ведомственных проектов, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением документов и информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в соответствующих подсистемах государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет"), обеспечивающих формирование, ведение, хранение и обмен документами в рамках реализации региональных и ведомственных проектов, и (или) в государственных информационных системах Республики Башкортостан, и (или) в иных информационных системах республиканских исполнительных органов (далее – региональные информационные системы) с учетом возможности интеграции либо информационного обмена данными, необходимыми для мониторинга параметров структурных элементов государственных программ Республики Башкортостан (в том числе параметров проектов согласно пункту 35 настоящего Положения), с системой "Электронный бюджет".

11. Планирование и реализация региональных и ведомственных проектов, все сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, осуществляются с учетом следующих особенностей:

1) формирование, согласование (одобрение), утверждение и

представление документов и информации, разрабатываемых при инициировании и реализации соответствующих проектов, осуществляются с использованием бумажного и электронного носителей с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и (или) сведениями конфиденциального характера;

2) не требуется формирование заключения общественно-экспертного совета на паспорта проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих проектов;

3) сроки, установленные настоящим Положением для рассмотрения запроса на изменение паспорта соответствующего проекта, а также для получения позиции ведомственного проектного офиса, могут быть увеличены, но не более чем на 5 рабочих дней;

4) запросы на изменение паспортов проектов формируются в виде новой редакции соответствующего паспорта (части паспорта). К указанному запросу прилагается описание изменений относительно действующей редакции паспорта соответствующего проекта по форме, определенной методическими рекомендациями;

5) отчеты о ходе реализации соответствующих проектов представляются только на ежеквартальной и ежегодной основах;

6) сроки, установленные настоящим Положением для формирования и представления отчетов о ходе реализации региональных и ведомственных проектов, в отношении соответствующих проектов могут быть увеличены, но не более чем на 5 рабочих дней.

12. В случае, если в рамках регионального или ведомственного проекта предусмотрены одновременно сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, а также сведения, не являющиеся таковыми, ограничение доступа осуществляется только в отношении параметров паспортов проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, с учетом особенностей, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 11 настоящего Положения, а также в порядке, установленном методическими рекомендациями.

13. В случае, если содержание показателей, мероприятий (результатов) и иных параметров региональных и ведомственных проектов предусматривает сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера для целей формирования паспортов этих проектов, такие параметры приводятся в редакции, не раскрывающей соответствующие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера.

Сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера по параметрам региональных и ведомственных проектов в соответствии с абзацем первым настоящего пункта формируются и представляются в установленном порядке с соблюдением требований

законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и (или) сведениями конфиденциального характера.

14. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации региональных и ведомственных проектов осуществляются в соответствующих подсистемах государственной автоматизированной информационной системы "Управление", обеспечивающих анализ реализации проектов (далее – система "Управление"), по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей, в том числе с использованием данных государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (далее – система статистических данных), и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, региональными информационными системами, содержащими информацию и данные о реализации региональных и ведомственных проектов.

Информация и данные, получаемые и обрабатываемые в системе "Управление", в приоритетном порядке используются в системе "Электронный бюджет" при формировании документов в ходе осуществления проектной деятельности.

15. Информационное взаимодействие между участниками проектной деятельности, определенной постановлением № 1288, по вопросам реализации проектов осуществляется в подсистеме "Система взаимодействия проектных офисов" системы "Управление". Информация, формируемая и направляемая посредством подсистемы "Система взаимодействия проектных офисов" системы "Управление", а также размещенная в ней, является официальной информацией соответствующих участников проектной деятельности.

Формирование, направление и размещение информации посредством подсистемы "Система взаимодействия проектных офисов" системы "Управление" не исключают необходимости формирования, согласования (одобрения), утверждения и представления информации в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения при осуществлении проектной деятельности в системе "Электронный бюджет".

16. Не допускается формирование запросов на предоставление информационных, аналитических материалов, иных сведений и данных о реализации проектов, содержащихся в системе "Электронный бюджет", системе "Управление" и системе статистических данных, участниками проектной деятельности, определенной постановлением № 1288.

17. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию региональных и ведомственных проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проектов бюджетов Республики Башкортостан и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом мероприятий

(результатов) реализации проектов за предыдущий период.

18. Разработка (корректировка), согласование, утверждение и представление методик расчетов показателей проектов и их значений в соответствии с установленной периодичностью и анализ достижения плановых значений указанных показателей осуществляются в соответствующих подсистемах, компонентах, модулях системы статистических данных, обеспечивающих формирование, ведение, хранение и обмен документами в рамках разработки (корректировки) методик расчетов показателей проектов и их значений и анализа достижения показателей проектов, по мере ввода в эксплуатацию ее подсистем, компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью, определенной постановлением № 1288.

19. Расчет показателей региональных проектов, являющихся составляющими показателей национальных проектов, осуществляется исходя из выполнения одного из следующих условий:

1) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

2) значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения.

20. Расчет показателей региональных проектов, которые не являются показателями национальных проектов, осуществляется согласно методикам, подготовленным и утвержденным исходя из выполнения условий, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, или по разработанной и утвержденной в установленном порядке методике.

Указанные методики расчета значений показателей региональных проектов должны предусматривать приоритетное использование информации и данных, а также результатов анализа, выводов и предложений, получаемых и обрабатываемых в системе "Управление".

21. Расчет показателей ведомственных проектов осуществляется исходя из выполнения одного из условий, установленных пунктом 19 настоящего Положения, либо по разработанной и утвержденной в установленном порядке методике.

22. Планирование ежемесячных значений показателей проектов на текущий год по решению проектного комитета по реализации национального проекта или проектного комитета по реализации региональных проектов (в отношении региональных проектов), ведомственного координационного органа или куратора ведомственного проекта (в отношении ведомственных проектов) может не осуществляться в следующих случаях:

1) наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации;

2) определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

3) расчета значений показателей, которые связаны с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов либо оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).

23. Для показателей региональных проектов, в отношении которых принято решение, предусмотренное пунктом 22 настоящего Положения, в паспорте соответствующего проекта дополнительно устанавливаются прокси-показатели – показатели с ежемесячной периодичностью расчета, отражающие динамику достижения плановых значений показателей, в отношении которых принято указанное решение (далее – прокси-показатели).

Для показателей ведомственных проектов, в отношении которых принято решение, предусмотренное пунктом 22 настоящего Положения, установление прокси-показателей осуществляется при необходимости.

В отношении прокси-показателей проектов распространяются требования, аналогичные требованиям, применяемым к показателям проектов.

24. Подготовка региональных и ведомственных проектов осуществляется с учетом следующих принципов:

1) отражение в паспортах проектов их влияния на достижение национальных целей развития Российской Федерации, целевых показателей, а также на выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”, целей национальных и федеральных проектов, стратегических целей и задач развития Республики Башкортостан, государственных программ Российской Федерации и (или) Республики Башкортостан;

2) отражение в паспортах региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, общественно значимых результатов, непосредственно влияющих на улучшение качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности;

3) отражение в паспортах региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Республики Башкортостан, и ведомственных проектов (в случае реализации соответствующего проекта в составе государственной программы Республики Башкортостан), их влияния на достижение плановых значений показателей государственной программы Российской Федерации, а также показателей национальных целей развития Российской Федерации и выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”;

4) обоснование эффективности, достаточности и необходимости

предлагаемых мероприятий (результатов) региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, а также отражение их влияния на достижение показателей федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

5) обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий (результатов) региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Республики Башкортостан, и ведомственных проектов, а также отражение их влияния на достижение целей и (или) показателей государственных программ Российской Федерации и (или) государственных программ Республики Башкортостан, показателей таких региональных и ведомственных проектов;

6) реализация в первую очередь мероприятий (результатов) региональных и ведомственных проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость реализации последующих мероприятий (результатов);

7) проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации региональных и ведомственных проектов.

25. Информация, содержащаяся в паспортах региональных и ведомственных проектов, запросов на изменение указанных паспортов, а также в отчетах о ходе реализации таких проектов, до их утверждения в соответствии с настоящим Положением не подлежит разглашению (распространению), если иное не установлено настоящим Положением или решением Проектного комитета, куратора регионального проекта, руководителя регионального проекта или руководителя ведомственного проекта, руководителя республиканского исполнительного органа, организации Республики Башкортостан, которыми реализуется ведомственный проект, ведомственного координационного органа или куратора ведомственного проекта.

II. Инициирование проекта

26. Инициирование проекта может осуществляться республиканскими исполнительными органами, членами Правительства Республики Башкортостан, заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, общественными объединениями, научными и другими организациями

Республики Башкортостан.

Основанием инициирования регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, является его вклад в достижение общественно значимых результатов и (или) выполнение задач, показателей такого федерального проекта.

Основанием для инициирования регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, является его влияние на достижение целей и (или) показателей государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, в случае, если реализация такого проекта запланирована в рамках государственной программы Республики Башкортостан.

Основанием для инициирования ведомственного проекта является его влияние на достижение целей и (или) показателей государственной программы Республики Башкортостан в случае, если реализация такого проекта запланирована в рамках государственной программы Республики Башкортостан.

27. При инициировании регионального или ведомственного проекта осуществляется подготовка соответственно паспорта регионального или ведомственного проекта в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

III. Подготовка проекта

Общие положения по подготовке проектов

28. Разработка паспорта проекта осуществляется его предполагаемым руководителем на основе предложений республиканских исполнительных органов, иных государственных органов Республики Башкортостан и организаций (их структурных подразделений), являющихся предполагаемыми участниками проекта.

29. Паспорт проекта, дополнительные и обосновывающие материалы разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями.

30. Предполагаемый руководитель проекта обеспечивает согласование паспорта проекта с заинтересованными республиканскими исполнительными органами, организациями Республики Башкортостан, под которыми понимаются:

1) республиканские исполнительные органы и организации Республики Башкортостан, являющиеся участниками проектов, — для показателей, мероприятий (результатов), объектов мероприятий (результатов),

контрольных точек проектов, в отношении которых такие государственные органы Республики Башкортостан и организации осуществляют полномочия исполнителей (соисполнителей);

2) Министерство финансов Республики Башкортостан;

3) Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан – для региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, ведомственных проектов;

4) ответственный исполнитель государственной программы Республики Башкортостан – для проектов, реализуемых в составе государственных программ Республики Башкортостан;

5) Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан;

6) общественно-экспертный совет (при наличии), который при необходимости формирует заключение (заключения) на паспорт регионального проекта. При наличии заключения общественно-экспертного совета на паспорт регионального проекта оно включается в состав документов, представляемых одновременно с паспортом проекта. При отсутствии заключения общественно-экспертного совета на паспорт регионального проекта такой паспорт вносится для рассмотрения и утверждения без соответствующего заключения.

31. Согласование паспорта проекта Министерством финансов Республики Башкортостан и Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан осуществляется в соответствии с настоящим Положением, требованиями и методическими рекомендациями по разработке и корректировке государственных программ Республики Башкортостан, указанными в приложении № 1 к Порядку разработки и реализации государственных программ Республики Башкортостан, утвержденному постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 октября 2023 года № 618 “О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Башкортостан”, а также в соответствии с методическими рекомендациями.

32. Не допускается дублирование общественно значимых результатов, задач, показателей, мероприятий (результатов) проектов между собой, с общественно значимыми результатами, задачами, показателями, мероприятиями (результатами) иных проектов, государственных программ Республики Башкортостан и входящих в их состав структурных элементов, за исключением случаев, определенных в методических рекомендациях.

33. Региональные и ведомственные проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих государственных программ Республики Башкортостан, к сфере реализации которых

они относятся.

34. В случае, если достижение показателей региональных и ведомственных проектов затрагивает вопросы совместного ведения Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан и (или) вопросы, отнесенные к предмету ведения органов местного самоуправления Республики Башкортостан, в паспорте соответствующего проекта осуществляется декомпозиция таких показателей по муниципальным образованиям Республики Башкортостан с учетом критериев, определенных методическими рекомендациями.

Паспорт регионального проекта

35. Паспорт регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, включает в себя цель регионального проекта, сведения о его целевых группах, общественно значимые результаты, задачи и показатели регионального проекта, достижение которых осуществляется в рамках такого федерального проекта, иные задачи, дополнительные показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения регионального проекта за счет всех источников финансирования, информацию о его кураторе, руководителе и об администраторе, а также иные сведения.

Паспорт регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, включает в себя задачу регионального проекта, его целевые группы, показатели и мероприятия (результаты), в том числе декомпозированные из паспортов федерального проекта, не входящего в состав национального проекта и (или) структурного элемента государственной программы Российской Федерации, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения регионального проекта за счет всех источников финансирования, информацию о кураторе, руководителе и об администраторе регионального проекта, а также иные сведения.

Параметры финансового обеспечения регионального проекта включают в себя средства федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, средства консолидированного бюджета Республики Башкортостан, внебюджетные источники.

36. Включение в паспорт регионального проекта соответствующих параметров согласно пункту 35 настоящего Положения осуществляется с учетом планирования:

1) значений показателей по годам, месяцам (если не принято иное решение в соответствии с настоящим Положением) и муниципальным

образованиям Республики Башкортостан (в случае, если достижение показателя затрагивает вопросы местного значения муниципальных образований Республики Башкортостан);

2) значений мероприятий (результатов) по годам реализации регионального проекта и по муниципальным образованиям Республики Башкортостан (в случае, если реализация мероприятий (результатов) затрагивает вопросы местного значения муниципальных образований Республики Башкортостан) с указанием взаимосвязи между мероприятиями (результатами) и взаимосвязи между контрольными точками;

3) финансового обеспечения с указанием объемов по годам и месяцам реализации регионального проекта и детализацией по его конкретным мероприятиям (результатам).

37. Планирование значений показателей и объемов финансового обеспечения регионального проекта по месяцам его реализации осуществляется на очередной год при ежегодных актуализации и планировании.

38. Предполагаемый руководитель регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, вносит паспорт проекта в систему "Электронный бюджет" на согласование с заинтересованными республиканскими исполнительными органами, Министерством финансов Республики Башкортостан, Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, предполагаемым куратором проекта, председателем проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан.

Предполагаемый руководитель регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, вносит паспорт проекта в систему "Электронный бюджет" на согласование с заинтересованными республиканскими исполнительными органами, Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, Министерством финансов Республики Башкортостан, Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, предполагаемым куратором проекта, куратором государственной программы, структурным элементом которой он является, председателем соответствующего проектного комитета по реализации региональных проектов.

Достижение показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального

проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, обеспечивается в соответствии с планом реализации регионального проекта в его паспорте или планом, предусмотренным порядком заключения соглашения о реализации на территории Республики Башкортостан государственных программ Республики Башкортостан, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 “О системе управления государственными программами Российской Федерации”.

39. Проектный комитет по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан рассматривает паспорт регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и принимает одно из следующих решений:

об одобрении паспорта регионального проекта для последующего его утверждения в системе “Электронный бюджет”;

о необходимости доработки паспорта регионального проекта с указанием в протоколе заседания проектного комитета имеющихся замечаний и о повторном рассмотрении паспорта после устранения замечаний.

40. Проектный комитет по реализации региональных проектов (если региональный проект обеспечивает достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан) принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении паспорта регионального проекта для последующего его утверждения в системе “Электронный бюджет”;

2) о необходимости доработки паспорта регионального проекта с указанием в протоколе заседания проектного комитета имеющихся замечаний и о повторном рассмотрении паспорта после их устранения;

3) о нецелесообразности реализации регионального проекта.

41. По предложению Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан, решению проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан, проектного комитета по реализации соответствующих региональных проектов, куратора регионального проекта паспорт регионального проекта может быть внесен на рассмотрение Проектного комитета для его утверждения или принятия иного решения.

42. В целях дополнительной детализации положений соответствующего регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в

достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, его руководитель обеспечивает разработку и утверждение в системе "Электронный бюджет" рабочего плана регионального проекта в случае, если в рамках регионального проекта реализуются мероприятия (результаты), предусматривающие:

- 1) строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;

- 2) принятие нормативных правовых (правовых) актов;

- 3) создание (развитие) информационных систем.

43. При необходимости руководитель регионального проекта может принять решение о разработке его рабочего плана в отношении иных, не указанных в пункте 42 настоящего Положения, типов мероприятий (результатов).

44. В рабочем плане регионального проекта подлежат отражению его мероприятия (результаты) с детализацией по контрольным точкам, а также по объектам мероприятий (результатов).

Рабочий план регионального проекта разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями.

45. В целях дополнительной детализации положений регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, руководителем регионального проекта обеспечивается разработка плана реализации регионального проекта, включаемого в состав паспорта такого проекта, и его детализация до объектов в случае, если в рамках такого проекта реализуются мероприятия (результаты), предусматривающие:

- 1) строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;

- 2) принятие нормативных правовых (правовых) актов;

- 3) создание (развитие) информационных систем.

46. Руководитель регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, по результатам интеграции подсистем системы "Электронный бюджет" обеспечивает установление связи утвержденного паспорта регионального проекта с одной или несколькими государственными программами Республики Башкортостан, структурным элементом которых этот проект является. Ответственный исполнитель государственной программы Республики Башкортостан обеспечивает включение паспорта такого регионального проекта в состав соответствующей государственной программы Республики Башкортостан.

47. Руководитель регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, в процессе разработки паспорта такого регионального проекта устанавливает связь с государственной программой Республики Башкортостан, структурным элементом которой этот проект является. Ответственный исполнитель государственной программы Республики Башкортостан обеспечивает включение утвержденного паспорта такого регионального проекта в состав соответствующей государственной программы Республики Башкортостан.

48. Утвержденные паспорта региональных проектов, сведения о которых в целом составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, направляются ответственному исполнителю государственной программы Республики Башкортостан, структурными элементами которой они являются, и в Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан на бумажном и электронном носителях в установленном порядке.

Паспорт ведомственного проекта

49. Паспорт ведомственного проекта включает в себя задачу ведомственного проекта, сведения о его целевых группах, показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки, объекты мероприятий (результатов), сроки реализации и объемы финансового обеспечения ведомственного проекта за счет всех источников финансирования, информацию о его кураторе, руководителе и администраторе (при необходимости), а также иные сведения.

Параметры финансового обеспечения ведомственного проекта могут включать в себя средства федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, средства консолидированного бюджета Республики Башкортостан и внебюджетные источники.

50. Включение в паспорт ведомственного проекта соответствующих параметров осуществляется с учетом планирования:

1) значений показателей по годам и месяцам (если не принято иное решение в соответствии с настоящим Положением);

2) значений мероприятий (результатов) по годам реализации с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов, а также с указанием взаимосвязи между мероприятиями (результатами) и взаимосвязи между контрольными точками;

3) финансового обеспечения ведомственного проекта с указанием объемов по годам реализации (в отношении всех источников) и по месяцам реализации (в отношении средств республиканского бюджета) и детализацией

по конкретным мероприятиям (результатам).

51. Дополнительные и обосновывающие материалы ведомственного проекта включают сведения о внебюджетных источниках его финансового обеспечения при их наличии.

52. При необходимости по предложению руководителя ведомственного проекта и решению ведомственного координационного органа или куратора ведомственного проекта функции по формированию его паспорта могут быть возложены на администратора ведомственного проекта.

53. Предполагаемый руководитель ведомственного проекта вносит его паспорт в систему "Электронный бюджет" на согласование с заинтересованными республиканскими исполнительными органами, иными государственными органами Республики Башкортостан, Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, Министерством финансов Республики Башкортостан, Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, предполагаемым куратором проекта, куратором государственной программы, структурным элементом которой этот проект является, председателем ведомственного координационного органа.

Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта ведомственного проекта между республиканским исполнительным органом, иным государственным органом или организацией, ответственным за реализацию ведомственного проекта, и заинтересованными республиканскими исполнительными органами, иными государственными органами Республики Башкортостан и организациями, снимаются куратором государственной программы Республики Башкортостан, в составе которой реализуется ведомственный проект.

Иные разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта ведомственного проекта, снимаются ведомственным координационным органом или его председателем, куратором ведомственного проекта (при наличии у него достаточных полномочий) при участии заинтересованных сторон.

54. Ведомственный координационный орган рассматривает поступивший паспорт ведомственного проекта вместе с результатами согласования с заинтересованными республиканскими исполнительными органами, иными государственными органами Республики Башкортостан, организациями и принимает решение:

1) об одобрении паспорта ведомственного проекта для последующего его утверждения в системе "Электронный бюджет";

2) о необходимости доработки паспорта ведомственного проекта с указанием в протоколе заседания ведомственного координационного органа имеющихся замечаний;

3) о нецелесообразности реализации ведомственного проекта.

55. В целях дополнительной детализации положений ведомственного проекта его руководителем обеспечивается разработка плана реализации

ведомственного проекта, включаемого в состав паспорта такого проекта, и его детализация до объектов в случае, если в рамках такого проекта реализуются мероприятия (результаты), предусматривающие:

- 1) строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;
- 2) принятие нормативных правовых (правовых) актов;
- 3) создание (развитие) информационных систем.

56. Руководитель ведомственного проекта в процессе разработки его паспорта устанавливает связь с государственной программой Республики Башкортостан, структурным элементом которой этот проект является. Ответственный исполнитель государственной программы Республики Башкортостан обеспечивает включение в ее состав утвержденного паспорта ведомственного проекта.

57. Утвержденные паспорта ведомственных проектов, все сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, направляются ответственному исполнителю государственной программы Республики Башкортостан, структурными элементами которой эти проекты являются, и в Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан на бумажном и электронных носителях в установленном порядке.

Планирование и реализация параметров региональных и ведомственных проектов на территориях муниципальных образований Республики Башкортостан

58. В целях достижения плановых значений показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, между руководителем такого регионального проекта и главами администраций муниципальных образований Республики Башкортостан при необходимости могут быть заключены соглашения (дополнительные соглашения) о реализации на территориях этих муниципальных образований Республики Башкортостан указанного регионального проекта.

59. Формирование и подписание соглашения, указанного в пункте 58 настоящего Положения, дополнительного соглашения к нему осуществляются в соответствии с порядком и типовыми формами, определенными методическими рекомендациями.

60. Разногласия, возникшие при заключении соглашения о реализации регионального проекта (в соответствии с пунктом 58 настоящего Положения) на территории муниципального образования Республики Башкортостан, рассматриваются и устраняются куратором этого проекта при участии заинтересованных республиканских исполнительных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан.

61. Руководитель регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, обеспечивает соответствие паспорта такого регионального проекта и соглашений (дополнительных соглашений), указанных в пункте 58 настоящего Положения, с учетом решений, принятых проектным комитетом по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан или куратором этого проекта при рассмотрении разногласий (при наличии), возникших в ходе заключения таких соглашений (дополнительных соглашений).

62. В целях достижения показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, а также ведомственного проекта между руководителем регионального проекта и главами администраций муниципальных образований Республики Башкортостан при необходимости могут быть заключены соглашения (дополнительные соглашения) о реализации на территориях этих муниципальных образований Республики Башкортостан такого проекта или мероприятий (результатов) и о достижении целевых показателей государственной программы Республики Башкортостан, структурным элементом которой указанный проект является.

63. Мониторинг реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурного элемента государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан и ведомственного проекта, в части вопросов, относящихся к предметам ведения Республики Башкортостан, а также вопросов местного значения осуществляется в рамках формирования отчетности в системе "Электронный бюджет", предусмотренной соглашением о реализации на территории Республики Башкортостан государственных программ Республики Башкортостан.

IV. Мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов

Общие положения

64. Мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров проектов, расчету отклонения их фактических значений от плановых значений, определенных в паспортах соответствующих проектов

и рабочих планах (для региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в составы национальных проектов), планах реализации (для региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в составы национальных проектов, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан и ведомственных проектов).

65. Мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов осуществляется с использованием системы "Электронный бюджет".

66. Мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов осуществляется с момента принятия решения об утверждении паспортов соответствующих проектов и прекращается в момент принятия решения об их завершении.

67. Целью мониторинга реализации региональных и ведомственных проектов является получение на постоянной основе информации о ходе реализации соответствующих проектов для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

68. Мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов, формирование, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации проектов, а также информации о реализации региональных проектов осуществляются с учетом методических рекомендаций.

69. В ходе мониторинга реализации региональных и ведомственных проектов формируются отчеты о ходе их реализации за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом – отчет о ходе реализации регионального проекта, отчет о ходе реализации ведомственного проекта.

70. Подготовка, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации региональных и ведомственных проектов за период (месяц, квартал, год), а также принятие решений по итогам их рассмотрения осуществляются в соответствии с положениями об организации проектной деятельности, подготовленными с учетом настоящего Положения и утвержденными актами Главы Республики Башкортостан или Правительства Республики Башкортостан.

71. В отчетность включается достоверная информация о реализации региональных и ведомственных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении плановых значений показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, общественно значимых результатов (для региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в составы национальных проектов) с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация об исполнении бюджетов, о

рисках реализации соответствующих проектов и мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию этих рисков), а также иные сведения.

72. Оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в составы национальных проектов, осуществляется на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых в системе "Управление", после ее интеграции (передачи данных) с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных и республиканских исполнительных органов, иных государственных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности, а также данных системы "Электронный бюджет".

73. До интеграции соответствующих информационных систем оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов, проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в составы национальных проектов, осуществляется на основании информации и данных, представляемых указанными федеральными и республиканскими исполнительными органами, иными государственными органами Республики Башкортостан и организациями.

74. Информация и данные о реализации проектов, получаемые и обрабатываемые в системе "Управление" и системе статистических данных, могут использоваться в системе "Электронный бюджет" автоматически.

75. По предложению Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан, решению проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан, проектного комитета по реализации соответствующих региональных проектов отчет о ходе реализации регионального проекта может быть внесен на рассмотрение Проектного комитета.

76. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан обеспечивает представление ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в составы национальных проектов, и о достижении установленных плановых значений целевых показателей нарастающим итогом Главе Республики Башкортостан в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовой отчет – в

срок до 25 января, следующего за отчетным годом).

77. В соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 октября 2023 года № 618, Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан обеспечивает представление в Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан информации о ходе реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в составы национальных проектов, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях формирования сводного квартального отчета о реализации государственных программ Республики Башкортостан; в срок до 20-го марта года, следующего за отчетным, – в целях формирования сводного годового отчета об итогах и оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан.

78. Сведения, содержащиеся в отчете о ходе реализации регионального проекта и в отчете о ходе реализации ведомственного проекта, используются республиканскими исполнительными органами при оценке эффективности деятельности участников региональных и ведомственных проектов, а также при подготовке предложений по размеру материального стимулирования государственных гражданских служащих Республики Башкортостан, являющихся участниками указанных проектов.

Онлайн-мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов

79. Участники региональных и ведомственных проектов в системе “Электронный бюджет” формируют информацию о реализации соответствующего проекта, включающую:

1) информацию об исполнении (о достижении) мероприятий (результатов) соответствующих проектов, контрольных точек и объектов мероприятий (результатов), ответственными исполнителями которых они являются, а также сведения о рисках реализации соответствующих проектов в части исполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек – не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);

2) информацию о достижении плановых значений показателей соответствующих проектов, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта, руководитель или администратор ведомственного проекта), а также сведения о рисках реализации соответствующих проектов в части достижения плановых значений показателей – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей.

80. Ведомственный проектный офис и Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан на постоянной основе осуществляют контроль своевременности представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации соответствующих проектов.

Отчетность по региональному проекту за месяц, квартал и год

81. Отчетность за месяц по региональному проекту, обеспечивающему достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, формируется автоматически и включает только информацию и данные о реализации регионального проекта, формируемые в системе "Электронный бюджет" в автоматическом режиме из государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, региональных информационных систем без ручного ввода информации, информацию и данные о фактическом исполнении (достижении) параметров этого проекта, рисках реализации (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей систем "Управление" и "Электронный бюджет").

Отчетность за месяц подписывается руководителем или администратором регионального проекта в случае увольнения руководителя регионального проекта, временного отсутствия у него возможности утверждения отчетности за месяц по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи или по решению куратора регионального проекта в иных случаях.

82. Отчетность за месяц по региональному проекту, обеспечивающему достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, формируется в системе "Электронный бюджет" и включает информацию и данные о фактическом исполнении (достижении) параметров и рисках реализации этого проекта (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы "Электронный бюджет").

83. Отчетность за квартал по региональному проекту, обеспечивающему достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, включает информацию и данные, формируемые в автоматическом режиме в рамках отчетности за месяц, а также иную информацию и данные об исполнении параметров проектов, представляемые в систему "Электронный бюджет", загрузка которых не осуществляется в автоматическом режиме к моменту формирования

отчетности за квартал.

Участники регионального проекта в рамках отчетности за квартал обеспечивают представление прогнозных данных об исполнении (о достижении) параметров этого проекта (за исключением прогнозных данных о достижении его показателей) в следующие отчетные периоды.

Прогнозные данные о достижении показателей регионального проекта формируются в системе “Электронный бюджет” в автоматическом режиме, в том числе с использованием системы статистических данных, по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей.

Отчетность за квартал утверждается руководителем или администратором регионального проекта в случае увольнения руководителя регионального проекта, временного отсутствия у него возможности утверждения отчетности за квартал по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи.

Прогнозные значения показателей региональных проектов определяются в том числе с использованием административных данных, предусмотренных Федеральным законом “Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации”.

84. Отчетность по региональному проекту, обеспечивающему достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, за квартал включает информацию и данные, формируемые в рамках отчетности за месяц, а также иные информацию и данные об исполнении параметров этого проекта, предоставляемые в систему “Электронный бюджет”, загрузка которых не осуществлялась к моменту формирования отчетности за месяц.

Руководитель или администратор такого регионального проекта обеспечивает представление прогнозных данных о достижении его показателей в следующие отчетные периоды.

85. Отчетность по региональному проекту, обеспечивающему достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, за год включает в себя оперативные и уточненные отчеты о ходе его реализации за отчетный период.

Отчетность за год утверждается руководителем или администратором регионального проекта в случае увольнения руководителя регионального проекта, временного отсутствия у него возможности утверждения отчетности за год по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи.

86. Отчетность по региональному проекту, обеспечивающему

достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, за год включает информацию о достижении параметров проектов, в частности информацию о достижении показателей регионального проекта на основе опубликованной официальной статистической информации или на основе документально подтвержденных административных данных государственных органов и организаций (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный год, информацию об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующего проекта по итогам года, информацию о рисках, возникших при реализации регионального проекта, а также о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) этих рисков.

87. Оперативный отчет о ходе реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей, и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, за год включает:

1) информацию о достижении параметров регионального проекта, в частности информацию о достижении плановых значений показателей, на основе опубликованной официальной статистической информации или на основе документально подтвержденных административных данных государственных органов и организаций (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный год, а также прогнозные данные об исполнении (достижении) параметров проекта;

2) оперативную информацию об исполнении бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию регионального проекта;

3) информацию о рисках, возникших при реализации регионального проекта, а также о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) этих рисков.

88. Уточненный отчет о ходе реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, за год включает:

1) информацию о достижении параметров проекта, в частности информацию о достижении показателей региональных и ведомственных проектов на основе опубликованной официальной статистической информации, а также прогнозные данные об исполнении (достижении) параметров проекта в следующих отчетных периодах;

2) итоговую информацию об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующих проекта по итогам года;

3) итоговую информацию о рисках, возникающих при реализации региональных и ведомственных проектов, а также мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию).

89. Министерство финансов Республики Башкортостан ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает автоматическое формирование в государственной системе "Единая информационная система управления государственными финансами Республики Башкортостан" оперативной информации об исполнении бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию регионального проекта.

90. Ведомственный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации регионального проекта.

91. Руководитель регионального проекта организует подготовку отчета о ходе его реализации, в том числе на основании соответствующей информации.

92. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке информации о его реализации.

93. Руководитель регионального проекта обеспечивает доработку его участниками информации о реализации этого проекта в течение 1 рабочего дня со дня получения соответствующих предложений.

94. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление информации о реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

95. Отчет о ходе реализации регионального проекта за квартал и за год подлежит рассмотрению на заседаниях проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) в соответствии с настоящим Положением не реже 1 раза в квартал.

96. Протокол проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) представляется в Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

97. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан анализирует информацию, содержащуюся в отчете о ходе реализации регионального проекта, и при необходимости запрашивает информацию у республиканских исполнительных органов, подразделений Аппарата Правительства Республики Башкортостан, органов местного

самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, осуществляет по решению Проектного комитета, а также по собственной инициативе контрольные мероприятия по оценке фактических параметров этого проекта, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением при необходимости республиканских исполнительных органов и иных органов Республики Башкортостан в соответствии с их компетенциями. О проведении контрольных мероприятий Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан информирует куратора регионального проекта, рекомендует проведение предварительного рассмотрения отчета о ходе реализации этого проекта на заседании проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации соответствующих региональных проектов) и в случае необходимости направляет руководителю регионального проекта предложения по формированию уточняющего отчета о ходе его реализации, формирует предложения о рассмотрении этого отчета на заседании Проектного комитета.

98. Уточненный отчет о ходе реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, за квартал формируется и утверждается не позднее 11-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом.

99. Уточненный отчет за год о ходе реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, формируется и утверждается не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным годом.

100. Уточненный отчет о ходе реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, подлежит обязательному рассмотрению на заседании проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан согласно настоящему Положению.

101. Отчет о ходе реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, все сведения о котором составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, а также информация о реализации отдельных параметров регионального проекта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, направляется руководителем данного проекта ответственному исполнителю

государственной программы Республики Башкортостан, структурным элементом которой такой проект является, в установленном порядке не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

102. Мониторинг реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурного элемента государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, осуществляется в рамках формируемой в системе “Электронный бюджет” отчетности, предусмотренной соглашением о реализации на территории Республики Башкортостан государственных программ Республики Башкортостан, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, определенным абзацем третьим пункта 28 Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786.

103. В системе “Электронный бюджет” обеспечивается автоматическое направление отчетов о ходе реализации региональных проектов ответственному исполнителю государственной программы Республики Башкортостан, структурными элементами которой они являются, по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы “Электронный бюджет”.

В случае, если реализация регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется в рамках двух и более государственных программ Республики Башкортостан, ответственному исполнителю каждой государственной программы Республики Башкортостан направляются сведения о достижении отдельных параметров регионального проекта, относящихся к соответствующей государственной программе Республики Башкортостан, по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы “Электронный бюджет”.

Отчетность по ведомственному проекту за месяц, квартал и год

104. Отчетность по ведомственному проекту за месяц формируется в системе “Электронный бюджет” и включает информацию и данные о фактическом исполнении (достижении) параметров и рисках реализации этого проекта (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы “Электронный бюджет”). Отчетность за месяц подписывается руководителем ведомственного проекта.

Отчетность за месяц подписывается руководителем или администратором ведомственного проекта в случае увольнения руководителя

ведомственного проекта, временного отсутствия у него возможности утверждения отчетности за месяц по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи.

105. Отчетность по ведомственному проекту за квартал включает информацию и данные, формируемые в рамках отчетности за месяц, а также иные информацию и данные об исполнении параметров этого проекта, представляемые в систему "Электронный бюджет", загрузка которых не осуществлялась к моменту формирования отчетности за месяц.

Участники ведомственного проекта в рамках отчетности за квартал обеспечивают представление прогнозных данных об исполнении (о достижении) параметров этого проекта (за исключением прогнозных данных о достижении его показателей) в следующие отчетные периоды.

Руководитель или администратор ведомственного проекта обеспечивает представление прогнозных данных о достижении его показателей в следующие отчетные периоды.

Отчетность за квартал подписывается руководителем или администратором ведомственного проекта в случае увольнения руководителя ведомственного проекта, временного отсутствия у него возможности утверждения отчетности за квартал по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи.

106. Отчетность по ведомственному проекту за год включает:

1) информацию о достижении параметров ведомственного проекта, в частности информацию о достижении плановых значений его показателей, на основе опубликованной официальной статистической информации, а также прогнозные данные об исполнении (о достижении) параметров ведомственного проекта в следующие отчетные периоды;

2) итоговую информацию об исполнении федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственного проекта, по итогам года;

3) итоговую информацию о рисках, возникших при реализации ведомственного проекта, а также о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) этих рисков.

Отчетность за год подписывается руководителем или администратором ведомственного проекта в случае увольнения руководителя ведомственного проекта, временного отсутствия у него возможности утверждения отчетности за год по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи.

107. Министерство финансов Республики Башкортостан ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает автоматическое формирование в государственной системе "Единая информационная система управления государственными финансами

Республики Башкортостан” оперативной информации об исполнении бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственного проекта.

108. Руководитель ведомственного проекта организует подготовку отчета о ходе его реализации, в том числе на основании соответствующей информации.

109. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю ведомственного проекта предложения по доработке информации о его реализации.

110. Руководитель ведомственного проекта обеспечивает доработку его участниками информации о реализации этого проекта в течение 1 рабочего дня со дня получения соответствующих предложений.

111. Подготовка, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации ведомственного проекта, а также принятие решений по итогам рассмотрения этих отчетов осуществляются в соответствии с настоящим Положением и методическими рекомендациями.

112. Отчеты о ходе реализации ведомственного проекта за квартал и за год подлежат рассмотрению на заседаниях ведомственного координационного органа с участием куратора проекта.

113. Рассмотрение рисков, содержащихся в отчете о ходе реализации ведомственного проекта, осуществляется на заседании ведомственного координационного органа.

114. Протоколы заседания ведомственного координационного органа представляются в Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

115. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан анализирует информацию, содержащуюся в отчете о ходе реализации ведомственного проекта, и при необходимости запрашивает дополнительную информацию у республиканских исполнительных органов, подразделений Аппарата Правительства Республики Башкортостан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, осуществляет по решению Проектного комитета, а также по собственной инициативе контрольные мероприятия по оценке фактических параметров этого проекта, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением при необходимости республиканских исполнительных органов и иных органов Республики Башкортостан в соответствии с их компетенциями. О проведении контрольных мероприятий Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан информирует куратора ведомственного проекта, рекомендует проведение предварительного рассмотрения отчета о ходе реализации этого проекта на заседании ведомственного координационного органа и в случае необходимости

направляет руководителю соответствующего проекта предложения по формированию уточняющего отчета о ходе его реализации.

116. В системе “Электронный бюджет” обеспечивается автоматическое направление отчетов о ходе реализации ведомственных проектов ответственному исполнителю государственной программы Республики Башкортостан, структурными элементами которой они являются, по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы “Электронный бюджет”.

Анализ реализации региональных и ведомственных проектов

117. Анализ реализации региональных и ведомственных проектов представляет собой систему мероприятий по оценке достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности данных и информации, получаемых и используемых в ходе реализации региональных и ведомственных проектов, формированию (корректировке) альтернативных методик, используемых для расчета показателей проектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход реализации проектов, и прогнозированию хода их реализации, подготовке рекомендаций для принятия решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

118. Анализ реализации региональных проектов осуществляется с использованием системы “Управление” по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, республиканских исполнительных органов и органов местного самоуправления Республики Башкортостан, содержащими информацию и данные о реализации региональных проектов, которой обеспечивается:

1) оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации и данных о реализации региональных проектов;

2) оценка эффективности реализации региональных проектов, в том числе достижения их общественно значимых результатов, выполнения их задач, показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек;

3) расчет альтернативных показателей (групп показателей) региональных проектов;

4) расчет показателей региональных проектов по альтернативным методикам;

5) оценка факторов, рисков и прогнозирование хода реализации региональных проектов;

6) прослеживаемость финансирования региональных проектов, аналитическое отражение информации о внебюджетных источниках финансового обеспечения региональных проектов, а также анализ

использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий (результатов) региональных проектов;

7) поддержка управления инцидентами и информационное содействие участникам проектной деятельности;

8) формирование особого мнения Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан;

9) автоматизированный сбор информации о реализации региональных проектов;

10) определение уровня достижения региональных проектов.

119. Анализ реализации ведомственных проектов осуществляется с использованием соответствующих информации и данных, которыми обеспечивается:

1) оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации и данных о реализации ведомственных проектов;

2) оценка эффективности реализации ведомственных проектов, в том числе достижения выполнения их задач, показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек;

3) расчет альтернативных показателей (групп показателей) ведомственных проектов;

4) расчет показателей ведомственных проектов по альтернативным методикам;

5) оценка факторов, рисков и прогнозирование хода реализации ведомственных проектов;

6) прослеживаемость финансирования ведомственных проектов, аналитическое отражение информации о внебюджетных источниках финансового обеспечения ведомственных проектов, а также анализ использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий (результатов) ведомственных проектов;

7) поддержка управления инцидентами и информационное содействие участникам проектной деятельности;

8) формирование особого мнения Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан.

120. Результаты анализа реализации региональных и ведомственных проектов, а также предложения по повышению эффективности их реализации при необходимости представляются в проектные комитеты по реализации соответствующих национальных проектов в Республике Башкортостан (проектные комитеты по реализации соответствующих региональных проектов) и (или) кураторам региональных проектов, кураторам ведомственных проектов в целях рассмотрения этих результатов и принятия решений о корректирующих действиях.

121. По предложению Регионального проектного офиса Правительства

Республики Башкортостан, Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, решению проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации соответствующих региональных проектов), куратора ведомственного проекта результаты анализа реализации региональных и ведомственных проектов, а также при необходимости предложения по повышению эффективности их реализации могут быть вынесены на рассмотрение Проектного комитета.

122. Анализ реализации ведомственных проектов осуществляется по решению ведомственных координационных органов, кураторов ведомственных проектов, кураторов государственных программ Республики Башкортостан, в составе которых реализуются ведомственные проекты.

Управление рисками при реализации региональных и ведомственных проектов

123. Управление рисками при реализации региональных и ведомственных проектов осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации методическими рекомендациями и разъяснениями по вопросам управления рисками реализации проектов.

124. Управление рисками при реализации региональных и ведомственных проектов осуществляется руководителями соответствующих проектов совместно с участниками проектной деятельности посредством оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации проекта и (или) достижения параметров проекта), а также посредством подготовки и реализации мер реагирования на риски в целях их устранения (минимизации), в том числе на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых с использованием функциональных возможностей системы "Управление" (только в отношении региональных проектов).

125. Информация и данные о возможных рисках реализации региональных проектов формируются в системе "Управление" (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов, модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, республиканских исполнительных органов, органов местного самоуправления Республики Башкортостан, иных заинтересованных лиц).

V. Внесение изменений в региональные и ведомственные проекты

126. В целях исполнения связанных с реализацией национального и федерального проекта поручений и (или) указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, Председателя

Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, решений Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, Главы Республики Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан (Проектного комитета), проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан, а также по результатам мониторинга и анализа реализации этих проектов и основаниям, определенным в методических рекомендациях, в паспорта региональных и ведомственных проектов могут вноситься изменения.

Основанием для внесения изменений в паспорт регионального или ведомственного проекта также является приведение его в соответствие параметрам паспортов национальных и федеральных проектов (в отношении региональных проектов), законов Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан.

127. Внесение изменений в паспорт регионального или ведомственного проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта регионального проекта и запроса на изменение паспорта ведомственного проекта в соответствии с методическими рекомендациями.

128. Внесение в паспорт регионального или ведомственного проекта изменений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относящиеся к сведениям конфиденциального характера, может осуществляться на основании запросов на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта в соответствии с пунктами 11-13 настоящего Положения.

129. Руководитель регионального или ведомственного проекта обеспечивает подготовку запроса на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта.

130. Подготовка запроса на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта осуществляется с учетом предложений заинтересованных республиканских исполнительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, иных органов Республики Башкортостан и организаций.

При подготовке запроса на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта указывается обоснование необходимости внесения изменений, анализируется их влияние на иные положения и параметры проекта, в том числе на его общественно значимые результаты, задачи, показатели, контрольные точки, финансовое обеспечение.

131. Руководитель регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и

реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, обеспечивает согласование запроса на изменение его паспорта в системе "Электронный бюджет" с заинтересованными республиканскими исполнительными органами, Министерством финансов Республики Башкортостан (при необходимости), Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, куратором проекта, председателем проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан.

132. Руководитель регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, или руководитель ведомственного проекта обеспечивает согласование запроса на изменение его паспорта в системе "Электронный бюджет" с заинтересованными республиканскими исполнительными органами, ответственным исполнителем государственной программы Республики Башкортостан, Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, Министерством финансов Республики Башкортостан, Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, куратором такого регионального или ведомственного проекта, куратором государственной программы, структурным элементом которой этот региональный или ведомственный проект является, председателем проектного комитета по реализации региональных проектов или председателем ведомственного координационного органа.

133. Запросы на изменение паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, рассматриваются заинтересованными республиканскими исполнительными органами, Министерством финансов Республики Башкортостан (при необходимости), Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, куратором проекта, председателем проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан в течение 3 рабочих дней со дня поступления этих запросов на согласование.

134. Запросы на изменение паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, или паспорта ведомственного проекта рассматриваются заинтересованными республиканскими исполнительными органами, ответственным исполнителем государственной программы

Республики Башкортостан, Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, Министерством финансов Республики Башкортостан, Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, куратором регионального или ведомственного проекта, куратором государственной программы, структурным элементом которой этот региональный или ведомственный проект является, председателем проектного комитета по реализации региональных проектов или председателем ведомственного координационного органа в течение 4 рабочих дней со дня поступления этих запросов на согласование.

Сроки рассмотрения, указанные в пункте 133 настоящего Положения, исчисляются со дня поступления соответствующего запроса на рассмотрение заинтересованному республиканскому исполнительному органу, организации Республики Башкортостан в системе "Электронный бюджет" или на бумажном носителе в случае, если паспорт проекта содержит сведения, составляющие государственную тайну.

135. Проектный комитет по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектный комитет по реализации соответствующих региональных проектов, ведомственный координационный орган) рассматривает запрос на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта и принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении запроса на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта для последующего утверждения этого паспорта в системе "Электронный бюджет";

2) о необходимости доработки запроса на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта и повторном рассмотрении данного запроса после устранения замечаний.

136. Разногласия, возникшие в ходе согласования соответствующего запроса между заинтересованными республиканскими исполнительными органами, иными заинтересованными государственными органами и организациями, рассматриваются и снимаются соответствующим проектным комитетом (в отношении региональных проектов), ведомственным координационным органом (в отношении ведомственных проектов) или куратором проекта при участии заинтересованных республиканских исполнительных органов, иных заинтересованных государственных органов и организаций.

Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса, предусматривающего исключительно технические изменения паспорта регионального или ведомственного проекта, рассматриваются и снимаются куратором этого проекта.

137. Региональные и ведомственные проекты подлежат ежегодной актуализации на текущий финансовый год и плановый период и планированию на очередной финансовый год и плановый период.

138. Актуализация региональных и ведомственных проектов на текущий финансовый год и плановый период, а также их планирование на очередной финансовый год и плановый период осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением для внесения изменений в паспорта региональных и ведомственных проектов:

1) при формировании проекта закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период – одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан предложений по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период;

2) в целях приведения региональных и ведомственных проектов в соответствие с законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной (текущий) финансовый год и плановый период (в первоначальной редакции);

3) в целях приведения региональных и ведомственных проектов в соответствие со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан.

139. Утверждение соответствующего запроса, связанного с приведением параметров паспорта регионального или ведомственного проекта в соответствие с законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан, осуществляется проектным комитетом по реализации соответствующего национального проекта (проектным комитетом по реализации соответствующих региональных проектов), ведомственным координационным органом или в порядке, определенном настоящим Положением.

VI. Завершение реализации региональных и ведомственных проектов

Общие положения о завершении реализации проектов

140. Подготовка отчета о завершении реализации регионального или ведомственного проекта осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями.

141. При рассмотрении отчета о завершении реализации регионального или ведомственного проекта осуществляется оценка достижения цели, показателей и общественно значимых результатов, выполнения задач, мероприятий (результатов) соответствующего проекта, эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников, направленных на реализацию проекта. При необходимости иницируются иные проекты, направленные на продолжение достижения общественно значимых результатов, выполнение задач и показателей завершаемого проекта.

Завершение реализации регионального проекта

142. Завершение реализации регионального проекта осуществляется:

1) планоно – по итогам достижения общественно значимых результатов, выполнения задач регионального проекта, достижения его показателей;

2) досрочно – при принятии решения проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации соответствующих региональных проектов), Проектного комитета.

143. При завершении реализации регионального проекта его руководителем подготавливается отчет о завершении реализации соответствующего проекта, обеспечивается его согласование с заинтересованными республиканскими исполнительными органами, Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, а также с ответственным исполнителем государственной программы Республики Башкортостан, в рамках которой такой проект реализуется (в отношении регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан).

144. Руководитель регионального проекта вносит согласованный итоговый отчет о ходе его реализации:

1) в проектный комитет по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (в отношении регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта);

2) проектный комитет по реализации соответствующих региональных проектов (в отношении регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан);

3) Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан;

4) Проектный комитет.

145. Проектный комитет по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектный комитет по реализации соответствующих региональных проектов), Проектный комитет рассматривают итоговый отчет о ходе реализации регионального проекта и

принимают одно из следующих решений:

1) об утверждении (одобрении) отчета о завершении реализации регионального проекта;

2) о необходимости доработки отчета о завершении реализации регионального проекта с указанием срока его доработки.

146. При завершении реализации регионального проекта его руководителем осуществляется оценка достижения цели, показателей и общественно значимых результатов, выполнения задач, мероприятий (результатов) регионального проекта, эффективности использования средств бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников, направленных на реализацию регионального проекта.

Завершение реализации ведомственного проекта

147. Завершение реализации ведомственного проекта осуществляется:

1) планоно – по итогам достижения показателей соответствующего проекта;

2) досрочно – при принятии соответствующего решения ведомственным координационным органом.

148. При завершении реализации ведомственного проекта руководителем подготавливается отчет о завершении реализации ведомственного проекта.

Отчет о завершении реализации ведомственного проекта подлежит согласованию с ответственным исполнителем государственной программы Республики Башкортостан, на достижение показателей которой направлен этот ведомственный проект.

149. Руководитель ведомственного проекта вносит согласованный отчет о завершении его реализации в ведомственный координационный орган.

150. Ведомственный координационный орган рассматривает отчет о завершении реализации ведомственного проекта и принимает одно из следующих решений:

1) об утверждении (одобрении) отчета о завершении реализации ведомственного проекта;

2) о необходимости доработки отчета о завершении реализации ведомственного проекта с указанием срока его доработки.»;

2) функциональную структуру проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Функциональная структура
проектной деятельности в Правительстве
Республики Башкортостан

I. Общие положения

1. Настоящая функциональная структура содержит перечень участников проектной деятельности с указанием их функций – Проектный комитет, проектный комитет по реализации национального проекта в Республике Башкортостан, проектный комитет по реализации региональных проектов, ведомственный координационный орган, Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан, Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, Министерство финансов Республики Башкортостан, ведомственный проектный офис, куратор, руководитель, администратор и участники проекта.

II. Проектный комитет

2. Функции Проектного комитета осуществляет Правительство Республики Башкортостан.

3. Проектный комитет:

1) принимает решение о целесообразности подготовки региональных проектов;

2) формирует перечень региональных проектов и осуществляет оценку их реализации;

3) при необходимости утверждает (одобряет) паспорта региональных проектов и отчетов по ним;

4) рассматривает информацию о реализации региональных проектов;

5) принимает решение о выполнении задач и мероприятий, достижении общественно значимых результатов и плановых значений показателей региональных проектов, а также решение об их завершении (в том числе досрочном);

6) утверждает составы проектных комитетов по реализации соответствующих национальных проектов в Республике Башкортостан, проектных комитетов по реализации региональных проектов, их кураторов и руководителей. Составы проектных комитетов по реализации соответствующих национальных проектов в Республике Башкортостан, проектных комитетов по реализации региональных проектов, включая их председателей, заместителей председателей, ответственных секретарей, кураторов и руководителей региональных проектов, утверждаются распоряжениями Правительства Республики Башкортостан;

7) координирует развитие и применение системы стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности;

8) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан, утвержденным настоящим постановлением (далее – Положение), иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

4. Принимаемые на заседаниях Проектного комитета решения оформляются протоколами. Решения Проектного комитета могут служить основанием для разработки соответствующего проекта постановления, распоряжения Правительства Республики Башкортостан.

5. Заседания Проектного комитета проводятся при необходимости.

III. Проектный комитет по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектный комитет по реализации региональных проектов)

6. В состав проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) включаются кураторы и руководители региональных проектов, руководители или заместители руководителей республиканских исполнительных органов, являющихся исполнителями и (или) соисполнителями региональных проектов, директора департаментов Аппарата Правительства Республики Башкортостан, представители общественных организаций. Также по решению председателя проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) при необходимости в состав комитета могут быть включены представители Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан (в части национальных проектов), органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, задействованных в реализации регионального проекта, иных органов и организаций, деятельность которых влияет на ход реализации регионального проекта.

7. Состав проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) подлежит актуализации по мере необходимости или по решению его председателя.

8. Проектный комитет по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектный комитет по реализации региональных проектов):

1) утверждает в лице его председателя либо заместителя председателя паспорта и запросы на изменение паспортов региональных проектов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами “Электронный бюджет” (далее – система “Электронный бюджет”) или принимает решение о необходимости их доработки;

- 2) рассматривает отчеты о ходе реализации региональных проектов;
- 3) рассматривает результаты анализа реализации региональных проектов;
- 4) запрашивает у республиканских исполнительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, иных органов и организаций материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов;
- 5) рассматривает материалы и информацию республиканских исполнительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, иных органов и организаций по проблемным вопросам, рискам и отклонениям в реализации региональных проектов, правонарушениям при реализации мероприятий региональных проектов, выявленным правоохранительными и контрольно-надзорными органами;
- 6) принимает решение о достижении плановых значений показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек региональных проектов, решение об их завершении;
- 7) оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей региональных проектов;
- 8) принимает решения о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации регионального проекта;
- 9) рассматривает и снимает разногласия, возникающие между участниками проектной деятельности в ходе разработки и реализации региональных проектов;
- 10) представляет при необходимости в Проектный комитет доклады и предложения по вопросам реализации региональных проектов;
- 11) выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

9. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) осуществляет ответственный секретарь соответствующего проектного комитета.

Заседания проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседание проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов соответствующего проектного комитета.

10. Принимаемые на заседаниях проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) решения оформляются протоколами, которые утверждаются председателем соответствующего проектного

комитета либо его заместителем, и представляются в Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Исполнение решений проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) осуществляется руководителями региональных проектов, заинтересованными органами и организациями.

Контроль за исполнением решений проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) осуществляет ответственный секретарь соответствующего проектного комитета.

11. Члены проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) участвуют в заседаниях соответствующего проектного комитета лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Мнение члена проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов), изложенное в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания соответствующего проектного комитета.

12. Проектный комитет по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектный комитет по реализации региональных проектов) может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению председателя соответствующего проектного комитета.

IV. Куратор регионального проекта

13. Куратор регионального проекта утверждается Проектным комитетом из числа заместителей Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан в соответствии с распределением обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан, утвержденным соответствующим актом Главы Республики Башкортостан о распределении обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан.

14. Куратор регионального проекта:

- 1) согласовывает паспорт и запрос на изменение паспорта регионального проекта в системе “Электронный бюджет”;
- 2) координирует работу руководителя регионального проекта в части его реализации;
- 3) контролирует достижение плановых значений целевых показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта, своевременность

достижения контрольных точек, по которым уровень контроля закреплен за куратором;

4) рассматривает и снимает разногласия в ходе разработки и реализации регионального проекта;

5) рассматривает результаты анализа реализации регионального проекта;

6) рассматривает результаты работы руководителя регионального проекта с рисками его реализации и при необходимости принимают решение о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) этих рисков;

7) оказывает содействие успешной реализации регионального проекта;

8) выполняет другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

V. Ведомственный координационный орган

15. Ведомственный координационный орган формируется в республиканских исполнительных органах, ином государственном органе Республики Башкортостан или организации в целях реализации одного или более ведомственных проектов.

16. Ведомственный координационный орган является коллегиальным органом, состав которого утверждается (изменяется) руководителем республиканского исполнительного органа или организации Республики Башкортостан.

В состав ведомственного координационного органа включаются кураторы и руководители соответствующих ведомственных проектов, заместитель руководителя республиканского исполнительного органа, ответственный за организацию проектной деятельности в нем, ином государственном органе Республики Башкортостан или организации, ответственный секретарь ведомственного координационного органа, руководитель ведомственного проектного офиса и при необходимости руководители структурных подразделений республиканского исполнительного органа или организации Республики Башкортостан, представители организаций, находящихся в ведении соответствующего республиканского исполнительного органа или организации Республики Башкортостан, в которых реализуется ведомственный проект.

Председателем ведомственного координационного органа является руководитель республиканского исполнительного органа, в котором реализуется ведомственный проект.

17. Ведомственный координационный орган:

1) принимает решение об утверждении или отклонении паспорта ведомственного проекта, запроса на изменение паспорта ведомственного проекта;

2) принимает решение о достижении плановых значений показателей,

выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственных проектов, решение о завершении их реализации (в том числе досрочном);

3) оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей ведомственных проектов;

4) осуществляет координацию участников проектной деятельности в соответствующем республиканском исполнительном органе;

5) выполняет другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

18. В целях реализации своих полномочий ведомственный координационный орган может формировать рабочие группы и определять цели их деятельности.

19. Куратором ведомственного проекта является руководитель республиканского исполнительного органа либо его заместитель.

20. Куратор ведомственного проекта:

1) может утверждать запросы, предусматривающие изменение паспорта ведомственного проекта, в случаях и порядке, которые установлены Положением;

2) рассматривает и снимает разногласия в ходе разработки и реализации ведомственного проекта;

3) рассматривает отчеты о ходе реализации ведомственного проекта и результаты анализа его реализации;

4) принимает решение о передаче полномочий по утверждению запроса, предусматривающего внесение технических изменений в паспорт ведомственного проекта, его руководителю;

5) принимает решение о передаче полномочий по утверждению отчетов о ходе реализации ведомственного проекта за месяц руководителю ведомственного проектного офиса или администратору такого проекта;

6) рассматривает результаты работы руководителя ведомственного проекта и при необходимости принимает решение о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации ведомственного проекта;

7) выполняет другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

VI. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан

21. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан – отдельное структурное подразделение Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

Руководителем регионального проектного офиса является государственный гражданский служащий Республики Башкортостан.

22. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан:

1) обеспечивает общую координацию реализации региональных и ведомственных проектов в Республике Башкортостан, а также координацию и мониторинг реализации проектной части государственных программ Республики Башкортостан, проводит экспертизу паспортов структурных элементов государственных программ Республики Башкортостан, формирующих их проектную часть, и вносимых эти паспорта изменений на предмет соответствия требованиям Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан, утвержденного настоящим постановлением (далее – Положение);

2) при необходимости согласовывает (формирует позицию) соглашения о реализации на территории Республики Башкортостан регионального проекта, обеспечивающего достижение плановых значений показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также заключаемое с Правительством Республики Башкортостан, соглашение о реализации на территории региона государственных программ Республики Башкортостан, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 “О системе управления государственными программами Российской Федерации” (согласование (формирование позиции) осуществляется в отношении проектной части государственных программ Республики Башкортостан), дополнительные соглашения о внесении изменений в указанные соглашения о реализации на территории Республики Башкортостан регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и соглашения о реализации на территории региона государственных программ Республики Башкортостан, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;

3) осуществляет мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов, а также мониторинг организации проектной деятельности в республиканских исполнительных органах;

4) при необходимости запрашивает информационные и аналитические материалы в рамках реализации региональных и ведомственных проектов у республиканских исполнительных органов, подразделений Аппарата Правительства Республики Башкортостан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан;

5) координирует разработку плана реализации регионального проекта в его паспорте или плана, предусмотренного порядком заключения соглашения о реализации на территории Республики Башкортостан государственных программ Республики Башкортостан, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 “О системе управления государственными программами Российской Федерации”, а также организацию мониторинга и

контроля его исполнения;

6) подготавливает при необходимости предложения о доработке отчетов о ходе реализации региональных и ведомственных проектов;

7) осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении плановых значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных и ведомственных проектов, представляемой участниками региональных и ведомственных проектов в системе "Электронный бюджет", и формирует предложения о доработке указанной информации;

8) в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов направляет руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию о достижении плановых значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и о рисках реализации региональных проектов, оказывающих негативное влияние на их реализацию;

9) осуществляет совместно с участниками региональных проектов оценку рисков их реализации в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации региональных проектов;

10) осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует совместно с их участниками предложения о мерах реагирования на риски для их последующего утверждения руководителями региональных проектов в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации региональных проектов;

11) осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных проектов, на их руководителей и кураторов;

12) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Республике Башкортостан национальных, федеральных и региональных проектов;

13) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

14) обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных и ведомственных проектов, в том числе разрабатывает проекты

и актуализирует нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Республике Башкортостан;

15) организует учет участников региональных и ведомственных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации указанных проектов;

16) организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных и ведомственных проектов;

17) формирует при необходимости систему мотивации участников региональных и ведомственных проектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения об оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных и ведомственных проектов в целях осуществления их мотивации;

18) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Республике Башкортостан;

19) совместно с ответственными республиканскими исполнительными органами осуществляет оценку достаточности параметров регионального проекта для достижения показателей и мероприятий (результатов), определенных в соглашении о реализации на территории Республики Башкортостан регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта;

20) совместно с ответственными республиканскими исполнительными органами осуществляет анализ влияния реализации региональных проектов на достижение показателей эффективности деятельности Главы Республики Башкортостан;

21) формирует аналитические и справочные материалы, проекты решений для рассмотрения на заседаниях Проектного комитета;

22) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности коллегиальных органов в сфере проектной деятельности;

23) рекомендует (при необходимости) рассмотрение вопросов по региональному проекту на заседаниях проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов);

24) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации национальных проектов Главе Республики Башкортостан и должностному лицу, ответственному за организацию проектной деятельности в Республике Башкортостан;

25) координирует и организует возможность реализации функций участников региональных проектов в системе “Электронный бюджет” и государственной автоматизированной информационной системе “Управление” (далее – система “Управление”);

26) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных и ведомственных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет

согласование (формирование позиции) запросов на изменение паспортов соответствующих проектов;

27) осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных и ведомственных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих проектов и отчеты о завершении реализации проектов, не соответствующие установленным требованиям и порядку;

28) осуществляет контроль сроков и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных, федеральных и региональных проектов на региональном уровне;

29) участвует в контрольных мероприятиях по оценке фактических параметров региональных и ведомственных проектов, определению отклонений от этих параметров, а также по анализу отклонений и выявлению их причин с привлечением при необходимости республиканских исполнительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан в соответствии с их компетенциями;

30) осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, иными ведомственными и региональными проектными офисами в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности, координирует взаимодействие структурных подразделений республиканских исполнительных органов в ходе разработки и реализации региональных проектов;

31) осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты", в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных и федеральных проектов, брендинга результатов их реализации;

32) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных и федеральных проектов в Республике Башкортостан, брендинга результатов в рамках их реализации;

33) осуществляет при необходимости анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов в Республике Башкортостан, выработку необходимых мер по их улучшению и координацию реализации выработанных мер;

34) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями.

23. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан курирует должностное лицо, ответственное за организацию проектной деятельности в Республике Башкортостан, в том числе в части координации работы по реализации национальных и федеральных проектов в Республике Башкортостан, назначенное распоряжением Главы Республики Башкортостан от 12 февраля 2025 года № РГ-34 "О распределении обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан".

Данное должностное лицо:

- 1) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в Республике Башкортостан;
- 2) оказывает содействие успешной реализации региональных проектов;
- 3) организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении региональных проектов;
- 4) рассматривает проблемы и вопросы, выявленные Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, в том числе в части уровня достижения параметров реализации региональных проектов;
- 5) выполняет другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

24. В республиканских исполнительных органах могут создаваться ведомственные проектные офисы, в органах местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан – муниципальные проектные офисы.

25. Муниципальный проектный офис в своей деятельности руководствуется Положением, требованиями постановления Правительства Республики Башкортостан от 26 октября 2023 года № 618 “О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Башкортостан”, а также методическими рекомендациями и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Республики Башкортостан.

VII. Ведомственный проектный офис

26. Ведомственный проектный офис формируется в республиканском исполнительном органе и (или) при необходимости в организации, подведомственной этому органу, преимущественно в статусе структурного подразделения с полной занятостью работников и возложением на них задач по организации проектной деятельности.

Руководителем ведомственного проектного офиса является государственный гражданский служащий Республики Башкортостан или заместитель руководителя организации, подведомственной республиканскому исполнительному органу.

27. Ведомственный проектный офис осуществляет функции в отношении региональных и (или) ведомственных проектов и отдельных параметров соответствующих проектов, за подготовку и реализацию которых несет ответственность соответствующий республиканский исполнительный орган, иной государственный орган или организация, в том числе:

- 1) участвует в мониторинге реализации региональных проектов, осуществляет мониторинг реализации ведомственных проектов;
- 2) осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении плановых

значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных и ведомственных проектов, представляемой участниками региональных и ведомственных проектов в системе "Электронный бюджет" и системе "Управление" (в отношении региональных проектов) по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы "Управление";

3) анализирует информацию, содержащуюся в отчете о ходе реализации региональных, ведомственных проектов, а также информацию о реализации региональных проектов на предмет ее достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности данных, осуществляет анализ замечаний и предложений Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан;

4) осуществляет совместно с Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, участниками проекта, администратором проекта оценку рисков реализации региональных и ведомственных проектов в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками при реализации национальных, федеральных, региональных и ведомственных проектов;

5) подготавливает в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных, федеральных, региональных и ведомственных проектов, предложения о мерах реагирования на риски, в том числе на основании информации участников проектной деятельности, Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан и иных заинтересованных лиц, а также осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации указанных проектов;

6) осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров реализации региональных, ведомственных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов на руководителей и кураторов указанных проектов;

7) представляет по запросу Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан и Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан аналитические и иные материалы о реализации региональных и ведомственных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в республиканском исполнительном органе;

8) участвует в контрольных мероприятиях, организованных Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан в отношении региональных и ведомственных проектов, в порядке, установленном методическими рекомендациями;

9) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных и ведомственных проектов, на предмет ее достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности),

актуальности, полноты и корректности;

10) обеспечивает методологическое сопровождение проектной деятельности в республиканском исполнительном органе и в организациях, подведомственных этому органу, ином государственном органе и организации Республики Башкортостан;

11) организует учет участников соответствующих региональных и ведомственных проектов, а также учет их уровня занятости в указанных проектах;

12) представляет руководителям соответствующих региональных и ведомственных проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников указанных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам такой оценки;

13) обеспечивает деятельность ведомственного координационного органа;

14) инициирует при необходимости рассмотрение вопросов реализации ведомственных проектов на заседаниях ведомственного координационного органа, а также направляет предложения в части организации реализации ведомственных проектов их участникам;

15) осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации (при необходимости), ведомственными проектными офисами федеральных органов исполнительной власти в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности;

16) обеспечивает координацию и консультационную поддержку муниципальным проектным офисам по вопросам реализации соответствующих региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, и ведомственных проектов, ответственным за реализацию которых является республиканский исполнительный орган, в котором сформирован ведомственный проектный офис;

17) координирует взаимодействие структурных подразделений соответствующего республиканского исполнительного органа или организации Республики Башкортостан в ходе разработки и реализации региональных и ведомственных проектов;

18) осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты", в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных и федеральных проектов, брендинга результатов их реализации;

19) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов, брендинга результатов их реализации (в отношении соответствующих региональных проектов);

20) осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов в Республике Башкортостан, выработку необходимых мер по их улучшению и координации реализации выработанных мер;

21) выполняет другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

28. Функции ведомственного проектного офиса могут быть дополнены иными функциями в сфере проектной деятельности в соответствии с положением об организации проектной деятельности, утвержденным (при необходимости) актом республиканского исполнительного органа или организации Республики Башкортостан.

29. Ведомственный проектный офис курирует назначенный руководителем республиканского исполнительного органа его заместитель, ответственный за организацию проектной деятельности в этом органе, который:

1) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в республиканском исполнительном органе;

2) оказывает содействие успешной реализации в республиканском исполнительном органе региональных и ведомственных проектов;

3) организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении региональных и ведомственных проектов;

4) рассматривает проблемы и вопросы, выявленные ведомственным проектным офисом, в том числе в части уровня достижения региональных и ведомственных проектов;

5) осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности;

6) выполняет другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

VIII. Руководитель проекта

30. Руководителем регионального, ведомственного проекта является лицо, на которое возлагается персональная ответственность за достижение общественно значимых результатов, обеспечение достижения плановых значений показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов) и задач, указанных в паспорте соответствующего проекта.

31. Руководителем регионального проекта является руководитель республиканского исполнительного органа или его заместитель.

32. Руководителем ведомственного проекта является должностное лицо, на которое по решению ведомственного координационного органа или его председателя возлагается персональная ответственность за выполнение задач и мероприятий, достижение общественно значимых результатов и плановых значений показателей, указанных в паспорте соответствующего проекта.

Руководителем ведомственного проекта является заместитель руководителя республиканского исполнительного органа либо руководитель структурного подразделения республиканского исполнительного органа,

ответственный за реализацию ведомственного проекта.

33. Руководитель регионального проекта:

1) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта регионального проекта, в том числе с учетом обратной связи от его целевых групп;

2) осуществляет управление реализацией регионального проекта, обеспечивая достижение его плановых значений показателей и общественно значимых результатов, выполнение задач, мероприятий (результатов) и контрольных точек в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта;

3) заключает соглашение с руководителем федерального проекта о реализации на территории Республики Башкортостан регионального проекта, обеспечивающего достижение плановых значений показателей и реализацию мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, согласно установленному порядку и типовым формам;

4) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся регионального проекта, в системе “Электронный бюджет”;

5) обеспечивает своевременное представление участниками регионального проекта в системе “Электронный бюджет” достоверной информации о реализации регионального проекта;

6) обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

7) обеспечивает управление рисками реализации регионального проекта, а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) этих рисков, в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных, федеральных, региональных и ведомственных проектов, а также при необходимости может наделять указанными полномочиями администратора соответствующего проекта;

8) осуществляет мониторинг выполнения плана реализации и рабочего плана регионального проекта;

9) инициирует внесение изменений в паспорт регионального проекта;

10) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся соответствующего регионального проекта, в системе “Электронный бюджет”;

11) согласовывает кандидатуры администратора и участников регионального проекта;

12) дает поручения участникам регионального проекта в рамках его реализации;

13) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору регионального проекта предложения по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении его участников;

14) проводит оценку эффективности деятельности участников регионального проекта;

15) выполняет другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

34. Руководитель ведомственного проекта:

1) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта ведомственного проекта;

2) осуществляет управление реализацией ведомственного проекта, обеспечивая достижение плановых значений показателей, выполнение задач, мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов в соответствии с утвержденным паспортом ведомственного проекта;

3) обеспечивает своевременное представление участниками ведомственного проекта в системе "Электронный бюджет" достоверной информации о реализации ведомственного проекта;

4) обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

5) обеспечивает управление рисками реализации ведомственных проектов, а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации ведомственных проектов, в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных, федеральных, региональных и ведомственных проектов, а также при необходимости может наделять администратора ведомственного проекта указанными полномочиями;

6) инициирует внесение изменений в паспорт ведомственного проекта;

7) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся ведомственного проекта, в системе "Электронный бюджет";

8) согласовывает кандидатуры участников ведомственного проекта;

9) дает поручения участникам ведомственного проекта в рамках его реализации;

10) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору ведомственного проекта предложения по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении его участников;

11) выполняет другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

IX. Администратор проекта

35. Администратором регионального проекта является заместитель руководителя республиканского исполнительного органа или руководитель его структурного подразделения (по решению руководителя проекта).

Администратор ведомственного проекта назначается при необходимости. По предложению руководителя ведомственного проекта и

решению ведомственного координационного органа администратором ведомственного проекта является ответственное должностное лицо республиканского исполнительного органа или организации Республики Башкортостан, в которых реализуется данный ведомственный проект.

36. Администратор регионального проекта в отношении регионального проекта и (или) администратор ведомственного проекта в отношении ведомственного проекта:

1) организует подготовку паспорта соответствующего проекта;
2) по поручению руководителя проекта проводит совещания по разработке и реализации этого проекта;

3) осуществляет ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности, а также по решению руководителя соответствующего проекта осуществляет управление рисками его реализации, подготавливает предложения по мерам реагирования на риски на основании информации Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан, ведомственного проектного офиса, участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц, осуществляет мониторинг и контроль хода исполнения мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) указанных рисков;

4) подписывает отчет о реализации соответствующего проекта за месяц, квартал и год в случае увольнения руководителя соответствующего проекта, временного отсутствия у него возможности утверждения отчетности (за месяц, квартал и год) по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи или по решению куратора соответствующего проекта (для отчетности за месяц), при подписании отчетности (за месяц, квартал и год) несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

5) обеспечивает учет методических указаний (рекомендаций) и иных документов в этой сфере, в том числе требований в отношении использования системы "Электронный бюджет";

6) представляет по запросам Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан информационные и аналитические материалы по региональным и ведомственным проектам;

7) выполняет другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

Х. Участники проекта

37. Участниками регионального проекта являются ответственные работники республиканских исполнительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, иных органов Республики Башкортостан и организаций, деятельность которых

направлена на достижение общественно значимых результатов, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, выполнение задач соответствующего регионального проекта.

Участниками ведомственного проекта являются ответственные работники республиканского исполнительного органа, работники подведомственных этому органу организаций, иных республиканских исполнительных органов, деятельность которых направлена на достижение плановых значений показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, выполнение задач ведомственного проекта.

Решение о привлечении работника республиканского исполнительного органа, органа местного самоуправления муниципального образования Республики Башкортостан и организации Республики Башкортостан к реализации проекта в качестве участника принимается руководителем или заместителем руководителя соответствующего органа либо организации по согласованию с руководителем проекта.

38. Участники регионального проекта, ведомственного проекта включаются в паспорт регионального проекта и его рабочий план реализации (при наличии), паспорт ведомственного проекта и его план реализации, а также в рабочий план (при наличии).

39. Участники регионального проекта в отношении регионального проекта, участники ведомственного проекта в отношении ведомственного проекта:

1) обеспечивают исполнение проекта в соответствии с его паспортом и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя соответствующего проекта;

2) представляют руководителю проекта, в ведомственный проектный офис информацию о реализации соответствующего проекта, в том числе о рисках его реализации, а также информацию о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) этих рисков;

3) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации проекта;

4) направляют руководителю проекта предложения по обеспечению своевременного достижения общественно значимых результатов, выполнения задач национального проекта, федерального проекта, достижения их показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек;

5) представляют по запросу руководителя проекта, ведомственного проектного офиса и Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан аналитические и иные материалы в части реализации соответствующего проекта;

6) участвуют в управлении рисками реализации проекта, а также представляют информацию о рисках и предложения о мерах реагирования на них в ведомственный проектный офис, Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития

Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных, федеральных, региональных и ведомственных проектов;

7) размещают сведения о реализации проекта в системе "Электронный бюджет" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей;

8) выполняют другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

XI. Министерство финансов Республики Башкортостан

40. Министерство финансов Республики Башкортостан в рамках реализации региональных и ведомственных проектов:

1) проводит мониторинг заключения соглашений на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан в системе "Электронный бюджет" в рамках реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов;

2) ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает автоматическое формирование в государственной системе "Единая информационная система управления государственными финансами Республики Башкортостан" оперативной информации об исполнении бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных и ведомственных проектов;

3) на основании бюджетной отчетности формирует сводные отчеты о распределении целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан в рамках реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов;

4) проводит экспертизу паспортов и запросов на внесение изменений в паспорта региональных и ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Республики Башкортостан, и направляет при необходимости руководителям соответствующих проектов предложения по доработке их паспортов;

5) запрашивает у республиканских исполнительных органов, иных государственных органов Республики Башкортостан и организаций информационные и аналитические материалы по финансовому обеспечению региональных и ведомственных проектов;

6) в рамках компетенции формирует иную информацию, необходимую для подготовки отчетов о ходе реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

ХII. Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

41. Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан:

1) проводит анализ региональных и ведомственных проектов на предмет их соответствия приоритетам социально-экономического развития Республики Башкортостан;

2) проводит анализ региональных и ведомственных проектов на предмет соответствия их задач, показателей и мероприятий (результатов) целям и показателям государственных программ Республики Башкортостан, в составе которых реализуются эти региональные и ведомственные проекты;

3) проводит анализ задач, показателей и мероприятий (результатов) региональных и ведомственных проектов на предмет отсутствия их дублирования с задачами, показателями и мероприятиями (результатами) иных структурных элементов государственной программы, в составе которой реализуются эти региональные и ведомственные проекты, а также других государственных программ;

4) запрашивает у республиканских исполнительных органов, иных государственных органов Республики Башкортостан и организаций информационные и аналитические материалы по региональным и ведомственным проектам для обеспечения проведения мониторинга реализации государственных программ Республики Башкортостан.

Функции, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, осуществляются Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан в отношении:

региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, в рамках рассмотрения паспортов (запросов на изменения паспортов) государственных программ Республики Башкортостан, предусматривающих реализацию в их составе таких региональных проектов;

паспортов (запросов на изменения паспортов) региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан и ведомственных проектов (в случае, если ведомственный проект является структурным элементом государственной программы Республики Башкортостан).».