



РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 ноября 2025 г.

№ 950-р

г. Улан-Удэ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Установить, что государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» вправе изменить по соглашению сторон существенные условия в части увеличения сроков поставки и монтажа товара не позднее 28.02.2026, предусмотренные государственными контрактами:

- от 08.07.2025 № 0102200001625001207 на поставку и монтаж (установку) измельчителя шредерного, двухвального, для измельчения медицинских отходов классов «А», а также класса «Б» и «В», прошедших предварительный процесс обеззараживания на объект капитального строительства «Строительство поликлиники в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия»;

- от 08.07.2025 № 0102200001625001201 на поставку и монтаж (установку) стерилизаторов паровых на объект капитального строительства «Строительство поликлиники в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия»;

- от 27.06.2025 № 0102200001625001167 на поставку и монтаж (установку) стиральных машин профессиональных на объект капитального строительства «Строительство поликлиники в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия»;

- от 30.06.2025 № 0102200001625001187 на поставку и монтаж (установку) установки для обеззараживания медицинских отходов на объект капитального строительства «Строительство поликлиники в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия»;

- от 30.06.2025 № 0102200001625001175 на поставку и монтаж (уста-

новку) автоматической моечной машины для лабораторной посуды на объект капитального строительства «Строительство поликлиники в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия»;

- от 17.09.2025 № 0302200030525000012 на поставку концентраторов кислорода стационарных на объект капитального строительства «Строительство поликлиники в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия Коркина Е.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия**



В. Мухин

Проект представлен Министерством строительства
и модернизации ЖКК
тел. 21-58-48, доб. 331