



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 июля 2022 г. № 324-р
г. МАХАЧКАЛА

Внести в План мероприятий («дорожная карта») по поэтапному решению проблемных вопросов переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства, утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан от 13 августа 2021 г. № 313-р, изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.



Председатель Правительства
Республики Дагестан

А. Абдулмуслимов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 20 июля 2022 г. № 324-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по поэтапному решению проблемных вопросов переселения лакского населения
Новолакского района на новое место жительства

№	Наименование	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4

2022 год

I. Правовой статус земель переселенческого Новолакского района

1. **Проведение мероприятий по установлению границ земель переселяемого района с постановкой их на кадастровый учет, внесению соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости**

Минимущество Дагестана,
Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)

- 1.1. проведение полной инвентаризации земель вновь создаваемого Новолакского района, постановка их на кадастровый учет, внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости

август
2022 года

Минимущество Дагестана,
Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)

1	2	3	4
1.2.	внесение изменений в Закон Республики Дагестан от 12 марта 2012 года № 13 «Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан», установление границ муниципальных образований переселенческого Новолакского района, границ переселенческого Новолакского района и уточнение границ Кумторкалинского района	ноябрь 2022 года	Минимущество Дагестана, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)

II. Жилищное строительство

2.	Актуализация списков переселенцев и представление их на утверждение в Комиссию Правительства Республики Дагестан по вопросам реабилитации и переселения		Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)
2.1.	анализ личных дел переселенцев, представленных администрацией МО «Новолакский район» в разрезе населенных пунктов: 1) с. Новочуртах, с. Гамиях; 2) с. Тухчар, с. Новолак, с. Чапаево, с. Новокули	до 1 августа 2022 года до 1 октября 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)
2.2.	рассмотрение материалов и утверждение списков переселенцев Комиссией Правительства Республики Дагестан по вопросам реабилитации и переселения	август-ноябрь 2022 года	Комиссия Правительства Республики Дагестан по вопросам реабилитации и переселения

3		3	4
1	2		
3.	Актуализация проектно-сметной документации на строительство жилых домов		Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
3.1.	проведение конкурсных процедур на определение проектной организации и заключение государственного контракта	июль 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Даггосзакупки
3.2.	разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов и получение положительного заключения государственной экспертизы	август 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
3.3.	подготовка проекта обращения Правительства Республики Дагестан в Минэкономразвития России, подготовка и представление в Минэкономразвития России необходимых документов	август 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
4.	Завершение строительством жилых домов, незавершенных строительством по причине ненадлежащего исполнения условий государственных контрактов подрядными организациями	декабрь 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

III. Строительство объектов инженерной инфраструктуры

1	2	3	4
5.	Строительство наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений		
5.1.	передача построенных объектов на баланс администрации МО «Новолакский район»: 1 очередь – с. Тухчар, с. Новолак 2 очередь – с. Чапаево, с. Новолак	август 2022 года октябрь 2022 года	Минимущество Дагестана, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)
5.2.	подключение абонентов к сетям канализации и ввод объекта в эксплуатацию в с. Ахар, с. Шушия, с. Новочуртах, с. Дучи, с. Гамиях	2022 год	администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)
6.	Электроснабжение населенных пунктов переселенческого Новолакского района		
6.1.	получение технических условий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подстанции 110/35/10 кВ для энергоснабжения переселенческого Новолакского района	июль 2022 года	Минэнерго РД, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
6.2.	подготовка и утверждение проекта планировки территорий и проекта межевания	октябрь 2022 года	Минстрой РД

1	2	3	4
6.3.	подготовка, согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждение задания на проектирование объекта «Строительство ВЛ-110 кВ от ПС Шамхал до с. Новолакское со строительством подстанции 110/35/10 кВ	октябрь 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Минстрой РД, Минэнерго РД, администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)
6.4.	подготовка, согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и внесение в Правительство Республики Дагестан проекта распоряжения Правительства Республики Дагестан о финансировании проектных работ	октябрь 2022 года	Минэкономразвития РД, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
6.5.	проведение конкурсных процедур на определение проектной организации, заключение государственного контракта	ноябрь 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Даггосзакупки
7.	Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями		
7.1.	завершение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями в населенных пунктах переселенческого Новолакского района (1 этап – с. Новокули), получение положительного заключения экспертизы	август 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

6			
1	2	3	4
7.2.	подготовка и представление в Минэкономразвития России необходимых документов	август 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
7.3.	подготовка, согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждение задания на проектирование (2 этап – с. Ахар, с. Шушия, с. Новочуртах, с. Дучи, с. Гамиях)	июль 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Минстрой РД, администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)
7.4.	подготовка и согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и направление на утверждение проекта распоряжения Правительства Республики Дагестан о финансировании проектных работ (2 этап – с. Ахар, с. Шушия, с. Новочуртах, с. Дучи, с. Гамиях)	июль 2022 года	Минэкономразвития РД, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
7.5.	проведение конкурсных процедур на определение проектной организации, заключение государственного контракта	сентябрь 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Даггосзакупки

IV. Строительство объектов социальной инфраструктуры

1	2	3	4
8.	Строительство детских садов в с. Новокули, с. Новолакское, с. Тухчар, с. Ахар		
8.1.	завершение строительно-монтажных работ в детских садах в с. Новолакское, с. Тухчар, с. Ахар	до 1 декабря 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
8.2.	получение ЗОС и Разрешение на ввод в эксплуатацию детских садов в с. Новолакское, с. Тухчар, с. Ахар	до 30 декабря 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)
8.3.	завершение строительно-монтажных работ в детском саду в с. Новокули	до 30 декабря 2022 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

2023-2025 годы*

I. Жилищное строительство

* при условии обеспечения финансированием строительства объектов

1	2	3	4
9.	Строительство жилых домов в с. Ахар, с. Шушия, с. Дучи	2023 год	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
9.1.	проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации на строительство жилых домов в с. Ахар, с. Шушия, с. Дучи. Заключение государственных контрактов	март 2023 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
9.2.	организация работ по строительству жилых домов в с. Ахар, с. Шушия, с. Дучи	апрель 2023 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
9.3	завершение работ по строительству жилых домов в с. Ахар, с. Шушия, с. Дучи, передача домов переселенцам	декабрь 2023 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
10.	Строительство жилых домов в с. Новочуртах, с. Гамиях, с. Тухчар	2024 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

1	2	3	4
11.	Строительство жилых домов в с. Новолак, с. Чапаево, с. Новокули	2025 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

II. Строительство объектов инженерной инфраструктуры

12.	Электроснабжение населенных пунктов переселенческого Новолакского района		Управление Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
12.1.	подготовка, согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами и внесение в Правительство Республики Дагестан проекта распоряжения Правительства Республики Дагестан о финансировании проектных работ	февраль 2023 года	Минэкономразвития РД, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
12.2.	проведение конкурсных процедур на определение проектной организации, заключение государственных контрактов	март 2023 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, Даггосзакупки
12.3.	разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы	июль 2023 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

1	2	3	4
12.4.	подготовка проекта обращения Правительства Республики Дагестан в Минэкономразвития России, подготовка и представление в Минэкономразвития России необходимых документов	август 2023 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
13.	Строительство ВЛ-110 кВ от ПС Шамхал до с.Новолакское со строительством подстанции 110/35/10 кВ	2024 год	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
14.	Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями		Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
14.1.	завершение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями в населенных пунктах переселенческого Новолакского района (2 этап – с. Ахар, с. Шушия, с. Новочуртах, с. Дучи, с. Гамиях), получение положительного заключения экспертизы	февраль 2023 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
14.2.	подготовка проекта обращения Правительства Республики Дагестан в Минэкономразвития России, подготовка и представление в Минэкономразвития России необходимых документов	март 2023 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

1	2	3	4
14.3.	выполнение работ по реконструкции улично-дорожной сети в населенных пунктах переселенческого Новолакского района: 1 этап – с. Новокули, 2 этап – с. Ахар, Шушия, Новочуртах, с. Дучи, с. Гамиях	2023-2025 годы 2024-2025 годы	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
14.4.	проектирование и выполнение работ по реконструкции улично-дорожной сети в с. Тухчар, с. Новолакское, с. Чапаево	2024- 2025 годы	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
15.	Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения		
15.1.	подключение абонентов к сетям канализации и ввод объектов в эксплуатацию: 1 очередь – с. Тухчар, с. Новолак, 2 очередь – с. Чапаево, с. Новокули	2023 год	администрация Новолакского района (по согласованию)
16.	Завершение строительства прочих объектов коммунальной инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, мостовых переходов, дренажной сети)	2023- 2025 годы	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
16.1.	разработка (актуализация) проектно-сметной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры	II полугодие 2023 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

1	2	3	4
16.2.	подготовка и представление в Минэкономразвития России необходимого пакета документов, заключение соответствующего соглашения с Минэкономразвития России	II полугодие 2023 года	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района
16.3.	строительство объектов коммунальной инфраструктуры	2024-2025 годы	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

III. Строительство объектов социальной инфраструктуры

17.	Передача детских садов в с. Новокули, с. Новолакское, с. Тухчар, с. Ахар на баланс администрации Новолакского района, ввод объектов в эксплуатацию	август 2023 года	Минимущество Дагестана, Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района, администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)
18.	Строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и административных зданий		
18.1.	разработка (актуализация) проектно-сметной документации) на строительство объектов социальной инфраструктуры	2023-2024 годы	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

1	2	3	4
18.2.	строительство объектов социальной инфраструктуры: объекты здравоохранения; объекты образования; административные здания; объекты культуры	2024-2025 годы 2024 год 2025 год 2025 год	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района

IV. Развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест

19. Развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест

19.1.	формирование перспективных земельных участков на территории переселенческого Новолакского района для реализации инвестиционных проектов	постоянно	администрация МО «Новолакский район» (по согласованию), Дагпредпринимательство
19.2.	реализация мероприятий по развитию среднего и малого предпринимательства (меры поддержки институтами развития малого и среднего предпринимательства)	постоянно	Дагпредпринимательство, Управления Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского район, администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)
19.3.	создание новых рабочих мест в рамках реализации мероприятий по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры	постоянно	Управления Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского район, администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)