



# КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКӦДЛАН КОТЫР Ш У Ӧ М

---

---

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2025 г. № 266

г. Сыктывкар

**О внесении изменений в постановление Правительства  
Республики Коми от 16 апреля 2021 г. № 200 «Об организации  
проектной деятельности в Правительстве Республики Коми и органах  
исполнительной власти Республики Коми»**

Правительство Республики Коми постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 апреля 2021 г. № 200 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Коми и органах исполнительной власти Республики Коми» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Республики Коми



Д. Братыненко

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Правительства Республики Коми  
от 28 августа 2025 г. № 266

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
вносимые в постановление Правительства Республики Коми  
от 16 апреля 2021 г. № 200 «Об организации проектной деятельности  
в Правительстве Республики Коми и органах исполнительной власти  
Республики Коми»

В постановлении Правительства Республики Коми от 16 апреля 2021 г. № 200 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Коми и органах исполнительной власти Республики Коми»:

1. В Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Коми и органах исполнительной власти Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):

1) в пункте 1.4:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

«федеральный проект, входящий в состав национального проекта – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение цели, общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также дополнительных показателей по решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет по стратегическому развитию), президиума Совета по стратегическому развитию, проектного комитета или куратора;»;

б) абзац четвертый после слов «, входящего в состав национального проекта» дополнить словами «, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Республики Коми»;

2) в пункте 1.5:

а) подпункт 5 дополнить словами «(за исключением нормативного регулирования, осуществляемого на регулярной основе и не предполагающего системных изменений)»;

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведение образовательных мероприятий в сфере реализации государственных программ Республики Коми, в том числе в рамках выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ);»;

в) в подпункте 9 слова «, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности» исключить;

г) в подпункте 11 слова «, отвечающие критериям проектной деятельности» заменить словами «при наличии соответствующих решений

президиума Совета по стратегическому развитию»;

3) абзац первый пункта 1.6 после слов «(далее – региональные информационные системы)» дополнить словами «, обеспечивающих формирование, ведение, хранение и обмен документами в рамках реализации проектов»;

4) дополнить пунктом 1.8<sup>1</sup> следующего содержания:

«1.8<sup>1</sup>. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом мероприятий (результатов) реализации проектов за предыдущий период.»;

5) подпункт 1 пункта 1.9 дополнить словами «, а также показателей национальных целей развития Российской Федерации и выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

6) подпункт 1 пункта 1.10 дополнить словами «, а также на выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

7) в пункте 3.2 слова «(при необходимости)» исключить;

8) подпункт 4 пункта 3.3 после слов «приоритетных региональных проектов» дополнить словами «и ведомственных проектов»;

9) дополнить пунктами 3.3<sup>1</sup> и 3.3<sup>2</sup> следующего содержания:

«3.3<sup>1</sup>. Не допускается дублирование общественно значимых результатов, задач, показателей, мероприятий (результатов) проектов между собой с общественно значимыми результатами, задачами, показателями, мероприятиями (результатами) иных проектов, государственных программ Республики Коми, за исключением случаев, определенных в методических указаниях (рекомендациях).

3.3<sup>2</sup>. Планирование общественно значимых результатов и показателей регионального проекта осуществляется в том числе с учетом обратной связи от его целевых групп.»;

10) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. Паспорт регионального проекта включает в себя наименование проекта, цель регионального проекта, сведения о целевых группах регионального проекта, общественно значимые результаты, задачи и показатели национального проекта, достижение которых осуществляется в рамках регионального проекта, дополнительные показатели регионального проекта, мероприятия (результаты), контрольные точки, сроки реализации и

объемы финансового обеспечения регионального проекта за счет всех источников финансирования, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках регионального проекта, а также иные сведения.

Параметры финансового обеспечения регионального проекта включают в себя средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, средства консолидированного бюджета Республики Коми, внебюджетные источники.»;

11) подпункт 3 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:

«3) финансового обеспечения с указанием объемов по годам реализации (в отношении всех источников) и месяцам реализации (в отношении республиканского бюджета Республики Коми) и детализацией по конкретным мероприятиям (результатам).»;

12) в абзаце первом пункта 3.9 слова «а также иные сведения» заменить словами «сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения регионального проекта при их наличии»;

13) в пункте 3.24:

а) после слов «включает в себя» дополнить словами «цель приоритетного регионального проекта, сведения о целевых группах приоритетного регионального проекта.»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Параметры финансового обеспечения приоритетного регионального проекта включают в себя средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, средства консолидированного бюджета Республики Коми, внебюджетные источники.»;

14) подпункт 3 пункта 3.25 изложить в следующей редакции:

«3) финансового обеспечения с указанием объемов по годам реализации (в отношении всех источников) и месяцам реализации (в отношении республиканского бюджета Республики Коми) и детализацией по конкретным мероприятиям (результатам).»;

15) в пункте 3.26:

а) в абзаце первом слова «(при необходимости)» исключить;

б) абзац второй после слов «региональную составляющую национальных проектов.» дополнить словами «сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения приоритетного регионального проекта при их наличии.»;

16) в пункте 3.27:

а) абзац первый после слов «органами местного самоуправления в Республике Коми.» дополнить словами «ответственным исполнителем государственной программы Республики Коми, в составе которой реализуется приоритетный региональный проект (далее – ответственный исполнитель государственной программы).»;

б) абзац второй после слов «куратор проекта.» дополнить словами

«ответственный исполнитель государственной программы,»;

в) абзац третий после слов «исполнителями или соисполнителями,» дополнить словами «ответственным исполнителем государственной программы,»;

17) пункт 3.28 изложить в следующей редакции:

«3.28. В случае поступления обоснованных замечаний от регионального проектного офиса, ответственного исполнителя государственной программы, потенциальных исполнителей или соисполнителей приоритетного регионального проекта (программы проектов) руководитель приоритетного регионального проекта (программы проектов) обеспечивает доработку паспорта приоритетного регионального проекта (программы проектов) в течение 7 рабочих дней со дня поступления замечаний и его повторное согласование с региональным проектным офисом, ответственным исполнителем государственной программы, потенциальными исполнителями или соисполнителями проекта, представившими замечания, в течение 5 рабочих дней со дня его поступления на повторное согласование.»;

18) пункт 3.30 после слов «регионального проектного офиса,» дополнить словами «ответственного исполнителя государственной программы,»;

19) пункт 4.1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«По решению куратора национального проекта, с учетом согласования с руководителем национального проекта в соглашение (дополнительное соглашение), предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, включаются показатели национального проекта, не включенные в федеральный проект, входящий в состав национального проекта, значения которых декомпозированы по Республике Коми в паспорте национального проекта.»;

20) в абзаце первом пункта 5.1.5 слова «методических указаний Правительственной комиссии по транспорту (в транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р),» исключить;

21) в пункте 5.1.8:

а) в абзаце первом слова «Подтверждение достоверности» заменить словами «Оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности»;

б) в абзаце втором слова «подтверждение достоверности» заменить словами «оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности»;

22) пункт 5.2.3 после слов «своевременности представления и оценку» дополнить словами «достаточности, обоснованности (документальной

подтвержденности),»;

23) пункт 5.3.2 изложить в следующей редакции:

«5.3.2. Отчетность за месяц подписывается руководителем соответствующего проекта, в случае увольнения руководителя соответствующего проекта, временного отсутствия у руководителя соответствующего проекта возможности утверждения отчетности за месяц по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи – руководителем ведомственного проектного офиса или администратором проекта, а также по решению куратора соответствующего проекта в иных случаях.»;

24) пункт 5.3.4 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«Отчетность за квартал утверждается руководителем соответствующего проекта или в случае увольнения руководителя соответствующего проекта, временного отсутствия у руководителя проекта возможности утверждения отчетности за квартал по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи – администратором проекта.»;

25) пункт 5.3.6 изложить в следующей редакции:

«5.3.6. Отчетность за год утверждается руководителем соответствующего проекта или в случае увольнения руководителя соответствующего проекта, временного отсутствия у руководителя проекта возможности утверждения отчетности за год по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи – администратором проекта.»;

26) пункт 5.3.7 после слов «своевременности представления и оценку» дополнить словами «достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности),»;

27) пункт 5.3.8 дополнить словами «в течение 1 рабочего дня со дня получения соответствующих предложений»;

28) пункт 5.3.18 после слов «своевременности представления и оценку» дополнить словами «достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности),»;

29) дополнить пунктом 5.3.20<sup>1</sup> следующего содержания:

«5.3.20<sup>1</sup>. Отчет по приоритетному региональному проекту формируется за I, II, III кварталы не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Годовой отчет по приоритетному региональному проекту формируется до 5 февраля года, следующего за отчетным.

В связи с формированием уточненного годового отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) в срок

до 12 апреля года, следующего за отчетным, уточненные отчеты за год по приоритетным региональным проектам формируются и утверждаются не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным годом.»;

30) в пункте 5.4.1 слова «определению достоверности» заменить словами «оценке достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности»;

31) в подпункте 1 пункта 5.4.2 слова «подтверждение достоверности» заменить словами «оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности»;

32) в пункте 6.10:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«6.10. При завершении регионального проекта руководителем регионального проекта осуществляется оценка достижения цели, показателей, выполнения общественно значимых результатов, выполнения (достижения) задач, мероприятий (результатов) регионального проекта, эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников, направленных на реализацию регионального проекта.»;

б) в абзаце третьем после слов «Российской Федерации» дополнить словами «и внебюджетных источников».

2. В функциональной структуре проектной деятельности в Правительстве Республики Коми и органах исполнительной власти Республики Коми, утвержденной постановлением (приложение № 2):

1) в пункте 5:

а) подпункт 9 дополнить словами «в порядке, установленном методическими указаниями (рекомендациями), а также организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий, инициированных заместителем Председателя Правительства Республики Коми, ответственным за организацию проектной деятельности в Республике Коми, в отношении региональных проектов»;

б) подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в системе «Электронный бюджет» и системе «Управление» (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы «Управление»), и формирует предложения по доработке указанной информации;»;

в) дополнить подпунктом 12<sup>1</sup> следующего содержания:

«12<sup>1</sup>) осуществляет совместно с участниками региональных проектов оценку рисков реализации региональных проектов в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства

экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов (далее – методические рекомендации по управлению рисками);»;

г) подпункт 17 после слов «Главе Республики Коми» дополнить словами «, Председателю Правительства Республики Коми»;

д) подпункт 21 дополнить словами «для их последующего утверждения руководителем регионального проекта в порядке, установленном методическими рекомендациями по управлению рисками»;

е) дополнить подпунктом 21<sup>1</sup> следующего содержания:

«21<sup>1</sup>) по запросу ведомственного проектного офиса представляет в порядке, установленном методическими рекомендациями по управлению рисками, дополнительную информацию о параметрах региональных проектов, которые оказывают влияние на риски реализации национальных проектов, федеральных проектов;»;

ж) в подпункте 30 слова «региональном уровне» заменить словами «федеральном и региональном уровнях»;

2) в пункте 6.3:

а) в подпункте 2 слово «достоверности» заменить словами «достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности)»;

б) подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) осуществляет совместно с региональным проектным офисом, участниками проекта, администратором проекта оценку рисков и проблемы реализации проектов, портфелей проектов, в порядке, установленном методическими рекомендациями по управлению рисками;»;

в) дополнить подпунктом 10<sup>1</sup> следующего содержания:

«10<sup>1</sup>) подготавливает в порядке, установленном методическими рекомендациями по управлению рисками, предложения о мерах реагирования на риски, в том числе на основании информации участников проектной деятельности, регионального проектного офиса и иных заинтересованных лиц, а также осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации проектов;»;

г) в подпункте 12 слово «достоверности» заменить словами «достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности)»;

3) подпункт 1 пункта 8.4 изложить в следующей редакции:

«1) рассматривает и одобряет паспорта региональных проектов (программ проектов) или принимает решение о необходимости их доработки;»;

4) пункт 8.5 после слов «в подпунктах 2, 4, 6, 7» дополнить словами «(в части контрольных точек)»;

5) в пункте 9.1:

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Куратор регионального проекта осуществляет общее руководство региональным проектом и достижение показателей федерального проекта

и показателей регионального проекта, достижение которых обеспечивается за счет реализации соответствующего регионального проекта.»;

б) дополнить подпунктом 5<sup>1</sup> следующего содержания:

«5<sup>1</sup>) принимают решение о передаче полномочий по подписанию отчетности за месяц руководителю ведомственного проектного офиса или администратору проекта;»;

б) пункт 10.1 после слов «общественно значимых результатов,» дополнить словами «обеспечение достижения»;

7) в пункте 10.3:

а) абзац первый после слова «Руководитель» дополнить словами «регионального проекта и руководитель приоритетного регионального»;

б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию паспортов региональных и приоритетных региональных проектов, в том числе с учетом обратной связи от целевых групп соответствующих проектов;»;

в) подпункт 2 после слов «осуществляет управление реализацией» дополнить словами «региональных и приоритетных региональных»;

г) подпункт 6 после слов «успешной реализации» дополнить словами «регионального и приоритетного регионального»;

д) подпункт 8 после слов «в паспорт» дополнить словами «регионального и приоритетного регионального»;

е) подпункт 9 после слов «кандидатуры участников» дополнить словами «регионального и приоритетного регионального»;

ж) подпункт 10 после слова «касающихся» дополнить словами «регионального и приоритетного регионального»;

з) подпункт 11 после слова «участникам» дополнить словами «регионального и приоритетного регионального»;

д) подпункт 12 изложить в следующей редакции:

«12) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору регионального и приоритетного регионального проекта предложения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении участников соответствующего проекта;»;

е) подпункт 13 после слова «участников» дополнить словами «регионального и приоритетного регионального»;

ж) подпункт 15 дополнить словами «в порядке, установленном методическими рекомендациями по управлению рисками, а также при необходимости наделяет указанными полномочиями администратора регионального и приоритетного регионального проекта»;

8) дополнить пунктом 10.3<sup>1</sup> следующего содержания:

«10.3<sup>1</sup>. Руководитель ведомственного и внутреннего (локального) проекта:

1) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта ведомственного проекта и внутреннего (локального) проекта;

2) осуществляет управление реализацией ведомственного и внутреннего (локального) проекта, обеспечивая выполнение задач, достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов в соответствии с утвержденным паспортом соответствующего проекта;

3) обеспечивает своевременное представление участниками ведомственного проекта в системе «Электронный бюджет» достоверной информации о реализации ведомственного проекта;

4) обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

5) дает поручения участникам ведомственного и внутреннего (локального) проекта в рамках реализации соответствующих проектов;

6) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины участников ведомственных и внутренних (локальных) проектов;

7) проводит оценку эффективности деятельности участников ведомственных и внутренних (локальных) проектов;

8) обеспечивает управление рисками реализации соответствующих проектов, а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации таких проектов в порядке, установленном методическими рекомендациями по управлению рисками, а также при необходимости наделяет указанными полномочиями администратора ведомственного и внутреннего (локального) проекта;

9) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и другими нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.»;

9) пункт 10.6 дополнить подпунктами 4<sup>1</sup> и 4<sup>2</sup> следующего содержания:

«4<sup>1</sup>) по поручению соответствующего руководителя регионального проекта, руководителя приоритетного регионального проекта и руководителя ведомственного проекта обеспечивает управление рисками реализации соответствующих проектов, а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации таких проектов, в порядке, установленном методическими рекомендациями по управлению рисками;

4<sup>2</sup>) подписывает отчет регионального, приоритетного регионального проекта за месяц, квартал и год в случае увольнения руководителя соответствующего проекта, временного отсутствия у руководителя соответствующего проекта возможности утверждения отчетности (за месяц, квартал и год) по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи или по решению куратора соответствующего проекта (для отчетности за месяц), при подписании отчетности (за месяц, квартал и год) несет ответственность за

достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в ней;»;

10) подпункт 6 пункта 10.9 дополнить словами «, а также представляют информацию о рисках и предложения о мерах реагирования на риски в ведомственный проектный офис в порядке, установленном методическими рекомендациями по управлению рисками».