



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

(Минтранс Алтайского края)

П Р И К А З

«15» 12 2025 г.

№ 293

г. Барнаул

О внесении изменений в приказ
Министерства транспорта Алтайского
края от 04.04.2024 № 114

Приказываю:

Внести в приказ Министерства транспорта Алтайского края от 04.04.2024 № 114 «Об утверждении паспорта ведомственного проекта и паспортов комплексов процессных мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» (в редакции от 04.07.2024 № 183, от 04.12.2024 № 302, от 28.01.2025 № 12, от 26.03.2025 № 75, от 04.04.2025 № 82, от 09.06.2025 № 140, от 02.09.2025 № 197, 01.11.2025 № 258) следующие изменения:

приложение 1 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 2 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

приложение 3 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

приложение 4 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

приложение 5 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;

приложение 6 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу

Министр

А.А. Подольян

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства
транспорта Алтайского края
от 15.12.2025 № 293

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Развитие дорожного хозяйства Алтайского края»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Климин Александр Анатольевич	Заместитель Председателя Правительства Алтайского края	
Руководитель ведомственного проекта	Подолян Андрей Анатольевич	Министр транспорта Алтайского края	
Администратор ведомственного проекта	Букатов Виктор Николаевич	Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Алтайского края

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»											
1.1.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования	ВП	Километр; ^тысяча метров	5,06	2022	2	2	2	2	3	3	3

регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта											
1.2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта	ВП	Километр;^тысяча метров	5,06	2022	2	2	2	2	3	3	3

1.3. Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта	ВП	Погонный метр	109,6	2022	50	50	50	50	50	50	50
1.4. Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие	ВП	Погонный метр	109,6	2022	50	50	50	50	50	50	50

1.2.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта	ВП	Километр;^ тысяча метров	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2
1.3.	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным	ВП	Погонный метр	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	«Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»														
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них	Х	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или муниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности искусственных

2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты	X	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

																регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.2.1.	В рамках мероприятия за счет бюджетных кредитов осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них															
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты	X	Условная единица	1	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям

1.3.1.	В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них														
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	X	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионально го или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности искусствен

1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них	X	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование)	X	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности искусственных сооружений, расположен
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

																ных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.6.1.	В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ "Эталон" и другое оборудование															
1.7.	Приобретена дорожно-эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований	X	Штука	136	2022	184	231	231	231	231	231	231	231	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или

1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 870 934,03	4 852 989,90	2 994 150,90	2 961 001,30	2 961 001,30	2 961 001,30	2 961 001,30	21 562 080,03
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты	2 784 431,58	335 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 188,85
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 784 431,58	335 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 188,85

	<i>трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>								
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	404 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 615,42
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	404 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 615,42
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	2 850 564,40	2 762 895,90	1 147 208,40	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	9 960 668,70
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 850 564,40	2 762 895,90	1 147 208,40	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	9 960 668,70
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты	2 850 564,40	2 762 895,90	1 147 208,40	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	9 960 668,70

1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		8 276 864,70	8 522 343,07	4 401 359,30	4 021 001,30	4 021 001,30	4 021 001,30	4 021 001,30	4 021 001,30	37 284 572,27
Бюджет субъекта Российской Федерации		8 276 864,70	8 522 343,07	4 401 359,30	4 021 001,30	4 021 001,30	4 021 001,30	4 021 001,30	4 021 001,30	37 284 572,27
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		3 255 179,82	2 762 895,90	1 147 208,40	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	10 365 284,12
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	«Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»												
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них	284 642,52	552 882,61	982 982,11	2 228 845,46	2 476 494,95	2 971 793,94	3 219 443,44	3 467 092,93	3 962 391,92	4 247 034,44	4 301 801,90	4 852 989,90

	(дополнительное финансирование)												
1.7.	Приобретена дорожно-эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 116,66	70 233,33	105 349,91	140 465,74	165 210,21	180 256,13	210 700,00
ИТОГО:		284 642,52	552 882,61	1 003 665,21	2 249 528,56	2 677 889,19	3 346 143,86	3 779 573,73	5 106 207,95	6 119 466,41	6 651 989,16	6 834 181,68	8 522 343,07

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту ведомственного проекта
«Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края»

План
реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	«Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»										
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	Х	Х	Х	21 112 080,03	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них

1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	1 870 934,03	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.1.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	X	01.07.2024	1.1.К.1	1.1.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

	результатам закупок										
1.1.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2024	1.1.К.3	1.1.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.1.К.4	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствия	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствия	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико	X	X	X	4 402 989,90	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего

	межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2025 году реализации					лаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.1.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.1.К.1	1.1.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2025	1.1.К.2	1.1.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.4.	Произведена оплата поставленных	X	20.12.2025	1.1.К.2	1.1.К.5	Локтионов Александр	X	X	X	X	Платежное поручение

	товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					Александрович					(платежный документ)
1.1.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.1.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2026 году	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управле	X	X	X	2 994 150,90	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных

	реализации					ния дорожного хозяйства					сооружений, расположенных на них
1.1.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2026	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2026	1.1.К.1	1.1.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2026	1.1.К.2	1.1.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров,	X	20.12.2026	1.1.К.3	1.1.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный

	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					рович					документ)
1.1.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.1.К.4	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр рович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	2 961 001,30	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них

1.1.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2027	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2027	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2027	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	X	20.12.2027	Взаимо связь с иными результатами и контрольными	Взаимо связь с иными результатами и контрольными	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

	контракту			точками отсутст вует	точками отсутст вует						
1.1.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИС ТЕРСТ ВО ТРАНС ПОРТА АЛТАЙС КОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле ния дорожного хозяйства	X	X	X	2 961 001,30	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль ного значения и искусственных сооружений, расположенных на них

1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	2 961 001,30	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Замести	X	X	X	2 961 001,30	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального

	искусственных сооружений, расположенных на них в 2030 году реализации					тель министра, начальник управления дорожного хозяйства					или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	3 120 188,85	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них

1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	2 784 431,58	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.2.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.2.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	X	01.07.2024	1.2.К.1	1.2.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

	результатам закупок										
1.2.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.2.К.2	1.2.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2024	1.2.К.3	1.2.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.5.	услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.2.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико	X	X	X	335 757, 27	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего

	финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2025 году реализации					лаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.2.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.2.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.2.К.1	1.2.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.2.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2025	1.2.К.2	1.2.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров,	X	20.12.2025	1.2.К.3	1.2.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный

	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					рович					документ)
1.2.К.5.	услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.2.К.4	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них

1.2.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2026	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.2.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2026	1.2.К.1	1.2.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.2.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2026	1.2.К.2	1.2.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2026	1.2.К.3	1.2.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.5.	услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.2.К.4	Взаимо связь с иными результатами и	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет

					контроль ными точками отсутст вует						
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимосв язь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич –	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования

	обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2028 году реализации					Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них

1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управле	X	X	X	404 615,42	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений,

						ния дорожного хозяйства					расположенных на них
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	404 615,42	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.3.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном)	X	01.07.2024	1.3.К.1	1.3.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок					рович					
1.3.К.3.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.3.К.2	1.3.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2024	1.3.К.2	1.3.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.3.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

	которых являются бюджетные кредиты в 2025 году реализации					Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них

1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управле	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений,

						ния дорожного хозяйства					расположенных на них
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных

	бюджетные кредиты в 2030 году реализации					лаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	9 926 703,70 10 134 932,30	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	X	X	X	2 850 564,40	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние

	автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году реализации			отсутствует	отсутствует	Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.4.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.4.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	X	01.07.2024	1.4.К.1	1.4.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.4.К.3.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.4.К.2	1.4.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.4.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров,	X	20.12.2024	1.4.К.3	1.4.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный

	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					рович					документ)
1.4.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.4.К.4	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	2 728 930,90 2 937 159,50	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.4.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2025	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.4.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	X	01.07.2025	1.4.К.1	1.4.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.4.К.3.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2025	1.4.К.2	1.4.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.4.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2025	1.4.К.3	1.4.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.4.К.4	Взаимо связь с иными результатами и контрольными	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет

					точками отсутст вует						
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИС ТЕРСТ ВО ТРАНС ПОРТА АЛТАЙС КОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле ния дорожного хозяйства	X	X	X	1 147 208,40	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.4.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2026	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	1.4.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.4.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	X	01.07.2026	1.4.К.1	1.4.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

	реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок										
1.4.К.3.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2026	1.4.К.2	1.4.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.4.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2026	1.4.К.3	1.4.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.4.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико	X	X	X	800 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования

	местного значения в 2027 году реализации					лаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					местного значения
1.4.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.4.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.4.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

				отсутствует	отсутствует						
1.4.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра,	X	X	X	800 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

						начальник управле ния дорожного хозяйства					
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИС ТЕРСТ ВО ТРАНС ПОРТА АЛТАЙС КОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управ ления дорожного хозяйства	X	X	X	800 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляю тся работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИС ТЕРСТ ВО ТРАНС ПОРТА АЛТАЙС КОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич –	X	X	X	800 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляю тся работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного

	2030 году реализации					Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					значения
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	1 663 056,11	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов	X	X	X	163 056,11	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной

	пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2024 году реализации			вует	вует	Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					деятельности в крае
1.5.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.5.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	1.5.К.1	1.5.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.5.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.5.К.2	1.5.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.5.К.4.	Произведена оплата поставленных	X	20.12.2024	1.5.К.3	1.5.К.5	Локтионов Александр	X	X	X	X	Платежное поручение

	товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					Александрович					(платежный документ)
1.5.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.5.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	250 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае

1.5.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2025	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.5.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.5.К.1	1.5.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.5.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2025	1.5.К.2	1.5.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.5.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2025	1.5.К.3	1.5.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.5.К.4	Взаимо связь с иными результатами и	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет

					контроль ными точками отсутст вует						
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИС ТЕРСТ ВО ТРАНС ПОРТА АЛТАЙС КОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле ния дорожного хозяйства	X	X	X	250 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае
1.5.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2026	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	1.5.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.5.К.2.	Сведения о государственном	X	01.07.2026	1.5.К.1	1.5.К.3	Локтионов Александр	X	X	X	X	Государственный контракт

	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок					Александрович					
1.5.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2026	1.5.К.2	1.5.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.5.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2026	1.5.К.3	1.5.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.5.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО	X	X	X	250 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно-исследовательские работы с целью

	автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2027 году реализации			точками отсутст вует	точками отсутст вует	КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле ния дорожного хозяйства					осуществления дорожной деятельности в крае
1.5.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2027	Взаимо связь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александр ович	X	X	X	X	План-график закупок
1.5.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2027	Взаимо связь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александр ович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.5.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров,	X	10.12.2027	Взаимо связь с иными результ атами	Взаимо связь с иными результ атами	Локтионов Александр Александр ович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

	выполненных работ, оказанных услуг			тами и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует						
1.5.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико	X	X	X	250 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае

	межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2028 году реализации					лаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	250 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно- изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	X	X	X	250 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно- изыскательские работы с целью осуществления

	дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2030 году реализации			отсутствует	отсутствует	Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					дорожной деятельности в крае
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование)	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	69 905,16	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ "Эталон" и другое оборудование
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество,	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА	X	X	X	9 905,16	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести

	необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2024 году реализации			контроль ными точками отсутств ует	контроль ными точками отсутств ует	АЛТАЙС КОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле ния дорожного хозяйства					программное обеспечение СОУ "Эталон" и другое оборудование
1.6.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимо связь с иными результата ми и контроль ными точками отсутст вует	1.6.К.2	Локтионов Александр Александр ович	X	X	X	X	План-график закупок
1.6.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	1.6.К.1	1.6.К.3	Локтионов Александр Александр ович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.6.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров,	X	10.12.2024	1.6.К.2	1.6.К.4	Локтионов Александр Александр ович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

	выполненных работ, оказанных услуг										
1.6.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2024	1.6.К.3	1.6.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.6.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.6.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт об оказании услуг
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управле	X	X	X	10 000,00	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ "Эталон" и другое оборудование

						ния дорожного хозяйства					
1.6.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2025	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.6.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.6.К.1	1.6.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.6.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2025	1.6.К.2	1.6.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.6.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2025	1.6.К.3	1.6.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.6.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.6.К.4	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	10 000,00	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ "Эталон" и другое оборудование
1.6.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2026	Взаимо связь с иными результатами и контрольными	1.6.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

				точками отсутст вует							
1.6.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2026	1.6.К.1	1.6.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.6.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2026	1.6.К.2	1.6.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.6.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2026	1.6.К.3	1.6.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.6.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.6.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет

1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	10 000,00	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ «Эталон» и другое оборудование
1.6.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.6.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	X	01.07.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

	результатам закупок			точками отсутст вует	точками отсутст вует						
1.6.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2027	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.6.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2027	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.6.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	10 000,00	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ «Эталон» и другое оборудование
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управле	X	X	X	10 000,00	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ «Эталон» и другое оборудование

						ния дорожного хозяйства					
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	10 000,00	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ «Эталон» и другое оборудование
1.7.	Приобретена дорожно-эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель	X	X	X	404 058,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной

						министра, начальник управле ния дорожного хозяйства					деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итоном к базовому значению
1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника для муниципальных образований в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИС ТЕРСТ ВО ТРАНС ПОРТА АЛТАЙС КОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле ния дорожного хозяйства	X	X	X	193 358,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно- эксплуатационно й техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итоном к базовому значению
1.7.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимо связь с иными результатами и	1.7.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

				контроль ными точками отсутст вует							
1.7.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	1.7.К.1	1.7.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.7.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.7.К.2	1.7.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.7.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2024	1.7.К.3.	1.7.К.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.7.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.7.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет

1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	210 700,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итогом к базовому значению
1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной

						министра, начальник управле ния дорожного хозяйства					деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итоном к базовому значению
1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИС ТЕРСТ ВО ТРАНС ПОРТА АЛТАЙС КОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле ния дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно- эксплуатационно й техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итоном к базовому значению

1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итогом к базовому значению
1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной

						министра, начальник управления дорожного хозяйства					деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итогом к базовому значению
1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.203 0	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно- эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итогом к базовому значению

П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности в сфере развития дорожного хозяйства Алтайского края»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Подольян Андрей Анатольевич - Министр
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйства»												
1.1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения Алтайского края, всего, в том числе	КПМ	Километр; ^тысяча метров	52 368	2022	52 292,8	52 292,8	52 292,8	52 292,8	52 292,8	52 292,8	52 292,8	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.2.	Протяженность сети автомобильных дорог общего	КПМ	Километр; ^тысяча метров	15 781	2022	15 729,5	15 729,5	15 729,5	15 729,5	15 729,5	15 729,5	15 729,5	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

	пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе												АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.3.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть	КПМ	Километр;^тысяча метров	2 089	2022	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.4.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	КПМ	Километр;^тысяча метров	36 587	2022	36 563,3	36 563,3	36 563,3	36 563,3	36 563,3	36 563,3	36 563,3	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно- эксплуатационному состоянию, всего, в том числе	КПМ	Километр;^тысяча метров	526,9	2022	543	305,7	182,6	193,5	312,4	235,5	375,8	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.6.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования	КПМ	Километр;^тысяча метров	424	2022	502	264,7	141,6	167,9	271,4	194,5	334,8	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

	регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в том числе												
1.7.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть края, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	КПМ	Километр; ^тысяча метров	0	2022	104	79,8	108,1	167,9	0	0	0	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.8.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	КПМ	Километр; ^тысяча метров	201,9	2022	41	41	41	41	41	41	41	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйства»												
1.1.	Выполнены работы по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Приобретение товаров, работ, услуг	Километр; ^тысяча метров	474	2022	300	336	336	336	336	336	336
1.1.1.	В рамках мероприятия осуществляются дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством километров, приведенных в нормативное состояние.											
1.2.	Созданы условия для реализации планов дорожных работ Алтайского края	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.2.1.	В рамках мероприятия осуществляются работы по землеустройству, производственным базам, кадастровые работы, уплата налога на имущество, земельного налога и др. с целью исполнения плана дорожных работ. Значение мероприятия (результата) характеризуется комплексом выполненных работ.											
1.3.	Выполнен комплекс работ по содержанию и управлению дорожным хозяйством	Осуществление текущей деятельности	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.3.1.	В рамках мероприятия осуществляются работы по управлению дорожным хозяйством. Значение мероприятия (результата) характеризуется комплексом выполненных работ.											
1.4.	Предоставлены средства для присуждения премии Губернатора Алтайского края «За верность профессии» имени Василия Гольцова	Выплаты физическим лицам	Человек	5	2022	5	5	5	5	5	5	5

1.4.1.	В рамках мероприятия осуществляется присуждение премии работникам, внесшим значительный вклад в развитие дорожного хозяйства Алтайского края. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством награжденных соискателей.												
1.5.	Выполнен комплекс мероприятий по приобретению и содержанию технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения независимо от формы собственности и значения дорог Алтайского края, на которых они размещены, а также по обработке и рассылке материалов по делам о зафиксированных административных правонарушениях и почтовые расходы, возникающие в связи с рассылкой жалоб	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5.1.	В рамках мероприятия (результата) приобретены и установлены КФВФ нарушений правил дорожного движения, а также обеспечено их бесперебойное функционирование. Осуществлена рассылка почтовых отправлений с постановлениями по делам об административных правонарушениях и материалов о рассмотрении жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях и привлечении к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за указанные правонарушения. Значение мероприятия (результата) характеризуется комплексом выполненных работ.												
1.6.	Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	0	2024	X	1	1	1	1	1	1	1
1.6.1	В рамках мероприятия выполнены работы по проведению дополнительной оценки уязвимости, разработки и утверждения изменений (дополнений) в план обеспечения транспортной безопасности; по разработке проектно-сметной документации на оснащение категорированного объекта транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности; по оснащению категорированного объекта транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности; оказаны услуги по проведению контроля за выполнением работ по оснащению категорированного												

внебюджетного фонда Российской Федерации								
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 – 2027 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. "Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйства"			
1.1. Выполнены работы по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Закупка включена в план закупок	01.04.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	01.07.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства	Государственный контракт

заключенных заказчиками по результатам закупок		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
1.2. Созданы условия для реализации планов дорожных работ Алтайского края	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Закупка включена в план закупок	01.04.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)

Закупка включена в план закупок	01.04.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных	20.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства	Платежное поручение (платежный документ)

услуг по государственному (муниципальному) контракту		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
1.3. Выполнен комплекс работ по содержанию и управлению дорожным хозяйством	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
1.4. Предоставлены средства для присуждения премии Губернатора Алтайского края «За верность профессии» имени Василия Гольцова	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Протокол
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	01.04.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Иной документ
Выплаты осуществлены	31.08.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Распоряжение
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	01.04.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Иной документ
Выплаты осуществлены	31.08.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Распоряжение
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	01.04.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Иной документ

Выплаты осуществлены	31.08.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Распоряжение
1.5. Выполнен комплекс мероприятий по приобретению и содержанию технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения независимо от формы собственности и значения дорог Алтайского края, на которых они размещены, а также по обработке и рассылке материалов по делам о зафиксированных административных правонарушениях и почтовые расходы, возникающие в связи с рассылкой жалоб	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.06.2025	Дорош Андрей Анатольевич - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2025	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.06.2026	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных	25.12.2026	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения	Платежное поручение (платежный документ)

услуг по государственному (муниципальному) контракту		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.06.2027	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2027	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
1.6. Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Закупка включена в план закупок	01.04.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)

Закупка включена в план закупок	01.04.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных	20.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства	Платежное поручение (платежный документ)

услуг по государственному (муниципальному) контракту		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
1.7. Выполнен комплекс мероприятий по проведению ремонта, капитального ремонта производственных баз	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Закупка включена в план закупок		Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2025	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт

Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)

П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий
«Развитие авиационного комплекса Алтайского края»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Подольян Андрей Анатольевич - Министр
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Развитие инфраструктуры авиасообщения и расширение маршрутной сети»												
1.1.	Осуществлена поддержка летной годности авиапарка вертолетов	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.	В рамках мероприятия предоставляются субсидии на финансовое обеспечение затрат на поддержание летной годности вертолетов. Значение мероприятия (результата) характеризуется обеспечением после выполнения мероприятий по поддержанию летной годности вертолета утвержденных в установленном порядке для авиационных предприятий, эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники ресурса и срока службы вертолета (его отдельных агрегатов, комплектующих и запасных частей).											
1.2.	Созданы условия для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.2.1.	В рамках мероприятия оказываются авиационные услуги по доставке (транспортированию) вертолетом рабочей группы Правительства Алтайского края, граждан и грузов. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством оказанных услуг.											
1.3.	Приобретена специальная техника для обеспечения воздушных перевозок на региональном уровне	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	0	2024	0	1	0	0	0	0	0
1.3.1.	В рамках мероприятия осуществляется приобретение специальной техники с целью обеспечения выполнения воздушных перевозок на региональном уровне. Значения мероприятия (результата) характеризуется количеством единиц приобретенной специальной техники.											

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 – 2027 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. «Развитие инфраструктуры авиасообщения и расширение маршрутной сети»			
1.1. Осуществлена поддержка летной годности авиапарка вертолетов	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	25.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления,	Отчет

порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
1.2. Созданы условия для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Закупка включена в план закупок	01.12.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	План-график закупок

		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	31.12.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Закупка включена в план закупок	01.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	31.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Закупка включена в план закупок	01.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	31.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
1.3. Приобретена специальная техника для обеспечения воздушных перевозок на региональном уровне	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	25.11.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25.12.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт приёма-передачи
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	25.11.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт приёма-передачи
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	25.11.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт приёма-передачи
1.4. Авиаперевозчиками выполнены воздушные	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления,	Отчет

пассажиры перевозки на региональном уровне		начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.01.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.01.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на	31.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	Соглашение

оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------	--

П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий
«Железнодорожный транспорт»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Подольян Андрей Анатольевич - Министр
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Модернизация железнодорожной инфраструктуры»													
1.1.	Объем пассажирооборота в пригородном сообщении железнодорожным транспортом	ГП, КПМ	Миллион пассажиро-километров	407,2	2022	418	418	418	418	418	418	418	418	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Модернизация железнодорожной инфраструктуры»												
1.1.	Обеспечена перевозка пассажиров пригородным	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	0	2023	X	1	1	1	1	1	1

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 – 2027 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. «Модернизация железнодорожной инфраструктуры»			
1.1. Обеспечена перевозка пассажиров пригородным железнодорожным транспортом	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.03.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	30.03.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления,	Договор

порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	30.03.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	30.03.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 – 2027 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. «Развитие водного транспорта»			
1.1. Организована работа по оказанию услуг по содержанию судовых ходов и инфраструктур внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	01.03.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	Отчет

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.03.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
1.2. Организована работа по сохранению пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте Алтайского края	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2025	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	20.01.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	20.01.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу Министерства
транспорта Алтайского края
от 15.12.2025 № 293

П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий
«Развитие автомобильного общественного транспорта и городского электрического транспорта»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Подольян Андрей Анатольевич - Министр
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие транспортной системы Алтайского края"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Задача «Создание современной транспортно-логистической инфраструктуры»													
1.1.	Объем перевозок пассажиров автобусами общего пользования и городским наземным электрическим транспортом в Алтайском крае	КПМ	Тысяча человек	135 072,8	2022	139 125	146 090	150 500	151 970	153 490	154 000	155 000	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.2.	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки	КПМ	Процент	44,5	2022	70	70	85	90	93	95	100	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

	пассажиры в городском, пригородном и междугородном (в пределах Алтайского края) сообщения, оснащенных системами безналичной оплаты проезда												АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.3.	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Алтайского края) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту	КПМ	Процент	40,2	2022	20	20	40	60	80	90	100	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.4.	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Алтайского края) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных	КПМ	Процент	25,2	2022	30	30	40	55	70	85	100	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 - 2027 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. "Создание современной транспортно-логистической инфраструктуры"			
1.1. Обеспечено развитие городского электрического транспорта в муниципальных образованиях	X	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.04.2025	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2025	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2025	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.04.2026	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2026	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2026	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.04.2027	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2027	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание	25.12.2027	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

государственных услуг (выполнение работ)			
1.2. Организовано транспортное обслуживание населения	X	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	31.01.2026	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2026	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ