



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

«30» января 2026 г.

№ 24-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 723-пп

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 723-пп, Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 723-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Белгородской области»:

- в государственную программу Белгородской области «Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 постановления:

подраздел «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования» подраздела 1 раздела II Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

подраздел 3 раздела II Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

подраздел 4 раздела II Программы дополнить пунктом 1 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

пункты 1 – 4 подраздела 4 раздела II Программы считать пунктами 2 – 5 соответственно;

подраздел 5 раздела II Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

дополнить Программу разделом III и приложением к разделу III согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

разделы III – VI Программы считать разделами IV – VII соответственно;
раздел IV Программы, приложение к разделу IV Программы изложить
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

раздел V Программы, приложение к разделу V Программы изложить
в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

раздел VI Программы, приложение к разделу VI Программы изложить
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора Белгородской области Пономарева И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2026 года.

**Губернатор
Белгородской области**



В.В. Гладков

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 30 января 2026 г.
№ 24-ПП

II. Паспорт государственной программы Белгородской области
«Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Белгородской области»

1. Основные положения

Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Всего по государственной программе Белгородской области, в том числе:	3 992 195,9
	Региональный бюджет (всего), из них:	3 573 905,9
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0
	Внебюджетные источники	418 290,0

4. Структура государственной программы Белгородской области

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Региональный проект «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих», входящий в национальный проект (Куратор – Пономарев И.В.)		
	Ответственный за реализацию: министерство экономического развития и промышленности Белгородской области		Срок реализации: 2028 год
1.1.	Создание научно-производственной инфраструктуры в сфере развития беспилотных авиационных систем, обеспечивающей полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства	Создана научно-производственная инфраструктурная среда для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и смежных отраслей	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах в ВРП

5. Финансовое обеспечение государственной программы Белгородской области

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственная программа Белгородской области «Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Белгородской области»	20	412 470,6	255 976,0	153 967,0	174 678,5	2 623 702,9	185 350,8	186 050,1	3 992 195,9
	Региональный бюджет (всего), из них:		341 130,6	198 376,0	96 097,0	116 808,5	2 565 832,9	127 480,8	128 180,1	3 573 905,9
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	0,0	0,0	2 000 000,0

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		71 340,0	57 600,0	57 870,0	57 870,0	57 870,0	57 870,0	57 870,0	418 290,0
	Общий объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках государственной программы (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Региональный проект «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих», входящий	20 1 У5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 439 024,4	0	0	2 439 024,4

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ в 2024 году наименование структурного элемента – ведомственный проект «Развитие научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК»;

² в 2024 году наименование структурного элемента – ведомственный проект «Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности».



Приложение № 2
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 30 января 2026 г.
№ 24-пп

III. Паспорт регионального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих», входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта 1	Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и их комплектующих	Срок реализации регионального проекта 1	01.01.2028	31.12.2028
Куратор регионального проекта 1	Пономарев И.В.	Первый заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 1	Гусев М.С.	Министр экономического развития и промышленности Белгородской области		
Администратор регионального проекта 1	Балябин В.А.	Заместитель министра области – начальник департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области		
Соисполнители регионального проекта 1	-	-		
Участники (целевые группы) регионального проекта 1	-			
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности	

2. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача 1 «Создан научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем, обеспечивающий полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства»														
1.1.	Мероприятие (результат) «Создан научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем»	-	Единица	0	2025				1			Оказание услуг (выполнение работ)	ФП, РП	Нет	-
1.1.1.	В соответствии с методологией, разработанной на базе АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем», при софинансировании за счет средств федерального бюджета создана научно-производственная инфраструктурная среда для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и смежных отраслей														

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1 «Создан научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем, обеспечивающий полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Создан научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем», всего, в том числе:	805 04 12 20 1 Y5 51400 600	0,0	0,0	0,0	0,0	2 439 024,4	0,0	0,0	2 439 024,4
	Региональный бюджет (всего), из них:		0,0	0,0	0,0	0,0	2 439 024,4	0,0	0,0	2 439 024,4
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	0,0	0,0	2 000 000,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту 1, в том числе:		20 1 Y5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 439 024,4	0,0	0,0	2 439 024,4
Региональный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	2 439 024,4	0,0	0,0	2 439 024,4

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Разработка, стандартизация и серийное
производство беспилотных авиационных
систем и их комплектующих», входящего
в национальный проект

План реализации регионального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих», входящего в национальный проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1 «Создан научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем, обеспечивающий полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Создан научно-производственный центр (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Гусев Максим Сергеевич – министр экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	2 439 024,4	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Создан научно-производственный центр (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Балябин Владимир Андреевич – заместитель министра области – начальник департамента инвестиций и инноваций министерства экономического	-	-	-	2 439 024,4	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						развития и промышленности Белгородской области					
1.1.1.К.1	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено»	-	30.01.2028	-	-	Балябин Владимир Андреевич – заместитель министра области – начальник департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Соглашение
1.1.1.К.2	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	15.02.2028	-	-	Балябин Владимир Андреевич – заместитель министра области – начальник департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Платежное поручение
1.1.1.К.3	Контрольная точка «Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о порядке	-	05.04.2028	-	-	Балябин Владимир Андреевич – заместитель министра области –	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	и условиях предоставления субсидии»					начальник департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.1.К.4	Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	05.07.2028	-	-	Балябин Владимир Андреевич – заместитель министра области – начальник департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет
1.1.1.К.5	Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	05.10.2028	-	-	Балябин Владимир Андреевич – заместитель министра области – начальник департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристик мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						и промышленности Белгородской области					



Приложение № 3
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 30 января 2026 г.
№ 24-пп

IV. Паспорт регионального проекта
«Развитие научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК»,
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 2)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта 2	Развитие научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК»	Срок реализации регионального проекта 2	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта 2	Пономарев И.В.	Первый заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 2	Гусев М.С.	Министр экономического развития и промышленности Белгородской области		
Администратор регионального проекта 2	Балябин В.А.	Заместитель министра области – начальник департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области		
Соисполнители регионального проекта 2	Семернин М.А.	Директор АНО «Белгородский центр развития инноваций и модернизации производственных систем»		
	Фадеев А.В.	Начальник отдела обеспечения деятельности научно-образовательного центра АНО «Белгородский центр развития инноваций и модернизации производственных систем»		
Участники (целевые группы) регионального проекта 2	Научно-образовательный центр мирового уровня «Инновационные решения в АПК», высшие учебные заведения Белгородской области			
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской	1.	Государственная программа Белгородской области	Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Белгородской области	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального (регионального) проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача 1 «Реализация приоритетных направлений научно-технологического и инновационного развития экономики области в рамках программы деятельности научно-образовательного центра Белгородской области»														
1.1.	Поддержаны проекты научных исследований участников НОЦ на условиях паритетного финансирования с Российским научным фондом	-	Единица	4	2023	4	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество разработанных и переданных конкурентоспособных технологий для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики
1.1.1. В рамках мероприятия осуществляется софинансирование из регионального бюджета грантов на реализацию проектов научных исследований, одобренных региональной комиссией совместно с Российским научным фондом															
1.2.	Поддержаны технологические проекты полного цикла НОЦ, реализуемые участниками НОЦ	-	Единица	72	2023	82	-	82	92	102	112	122	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной продукции (по участникам НОЦ); техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя) (по участникам НОЦ)
1.2.1.	В рамках мероприятия осуществляется проведение конкурса на соискание грантов на реализацию инновационных проектов														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	АНО «Белгородский центр развития инноваций и модернизации производственных систем»												
Итого		-	16 097,0	16 097,0	16 097,0	16 097,0	16 097,0	16 097,0	16 097,0	16 097,0	16 097,0	31 097,0	66 097,0

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Развитие научно-образовательного
центра мирового уровня
«Инновационные решения в АПК»,
не входящего в национальный проект

План реализации регионального проекта «Развитие научно-образовательного центра мирового уровня
«Инновационные решения в АПК», не входящего в национальный проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1 «Реализация приоритетных направлений научно-технологического и инновационного развития экономики области в рамках программы деятельности научно-образовательного центра Белгородской области»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Поддержаны технологические проекты полного цикла НОЦ, реализуемые участниками НОЦ»	01.01.2026	31.12.2028	-	-	Балябин Владимир Андреевич – заместитель министра области – начальник департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	140 000,0	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Поддержаны технологические проекты полного цикла НОЦ, реализуемые участниками	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными	-	-	-	50 000,0	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОЦ» в 2026 году реализации					центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.1.К.1	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено»	-	13.11.2026	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Соглашение
1.1.1.К.2	Контрольная точка «Перечислена субсидия в размере 30 процентов»	-	20.11.2026	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития	-	-	-	-	Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						и промышленности Белгородской области					
1.1.1.К.3	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	01.12.2026	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет
1.1.1.К.4	Контрольная точка «Перечислена субсидия в размере 70 процентов»	-	15.12.2026	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Платежное поручение
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Поддержаны технологические проекты полного цикла НОЦ, реализуемые участниками	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными	-	-	-	40 000,0	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОЦ» в 2027 году реализации					центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.2.К.1	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено»	-	13.11.2027	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Соглашение
1.1.2.К.2	Контрольная точка «Перечислена субсидия в размере 30 процентов»	-	20.11.2027	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития	-	-	-	-	Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.К.3	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	01.12.2027	-	-	и промышленности Белгородской области Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет
1.1.2.К.4	Контрольная точка «Перечислена субсидия в размере 70 процентов»	-	15.12.2027	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Платежное поручение
1.1.3.	Мероприятие (результат) «Поддержаны технологические проекты полного цикла НОЦ, реализуемые участниками	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными	-	-	-	50 000,0	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОЦ» в 2028 году реализации					центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.3.К.1	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено»	-	13.11.2028	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Соглашение
1.1.3.К.2	Контрольная точка «Перечислена субсидия в размере 30 процентов»	-	20.11.2028	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития	-	-	-	-	Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						и промышленности Белгородской области					
1.1.3.К.3	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	01.12.2028	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет
1.1.3.К.4	Контрольная точка «Перечислена субсидия в размере 70 процентов»	-	15.12.2028	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Платежное поручение
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведены заседания научно-производственных платформ НОЦ в рамках обеспечения деятельности	01.01.2026	31.12.2028	-	-	Балябин Владимир Андреевич – заместитель министра области – начальник департамента	-	-	-	49 714,0	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АНО «Белгородский Центр развития инноваций и модернизации производственных систем»					инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Проведены заседания научно-производственных платформ НОЦ в рамках обеспечения деятельности АНО «Белгородский Центр развития инноваций и модернизации производственных систем» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	16 097,0	-
1.2.1.К.1	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	15.01.2026	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.К.2	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено»	-	30.01.2026	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Соглашение
1.2.1.К.3	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	09.02.2026	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Платежное поручение
1.2.1.К.4	Контрольная точка «Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	05.04.2026	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.2.1.K.5	Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	05.07.2026	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет
1.2.1.K.6	Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	05.10.2026	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.	Мероприятие (результат) «Проведены заседания научно-производственных платформ НОЦ в рамках обеспечения деятельности АНО «Белгородский Центр развития инноваций и модернизации производственных систем» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	16 808,5	-
1.2.2.К.1	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	15.01.2027	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет
1.2.2.К.2	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено»	-	30.01.2027	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента	-	-	-	-	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.2.2.К.3	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	09.02.2027	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Платежное поручение
1.2.2.К.4	Контрольная точка «Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	05.04.2027	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.К.5	Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	05.07.2027	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет
1.2.2.К.6	Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	05.10.2027	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет
1.2.3.	Мероприятие (результат) «Проведены заседания научно-производственных платформ НОЦ в рамках обеспечения деятельности АНО «Белгородский Центр развития инноваций»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента	-	-	-	16 808,5	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	и модернизации производственных систем» в 2028 году реализации					инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.2.3.К.1	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	15.01.2028	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет
1.2.3.К.2	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено»	-	30.01.2028	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3.К.3	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	09.02.2028	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Платежное поручение
1.2.3.К.4	Контрольная точка «Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	05.04.2028	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет
1.2.3.К.5	Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	05.07.2028	-	-	Ковалева Екатерина Дмитриевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.2.3.К.6	Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	05.10.2028	-	-	Молостова Елена Сергеевна – консультант отдела работы с научно-образовательными центрами департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет



Приложение № 4
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 30 января 2026 г.
№ 24-ПП

V. Паспорт регионального проекта
«Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности»,
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 3)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта 3	Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности		Срок реализации регионального проекта 3	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта 3	Пономарев И.В.		Первый заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 3	Гусев М.С.		Министр экономического развития и промышленности Белгородской области		
Администратор регионального проекта 3	Балябин В.А.		Заместитель министра области – начальник департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области		
Соисполнители регионального проекта 3	Гоголь Е.А.		Директор ООО «Технопарк «Контакт», директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»		
Участники (целевые группы) регионального проекта 3	Предприятия и организации области				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Белгородской области		
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Научно-технологическое развитие Российской Федерации		

2. Показатели регионального проекта 3

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1 «Поддержка совместно с государственными институтами развития научной, научно-технической и инновационной деятельности»													
1.1.	Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции	ГП	П	Процент	10,3	2022	10,4	10,9	11,3	11,8	12,2	12,7	13,1	Нет
1.2.	Удельный вес инновационно активных организаций в общем количестве обследованных организаций	ГП	П	Процент	15,1	2022	15,6	17,1	18,9	21	23,5	26,4	30,2	Нет
2.	Задача 2 «Развитие инфраструктуры для осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности»													
2.1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сотрудников резидентов	ВП	П	Тыс. рублей	86,4	2022	91,6	94,4	97,2	100,1	103,1	106,2	109,4	Нет
2.2.	Выручка резидентов	ВП	П	Млн рублей	2 694,8	2022	2 856,5	2942,2	3030,4	3121,4	3215,0	3311,5	3410,8	Нет
2.3.	Объем налоговых отчислений резидентов	ВП	П	Млн рублей	250,6	2022	265,7	273,6	281,8	290,3	299,0	308,0	317,2	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального (регионального) проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача 1 «Поддержка совместно с государственными институтами развития научной, научно-технической и инновационной деятельности»															
1.1.	Оказана поддержка проектов научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	-	Единица	49	2022	20	22	22	22	22	22	22	22	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции; удельный вес инновационно активных организаций в общем количестве обследованных организаций
1.1.1.	В рамках мероприятия осуществляется поддержка проектов субъектов инновационного предпринимательства, направленных на проведение исследований в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, в рамках Соглашения о взаимодействии между Правительством Белгородской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» по поддержке субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере от 16 октября 2013 года № 47															
2.	Задача 2 «Развитие инфраструктуры для осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности»															
2.1.	Осуществлена деятельность компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде	-	Единица	44	2022	44	40	40	40	40	40	40	40	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сотрудников резидентов; выручка резидентов; объем налоговых отчислений резидентов
2.1.1.	В рамках мероприятия осуществляется обеспечение деятельности технопарка в г. Белгороде (ООО «Технопарк «Контакт») в целях создания благоприятных условий для создания, развития и деятельности субъектов предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах, создания конкурентноспособных, импортозамещающих технологий, товаров, услуг и доведение их до потребителя на коммерческой основе															

**Приложение
к паспорту регионального проекта
«Поддержка научной, научно-технической
и инновационной деятельности»,
не входящего в национальный проект**

**План реализации регионального проекта «Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности»,
не входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1 «Поддержка совместно с государственными институтами развития научной, научно-технической и инновационной деятельности»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка проектов научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	01.01.2026	31.12.2028	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	90 000,0	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка проектов научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	30 000,0	-
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 1 квартал проектов, поданных в Фонд	-	01.04.2026	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ	-	-	-	-	Реестр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»					«Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»					
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 2 квартал проектов, поданных в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	01.07.2026	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	-	Реестр
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 3 квартал проектов, поданных в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	01.10.2026	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	-	Реестр
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Подготовлен реестр проектов, получивших поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	31.12.2026	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	-	Реестр
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка проектов научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный	-	-	-	30 000,0	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в 2027 году реализации					ресурсный инновационный центр»					
1.1.2.К.1.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 1 квартал проектов, поданных в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	01.04.2027	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	-	Реестр
1.1.2.К.2.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 2 квартал проектов, поданных в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	01.07.2027	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	-	Реестр
1.1.2.К.3.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 3 квартал проектов, поданных в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	01.10.2027	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	-	Реестр
1.1.2.К.4.	Контрольная точка «Подготовлен реестр проектов, получивших поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	31.12.2027	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	-	Реестр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						инновационный центр»					
1.1.3.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка проектов научной, научно-технической и инновационной деятельности совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	30 000,0	-
1.1.3.К.1.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 1 квартал проектов, поданных в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	01.04.2028	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	-	Реестр
1.1.3.К.2.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 2 квартал проектов, поданных в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	01.07.2028	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	-	Реестр
1.1.3.К.3.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 3 квартал проектов, поданных в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	01.10.2028	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный	-	-	-	-	Реестр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						инновационный центр»					
1.1.3.К.4.	Контрольная точка «Подготовлен реестр проектов, получивших поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	31.12.2028	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»	-	-	-	-	Реестр
2.	Задача 2 «Развитие инфраструктуры для осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности»										
2.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлена деятельность компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»	01.01.2026	31.12.2028	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	83 610,0	-
2.1.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлена деятельность компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	27 870,0	-
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 1 квартал компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»	-	01.04.2026	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	-	Реестр
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 2 квартал компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»	-	01.07.2026	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	-	Реестр
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 3 квартал	-	01.10.2026	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич –	-	-	-	-	Реестр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»					директор ООО «Технопарк «Контакт»					
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Подготовлен реестр по итогам года компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»	-	31.12.2026	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	-	Реестр
2.1.2.	Мероприятие (результат) «Осуществлена деятельность компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	27 600,0	-
2.1.2.К.1.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 1 квартал компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»	-	01.04.2027	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	-	Реестр
2.1.2.К.2.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 2 квартал компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»	-	01.07.2027	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	-	Реестр
2.1.2.К.3.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 3 квартал компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»	-	01.10.2027	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	-	Реестр
2.1.2.К.4.	Контрольная точка «Подготовлен реестр по итогам года компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»	-	31.12.2027	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	-	Реестр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.3.	Мероприятие (результат) «Осуществлена деятельность компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	27 870,0	-
2.1.3.К.1.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 1 квартал компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»	-	01.04.2028	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	-	Реестр
2.1.3.К.2.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 2 квартал компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»	-	01.07.2028	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	-	Реестр
2.1.3.К.3.	Контрольная точка «Подготовлен реестр за 3 квартал компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»	-	01.10.2028	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	-	Реестр
2.1.3.К.4.	Контрольная точка «Подготовлен реестр по итогам года компаний-резидентов технопарка в г. Белгороде»	-	31.12.2028	-	-	Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО «Технопарк «Контакт»	-	-	-	-	Реестр



Приложение № 5
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 30 января 2026 г.
№ 24-пп

VI. Паспорт ведомственного проекта «Развитие вузовской науки» (далее – ведомственный проект 1)

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта 1	Развитие вузовской науки	Срок реализации ведомственного проекта 1	01.01.2024	31.12.2030
Куратор ведомственного проекта 1	Пономарев И.В.	Первый заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель ведомственного проекта 1	Гусев М.С.	Министр экономического развития и промышленности Белгородской области		
Администратор ведомственного проекта 1	Балябин В.А.	Заместитель министра области – начальник департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области		
Соисполнители ведомственного проекта 1	-	-		
Участники (целевые группы) ведомственного проекта 1	Высшие учебные заведения Белгородской области			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Белгородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Научно-технологическое развитие Российской Федерации	

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача 1 «Поддержка внедрения и распространения инноваций в области развития и модернизации высшего образования и науки в Белгородской области»														
1.1.	Количество проектов, связанных с развитием и реализацией прорывных научных исследований и разработок, в том числе получением по итогам прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации	ВП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального (ведомственного) проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача 1 «Поддержка внедрения и распространения инноваций в области развития и модернизации высшего образования и науки в Белгородской области»														
1.1.	Поддержаны программы развития	-	Единица	2	2023	2	3	3	3	3	3	3	Оказание услуг (выполнение)	ВП	Количество проектов, связанных с развитием и реализацией

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального (ведомственного) проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030»												работ)		прорывных научных исследований и разработок, в том числе получением по итогам прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
1.1.1.	В рамках мероприятия осуществляется софинансирование из регионального бюджета проектов программ развития образовательных организаций высшего образования, прошедших отбор в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», ориентированных на содействие увеличению вклада образовательных организаций в достижение национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, сбалансированное пространственное развитие региона, обеспечение доступности качественного высшего образования														

**Приложение
к паспорту ведомственного проекта
«Развитие вузовской науки»**

План реализации ведомственного проекта «Развитие вузовской науки»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1 «Поддержка внедрения и распространения инноваций в области развития и модернизации высшего образования и науки в Белгородской области»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Поддержаны программы развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030»	01.01.2026	31.12.2028	-	-	Балябин Владимир Андреевич – заместитель министра области – начальник департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	150 000,0	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Поддержаны программы развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Киреева Юлия Владимировна – начальник отдела оценки регулирующего воздействия,	-	-	-	30 000,0	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» в 2026 году реализации					государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Представлен годовой отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2025 году»	-	20.02.2026	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						промышленности Белгородской области					
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Объявлен отбор»	-	04.05.2026	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Приказ
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Принято решение о предоставлении субсидии»	-	26.05.2026	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-	-	-	-	-	Приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии заключено»	-	04.06.2026	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности	-	-	-	-	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Белгородской области					
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	09.06.2026	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Платежное поручение
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	20.07.2026	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.1.К.7.	Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	20.10.2026	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Белгородской области					
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Поддержаны программы развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Киреева Юлия Владимировна – начальник отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	60 000,0	-
1.1.2.К.1.	Контрольная точка «Представлен годовой отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2026 году»	-	20.02.2027	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.2.К.2.	Контрольная точка «Объявлен отбор»	-	04.05.2027	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.К.3.	Контрольная точка «Принято решение о предоставлении субсидии»	-	26.05.2027	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Приказ
1.1.2.К.4.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии заключено»	-	04.06.2027	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной	-	-	-	-	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.2.К.5.	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	09.06.2027	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.К.6.	Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий»	-	20.07.2027	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет
1.1.2.К.7.	Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий»	-	20.10.2027	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.3.	Мероприятие (результат) «Поддержаны программы развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Киреева Юлия Владимировна – начальник отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	60 000,0	-
1.1.3.К.1.	Контрольная точка «Представлен годовой отчет	-	20.02.2028	-	-	Косарева Наталья	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2027 году»					Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.3.К.2.	Контрольная точка «Объявлен отбор»	-	04.05.2028	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента	-	-	-	-	Приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.3.К.3.	Контрольная точка «Принято решение о предоставлении субсидии»	-	26.05.2028	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Приказ
1.1.3.К.4.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии заключено»	-	04.06.2028	-	-	Косарева Наталья Владимировна –	-	-	-	-	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.3.К.5.	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	09.06.2028	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций	-	-	-	-	Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					
1.1.3.К.6.	Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»	-	20.07.2028	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области	-	-	-	-	Отчет
1.1.3.К.7.	Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	20.10.2028	-	-	Косарева Наталья Владимировна – консультант	-	-	-	-	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предоставления субсидии»					отдела оценки регулирующего воздействия, государственно-частного партнерства и инновационной деятельности департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и промышленности Белгородской области					

