



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2022 г. № 719

г. Воронеж

**О внесении изменений
в постановление правительства
Воронежской области
от 29.03.2019 № 301**

В целях оптимизации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области правительство Воронежской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление правительства Воронежской области от 29.03.2019 № 301 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области» (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 17.02.2020 № 131, от 13.10.2021 № 597, от 15.02.2022 № 71, от 12.04.2022 № 247) следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. Рекомендовать органам местного самоуправления Воронежской области при утверждении положений об организации проектной деятельности в соответствующих органах местного самоуправления Воронежской области руководствоваться настоящим постановлением.».

1.2. В Положении об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области:

1.2.1. В разделе I «Общие положения»:

1.2.1.1. Пункт 3 после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:

«- муниципальная составляющая регионального проекта – проект, обеспечивающий достижение показателей и (или) результатов регионального проекта, которые относятся к вопросам местного значения муниципального образования Воронежской области;

- муниципальный проект – проект, направленный на социально-экономическое развитие муниципального образования Воронежской области;».

1.2.1.2. В пунктах 8-10 слова «ГАИС «Управление» заменить словами «ГАС «Управление».

1.2.1.3. В пункте 12:

1.2.1.3.1. Слово «осуществляется» заменить словом «осуществляются».

1.2.1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«Инициирование, подготовка, реализация и завершение муниципальных проектов, муниципальных составляющих региональных проектов осуществляются в соответствии с положениями об организации проектной деятельности, подготовленными с учетом настоящего Положения и утвержденными актами органов местного самоуправления Воронежской области.».

1.2.2. В разделе II «Инициирование проекта»:

1.2.2.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Основанием инициирования регионального проекта является:

а) заключение соглашения о реализации регионального проекта на территории Воронежской области в рамках федерального проекта, входящего в состав национального проекта;

б) заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Воронежской области на реализацию регионального проекта в рамках федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

в) заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Воронежской области

в целях достижения результатов федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.».

1.2.2.2. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:

«При инициировании региональных проектов по основаниям, указанным в подпунктах «б» и «в» пункта 14 настоящего Положения, подготовка паспорта не осуществляется. Указанные региональные проекты формируются в виде структурных элементов в составе соответствующих государственных программ Воронежской области, к сфере реализации которых они относятся.».

1.2.3. В разделе III «Подготовка проекта»:

1.2.3.1. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

«17. Разработка паспорта регионального проекта осуществляется предполагаемым руководителем регионального проекта с использованием ГИИС «Электронный бюджет» с учетом параметров соответствующего федерального проекта в соответствии с методическими указаниями президиума Совета и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации, методическими рекомендациями регионального проектного офиса.».

1.2.3.2. В абзаце втором пункта 20 слова «разрабатываются региональным проектным офисом и» исключить.

1.2.3.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Предполагаемый руководитель проекта обеспечивает согласование паспорта проекта ведомственным проектным офисом (только для региональных проектов), предполагаемыми участниками проекта, главными распорядителями бюджетных средств по задействованным государственным программам Воронежской области, департаментом финансов Воронежской области, предполагаемым куратором проекта, получение заключения общественного совета.

Заключение общественного совета не требуется для проекта, реализуемого в структурном подразделении правительства Воронежской области.».

1.2.3.4. В абзаце первом пункта 23 слова «заключений ведомственного координационного органа и» заменить словом «заключения».

1.2.3.5. Абзац второй пункта 30 после слов «методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации» дополнить словами «, методических рекомендаций регионального проектного офиса».

1.2.4. В разделе IV «Реализация проекта»:

1.2.4.1. Пункт 37 после слов «методических рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации» дополнить словами «, методических рекомендаций регионального проектного офиса».

1.2.4.2. В абзаце первом пункта 40, абзаце втором пункта 42 слова «ГАИС «Управление» заменить словами «ГАС «Управление».

1.2.4.3. В абзаце третьем пункта 43 после слов «согласовывает отчет о ходе реализации регионального проекта» дополнить словами «ведомственным проектным офисом».

1.2.4.4. В пункте 44:

1.2.4.4.1. В абзаце втором слова «, согласованный ведомственным координационным органом,» и слова «, с подтверждающими согласование документами» исключить.

1.2.4.4.2. В абзаце третьем слова «ведомственным координационным органом и» исключить.

1.2.4.4.3. В абзаце четвертом слова «одобренный ведомственным координационным органом,» исключить.

1.2.4.4.4. Абзац пятый признать утратившим силу.

1.2.4.4.5. Дополнить абзацем следующего содержания:

«Согласование департаментом финансов Воронежской области отчетов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, не требуется для проекта, финансовое обеспечение которого в отчетном периоде не предусмотрено.»

1.2.4.5. Абзац второй пункта 56 изложить в следующей редакции:

«Основаниями для внесения изменений в паспорта проектов также являются приведение их в соответствие параметрам закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (закона о внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период), внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, изменение кадрового состава органов управления проектной деятельностью, необходимость внесения изменений технического характера.».

1.2.4.6. Абзац второй пункта 58 изложить в следующей редакции:

«Руководитель регионального проекта обеспечивает разработку и утверждение запроса на изменение паспорта регионального проекта с использованием ГИИС «Электронный бюджет»:

а) в срок не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта соответствующего федерального проекта (запроса на изменение паспорта соответствующего федерального проекта);

б) в срок не позднее 3 недель после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (закона о внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период), внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета;

в) до последнего рабочего дня месяца, в котором произошло изменение кадрового состава органов управления проектной деятельностью или возникли иные основания, указанные в пункте 56 настоящего Положения.».

1.2.4.7. В пункте 60:

1.2.4.7.1. В абзаце первом:

1.2.4.7.1.1. После слов «обеспечивает согласование запроса на изменение паспорта проекта» дополнить словами «ведомственным проектным офисом (только для региональных проектов),».

1.2.4.7.1.2. Слова «заклучения ведомственного координационного органа,» исключить.

1.2.4.7.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Заключение общественного совета не требуется для проекта, реализуемого в структурном подразделении правительства Воронежской области.».

1.2.4.7.3. Абзац пятый признать утратившим силу.

1.2.4.8. В абзаце первом пункта 61 слова «заключений ведомственного координационного органа и» заменить словом «заключения».

1.2.4.9. В пункте 64 слова «заключения ведомственного координационного органа и» заменить словом «заключение».

1.2.4.10. Абзац второй пункта 68 признать утратившим силу.

1.2.5. В пункте 70 раздела V «Завершение проекта»:

1.2.5.1. В абзаце первом:

1.2.5.1.1. После слов «который подлежит согласованию» дополнить словами «ведомственным проектным офисом (только для региональных проектов),».

1.2.5.1.2. Слова «заключения ведомственного координационного органа и» заменить словом «заключение».

1.2.5.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Заключение общественного совета не требуется для проекта, реализуемого в структурном подразделении правительства Воронежской области.».

1.2.5.3. Абзац пятый признать утратившим силу.

1.3. В функциональной структуре системы управления проектной деятельностью в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области:

1.3.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Региональный проектный офис» дополнить подпунктом «з³» следующего содержания:

«з³) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов на территории Воронежской области;».

1.3.2. В разделе 3 «Ведомственный координационный орган»:

1.3.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Ведомственный координационный орган – постоянный внешний коллегиальный орган управления проектной деятельностью, создаваемый при исполнительном органе государственной власти Воронежской области.».

1.3.2.2. Пункт 3.3 признать утратившим силу.

1.3.3. В разделе 4 «Ведомственный проектный офис»:

1.3.3.1. В пункте 4.1 слова «, при необходимости – в подведомственных организациях» исключить.

1.3.3.2. Абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Ведомственный проектный офис формируется как постоянный внутренний коллегиальный орган управления проектной деятельностью, состав и порядок работы которого утверждается приказом соответствующего исполнительного органа государственной власти Воронежской области.».

1.3.3.3. В пункте 4.3:

1.3.3.3.1. Подпункты «б» - «е», «к» признать утратившими силу.

1.3.3.3.2. В подпункте «ж» слова «участвующих в проектной деятельности» заменить словами «участвующих в реализации региональных и стратегических проектов».

1.3.3.3.3. Дополнить подпунктами «к²- к³» следующего содержания:

«к²) участвует в мониторинге реализации федеральных проектов на территории Воронежской области, региональных проектов, стратегических проектов;

к³) представляет по запросу аналитические и иные материалы о реализации региональных проектов, стратегических проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в соответствующем исполнительном органе государственной власти Воронежской области кураторам региональных проектов, стратегических проектов, в региональный проектный офис;».

1.3.4. В разделе 6 «Руководитель проекта»:

1.3.4.1. В пункте 6.1:

1.3.4.1.1. В абзаце втором слова «определяющего требования к результатам проекта и использующего результаты после их получения в текущей деятельности,» исключить.

1.3.4.1.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.

1.3.4.2. В пункте 6.2:

1.3.4.2.1. В подпункте «в» слова «, утверждает кандидатуры участников ведомственного проекта» исключить.

1.3.4.2.2. Подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) формирует предложение по стимулированию государственных гражданских служащих, участвующих в реализации региональных и стратегических проектов, на основании отчетов о ходе реализации проектов за отчетный год, а при завершении проектов в отчетном году – на основании итоговых отчетов о реализации проектов;».

1.3.4.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:

«Руководитель проекта утверждается приказом исполнительного органа государственной власти Воронежской области.».

1.3.5. Раздел 7 «Администратор проекта» дополнить абзацем следующего содержания:

«Администратор проекта утверждается приказом исполнительного органа государственной власти Воронежской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Губернатор
Воронежской области



А.В. Гусев