



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2022 г. № 938

г. Воронеж

**Об утверждении Порядка
принятия управленческих решений в
отношении объектов незавершенного
строительства, строительство, реконструкция
которых осуществлялись полностью или частично
за счет средств бюджета Воронежской
области, местного бюджета и не
завершены, включенных в региональный
реестр незавершенных объектов
капитального строительства**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» правительство Воронежской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Порядок принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Воронежской области, местного бюджета и не завершены, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области Кузнецова К.Ю.

Губернатор
Воронежской области



А.В. Гусев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением правительства

Воронежской области

от 19 декабря 2022 г. № 938

Порядок

принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Воронежской области, местного бюджета и не завершены, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства

1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия управленческих решений, указанных в подпункте «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» (далее – управленческие решения), в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Воронежской области, местного бюджета и не завершены (далее – объекты незавершенного строительства), включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (далее – реестр).

2. В течение 20 рабочих дней со дня включения объекта незавершенного строительства в реестр департамент строительной политики Воронежской области (далее – уполномоченный орган) организует заседание межведомственной рабочей группы по проведению инвентаризации объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется полностью или частично за счет средств бюджета Воронежской области и местных бюджетов (далее – рабочая группа).

Состав рабочей группы утверждается распоряжением правительства Воронежской области.

Члены рабочей группы участвуют в ее работе лично без права замены.

Основной формой работы рабочей группы являются заседания.

Заседание рабочей группы признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

Представители органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области имеют право принимать участие в заседаниях рабочей группы, в повестку дня которых внесены вопросы в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств местного бюджета.

Рабочая группа принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов от числа членов рабочей группы, участвующих в заседании. При равном количестве голосов руководитель рабочей группы обладает правом решающего голоса.

Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей группы в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы.

Все решения рабочей группы оформляются протоколами, которые утверждаются руководителем рабочей группы и подписываются всеми членами рабочей группы, присутствующими на заседании.

3. На рассмотрение рабочей группы выносятся предложения о принятии одного из управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в реестр, представленные в уполномоченный орган органами государственной власти Воронежской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, являющимися главными распорядителями бюджетных средств и обеспечивающими соответствующий учет объектов (далее – главные распорядители бюджетных средств).

4. По итогам рассмотрения предложений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, рабочая группа принимает одно из управленческих решений.

5. В течение 5 рабочих дней со дня представления главными распорядителями бюджетных средств предложений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, уполномоченный орган формирует свод таких предложений и публикует сведения об объектах незавершенного строительства, в отношении которых представлены такие предложения, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях получения позиций заинтересованных лиц по предлагаемым управленческим решениям в отношении объектов незавершенного строительства.

В случае поступления указанных позиций уполномоченный орган направляет их главным распорядителям бюджетных средств, представившим предложения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в отношении соответствующих объектов незавершенного строительства, для рассмотрения и подготовки при необходимости предложений по изменению указанных предложений или внесению в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка изменений в принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка управленческие решения.

6. При необходимости рабочей группой могут быть внесены изменения в управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, в том числе в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в планы мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства.

Предложения по внесению изменений в управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, представляются главными распорядителями бюджетных средств в уполномоченный орган по мере необходимости.

Уполномоченный орган выносит поступившие предложения по внесению изменений в управленческие решения, принятые в соответствии с

пунктом 4 настоящего Порядка, на рассмотрение рабочей группы не реже одного раза в квартал.

7. Объект незавершенного строительства, в отношении которого принято управленческое решение, включается в течение 15 рабочих дней со дня доведения такого решения уполномоченным органом до сведения главных распорядителей бюджетных средств в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, который разрабатывается и утверждается главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с порядком разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.