



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2020 г.

№ 970

Об изменении срока выполнения работ по
государственному контракту
№ 0137200001218000965-0063941-01
от 30.04.2018 г.

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Калужской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Разрешить сторонам государственного контракта № 0137200001218000965-0063941-01 от 30.04.2018 г., предметом которого является выполнение подрядных работ для государственных нужд Калужской области по строительству объекта «Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге», по соглашению сторон изменить срок выполнения работ до 31 марта 2021 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области



В.В. Шапша