

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2021 г.

№ 613


**Об изменении цены контракта
№ 39-2021/С (2124027084855
40270100100030014120414) от 15.03.2021**

В соответствии с частью 59, подпунктом «а» пункта 1 части 62 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.03.2020 № 175/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Калужской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Разрешить сторонам государственного контракта № 39-2021/С (2124027084855 40270100100030014120414) от 15.03.2021, предметом которого является одновременно подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Здание (сооружение) с дополнительным коечным фондом государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД», предназначенное для ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - контракт), по соглашению сторон изменить цену контракта с учетом сметной стоимости строительства, определенной по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области



В.В. Шапша