



ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «09» июня 2021 г. № 218-рп

г. Магадан

О внесении изменений в распоряжение Правительства Магаданской области от 14 апреля 2021 г. № 121-рп

1. Внести в распоряжение Правительства Магаданской области от 14 апреля 2021 г. № 121-рп «О заключении долгосрочного государственного контракта на выполнение работ по объекту: «Строительство жилого корпуса на 200 мест для МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр» следующие изменения:

- наименование изложить в следующей редакции:

«О заключении долгосрочного государственного контракта на выполнение работ по объекту «Строительство жилого корпуса на 200 мест для МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр» – загородный оздоровительный лагерь «Северный Артек»;

- в пункте 1 слова «выполнение работ по объекту: «Строительство жилого корпуса на 200 мест для МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр» заменить словами «выполнение работ по объекту «Строительство жилого корпуса на 200 мест для МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр» – загородный оздоровительный лагерь «Северный Артек»;

- в пункте 2 слова «выполнения работ по объекту: «Строительство жилого корпуса на 200 мест для МОГАУ «Детско-юношеский

оздоровительный центр» заменить словами «выполнения работ по объекту «Строительство жилого корпуса на 200 мест для МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр» – загородный оздоровительный лагерь «Северный Артек»;

- показатели выполнения работ по объекту: «Строительство жилого корпуса на 200 мест для МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр», утвержденные указанным распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области



С.К. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства
Магаданской области

от «09» июня 2021 г. № 218-рп

«ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по объекту

«Строительство жилого корпуса на 200 мест для МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр» – загородный оздоровительный лагерь «Северный Артек»

1 Планируемый результат выполнения работ	2 Описание состава работ	3 Предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	Предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. рублей)					всего:
			4 2021	5 2022	6 2023	7 2024	8 2025	
Выполнение работ по объекту «Строительство жилого корпуса на 200 мест для МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр» – загородный оздоровительный лагерь «Северный Артек»	Выполнение всех видов работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию	2025	25,0	0,0	0,0	0,0	1 385 438,7	1 385 463,7
								9

_____».