



ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» июля 2021 г. № 497-пп

г. Магадан

Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие информационного общества в Магаданской области» на период 2021-2023 годов

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. № 151-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области» Правительство Магаданской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Магаданской области «Развитие информационного общества в Магаданской области» на период 2021-2023 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Магаданской области от 16 марта 2020 г. № 167-пп «Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие информационного общества в Магаданской области» на период 2020-2022 годов».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

Ю.А. Боднев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства
Магаданской области

от «01» июля 2021 г. № 497-пп

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы Магаданской области «Развитие информационного общества
в Магаданской области» на период 2021-2023 годов

№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (даты)														
			очередной год (2021 год)				первый год планового периода (2022 год)				второй год планового периода (2023 год)						
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Подпрограмма «Информационный регион»	департамент ИТС МО	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
1.1.	Проведены мероприятия по развитию систем электронного межведомственного взаимодействия	департамент ИТС МО	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12	-	-	-	-	31.12	-	31.12

№ п/п	Наименование подпрограммы, события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (даты)																
			очередной год (2021 год)				первый год планового периода (2022 год)				второй год планового периода (2023 год)								
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.2.	Проведены мероприятия по развитию подсистем «электронного правительства»	департамент ИТС МО	-	-	-	31.12	-	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
1.3.	Проведены мероприятия по созданию и развитию инструментов «открытого правительства»	департамент ИТС МО	-	-	-	31.12	-	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
1.4.	Созданы условия для обеспечения региональной информационной безопасности	департамент ИТС МО	-	-	-	31.12	-	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12
1.5.	Проведены мероприятия по развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры	департамент ИТС МО	-	-	-	31.12	-	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12

№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (даты)											
			очередной год (2021 год)				первый год планового периода (2022 год)				второй год планового периода (2023 год)			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6	Обеспечено формирование и функциональное необходимой информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защитного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео- конференц-связи	Департамент административных органов Магаданской области	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12	-	-	-	31.12