



ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «09» февраля 2022 г. № 55-рп

г. Магадан

О внесении изменения в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 48-рп

1. Внести изменение в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 48-рп «О заключении долгосрочного государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 175 – км 185», изложив показатели выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 175 – км 185», утвержденные указанным распоряжением, в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 31 января 2022 года.

И.о. губернатора
Магаданской области

Ю.А. Бодяев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Магаданской области
от «09» февраля 2022 г. № 55-рп

«ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту
«Реконструкция участка автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 175 – км 185»

1	2	3	Предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. рублей)						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Всего:
Планируемый результат выполнения работ (услуг)	Описание состава работ (услуг)	Предельный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 175 – км 185»	1. Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-геологических изысканий. 2. Разработка документации в стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация»	2026	3 420,95	5 000,00	5 000,00	10,00	19 313,25	0,00	32 744,20

Планируемый результат выполнения работ (услуг)	Описание состава работ (услуг)	Предельный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	Предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. рублей)						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Всего:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Корректировка документации по замечаниям государственной экспертизы (в случае необходимости)								
Реконструкция участка автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 175 – км 185	Выполнение всех строительно-монтажных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	529 379,75	1 116 732,16	1 646 111,91

_____».