



ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «16» февраля 2022 г. № 74-рп

г. Магадан

О внесении изменений в распоряжение Правительства Магаданской области от 01 февраля 2021 г. № 22-рп

1. Внести в распоряжение Правительства Магаданской области от 01 февраля 2021 г. № 22-рп «О заключении долгосрочного государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по строительству и осуществлению строительного контроля по объекту «Строительство мостового перехода через р.Авенирыч на км 0 + 000 автомобильной дороги «Авенирыч-Сеймчан» в Магаданской области» следующие изменения:

- в пункте 1 слова «на период 2021 – 2024 годов» заменить словами «на период 2021–2027 годов»;

- показатели выполнения работ (оказания услуг) по строительству и осуществлению строительного контроля по объекту «Строительство мостового перехода через р.Авенирыч на км 0 + 000 автомобильной дороги «Авенирыч-Сеймчан» в Магаданской области», утвержденные указанным распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Магаданской области
от «16» февраля 2022 г. № 74-рп

«ПОКАЗАТЕЛИ

**выполнения работ (оказания услуг) по строительству и осуществлению строительного контроля по объекту
«Строительство мостового перехода через р.Авенирыч на км 0 + 000 автомобильной дороги
«Авенирыч - Сеймчан» в Магаданской области»**

1	2	3	Предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. рублей)							11
			4	5	6	7	8	9	10	
Планируемый результат выполнения работ (услуг)	Описание состава работ (услуг)	Предельный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Всего:
Строительство мостового перехода через р.Авенирыч на км 0 + 000 автомобильной дороги «Авенирыч - Сеймчан» в Магаданской области	Выполнение всех строительно- монтажных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию	2027	103 207,15	981,07	984,07	1,00	1,00	1,00	858 891,37	964 066,66

Пределный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. рублей)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый результат выполнения работ (услуг)	Описание состава работ (услуг)	Пределный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Всего:
Строительный контроль	Обеспечение соответствия выполняемых работ проектным решениям, принятым в проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к реконструкции объекта градостроительного плана земельного участка	2027	309,40	18,93	18,93	0,10	0,10	0,10	18 256,24	18 603,80

»»»