



ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «16» февраля 2022 г. № 72-рп

г. Магадан

О внесении изменений в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 52-рп

1. Внести в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 52-рп «О заключении долгосрочного государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по строительству и осуществлению строительного контроля по объекту «Строительство мостового перехода через р. Аган на км 28+539 автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» в Магаданской области» следующие изменения:

- в пункте 1 слова «на период 2021 – 2024 годов» заменить словами «на период 2021 – 2027 годов»;

- показатели выполнения работ (оказания услуг) по строительству и осуществлению строительного контроля по объекту «Строительство мостового перехода через р. Аган на км 28+539 автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» в Магаданской области», утвержденные указанным распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства
Магаданской области

от «16» февраля 2022 г. № 72-рп

«П О К А З А Т Е Л И

выполнения работ (оказания услуг) по строительству и осуществлению строительного контроля
по объекту «Строительство мостового перехода через р. Аган на км 28+539 автомобильной дороги
«Палатка-Кулу-Нексикан» в Магаданской области»

1	2	3	4							5
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство мостового перехода через р. Аган на км 28+539 автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» в Магаданской области	Выполнение всех строительно-монтажных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию	2027	42 212,03	979,90	979,90	1,00	1,00	1,00	383 659,33	427 834,16

Предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. руб.)										
1 Планируемый результат выполнения работ (услуг)	2 Описание состава работ (услуг)	3 Предельный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	4	5	6	7	8	9	10	Всего:
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Обеспечение соответствия выполняемых работ принятым в проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к реконструкции объекта градостроительного плана земельного участка	2027	521,22	20,10	20,10	0,10	0,10	0,10	8 213,43	8 775,15

».