



## ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» марта 2022 г. № 196-пп

г. Магадан

#### **Об утверждении плана реализации государственной программы Магаданской области «Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов**

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. № 151-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области» Правительство Магаданской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Магаданской области «Формирование доступной среды в Магаданской области» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Магаданской области от 17 марта 2021 г. № 181-пп «Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области «Формирование доступной среды в Магаданской области» на период 2021 – 2023 годов».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  
Магаданской области

С.К. Носов

**УТВЕРЖДЕН****постановлением Правительства  
Магаданской области****от «11» марта 2022 г. № 196-пп****ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ****государственной программы Магаданской области «Формирование доступной среды  
в Магаданской области» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов**

№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Сроки наступления контрольного события (дата)											
			2022 год				2023 год				2024 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Подпрограмма «Совершенствование доступности объектов и реабилитационных услуг в Магаданской области»	Министерство труда и социальной политики Магаданской области Министерство образования Магаданской области Министерство культуры и туризма Магаданской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению социологических исследований оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности	Министерство труда и социальной политики Магаданской области		31.05				31.05				31.05		
1.2.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Заключен государственный контракт на создание безбарьерной среды для инвалидов	Министерство труда и социальной политики Магаданской области				31.12				31.12				31.12



№ п/п	Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель	Сроки наступления контрольного события (дата)											
			2022 год				2023 год				2024 год			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2 на поставку реабилитационного и абилитационного оборудования	3 Министерство образования Магаданской области Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Министерство культуры и туризма Магаданской области Департамент физической культуры и спорта Магаданской области	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Заключен государственный контракт на поставку технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг	Министерство труда и социальной политики Магаданской области				30.11				30.11				30.11
2.3.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Заключен государственный контракт на поставку технических средств реабилитации для обменных фондов государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения	Министерство труда и социальной политики Магаданской области				30.11				30.11				30.11