



ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «01» сентября 2022 г. № 333-рп

г. Магадан

О внесении изменения в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 49-рп

1. Внести в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 49-рп «О заключении долгосрочного государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Планшет км 142+279 автодороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области» изменение, изложив показатели выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Планшет км 142+279 автодороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области», утвержденные указанным распоряжением, в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства
Магаданской области
от «01» сентября 2022 г. № 333-рп

«П О К А З А Т Е Л И

выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция
мостового перехода через р. Планшет км 142+279 автодороги «Герба-Омсулчан»
в Магаданской области»

Планируемый результат выполнения работ (услуг)	Описание состава работ (услуг)	Предельный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	Предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. руб.)							Всего:
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
Выполнение проектно- изыскательских работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Планшет на км 142+279 автодороги «Герба-Омскучан» в Магаданской области»	1. Выполнение инженерно- геодезических, инженерно- гидрометеорологических, инженерно- экологических, инженерно- геологических изысканий. 2. Разработка документации в стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация» 3. Корректировка документации по замечаниям государственной экспертизы (в случае необходимости)	2026	0,00	3 000,00	4 783,83	0,00	0,00	0,00	7 783,83	
Реконструкция мостового перехода через р. Планшет км 142+279 автодороги «Герба-Омскучан» в Магаданской области»	Выполнение всех строительно- монтажных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию	2026	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	220 257,12	220 277,12	

_____».