



ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «02» сентября 2022 г. № 340-рп

г. Магадан

О внесении изменения в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 50-рп

1. Внести в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 50-рп «О заключении долгосрочного государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Сулухчан км 26+578 автодороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области», изложив показатели выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Сулухчан км 26+578 автодороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области», утвержденные указанным распоряжением, в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства
Магаданской области
от «02» сентября 2022 г. № 340-рп

«П О К А З А Т Е Л И

выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Сулухчан км 26+578 автодороги «Герба-Омсулчан» в Магаданской области»

Планируемый результат выполнения работ (услуг)	Описание состава работ (услуг)	Предельный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	Предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. руб.)						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Всего:
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Сулухчан км 26+578 автодороги «Герба-Омсулчан» в Магаданской области»	1. Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-геологических изысканий. 2. Разработка документации в стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация» 3. Корректировка документации по замечаниям государственной экспертизы (в случае необходимости)	2026	0,00	3 000,00	3 982,87	0,00	0,00	0,00	6 982,87
Реконструкция мостового перехода через р. Сулухчан км 26+578 автодороги «Герба-Омсулчан» в Магаданской области	Выполнение всех строительно-монтажных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию	2026	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	463 779,60	463 799,60

».