



## ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «25» ноября 2022 г. № 419-рп

г. Магадан

#### **О внесении изменений в распоряжение Правительства Магаданской области от 01 февраля 2021 г. № 23-рп**

1. Внести в распоряжение Правительства Магаданской области от 01 февраля 2021 г. № 23-рп «О заключении долгосрочного государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Детрин на км 179 + 438 автомобильной дороги «Палатка - Кулу – Нексикан» в Магаданской области», следующие изменения:

- в пункте 1 слова «на период 2021 – 2024 годов» заменить словами «на период 2021 – 2026 годов»;

- показатели выполнения работ (оказание услуг) по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Детрин на км 179 + 438 автомобильной дороги «Палатка - Кулу – Нексикан» в Магаданской области», утвержденные указанным распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  
Магаданской области

С.К. Носов

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к распоряжению Правительства  
Магаданской области

от «25» ноября 2022 г. № 419-рп

**«П О К А З А Т Е Л И**

**выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Детрин на км 179 + 438 автомобильной дороги «Палатка - Кулу – Нексикан» в Магаданской области»**

1	2	3	Предельный объем средств на оплату долгосрочных государственных контрактов с разбивкой по годам (тыс. руб.)							Всего:
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капитальный ремонт моста через р. Детрин на км 179 + 438 автомобильной дороги «Палатка - Кулу – Нексикан» в Магаданской области	Выполнение всех строительно-монтажных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию	2026	15 230,64	153 482,60	1,00	1,00	1,00	44 659,80	213 376,04	

Планируемый результат выполнения работ (услуг)	Описание состава работ (услуг)	Предельный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	Предельный объем средств на оплату долгосрочных государственных контрактов с разбивкой по годам (тыс. руб.)							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Всего:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Обеспечение соответствия выполняемых работ проектным решениям, принятым в проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к реконструкции объекта градостроительного плана земельного участка	Строительный контроль	2026	11,23	1 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,83

\_\_\_\_\_».