

Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2022


№ 70

О внесении изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 15 октября 2013 г. № 731

Правительство Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 15 октября 2013 г. № 731 «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Нижегородской области» изменение, изложив План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Нижегородской области, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора



П.В.Банников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 09.02.2022 № 70

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 15 октября 2013 г. № 731

ПЛАН
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Нижегородской области

I. Инвестиционные объекты (производственные)

№ п/п	Инициатор проекта	Наименование проекта	Место реали- зации	Объем ин- вестиций, млн руб.	Источни- ки инве- стиций	Фактическое со- стояние проекта (на 1 октября 2021 г.)	Мощность потребления				Год вво- да в эксплуа- тацию	Доку- мент- основа- ние	Координатор
							энергетических ресурсов, кВт/ч	тепла, Гкал	газа, тыс. м³	воды, тыс. м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (135 проектов)				595 773,46									
Итого по разделу I (36 проектов)				425 892,89									
Промышленность													
1	ООО "ЛУ- КОЙЛ- Нижего- роднеф- теоргсин- тез"	Строительство установки изо- меризации ПЕНЕКС	Нижегород- ская область, г. Кстово, Промзона	12 439,99	внебюд- жетные средства	Завершено строи- тельство и начаты пуско-наладочные работы	55304500	58734	-	8223	2021	ПРПС	Министер- ство про- мышленно- сти, торговли и предприни- мательства Нижегород- ской области

													(далее – Минпром НО)
2	ООО "ЛУ-КОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"	Строительство комплекса переработки нефтяных остатков	Нижегородская область, г. Кстово, Промзона	100 368,70	внебюджетные средства	Завершение строительно-монтажных работ	128 360 552	434 529	-	-	2021	ПИП НО	Минпром НО; министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области (далее – Минэкономики НО)
3	ОАО "ВМЗ"	Разработка технологии и освоение производства нефтегазопроводных труб из инновационной марки стали 05ХГБ повышенной эксплуатационной надежности	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45	1 000,00	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	-	-	-	-	2021	-	Минпром НО
4	ОАО "ВМЗ"	Развитие дивизиона нефтегазопроводных труб на Выксунском металлургическом заводе	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45	40 776,10	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта. Запущены мощности по отделке (финишный центр), завершаются работы по организации производства насосно-компрессорных труб	-	-	-	-	2022	ПИП НО	Минпром НО; Минэкономики НО
5	АО "ВМЗ"	Комплексный проект по развитию производства бес-	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев	60 024,23	внебюджетные средства	Построено здание цеха. Ведутся работы по монтажу оборудования	-	-	-	-	2023	ПИП НО	Минпром НО; Минэкономики НО

		шовных труб на Выксунском металлургическом заводе	Баташевых, д. 45										
6	ООО "Эколант"	Строительство электро-металлургического комплекса с применением технологии DRI	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45	121 328,15	внебюджетные средства	Проводится проектирование комплекса и контрактация оборудования	-	-	-	-	2026	Заключен специальный инвестиционный контракт	Минпром НО
7	ООО "Нижегородский литейный завод"	Создание совместного предприятия по металлургическому производству	г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88	2 960,00	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	35086	42	99	25	2021	-	Минпром НО
8	ПАО "ГАЗ"	Организация контрактной сборки автомобилей Volkswagen/Skoda (2 этап)	г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88	1 300,00	внебюджетные средства	Ведутся подготовительные работы для производства новых автомобилей	-	-	-	-	2025	-	Минпром НО
9	ПАО "ГАЗ"	Организация производства LDT с бескапотной кабиной (Валдай NEXT)	г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88	1 100,00	внебюджетные средства	Ведется производство опытно-промышленной партии, испытания, подготовка производства	-	-	-	-	2022	-	Минпром НО
10	ООО "РТ-Композитные газовые баллоны"	Организация автоматизированного производства полимерно-композитных газовых баллонов	Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, 15А, ОЭЗ ППТ "Кулибин"	1 252,00	внебюджетные средства	Является резидентом ОЭЗ ППТ "Кулибин". Производятся монтажные и пусконаладочные работы оборудования, проводятся мероприятия по сертификации продукции	2300	4130	1728	16987	2021	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
11	АО "РТ-Центр"	Создание производственно-	Нижегородская область,	6 955,00	внебюджетные	Оформление прав на земельный уча-	-	-	-	-	2024	-	АО "Корпорация разви-

		технического комплекса по переработке химических источников тока	г. Дзержинск, территория АО "ИП "Ока-Полимер"		средства	сток								тия Нижегородской области" (по согласованию)
12	ООО "Юникерамикс"	Строительство фабрики по производству керамической плитки	Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское ш. 107	6 000,00	внебюджетные средства	Ведется проектирование	16000	- ¹	57285	400,2	2023	-		АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
13	АО "БИ-ИС"	Строительство производственного комплекса по разработке и выпуску энергосберегающих систем на базе светодиодных технологий "БИИС-ТЕХНО"	г. Нижний Новгород, Автозаводский район	2 420,00	внебюджетные средства	Ведется проектирование	466	77614	1575	84	2023	-		АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
14	АО "НПП "Макстон Дзержинск"	Строительство завода по углубленной переработке тяжелых нефтяных остатков (производство бензина, дизельного топлива)	Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточная промзона	9 000,00	внебюджетные средства	Ведется строительство. Проводятся землеустроительные работы	7500	-	26400 000	-	2023	-		АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
15	ООО "Сибур-Кстово"	Реконструкция факельной системы ТСУ ЖППУН	Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, Кстовская промышленная зона	1 744,00	внебюджетные средства	Ведется строительство	-	-	-	-	2022	-		АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)

16	ООО "НижБел"	Строительство промышленно- логистического комплекса по производству запчастей для грузовых авто- мобилей в Ав- тозаводском районе г. Нижнего Новгорода (1 и 2 очередь)	г. Нижний Новгород, Автозавод- ский район	1 509,00	внебюд- жетные средства	Ведется проекти- рование	492	- ¹	16350 00	-	2024	-	АО "Корпо- рация разви- тия Нижего- родской об- ласти" (по согласова- нию)
17	ООО "Перфо- ком"	Расширение производства перфорирован- ного металли- ческого листа	Нижегород- ская область, Богородский район, д. Крутец	3 800,00	внебюд- жетные средства	Осуществляется внесение измене- ний в документы территориального планирования	2640	-	-	-	2023	-	АО "Корпо- рация разви- тия Нижего- родской об- ласти" (по согласова- нию)
18	АО "Наци- ональные Логистиче- ские Тех- нологии"	Строительство логистического почтового цен- тра	г. Нижний Новгород, Канавинский район	1 500,00	внебюд- жетные средства	Ведется подготов- ка к вводу в экс- плуатацию	1000	3	-	-	2021	-	АО "Корпо- рация разви- тия Нижего- родской об- ласти" (по согласова- нию)
19	ООО "ДСК- Сергач"	Размещение различных производств ДСК нового поколения	Нижегород- ская область, г. Сергач	650	внебюд- жетные средства	Проводятся пред- проектные работы	-	-	-	-	2023	ПРПС	Министер- ство строи- тельства Ни- жегородской области (да- лее – Мин- строй НО)
20	ООО "ДСК- Сергач"	Строительство кирпичного завода	Нижегород- ская область, г. Сергач	410	внебюд- жетные средства	Проводятся пред- проектные работы	-	-	-	-	2023	ПРПС	Минстрой НО

Сельское хозяйство													
21	ООО "Правдин- ское Свино Производ- ство-2"	Строительство свиноводче- ского комплек- са на 6000 ос- новных свино- маток полного цикла	Нижегород- ская область, Ардатовский район, пос. Идеал	4 726,77	собствен- ные сред- ства и кредит банка	Ведется строи- тельство, готов- ность 75%	2300	-	-	-	2021	ПИП НО	Министер- ство сель- ского хозяй- ства и про- доволь- ственных ресурсов Нижегород- ской обла- сти (далее – Минсельхоз НО); Минэконо- мики НО; АО "Корпо- рация разви- тия Нижего- родской об- ласти" (по согласова- нию)
22	ООО "Правдин- ское Свино Производ- ство-2"	Строительство свиноводче- ского комплек- са на 6000 ос- новных свино- маток полного цикла	Нижегород- ская область, Сергачский район, село Толба	4 912,69	собствен- ные сред- ства и кредит банка	Ведется строи- тельство, готов- ность 75%	2150	-	-	-	2022	ПИП НО	Минсельхоз НО; Минэконо- мики НО; АО "Корпо- рация разви- тия Нижего- родской об- ласти" (по согласова- нию)
23	ООО "Теплич- ный ком- бинат "Ни- жегород- ский"	Строительство тепличного комплекса для круглогодич- ного выращи- вания овощной продукции	Нижегород- ская область, г.о.г. Бор, д.Ивонькино	5 336,16	внебюд- жетные средства	Ведется подготов- ка к вводу в экс- плуатацию	1400	-	11,82 4	1,7	2021	-	Минсельхоз НО; АО "Корпо- рация разви- тия Нижего- родской об- ласти" (по согласова- нию)

24	ООО "Первый мясокомбинат"	Строительство мясоперерабатывающего комплекса	г. Нижний Новгород, Автозаводский район	4 565,00	внебюджетные средства	Ведется проектирование	2865	-	696	122	2025	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
25	ООО "УК РБПИ Групп"	Строительство предприятия по убою и первичной переработке свинины	Нижегородская область, Вадский муниципальный округ, с. Вад	7 360,00	внебюджетные средства	Ведется проектирование	6000	-	-	²	2023	-	Минсельхоз НО; АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
26	ООО "Фрут-Вилл"	Строительство многофункционального производственно-распределительного плодовоовощного комплекса	г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ГСХП "Доскино", участок 6	8 985,00	внебюджетные средства	Проводится выполнение мероприятий, предусмотренных решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области	6638	-	8922 36	-	2028	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
27	АО "Сергачский сахарный завод"	Модернизация сахарного завода, расположенного в Сергачском районе Нижегородской области, с доведением производственной мощности завода до 4000 тонн переработки сахарной свеклы в сутки	Нижегородская область, г. Сергач, п. Юбилейный, 1а	1 972,43	30% собственные средства, 70% кредиты банка	Модернизация завода идет по отдельным производственным участкам в период ремонта, в сезон осуществляется переработка сахарной свеклы. Готовность проекта 25%	25 000 000	200 000	28 000	1940 ³ 1270 ⁴	2024	ППП НО	Минсельхоз НО; Минэкономики НО

28	ООО "Агрофирма Мяском"	Строительство инновационной молочной фермы на 850 голов двумя очередями на территории существующей МТФ на 1200 фуражных коров	Нижегородская область, Лысковский район, с. Красная Лука	804,00	внебюджетные средства	Проведена часть земляных работ. Проводится государственная экспертиза проектной документации	756	-	163,3	28,83	2022	-	Минсельхоз НО
29	ОАО "Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская"	Реконструкция и модернизация птицеводческого комплекса, а также приобретение оборудования для содержания поголовья скота молодняка несущки и родительского стада	Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина	500,00	внебюджетные средства	Из двух реконструируемых в текущем году цехов один (№38) сдан в эксплуатацию, идет заселение молодняком. Второй цех (№41) в стадии завершения пусконаладочных работ (плановое заселение - в ноябре 2021 года)	2 208 000	-	4 762	1410	2021-2024	ПРПС	Минсельхоз НО
30	ООО "Восток" (дочернее предприятие ООО "Ичалковский сыродельный комбинат")	Строительство комплекса по производству молока на 1200 голов дойного стада	Нижегородская область, с. Починки, ул. Комсомольская, в 355 м на юго-восток от д. 51	656,0	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	-	-	-	-	2021	ПРПС	Минсельхоз НО
31	ООО "Дружба"	Реконструкция животноводческого комплекса на 6000 голов МРС с полным циклом переработки продукции	Нижегородская область, Лысковский район, с. Саурово, с. Берендеевка, п. Восход, д. Волчиха	500,00	смешанные средства	Разработан проект реконструкции, получено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации	615,3	-	3180,8	25,7	2023	-	Минсельхоз НО

32	ООО "Нижегородские волокна конопли"	Строительство пенькоперерабатывающего предприятия в Нижегородской области	Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, ул. Стройплощадка	1 348,00	собственные и заемные средства	Ведутся работы по реализации проекта	-	-	-	-	2022	ПИП НО	Минсельхоз НО; Минэкономики НО
33	АО "Нижегородский молочный завод №1"	Проект модернизации, реконструкции и строительства АО "Нижегородский молочный завод"	г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 2В	1 548,90	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	15 552 000	-	2 216	540	2022	-	Минсельхоз НО
34	АО "Княгининское молоко"	Реконструкция предприятия АО "Княгининское молоко" производство творога мощностью 14,5 тонн в сутки	Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Свободы, д. 7	1 070,00	смешанные средства	Ведется разработка проектно-сметной документации	841	3900	439	298	2022	-	Минсельхоз НО
35	ООО "Латкин"	Строительство элеватора на 50 тыс. тонн	Арзамасский муниципальный район	500,00	внебюджетные средства	Подготовлена площадка, закуплено оборудование, установлены емкости для хранения зерна	-	-	-	-	2022	-	Минсельхоз НО
36	ООО "Племсовхоз "Линдовский"	Строительство роботизированного коровника на 600 стойломест	Нижегородская область, г.о.г. Бор	500	внебюджетные средства	Ведётся реализация проекта, готовность – 75%	-	-	-	-	2022	-	Минсельхоз НО

II. Инфраструктурные объекты

№ п/п	Инициатор проекта	Наименование проекта	Место реализации	Объем инвестиций, млн руб.	Источники инвестиций	Фактическое состояние проекта (на 1 октября 2021 г.)	Год ввода в эксплуатацию	Документ-основание	Координатор
Итого по разделу II (99 проектов)				169 880,57					
Промышленность									
1	ООО "Технопарк Н2О"	Строительство лабораторного технопарка "Технопарк Н2О"	Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Игумновское, дом 15А, пом. ПЗ, ком. 21	1 135,00	внебюджетные средства	Ведется проектирование	2022	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
2	АО "Корпорация развития Нижегородской области"	Создание индустриального парка с производственно-логистическим комплексом для химической промышленности	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, восточнее территории АО "ДПО "Пластик"	13 269,00	смешанные средства	Ведется проектирование	2025	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
Коммунальное хозяйство									
3	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	Распределительные газопроводы р.п. Теша Навашинского района	Нижегородская область, г.о. Навашинский, р.п. Теша	119,39	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта (готовность – 60%)	2023	Календарный план-график строительных работ по мероприятиям ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", финансируемым за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2021-2023 годы	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – Министерство ЖКХ НО)
4	ПАО "Газпром газораспределение"	Межпоселковый газопровод высокого давления до с. Лесуново, с. Рожок, с. Венец Сосновского района	Нижегородская область, Сосновский район, с. Лесуново,	168,47	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта (готовность – 78%)	2022	Календарный план-график строительных работ по мероприятиям ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	Министерство ЖКХ НО

	ние Ниж- ний Нов- город"	новского района	с. Рожок, с. Венец					Новгород", финансируемым за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2021-2023 годы	
5	Админи- страция г.о.г. Перв омайск Нижего- родской области	Реконструкция очист- ных сооружений в г. Первомайск Нижего- родской области	Нижегородская об- ласть, г.о.г. Первомайск	327,70	бюджетные сред- ства	Ведутся строитель- но-монтажные ра- боты	2019- 2021	Государственная программа "Обеспечение населения Ни- жегородской области каче- ственными услугами в сфере жилищно-коммунального хо- зяйства", утвержденная по- становлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 305	Министер- ство ЖКХ НО
6	АО "Ни- жегород- ский во- доканал"	Создание станции обез- зараживания воды на водопроводной стан- ции "Малиновая гряда"	г. Нижний Новго- род, пр. Гагарина, д. 121	213,00	внебюджетные средства	Выполнение строи- тельно-монтажных работ	2023	Инвестиционная программа "Модернизация" 2014-2023 гг. АО "Нижегородский водока- нал"	Министер- ство ЖКХ НО
7	Админи- страция г.о. Нава- шинский Нижего- родской области	Строительство водоза- бора от Навашинского участка Южно- Горьковского место- рождения подземных вод до г. Навашино	Нижегородская об- ласть, г.о. Навашинский	472,80	бюджетные сред- ства	Ведутся строитель- но-монтажные ра- боты	2020- 2022	Государственная программа "Обеспечение населения Ни- жегородской области каче- ственными услугами в сфере жилищно-коммунального хо- зяйства", утвержденная по- становлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 305	Министер- ство ЖКХ НО
8	Админи- страция Володар- ского му- ници- пального района	Газоснабжение п. Фролищи Володар- ского района Нижего- родской области	Нижегородская об- ласть, Володарский район, п. Фролищи	71,27	бюджетные сред- ства	Готовность – 98%	2021	Государственная программа "Энергоэффективность и раз- витие энергетики Нижегород- ской области", утвержденная постановлением Правитель- ства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 287 (далее – ГП "Энергоэффек- тивность...")	Министер- ство ЖКХ НО
9	Админи- страция г.о.г. Ниж ний Нов- город	Строительство газо- провода в пос. Луч. Строительство газо- провода среднего дав- ления от деревни Бе- шенцево до деревни Мордвинцево в Приок-	д. Бешенцево, д. Мордвинцево Приокском районе г. Нижнего Новго- рода	140,20	бюджетные сред- ства	Готовность – 11%	2022	ГП "Энергоэффективность..."	Министер- ство ЖКХ НО

		ском районе г. Нижегородского Новгорода							
10	Администрация Уренского муниципального округа	Газификация 2-ой очереди г. Урень Нижегородской области (2 очередь строительства)	Нижегородская область, г. Урень	140,01	бюджетные средства	Ведутся подготовительные работы	2023	ГП "Энергоэффективность..."	Министерство ЖКХ НО
11	АО "Верхне-Волжская Генерирующая Компания"	Строительство Нижегородской (парогазовой) ТЭЦ 900 МВт	Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, с. Федяково	45 000,00	внебюджетные средства	Проводится согласование документации	не определен	-	Министерство ЖКХ НО
12	АО "Теплоэнерго"	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, 12-А	г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, 12-А	115,24	внебюджетные средства	Ведутся строительно-монтажные работы	2022	Инвестиционная программа АО "Теплоэнерго" на 2014-2022 гг.	Министерство ЖКХ НО
13	ООО "Газпром газомоторное топливо"	Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, Восточная промзона	120,00	внебюджетные средства	Ведутся строительно-монтажные работы	2021	ГП "Энергоэффективность..." (подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива")	Министерство ЖКХ НО
14	АО "Выкса-теплоэнерго"	Перекладка трубопроводов отопления по адресу г. Выкса, ул. Б.Баташовых (УТ-2) - ул. Шаблыгина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102)	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Б.Баташовых (УТ-2) - ул. Шаблыгина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102)	313,05	внебюджетные средства	Ведутся строительно-монтажные работы	2030	Инвестиционная программа АО "Выкса-теплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2030 гг. на 2014-2022 гг.	Министерство ЖКХ НО
15	ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	Распределительные газопроводы среднего, низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д. Родяково, г.о. Навашинский	Нижегородская область, г.о. Навашинский, д. Родяково	30,31	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта (готовность – 70%)	2021	Календарный план-график строительных работ по мероприятиям ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", финансируемым за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2021-2023 годы.	Министерство ЖКХ НО
16	ПАО "Газ-	Распределительные	Нижегородская об-	46,68	внебюджетные	Проектные работы	2022	Календарный план-график	Министер-

	зпром газораспределение Нижний Новгород"	газопроводы среднего, низкого давления и газопроводы-вводы д. Валтово, г.о. Навашинский	ласть, г.о. Навашинский, д. Валтово		средства	выполнены. Начало СМР 01.10.2021		строительных работ по мероприятиям ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", финансируемым за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2021-2023 годы.	ство ЖКХ НО
17	Администрация Городецкого муниципального района	Распределительный газопровод высокого давления Р0,6 МПа до д. Бурково, д. Копенное, д. Бакунино, д. Сысово, д. Суздалево. Распределительные газопроводы низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Бурково, д. Копенное, д. Бакунино, д. Сысово, д. Суздалево Городецкого района Нижегородской области	Нижегородская область, Городецкий район, д. Бурково, д. Копенное, д. Бакунино, д. Сысово, д. Суздалево	36,33	бюджетные средства	Ведутся подготовительные работы	2022	ГП "Энергоэффективность..."	Министерство ЖКХ НО
18	Администрация г.о.г. Дзержинск	Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, п. Пыра	88,74	бюджетные средства	Получение положительного заключения госэкспертизы по ПСД	2023	ГП "Энергоэффективность..."	Министерство ЖКХ НО
19	ОАО "Дзержинский Водоканал"	Строительство главного канализационного коллектора	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пр. Свердлова, ул. Пушкинская, ул. Автомобильная, Речное шоссе	1 266,10	внебюджетные средства	Объект, реализуемый в рамках Соглашения №33 введен в эксплуатацию 12.08.2021, продолжается реализация мероприятий в рамках Соглашения №4	2021-2023	Соглашение о реализации инвестиционного проекта от 06.02.2019 № 4, соглашение о реализации инвестиционного проекта от 04.04.2019 № 33	Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области
20	ООО	Строительство Газо-	Нижегородская об-	3 653,97	внебюджетные	Проектная докумен-	2022	-	АО

	"Газпром инвест"	провод-отвод и ГРС "Горбатовка"	ласть, г.о.г. Дзержинск		средства	тация по объекту "Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка" выполнена. Получено положительное заключение Государственной экспертизы проекта. Утвержден генеральный план г.о.г. Дзержинск. Минэнерго России проводит процедуру установления публичного сервитута на земельные участки под объект. Документы на получение разрешения на строительство объекта находятся на рассмотрении в министерстве строительства Нижегородской области			"Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
Спорт									
21	ЗАО "Корос-Аква"	Строительство спортивного клуба с закрытыми и открытыми бассейнами и трансформаторной подстанцией	г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пр-т Молодежный	1 450,00	внебюджетные средства	Осуществляется внесение изменений в градостроительную документацию	2022	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области" (по согласованию)
Образование									
22	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДОУ	г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Есенина, в районе д. 31 и д. 35	280,00	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 41%	2021	Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской

								(далее – ГП "Развитие образования...")	области (далее – Минобразования НО)
23	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДОУ	г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Верховая, в 650 метрах от дома № 15 по ул. 40 лет Победы	338,67	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 55,7%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
24	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДДУ № 9 (номер по генплану)	г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского	180,14	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 49,6%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
25	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство здания дошкольной образовательной организации (№ 38 по генплану)	г. Нижний Новгород, Советский район, ЖК "Новая Кузнечиха", участок № 38	255,50	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 53,7%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
26	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство здания дошкольной образовательной организации (№37 по генплану)	г. Нижний Новгород, Советский район, ЖК "Новая Кузнечиха"	335,03	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 57,1%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
27	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДОУ	г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Куйбышева у дома № 65	167,90	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 38%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
28	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДОУ	г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Генерала Зимина, у дома № 40	259,17	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 41,8%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
29	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДОУ	г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Молитовская у дома № 6	174,05	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 28,3%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
30	Админи-	Строительство ДОУ	г. Нижний Новго-	250,20	бюджетные сред-	Ведется строитель-	2021	ГП "Развитие образования..."	Минообразо-

	страция г. Нижнего Новгорода		род, Автозаводский район, ул. Красноуральская		ства	ство, готовность – 32,3%			вания НО
31	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство ДДУ на 280 мест	г. Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии)	249,53	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 99,5%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
32	Администрация Арзамасского муниципального района	Строительство корпуса ДДУ на 80 мест	Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. Пушкарка, д.93а	153,00	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 9%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
33	Администрация Балахнинского муниципального округа	Строительство дошкольной образовательной организации	Нижегородская область, г. Балахна, ул. Мазурова	100,00	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 98%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
34	Администрация Богородского муниципального округа	Строительство детского сада на 140 мест	Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, с. Каменки, ул. Шишкина, д. 1А	264,67	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 77%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
35	Администрация Богородского муниципального округа	Строительство детского сада на 140 мест	Богородский муниципальный округ, д. Бурцево	269,30	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 22%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
36	Администрация городского округа г. Бор	Пристрой на 60 мест к существующему МАДОУ детскому саду № 13 "Дельфинчик"	Нижегородская область, г. Бор, микрорайон Прибрежный, д. 12	74,49	бюджетные средства	Объект сдан в эксплуатацию	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО

37	Администрация городского округа г. Бор	Строительство детского сада на 240 мест	Нижегородская область, г. Бор, м-н Красногорка	319,64	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 69%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
38	Администрация города Арзамаса	Реконструкция детского сада №34 на 100 мест	Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Свободы, д. 12Г	164,53	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 95%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
39	Администрация Кстовского муниципального округа	Строительство детского сада на 180 мест	Нижегородская область, г. Кстово, 8 микрорайон	202,55	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 77%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
40	Администрация городского округа г. Кулебаки	Строительство детского сада на 40 мест	Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, р.п. Велетьма, ул. Школьная, д. 16	74,83	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 21%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
41	Администрация городского округа г. Выкса	Строительство детского сада на 120 мест	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, рабочий поселок Виля, переулок Школьный, участок 6	175,39	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 42%	2021	ГП "Развитие образования..."	Минобразования НО
42	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство пристроя к школе № 168	г. Нижний Новгород, ул. Путейская, д. 236	369,60	бюджетные средства	Ведется строительство, готовность – 20%	2022	Государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных школах в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. № 893 (далее - ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ...")	Минобразования НО
43	Администрация г. Нижнего Новгорода	Строительство пристроя к школе № 117	г. Нижний Новгород, ул. Чайковского, 12	430,00	бюджетные средства	Проводятся конкурсные процедуры	2022	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО

44	Администрация Воскресенского муниципального района	Строительство пристроя к школе на 10 классов	Нижегородская область, с. Воскресенское, ул. Панфилова, д. 7	153,69	бюджетные средства	Осуществляется корректировка проектной документации, готовность – 7%	2022	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
45	Администрация Городецкого муниципального района	Строительство общеобразовательной школы на 825 мест	Нижегородская область, г. Городец, микрорайон "Невский"	687,90	бюджетные средства	Осуществляется корректировка проектной документации	2023	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
46	Администрация Павловского муниципального округа	Строительство здания школы на 600 мест	Строительство здания школы на 600 мест по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, пер. Правика	557,89	бюджетные средства	Осуществляется корректировка проектной документации	2023	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
47	Правительство Нижегородской области	Строительство общеобразовательной школы на 792 учащихся	Нижегородская область, г. Кстово, микрорайон № 3	865,00	смешанные средства	Проводятся конкурсные процедуры по определению концессионера	2022	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
48	Администрация городского округа город Шахунья	Строительство школы	Нижегородская область, г.о.г. Шахунья, с. Хмелевицы	367,09	бюджетные средства	Работы на объекте завершены, технологическое оборудование приобретено. Осуществляется подготовка документов для итоговой проверки государственным строительным контролем	2021	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
49	Администрация Пильнинского муниципального района	Строительство школы	Нижегородская область, р.п. Пильна, в квартале, ограниченном ул. Урицкого, ул. Калинина и ул. Тарлыкова	460,60	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 90%	2021	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО

50	Администрация городского округа город Дзержинск	Строительство нового здания МБОУ СПШ №2	Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, рядом с домом № 20	995,42	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 21%	2022	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
51	Администрация городского округа город Саров	Строительство средней школы на 600 мест	Нижегородская область, г.о.г. Саров, микрорайон 22, квартал 7, участок по ул. Зорге в границах ул. Чкалова, ул. Лесная, ул. Академика Негина, ул. Садовая	729,13	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 77%	2021	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
52	Администрация Краснobaковского муниципального района	Строительство школы на 600 мест	Нижегородская область, Краснobaковский район, р.п. Ветлужский, ул. Школьная	707,92	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 65%	2022	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО
53	Правительство Нижегородской области	Строительство единого образовательного комплекса вместимостью 4550 мест	1. Здание общеобразовательной школы на 1500 мест, местоположение: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, бульвар Южный. 2. Здание общеобразовательной школы на 1500 мест, местоположение: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, мкр. VIII Верхние Печеры, ул. Нижне-Печерская, в районе домов № 4, 6. 3. Здание общеобразовательной школы	5757,00	смешанные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 71%	2021	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобразования НО

			на 1100 мест, местоположение: г. Нижний Новгород, Сормовский район, в границах улиц Машинная-Победная, в районе дома № 37. 4. Центр дополнительного образования, местоположение: Нижегородская область, г. Бор, 56 квартал Ватомского лесничества Борского лесхоза						
54	Правительство Нижегородской области	Строительство школы на 1000 мест	Нижегородская область, г. Бор, жилой район Боталово-4, ул. Смоленская, земельный участок 63	1127,51	смешанные средства	Проводятся конкурсные процедуры по определению концессионера	2022	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобрания НО
55	Правительство Нижегородской области	Строительство школы на 1000 мест	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Александра Козерадского, участок 3А	1159,38	смешанные средства	Проводятся конкурсные процедуры по определению концессионера	2022	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобрания НО
56	Правительство Нижегородской области	Строительство здания средней школы на 400 мест	Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Виля, переулок Школьный, 4	627,09	смешанные средства	Проводятся конкурсные процедуры по определению концессионера	2022	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобрания НО
57	Правительство Нижегородской области	Строительство муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа на 1225 мест	Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, с. Большая Ельня	1081,20	смешанные средства	Проводятся конкурсные процедуры по определению концессионера	2022	ГП "Создание новых мест в общеобразовательных организациях НО ..."	Минобрания НО
58	"ГЖД" - филиал ОАО "РЖД"	Строительство учебного центра ВСМ на базе санаторного комплекса ГЖД	г. Нижний Новгород, Канавинский район	1 000,00	внебюджетные средства	Ведётся проектирование	2022	-	АО "Корпорация развития Нижегородской области"

									(по согласо- ванию)
59	МКУ "ГлавУКС г. Нижне- го Новго- рода"	Строительство здания организации началь- ного общего и среднего (полного) общего обра- зования (№36 по ген- плану)	г. Нижний Новго- род, Советский рай- он, строящийся микрорайон "Новая Кузнечиха"	765,94	бюджетные сред- ства	ведутся работы по реализации проекта, готовность – 8,8%	2022	Федеральный проект "Жилье"	Минстрой НО
Туризм									
60	ООО "Ак- вариум"	Строительство океанариума	г. Нижний Новго- род, Нижегородский район, в 20 метрах на юго-восток от здания № 10 по ул. Красная слобода	1 234,00	внебюджетные средства	Проводится экспер- тиза проектной до- кументации	2022	-	АО "Корпо- рация раз- вития Ни- жегород- ской обла- сти" (по согласова- нию)
Здравоохранение									
61	ООО "Ра- дио- медсин- тез"	Строительство ком- плекса позитронно- эмиссионной томогра- фии-Центр ядерной медицины	г. Нижний Новго- род, Приокский район, Анкудинов- ское шоссе, 1	1 639,00	внебюджетные средства	Проводится проек- тирование	2023	-	АО "Корпо- рация раз- вития Ни- жегород- ской обла- сти" (по согласова- нию)
Культура									
62	Админи- страция Лукоянов- ского рай- она Ниже- городской области	Строительство Центра культурного развития	Нижегородская об- ласть, г. Лукоянов	160,00	бюджетные сред- ства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 95%	2021	Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденная постановлени- ем Правительства Нижего- родской области от 30 апреля 2014 г. № 299 (далее - ГП "Развитие культуры Нижего- родской области"); АИП НО	Министер- ство куль- туры Ниже- городской области (да- лее – Мин- культуры НО)
63	Минкуль- туры НО	Капитальный ремонт Нижегородского госу- дарственного театра юного зрителя	г. Нижний Новго- род, ул. Горького, д. 145	300,00	бюджетные сред- ства	Ведется разработка проектной докумен- тации	2024	ГП "Развитие культуры Ни- жегородской области"; наци- ональный проект "Культура"	Минкульту- ры НО

64	Администрация г.о.г. Арзамас Нижегородской области	Строительство Центра культурного развития	Нижегородская область, г. Арзамас	384,90	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2022	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"; АИП НО	Минкультуры НО
65	Администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области	Строительство Дома культуры	Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, р.п. Большое Козино	106,50	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 25%	2021	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"; АИП НО	Минкультуры НО
66	Администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области	Строительство Центра культурного развития	Нижегородская область, с. Дивеево	332,30	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2022	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"; АИП НО	Минкультуры НО
67	Минкультуры НО	Капитальный ремонт Нижегородского академического театра кукол	г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 39	201,80	бюджетные средства	Разработана проектная документация	2023	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"; АИП НО	Минкультуры НО
68	Администрация г.о.г. Саров Нижегородской области	Строительство Центра культурного развития	Нижегородская область, г. Саров	224,40	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 7%	2022	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"; АИП НО	Минкультуры НО

69	Администрация Княгининского муниципального района Нижегородской области	Реконструкция районного дома культуры	Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Свободы, д. 41	120,80	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2021	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"; АИП НО	Минкультуры НО
70	Администрация Вознесенского муниципального района Нижегородской области	Строительство Центра культурного развития	Нижегородская область, р.п. Вознесенское	277,50	бюджетные средства	Разработана проектная документация	2024	ГП "Развитие культуры Нижегородской области"; АИП НО	Минкультуры НО
Экология									
71	Правительство Нижегородской области	Создание и эксплуатация мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов	Нижегородская область, Городецкий муниципальный район	755,00	внебюджетные средства	Этап эксплуатации	2012	Концессионное соглашение от 19 января 2011 г. № 3-П. Срок действия соглашения 25 лет	Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области (далее – Минэкологии НО)
72	Правительство Нижегородской области	Создание и эксплуатация межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов	Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ	600,00	внебюджетные средства	Этап эксплуатации	2014	Концессионное соглашение от 14 декабря 2012 г. № 192-П. Срок действия соглашения 25 лет	Минэкологии НО
Социальная инфраструктура									
73	ООО "Статус"	Строительство комплекса, состоящего из 2-х автоцентров, торгово-офисного центра и гостиничного комплекса	г. Нижний Новгород, Ленинский район, в границах: поселок Молитовские бугры, Комсомольское шоссе	1 681,90	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 60%	2021	-	Минпром НО

74	ООО "Акватория развлечений"	Строительство многофункционального комплекса	г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, д.60, между АЗС "ЛУКОЙЛ" и парком Швейцария	4 554,70	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность торговой части – 100%, аквапарка – 90%	2021	ПРПС, ПИП НО	Минпром НО; Минэкономики НО
Телекоммуникационная инфраструктура									
75	Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком"	Масштабирование бизнеса (привлечение новых клиентов на традиционные услуги)	г. Нижний Новгород, Нижегородская область	Информация закрыта для распространения в открытых источниках в соответствии с требованиями законодательства, специфической деятельности и требованиями компании	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2021-2022		Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области (далее – Мининформ НО)
76	Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком"	Поддержка (замена участков сети, устранение и предупреждение аварийности, удержание текущей выручки)	г. Нижний Новгород, Нижегородская область		внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2021-2022		Мининформ НО
77	Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком"	Развитие бизнеса (увеличение доли новых цифровых/контентных услуг в выручке)	г. Нижний Новгород, Нижегородская область		внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2021-2025		Мининформ НО
78	Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком"	Трансформация бизнеса (обновление технологически устаревшей/неоптимальной инфраструктуры и неэффективных процессов)	г. Нижний Новгород, Нижегородская область		внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2021-2022		Мининформ НО
79	Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком"	Комплаенс (управление рисками соответствия регуляторным требованиям: соответствие трудовому кодексу, ФАС; инициативы направленные на обеспечение безопасности компании)	г. Нижний Новгород, Нижегородская область		внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2021		Мининформ НО

80	Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком"	Гос. инициативы (исполнение гос. инициатив в части Цифровой экономики и услуг)	г. Нижний Новгород, Нижегородская область		внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2021-2023		Мининформ НО
81	ООО "Т2 Мобайл"	Построение и модернизация сети сотовой связи	Нижегородская область	417,00	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 77%	2021		Мининформ НО
82	Филиал ПАО "МТС" Нижегородской области	Построение и модернизация сети сотовой связи	Нижегородская область	Информация закрыта для распространения в открытых источниках в соответствии с требованиями законодательства, спецификой деятельности и требованиями компании	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта	2020-2023		Мининформ НО
Жилищное строительство									
83	ООО СЗ "АГК"	Строительство ЖК "Корабли"	г. Нижний Новгород, Сормовский район, проспект Кораблестроителей	4 139,94	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 80%	2023	-	Минстрой НО
84	ООО СЗ "КМ Парламент"	Строительство ЖК "Анкудиновский парк"	Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, д. Анкудиновка	37 300,00	внебюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 48%	2027	-	Минстрой НО

Дорожное строительство и транспортная инфраструктура									
85	Правительство Нижегородской области	Строительство автомобильной дороги Северо-восточный обход с. Дивеево в Нижегородской области	Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ	728,90	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации, проекта готовность – 90%	2021	Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303 (далее – ГП "Развитие транспортной системы...")	Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (далее – Минтранс НО)
86	Правительство Нижегородской области	Строительство мостового перехода через р. Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0078) а/д Н. Новгород – Шахунья – Киров – д. Никитиха – с. Новоуспенское – а/д Урень – Шарья – Никольск – Котлас км 37+411 в Ветлужском районе Нижегородской области	Нижегородская область, Ветлужский район	151,84	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации проекта, готовность – 85%	2021	"Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
87	Правительство Нижегородской области	Строительство автомобильной дороги Саров-Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области	Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ	436,9	бюджетные средства	Готовность I этапа – 100%	2020	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
88	Правительство Нижегородской области	Строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д. Буслаево в Воскресенском районе Нижегородской области	Нижегородская область, Воскресенский район	406,83	бюджетные средства	Контракт на СМР не заключен	2025	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
89	Правительство Нижегородской области	Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Теша от а/д Владимир-Муром-Арсамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области	Нижегородская область, г.о. Навашинский и г.о.г. Кулебаки	494,90	бюджетные средства	Ведется работа по расторжению контракта на СМР с действующим подрядчиком	2024	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО

90	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1822) Субботино-Большая Уда км 0+000 –км 2+700, км 3+200 –км 9+300 в Гагинском районе Нижегородской области	Нижегородская область, Гагинский район	186,92	бюджетные средства	Готовность – 100%	2020	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
91	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0728) Долгово-Память Парижской Коммуны на км 0+000 - км 9+022 в городе областного значения Бор Нижегородской области	Нижегородская область, г.о.г. Бор	222,61	бюджетные средства	Ведется корректировка проекта планировки и межевания территории по 342-ФЗ (лес). Идет оформление прав собственности на землю.	2024	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
92	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0026) Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7 "Волга" (проспект Ленина-проспект Циолковского) в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск	579,71	бюджетные средства	Заключен государственный контракт на выполнение инженерных изысканий от 03.09.2021 №158-21	2023	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
93	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород от Северного подхода к г. Богородск до с. Доскино в Богородском районе Нижегородской области	Нижегородская область, Богородский муниципальный округ	5 443,06	бюджетные средства	Получено положительное заключение ГАУ НО "Управление госэкспертизы" от 23.07.21 №52-1-1-3-040574	2025	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО

94	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К -0125) Рязск-Касимов-Муром-Н.Новгород на участке от п. Окский до д. Ольгино в Богородском муниципальном округе Нижегородской области	Нижегородская область, Богородский муниципальный округ	7 182,78	бюджетные средства	Идет уточнение границ участков реконструкции, разработка проектной документации на 2021-2022 гг.	2024	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
95	Правительство Нижегородской области	Строительство мостового перехода через р. Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0039) Подход к г. Навашино от а/д Рязск-Касимов-Муром-Н.Новгород в г.о. Навашинский Нижегородской области	Нижегородская область, г.о. Навашинский	169,60	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации, готовность – 80%	2021	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
96	Правительство Нижегородской области	Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4915) Заревская объездная дорога г. Дзержинска и участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0025) Подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 "Волга" (проспект Чкалова-улица Гагарина-проспект Ленина) в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области	Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск	473,51	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации, готовность – 87%	2021	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
97	Правительство Нижегородской области	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Гари от автомобильной дороги Каменки-Гремячки в Богородском муниципальном округе Нижегородской области	Нижегородская область, Богородский муниципальный округ	290,60	бюджетные средства	Проводятся предпроектные работы. Начало работ на объекте планируется в 2022 году	2022	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО

98	Правительство Нижегородской области	Строительство транспортной развязки в районе д. Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов и пр. Гагарина в г. Нижнем Новгороде	г. Нижний Новгород	1 918,50	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации, готовность – 98%	2021	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО
99	Правительство Нижегородской области	Строительство автомобильной дороги Маресево-Каменка в Починковском муниципальном округе Нижегородской области	Нижегородская область, Починковский муниципальный округ	119,76	бюджетные средства	Ведутся работы по реализации, готовность – 95%	2021	ГП "Развитие транспортной системы..."	Минтранс НО

¹ – индивидуальная котельная;

² – собственная скважина;

³ – в том числе из поверхностных источников 670;

⁴ – подземные источники.

Принятые сокращения:

ПРПС – программа развития производительных сил;
ПИП НО – приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОАО – открытое акционерное общество;
ВМЗ – Выксунский металлургический завод;
ГАЗ – Горьковский автомобильный завод;
ДСК – домостроительный комбинат;
АО – акционерное общество;
ПАО – публичное акционерное общество;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
НПП – научно-производственное предприятие;
ТСУ ЖППУН – товарно-сырьевая установка жидких продуктов пиролиза углеводородов нефти;
ДПО – Дзержинское производственное объединение;
ГСХП – государственное сельскохозяйственное предприятие;
МРС – малый рогатый скот;
МТФ – молочно-товарная ферма;
ГРС – газораспределительная станция;
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;
МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение;
ДДУ – детское дошкольное учреждение;
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
СП – средняя школа;
ВСМ – высокоскоростная магистраль;
СМР – строительно-монтажные работы;
ПСД – проектно-сметная документация;
ИП – индустриальный парк;
ОЭЗ ППТ – особая экономическая зона промышленно-производственного типа;
МКУ "ГлавУКС г. Нижнего Новгорода" – муниципальное казенное учреждение "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода";

СЗ – специализированный застройщик;

АИП НО – адресная инвестиционная программа Нижегородской области".
