



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Пароменская ул., 21/33, г. Псков, 180007, тел.: 29-98-27, факс: 29-09-47, info@ikh.pskov.ru

ПРИКАЗ

от 28.07.2025 № 14-09

г. ПСКОВ

О внесении изменений
в план-график государственной
программы Псковской области
«Модернизация систем
коммунальной инфраструктуры
Псковской области»

В соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Псковской области, утвержденным постановлением Правительства Псковской области от 18 августа 2023 г. № 345, Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области, утвержденным постановлением Правительства Псковской области от 24 июня 2015 г. № 233, в целях реализации государственной программы Псковской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 02 мая 2024 г. № 149,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график, к государственной программе Псковской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 02 мая 2024 г. № 149.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела коммунальной инфраструктуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Н.Ю.Анпилову.

Врио Министра



Т.А.Яковлева

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 28.07.2025 г. № 14-08

ПЛАН-ГРАФИК
Государственной программы Псковской области
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области»
на 2025 год

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирова ния (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение результата (краткая характеристика результата) /показателя реализации			
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяце в	на 12 месяцев
						Цель государственной программы: Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 50 процентов населения			
1	Направление: Повышение эффективности деятельности предприятий коммунального комплекса.								
1.1.	Региональный проект «Модернизация	Врио Министра строительства и		Всего, в т.ч.:	263 691,21	0	0	0	2

	коммунальной инфраструктуры Псковской области»	жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева		Федеральный бюджет	261 054,30				
				Областной бюджет	2 636,91				
				Местные бюджеты	0,00				
				Внебюджетные источники	0,00				
	Задача 1. Построен или реконструирован (модернизирован) объект водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, шт.								
1.1.1.1	Результат 1 Мероприятие (результат) «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепловодоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом»	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева		x	x	x	x	x	x
К.1.1.1.1.1	Контрольная точка	Врио Министра	30.03.2025	x	x	x	x	x	x

	«Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию»	строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева								
K.1.1.1.1.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.04.2025	x	x	x	x	x	x	x
K.1.1.1.1.3	Контрольная точка. «Заключен контракт на проведение строительного-монтажных работ»	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.05.2025	x	x	x	x	x	x	x
K.1.1.1.1.4	Контрольная точка «Заключен контракт на проведение строительного контроля»	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.05.2025	x	x	x	x	x	x	x
K.1.1.1.1.5	Контрольная точка"	Врио Министра	20.12.2025	x	x	x	x	x	x	x

	«Завершены строительно-монтажные работы»	строительства и жилищно- коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева								
К.1.1.1.1.6	Контрольная точка «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	Врио Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.12.2025	x	x	x	x	x	x	x
П.1.1.1	Показатель. Численность населения, для которого улучшился качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года, млн. человек	Врио Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева		x	x	x	x	x	x	0,0052
П.1.1.2	Показатель. Количество построенных и реконструированных (модернизированных)объе ктов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года, шт.	Врио Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева		x	x	x	x	x	x	12

1.2	Комплекс процессных мероприятий «Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования с привлечением средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева		Всего, в т.ч.:	85 454,87	0	0	0	3
				Федеральный бюджет	81 654,87				
				Областной бюджет	0,00				
				Местные бюджеты	0,00				
				Внебюджетные источники	3 800,00				
	Задача 1. Подготовлены и реализованы проекты модернизации объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения с привлечением средств публично-правовой компании «Фонд развития территории»								
1.2.1	Мероприятие 1. Строительство и реконструкция объектов модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Псковской области с привлечением средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», шт.	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева		Всего, в т.ч.:	85 454,87	0	0	0	3
				Федеральный бюджет	81 654,87				
				Областной бюджет	0,00				
				Местные бюджеты	0,00				
				Внебюджетные источники	3 800,00				

К.1.2.1.1	Контрольная точка. Предоставление отчетов муниципальными образованияами по реализованным мероприятиям за 2024 г.	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.03.2025	x	x	x	x	x	x
К.1.2.1.2	Контрольная точка. Заключено соглашение о получении субсидии на строительство, реконструкцию объектов	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.06.2025	x	x	x	x	x	x
К.1.2.1.3	Контрольная точка. Муниципальными образованияами предоставлены отчеты за полугодие, согласно заключенным соглашениям	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.07.2025	x	x	x	x	x	x
К.1.2.1.4	Контрольная точка. Муниципальными образованияами предоставлены отчеты за 9 месяцев, согласно заключенным соглашениям	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.10.2025	x	x	x	x	x	x
Задача 2. Приобретено оборудование и материалы, осуществлена оплата строительно-монтажных работ, иных работ и услуг, с привлечением средств публично-правовой компании «Фонд развития территории»									
1.2.2	Мероприятие 2.	Врио Министра		Всего, в т.ч.:	85 454,87	0	0	0	1

	Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Псковской области	строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева			Федеральный бюджет	81 654,87				
						Областной бюджет				
						Местные бюджеты				
						Внебюджетные источники	3 800,00			
К.1.2.2.1	Контрольная точка. Предоставление отчетов муниципальными образованиями по реализованным мероприятиям за 2024 г.	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.03.2025		x	x		x	x	x
К.1.2.2.2	Контрольная точка. Заключено соглашение о получении субсидии на строительство, реконструкцию объектов	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.06.2025		x	x		x	x	x
К.1.2.2.3	Контрольная точка. Муниципальными образованиями представлены отчеты за полугодие, согласно заключенным соглашениям	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.07.2025		x	x		x	x	x

[illegible]

коммунальной инфраструктуры										
1.3.1	Мероприятие (результат). Оказана поддержка муниципальным образованиям области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение систем коммунальной инфраструктуры, шт.	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева		Всего, в т.ч.:	300 757,00	x	0	0	0	24
				Областной бюджет	193 733,80					
				Местные бюджеты	1 173,00					
				Федеральный бюджет	105 850,20					
К.1.3.1.1	Контрольная точка. Предоставление отчетов муниципальными образованиями по реализованным мероприятиям за 2024 г.	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.03.2025	x	x	x	x	x	x	x
К.1.3.1.2	Контрольная точка. Заключено соглашение о получении субсидии на строительство, реконструкцию объектов	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.06.2025	x	x	x	x	x	x	x

К.1.3.1.3	Контрольная точка. Муниципальными образованиями представлены отчеты за полугодие, согласно заключенным соглашениям	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.07.2025	x	x	x	x	x	x	x
К.1.3.1.4	Контрольная точка Муниципальными образованиями представлены отчеты за 9 месяцев, согласно заключенным соглашениям	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.10.2025	x	x	x	x	x	x	x
Задача 2. Реализованы мероприятия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности Псковской области (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности Псковской области										
1.3.2	Мероприятие (результат). Оказана поддержка муниципальным образованияам области на подготовку муниципальных образований Псковской области к отопительному	Врио Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева		Всего, в т.ч.:	300 757,00	0		0	0	24
				Федеральный бюджет	105 850,20					
				Областной бюджет	193 733,80					

	сезону, шт.					Местные бюджеты	1 173,00					
						Внебюджетные источники	0,00					
K.1.3.2.1	Контрольная точка. Предоставление отчетов муниципальными образованиями по реализованным мероприятиям за 2024 г.	Врио Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.03.2025		Федеральный бюджет	x	x	x	x	x	x	x
K.1.3.2.2	Контрольная точка. Заключено соглашение о получении субсидии на строительство, реконструкцию объектов	Врио Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.06.2025		x	x	x	x	x	x	x	x
K.1.3.2.3	Контрольная точка. Муниципальными образованиями предоставлены отчеты за полугодие, согласно заключенным соглашениям	Врио Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Псковской области К.Э.Григорьева	30.07.2025		x	x	x	x	x	x	x	x
K.1.3.2.4	Муниципальными образованиями предоставлены отчеты за 9 месяцев, согласно заключенным соглашениям	Врио Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Псковской области	30.10.2025		x	x	x	x	x	x	x	x

