



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 04.08.25 № 18-09
г. ПСКОВ

Об утверждении плана-графика
государственной программы
Псковской области
«Обеспечение населения области
доступным и комфортным жильем»
на 2025 год

В соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Псковской области, утвержденным постановлением Правительства Псковской области от 18 августа 2023 № 345, Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области, утвержденным постановлением Правительства Псковской области от 24 июня 2025 № 233, в целях реализации государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 07 мая 2024 № 157,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график Государственной программы «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем» на 2025 год.
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Псковской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела строительства Д.Р.Цюра.

Врио министра



К.Э.Григорьева

Утвержден
Приказом Министрства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Псковской области
от «04» августа 2025 г. № 18-17

ПЛАН-ГРАФИК
государственной программы Псковской области
«Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем»
(наименование)
на 2025 год

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение аппарата Правительства Псковской области или исполнительный орган Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контроля ой точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования (комплексной программы по видам источников финансирования (тыс. рублей))	Плановое значение результата (краткая характеристика результата)/показатели реализации				
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев	
Цели государственной программы: 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 341 тыс. кв. метров к 2030 году. 2. Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 31,96 процента.										
1	Направление: «Создание условий для обеспечения населения области доступным и комфортным жильем»									
1.3	Региональный проект «Жилье»	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	Х	Всего в т.ч.	99 537,17	Х	Х	Х	Х	
					Межбюджетные трансферты из федерального бюджета					98 541,80
					Областной бюджет					995,37
				Местный бюджет	0,00					

Задача 1. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья									
1.3.1	Мероприятие (результат) Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий, ед.	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	Всего в т.ч. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета Областной бюджет Местный бюджет	99 537,17 98 542,80 995,37 0,00	0	0	0	1
К1.3.1.1	Контрольная точка. Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	31.01.2025	х	х	х	х	х	х
К1.3.1.2	Контрольная точка. Земельный участок предоставлен заказчику	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	30.04.2025	х	х	х	х	х	х
К1.3.1.3	Контрольная точка. Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	31.05.2025	х	х	х	х	х	х
К1.3.1.4	Контрольная точка. Контракт на выполнение строительно-монтажных	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-	01.07.2025	х	х	х	х	х	х

	и дети, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, ед.	коммунального хозяйства Псковской области		федерального бюджета						
				Областной бюджет	257 548,21					
				Местный бюджет	0,00					
К1.4.1.1	Контрольная точка. Обеспечено направление в Минстрой России плана мероприятий по приобретению недвижимого имущества за счет средств субсидий из федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	01.02.2025	X	X	X	X	X	X	X
К1.4.1.2	Контрольная точка. Обеспечено полное кассовое освоение лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	01.12.2025	X	X	X	X	X	X	X
К1.4.1.3	Контрольная точка. Обеспечено достижение показателя нефинансового соглашения путем предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	X

K1.4.2.1	Контрольная точка. Сформирован годовой отчет о реализации мероприятия за предыдущий отчетный период	Евстигнеева О.М. Министр социальной защиты Псковской области	15.01.2025	X	X	X	X	X	X
K1.4.2.2	Контрольная точка. Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	Евстигнеева О.М. Министр социальной защиты Псковской области	01.04.2025	X	X	X	X	X	X
K1.4.2.3	Контрольная точка. Подготовка заявки об участии в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых	Евстигнеева О.М. Министр социальной защиты Псковской области	15.07.2025	X	X	X	X	X	X
K1.4.2.4	Контрольная точка. Перечислены средства социальных выплат на приобретение жилья или индивидуального жилого дома	Евстигнеева О.М. Министр социальной защиты Псковской области	01.10.2025	X	X	X	X	X	X
K1.4.2.5	Контрольная точка. Формирование списка претендентов на получение социальных выплат	Евстигнеева О.М. Министр социальной защиты Псковской области	15.12.2025	X	X	X	X	X	X
Задача 3. Обеспечены качеством жильем медицинские специалисты государственных учреждений здравоохранения области									
1.4.3	Мероприятие (результат) Приобретены в	Серебренникова Н.А. Министр имущественных	X	Всего, в т.ч.:	35 000,00	0	0	2	10
				Межбюджетные	0,00				

	<p>собственность области жилые помещения, построены многоквартирные жилые дома (в районах области - индивидуальные коттеджи) с последующим предоставлением их медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения области по договору служебного найма, ед.</p>	<p>отношений Пековской области</p>		<p>трансферты из федерального бюджета</p>						
				<p>Областной бюджет</p>	35 000,00					
				<p>Местный бюджет</p>	0,00					
К1.4.3.1	<p>Контрольная точка. Проведен анализ рынка жилых помещений в целях определения начально- максимальной цены контрактов</p>	<p>Серебренникова Н.А. Министр имущественных отношений Пековской области</p>	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	
К1.4.3.2	<p>Контрольная точка. Подготовка распоряжения Правительства Пековской области о бюджетных инвестициях</p>	<p>Серебренникова Н.А. Министр имущественных отношений Пековской области</p>	30.09.2025	X	X	X	X	X	X	
К1.4.3.3	<p>Контрольная точка. Приобретены в собственность области жилые помещения, построены многоквартирные жилые дома (в районах области – индивидуальные коттеджи)</p>	<p>Серебренникова Н.А. Министр имущественных отношений Пековской области</p>	30.09.2025	X	X	X	X	X	X	
К1.4.3.4	<p>Контрольная точка. Переданы в оперативное управление учреждения здравоохранения для последующего</p>	<p>Серебренникова Н.А. Министр имущественных отношений Пековской области</p>	28.12.2025	X	X	X	X	X	X	

	предоставления их медицинским работникам в качестве служебных жилых помещений									
1.4.4	Мероприятие (результат) Улучшены жилищные условия работников государственных учреждений здравоохранения области с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования, ед.	Гарашенко М.В. Министр здравоохранения Псковской области	x	Всего, в т.ч.:	5 000,00	0	0	2	5	
				Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,00					
				Областной бюджет	5 000,00					
				Местный бюджет	0,00					
K1.4.4.1	Контрольная точка. Размещение на сайте Министерства здравоохранения Псковской области объявления о формировании списков работников государственных учреждений здравоохранения, претендующих на приобретение жилья с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования, в текущем финансовом году	Гарашенко М.В. Министр здравоохранения Псковской области	30.03.2025	x	x	x	x	x	x	
K1.4.4.2	Контрольная точка. Осуществление приема документов от работников государственных учреждений	Гарашенко М.В. Министр здравоохранения Псковской области	30.06.2025	x	x	x	x	x	x	

	Здравоохранения, претендующих на приобретение жилья с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования, в текущем финансовом году									
К1.4.4.3	Контрольная точка. Выделение социальных выплат на приобретение жилья с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования, в текущем финансовом году	Гарашенко М.В. Министр здравоохранения Псковской области	30.09.2025	X	X	X	X	X	X	X
К1.4.4.4	Контрольная точка. Перечисление социальных выплат на банковские счета работников государственных учреждений здравоохранения	Гарашенко М.В. Министр здравоохранения Псковской области	28.12.2025	X	X	X	X	X	X	X
П1.4.1	Количество детей и сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилищными помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, ед.	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	X	X	X	0	5	10	50	

П1.4.2	Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получивших свидетельства о предоставлении социальной выплаты с привлечением средств федерального бюджета, ед.	Евстигнеева О.М. Министр социальной защиты Псковской области	х	х	х	0	1	2	10
П1.4.3	Количество приобретенных в собственности Псковской области жилых помещений с последующим предоставлением их медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения области по договору служебного найма, ед.	Серебренникова Н.А. Министр имущественных отношений Псковской области	х	х	х	0	0	2	10
П1.4.4	Количество медицинских работников, улучшивших жилищные условия с использованием механизма ипотечного кредитования, ед.	Гаращенко М.В. Министр здравоохранения Псковской области	х	х	х	0	0	2	5
1.5	Комплекс процессных мероприятий «Привлечение бюджетных и внебюджетных средств для строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для жилищного	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	Всего, в т.ч.:	435 539,62	х	х	х	х
				Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,00				
				Областной бюджет	435 539,62				
				Местный бюджет	0,00				

«Строительство»										
Задача 1. Обеспечена реализация инфраструктурных проектов с привлечением бюджетных и внебюджетных средств для строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для жилищного строительства										
1.5.1	Мероприятие (результат) Реализован инфраструктурный проект «Развитие жилищного строительства», включающий «Микрорайон жилищного строительства «Европа», «Микрорайон «Борисовичи»	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	x	Всего, в т.ч.:	374 215,98	0	0	0	1	
				Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,00					
				Областной бюджет	374 215,98					
	Местный бюджет	0,00								
K1.5.1.1	Контрольная точка. Мониторинг хода реализации инфраструктурного проекта «Развитие жилищного строительства», включающий «Микрорайон жилищного строительства «Европа», «Микрорайон «Борисовичи»	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	30.03.2025	x	x	x	x	x	x	
K1.5.1.2	Контрольная точка. Привлечены бюджетные и внебюджетные средства для строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в целях жилищного строительства	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	25.06.2025	x	x	x	x	x	x	
K1.5.1.3	Контрольная точка. Мониторинг хода	Григорьева К.Э. Врио министра	25.09.2025	x	x	x	x	x	x	

	реализации инфраструктурного проекта «Развитие жилищного строительства», включая «Микрорайон строительства «Европа», «Микрорайон «Борисовичи»	строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области								
К1.5.1.4	Контрольная точка. Финансирование мероприятий в рамках реализации инфраструктурного проекта «Развитие жилищного строительства», включая «Микрорайон жилищного строительства «Европа», «Микрорайон «Борисовичи»	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	28.12.2025	X	X	X	X	X	X	X
1.5.2	Мероприятие (результат) Реализован инфраструктурный проект «Развитие жилищного строительства», включая Реконструкция теплоотрассы с увеличением пропускной способности в 2 этапа. Этап №1: от котельной №1 по адресу:	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	X	Всего, в т.ч.:	61 323,64	0	0	0	1	
				Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,00					
				Областной бюджет	61 323,64					
				Местный бюджет	0,00					

	проекта «Развитие жилищного строительства»	хозяйства Псковской области							
К1.5.2.4	Контрольная точка. Финансирование мероприятий в рамках реализации инфраструктурного проекта «Развитие жилищного строительства»	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	28.12.2025	х	х	х	х	х	х
П1.5.1	Показатель реализации Количество реализованных инфраструктурных проектов с привлечением бюджетных и внебюджетных средств для строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для жилищного строительства	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	х	х	0	0	0	1
1.6	Комплекс процессных мероприятий «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований области»	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	Всего, в т.ч. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета Областной бюджет Местный бюджет	23 449,00 0 19 649,00 3 800,00	х	х	х	х
Задача 1. Обеспечены градостроительной документацией территории муниципальных образований области путем подготовки документации по планировке территории									
1.6.1	Мероприятие (результат) Подготовлена документация территориального планирования и градостроительного	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	Всего, в т.ч.: Межбюджетные трансферты из федерального бюджета Областной	7 600,00 0,00 3 800,00	0	0	2	8

				бюджет						
				Местный бюджет	3 800,00					
	зонирования по территориям муниципальных образований области, ед.									
К1.6.1.1	Контрольная точка. Заключение соглашений о предоставлении субсидии муниципальным образованиям на подготовку документации по планировке территории муниципальных образований в рамках реализации документов территориального планирования	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	01.03.2025	X	X	X	X	X	X	X
К1.6.1.2	Контрольная точка. Осуществление мониторинга заключенных контрактов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X
К1.6.1.3	Контрольная точка. Осуществление мониторинга муниципальных образований в рамках подготовки документов территориального планирования и градостроительного зонирования	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	01.10.2025	X	X	X	X	X	X	X
К1.6.1.4	Контрольная точка. Осуществление финансирования	Григорьева К.Э. Врио министра строительства	28.12.2025	X	X	X	X	X	X	X

	мероприятий по подготовке документации территориального планирования и градостроительного зонирования	и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области									
<p>Задача 2. Обеспечена работа государственной информационной система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), информационная системы управления проектами государственно заказчика в сфере строительства (ИСУП) в защищенной сети Правительства Псковской области</p>											
1.6.2	Мероприятие (результат) Внедрены государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципалитетных образованиях области, ед.	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	Всего, в т.ч.		15 769,00	26	26	26	26	
				Межбюджетные трансферты из федерального бюджета							0,00
				Областной бюджет	15 769,00						
		Местный бюджет		0,00							
К1.6.2.1	Контрольная точка. Заключение государственных контрактов в рамках обеспечения работы государственной информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), информационная системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) в защищенной сети Правительства Псковской области	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	30.03.2025	х			х	х	х	х	

	Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по внесению изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Псковской области	Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области								
К1.6.3.4	Контрольная точка. Разработка нормативно-правового акта об утверждении внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х	х
П1.6.1	Показатель реализации Количество разработанных проектов планировки территорий объектов регионального значения и муниципальных образований области, ед.	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области		х	х	х	0	0	0	8
П1.6.2	Показатель реализации Количество органов местного самоуправления муниципальных образований, обеспеченных доступом к ГИСОГД и ИСУП в защищенной сети Правительства Псковской области, ед.	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области		х	х	х	26	26	26	26

П1.6.3	Показатель реализации Количество разработанных нормативно-правовых актов по внесению изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Псковской области	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	x	x	x	0	1	1	2
2	Направление: «Обеспечение исполнения государственно-властных полномочий в сферах строительства, развития рынка доступного жилья, градостроительной деятельности (планировка территорий, архитектурно-строительное проектирование) и жилищно-коммунального хозяйства»								
2.1		Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, подведомственного учреждения и организации»	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	x	Всего, в т.ч. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета Областной бюджет Местный бюджет	146 606,00 0 146 606,00 0	x	x	x
2.1.1	Мероприятия (результат) Обеспечена деятельность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области, проц.	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	x	Всего, в т.ч.: Межбюджетные трансферты из федерального бюджета Областной бюджет Местный бюджет	35 828,00 0,00 35 828,00 0,00	100	100	100	100
	Задача 1. Обеспечено выполнение полномочий Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области								

Задача 2. Обеспечено выполнение ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства» полномочий государственного заказчика и функций строительного контроля										
2.1.2	Мероприятия (результат) Обеспечена деятельность ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства», проц.	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	Всего, в т.ч.: Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	51 331,00 0,00	100	100	100	100	100
				Областной бюджет	51 331,00					
				Местный бюджет	0,00					
Задача 3. Обеспечено выполнение полномочий Регионального оператора – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области										
2.1.3	Мероприятия (результат) Обеспечено выполнение полномочий Регионального оператора – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	Всего, в т.ч.: Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	53 181,00 0,00	100	100	100	100	100
				Областной бюджет	53 181,00					
				Местный бюджет	0,00					
Задача 4. Обеспечено наличие резерва строительных материалов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области										
2.1.4	Мероприятия (результат) Произведены прочие выплаты по обязательствам области, проц.	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	Всего, в т.ч.: Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	2 662,00 0,00	100	100	100	100	100
				Областной бюджет	2 662,00					
				Местный бюджет	0,00					
2.1.5	Мероприятия (результат) Сформирован резерв строительных материалов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской	х	Всего, в т.ч.: Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	3 604,00 0,00	100	100	100	100	100

	территории области, проц.	области		Областной бюджет		3 604,00					
				Местный бюджет		0,00					
П2.1.1.1	Процент рассмотренных обращений физических и юридических лиц, проц.	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	х	х	х	100	100	100	100	100
П2.1.2.2	Процент исполненных государственных контрактов, заказчиком по которым является ГКУ ПО «УКС», проц.	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	х	х	х	100	100	100	100	100
П2.1.3.3	Процент обеспечения сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области и направление их на выполнение работ по капитальному ремонту и направление их на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, проц.	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	х	х	х	100	100	100	100	100
П2.1.3.4	Процент обеспеченности резервом строительных материалов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области, проц.	Григорьева К.Э. Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области	х	х	х	х	100	100	100	100	100