



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020 № 103

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
департамент по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 10.03.2020 № 103

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств государственных казенных учреждений Ростовской области, подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (далее – ДПЧС Ростовской области);

обеспечено поддержание в постоянной готовности региональной системы оповещения населения Ростовской области;

осуществлено бесперебойное функционирование в Ростовской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

организовано и обеспечено развитие комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Ростовской области решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области».

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»);

поддержание в постоянной готовности и модернизации региональной системы оповещения населения Ростовской области.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Ростовской области решены следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание в постоянной готовности сил и средств поисково-спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации».

В целях организации эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В целях повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них, в 2019 году осуществлялось развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий государственной программы.

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов, чем была обеспечена и поддержана высокая готовность сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области».

Основное мероприятие 1.2 «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» выполнено.

В течение 2019 года созданы и оснащены две новые пожарные части в Миллеровском и Орловском районах. Приобретено 4 пожарно-спасательных автомобиля и 3 легковых автомобиля. Произведена закупка современного оборудования, инструмента и средств пожаротушения, средств связи, оргтехники и мебели.

Основное мероприятие 1.3 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения» выполнено.

Приобретено 16 комплектов пожарного оборудования и улучшены оперативные возможности добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров в 16 сельских поселениях 13 муниципальных районов Ростовской области.

По подпрограмме «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий и 8 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов аппарата управления ДПЧС Ростовской области. В результате осуществлялось обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Ростовской области, а также координация, регулирование и контроль противопожарных и спасательных подразделений, подведомственных ДПЧС Ростовской области.

Основное мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-

спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)) выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов и тем самым обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств государственных казенных учреждений: «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» и «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»).

Основное мероприятие 2.3 «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» выполнено.

В 2019 году закуплены: бортовой автомобиль для перевозки спасателей и имущества, 2 единицы малых лесопатрульных комплексов на базе полноприводных автомобилей, 2 ангара для хранения техники и снаряжения. Произведено дооснащение спасателей снаряжением и защитными средствами, закуплен современный гидравлический аварийно-спасательный инструмент, газоанализаторы, расходные материалы к спасательному оборудованию и мебель для обустройства поисково-спасательных отрядов.

Выполненные мероприятия позволили повысить оперативные возможности службы при ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций в зоне ответственности поисково-спасательных отрядов.

Основное мероприятие 2.4 «Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» выполнено.

В рамках выполнения основного мероприятия преподавательским составом учреждения проведено оформление одного учебного класса по пожарно-техническому вооружению, что обеспечило улучшение процесса обучения специалистов областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасателей, профессиональных и добровольных пожарных.

Основное мероприятие 2.5 «Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)) выполнено.

Государственным казенным учреждением Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО») (далее – ГКУ РО «Склады ГО») осуществлялось своевременное обслуживание и поддержание в готовности систем управления, техники и технологических систем объектов и имущества гражданской обороны.

Основное мероприятие 2.6 «Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Ростовской области» выполнено.

За отчетный период поддержание системы оповещения населения Ростовской области в постоянной готовности обеспечивалось регулярными техническими проверками и тренировками, а также плановым эксплуатационно-техническим обслуживанием и текущим ремонтом.

В 2019 году проведено 12 учений и тренировок по задействованию системы оповещения Ростовской области с участием руководящего состава органов управления муниципальных образований Ростовской области.

Принятые меры по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения, эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту позволили содержать аппаратуру в исправном состоянии и обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации до населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.

В рамках основного мероприятия создана комплексная система экстренного оповещения населения в приграничных с Украиной населенных пунктах 4 муниципальных районов Ростовской области (Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский). В этих районах установлено 116 оконечных современных устройств оповещения в 74 населенных пунктах с населением 123,5 тыс. человек.

Основное мероприятие 2.7 «Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» выполнено.

В рамках основного мероприятия 2.7 министерством здравоохранения Ростовской области закуплено 5 наименований медицинских средств и медицинского имущества, в результате создан резерв средств специфической фармакотерапии в областном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и произведено его обновление.

Основное мероприятие 2.9 «Субсидия на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога» выполнено.

Произведен капитальный ремонт административно-бытового здания со складскими помещениями по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Морозова, 8.

По подпрограмме «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 8 контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий:

Основное мероприятие 3.1 «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов чем была обеспечена высокая готовность сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации».

Основное мероприятие 3.2 «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» выполнено.

В рамках основного мероприятия для дооснащения поисково-спасательных подразделений приобретены 14 единиц подвесных лодочных моторов и 26 штук кабель-сигналов водолазных.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1 «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов, в итоге обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области».

В 2019 году службой выполнены мероприятия по организации работы и взаимодействию с центрами обработки вызовов системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований; дежурно-диспетчерскими службами Ростовской области осуществлялась работа по содержанию, тестированию и техническому обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области» выполнено.

В рамках основного мероприятия произведена оплата услуг по предоставлению и использованию цифровых потоков передачи данных и каналов связи VPN MPLS, предоставлению услуг СМС-центра, техническому обслуживанию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», предоставлению доступа к сети «Интернет».

По подпрограмме «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 5.1 «Создание региональной, муниципальных интеграционных платформ и элементов системы видеонаблюдения в г. Ростове-на-Дону АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области» выполнено.

В 2019 году созданы новые сегменты АПК «Безопасный город» в 20 муниципальных образованиях Ростовской области и произведена их интеграция в единое информационное пространство с региональной интеграционной платформой Ростовской области (дополнительно к имеющимся в 5 муниципалитетах). Всего сегменты АПК «Безопасный город» созданы и функционируют в 25 муниципальных образованиях из 55.

Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области» выполнено.

В рамках основного мероприятия произведена оплата услуг по предоставлению и использованию каналов связи VPN MPLS, обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности постов видеонаблюдения и оборудования АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области, по аренде нежилого помещения для размещения серверного оборудования АПК «Безопасный город», по предоставлению и использованию каналов связи VPN MPLS от основной площадки КСА «Региональная платформа» до ЕДДС 20 муниципальных образований Ростовской области.

Основное мероприятие 5.4 «Субсидия на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» выполнено.

В 2019 году заявок на получение субсидии на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» из муниципалитетов не поступало. Осуществлялось предоставление консультационной помощи при обращении муниципальных образований по вопросу выдачи соответствующей субсидии из областного бюджета.

По подпрограмме «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленный срок.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий государственной программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2019 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы органов управления и пожарно-спасательных подразделений, а также внедрение передовых технологий при создании системы-112 повлияло на повышение оперативных возможностей экстренных служб и снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

увеличение количества заявок от организаций на обучение в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» повлияло на увеличение числа подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

внедрение современной системы вызова экстренных служб повлияло на рост доверия населения к системе-112 и увеличило количество обращений граждан на номер «112».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2019 год составил 1 143 836,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 139 441,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 4 395,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 1 139 441,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 139 441,3 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования из областного бюджета – 1 139 441,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 1 121 660,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 117 265,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 4 395,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 22 176,1 тыс. рублей, из них:

632,0 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам учреждений по фонду оплаты труда;

292,6 тыс. рублей – экономия по иным фактическим выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда;

190,2 тыс. рублей – экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей;

5934,0 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок;

15 127,3 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ, услуг и поставке товаров.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2019 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 10 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые. Показателей недостигнутых плановых значений нет.

Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях»: плановое значение – 648 человек, фактическое значение – 61 человек.

Показатель 2 «Доля населения Ростовской области, охваченного региональной системой оповещения»: плановое значение – 92,3 процента, фактическое значение – 92,3 процента.

Показатель 3 «Доля населения Ростовской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»: плановое значение – 75,0 процента, фактическое значение – 75,0 процента.

Показатель 1.1 «Доля населения Ростовской области, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»: плановое значение – 98,4 процента, фактическое значение – 98,4 процента.

Показатель 2.1 «Доля населения Ростовской области, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения»: плановое значение – 57,3 процента, фактическое значение – 57,3 процента.

Показатель 2.2 «Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»: плановое значение – 1500 человек, фактическое значение – 1599 человек.

Показатель 2.3 «Доля содержания запаса средств специфической фармакотерапии в составе областного резерва материальных ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций»: плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 3.1 «Доля населения Ростовской области, обеспеченного оперативным прикрытием областными пожарно-спасательными

подразделениями»: плановое значение – 61,1 процента, фактическое значение – 61,1 процента.

Показатель 4.1 «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112»: плановое значение – 3 000,0 тыс. единиц, фактическое значение – 3 129,5 тыс. единиц.

Показатель 5.1 «Доля муниципальных образований в Ростовской области, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»: плановое значение – 45,5 процента, фактическое значение – 45,5 процента.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области государственной программы приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 10,62;
 степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,07;
 степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,04;
 степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 1,0, плановое значение – 17, фактическое значение – 17.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 121 660,2 тыс. рублей / 1 143 836,3 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$1,0/0,98 = 1,02$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$1,0 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,02 \times 0,2 = 1,0$, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2019 году составила 22 176,1 тыс. рублей.

В 2019 году условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложений по дальнейшей реализации государственной программы нет.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных
событий государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

№ п/п	Номер и наиме- нование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реали- зации	Фактический срок		Результаты		Причины нереали- зации/ реализа- ции не в полном объеме
				начала реали- зации	окончания реализации	заплани- рованные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Пожарная безопасность»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора –	X	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		начальник отдела взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороне, защите территорий и населения от чрезвычайных ситуаций ДПЧС Ростовской области Макаров В.В.						
2.	Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противо-	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГКУ РО «ППС РО»	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пожарная служба Ростовской области»						связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	30 июня 2019 г.; 30 сентября 2019 г.; 25 декабря 2019 г.	X	30 июня 2019 г.; 30 сентября 2019 г.; 25 декабря 2019 г.	10 удостоверений; 20 удостоверений; 30 удостоверений	получили удостоверения: 24 человека; 28 человек; 37 человек	—
4.	Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей на пожарах	созданы и оснащены две новые пожарные части в Миллеровском и Орловском районах	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	технической базы пожарных частей и управления государствен- ного казенного учреждения Ростовской области «Про- тивопожарная служба Ростовской области»							
5.	Мероприятие 1.2.1. Приобретение оборудования, инструментов и средств пожаротушения	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	закупка оборудования, инструментов и средств пожаротушения	закуплено: 2 оборудо- вания для мойки рукавов; 4 видео- регистратора; 2 сейфа; 32 жалюзи; 8 металли- ческих стеллажей; 22 стенда; 1 кадро-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							коптер; 2 пуско- зарядных устройства; 3 мотопомпы; 57 ранцев противопо- жарных «РП-18 Ермак»; 51 воздухо- дувка- опрыски- ватель «Ангара»; 133 огнету- шителя ОП-5; 292 рукава пожарного; 2 электро- станции бензиновые	
6.	Мероприятие 1.2.2. Приобретение быстровоз-	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	приобретение двух быстро- возводимых модульных	приобретено, осуществлена поставка и возведение	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	водимых модульных зданий пожарного депо					зданий пожарного депо и комплектов ограждений территорий ПЧ	двух модульных зданий пожарных депо	
7.	Мероприятие 1.2.3. Приобретение пожарно- спасательных автомобилей	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	30 сен- тября 2019 г.	1 января 2019 г.	30 сентября 2019 г.	приобретение четырех пожарно- спасательных автомобилей	приобретено 4 пожарных автоцистерны для двух новых пожарных частей в Миллеров- ском и Орловском районах	—
8.	Мероприятие 1.2.4. Приобретение средств связи, оргтехники	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	приобретение средств связи, оргтехники для двух пожарных частей	приобретено: 2 стацио- нарные радио- станции; принтер; 2 радио- телефона; 2 интернет- центра; 2 много-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							функциональных устройств; 4 моноблока	
9.	Мероприятие 1.2.5. Приобретение мебели	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	приобретение мебели для двух пожарных частей	2 набора кухонной мебели; 2 комплекта для столовой; 2 комплекта офисной мебели; 2 набора руководителя; 14 столов; 40 стульев; 4 кровати; 4 кресла руководителя; 2 полки угловых; 4 шкафа для спецодежды; 2 шкафа для одежды; 6 шкафов для документов;	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							4 кресла; 4 тумбы для документов	
10.	Мероприятие 1.2.6. Приобретение бытовой техники	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	приобретение бытовой техники для двух пожарных частей	приобретено: 5 сплит-систем; 2 плитки электрические; 3 холодильника; 2 микроволновые печи	—
11.	Мероприятие 1.2.7. Приобретение оперативных автомобилей управления и связи	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	приобретение трех легковых автомобилей	приобретены 3 легковых автомобиля	—
12.	Контрольное событие государственной программы 1.2.1. Создание пожарных	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	25 декабря 2019 г.	Х	25 декабря 2019 г.	создание и оснащение двух новых пожарных частей в Миллеровском	созданы, оснащены и поставлены на боевое дежурство пожарные	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	частей в составе ГКУ РО «ППС РО»					и Орловском районах	части № 240 в Миллеровском районе и № 241 в Орловском районе	
13.	Контрольное событие государственной программы 1.2.2. Подписание актов приема-передачи, накладных на приобретение товаров	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	закупка двух быстровозводимых модульных зданий пожарных депо и двух комплектов ограждений территорий, четырех пожарно-спасательных автомобилей для двух пожарных частей; закупка оборудования, инструментов и средств пожаротушения	подписано 17 накладных и актов, закуплено: 2 быстро-возводимых модульных здания пожарных депо и 2 комплекта ограждений территорий, 4 пожарно-спасательных автомобиля для 2 пожарных частей; закуплено оборудование, инструменты	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и средства пожаротушения	
14.	Контрольное событие государственной программы 1.2.3. Подписание накладных на приобретение товаров	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	закупка для двух пожарных частей средств связи, оргтехники, мебели, бытовой техники, оперативных автомобилей управления и связи	подписано 7 накладных, закуплено: 2 радиостанции стационарных, 5 сплит-систем, принтер, мебель, 4 моноблока, 2 многофункциональных устройства, бытовая техника, 2 радиотелефона, 2 интернет – центра	–
15.	Основное мероприятие 1.3. Иные	директор ДПЧС Ростовской области	30 сентября 2019 г.	1 января 2019 г.	30 сентября 2019 г.	улучшение оперативных возможностей	приобретено пожарное оборудование	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения	Панов С.П., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Наумова Л.Н.				добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров в 16 сельских поселениях 13 муниципальных районов	и снаряжение в 16 сельских поселениях 13 муниципальных районов	
16.	Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Предоставление отчетных документов	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора – начальник отдела взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороне, защите территорий и населения от	30 сентября 2019 г.	X	30 сентября 2019 г.	заключение и исполнение контрактов на закупку 16 комплектов пожарного оборудования и имущества администрациями 16 сельских поселений 13 муниципальных районов	предоставлены отчетные документы из 16 сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		чрезвычайных ситуаций ДПЧС Ростовской области Макаров В.В.						
17.	Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области Кравцов В.В.	X	X	X	X	X	—
18.	Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П.; начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Наумова Л.Н.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Ростовской	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						области, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений	материальных запасов	
19.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Подготовка силами работников ДПЧС Ростовской области тематических видеосюжетов по вопросам безопасной жизнедеятельности	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области Кравцов В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	20 тематических видеосюжетов для использования в учебных и пропагандистских целях	подготовлено 20 тематических видеосюжетов для использования в учебных и пропагандистских целях	—
20.	Основное мероприятие 2.2.	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.,	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение и поддержание высокой	произведена оплата заработной	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)	начальники учреждений ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В., ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.				готовности сил и средств государственных казенных учреждений	платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Мероприятие 2.2.1. Финансовое обеспечение государствен- ного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково- спасательная служба»	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности органов управления, сил и средств ГКУ РО «РО ПСС»	произведена оплата зарботной платы, транспорт- ного налога, налога на имущество, коммуналь- ных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	—
22.	Контрольное событие госу- дарственной программы 2.2.1. Получение удостоверений о прохождении первоначаль- ной подготовки спасателей Российской Федерации	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	30 июня 2019 г.; 30 сен- тября 2019 г.; 25 декабря 2019 г.	X	30 июня 2019 г.; 30 сентября 2019 г.; 25 декабря 2019 г.	10 удостове- рений; 20 удостове- рений; 30 удостове- рений	получили удостовере- ния: 10 человек; 20 человек; 30 человек	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Мероприятие 2.2.2. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»	начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности органов управления, сил и средств ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	—
24.	Мероприятие 2.2.3. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности органов управления, сил и средств ГКУ РО «Склады ГО»	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммуналь-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)						ных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	
25.	Основное мероприятие 2.3. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения учреждения Ростовской области «Ростовская	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду	закуплено: гидравлический аварийно-спасательный инструмент, фонарь спасателя, мебель, компьютеры, 2 автомобиля повышенной проходимости с комплектом противопожарного оборудования и инвентаря, каски спасательные, костюмы	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	областная поисково- спасательная служба»						защитные легкие для защиты от радиационной пыли; ангар для хранения техники и оборудо- вания; автомобиль для перевозки спасателей и грузов; газоанали- заторы, пневмокар- касные надувные модули, смартфон	
26.	Мероприятие 2.3.1. Закупка аварийно- спасательного инструмента и оборудования	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	дооснащение современным специальным инструментом и оборудованием поисково- спасательных	закуплено: 2 комплекта гидравли- ческого аварийно- спасательного инструмента,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						отрядов	9 фонарей спасателя, 7 газоанализаторов; 2 пневмокаркасных надувных модуля	
27.	Мероприятие 2.3.2. Приобретение мебели, оргтехники	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	дооснащение мебелью, оргтехникой поисково-спасательных отрядов и управления ГКУ РО «РО ПСС»	закуплено: 14 компьютеров; мебель (стеллаж архивный – 37 штук, шкаф металлический – 19 штук); 1 сотовый смартфон	—
28.	Мероприятие 2.3.3. Приобретение автомобиля для перевозки спасателей и имущества	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	приобретение бортового автомобиля для перевозки спасателей и имущества	приобретен автомобиль для перевозки спасателей и имущества КАМАЗ-65117-6052-48	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Мероприятие 2.3.4. Приобретение 2 автомобилей повышенной проходимости с комплектом противопожарного оборудования и инвентаря	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	приобретение двух малых лесопатрульных комплексов на базе полноприводных автомобилей	приобретены малые лесопатрульные комплексы на базе полноприводных автомобилей	—
30.	Мероприятие 2.3.5. Закупка снаряжения, защитных средств, материалов	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	дооснащение спасателей снаряжением и защитными средствами, улучшение материально-технической базы	закуплено: 21 каска спасательная, 17 костюмов защитных легких для защиты от радиационной пыли, расходные материалы для оборудования	—
31.	Мероприятие 2.3.6. Закупка ангара	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	приобретение ангара для хранения	закуплен ангар для хранения	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для хранения техники и снаряжения					техники и снаряжения Синявского поисково-спасательного отряда	техники и оборудования и поставлен в Синявский поисково-спасательный отряд	
32.	Контрольное событие государственной программы 2.3.1. Подписание накладных (актов) на приобретение товара и автомобилей	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	30 сентября 2019 г.; 25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	30 сентября 2019 г.; 25 декабря 2019 г.	приобретение: 3 автомобилей, 1 ангара, 2 комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента, 7 штук газоанализаторов; мебели – 37 стеллажей и 9 шкафов, расходных материалов к спасательному оборудованию	подписано 17 накладных на приобретение: гидравлического аварийно-спасательного инструмента – 2 комплекта, фонарей спасателя – 9 штук; газоанализаторов – 7 штук; компьютеров – 14 штук; мебели (стеллаж	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							архивный – 37 штук, шкафов металличе- ских – 19 штук); 3 автомо- билей; 1 ангара для хранения техники и оборудова- ния; касok спаса- тельных – 21 штука; костюмов защитных легких для защиты от радиационной пыли – 17 штук; расходных материалов для оборудо- вания;	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пневмокар- касные надувные модули – 2 штук; сотовый смартфон – 1 штука; альпи- нистское снаряжение, перчатки защитные диэлектри- ческие	
33.	Основное мероприятие 2.4. Улучшение учебной и материально- технической базы государствен- ного казенного учреждения Ростовской области	начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	оформление силами работников учреждения одного учебного класса наглядными пособиями по пожарно- техническому вооружению	оформлен силами работников учреждения один учебный класс нагляд- ными посо- биями по пожарно- техническому вооружению	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»							
34.	Основное мероприятие 2.5. Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	своевременное обслуживание и поддержание в готовности систем управления, техники и технологических систем объектов и имущества гражданской обороны	произведен капитальный ремонт помещений и кровли двух складов, закуплены: аккумуляторы для источников бесперебойного питания, респираторы, индикаторные трубки и запчасти к оборудованию	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Основное мероприятие 2.6. Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Ростовской области	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области Кравцов В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций	создана комплексная система экстренного оповещения населения в приграничных с Украиной населенных пунктах четырех муниципальных районов Ростовской области, проведены технические проверки, плановое эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	Мероприятие 2.6.1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения в приграничных с Украиной населенных пунктах Ростовской области	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области Кравцов В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	создание комплексной системы экстренного оповещения населения в приграничных с Украиной населенных пунктах четырех муниципальных районов Ростовской области (Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский)	создана комплексная система экстренного оповещения населения в приграничных с Украиной населенных пунктах четырех муниципальных районов Ростовской области (Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский)	—
37.	Контрольное событие государственной программы 2.6.1. Установка в	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	установка 116 оконечных современных устройств оповещения в 74 населенных	установлено 116 оконечных современных устройств оповещения	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	рамках проекта по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения окончных современных устройств оповещения в населенных пунктах	Ростовской области Кравцов В.В.				пунктах 4 муниципальных районов с населением 123,5 тыс. человек, подписание акта о выполнении работ	в 74 населенных пунктах 4 муниципальных районов с населением 123,5 тыс. человек, подписан акт о выполнении работ	
38.	Контрольное событие государственной программы 2.6.2. Проведение замены существующего оборудования региональной автоматизированной системы централизован-	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области Кравцов В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	замена устаревшего оборудования на современные образцы технических систем оповещения в 4 муниципальных районах, повышение на 2,9 процента доли населения	произведена замена устаревшего оборудования на современные образцы технических систем оповещения в 4 муниципальных районах, повышена на 2,9 про-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ного оповещения на современные образцы технических систем оповещения					области, охваченного модернизированными средствами оповещения	цента доля населения области, охваченного модернизированными средствами оповещения	
39.	Мероприятие 2.6.2. Поддержание в готовности региональной системы оповещения	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области Кравцов В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт, аренда площадей технологических помещений для размещения аппаратуры централизованного оповещения Ростовской области, услуги связи	произведена оплата за эксплуатацию-техническое обслуживание, текущий ремонт, аренду площадей технологических помещений для размещения аппаратуры централизованного оповещения	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области, услуги связи	
40.	Контрольное событие государственной программы 2.6.3. Подписание акта о проведении годового технического обслуживания ТО-2	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области Кравцов В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	техническое обслуживание 19 пультов управления и 1560 оконечных блоков, проверка количества устраненных неисправностей и качества работ, выполненных организациями в соответствии с актами о проведении годового технического обслуживания ТО-2	произведено техническое обслуживание 19 пультов управления и 1560 оконечных блоков, проведено 18 проверок по устранению неисправностей и качества работ, выполненных организациями в соответствии с актами о проведении годового технического обслуживания	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ТО-2 от 13.11.2019 и 18.11.2019	
41.	Основное мероприятие 2.7. Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т.Ю.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	закупка средств специфической фармакотерапии и медицинского имущества в состав областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	приобретены средства специфической фармакотерапии и медицинского имущества	—
42.	Контрольное событие государственной программы 2.7.1. Подписание акта приема-передачи	министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т.Ю.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	приобретение 5 наименований медицинских средств и медицинского имущества	подписан один акт приема-передачи товара на приобретение средств специфической	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	материальных средств						ческой фармако-терапии и медицинского имущества	
43.	Основное мероприятие 2.8. Субсидия на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Наумова Л.Н.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	капитальный ремонт административно-бытового здания со складскими помещениями по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Морозова, 8	произведено обеспечение субсидией на софинансирование капитального ремонта здания МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога»	—
44.	Контрольное событие государственной программы 2.8.1. Завершение капитального	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	выполнение капитального ремонта, 100 процентов готовности, подписание акта о выполненных	выполнен капитальный ремонт, 100 процентов готовности административ-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ремонта административно-бытового здания со складскими помещениями по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Морозова, 8	области Кравцов В.В.				работах	тивно-бытового здания площадью 1180 квадратных метров, подписано 92 акта о выполненных работах	
45.	Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области Кравцов В.В.	X	X	X	X	X	—
46.	Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности органов управления, сил и средств	произведена оплата заработной платы, транспортно-го налога, налога на	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»					ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ», организация проведения профилактической работы, мероприятий по предупреждению происшествий, чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности на водных объектах	имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов. Выполнены мероприятия профилактического характера, в том числе проведено более 20 тыс. рейдов по водным объектам, вручено 75,8 тыс. памяток по безопасности на воде, возвращены 504 человека с опасного	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							льда, спасены 84 человека, утопавших на водных объектах	
47.	Контрольное событие государственной программы 3.1.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности и минимизации потерь в случае возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	11 апреля 2019 г.	1 января 2019 г.	11 апреля 2019 г.	14 кустовых сборов по подготовке к купальному сезону и обеспечению безопасности на водных объектах, принятие приказа ДПЧС Ростовской области о подготовке и проведении Дня безопасности на водных объектах и купального сезона	проведено 14 кустовых сборов по подготовке к купальному сезону и обеспечению безопасности на водных объектах, в которых приняло участие более 500 человек Принят приказ ДПЧС Ростовской области от 07.02.2019 № 28 «О подготовке и проведении	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Дня безопасности на водных объектах и купального сезона»	
48.	Контрольное событие государственной программы 3.1.2. Обучение и получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации и водолазов-спасателей	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	30 июня 2019 г.; 30 сентября 2019 г.; 25 декабря 2019 г.	Х	30 июня 2019 г.; 30 сентября 2019 г.; 25 декабря 2019 г.	2 удостоверения; 3 удостоверения; 4 удостоверения	получили удостоверения 2 человека; 7 человек; 9 человек	—
49.	Основное мероприятие 3.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных подразделений при ликвидации	закуплено: 14 подвесных лодочных моторов; 26 кабель-сигналов водолазных.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»					последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду	По результатам экономии и перераспределения средств закуплен 1 автомобиль оперативного управления. Силами личного состава построено 3 навеса для плавсредств и автомобилей в Каменском, Пролетарском и Усть-Донецком поисково-спасательных подразделениях	
50.	Мероприятие 3.2.1. Закупка подвесных лодочных моторов	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	дооснащение подвесными моторами 14 лодок «Казанка-6»	закуплено 14 подвесных лодочных моторов для лодок «Казанка-6»	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	Мероприятие 3.2.2. Закупка кабель-сигнала водолазного	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	дооснащение снаряжением – 26 кабель- сигналами для водолазной телефонной связи	закуплено 26 кабель- сигналов для водолажной телефонной связи	–
52.	Контрольное событие госу- дарственной программы 3.2.1. Подписание накладных (актов) на приобретение товара	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	приобретение: 14 единиц подвесных лодочных моторов; 26 штук кабель- сигналов водолазных	подписано 4 накладных (акта) на приобретение 14 подвесных лодочных моторов; 26 кабель- сигналов водолазных; 1 автомобиля оперативного управления (автомобиль закуплен с согласия Губернатора Ростовской области, письмо ДПЧС Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							области от 02.12.2019 № 32/3662)	
53.	Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	X	X	X	X	X	—
54.	Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение государствен- ного казенного учреждения Ростовской области «Центр информа- ционного обеспечения безопасности	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности центра управления комплексной многоуровневой информацион- ной системой обеспечения общественной безопасности, правопорядка и	произведена оплата зарботной платы, транспортно- го налога, налога на имущество, коммуналь- ных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, мате- риальных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	населения Ростовской области»					безопасности среды обитания на территории Ростовской области	запасов	
55.	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функциони- рования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение населения современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	обеспечено: предостав- ление и использова- ние цифровых поток передачи данных и каналов связи VPN MPLS; предостав- ление услуг СМС-центра; предоставле- ние доступа к сети «Интернет», техническое обслуживание системы обеспечения вызова	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; предостав- ление прав на программные средства защиты информации; проведение аттестации «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области» по требованиям информа- ционной безопасности	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	Мероприятие 4.2.1 Закупка услуг по предоставлению и использованию цифровых потоков передачи данных E1 и каналов связи VPN MPLS, услуг СМС-центра	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шилов П.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение единой сети передачи данных для функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области	осуществлена оплата за оказанные услуги по предоставлению и использованию цифровых потоков передачи данных и каналов связи VPN MPLS, услуг СМС-центра, предоставлению доступа к сети «Интернет»	—
57.	Мероприятие 4.2.2. Закупка услуг по оказанию технической поддержки системы обеспечения	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шилов П.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности оборудования системы	осуществлена оплата за оказанные услуги по технической поддержке системы обеспечения	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области					обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области	вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по предоставлению прав на программные средства защиты информации, по проведению аттестации «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области» по требованиям	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							информационной безопасности	
58.	Контрольное событие государственной программы 4.2.1. Подписание акта проверки функционирования системы-112 Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	30 июня 2019 г.; 30 сентября 2019 г.; 25 декабря 2019 г.	X	15 марта 2019 г.; 29 августа 2019 г.; 2 декабря 2019 г.	обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы-112 Ростовской области в режиме постоянной (промышленной) эксплуатации	подписано 3 акта проверки функционирования резервного центра обеспечения вызовов от 15.03.2019; от 29.08.2019; от 02.12.2019. Подписаны 2 протокола испытаний по интеграции между системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области и Системой-112 Республики Калмыкия от 05.02.2019 и Системой-112 Ставропольского края от 15.03.2019	
59.	Подпрограмма «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	X	X	X	X	X	—
60.	Основное мероприятие 5.1. Создание региональной, муниципальных инте-	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение условиями для создания сегментов АПК «Безопасный город» в 20 му-	созданы сегменты АПК «Безопасный город» в 20 муницип-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	грационных платформ и элементов системы видеонаблюдения в г. Ростове-на-Дону АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области					ниципальных образованиях Ростовской области и их интеграция в единое информационное пространство с региональной интеграционной платформой Ростовской области	ципальных образованиях Ростовской области и проведена их интеграция в единое информационное пространство с региональной интеграционной платформой Ростовской области	
61.	Основное мероприятие 5.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение функционирования систем интегрированных в АПК «Безопасный город»	обеспечено: предоставление и использование каналов связи VPN MPLS; функционирование и поддержание в постоянной готовности	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ния и оборудо- вания АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области						постов видеонаблю- дения АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области; функциони- рование и поддержание в постоянной готовности оборудования АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области; аренда нежилого помещения для разме- щения серверного оборудования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области; предостав- ление и использова- ние каналов связи VPN MPLS от основной площадки КСА «Регио- нальная платформа» до ЕДДС 20 муници- пальных образований Ростовской области	
62.	Мероприятие 5.2.1. Закупка услуг по пре- доставлению и	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шилов П.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение единой сети передачи данных для	осуществлена оплата за оказанные услуги по	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	использованию каналов связи VPN MPLS					функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области и интегрированных в него внешних информационных систем	предоставлению и использованию каналов связи VPN MPLS и каналов связи VPN MPLS от основной площадки КСА «Региональная платформа» до ЕДДС 20 муниципальных образований Ростовской области	
63.	Мероприятие 5.2.2. Закупка услуг по техническому обслуживанию камер видеонаблюдения,	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности оборудования аппаратно-	осуществлена оплата за оказанные услуги по техническому обслуживанию камер видеонаб-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	серверного оборудования и автоматизированных рабочих мест аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области					программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	людения, серверного оборудования и автоматизированных рабочих мест аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	
64.	Мероприятие 5.2.3. Аренда нежилого помещения для размещения серверного оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шилов П.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение эффективной безотказной работы системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области, обеспечение	осуществлена оплата за оказанные услуги по аренде нежилого помещения для размещения серверного оборудования аппаратно-программного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области					высокого уровня противо-пожарной и охранной защиты оборудования	комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	
65.	Мероприятие 5.2.4. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	проведение опытной эксплуатации АПК «Безопасный город» с целью донстройки и выработки эффективных режимов функционирования аппаратуры и программного обеспечения, уточнения расчетных задач и показателей по прогнозированию развития угроз и поражающих	уточнены расчетные задачи по распространению лесных пожаров с учетом метеоданных. Проведена донстройка и выработка эффективных режимов функционирования аппаратуры и программного обеспечения АПК «Безопасный город»	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						факторов чрезвычайных ситуаций		
66.	Мероприятие 5.2.5. Повышение оперативности взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории муниципальных образований Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	корректировка регламентов информационного взаимодействия с экстренными оперативными службами, внесение планов (алгоритмов) реагирования при возникновении различных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в информационную базу АПК «Безопасный город» с целью формирования в автоматическом режиме необходимого порядка действий дежурного	внесены корректировки планов (алгоритмов) реагирования при возникновении различных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в информационную базу АПК «Безопасный город» с целью формирования в автоматическом режиме необходимого порядка действий дежурного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						чрезвычайных ситуаций (происшествий) в автоматическом режиме необходимого порядка действий дежурным сменам экстренных оперативных служб	персонала АПК «Безопасный город»	
67.	Мероприятие 5.2.6. Повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	создание системы отображения на электронной карте зон подтоплений по руслу р. Дон, в том числе при повышенных сбросах воды с Цимлянского гидроузла. Настройка автоматического формирования	проведено нанесение на электронную карту АПК «Безопасный город» зон подтоплений по руслу р. Дон, в том числе при повышенных сбросах воды с Цимлянского гидроузла, а также	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений					отчетов о работоспособности оконечных устройств пожарно-охранных сигнализаций и системы оповещения населения и доведения отчетов до руководителей органов местного самоуправления для принятия оперативных мер по восстановлению оконечных устройств в случае их выхода из строя	отдельными объектами на электронную карту нанесены водосточники. Проведена работа по настройке автоматического формирования отчетов о работоспособности оконечных устройств пожарно-охранных сигнализаций и системы оповещения населения и доведения отчетов до руководителей органов местного	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							самоуправления для принятия оперативных мер по восстановлению окончательных устройств в случае их выхода из строя	
68.	Контрольное событие государственной программы 5.2.1. Подписание актов проверки функционирования региональной платформы и системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	30 июня 2019 г.; 30 сентября 2019 г.; 25 декабря 2019 г.	X	27 июня 2019 г.; 26 сентября 2019 г.; 3 декабря 2019 г.	обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности региональной платформы и системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области	обеспечено функционирование и поддержание в постоянной готовности региональной платформы и системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области и подписано	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области						8 актов: проверки функциониро- вания АПК «Безопасный город» на территории муниципаль- ных образо- ваний Ростовской области: г. Азов от 29.05.2019, г. Батайск от 29.05.2019, г. Ростов-на- Дону от 14.03.2019, г. Таганрог от 15.03.2019, Аксайский район от 15.03.2019, проведения проверки эффективно- сти работы	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области от 26.06.2019; проверки функционирования региональной интеграционной платформы и системы видеонаблюдения от 20.09.2019; проверки функционирования региональной интеграцион-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ной плат- формы и системы видеонаблю- дения от 03.12.2019	

Примечание.

Используемые сокращения:

АПК «Безопасный город» – аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

ГКУ РО «ППС РО» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»;

ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»;

ГКУ РО «РО ПСС» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»;

ГКУ РО «Склады ГО» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»);

ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»;

ГКУ РО «ЦИОН» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области»;

ДПЧС Ростовской области – департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;

КСА – комплекс средств автоматизации;

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

ПСП – поисково-спасательное подразделение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»;

ПЧ – пожарная часть;

СМС-центр – служба коротких сообщений сети мобильной связи;

X – данные графы не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государст- венной программой	сводной бюджетной рописью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	всего	1143836,3	1139441,3	1121660,2
	областной бюджет	1139441,3	1139441,3	1117265,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия	—	—	—

1	2	3	4	5
	реформированию ЖКХ			
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
	местный бюджет	4395,0	—	4395,0
	внебюджетные источники	—	—	—
Подпрограмма «Пожарная безопасность»	всего	341804,6	341804,6	337450,8
	областной бюджет	341804,6	341804,6	337450,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
	местный бюджет	—	—	—
	внебюджетные источники	—	—	—
Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»	всего	267575,2	267575,2	263435,0

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»	всего	68243,8	68243,8	68085,2
Основное мероприятие 1.3. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения	всего	5985,6	5985,6	5930,6
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»	всего	393713,3	389318,3	387890,6
	областной бюджет	389318,3	389318,3	383495,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
	местный бюджет	4395,0	—	4395,0
	внебюджетные источники	—	—	—

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области	всего	50814,2	50814,2	49335,0
Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)	всего	200963,9	200963,9	197152,1
Основное мероприятие 2.3. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально- технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»	всего	14692,3	14692,3	14692,2
Основное мероприятие 2.4. Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно- методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»	всего	—	—	—
Основное мероприятие 2.5. Улучшение	всего	8862,2	8862,2	8832,0

1	2	3	4	5
материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)				
Основное мероприятие 2.6. Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Ростовской области	всего	101054,4	101054,4	100553,0
Основное мероприятие 2.7. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации	всего	—	—	—
Основное мероприятие 2.8. Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	всего	291,8	291,8	291,8
Основное мероприятие 2.9. Субсидия на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрог»	всего	12639,5	12639,5	12639,5

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»	всего	115426,9	115426,9	113911,6
	областной бюджет	115426,9	115426,9	113911,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
	местный бюджет	—	—	—
	внебюджетные источники	—	—	—
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	всего	110594,4	110594,4	109079,4
Основное мероприятие 3.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления	всего	4832,5	4832,5	4832,2

1	2	3	4	5
государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»				
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	всего	112599,7	112599,7	109838,4
	областной бюджет	112599,7	112599,7	109838,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
	местный бюджет	—	—	—
	внебюджетные источники	—	—	—
Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области»	всего	70900,1	70900,1	69101,4
Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и поддержания	всего	41699,6	41699,6	40737,0

1	2	3	4	5
в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области				
Подпрограмма «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области»	всего	180291,8	180291,8	172568,8
	областной бюджет	180291,8	180291,8	172568,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
	местный бюджет	—	—	—
	внебюджетные источники	—	—	—
Основное мероприятие 5.1. Создание региональной, муниципальных интеграционных платформ и элементов системы видеонаблюдения в г. Ростове-на-Дону аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	всего	99799,2	99799,2	93309,1
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение функционирования и поддержания	всего	80492,6	80492,6	79259,7

1	2	3	4	5
в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области				
Основное мероприятие 5.4. Субсидия на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	всего	—	—	—

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

ДПЧС Ростовской области – департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей и обоснование отклонений
плановых и фактических значений показателей государственной программы
Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»						
1.1.	Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях	человек	648	648	61	снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, произошло в результате: улучшения оперативных

1	2	3	4	5	6	7
						возможностей органов управления и сил; в результате дооснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшения материально-технической базы; сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб в результате использования передовых и современных технологий при создании системы-112
1.2.	Показатель 2. Доля населения Ростовской области, охваченного региональной системой оповещения	процентов	89,4	92,3	92,3	—
1.3.	Показатель 3. Доля населения Ростовской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»	процентов	40,0	75,0	75,0	—

1	2	3	4	5	6	7
2. Подпрограмма «Пожарная безопасность»						
2.1.	Показатель 1.1. Доля населения Ростовской области, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова	процентов	98,0	98,4	98,4	—
3. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»						
3.1.	Показатель 2.1. Доля населения Ростовской области, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения	процентов	54,4	57,3	57,3	—
3.2.	Показатель 2.2. Количество подготовленных работников гражданской обороны,	человек	1 700	1 500	1 599	превышение значения показателя произошло в результате увеличения количества заявок на обучение по данной категории слушателей

1	2	3	4	5	6	7
	уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций					
3.3.	Показатель 2.3. Доля содержания запаса средств специфической фармакотерапии в составе областного резерва материальных ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций	процентов	90,0	90,0	90,0	—
4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»						
4.1.	Показатель 3.1. Доля населения Ростовской области, обеспеченного оперативным прикрытием областными пожарно-спасательными подразделениями	процентов	61,1	61,1	61,1	—

1	2	3	4	5	6	7
5. Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»						
5.1.	Показатель 4.1. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112	тыс. единиц	2 500,0	3 000,0	3 129,5	превышение значения показателя в результате увеличения количества обращений граждан на номер «112» в связи с ростом доверия населения к новой современной системе вызова экстренных служб
6. Подпрограмма «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области»						
6.1.	Показатель 5.1. Доля муниципальных образований в Ростовской области, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»	процентов	10,0	45,5	45,5	—

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по муниципальным
образованиям Ростовской области государственной программы
Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшест- вующий отчетному	отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Доля выполненных работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных учреждений, деятельность которых	—	100	100	—

1	2	3	4	5	6
	связана с защитой населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороной (процентов)				
1.1.	г. Таганрог	—	100	100	—
2.	Доля приобретенного пожарного оборудования и снаряжения (процентов)	—	100	100	—
2.1.	Азовский район				
2.1.1.	Елизаветовское с/п	—	100	100	
2.1.2.	Рогожкинское с/п	—	100	100	
2.2.	Аксайский район				
2.2.1.	Щепкинское с/п	—	100	100	—
2.3.	Белокалитвинский район				
2.3.1.	Ильинское с/п	—	100	100	—
2.4.	Боковский район				
2.4.1.	Верхнечирское с/п	—	100	100	—
2.7.	Заветинский район				
2.7.1.	Савдянское с/п	—	100	100	—
2.9.	Каменский район				
2.9.1.	Гусевское с/п	—	100	100	—
2.10.	Константиновский район				
2.10.1.	Гапкинское с/п	—	100	100	—
2.10.2.	Стычновское с/п	—	100	100	—

1	2	3	4	5	6
2.12.	Матвеево-Курганский район				
2.12.1.	Новониколаевское с/п	—	100	100	—
2.13.	Миллеровский район				
2.13.1.	Ольхово-Рогское с/п	—	100	100	—
2.16.	Родионово-Несветайский район				
2.16.1.	Волошинское с/п	—	100	100	—
2.17.	Обливский район				
2.17.1.	Солонецкое с/п	—	100	100	—
2.19.	Ремонтненский район				
2.19.1.	Краснопартизанское с/п	—	100	100	—
2.22.	Тарасовский район				
2.22.1.	Войковское с/п	—	100	100	—
2.25.	Чертковский район				
2.25.1.	Шептуховское с/п	—	100	100	—

Примечание.

Используемые сокращения:

г. — город;

с/п — сельское поселение.