



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2020 № 165

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2019 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640, за 2019 год согласно приложению.

2. Министерству информационных технологий и связи Ростовской области (Лопаткин Г.А.) в срок до 1 июля 2020 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Информационное общество», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640, в части корректировки отдельных основных мероприятий, выделения приоритетных основных мероприятий, введения дополнительных целевых показателей и корректировки значений показателя государственной программы Ростовской области «Информационное общество».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Рудого В.В.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство информационных
технологий и связи
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.03.2020 № 165

ОТЧЕТ
о реализации государственной
программы Ростовской области «Информационное
общество», утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 15.10.2018 № 640, за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях создания условий для обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере государственного управления, приоритетных отраслях экономики и социальной сфере в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640 (далее – Госпрограмма), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Госпрограммы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

продолжено развитие и модернизация цифровой инфраструктуры Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти и учреждений Ростовской области, отвечающей современным требованиям рынка, обеспечено сопровождение ведомственных информационных ресурсов;

реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждениями Ростовской области в ходе своей деятельности;

реализованы меры поддержки развития региональных ИТ-сообществ, продвижения культуры стартап-движения и венчурного инвестирования;

оказаны услуги по техническому обслуживанию, развитию функциональных возможностей и внедрению новых компонентов Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

продолжено развитие региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области»;

выполнены технические работы по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 554 социально значимых объектов, в том числе 36 фельдшерско-акушерских пунктов, 334 образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, 112 органов государственной власти, органов местного самоуправления.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Госпрограммы, а также сведения о достижении контрольных событий Госпрограммы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Госпрограммы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Развитие цифровых технологий» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий, 15 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Создание и развитие цифровой инфраструктуры» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году в Ростовской области осуществлено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области за счет модернизации официальных сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», во всех органах исполнительной власти проведена работа по внедрению информационно-коммуникационных технологий в их деятельность. Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, корпоративной сети телекоммуникационной связи, межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и системы «Архивное дело». Осуществлено повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам использования информационных технологий в профессиональной деятельности.

Основное мероприятие 1.2 «Защита информации» выполнено.

В течение 2019 года в рамках основного мероприятия обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами исполнительной власти, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации, услуги по аттестации рабочих мест и по контролю эффективности принятых мер защиты в информационных системах. Проведена централизованная закупка средств антивирусной защиты, внедрена централизованная система мониторинга антивирусной защиты. Организована деятельность удостоверяющего центра государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Региональный центр информационных систем». Проведена IV Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение».

Основное мероприятие 1.3 «Внедрение цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и бизнеса» выполнено.

Осуществлена реализация мероприятий, направленных на развитие информационных сервисов в ключевых сферах социально-экономического развития Ростовской области, продолжена работа по переводу в электронный вид государственных услуг. Организовано межведомственное электронное взаимодействие по предоставлению в электронном виде сведений, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг. Продолжено внедрение программного решения, автоматизирующего процессы предоставления государственных и муниципальных услуг. Реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию среди населения Ростовской области получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Основное мероприятие 1.4 «Использование цифровых технологий в образовании» выполнено.

В отчетном периоде обеспечено обновление инфраструктуры казачьих кадетских учебных заведений. Обеспечено расширение и сопровождение единой управляемой среды административного взаимодействия с учреждениями, подведомственными министерству общего и профессионального образования Ростовской области.

Основное мероприятие 1.5 «Использование цифровых технологий в области культуры и гуманитарного просвещения» выполнено.

По итогам 2019 года проведена модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры архивных учреждений, продолжена реализация мероприятий по переводу в электронный вид библиотечных фондов и оцифровке архивных документов Ростовской области.

Основное мероприятие 1.6 «Использование цифровых технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» выполнено.

По результатам реализации основного мероприятия обеспечено функционирование системы контроля за деятельностью инспекторского состава управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области с обеспечением их безопасности, эффективным применением сил и средств лесопожарных формирований с использованием компактных устройств для удаленного позиционирования.

Основное мероприятие 1.7 «Создание, развитие и сопровождение информационных систем» выполнено.

В 2019 году продолжена реализация проекта «Интерактивная приемная Губернатора Ростовской области», направленного на повышение оперативности и качества принимаемых решений по результатам рассмотрения обращений граждан, сокращение издержек на управление. В рамках реализации проекта проведено 11 интерактивных приемов. Обеспечены развитие инфраструктуры и поддержка государственной автоматизированной системы «Правосудие».

Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия, отражающие специфику цифрового развития в Ростовской области» выполнено.

Осуществлена поддержка телерадиокомпаний, осуществляющих распространение социально значимых программ. Организован градостроительный мониторинг территории Ростовской области. Реализованы мероприятия, направленные на популяризацию сферы информационных технологий, профессий, связанных с программированием, поддержку стартап-движения – конкурс ИТ-проектов Ростовской области и предоставление на конкурсной основе субсидии на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий. Присвоено звание «Лучший связист Дона» 29 работникам отрасли связи Ростовской области.

Основное мероприятие 1.9 «Обеспечение выполнения функций аппарата министерства информационных технологий и связи Ростовской области и другие общегосударственные вопросы» выполнено.

В течение 2019 года обеспечены функции аппарата министерства информационных технологий и связи Ростовской области по формированию единой государственной политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, сетей и средств связи.

Основное мероприятие 1.10 «Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода» выполнено.

В 2019 году организована закупка техники в целях обеспечения автоматизированными рабочими местами сотрудников органов исполнительной власти Ростовской области, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, с целью автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора). Мероприятие реализовано с привлечением средств федерального бюджета.

По подпрограмме «Развитие цифровых технологий» предусмотрено выполнение 15 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 7, ранее установленного срока – 8.

В рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» выполнено.

В 2019 году организовано техническое обслуживание и развитие Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. Осуществлено субсидирование мероприятий по реализации принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг и по организации предоставления услуг областных органов исполнительной власти на базе МФЦ Ростовской области. Проведены курсы повышения квалификации, очные обучающие мероприятия, видеосеминары, выездной тренинг для работников МФЦ Ростовской области.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнено.

Реализация мероприятия в 2019 году позволила обеспечить деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

По подпрограмме «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1.

В рамках подпрограммы «Применение результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Создание, развитие и сопровождение информационных систем, использующих результаты космической деятельности» выполнено.

В 2019 году обеспечено сопровождение системы мониторинга технического состояния многоквартирного жилищного фонда Ростовской области, реализован механизм интеграции системы мониторинга технического состояния многоквартирного жилищного фонда и геоинформационной системы Ростовской области. Обеспечен сбор и анализ информации о специальных счетах, начислениях и взносах на капитальный ремонт, расходовании средств по домам, формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах, также обеспечено автоматизированное формирование региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Основное мероприятие 3.2 «Формирование единой геоинформационной системы Ростовской области» выполнено.

Продолжены мероприятия по поддержке и развитию открытой и закрытой частей региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области». Выполнена визуализация сведений о различных объектах в рамках ведения мониторинга документов территориального планирования.

По подпрограмме 3 «Применение результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий Госпрограммы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Госпрограммы

В 2019 году на ход реализации Госпрограммы оказывали влияние следующие факторы:

реализация распоряжения Правительства Ростовской области от 22.08.2018 № 469 «Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий в Ростовской области», а также необходимость организации учета и мониторинга пространственных объектов, в том числе самовольных построек на территории муниципальных образований, что повлияло на долю органов исполнительной власти Ростовской области, администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, использующих региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» как локальную геоинформационную систему;

продолжение реализации комплекса мероприятий по импортозамещению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который оказывает влияние на состав, технические характеристики и стоимость закупаемого и планируемого в дальнейшем к закупке участниками Госпрограммы программного обеспечения и оборудования.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы

Объем запланированных расходов на реализацию Госпрограммы на 2019 год составил 732 556,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 712 812,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 17 766,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 977,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 730 578,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 712 812,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 17 766,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с сводной бюджетной росписью – 730 557,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 712 791,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 17 766,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Госпрограмме в 2019 году составило 716 028,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 697 262,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 16 895,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 871,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет по Госпрограмме составил 16 400,4 тыс. рублей, из них:

4 311,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок;

11 538,3 тыс. рублей – экономия по результатам исполнения контрактов;

550,8 тыс. рублей – неразмещенные средства.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы за 2019 год

Госпрограммой и подпрограммами предусмотрено 19 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, значения 3 показателей по состоянию на отчетную дату отсутствуют в связи с более поздним представлением официальной статистической информации.

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности жителей Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 97,4 процента. Показатель рассчитывается автоматически федеральной информационно-аналитической системой «Мониторинг качества государственных услуг».

Показатель 3 «Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями, в общем количестве обучающихся» – плановое значение – 99,3 процента, фактическое значение – 99,3 процента.

Показатель 4 «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области» – плановое значение – 97,0 процента, фактическое значение – 97,4 процента. Показатель рассчитывается автоматически федеральной автоматизированной информационной системой мониторинга развития сети МФЦ.

Показатель 5 «Доля органов исполнительной власти Ростовской области, администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, использующих региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» как локальную геоинформационную систему» – плановое значение – 5,0 процента, фактическое значение – 23,0 процента. Превышение планового значения

связано с реализацией распоряжения Правительства Ростовской области от 22.08.2018 № 469 «Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий в Ростовской области», а также необходимостью организации учета и мониторинга пространственных объектов, в том числе самовольных построек на территории муниципальных образований.

Показатель 1.1 «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области» – плановое значение – 65,0 процента, фактическое значение – 65,0 процента.

Показатель 1.2 «Количество юридических лиц и должностных лиц органов исполнительной власти Ростовской области, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи» – плановое значение – 2 800 единиц, фактическое значение – 2 800 единиц.

Показатель 1.3 «Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов в общем количестве архивных документов государственных архивов» – плановое значение – 0,35 процента, фактическое значение – 0,45 процента. Доля оцифрованных архивных документов в 2019 году превысила запланированный показатель в связи с тем, что помимо оцифровывания собственными силами архивных учреждений, произведено оцифровывание архивных дел с привлечением сторонних организаций на аутсорсинговой основе.

Показатель 1.4 «Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от части фонда, нуждающегося в оцифровке» – плановое значение – 57,0 процента, фактическое значение – 57,0 процента.

Показатель 1.5 «Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию» – плановое значение – 7 единиц, фактическое значение – 7 единиц.

Показатель 1.6 «Количество проектов в сфере информационных технологий, получивших государственную поддержку» – плановое значение – 9 единиц, фактическое значение – 9 единиц.

Показатель 2.1 «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.2 «Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие» – плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 50,0 процента.

Показатель 2.3 «Доля государственных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве государственных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, предоставляемых в МФЦ в соответствии

с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.4 «Количество работников МФЦ, прошедших обучение» – плановое значение – 1 800 единиц, фактическое значение – 1 800 единиц.

Показатель 3.1 «Доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области и переданных для учета в региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Официальная статистическая информация о значении показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде» за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 31 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (пункт 2.6.51).

Официальная статистическая информация о значении показателя «Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств» за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 31 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (пункт 2.9.72).

Официальная статистическая информация о значении показателя «Объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий» за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 24 июля (предварительные данные), 17 сентября года, следующего за отчетным, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (пункт 1.5.7).

Сведения о достижении значений показателей государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2019 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Показатели Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы по муниципальным образованиям Госпрограммой не предусмотрены.

6. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы

Эффективность Госпрограммы в 2019 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Госпрограммы.

1. Степень достижения целевых показателей Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы:

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,08;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 равна 4,60;

степень достижения целевого показателя 6 не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического значения целевого показателя по итогам 2019 года (в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, официальная статистическая информация о значении показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 31 марта года, следующего за отчетным);

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,29;

степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7 не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического значения целевого показателя по итогам 2019 года (в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, официальная статистическая информация о значении показателя «Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств» за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 31 марта года, следующего за отчетным);

степень достижения целевого показателя 1.8 не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического значения целевого показателя по итогам 2019 года (в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, официальная статистическая информация о значении показателя «Объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий», за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 24 июля (предварительные данные), 17 сентября года, следующего за отчетным);

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Госпрограммы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет $14 / 14 = 1,0$, что характеризует

высокий уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Госпрограммы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет $14 / 14 = 1,0$.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в 2019 году бюджетных расходов на реализацию Госпрограммы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $716\,028,7 \text{ тыс. рублей} / 732\,556,6 \text{ тыс. рублей} = 0,98$;

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Госпрограммы составляет $1,0 / 0,98 = 1,0$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации Госпрограммы в целом составляет $1,0 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,0 \times 0,2 = 1,0$, в связи с чем уровень реализации Госпрограммы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Госпрограммы, в 2019 году составила 16 400,4 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 4 311,3 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий Госпрограммы в отчетном году соблюдены.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ростовской области при реализации основных мероприятий Госпрограммы в отчетном году соблюдены.

Основное мероприятие 1.10 реализовано с привлечением средств федерального бюджета. Средства внебюджетных источников, средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области, на реализацию основных мероприятий Госпрограммы в 2019 году не привлекались.

7. Предложения по дальнейшей реализации Госпрограммы

Учитывая перевыполнение показателя 5 по итогам 2019 года, предлагается произвести корректировку его значений в сторону увеличения по отношению к ранее запланированным:

на 2020 год – 28,0 процента, на 2021 год – 33,0 процента, на 2022 год – 38,0 процента, на 2023 год – 43,0 процента, на 2024 год – 48,0 процента, на 2025 год – 50,0 процента, на 2026 год – 52,0 процента, на 2027 год – 54,0 процента, на 2028 год – 56,0 процента, на 2029 год – 58,0 процента.

В целях исполнения соглашений о реализации региональных проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»:

произвести корректировку основных мероприятий 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, выделив следующие приоритетные основные мероприятия:

приоритетное основное мероприятие 1.12 «Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ростовская область)». Развитие информационной инфраструктуры»;

приоритетное основное мероприятие 1.13 «Реализация регионального проекта «Информационная безопасность (Ростовская область)». Обеспечение информационной безопасности»;

приоритетное основное мероприятие 1.14 «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Внедрение и развитие цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и бизнеса».

Предусмотреть следующее наименование основного мероприятия 1.3 «Внедрение цифровых технологий в сфере оказания государственных услуг»;

предусмотреть следующие целевые показатели:

показатель 1.8 «Количество внедренных и функционирующих государственных облачных платформ Ростовской области», установив значение на 2020 – 2030 годы – 1 единица;

показатель 1.9 «Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак», установив значения на 2020 год – 24 часа, на 2021 – 2030 годы – 18 часов.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Госпрограммы будут сформированы ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Госпрограммы по итогам реализации Госпрограммы в течение 2020 года.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы Ростовской
области «Информационное общество»,
утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 15.10.2018 № 640, за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм
и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных
событий государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереали- зации/ реализации не в полном объеме
				начала реали- зации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие цифровых технологий»	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение на территории Ростовской области современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение информированности населения о деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области; повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности	обеспечено: наличие на территории Ростовской области современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области; повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности	—
3.	Мероприятие 1.1.1. Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П., заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение: бесперебойной работы каналов связи корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области; доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудников аппарата Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти, находящихся в здании Правительства Ростовской области;	обеспечена бесперебойная работа каналов связи корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области; организован доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудников аппарата Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти, находящихся в здании Правительства Ростовской области;	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						модернизации телекоммуникационной инфраструктуры здания Правительства Ростовской области; продления сервисного контракта на телекоммуникационное оборудование в серверном помещении	произведена модернизация телекоммуникационной инфраструктуры здания Правительства Ростовской области; продлен сервисный контракт на телекоммуникационное оборудование в серверном помещении	
4.	Мероприятие 1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на техническое сопровождение, эксплуатацию, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	организация: сопровождения и модернизации корпоративной сети телекоммуникационной связи Ростовской области, проверки работоспособности аппаратных и программных компонентов, выявления и исправления ошибок (исключительных ситуаций), консультации пользователей, конфигурирования параметров, восстановления после сбоя, мониторинга работы (сбор и анализ статистической информации, оценка эффективности, прогнозирование критичных или аварийных событий, активное корректирующее управление); круглосуточной бесперебойной работы серверного и телекоммуникационного оборудования, стоящего на балансе мининформсвязи области; бесперебойной работы рабочих станций общего назначения, стоящих на балансе мининформсвязи области; бесперебойной работы средств печати и копирования данных; бесперебойной работы локальной вычислительной сети здания Правительства Ростовской области и студий видеоконференцсвязи здания Правительства Ростовской области. Оказание методической помощи работникам аппарата Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области, находящихся в здании Правительства Ростовской области, по вопросам использования компонентов информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры здания Правительства Ростовской области	организовано: сопровождение и модернизация корпоративной сети телекоммуникационной связи Ростовской области, проверка работоспособности аппаратных и программных компонентов, выявление и исправление ошибок (исключительных ситуаций), консультирование пользователей, конфигурирование параметров, восстановление после сбоя, мониторинг работы (сбор и анализ статистической информации, оценка эффективности, прогнозирование критичных или аварийных событий, активное корректирующее управление); круглосуточная бесперебойная работа серверного и телекоммуникационного оборудования, стоящего на балансе мининформсвязи области; бесперебойная работа рабочих станций общего назначения, стоящих на балансе мининформсвязи области; бесперебойная работа средств печати и копирования данных; бесперебойная работа локальной вычислительной сети здания Правительства Ростовской области и студий видеоконференцсвязи здания Правительства Ростовской области. Оказана методическая помощь работникам аппарата Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области, находящихся в здании Правительства Ростовской области, по вопросам использования компонентов информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры здания Правительства Ростовской области	—
5.	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение доступа аппарату Правительства Ростовской области и органам испол-	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не менее 1 канала 1024 Мб/с)	осуществлена закупка услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудникам аппарата Правительства Ростовской области и органов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нительной власти Ростовской области, находящимся в здании Правительства Ростовской области, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»						исполнительной власти Ростовской области, находящихся в здании Правительства Ростовской области, с необходимой пропускной способностью каналов связи (1 канал 1024 Мб/с)	
6.	Приоритетное мероприятие 1.1.4. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Развитие и обеспечение функционирования межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и системы «Архивное дело»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	организация поддержки и развития межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» в органах исполнительной власти Ростовской области, муниципальных образованиях Ростовской области, городских и сельских поселениях муниципальных образований Ростовской области. Обеспечение функционирования системы «Архивное дело» для хранения электронных документов и электронных копий документов во всех органах исполнительной власти и муниципальных образованиях Ростовской области	организована поддержка и развитие межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» в органах исполнительной власти Ростовской области, муниципальных образованиях Ростовской области, городских и сельских поселениях муниципальных образований Ростовской области. Обеспечено функционирование системы «Архивное дело» для хранения электронных документов и электронных копий документов в органах исполнительной власти и муниципальных образованиях Ростовской области	—
7.	Мероприятие 1.1.5. Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение качества кадровой обеспеченности органов местного самоуправления за счет развития профессиональных компетенций муниципальных служащих в сфере информационных технологий	оказаны образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации муниципальных служащих по теме «Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации от несанкционированного доступа» (40 учебных часов), по теме «Цифровое государственное и муниципальное управление. Электронный муниципалитет» (36 учебных часов), по теме «Администрирование операционных систем семейства Linux (Astra Linux, Alt Linux)» (36 учебных часов). Обучение прошли 170 муниципальных служащих	—
8.	Мероприятие 1.1.6. Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственного казенного учреждения Ростовской области «Казаки Дона»	начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	сопровождение электронного периодического справочника «Система Гарант»	приобретены услуги по сопровождению электронного периодического справочника «Система Гарант»	—
9.	Мероприятие 1.1.7. Обновление и содержание цифровой инфраструктуры органов государственной власти Ростовской области	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	организация: сервисного сопровождения оборудования ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области (далее – ПРО); бесперебойного функционирования оборудования серверного помещения № 65 здания ПРО;	организовано: сервисное сопровождение оборудования ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области; бесперебойное функционирование оборудования серверного помещения № 65 здания Правительства Ростовской области;	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						трансляций на официальном портале ПРО; продления доменных имен «Ростовскаяобласть.рф», «Ростовская-область.рф», «Ростов-на-Дону.рф», «donland.ru»; сервисного сопровождения коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла ПРО для нужд аппарата ПРО и органов исполнительной власти Ростовской области; технической поддержки программного продукта «Парус-Бюджет 8.5.6» для нужд мининформсвязи области и аппарата ПРО; сопровождения серверного программного обеспечения; приобретения лицензионного программного обеспечения для нужд ПРО и мининформсвязи области; приобретения системы хранения данных для нужд ПРО; дооборудования имеющихся вычислительных комплексов; продления сервисного контракта на имеющееся критически важное серверное оборудование; сопровождения Единого портала независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области; модернизации системы автоматического газового пожаротушения серверного помещения № 65 здания Правительства Ростовской области	трансляция на официальном портале Правительства Ростовской области; продление доменных имен «Ростовскаяобласть.рф», «Ростовская-область.рф», «Ростов-на-Дону.рф», «donland.ru»; сервисное сопровождение коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла Правительства Ростовской области для нужд аппарата ПРО и органов исполнительной власти Ростовской области; техническое сопровождение программного продукта «Парус-Бюджет 8.5.6» для нужд мининформсвязи области и аппарата Правительства Ростовской области; сопровождение серверного программного обеспечения; приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд Правительства Ростовской области и мининформсвязи области; приобретение серверного и телекоммуникационного оборудования, компьютерной и оргтехники для нужд аппарата Правительства Ростовской области; дооборудование системы хранения данных, находящейся в серверном помещении № 65 здания Правительства Ростовской области (далее – серверное помещение), дооборудование блейд-шасси серверного помещения; приобретение модулей питания для серверных шкафов серверного помещения; продление сервисного контракта на серверное оборудование в серверном помещении; обеспечение резерва компьютерной и оргтехники для нужд Правительства Ростовской области; переход официального портала Правительства Ростовской области на новую отечественную платформу; модернизация системы видеоотображения конференц-зала Правительства Ростовской области	
		заместитель начальника Административной инспекции Ростовской области Карнаух М.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	поддержание компьютерной и копировальной техники в работоспособном состоянии, сопровождение бухгалтерского программного обеспечения, обновление баз справочно-правовых систем. Обеспечение инспекции доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	приобретены: услуги по ремонту компьютерной техники; услуги по замене картриджей; услуги по обслуживанию и доработке программного продукта «1С»; услуги по обслуживанию справочно-правовых систем;	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; услуги телефонной связи	
		заместитель начальника Государственной жилищной инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Михайленко В.Н.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение программного обеспечения, услуг связи, услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг по техническому обслуживанию мини-АТС, видеонаблюдения, средств контроля доступа в помещения, услуг по техническому обслуживанию средств печати и копирования, услуги по утилизации техники	приобретены: услуги связи; услуги подключения и доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; услуги по техническому обслуживанию мини-АТС, линий связи; услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, турникета напольного и техническому обслуживанию медиа-оборудования; услуги по техническому сопровождению и эксплуатации средств печати и копирования данных с проведением послегарантийного ремонта и заменой расходных материалов; услуги по обновлению и сопровождению программного обеспечения «1С: Предприятие» «1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения 8», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения» включая базы данных «1С: ИТС», справочно-правовой системы «Гарант»; услуги по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения для компьютерной техники	–
		начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение услуг связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение расходных и комплектующих материалов к компьютерной и оргтехнике, услуг по заправке картриджей, ремонту внутренних телефонных линий, технического обслуживания и текущего ремонта оргтехники, программного обеспечения и обновление справочно-информационных баз данных 1С, услуги в области информационных технологий, техническое освидетельствование объектов для утилизации, услуги по утилизации	приобретены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расходные и комплектующие материалы к компьютерной и оргтехнике, услуги по заправке картриджей, технического обслуживания и текущего ремонта оргтехники, программного обеспечения и обновление справочно-информационных баз данных «1С», моноблоки, планшет, оргтехника	–
		заместитель директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Шустев Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	поддержание парка компьютерной техники департамента в работоспособном состоянии, обновление и приобретение программного обеспечения, организация бесперебойного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение услуг связи	обеспечено обновление программного обеспечения «Реестр закупок», «1С: Предприятие» Smeta WIZARD, организация бесперебойного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение планшетного компьютера, услуг по дооснащению локальной вычислительной сети, услуг связи	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Кравцов В.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обновление и обслуживание информацион- ных систем («1С Бухгалтерия», «Консультант Плюс») для обеспечения своевременного поиска нормативно-правовых актов, бесперебойной работы программ для бухгалтерского учета. Обеспечение эффективности информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Приобретение услуг связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	осуществлено обновление и обслуживание информационных систем («1С: Бухгалтерия», «Консультант Плюс»). Обеспечена беспере- бойная работа программ для бухгалтер- ского учета. Приобретены услуги связи, услуги доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по ремонту оргтехники, расходные материалы для оргтехники	—
		заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Багрянова Н.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обновление справочно-правовой системы «Консультант Плюс»; приобретение лицензии на программное обеспечение «Парус»; приобретение услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг связи; осуществление поддержки сайта департа- мента потребительского рынка Ростовской области, приобретение услуги хостинга; приобретение услуг технического обслу- живания и регламентно-профилактического ремонта принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов; поставка пользовательских лицензий для доступа к рабочему серверу департамента WinSvrCAL 2019 RUS OLP A Gov DvcCAL	осуществлено обновление справочно- правовой системы «Консультант Плюс», продление срока действия лицензии на программное обеспечение «Парус» и его сопровождение; приобретено: услуги доступа к информационно-телекомму- никационной сети «Интернет»; услуги связи; услуги по поддержке сайта; услуги веб-хостинга; услуги по техобслуживанию интернет-шлюза и автоматической телефонной станции; услуги по заправке и восстановлению картриджей; пользовательские лицензии для доступа к рабочему серверу департамента	—
		заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области – начальник отдела охраны объектов культурного наследия Коробова И.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение эффективности реализации функций государственной политики в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия методом внедрения современных информационных технологий путем приобретения: услуг связи; услуг доступа к информационно-телекомму- никационной сети «Интернет»; услуг по обслуживанию и сопровождению программных продуктов	приобретено: сервер, источники бесперебойного питания, мини АТС; услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по обслуживанию и сопровождению программных продуктов «1С: Предприятие», «Гарант», «Госфинансы»	—
		заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	решение задачи соответствия информа- ционной и телекоммуникационной инфра- структуры комитета по управлению архивным делом Ростовской области современным требованиям: обслуживание и сопровождение программных продуктов; приобретение расходных материалов, комплектующих;	осуществлено: приобретение, обслуживание и сопровожде- ние программных продуктов; приобретение расходных материалов, комплектующих, услуг по ремонту компью- теров, оргтехники и техническому обслужи- ванию компьютерного оборудования, услуг по заправке картриджей для оргтехники, услуг по обеспечению доступа к	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						приобретение услуг по ремонту компьютеров, оргтехники и техническому обслуживанию компьютерного оборудования; обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг связи	
		председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение услуг связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», компьютерной техники, услуг по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и оргтехники, услуг по заправке и восстановлению расходных материалов к офисной технике. Приобретение услуг на передачу неисключительных прав на использование и сопровождение программного обеспечения, в том числе программного продукта «Парус», «Парус-Бюджет», «Система ГАРАНТ»	приобретены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», компьютерная техника, услуги по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и оргтехники, услуги по заправке и восстановлению расходных материалов к офисной технике, услуги на передачу неисключительных прав на использование и сопровождение программного обеспечения, в том числе программного продукта «Парус», «Парус-Бюджет»	—
		начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пахомова Н.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение: программного продукта «Парус-Бюджет 8» и услуг по сопровождению; обновления БСС «Система Госфинансы» и КСС «Система Кадры»; продление лицензии программного комплекса «РИК» + БД «ГЭСН-ФЕР»; лицензионное и информационное обслуживание «Адепт:Проект»; консультационные услуги по программным средствам управления базами «РИК»; программного продукта «Модуль локального системного технолога»; картриджей к оргтехнике и услуг по их заправке; техническое обслуживание и ремонт оргтехники; услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; услуг связи	приобретено: программные продукты «Парус-Бюджет 8», БСС «Система Госфинансы» и КСС «Система Кадры» «Адепт:Проект» и услуги по их сопровождению; обновление программного продукта «Система Гарант»; услуги по продлению лицензии программного комплекса «РИК» и БД «ГЭСН-ФЕР»; консультационные услуги по программным средствам управления базами «РИК»; картриджи к оргтехнике и услуги по их заправке; техническое обслуживание и ремонт оргтехники; услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; услуги связи	—
		заместитель министра здравоохранения Ростовской области Беседовский С.Г.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обновление морально устаревшей компьютерной техники. Приобретение и сопровождение программного обеспечения	приобретено: мониторы, сканеры, ноутбуки, принтеры, блоки питания, картриджи, телефонные аппараты, сменные батарейные картриджи; услуги ремонта и обслуживания оргтехники, заправки картриджей, услуги по организации видеоконференцсвязи и селекторных совещаний министра; услуги по сопровождению программного обеспечения «Парус», справочно-правовой системы «Консультант Плюс», использованию «Системы Госфинансы»;	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
		заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обновление морально и технически устаревшей техники и обеспечение текущей деятельности министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области	приобретено: неисключительные права на использование программы «Учет и администрирование поступлений в бюджетную систему (Администратор-Д)»; услуги по сопровождению и обновлению программного комплекса «Система автоматизированного учета сведений о земельных участках»; услуги по сопровождению и обновлению автоматизированной системы «Управление государственным и муниципальным имуществом»; услуги по сопровождению и обновлению автоматизированной информационной системы «Реестр государственного имущества»; услуги связи; услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; услуги по заправке картриджей; информационные услуги «Консультант Плюс», программного продукта «1С»; картриджи, компьютерная техника	—
		министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению программного обеспечения, услуг связи, услуг по обследованию и утилизации нефинансовых активов, приобретение и заправка картриджей для оргтехники	приобретено программное обеспечение, услуги по сопровождению программного обеспечения, услуги связи, расходные материалы для оргтехники, услуги по заправке картриджей для оргтехники, услуги по обследованию и утилизации нефинансовых активов	—
		заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	содержание и совершенствование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры минобразования Ростовской области в соответствии с современными требованиями и актуальными потребностями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий	произведено обновление и продление лицензий на программное обеспечение; приняты услуги по техническому обслуживанию и поддержке информационных систем учета «1С» и «Парус-Бюджет», хостингу официального сайта минобразования Ростовской области; приобретены услуги связи, услуги по обслуживанию АТС, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Осуществлена заправка картриджей, приобретены комплекующие и расходные материалы к оргтехнике	—
		заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение информационно-телекоммуникационных услуг, обеспечение функционирования прикладного и системного программного обеспечения, баз	приобретено: услуги по предоставлению прав на программное обеспечение; услуги по продлению неисключительных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						данных, комплектующих, запасных частей, расходных материалов для вычислительной и оргтехники. Текущий ремонт и обслуживание техники	прав на программное обеспечение; услуги по обеспечению функционирования прикладного и системного программного обеспечения, баз данных; комплектующие, запасные части, расходные материалы для вычислительной и оргтехники; услуги по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту вычислительной и оргтехники	
		заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Ковтун Н.Н.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Приобретение услуг связи, расходных материалов. Сервисное обслуживание оргтехники. Обновление и сопровождение используемых информационных систем и программных продуктов	обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретены услуги связи, расходные материалы, сервисное обслуживание оргтехники, услуги по заправке и восстановлению картриджей к копировальной множительной технике; обновление и сопровождение используемых справочно-правовых информационных систем и программных продуктов «1С: Предприятие», «ГРАНД-Смета»	—
		первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Савельев А.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	проведение работ по ремонту и техническому обслуживанию компьютерной и оргтехники. Выполнение информационно-консультационных услуг и сопровождение системы «1С: ИТС Бюджет Проф». Приобретение услуг связи, услуг по монтажу линий связи, а также картриджей для оргтехники	проведены работы по ремонту и техническому обслуживанию компьютерной и оргтехники, приобретены информационно-консультационные услуги и сопровождение справочно-правовых систем, системы «1С: ИТС Бюджет Проф», права на программное обеспечение, услуги связи	—
		заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Сажинская С.Б.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение услуг связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение расходных материалов к компьютерной и оргтехнике, услуг по заправке картриджей, техобслуживанию оргтехники	приобретены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расходные материалы к компьютерной и оргтехнике, услуги по заправке картриджей и техобслуживанию оргтехники	—
		начальник отдела размещения государственного заказа, программно-информационного обеспечения и делопроизводства министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Лихо Ю.Л.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области: приобретение запасных частей к компьютерной технике, заправка картриджей, обновление программного обеспечения	приобретены услуги по заправке картриджей, расходные и комплектующие материалы к плоттеру и офисной технике, компьютерная техника и программное обеспечение	—
		заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение услуг связи, программного обеспечения, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети	приобретены услуги связи, программное обеспечение, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						«Интернет», услуг по обновлению и сопровождению справочно-информационных баз данных, а также расходных материалов к компьютерной и оргтехнике, услуг по техническому обслуживанию компьютерной и оргтехники	«Интернет», услуги по обновлению и сопровождению справочно-информационных баз данных, расходные материалы к компьютерной и оргтехнике, услуги по техническому обслуживанию оргтехники	
		заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Горяинова М.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социального обслуживания населения Ростовской области. Приобретение услуг связи, доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг по заправке картриджей и по обслуживанию и текущему ремонту оргтехники, приобретение картриджей для оргтехники, программного обеспечения и обновления справочно-информационных баз данных	приобретены: услуги по сопровождению автоматизированной информационной системы «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области»; услуги по сопровождению автоматизированной информационной системы «Ежемесячное планирование и анализ финансового обеспечения мер социальной поддержки, пособий и иных выплат»; услуги по информационному обслуживанию и сопровождению системы «Консультант Плюс»; услуги по сопровождению и лицензионному (послегарантийному) обслуживанию программных продуктов «Парус-Бюджет»; услуги по сопровождению системы «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»; модуль системного технолога системы электронного документооборота «Дело»; услуги конфигурирования и обслуживания систем хранения данных, услуги по конфигурированию программного обеспечения серверного оборудования и источников бесперебойного питания; работы по обеспечению функционирования и поддержки работоспособности сетевого аппаратного оборудования; услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по сопровождению сайта; услуги по заправке картриджей и по обслуживанию и текущему ремонту оргтехники, сетевого аппаратного оборудования, комплектующие к компьютерной технике, картриджи, принтеры, телевизионные стойки, моноблоки, источники бесперебойного питания	—
		заместитель министра финансов Ростовской области Селютин И.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	поддержание в актуальном состоянии программных компонентов информационных систем, обеспечение министерства финансов Ростовской области качественной телефонной связью, доступом к информационно-телекоммуникационной	приобретено: информационно-телекоммуникационное оборудование, работы по его монтажу, пуску и наладке, модернизации, ремонту и сервисному обслуживанию; неисключительные права на использование	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						сети «Интернет», а также иными услугами, работами и товарами в целях создания условий для эффективного использования информационных технологий в деятельности министерства финансов Ростовской области	программного обеспечения; работы по модернизации, развитию и сопровождению информационных систем; услуги связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; информационные услуги пополнения справочно-правовой системы «Консультант-Плюс»; услуги по поддержке электронного документооборота; запасные части, комплектующие для компьютерной техники, сетевое оборудование, расходные материалы для оргтехники	
		заместитель министра экономического развития Ростовской области Глушенко С.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение: услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; абонентного информационно-технического сопровождения программных продуктов системы «1С: Предприятие»; услуг связи; картриджей для офисной техники; услуг по ремонту и заправке картриджей для оргтехники; услуг по техническому обслуживанию системы телефонной связи, персональных компьютеров и оргтехники; услуг по диагностике оборудования для определения возможности дальнейшей услуг по техническому обслуживанию системы телефонной связи (АТС, в том числе АТС-мини)	приобретено: услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обеспечения бесперебойного доступа к Региональной информационной системе Ростовской области в сфере закупок товаров, работ, услуг; абонентное информационно-техническое сопровождение программных продуктов системы «1С: Предприятие»; услуги по информационному обслуживанию экземпляров справочно-правовых систем «Консультант Плюс»; услуги связи; услуги по модернизации и обслуживанию АТС; услуги по ремонту компьютерной и оргтехники, по ремонту и заправке картриджей для оргтехники	—
		первый заместитель руководителя аппарата Правительства Ростовской области – управляющий делами Дядьков Т.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение услуг связи, услуг доступа к информационному ресурсу, а также расходных материалов к офисной технике	приобретены услуги связи, услуги доступа к информационному ресурсу о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, а также расходные материалы к офисной технике, съемные носители информации	—
		руководитель Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области – начальник Ростовского управления по государственному строительному надзору Сильвестров Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обновление и поддержка справочно-правовых систем, сервисное обслуживание и модернизация оргтехники, обновление программного обеспечения, приобретение расходных материалов, услуг связи	приобретены: многофункциональные устройства, принтеры, поточные сканеры, сервер, компьютерные системные блоки, телефоны, факсы, фотоаппараты; интернет-каналы для связи филиалов с центральным офисом (10 точек подключения); услуги по обновлению и поддержке справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Стройэксперт» и АИС «Стройнадзор»; услуги по обслуживанию программного продукта «1С»; запасные части и расходные материалы к	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							компьютерной и оргтехнике; услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники; услуги связи	
		начальник управления контрольной работы и организационного обеспечения Региональной службы по тарифам Ростовской области Радченко Ж.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение функционирования информационной инфраструктуры Региональной службы по тарифам Ростовской области. Приобретение программного обеспечения, услуг связи	приобретено: услуги связи; справочное программное обеспечение «Консультант Плюс»; программный продукт «Парус»; картриджи для оргтехники; услуги по техническому обслуживанию оргтехники	—
		начальник управления – главный государственный ветеринарный инспектор Ростовской области Жилин В.Г.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение услуг связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг по заправке картриджей, услуг по сопровождению программного обеспечения и обновлению справочно-информационных баз данных	приобретены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по сопровождению программного обеспечения и обновлению справочно-информационных баз данных, услуги по заправке и восстановлению картриджей для оргтехники	—
		заместитель начальника управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – заместитель главного государственного инженера-инспектора Ростовской области Новоселов С.И.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сопровождение системы информационно-правового обеспечения, сопровождение системы «1С», сопровождение автоматизированной информационной системы «Гостехнадзор Эксперт». Содержание, оценка технического состояния, утилизация оргтехники. Приобретение услуг связи	приобретены: услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; услуги по сопровождению информационной системы «Гостехнадзор-Эксперт»; услуги по сопровождению информационно-правовой системы «Гарант»; услуги по сопровождению информационной системы «1С: Предприятие»; услуги связи; системные блоки, сервер, многофункциональные устройства, операционная система	—
		заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Васильева Н.Н.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	сопровождение справочно-информационной системы, поставка расходных материалов к компьютерной технике и периферийному оборудованию, приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, техническое сопровождение сетевого оборудования, приобретение услуг связи	осуществлено: сопровождение и обновление справочно-информационной системы и программных продуктов «1С: Предприятие»; приобретение услуг по заправке картриджей и текущему ремонту оргтехники; услуг по техническому сопровождению сетевого оборудования, услуг связи, услуг по техническому обслуживанию систем внутренней связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	—
10.	Мероприятие 1.1.8. Упрощение процедуры строительства объектов и линейных сооружений связи в сельской местности с целью создания инвестиционной привлекательности малочисленных населенных пунктов для операторов связи, в том числе оказание содействия в выделении земельных участков	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение интереса операторов связи к прокладке новых сетей связи в малочисленных населенных пунктах Ростовской области	процесс упрощения процедуры строительства объектов связи на территории Ростовской области регулируется постановлением Правительства Ростовской области от 23.09.2015 № 610 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 137». За 2019 год построено и модернизировано более 500 базовых станций сотовой связи, из них – 90 в сельской местности	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Мероприятие 1.1.9. Модернизация узлов передачи данных в ряде населенных пунктов для обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и замена аналоговых телефонных станций на цифровые	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение доступности широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» абонентам в малочисленных населенных пунктах Ростовской области	Ростовским филиалом ПАО «Ростелеком» проводится модернизация узлов доступа в ряде населенных пунктов для обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». За 2019 год модернизированы узлы доступа в 47 сельских населенных пунктах, а также модернизированы АТС в 36 сельских населенных пунктах	—
12.	Контрольное событие 1.1.1. Постепенный переход на отечественное программное обеспечение в аппарате Правительства Ростовской области и министерстве информационных технологий и связи Ростовской области	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А., заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	27 декабря 2019 г.	X	27 декабря 2019 г.	достижение значения не менее 30 процентов стоимостной доли отечественного программного обеспечения, закупаемого и (или) арендуемого министерством информационных технологий и связи Ростовской области для нужд аппарата Правительства Ростовской области	в ходе реализации плана мероприятий по переходу органов исполнительной власти Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения достигнуто значение 30 процентов стоимостной доли отечественного программного обеспечения, закупаемого и (или) арендуемого министерством информационных технологий и связи Ростовской области для нужд аппарата Правительства Ростовской области	—
13.	Контрольное событие 1.1.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации муниципальных служащих по актуальным вопросам развития и внедрения информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	1 декабря 2019 г.	X	1 декабря 2019 г.	проведение курсов повышения квалификации с участием не менее 150 муниципальных служащих	организованы и проведены курсы повышения квалификации по актуальным вопросам развития и внедрения информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления: по программе «Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации от несанкционированного доступа» обучение прошли 60 муниципальных служащих; по программе «Цифровое государственное и муниципальное управление. Электронный муниципалитет» обучение прошли 55 муниципальных служащих; по программе «Администрирование операционных систем семейства Linux (Astra Linux, Alt Linux)» обучение прошли 55 муниципальных служащих	—
14.	Контрольное событие 1.1.3. Введение дифференцированного тарифа на размещение воздушных линий связи на столбовых опорах	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	1 ноября 2019 г.	X	1 ноября 2019 г.	повышение доступности действующих инженерных коммуникаций (опор линий электропередачи, уличного освещения, городского электротранспорта) для размещения воздушных оптико-волоконных линий связи	стоимость размещения ВОЛС на опорах энергоснабжения, уличного освещения и контактной сети электротранспорта, устанавливается собственниками либо балансодержателями опор самостоятельно, с учетом обоснованных затрат на их содержание, амортизационных отчислений и установленной рентабельности. Мининформсвязью области проведена работа с энергосетевыми организациями – балансодержателям опор по вопросу возможности	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							внедрения понижающих (для сельской местности) и повышающих (для крупных городов) коэффициентов от действующего тарифа на размещение воздушных линий связи на столбовых опорах. В данных мероприятиях принимало участие Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, по мнению специалистов которого коэффициенты тарифа на размещение линий связи на столбовых опорах, разработанных в рамках разграничения типа местности, не противоречат положениям Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	
15.	Основное мероприятие 1.2. Защита информации	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг	обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг	—
16.	Мероприятие 1.2.1. Мероприятия по защите информации	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	автоматизация процессов по защите информации в органах исполнительной власти Ростовской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области. Поддержание в актуальном состоянии антивирусных программных средств органов исполнительной власти Ростовской области. Обеспечение выполнения требований нормативных документов в области защиты информации объектов информатизации ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области	обеспечено: поддержание в актуальном состоянии антивирусных программных средств органов исполнительной власти Ростовской области; выполнение требований нормативных документов в области защиты информации объектов информатизации ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области; автоматизация процессов по защите информации в органах исполнительной власти Ростовской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области	—
		заместитель начальника Административной инспекции Ростовской области Карнаух М.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	изготовление электронных подписей, приобретение средств криптографической защиты	приобретены: услуги по изготовлению электронных подписей для Росреестра; средства криптографической защиты информации «СБИС++»	—
		заместитель начальника Государственной жилищной инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Михайленко В.Н.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	аттестация информационной системы персональных данных, продление лицензий средств защиты информации, подключение удаленных пользователей через VipNet Client, изготовление ключей электронной подписи	осуществлено продление лицензий средств защиты информации, подключение удаленных пользователей через VipNet Client, изготовление квалифицированных сертификатов ключей электронной подписи. Приобретены средства защиты от	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							несанкционированного доступа, услуги по перееаттестации информационной системы персональных данных, услуги по установке и настройке межсетевого экрана	
		начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение уровня безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий	приобретены: услуги по поставке простых (неисключительных) лицензий средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP»; лицензии на использование программного обеспечения «СБИС++», VipNet Client; электронные подписи	—
		заместитель директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Шустев Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение уровня безопасности объектов информатизации, изготовление ключей и сертификатов электронной подписи для сотрудников департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области	осуществлено изготовление ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи. Приобретены: услуги по продлению прав использования и техническую поддержку работы системы «Контур-Экстерн»; услуги по обновлению и продлению прав на использование средства защиты информации «Сканер-ВС»; лицензии на использование программного обеспечения «КриптоПро»; лицензии на использование программного обеспечения BaseALT, Альт 8 СП Рабочая станция; сертификаты ФСТЭК России	—
		заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Кравцов В.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	организация защиты информации от несанкционированного доступа, преднамеренных атак, шпионских программ и так далее	приобретены средства защиты программного обеспечения от заражения компьютерными вирусами, атак, шпионских программ и несанкционированного доступа	—
		заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Багрянова Н.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	изготовление электронных подписей, передача прав на использование ПАК VipNet Coordinator HW-1000 версии 4.x, ремонт ПАК VipNet Coordinator HW-1000, обновление версии ПАК VipNet Coordinator HW-1000, приобретение лицензии на программное обеспечение «СБИС+», лицензии на право использования ПО «КриптоАрт Стандарт», лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP», Traffic Inspector Next Generation FSTEC S100, работы по созданию системы защиты информации и аттестации автоматизированных рабочих мест автоматизированной информационной системы «Департамент потребительского рынка Ростовской области», приобретение программно-аппаратного межсетевого экрана	обеспечено изготовление электронных подписей. Приобретены услуги по передаче прав на использование программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator HW-1000, услуги по ремонту и обновлению программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator HW-1000, услуги по предоставлению базовой лицензии на использование программного продукта «СБИС++ Электронная отчетность», услуги по обновлению программного обеспечения VipNet Client, программно-аппаратный межсетевой экран Traffic Inspector Next Generation, работы по созданию системы защиты информации и аттестации автоматизированных рабочих мест, автоматизированной информационной системы «Департамент потребительского	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						«Traffic Inspector Next Generation»; обновление программного обеспечения ViPNet Client до версии 4.x; приобретение лицензии на право использования программного обеспечения «КриптоАРМ Стандарт» версии 5, лицензии на право использования средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 4.0	рынка Ростовской области», лицензии на право использования программного обеспечения «КриптоАрм Стандарт», лицензии на право использования средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP», работы по аттестации 2 автоматизированных рабочих мест	
		заместитель председателя комитета – начальник отдела охраны объектов культурного наследия Коробова И.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	организация защиты информации от несанкционированного доступа, приобретение средств криптографической защиты, изготовление сертификатов ключей проверки электронной подписи	приобретено: услуги по изготовлению сертификатов ключей проверки электронной подписи; услуги по передаче прав на использование программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator	–
		заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение надлежащей защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, работы сотрудников в автоматизированных информационных системах. Закупка услуг по изготовлению электронных подписей	приобретено: услуги по изготовлению ключей электронных подписей; неисключительные лицензионные права на программное обеспечение	–
		председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение средств: защиты информации от несанкционированного доступа; криптографической защиты информации	приобретены средства защиты информации от несанкционированного доступа, средства криптографической защиты информации	–
		начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пахомова Н.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение ключа электронной подписи	в 2019 году отсутствовала необходимость в приобретении ключа электронной подписи	–
		заместитель министра здравоохранения Ростовской области Беседовский С.Г.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение безопасности информации в соответствии с требованиями действующего законодательства	проведены работы по защите информации в мобилизационном (втором) секторе. Приобретены: услуги по защищенному документообороту для обмена данными в сети VipNet; услуги по изготовлению квалифицированных электронных подписей; услуги по обновлению лицензий «КриптоПро CSP»; услуги по подключению к федеральному portalу управленческих кадров с использованием программного обеспечения ViPNet Client; программно-аппаратный комплекс FortiGate-60E	–
		заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Чекменев А.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	изготовление электронных подписей для сотрудников минимущества Ростовской области	приобретены: услуги по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей электронной подписи для участников системы межведомственного электронного взаимодействия, для использования в информационной системе Росреестра, на сайте Единого	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности; лицензии (неисключительные права) на обновление средств криптографической защиты информации «КриптоАРМ»; услуги на предоставление права использования и абонентское обслуживание системы «Контур-Экстерн»	
		министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа	приобретены средства защиты информации от несанкционированного доступа в информационную систему персональных данных	—
		заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	поддержание в актуальном состоянии: систем обнаружения вторжений; средств защиты информации; средств фильтрации массовой рассылки коммерческой и иной рекламы или подобных коммерческих видов сообщений лицам, не выразившим желания их получать (спам) для почтовых серверов	обеспечено поддержание в актуальном состоянии: систем обнаружения вторжений; средств защиты информации; средств фильтрации массовой рассылки коммерческой и иной рекламы или подобных коммерческих видов сообщений лицам, не выразившим желания их получать (спам) для почтовых серверов	—
		заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение (продление, обновление) лицензий средств защиты информации	осуществлено приобретение (продление, обновление) лицензионных прав на программное обеспечение средств защиты информации. Выполнены работы по защите автоматизированной системы	—
		заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Ковтун Н.Н.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	техническое обслуживание системы защиты персональных данных. Проведение работ по аттестации объекта информатизации	приобретены: услуги на изготовление электронных цифровых подписей; услуги по обновлению программного обеспечения для защищенного электронного документооборота; доступ к обновлениям и расширенной техподдержке программного продукта Traffic Inspector	—
		первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Савельев А.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0, приобретение ключей электронных подписей	приобретены услуги по изготовлению электронных подписей	—
		заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Сажинская С.Б.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение безопасности информационных систем минсельхозпрода области	обеспечено повышение безопасности информационных систем минсельхозпрода области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		начальник отдела размещения государственного заказа, программно-информационного обеспечения и делопроизводства министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Лихо Ю.Л.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	реализация мероприятий по защите информации, проведение аттестации рабочих мест	проведена аттестация информационной системы персональных данных	—
		заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	проведение мероприятий по защите информационной системы персональных данных, гостайны. Закупка услуг защищенного электронного документооборота, программного обеспечения	проведены мероприятия по защите гостайны, закуплены услуги защищенного электронного документооборота	—
		заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Горяинова М.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	защита информации и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах министерства труда и социального развития Ростовской области	приобретены: услуги по поставке сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения ViPNet; услуги по проведению контроля защищенности объекта информатизации – информационная система персональных данных «Защищенный сегмент ЛВС» министерства труда и социального развития Ростовской области; услуги по передаче неисключительных прав на использование программного продукта «СБИС++ Электронная отчетность»; услуги по продлению сертификатов ключей электронной подписи; услуги по обследованию рабочих мест сотрудников и серверов на предмет обработки персональных данных и информации ограниченного доступа; программное обеспечение «КриптоПро»	—
		заместитель министра финансов Ростовской области Селютин И.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение и поддержание требуемого уровня защиты информации	приобретены необходимые аппаратные и программные средства защиты информации и анализа защищенности сети, работы по защите информации, включая аттестацию объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации, обеспечен переход на использование в министерстве финансов Ростовской области централизованной системы антивирусной защиты	—
		заместитель министра экономического развития Ростовской области Глущенко С.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение услуг по: изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи; получению сертификата активации сервиса технической поддержки программного обеспечения ViPNet Client 3.x (KC2); проведению контроля соответствия системы защиты информации требованиям безопасности информации	приобретены: услуги по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи; услуги по аттестации автоматизированных рабочих мест	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		руководитель Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области – начальник Ростовского управления по государственному строительному надзору Сильвестров Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обновление средств защиты информации, выполнение работ по защите информации информационной системы персональных данных	приобретено: лицензии на обновление программного обеспечения «КриптоПро CSP», «СБИС++», Trusted Java Client; услуги по изготовлению ключей электронных подписей для доступа к услугам Росреестра, для АИС «Стройнадзор»	–
		начальник управления контрольной работы и организационного обеспечения Региональной службы по тарифам Ростовской области Радченко Ж.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение электронных подписей, продление лицензий средств защиты информации	приобретен сертификат электронной подписи	–
		начальник управления ветеринарии Ростовской области – главный государственный ветеринарный инспектор Ростовской области Жилин В.Г.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	изготовление ключей и сертификатов электронной подписи, обеспечение защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, обновление средств криптографической защиты	осуществлено изготовление ключей и сертификатов электронной подписи, приобретены услуги по созданию и внедрению системы защиты персональных данных	–
		заместитель начальника управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – заместитель главного государственного инженера-инспектора Ростовской области Новоселов С.И.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	приобретение программных средств защиты информации, усиленных квалифицированных электронных подписей	приобретено: программный аппаратный комплекс User Gate; усиленные квалифицированные электронные подписи. Произведена аттестация автоматизированной системы обработки персональных данных	–
		заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Васильева Н.Н.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	соответствие информационных систем управления государственной службы занятости населения Ростовской области требованиям законодательства Российской Федерации по защите персональных данных	осуществлено изготовление ключей электронной подписи и приобретение услуг по техническому сопровождению защищенной сети VipNet	–
17.	Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по защите информации в подведомственных государственных архивных учреждениях Ростовской области	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	создание системы защиты персональных данных, закупка программных средств защиты информации в подведомственных государственных архивных учреждениях Ростовской области	для подведомственных государственных архивных учреждений Ростовской области приобретены: лицензии на продление антивирусного программного обеспечения «Касперский»; права на использование программного обеспечения XSpider; услуги по обновлению программного комплекса защиты информации VipNet Client	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Мероприятие 1.2.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение соответствия объектов информатизации требованиям законодательства Российской Федерации, руководящим документам ФСТЭК России	обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям законодательства Российской Федерации, руководящим документам ФСТЭК России	—
19.	Мероприятие 1.2.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление функции Удостоверяющего центра	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение электронными подписями действующих и новых участников юридически значимого электронного документооборота	осуществлено обеспечение электронными подписями действующих и новых участников юридически значимого электронного документооборота	—
20.	Контрольное событие 1.2.1. Проведение Всероссийской конференции «Цифровая экономика в разрезе информационной безопасности»	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	30 сентября 2019 г.	X	11 сентября 2019 г.	информирование специалистов органов государственной власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации о последних разработках ведущих отечественных компаний в области защиты информации. Обмен опытом по специфике работы в сфере информационной безопасности. Содействие налаживанию контактов и делового сотрудничества между регионами России в органах государственной власти и местного самоуправления в сфере защиты информации. Участие в конференции не менее 350 человек	при поддержке Правительства Ростовской области министерством информационных технологий и связи Ростовской области проведена IV Всероссийская конференция по информационной безопасности, участниками которой стали представители власти, бизнеса и ведущие компании – разработчики, работающие в сфере информационной безопасности. В рамках конференции рассмотрены актуальные направления в развитии цифровой среды и кибербезопасности. Помимо ведущих отечественных компаний, в конференции приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, ФСТЭК России, ФСБ России и Роскомнадзора, руководители органов исполнительной власти – всего более 400 экспертов из 35 субъектов Российской Федерации	—
21.	Основное мероприятие 1.3. Внедрение цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и бизнеса	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде	обеспечено внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде	—
22.	Приоритетное мероприятие 1.3.1. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Поддержание функционирования системы межведомственного	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение использования системы межведомственного электронного взаимодействия и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации). Обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования региональной системы	обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг (функций)	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг					межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг (функций)		
23.	Приоритетное мероприятие 1.3.2. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Проведение мероприятий по популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов посредством ежегодной кампании, в том числе с использованием средств телерадиовещания и сети «Интернет»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения	проведена рекламная кампания, направленная на популяризацию возможностей ЕПГУ в средствах массовой информации. Обеспечена трансляция 11 аудиороликов на 6 радиоканалах (свыше 6 тысяч выходов) и трансляция 10 видеороликов на 7 телеканалах (свыше 5 тысяч выходов)	—
24.	Мероприятие 1.3.3. Обеспечение представления в электронном виде государственных и муниципальных услуг министерством труда и социального развития Ростовской области	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Горяинова М.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение: снижения временных затрат на сбор гражданами документов; упрощения административных процедур; повышения уровня доступности и качества предоставляемых услуг; внедрения электронных форм коммуникаций в процедуры предоставления государственных услуг населению и организациям; развития систем электронного правительства, в том числе информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг гражданам	обеспечено предоставление в электронном виде государственных услуг с использованием систем электронного правительства, а именно: обеспечена возможность формирования заявителями в электронной форме заявлений, отправки заявлений и иных документов в учреждения социального обслуживания граждан, а также формирования и отправки заявителям промежуточных и окончательных результатов предоставления услуг с использованием единого портала государственных услуг; обеспечена возможность предоставления заинтересованным органам государственной власти другого субъекта Российской Федерации, территориальным государственным внебюджетным фондам, органам (учреждениям), организующим или осуществляющим предоставление государственных или муниципальных услуг сведений, необходимых для предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме;	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							обеспечена возможность получения министерством труда и социального развития Ростовской области сведений, необходимых для предоставления государственных услуг посредством системы электронного межведомственного взаимодействия	
25.	Приоритетное мероприятие 1.3.4. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Развитие регионального межведомственного электронного взаимодействия	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение взаимодействия граждан и организаций с государственными (муниципальными) органами, осуществляемого в цифровом виде, в сфере государственного управления и оказания услуг, а также развитие электронных сервисов в интересах населения и бизнеса	обеспечена публикация 22 новых электронных форм региональных государственных услуг. На региональном портале государственных услуг обеспечена техническая возможность подачи заявлений на получение 288 региональных и 2695 типовых муниципальных услуг. Обеспечена возможность оплаты для граждан государственной пошлины по всем региональным услугам. Переведены на реестровый формат предоставления 9 региональных синхронных услуг	—
26.	Контрольное событие 1.3.1. Подача заявлений на предоставление региональных электронных услуг	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	27 декабря 2019 г.	X	27 декабря 2019 г.	количество электронных услуг, оказанных с помощью портала государственных и муниципальных услуг, не менее 500 тысяч штук. Количество жителей Ростовской области, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг, не менее 2,7 миллиона человек	в 2019 году в регионе с использованием портала госуслуг подано 2,8 миллиона заявлений на предоставление услуг в электронной форме, количество жителей Ростовской области, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг, составило более 3 миллионов человек	—
27.	Основное мероприятие 1.4. Использование цифровых технологий в образовании	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий. Повышение качества подготовки педагогических кадров	обеспечена модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечено повышение качества подготовки педагогических кадров	—
28.	Мероприятие 1.4.1. Развитие и поддержание системы оперативного взаимодействия и управления сетью образовательных учреждений Ростовской области, подведомственных минобразованию, на основе корпоративных решений видеоконференц-связи (ВКС)	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	развитие и обеспечение функционирования единой управляемой среды административно-взаимодействия с учреждениями, подведомственными минобразованию Ростовской области	приобретены сертификаты на техническую поддержку программного обеспечения Майнд Вебинар сроком на 1 год для обеспечения функционирования единой управляемой среды административного взаимодействия с учреждениями, подведомственными минобразованию Ростовской области	—
29.	Мероприятие 1.4.2. Развитие цифровой инфраструктуры государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Ростовской области – казачьих кадетских корпусов, подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обновление материально-технической базы государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области – казачьих кадетских профессиональных техникумов и лицеев, позволяющей эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс	для государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Ростовской области – казачьих кадетских корпусов приобретена компьютерная оргтехника в количестве 8 единиц	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Мероприятие 1.4.3. Развитие цифровой инфраструктуры государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области – казачьих кадетских профессиональных техникумов и лицеев, подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обновление материально-технической базы государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области – казачьих кадетских профессиональных техникумов и лицеев, позволяющей эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс	для государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области – казачьих кадетских профессиональных техникумов и лицеев приобретена компьютерная оргтехника в количестве 13 единиц	–
31.	Контрольное событие 1.4.1. Обновление инфраструктуры казачьих кадетских учебных заведений	начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	25 декабря 2019 г.	Х	29 октября 2019 г.	обновление инфраструктуры казачьих кадетских учебных учреждений. Приобретение компьютерной и оргтехники, предназначенной для учебных целей в казачьих кадетских корпусах в количестве не менее 6 штук	выполнены работы по обновлению инфраструктуры казачьих кадетских учебных учреждений; приобретена компьютерная и оргтехника, предназначенная для учебных целей в казачьих кадетских корпусах в количестве 21 штука	–
32.	Контрольное событие 1.4.2. Увеличение доли общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А., министр общего и профессионального образования Ростовской области Балина Л.В.	27 декабря 2019 г.	Х	27 декабря 2019 г.	обеспечение высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 33 процентов общеобразовательных организаций Ростовской области	минобразованием Ростовской области направлен утвержденный перечень образовательных организаций, требующих подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения в них скорости подключения до 50 Мбит/с (для сельских поселений) и до 100 Мбит/с (для городских поселений), в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и в адрес Министерства просвещения Российской Федерации. Высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечены 33 процента общеобразовательных организаций Ростовской области	–
33.	Основное мероприятие 1.5. Использование цифровых технологий в области культуры и гуманитарного просвещения	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение: доступности информации о культурном достоянии региона для граждан и организаций; спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций; готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности	обеспечено: повышение доступности информации о культурном достоянии региона для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций; повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	Мероприятие 1.5.1. Оцифровка архивных документов	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	расширение доступа к архивной информации посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в читальном зале архива, внедрение электронных описей и ведение архивных каталогов в электронном виде	приобретены услуги по оцифровке архивных фондов	—
35.	Мероприятие 1.5.2. Создание, обслуживание и модернизация цифровой инфраструктуры государственных архивных учреждений	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	поддержка сайтов архивных учреждений, обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», закупка лицензионного программного обеспечения, комплектующих для компьютерной техники. Обеспечение доступа к архивным документам через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», решение задачи соответствия информационной и телекоммуникационной инфраструктуры архивной отрасли области современным требованиям	приобретены: лицензионное программное обеспечение; услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; услуги веб-хостинга сайтов архивных учреждений	—
36.	Мероприятие 1.5.3. Перевод библиотечных фондов в электронный вид для формирования Донской электронной библиотеки	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	31 декабря 2019 г.	26 августа 2019 г.	31 декабря 2019 г.	расширение доступа к фондам библиотек Ростовской области посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	переведено в электронный вид 57 процентов библиотечного фонда, нуждающегося в оцифровке	—
37.	Мероприятие 1.5.4. Модернизация образовательных программ с учетом внедрения современных технологий в процесс осуществления творческой деятельности	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение качества образования в процессе подготовки кадров в сфере культуры и искусства за счет применения цифровых технологий	обеспечено повышение качества образования в процессе подготовки кадров в сфере культуры и искусства за счет применения цифровых технологий	—
38.	Контрольное событие 1.5.1. Оцифровка архивных документов	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	5 ноября 2019 г.	X	5 ноября 2019 г.	оцифровка архивных документов в количестве 124 059 листов (включая сканирование, обработку и индексацию)	проведены электронные аукционы, заключены контракты. Произведены работы по оцифровке архивных документов в количестве 429 958 листов (включая сканирование, обработку и индексацию)	—
39.	Основное мероприятие 1.6. Использование цифровых технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение уровня оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях посредством развития и обеспечения функционирования системы контроля за деятельностью инспекторского состава управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области с обеспечением их безопасности, эффективным применением сил и средств лесопожарных формирований с использованием компактных устройств для удаленного позиционирования	повышен уровень оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях посредством развития и обеспечения функционирования системы контроля за деятельностью инспекторского состава управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области с обеспечением их безопасности, эффективным применением сил и средств лесопожарных формирований с использованием 349 компактных устройств для удаленного позиционирования	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	Контрольное событие 1.6.1. Функционирование компактных устройств удаленного позиционирования управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н.	31 декабря 2019 г.	Х	25 декабря 2019 г.	поддержание функционирования 75 процентов компактных устройств удаленного позиционирования управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области	обеспечено функционирование 75 процентов компактных устройств удаленного позиционирования управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области	—
41.	Основное мероприятие 1.7. Создание, развитие и сопровождение информационных систем	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания ведомственных информационных систем, внедрения цифровых технологий и платформенных решений; обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов исполнительной власти Ростовской области, повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем	обеспечено повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания ведомственных информационных систем, внедрения цифровых технологий и платформенных решений; обеспечен гарантированный уровень информационной открытости органов исполнительной власти Ростовской области, повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем	—
42.	Мероприятие 1.7.1. Развитие инфраструктуры государственной автоматизированной системы «Правосудие»	заместитель директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Шустев Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	создание необходимых условий для обеспечения доступа к информации о деятельности судебных участков мировых судей Ростовской области, в том числе: техническая поддержка специального программного обеспечения ГАС «Правосудие», поддержание парка компьютерной техники в работоспособном состоянии, обеспечение защиты информации, обрабатываемой судебными участками, изготовление ключей и сертификатов электронных подписей для мировых судей, обновление программного обеспечения и баз данных, приобретение услуг связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	приобретены: услуги по технической поддержке специального программного обеспечения ГАС «Правосудие»; доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; услуги телефонной связи; информационное обслуживание систем «КонсультантПлюс»; услуги по сервисному техническому обслуживанию, ремонту техники, поставке запасных частей и расходных материалов; услуги связи в части осуществления технической функции передачи сообщений (информирование участников судебного производства); многофункциональные устройства, ноутбуки, компакт-диски, картриджи для оргтехники; комплексы аудио фиксации и протоколирования судебных заседаний на участках мировых судей, услуги на их поставку и ввод в эксплуатацию; услуги по продлению прав использования антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security; автоматизированные рабочие места; ключи и сертификаты электронных подписей для мировых судей; средства защиты «КриптоПро»	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	Приоритетное мероприятие 1.7.2. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Техническое сопровождение и обеспечение стабильного функционирования информационной системы для организации приема граждан Губернатором Ростовской области, членами Правительства Ростовской области посредством использования информационно-коммуникационной сети «Интернет»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение уровня открытости деятельности Правительства Ростовской области путем перехода на цифровой формат взаимодействия с гражданами, в том числе в рамках оказания государственных и муниципальных услуг	обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы для организации приема граждан Губернатором Ростовской области и членами Правительства Ростовской области посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющей повысить уровень открытости Правительства Ростовской области. В течение 2019 года организовано 11 приемов	—
44.	Контрольное событие 1.7.1. Проведение интерактивных приемов граждан с участием Губернатора Ростовской области	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	27 декабря 2019 г.	X	23 декабря 2019 г.	организация проведения 10 приемов граждан Ростовской области по вопросам, относящимся к компетенции органов власти и органов местного самоуправления Ростовской области, с использованием информационной системы для организации приема граждан Губернатором Ростовской области посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	организовано 11 интерактивных приемов граждан с участием Губернатора Ростовской области по вопросам, относящимся к компетенции органов власти и органов местного самоуправления Ростовской области	—
45.	Основное мероприятие 1.8. Мероприятия, отражающие специфику цифрового развития в Ростовской области	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	популяризация сферы информационных технологий и связи; вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования региональных информационных технологий и продвижения их на мировой рынок; обеспечение вещания телеканалом социально значимых программ в объеме не менее 168 часов в неделю ежегодно; обеспечение вещания радиоканалом социально значимых программ в объеме не менее 168 часов в неделю ежегодно	обеспечено: популяризация сферы информационных технологий и связи; вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования региональных информационных технологий и продвижения их на мировой рынок; вещание телеканалом социально значимых программ в объеме не менее 168 часов в неделю ежегодно; вещание радиоканалом социально значимых программ в объеме не менее 168 часов в неделю ежегодно	—
46.	Мероприятие 1.8.1. Градостроительный мониторинг	начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Горелкин В.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение: пополнения и актуализации базы данных документов территориального планирования Ростовской области; мониторинга административных границ муниципальных образований Ростовской области;	обеспечено: пополнение и актуализация базы данных документов территориального планирования Ростовской области; мониторинг административных границ муниципальных образований Ростовской области;	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						пополнения и актуализации автоматизированной базы данных объектов капитального строительства; пополнения и актуализации автоматизированной базы данных адресного реестра	пополнение и актуализация автоматизированной базы данных объектов капитального строительства; пополнение и актуализация автоматизированной базы данных адресного реестра. Общее количество объектов, внесенных в автоматизированную базу данных – 2 762	
47.	Мероприятие 1.8.2. Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере информационных технологий	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А., заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	17 декабря 2019 г.	организация проведения регионального конкурса «Лучший ИТ-проект» с вручением денежного вознаграждения победителям конкурса (3 номинации, по три призовых места в каждой)	по результатам конкурса определены победители в трех номинациях, которым вручены дипломы о присвоении звания «Лучший ИТ-проект Ростовской области» в соответствующих номинациях и денежное вознаграждение	–
48.	Мероприятие 1.8.3. Присвоение звания «Лучший связист Дона»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П., начальник отдела правовой и кадровой работы министерства информационных технологий и связи Ростовской области Жадобина Т.А.	15 мая 2019 г.	9 января 2019 г.	7 мая 2019 г.	повышение престижности профессии связиста и поощрение работников, внесших значительный вклад в развитие отрасли связи в Ростовской области	присвоено 29 званий «Лучший связист Дона» с вручением знака «Лучший связист Дона» и диплома «Лучший связист Дона» лучшим работникам отрасли связи в Ростовской области. Мероприятие освещено в СМИ, что информирует жителей Ростовской области о передовых технологиях, об опытных и высококвалифицированных специалистах – связистах, работниках радио и телевидения, работниках почты, инженерах, техниках и других работниках отрасли связи	–
49.	Мероприятие 1.8.4. Субсидия телерадиокомпаниям на финансовое обеспечение затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации	начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение круглосуточного вещания социально значимых программ на радиоканале и телеканале. Количественными характеристиками вещания социально значимых программ являются: объем вещания телеканала 168 часов в неделю; объем вещания радиоканала 168 часов в неделю	осуществлено распространение социально значимых программ телеканала «ДОН 24» посредством эфирного телевизионного вещания с охватом 81,3 процента населения Ростовской области. Осуществлено распространение социально значимых программ радиоканала «ФМ-на-Дону» посредством эфирного радиовещания с охватом 77,7 процента населения Ростовской области. Обеспечен объем вещания телеканала «ДОН 24» 168 часов в неделю; объем вещания радиоканала «ФМ-на-Дону» 168 часов в неделю	–
50.	Приоритетное мероприятие 1.8.5. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Субсидирование организаций и индивидуальных предпринимателей на возмещение части затрат, понесенных	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А., заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательству, в том числе путем внедрения акселерационных программ, направленных на цифровое развитие региона	по результатам конкурсного отбора субсидия на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий, предоставлена АО «Региональная корпорация развития». В течение 2019 года на участие в программах бизнес-акселерации АО «Региональная корпорация развития» подано 213 заявок, из которых стали резидентами Южного IT-парка 56.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий						По результатам прохождения программ бизнес-акселерации 38 проектов представили свои работы на рассмотрение инвесторам	
51.	Мероприятие 1.8.6. Проведение инвестиционных сессий стартапов бизнес-акселератора Южного ИТ-парка для достижения договоренностей об инвестировании венчурными инвесторами ИТ-проектов начинающих компаний	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение взаимодействия потенциальных инвесторов и венчурных фондов с разработчиками и предпринимателями в сфере цифровых технологий	проведена одна инвестиционная сессия стартапов бизнес-акселератора Южного ИТ-парка для обеспечения взаимодействия потенциальных инвесторов и венчурных фондов с разработчиками и предпринимателями в сфере цифровых технологий, количество участников превысило 200 человек. Проведено ежегодное мероприятие «Южный DemoDay», участниками которого стали более 300 человек. Более 40 компаний представили свои проекты инвесторам	—
52.	Мероприятие 1.8.7. Развитие механизма поэтапной поддержки организаций, функционирующих в сфере информационно-коммуникационных технологий, от стартапа до становления в качестве «национального чемпиона»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение эффективности механизмов поддержки, в том числе государственной, организаций и разработчиков в сфере цифровых технологий, повышение конкурентоспособности региональных разработчиков	объявлен прием заявок в X набор бизнес-акселератора Южного ИТ-парка, завершена акселерационная программа IX набора, проведен региональный полуфинал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», произведен запуск онлайн-курса «Цифровизация бизнеса» на уникальной платформе онлайн-образования http://edu.south-itpark.ru/ . Проведен форум «Цифровизация бизнеса», на котором участники приобрели опыт цифровой трансформации бизнес-проектов	—
53.	Мероприятие 1.8.8. Комплексная поддержка Кластера информационно-коммуникационных технологий	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение развития и поддержка предпринимательства в сфере цифровых технологий	осуществлено взаимодействие с Кластером информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения развития и поддержки предпринимательства в сфере цифровых технологий	—
54.	Мероприятие 1.8.9. Разработка банками совместно с операторами связи кредитных продуктов в части предоставления потенциальным абонентам возможности использования рассрочки платежа за подключение услуг связи	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	организация взаимодействия кредитных организаций и операторов связи в целях разработки кредитных продуктов для оплаты расходов на подключение услуг связи на льготных условиях для отдельных населенных пунктов либо категорий граждан	организовано взаимодействие кредитных организаций и операторов связи по вопросу разработки кредитных продуктов для оплаты расходов на подключение услуг связи на льготных условиях, разработка таких банковских кредитных продуктов для возможности использования рассрочки платежа за подключение услуг связи признана нецелесообразной в связи с самостоятельным внедрением операторами связи возможности рассрочки платежа	—
55.	Мероприятие 1.8.10. Предоставление кредита на единовременный установочный платеж	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	совершенствование механизма предоставления операторами связи (подрядными организациями) рассрочки на погашение единовременного установочного платежа при подключении услуг связи владельцам частных домовладений	проработан вопрос совершенствования механизма предоставления операторами связи рассрочки на погашение единовременного установочного платежа при подключении услуг связи владельцам частных домовладений, предоставление кредита на единовременный установочный платеж признано нецелесообразным ввиду высокой	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							закредитованности населения, а также в связи с самостоятельным внедрением операторами связи возможности рассрочки платежа	
56.	Контрольное событие 1.8.1. Прием ходатайств о присвоении звания «Лучший связист Дона»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	1 марта 2019 г.	X	1 марта 2019 г.	обеспечение сбора документов в целях присвоения звания «Лучший связист Дона»	в установленный срок обеспечен сбор документов в целях присвоения звания «Лучший связист Дона»	—
57.	Контрольное событие 1.8.2. Вручение знаков и дипломов «Лучший связист Дона»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	15 мая 2019 г.	X	7 мая 2019 г.	поощрение наиболее отличившихся работников отрасли связи в Ростовской области знаками и дипломами «Лучший связист Дона». Вручение производится Губернатором Ростовской области или по его поручению – заместителем Губернатора Ростовской области	7 мая 2019 г. проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню радио, на котором присвоено 29 званий «Лучший связист Дона» с вручением знака «Лучший связист Дона» и диплома «Лучший связист Дона» лучшим работникам отрасли связи в Ростовской области	—
58.	Контрольное событие 1.8.3. Прием заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области 2019 года	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 октября 2019 г.	X	21 октября 2019 г.	организация приема заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области 2019 года в разрезе трех номинаций	21 октября 2019 г. завершен прием заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области 2019 года. На конкурс поступила 21 заявка, количество поступивших заявок достаточно для признания конкурса состоявшимся во всех трех номинациях	—
59.	Контрольное событие 1.8.4. Торжественная церемония награждения победителей конкурса ИТ-проектов Ростовской области в 2019 году	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	27 декабря 2019 г.	X	17 декабря 2019 г.	поддержка ИТ-проектов региональных разработчиков. Вручение почетных дипломов и денежного вознаграждения победителям конкурса ИТ-проектов проводится Губернатором Ростовской области или по его поручению – заместителем Губернатора Ростовской области	17 декабря 2019 г. состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного регионального конкурса ИТ-проектов Ростовской области	—
60.	Контрольное событие 1.8.5. Проведение Хакатона «47 часов» (марафона разработки ИТ-проектов)	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	27 декабря 2019 г.	X	15 декабря 2019 г.	выявление и поддержка лучших региональных разработчиков и проектов, развитие бизнес-идей ИТ-сообщества региона	с 13 по 15 декабря 2019 г. проведен марафон разработки ИТ-проектов Хакатон «47 часов»	—
61.	Основное мероприятие 1.9. Обеспечение выполнения функций аппарата министерства информационных технологий и связи Ростовской области и другие общегосударственные вопросы	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение реализации единой государственной политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, сетей и средств связи в целях повышения эффективности исполнения государственных функций министерства информационных технологий и связи Ростовской области	обеспечена реализация единой государственной политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, сетей и средств связи в целях повышения эффективности исполнения государственных функций министерства информационных технологий и связи Ростовской области	—
62.	Основное мероприятие 1.10. Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение автоматизированными рабочими местами, в том числе переносными, средствами удаленной фиксации состояний объектов контроля (надзора) и другим оборудованием сотрудников органов исполнительной власти Ростовской области, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, с целью автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора)	приобретена техника в целях обеспечения автоматизированными рабочими местами, в том числе переносными, средствами удаленной фиксации состояний объектов контроля (надзора) и другим оборудованием сотрудников органов исполнительной власти Ростовской области, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, с целью автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора)	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.	Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	X	X	X	X	X	X
64.	Основное мероприятие 2.1. Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	обеспечена бесперебойная работа сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, обеспечено выполнение норм федерального и областного законодательства в части организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Ростовской области, в том числе в части реализации принципа экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	—
65.	Мероприятие 2.1.1. Техническое обслуживание Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	техническое обслуживание Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области в 12 городских округах и 43 муниципальных районах Ростовской области	приняты услуги по техническому обслуживанию Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (далее – ИИС ЕС МФЦ РО) в 12 городских округах и 43 муниципальных районах Ростовской области, в результате которых произведена актуализация программных модулей ИИС ЕС МФЦ РО в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность многофункциональных центров, разработано и внедрено 7 адаптеров к сервисам СМЭВ 2 и видам сведений СМЭВ 3.0, оказана техническая поддержка программного обеспечения ИИС ЕС МФЦ РО	—
66.	Мероприятие 2.1.2. Доработка и развитие Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	внедрение новых компонентов ИИС ЕС МФЦ РО в 12 городских округах и 43 муниципальных районах Ростовской области	в 12 городских округах и 43 муниципальных районах Ростовской области произведена интеграция ИИС ЕС МФЦ РО с информационными системами федеральных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ 3.0, а также: оптимизация интерфейса и функциональных возможностей ИИС ЕС МФЦ РО; оптимизация портала сети многофункциональных центров предоставления государственных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ных и муниципальных услуг Ростовской области (mfc61.ru); оптимизация мобильного приложения «МФЦ РО»; разработка модуля «Интеграция с ФНС», обеспечивающего функциональную возможность предоставления государственных услуг Федеральной налоговой службы	
67.	Мероприятие 2.1.3. Реализация системы непрерывного обучения работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение качества обслуживания в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за счет непрерывного обучения специалистов	приняты услуги по реализации системы непрерывного обучения работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. Проведены очные курсы повышения квалификации, семинары, выездной тренинг, видеосеминары	—
68.	Мероприятие 2.1.4. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение возможности предоставления услуг заявителям в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости	обеспечена возможность предоставления услуг заявителям в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости. Между Правительством Ростовской области и администрациями 55 муниципальных образований Ростовской области заключены соглашения на предоставление субсидий	—
69.	Мероприятие 2.1.5. Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение возможности получения услуг органов исполнительной власти Ростовской области (структурных подразделений Правительства Ростовской области) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	обеспечена возможность получения услуг органов исполнительной власти Ростовской области (структурных подразделений Правительства Ростовской области) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. Между Правительством Ростовской области и администрациями 55 муниципальных образований Ростовской области заключены соглашения на предоставление субсидий	—
70.	Мероприятие 2.1.6. Техническое обслуживание защищенной телекоммуникационной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение технической поддержки работоспособности оборудования и программного обеспечения, включенного в защищенную телекоммуникационную сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	приобретено: сертификат активации сервиса техподдержки защищенной телекоммуникационной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области; услуги по технической поддержке защищенной телекоммуникационной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.	Контрольное событие 2.1. Обучение работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	организация непрерывного процесса повышения уровня знаний и навыков не менее 1800 сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области посредством очного и дистанционного обучения	в течение 2019 года организован непрерывный процесс повышения уровня знаний и навыков сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области посредством очного и дистанционного обучения. Обучено 1 800 человек	—
72.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	—
73.	Подпрограмма «Применение результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области»	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	X	X	X	X	X	X
74.	Основное мероприятие 3.1. Создание, развитие и сопровождение информационных систем, использующих результаты космической деятельности	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А., исполняющий обязанности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Каспаров А.Н.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	развитие и сопровождение комплекса информационных систем, позволяющих осуществлять мониторинг объектов: технического состояния многоквартирного жилищного фонда Ростовской области; сбор и анализ информации о специальных счетах, начислениях и взносах на капитальный ремонт, расходовании средств по домам, формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах, владельцами которых являются товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы; автоматизированное формирование региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг; сбор и анализ информации для формы 1-ЖКХ (зима) срочная; автоматизированное формирование краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; автоматизированная выгрузка информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства	обеспечено развитие и сопровождение комплекса информационных систем, позволяющих осуществлять мониторинг объектов: технического состояния многоквартирного жилищного фонда Ростовской области; сбор и анализ информации о специальных счетах, начислениях и взносах на капитальный ремонт, расходовании средств по домам, формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах, владельцами которых являются товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы; автоматизированное формирование региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг; сбор и анализ информации для формы 1-ЖКХ (зима) срочная; автоматизированное формирование краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; автоматизированная выгрузка информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства; мониторинг дебиторской задолженности управляющих организаций	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	Основное мероприятие 3.2. Формирование единой геоинформационной системы Ростовской области	министр информационных технологий и связи Ростовской области Лопаткин Г.А.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	интеграция различных ведомственных информационных ресурсов в единую информационную систему «Геоинформационная система» на единой топооснове; создание ведомственных подсистем для социально-экономического развития Ростовской области	обеспечена интеграция различных ведомственных информационных систем в единую геоинформационную систему на единой топооснове	—
76.	Мероприятие 3.2.1. Развитие региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области»	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	развитие и обеспечение функционирования региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области»	проведены работы по совершенствованию региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области»	—
77.	Мероприятие 3.2.2. Визуализация данных градостроительного мониторинга	начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Горелкин В.В.	31 декабря 2019 г.	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обработка и размещение информации: о земельных участках под перспективное жилищное строительство в разрезе муниципального образования; об административных границах муниципальных образований Ростовской области; о планируемых объектах капитального строительства; о документах территориального планирования муниципальных образований Ростовской области	выполнена визуализация сведений о следующих объектах: объектах регионального значения; о строящихся и введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства; о перспективных земельных участках для жилищного строительства; об административных границах муниципальных образований Ростовской области; о документах территориального планирования муниципальных образований Ростовской области; об объектах капитального строительства и земельных участках под перспективное жилищное строительство с графической привязкой к территории муниципальных образований. иных сведений в рамках ведения мониторинга документов территориального планирования. Всего визуализировано сведений о 1097 объектах из автоматизированной базы данных	—
78.	Контрольное событие 3.2.1. Обновление цифровой базы векторных пространственных данных, описывающих геометрию и атрибуты объектов местности территории Ростовской области	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	27 декабря 2019 г.	X	27 декабря 2019 г.	актуализация территории 160 населенных пунктов с численностью жителей менее 1000 человек в рамках проводимого обновления цифровой базы векторных пространственных данных, описывающих геометрию и атрибуты объектов местности территории Ростовской области	актуализированы территории 160 населенных пунктов с численностью жителей менее 1000 человек в рамках проводимого обновления цифровой базы векторных пространственных данных, описывающих геометрию и атрибуты объектов местности территории Ростовской области	—

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

АИС «Стройнадзор» – автоматизированная информационная система «Стройнадзор»;

АО – акционерное общество;

АТС – автоматическая телефонная станция;

БД «ГЭСН-ФЕР» – база данных «ГЭСН-ФЕР»;

БСС «Система Госфинансы» – бухгалтерская справочная система;

ВКС – видеоконференцсвязь;

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;

ГАС «Правосудие» – государственная автоматизированная система «Правосудие»;

ГИС РО – геоинформационная система Ростовской области;

ИИС ЕС МФЦ РО – интегрированная информационная системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

ЕПГУ – единый портал государственных услуг;

КСС «Система Кадры» – кадровая справочная система «Система Кадры»;

КСТС – корпоративная сеть телекоммуникационной связи;

мининформсвязь области – министерство информационных технологий и связи Ростовской области;

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

минсельхозпрод Ростовской области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

ПАО – публичное акционерное общество;

ПРО – Правительство Ростовской области;

ПО – программное обеспечение;

Роскомнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;

СКЗИ – средство криптографической защиты информации;

СМИ – средства массовой информации;

СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия;

ФСБ России – Федеральная служба безопасности;

ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы Ростовской
области «Информационное общество»,
утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 15.10.2018 № 640, за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2019 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Факти- ческие расходы (тыс. рублей)
		Госпрограммой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»	всего	732 556,6	730 557,8	716 028,7
	областной бюджет	712 812,3	712 791,3	697 262,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	17 766,5	17 766,5	16 895,4
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	17 766,5	17 766,5	16 895,4
	местный бюджет	1 977,8	X	1 871,3

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Развитие информационных технологий»	всего	678 200,5	678 179,5	663 624,3
	областной бюджет	660 434,0	660 413,0	646 728,9
	безвозмездные поступления в областной бюджет	17 766,5	17 766,5	16 895,4
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	17 766,5	17 766,5	16 895,4
Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры	всего	299 023,3	299 023,3	291 330,6
Основное мероприятие 1.2. Защита информации	всего	28 128,6	28 107,6	25 761,2
Основное мероприятие 1.3. Развитие систем электронного правительства	всего	95 002,7	95 002,7	95 002,6
Основное мероприятие 1.4. Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании	всего	809,0	809,0	802,3
Основное мероприятие 1.5. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения	всего	3 764,2	3 764,2	3 763,7
Основное мероприятие 1.6. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	всего	380,0	380,0	372,0
Основное мероприятие 1.7. Создание, развитие и сопровождение информационных систем	всего	97 564,1	97 564,1	97 524,4

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.8. Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Ростовской области	всего	82 775,2	82 775,2	79 991,1
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение выполнения функций аппарата министерства информационных технологий и связи Ростовской области и другие общегосударственные вопросы	всего	50 332,1	50 332,1	49 656,4
Основное мероприятие 1.10. Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода	всего	20 421,3	20 421,3	19 420,0
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	всего	42 278,3	40 300,5	40 424,3
	областной бюджет	40 300,5	40 300,5	38 553,0
	местный бюджет	1 977,8	X	1 871,3
Основное мероприятие 2.1. Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	всего	24 895,5	24 895,5	23 319,3
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	всего	15 405,0	15 405,0	15 233,70
Подпрограмма «Применение результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области»	всего	12 077,8	12 077,8	11 980,1
	областной бюджет	12 077,8	12 077,8	11 980,1

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 3.1. Создание, развитие и сопровождение информационных систем, использующих технологии ГЛОНАСС и другие результаты космической деятельности	всего	7 500,0	7 500,0	7 500,0
Основное мероприятие 3.2. Формирование единой геоинформационной системы Ростовской области	всего	4 577,8	4 577,8	4 480,1

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы Ростовской
области «Информационное общество»,
утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 15.10.2018 № 640, за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной программы
Ростовской области «Информационное общество» за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя Госпрограммы, подпрограммы Госпрограммы		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
			2018 год	2019 год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»						
1.	Показатель 2. Уровень удовлетворенности жителей Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов	90,00	90,00	97,40	показатель рассчитывается федеральной информационно-аналитической системой «Мониторинг качества государственных услуг»
2.	Показатель 3. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями в общем количестве обучающихся	процентов	99,10	99,30	99,30	—
3.	Показатель 4. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области	процентов	97,00	97,00	97,40	показатель рассчитывается федеральной автоматизированной информационной системой мониторинга развития сети МФЦ
4.	Показатель 5. Доля органов исполнительной власти Ростовской области, администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, использующих региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» как локальную геоинформационную систему	процентов	X	5,00	23,00	превышение планового значения связано с реализацией распоряжения Правительства Ростовской области от 22.08.2018 № 469 «Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий в Ростовской области», а также необходимостью организации учета и мониторинга пространственных объектов, в том числе самовольных построек на территории муниципальных образований

1	2	3	4	5	6	7
5.	Показатель 6. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде	процентов	78,40	70,00	—	в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, официальная статистическая информация о значении показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» за отчетный год предоставляется Росстатом ежегодно 31 марта года, следующего за отчетным (пункт 2.6.51)
Подпрограмма «Развитие цифровых технологий»						
6.	Показатель 1.1. Доля рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области	процентов	60,00	65,00	65,00	—
7.	Показатель 1.2. Количество юридических лиц и должностных лиц органов исполнительной власти Ростовской области, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи	единиц	2 600	2 800	2 800	—
8.	Показатель 1.3. Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов в общем количестве архивных документов государственных архивов	процентов	0,33	0,35	0,45	превышение планового значения связано с тем, что помимо оцифровывания собственными силами архивных учреждений было проведено оцифровывание архивных дел с привлечением сторонних организаций на аутсорсинговой основе
9.	Показатель 1.4. Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от части фонда, нуждающегося в оцифровке	процентов	37,00	57,00	57,00	—
10.	Показатель 1.5. Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию	единиц	6	7	7	—
11.	Показатель 1.6. Количество проектов в сфере информационных технологий, получивших государственную поддержку	единиц	9	9	9	—
12.	Показатель 1.7. Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств	процентов	80,60	83,30	—	в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, официальная статистическая информация о значении показателя «доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств» за отчетный год предоставляется Росстатом ежегодно 31 марта года, следующего за отчетным (пункт 2.9.72)

1	2	3	4	5	6	7
13.	Показатель 1.8. Объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий	млрд рублей	6,3	6,5	—	в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, официальная статистическая информация о значении показателя «объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий» за отчетный год предоставляется Росстатом ежегодно 24 июля (предварительные данные), 17 сентября года, следующего за отчетным (пункт 1.5.7)
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»						
14.	Показатель 2.1. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ	процентов	100,00	100,00	100,00	—
15.	Показатель 2.2. Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие	процентов	X	50,00	50,00	—
16.	Показатель 2.3. Доля государственных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве государственных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области	процентов	100,00	100,00	100,00	—
17.	Показатель 2.4. Количество работников МФЦ, прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения	единиц	1700	1800	1800	—
Подпрограмма «Применение результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области»						
18.	Показатель 3.1. Доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области и переданных для учета в региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области»	процентов	100,00	100,00	100,00	—

Примечание.

1. Используемые сокращения:

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

Росстат – Федеральная служба государственной статистики.

2. X – данные ячейки не заполняются.