



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.03.2021 № 205

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменения в распоряжение Правительства Ростовской области от 03.12.2020 № 222

В целях приведения комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию на базе общеобразовательных организаций детского технопарка «Кванториум» в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-4 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций»:

1. Внести в распоряжение Правительства Ростовской области от 03.12.2020 № 222 «О некоторых мерах по созданию на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» изменение, изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Распоряжение вносит
министерство общего
и профессионального
образования Ростовской
области

Приложение
к распоряжению
Правительства
Ростовской области
от 22.03.2021 № 205

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию на базе
общеобразовательных организаций детского технопарка «Кванториум»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в Ростовской области детского технопарка «Кванториум» (далее – школьный Кванториум); концепция по созданию и функционированию на базе общеобразовательной организации школьного Кванториума, в том числе: перечень показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума; типовое Положение о деятельности школьного Кванториума;	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	правовой акт министерства общего и профессионального образования Ростовской области	не позднее 31 января года получения субсидии

1	2	3	4	5
	место расположения школьного Кванториума			
2.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения школьного Кванториума	министерство общего и профессионального образования Ростовской области, федеральный оператор	письмо федерального оператора и правовой акт министерства общего и профессионального образования Ростовской области	согласно графику, направляемому федеральным оператором
3.	Сформирован проект зонирования школьного Кванториума	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	правовой акт министерства общего и профессионального образования Ростовской области	не позднее 1 апреля года получения субсидии
4.	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области	не позднее 1 апреля года получения субсидии

1	2	3	4	5
			с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	извещения о проведении закупок	1 апреля года получения субсидии
6.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)	министерство общего и профессионального образования Ростовской области, федеральный оператор	документы о повышении квалификации педагогических работников	не позднее 25 августа года получения субсидии
7.	Проведен мониторинг работ по приведению школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	министерство общего и профессионального образования Ростовской области, ведомственный проектный офис	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	не позднее 25 августа года получения субсидии
8.	Начало работы школьного Кванториума	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	информационное освещение в средствах массовой	не позднее 1 сентября года получения субсидии

1	2	3	4	5
			информации	
9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьного Кванториума	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	не позднее 1 октября года получения субсидии, далее – ежеквартально в течение двух лет

Примечание.

Используемые сокращения:

ведомственный проектный офис – ведомственный проектный офис, сформированный в Министерстве просвещения Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.11.2020 № 615 «О создании ведомственного проектного офиса»;

региональный ведомственный проектный офис – Региональный ведомственный проектный офис при министерстве общего и профессионального образования Ростовской области, сформированный в соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 28.02.2019 № 148 «О создании Регионального ведомственного проектного офиса при министерстве общего и профессионального образования Ростовской области»;

субсидия – субсидия на создание детских технопарков «Кванториум»;

федеральный оператор – федеральный оператор проекта по созданию и функционированию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин