



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2022 № 142

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640, за 2021 год согласно приложению.

2. Министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области (Полуянов Е.В.) в срок до 1 июля 2022 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Информационное общество», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640, в части корректировки значений показателя государственной программы Ростовской области «Информационное общество».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Хохлова А.А.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство цифрового
развития, информационных
технологий и связи
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 14.03.2022 № 142

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640, за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях создания условий для обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере государственного управления, приоритетных отраслях экономики и социальной сфере в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640 (далее – Госпрограмма), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Госпрограммы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

продолжено развитие и модернизация цифровой инфраструктуры Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти и учреждений Ростовской области, отвечающей современным требованиям рынка, обеспечено сопровождение ведомственных информационных ресурсов;

реализуется план мероприятий по импортозамещению в органах исполнительной власти Ростовской области;

осуществлено подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 964 социально значимых объекта Ростовской области;

введена в эксплуатацию государственная облачная платформа в целях создания устойчивой и безопасной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе облачных вычислений, доступной для всех органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области;

продолжено внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде;

осуществлено функционирование системы межведомственного электронного взаимодействия и регионального портала государственных и муниципальных услуг, развитие единой системы межведомственного юридически значимого электронного документооборота;

реализованы меры поддержки развития региональных ИТ-сообществ, продвижения культуры стартап-движения и венчурного инвестирования;

оказаны услуги по техническому обслуживанию, развитию функциональных возможностей и внедрению новых компонентов Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

продолжено развитие региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области».

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и подпрограмм Госпрограммы, а также сведения о достижении контрольных событий Госпрограммы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Госпрограммы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Развитие цифровых технологий» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий, 6 приоритетных основных мероприятий и 12 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Создание и развитие цифровой инфраструктуры» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году в Ростовской области осуществлено развитие и модернизация цифровой инфраструктуры органов исполнительной власти, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области за счет модернизации официальных сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», во всех органах исполнительной власти проведена работа по внедрению информационно-коммуникационных технологий в их деятельность. Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, корпоративной сети телекоммуникационной связи. Осуществлено повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам использования информационных технологий в профессиональной деятельности.

Основное мероприятие 1.2 «Защита информации» выполнено.

В течение 2021 года в рамках основного мероприятия обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами исполнительной власти, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства

криптографической защиты информации, услуги по аттестации рабочих мест и по контролю эффективности принятых мер защиты в информационных системах.

Основное мероприятие 1.3 «Внедрение цифровых технологий в сфере оказания государственных услуг» выполнено.

Осуществлена реализация мероприятий, направленных на развитие информационных сервисов. Организовано межведомственное электронное взаимодействие по предоставлению в электронном виде сведений, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг. Продолжено внедрение программного решения, автоматизирующего процессы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основное мероприятие 1.4 «Использование цифровых технологий в образовании» выполнено.

В отчетном периоде обеспечено обновление инфраструктуры казачьих кадетских учебных заведений. Обеспечено расширение и сопровождение единой управляемой среды административного взаимодействия с учреждениями, подведомственными министерству общего и профессионального образования Ростовской области.

Основное мероприятие 1.5 «Использование цифровых технологий в области культуры и гуманитарного просвещения» выполнено.

По итогам 2021 года проведена модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры архивных учреждений, продолжена реализация мероприятий по переводу в электронный вид библиотечных фондов и оцифровке архивных документов Ростовской области.

Основное мероприятие 1.6 «Использование цифровых технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» выполнено.

По результатам реализации основного мероприятия обеспечено функционирование системы контроля за деятельностью инспекторского состава управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области с обеспечением их безопасности, эффективным применением сил и средств лесопожарных формирований с использованием компактных устройств для удаленного позиционирования.

Основное мероприятие 1.7 «Создание, развитие и сопровождение информационных систем» выполнено.

Обеспечено развитие инфраструктуры и поддержка государственной автоматизированной системы «Правосудие».

Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия, отражающие специфику цифрового развития в Ростовской области» выполнено.

Осуществлена поддержка телерадиокомпаний, осуществляющих распространение социально значимых программ. Организован градостроительный мониторинг территории Ростовской области. Реализованы мероприятия, направленные на популяризацию сферы информационных технологий, профессий, связанных с программированием, поддержку стартап-движения – конкурс ИТ-проектов Ростовской области и предоставление на конкурсной основе субсидии на возмещение части затрат, понесенных при

реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий. Присвоено звание «Лучший связист Дона» 16 работникам отрасли связи Ростовской области.

Основное мероприятие 1.9 «Обеспечение выполнения функций аппарата министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, и другие общегосударственные вопросы» выполнено.

В течение 2021 года обеспечены функции аппарата министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области по формированию единой государственной политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, сетей и средств связи.

Приоритетное основное мероприятие 1.12 «Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ростовская область)». Развитие информационной инфраструктуры» выполнено.

В течение 2021 года обеспечена модернизация телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ростовской области и введение в промышленную эксплуатацию государственной облачной платформы Ростовской области. Для реализации поставленных задач приобретены устройства автоматической обработки данных и работы по дооборудованию блейд-шасси.

Приоритетное основное мероприятие 1.13 «Реализация регионального проекта «Информационная безопасность (Ростовская область)». Обеспечение информационной безопасности» выполнено.

В рамках проекта «Информационная безопасность» осуществлен комплекс мероприятий по импортозамещению, проведены работы по развертыванию центра мониторинга информационной безопасности ГОССОПКА. Произведена закупка защищенных автоматизированных рабочих мест (абонентских пунктов), имеющих сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России, а также средств защиты информации, предотвращающих утечку информации по лазерному каналу. Для предотвращения компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры корпоративная сеть телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области (КСТС) и система «Дело» подключены к центру мониторинга информационных систем органов исполнительной власти и местного самоуправления области, созданному в подведомственном министерству «Региональном центре информационных систем». В рамках внедрения отечественной операционной системы завершен пилотный проект по использованию технологии виртуализации рабочих мест, который в перспективе позволит централизованно перейти на отечественную программную платформу всем органам исполнительной власти.

Приоритетное основное мероприятие 1.14 «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Внедрение и развитие цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и бизнеса» выполнено.

Обеспечено стопроцентное подключение к формам-концентраторам по 76 массовым социально значимым услугам. С целью обработки поступивших заявок по массовым социально значимым услугам в органах исполнительной власти региона внедрена Платформа государственных сервисов. Проведена работа по модернизации порталных форм на едином портале государственных услуг в части перевода с системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) версии 2.x на СМЭВ 3. Завершен перевод электронных государственных и муниципальных услуг на СМЭВ 3. В 4 органах исполнительной власти Ростовской области (министерство транспорта Ростовской области, департамент потребительского рынка Ростовской области, министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, комитет по управлению архивным делом Ростовской области) обеспечен переход на электронные формы сбора данных от органов местного самоуправления, спроектированы электронные реестры, разработаны аналитические отчеты, настроены автоматические уведомления.

Приоритетное основное мероприятие 1.15 «Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ростовская область)». Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи» выполнено.

Организованы оптические каналы связи для формирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на судебных участках мировых судей Ростовской области для защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также защищенного межведомственного электронного взаимодействия.

Приоритетное основное мероприятие 1.17 «Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ростовская область)». Содействие подготовке сотрудников органов власти и жителей Ростовской области цифровым компетенциям и технологиям» выполнено.

Прошли обучение по программам повышения квалификации, реализуемым Центром подготовки руководителей и программ цифровой трансформации Института «Высшая школа государственного управления» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 346 слушателей от Ростовской области. Ростовская область приняла участие в реализации проекта «Цифровые профессии», в рамках которого граждане могут получить дополнительное профессиональное образование при финансовой поддержке государства – компенсация 50 процентов стоимости обучения (продолжение проекта «Персональные цифровые сертификаты»). Проведены областная олимпиада школьников по информационным

технологиям, Уроки цифры по темам «Искусственный интеллект в образовании», «Разработка игр», «Цифровое производство», «Беспилотный транспорт», «Приватность в цифровом мире», региональный этап Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Приоритетное основное мероприятие 1.18 «Реализация регионального проекта «Цифровые технологии (Ростовская область)». Содействие созданию «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок» выполнено.

В рамках данного проекта выполнен план информационной кампании по реализации государственной поддержки цифровой трансформации субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области. С помощью данной меры поддержки в Ростовской области реализовано более 3 тысяч лицензий на отечественное программное обеспечение.

По подпрограмме «Развитие цифровых технологий» предусмотрено выполнение 12 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 11, ранее установленного срока – 1.

В рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» выполнено.

В 2021 году организовано техническое обслуживание и развитие Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (далее – МФЦ). Осуществлено субсидирование мероприятий по реализации принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг, по организации предоставления услуг областных органов исполнительной власти на базе МФЦ, а также по приобретению модульного здания для МФЦ. Проведены курсы повышения квалификации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обучающие видеосеминары для работников МФЦ Ростовской области.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнено.

Реализация мероприятия в 2021 году позволила обеспечить деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

По подпрограмме «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1.

В рамках подпрограммы «Применение и развитие геоинформационных технологий и систем» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Создание, развитие и сопровождение информационных систем на основе геоинформационных технологий» выполнено.

В 2021 году обеспечено развитие и сопровождение комплекса информационных систем мониторинга технического состояния многоквартирного жилищного фонда Ростовской области. Обеспечен сбор и анализ информации о специальных счетах, начислениях и взносах на капитальный ремонт, расходовании средств по домам, формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах, также обеспечено автоматизированное формирование региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, мониторинг дебиторской задолженности управляющих организаций и выгрузка информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 3.1¹ «Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития» выполнено.

В 2021 году была обеспечено развитие и сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин».

Основное мероприятие 3.2 «Формирование единой геоинформационной системы Ростовской области» выполнено.

В 2021 году произведен переход региональной геоинформационной системы Ростовской области на новую технологическую платформу, которая позволит использовать ее органам местного самоуправления и органами исполнительной власти в качестве локальной геоинформационной системы.

По подпрограмме «Применение и развитие геоинформационных технологий и систем» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий Госпрограммы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Госпрограммы

В 2021 году на ход реализации Госпрограммы оказывало влияние продолжение реализации комплекса мероприятий по импортозамещению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который оказывает влияние на состав, технические характеристики и стоимость закупаемого и планируемого в дальнейшем к закупке участниками Госпрограммы программного обеспечения и оборудования, а также вступление в силу плана перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат, утвержденного протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 10.12.2021 № 44.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы

Объем запланированных расходов на реализацию Госпрограммы на 2021 год составил 746 349,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 710 752,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 32 660,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 2 936,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2020 № 418-ЗС «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 743 412,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 710 752,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 32 660,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 743 412,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 710 752,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 32 660,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Госпрограмме в 2021 году составило 737 583,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 702 292,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 32 436,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 2 854,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 8 684,3 тыс. рублей, из них:

3 729,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок;

4 274,0 тыс. рублей – экономия по результатам исполнения контрактов;

680,5 тыс. рублей – неразмещенные средства.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы за 2021 год

Госпрограммой и подпрограммами предусмотрен 21 показатель, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение, значения 1 показателя по состоянию на отчетную дату отсутствуют в связи с более поздним представлением официальной статистической информации.

Показатель 1. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), – плановое значение – 40,00 процента, фактическое значение – 82,6 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено тем, что в соответствии с планом перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25.06.2021 № 19 и от 10.12.2021 № 44, регионам поставлена задача обеспечить стопроцентный перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг в 2022 году (а не в 2030 году, как было запланировано ранее).

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности жителей Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» – плановое значение – 90,00 процента, фактическое значение – 97,1 процента. Показатель рассчитывается автоматически федеральной информационно-аналитической системой «Мониторинг качества государственных услуг».

Показатель 3 «Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями, в общем количестве обучающихся» – плановое значение – 99,60 процента, фактическое значение – 99,60 процента.

Показатель 4 «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области» – плановое значение – 97,00 процента, фактическое значение – 97,48 процента. Показатель рассчитывается автоматически федеральной автоматизированной информационной системой мониторинга развития сети МФЦ.

Показатель 5 «Доля органов исполнительной власти Ростовской области, администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской

области, использующих региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» как локальную геоинформационную систему» – плановое значение – 33,00 процента, фактическое значение – 33,00 процента.

Показатель 7 «Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию» – плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 1.1 «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области» – плановое значение – 70,00 процента, фактическое значение – 70,00 процента.

Показатель 1.2 «Количество юридических лиц и должностных лиц органов исполнительной власти Ростовской области, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи» – плановое значение – 3 200 единиц, фактическое значение – 3 200 единиц.

Показатель 1.3 «Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов в общем количестве архивных документов государственных архивов» – плановое значение – 0,57 процента, фактическое значение – 0,60 процента. Доля оцифрованных архивных документов в 2021 году превысила запланированный показатель в связи с тем, что, помимо оцифровывания собственными силами архивных учреждений, произведено оцифровывание архивных дел с привлечением сторонних организаций на аутсорсинговой основе.

Показатель 1.4 «Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от части фонда, нуждающегося в оцифровке» – плановое значение – 71,00 процента, фактическое значение – 64,00 процента. Снижение планового значения показателя связано с тем, что в 2021 году в электронную форму переведена часть библиотечного фонда, предусмотренного к оцифровке в 2020 году. Фонд, запланированный к оцифровке в 2021 и 2022 годах, предполагается оцифровать в 2022 году.

Показатель 1.5 «Количество проектов в сфере информационных технологий, получивших государственную поддержку» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 1.6. Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – плановое значение – 86,5 процента, фактическое значение – 86,6 процента. Превышение планового значения показателя связано со строительством операторами связи, при координации министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, распределительных сетей в сельских населенных пунктах общей протяженностью более 1000 километров.

Показатель 1.8 «Количество внедренных и функционирующих государственных облачных платформ Ростовской области» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 1.10 «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления» – плановое значение – 258 человек, фактическое значение – 346 человек.

Образовательный процесс был построен с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, благодаря этому вебинары проведены с участием большого количества слушателей.

Показатель 2.1 «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 2.2 «Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие» – плановое значение – 59,00 процента, фактическое значение – 60,00 процента. Превышение планового значения связано с тем, что за отчетный год федеральными органами исполнительной власти были разработаны и размещены в системе межведомственного электронного взаимодействия виды сведений, не анонсированные на этапе планирования целевого показателя.

Показатель 2.3 «Доля государственных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве государственных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 2.4 «Количество работников МФЦ, прошедших обучение» – плановое значение – 1 800 единиц, фактическое значение – 1 966 единиц. Превышение планового значения показателя связано с тем, что реализация всех обучающих мероприятий для работников МФЦ Ростовской области осуществляется в очной форме исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Обучающие вебинары проведены для неограниченного количества слушателей работников МФЦ Ростовской области.

Показатель 3.1 «Доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области и переданных для учета в региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 3.2 «Количество внедренных и функционирующих цифровых платформ вовлечения граждан в решение вопросов городского развития» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Официальная статистическая информация о значении показателя «Объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий» за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 24 июля (предварительные данные), 17 сентября года, следующего за отчетным, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (пункт 1.5.7 подраздела 1.5 раздела 1).

Сведения о достижении значений показателей Госпрограммы за 2021 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Показатели Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы по муниципальным образованиям Госпрограммой не предусмотрены.

6. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы

Эффективность Госпрограммы в 2021 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Госпрограммы.

1. Степень достижения целевых показателей Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 2,07;
 степень достижения целевого показателя 2 равна 1,08;
 степень достижения целевого показателя 3 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 4 равна 1,01;
 степень достижения целевого показателя 5 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 7 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,05;
 степень достижения целевого показателя 1.4 равна 0,90;
 степень достижения целевого показателя 1.5 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.6 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7 не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического значения целевого показателя по итогам 2021 года (в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, официальная статистическая информация о значении показателя «Объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий», за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 24 июля (предварительные данные), 17 сентября года, следующего за отчетным);

степень достижения целевого показателя 1.8 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.10 равна 1,34;
 степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,02;
 степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1,09;
 степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Госпрограммы составляет 0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет $20 / 20 = 1,0$, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Госпрограммы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет $20 / 20 = 1,0$.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в 2021 году бюджетных расходов на реализацию Госпрограммы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $737\,583,3 \text{ тыс. рублей} / 746\,349,5 \text{ тыс. рублей} = 0,99$.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Госпрограммы составляет $1,0 / 0,99 = 1,0$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации Госпрограммы в целом составляет $0,95 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,0 \times 0,2 = 0,98$, в связи с чем уровень реализации Госпрограммы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Госпрограммы, в 2021 году составила 8 684,3 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 3 729,8 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий Госпрограммы в отчетном году соблюдены.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ростовской области при реализации основных мероприятий Госпрограммы в отчетном году соблюдены.

Основное мероприятие 1.15 реализовано с привлечением средств федерального бюджета. Средства внебюджетных источников, средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области, на реализацию основных мероприятий Госпрограммы в 2021 году не привлекались.

7. Предложения по дальнейшей реализации Госпрограммы

В связи с необходимостью обеспечить стопроцентный перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг в 2022 году, а не в 2030 году, как было запланировано ранее (протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25.06.2021 № 19 и от 10.12.2021 г. № 44), предлагается произвести корректировку в сторону увеличения по отношению к ранее запланированным целевым значениям показателя 1 на 2022 – 2030 гг. – 100,0 процента.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Госпрограммы будут сформированы ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Госпрограммы по итогам реализации Госпрограммы в течение 2022 года.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы Ростовской
области «Информационное общество»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 15.10.2018 № 640, за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий
и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плано- вый срок окон- чания реали- зации	Фактический срок		Результаты		Причины нереали- зации/ реализа- ции не в полном объеме
				начала реали- зации	окончания реали- зации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие цифровых технологий»	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	30 де- кабря 2021 г.	11 ян- варя 2021 г.	30 де- кабря 2021 г.	обеспечение на территории Ростовской области современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение информированности населения о деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области; повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности	обеспечено: наличие на территории Ростовской области современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области; повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Мероприятие 1.1.1. Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П., заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение: бесперебойной работы каналов связи корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области; услуг связи, в том числе доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудников аппарата Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти, находящихся в здании Правительства Ростовской области; продления сервисного контракта на телекоммуникационное оборудование в серверном помещении; продления сервисного контракта на автоматическую телефонную станцию; поставка автоматической телефонной станции; поставка телефонных аппаратов	обеспечена бесперебойная работа каналов связи корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области; организован доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудников аппарата Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти, находящихся в здании Правительства Ростовской области; произведена модернизация телекоммуникационной инфраструктуры здания Правительства Ростовской области; продлен сервисный контракт на телекоммуникационное оборудование в серверном помещении	—
4.	Мероприятие 1.1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на техническое сопровождение, эксплуатацию, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	организация: сопровождения и модернизации корпоративной сети телекоммуникационной связи Ростовской области, проверка работоспособности аппаратных и программных компонентов, выявления и исправления ошибок (исключительных ситуаций), консультации пользователей, конфигурирования параметров, восстановления после сбоя, мониторинга работы (сбор и анализ статистической информации, оценка эффективности, прогнозирование критичных или аварийных событий, активное корректирующее управление); круглосуточной бесперебойной работы серверного и телекоммуникационного	организованы: сопровождение и модернизация корпоративной сети телекоммуникационной связи Ростовской области, проверка работоспособности аппаратных и программных компонентов, выявления и исправления ошибок (исключительных ситуаций), консультации пользователей, конфигурирования параметров, восстановления после сбоя, мониторинга работы (сбор и анализ статистической информации, оценка эффективности, прогнозирование критичных или аварийных событий, активное корректирующее управление); круглосуточная бесперебойная работа серверного и телекоммуникационного оборудования, стоящего на балансе мининформсвязи области; бесперебойная работа рабочих станций	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						оборудования, стоящего на балансе мининформсвязи области; бесперебойной работы рабочих станций общего назначения, стоящих на балансе мининформсвязи области; бесперебойной работы средств печати и копирования данных; бесперебойной работы локальной вычислительной сети здания Правительства Ростовской области и студий видеоконференцсвязи здания Правительства Ростовской области; бесперебойной работы инженерной инфраструктуры серверного помещения № 65 здания ПРО; оказание методической помощи работникам аппарата Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области, находящихся в здании Правительства Ростовской области по вопросам использования компонентов информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры здания Правительства Ростовской области, а также ит-специалистам органов исполнительной власти Ростовской области, в которых проведена модернизация телекоммуникационного оборудования; обеспечение сопровождения тестовой государственной облачной платформы Ростовской области	общего назначения, стоящих на балансе мининформсвязи области; бесперебойная работа средств печати и копирования данных; бесперебойная работа локальной вычислительной сети здания Правительства Ростовской области и студий видеоконференцсвязи здания Правительства Ростовской области; бесперебойная работа инженерной инфраструктуры серверного помещения № 65 здания ПРО; оказание методической помощи работникам аппарата Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области, находящихся в здании Правительства Ростовской области по вопросам использования компонентов информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры здания Правительства Ростовской области, а также ит-специалистам органов исполнительной власти Ростовской области, в которых проведена модернизация телекоммуникационного оборудования; обеспечено сопровождение тестовой государственной облачной платформы Ростовской области	
5.	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение доступа аппарату Правительства Ростовской области и органам исполни-	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не менее 1 канала 200 Мбит/с)	осуществлена закупка услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудникам аппарата Правительства Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тельной власти Ростовской области, находящимся в здании Правительства Ростовской области, к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»	области Дьячкин К.П.					и органов исполнительной власти Ростовской области, находящихся в здании Правительства Ростовской области, с необходимой пропускной способностью каналов связи (1 канал 1024 Мб/с)	
6.	Мероприятие 1.1.4. Модернизация узлов передачи данных в ряде населенных пунктов для обеспечения широкополосного доступа к информа- ционно-телекоммуни- кационной сети «Интернет» и замена аналоговых телефонных станций на цифровые	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 де- кабря 2021 г.	11 ян- варя 2021 г.	30 де- кабря 2021 г.	повышение доступности широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» абонентам в малочисленных населенных пунктах Ростовской области	операторами электропроводной телефонной связи модернизировано 42 АТС и 26 узлов широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в сельских населенных пунктах	
7.	Мероприятие 1.1.5. Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 де- кабря 2021 г.	11 ян- варя 2021 г.	30 де- кабря 2021 г.	повышение качества кадровой обеспеченности органов местного самоуправления за счет развития профессиональных компетенций муниципальных служащих в сфере информационных технологий	оказаны образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации муниципальных служащих по темам: «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг. Межведомственный электронный документооборот» (36 учебных часов); «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» (40 учебных часов); «Обучение работе в операционных системах семейства Linux (Astra Linux, Alt Linux)» (36 учебных часов); «Кадровое делопроизводство в цифровой экономике» (16 учебных часов)	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Мероприятие 1.1.6. Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственного казенного учреждения Ростовской области «Казачи Дона»	начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	сопровождение электронного периодического справочника «Система Гарант»	оказаны услуги по сопровождению электронного периодического справочника «Система Гарант»	—
9.	Мероприятие 1.1.7. Обновление и содержание цифровой инфраструктуры органов государственной власти Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	организация: сервисного сопровождения оборудования ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области (далее – ПРО); продления доменных имен «Ростовскаяобласть.рф», «Ростовская-область.рф», «Ростов-на-дону.рф», «donland.ru»; сервисного сопровождения коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла для нужд аппарата ПРО и органов исполнительной власти Ростовской области; технической поддержки программного продукта «Парус-Бюджет 8.5.6» для нужд мининформсвязи области и аппарата ПРО; сопровождения серверного программного обеспечения; приобретения лицензионного программного обеспечения для нужд ПРО и мининформсвязи области; продления сервисного контракта на имеющееся критически важное серверное оборудование; сопровождение Единого портала независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области;	организованы: сервисное сопровождение оборудования ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области (далее – ПРО); продление доменных имен «Ростовскаяобласть.рф», «Ростовская-область.рф», «Ростов-на-дону.рф», «donland.ru»; сервисное сопровождение коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла для нужд аппарата ПРО и органов исполнительной власти Ростовской области; техническая поддержка программного продукта «Парус-Бюджет 8.5.6» для нужд мининформсвязи области и аппарата ПРО; сопровождение серверного программного обеспечения; приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд ПРО и мининформсвязи области; продление сервисного контракта на имеющееся критически важное серверное оборудование; сопровождение Единого портала независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области; обновление компьютерной техники аппарата ПРО;	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						обновления компьютерной техники ПРО; технического сопровождения программного обеспечения «Программа для автоматизации процессов в органах власти (организациях) и взаимодействия с населением «Открытый регион»; закупки системы видеотрансляций на сайт Правительства Ростовской области; закупки программно-аппаратного комплекса для управления мультимедийным контентом; закупки лицензии на использование опции «Редактирование файлов»	техническое сопровождение программного обеспечения «Программа для автоматизации процессов в органах власти (организациях) и взаимодействия с населением «Открытый регион»; закупка системы видеотрансляций на сайт Правительства Ростовской области; закупка программно-аппаратного комплекса для управления мультимедийным контентом; закупка лицензии на использование опции «Редактирование файлов»	
		заместитель начальника Административной инспекции Ростовской области Карнаух М.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	поддержание компьютерной и копировальной техники в работоспособном состоянии, сопровождение бухгалтерского программного обеспечения, обновление баз справочно-правовых систем. Обеспечение доступом инспекции к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	приобретены услуги связи, доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по ремонту компьютерной техники и заправки картриджей, обслуживания и доработки системы «1С», обслуживания баз справочно-правовых систем	—
		заместитель начальника Государственной жилищной инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Михайленко В.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	приобретение и обновление программного обеспечения, оказание услуг связи, услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг по техническому обслуживанию мини-АТС, видеонаблюдения, средств контроля доступа в помещения, услуг по техническому обслуживанию средств печати и копирования, услуги по утилизации техники	оказаны услуги связи, услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по техническому обслуживанию мини-АТС и линий связи, услуги по техническому сопровождению и эксплуатации средств печати и копирования данных с проведением послегарантийного ремонта, услуги по замене расходных материалов, услуги по передаче неисключительных (пользовательских) прав на использование лицензионного программного обеспечения для сервера Госжилинспекции области, услуги по информационному сопровождению	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и обновлению справочно-правовой системы «Гарант», нетиповых баз данных программного комплекса «1С: Предприятие»: 1СП 8. Бухгалтерия бюджетного учреждения 8», «1С: Предприятие»: 1СП 8. Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», включая базы данных «1С: ИТС». Услуги по передаче неисключительных (пользовательских) прав на использование лицензионного программного обеспечения для сервера, услуги по утилизации техники	
		начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	оказание услуг связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг в области информационных технологий, приобретение расходных и комплектующих материалов к компьютерной и оргтехнике, услуг по заправке картриджей, ремонту внутренних телефонных линий, услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерной и оргтехники, приобретение программного обеспечения справочно-информационных баз данных 1С, «Система Гарант», «Парус» а также их обновление, обслуживание и сопровождение	предоставлены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расходные материалы к компьютерной и оргтехнике, услуги по заправке картриджей, услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту оргтехники, программное обеспечение и услуги по обновлению справочно-информационных баз данных 1С и «Парус-Бюджет 8», услуги по сопровождению электронного периодического справочника «Система Гарант», услуги по ремонту внутренних телефонных линий, консультационные услуги в области информационных технологий	—
		заместитель директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Шустев Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	поддержание парка компьютерной техники департамента в работоспособном состоянии, обновление и приобретение программного обеспечения, организация бесперебойного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказание услуг связи	осуществлена поддержка парка компьютерной техники департамента в работоспособном состоянии, предоставлены услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги связи, услуги по обновлению используемого программного обеспечения «Реестр закупок», «1С:Предприятие», «SmetaWizard»	—
		начальник отдела	30 де-	11 ян-	30 де-	обновление и обслуживание	осуществлено информационное	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		планирования и оперативного взаимодействия департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Бураков В.А.	кабря 2021 г.	варя 2021 г.	кабря 2021 г.	информационных систем («1С Бухгалтерия», «Консультант Плюс») для обеспечения своевременного поиска нормативно-правовых актов, бесперебойной работы программ для бухгалтерского учета. Обеспечение эффективности информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Оказание услуг связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	обслуживание сетевых систем «Консультант Плюс» и «1С Бухгалтерия». Оказаны услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по ремонту оргтехники, расходные материалы для оргтехники, серверное и офисное программное обеспечение	
		заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Багрянова Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	улучшение телекоммуникационной инфраструктуры: обновление справочно-правовой системы «Консультант Плюс»; оказание услуг продления срока действия лицензии и по сопровождению программного обеспечения «Парус-Бюджет 10»; оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг связи; приобретение компьютерной и оргтехники, периферийного компьютерного оборудования; оказание услуг по техобслуживанию интернет-шлюза и автоматической телефонной станции; оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей с заменой комплектующих	улучшена телекоммуникационная инфраструктура, в том числе оказаны услуги обновления справочно-правовой системы «Консультант Плюс»; приобретено программное обеспечение «Парус-Бюджет 10» и оказаны услуги по сопровождению; также оказаны услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги связи, услуги по техобслуживанию интернет-шлюза и автоматической телефонной станции, услуги по заправке и восстановлению картриджей, услуги по поставке периферийного оборудования, услуги по поставке видеокамеры, услуги по поставке IP-телефонов, услуги по поставке периферийных устройств, услуги по поставке системных блоков, услуги по поставке мониторов, услуги по поставке операционной системы «Альт Рабочая станция 9», услуги по поставке устройств автоматической обработки данных, услуги по поставке многофункциональных устройств и принтеров, услуги по поставке периферийного оборудования	—
		заместитель председателя комитета по охране объектов	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение эффективности реализации функций государственной политики в области сохранения,	оказаны услуги связи, услуги по обслуживанию и сопровождению программных продуктов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		культурного наследия Ростовской области – начальник отдела охраны объектов культурного наследия Коробова И.В.				использования, популяризации объектов культурного наследия методом внедрения современных информационных технологий путем оказания: услуг связи; услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; услуг по обслуживанию и сопровождению программных продуктов	«1С:Предприятие», «Госфинансы», доступ к электронному изданию «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», базе данных кадровой справочной системы «Система кадры»	
		заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	решение задачи соответствия информационной и телекоммуникационной инфраструктуры комитета по управлению архивным делом Ростовской области современным требованиям: обслуживание и сопровождение программных продуктов; приобретение расходных материалов, комплектующих; обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	осуществлено обслуживание и сопровождение программных продуктов, приобретение лицензионного программного обеспечения, картриджей, комплектующих для серверного оборудования, оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию компьютерного оборудования и оргтехники, услуг по заправке картриджей, услуг связи, услуг по обеспечению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	—
		председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Никиточкин А.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	оказание услуг связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и оргтехники, услуг по заправке и восстановлению расходных материалов к офисной технике. Оказание услуг на передачу неисключительных прав на использование и сопровождение программного обеспечения, в том числе программного продукта «Парус», «Парус-Бюджет»	оказаны услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и оргтехники, услуги по заправке и восстановлению расходных материалов к офисной технике, услуги на передачу неисключительных прав на использование и сопровождение программного обеспечения, в том числе программного продукта «Парус», «Парус-Бюджет»	—
		начальник отдела бухгалтерского учета	30 декабря	11 января	30 декабря	приобретение обновления программного продукта «Парус-	приобретены лицензии на программные продукты «Парус-Бюджет 8» и оказаны	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		и отчетности – главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пахомова Н.А.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	Бюджет 8» и оказание услуг по сопровождению; обновления БСС «Система Госфинансы» и КСС «Система Кадры»; продление лицензии программного комплекса «РИК» + БД «ГЭСН-ФЕР»; лицензионного и информационного обслуживания «Адепт:Проект»; оказание консультационных услуг по программным средствам управления базами «РИК»; приобретение картриджей к оргтехнике и оказание услуг по заправке картриджей; оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники; оказание услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг связи	консультационные услуги по его сопровождению, также приобретены «Система Госфинансы» и «Система Кадры», «Адепт:Проект», «РИК», БД «ГЭСН-ФЕР». Закуплены картриджи и предоставлены услуги по заправке картриджей к оргтехнике, услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретены моноблоки и многофункциональные устройства	
		заместитель министра здравоохранения Ростовской области по информатизации и проектной деятельности Ерофеев В.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обновление морально устаревшей компьютерной техники. Приобретение и сопровождение программного обеспечения	осуществлено обновление морально устаревшей компьютерной техники. Предоставлены услуги связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по сопровождению программного обеспечения «Парус», справочно-правовой системы «Консультант Плюс», «Главбух», «Госфинансы», компьютерная техника	—
		заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обновление морально и технически устаревшей техники, обновление и сопровождение информационных систем, обеспечение текущей деятельности министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области	приобретены неисключительные права на использование программы «Учет и администрирование поступлений в бюджетную систему (Администратор-Д)»; предоставлены услуги по сопровождению и обновлению программного комплекса «Система автоматизированного учета сведений о земельных участках»; услуги по сопровождению и обновлению автоматизированной	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							системы «Управление государственным и муниципальным имуществом»; услуги по сопровождению и обновлению автоматизированной информационной системы «Реестр государственного имущества»; услуги связи; услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для планшетного компьютера; услуги по заправке картриджей; картриджи; информационные услуги справочно-правовой системы «Консультант Плюс», «1С»; компьютеры-моноблоки; многофункциональные устройства, информационные услуги справочно-правовой системы «Консультант Плюс»	
		заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	приобретение программного обеспечения, предоставление услуг по сопровождению программного обеспечения, услуг связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг по обследованию и утилизации нефинансовых активов, приобретение и заправка картриджей для оргтехники	приобретено программное обеспечение, предоставлены услуги по сопровождению программного обеспечения, услуги связи, компьютерная техника, картриджи и услуги по заправке картриджей для оргтехники, услуги по обследованию и утилизации нефинансовых активов	—
		заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Жильцова М.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	содержание и совершенствование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры минобразования Ростовской области в соответствии с современными требованиями и актуальными потребностями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Приобретение картриджей и расходных материалов для оргтехники, оборудования IP-телефонии, предоставление услуг доступа к информационно-	произведено обновление и продление лицензий на программное обеспечение; предоставлены услуги по техническому обслуживанию и поддержке информационных систем учета 1С и «Парус-Бюджет», услуги по хостингу официального сайта министерства, резервный канал доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; предоставлены услуги связи, услуги по обслуживанию АТС, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						коммуникационной сети «Интернет», услуг по обновлению и продлению лицензий на программное обеспечение, услуг по техническому обслуживанию и поддержке информационных систем учета 1С и «Парус-Бюджет», предоставление услуг по техническому обслуживанию и поддержке IP-телефонии, мини-АТС, системы хранения данных	«Интернет». Осуществлена заправка картриджей, обслуживание АТС, приобретены комплектующие и расходные материалы к оргтехнике	
		министр по физической культуре и спорту Ростовской области Аракелян С.Р.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	оказание информационно-телекоммуникационных услуг, обеспечение функционирования прикладного и системного программного обеспечения, баз данных, комплектующих, запасных частей, расходных материалов для вычислительной и оргтехники. Осуществление текущего ремонта и обслуживание техники	оказаны информационно-телекоммуникационные услуги, услуги по текущему ремонту и обслуживанию техники, комплектующие, запасные части, расходные материалы для вычислительной и оргтехники, лицензии. Обеспечено функционирование прикладного и системного программного обеспечения, баз данных	—
		заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Ковтун Н.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предоставление услуг связи, расходных материалов. Сервисное обслуживание оргтехники. Обновление и сопровождение используемых информационных систем и программных продуктов	обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставлены услуги связи, услуги по техническому обслуживанию оргтехники, услуги по заправке и восстановлению картриджей к копирующей множительной технике, услуги по обновлению и сопровождению используемых информационных систем и программных продуктов «1С: Предприятие», «ГРАНД-Смета», «комплекс СБИС электронная отчетность», также приобретены расходные материалы, компьютерная техника (моноблоки, ноутбуки), программное обеспечение,	—
		первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	проведение работ по ремонту и техническому обслуживанию компьютерной и оргтехники. Выполнение информационно-консультационных услуг и	предоставлены услуги по сопровождению системы «1С: ИТС Бюджет Проф», справочно-правовой системы «Гарант», услуги связи, услуги по ремонту и техническому	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тимченко В.В.				сопровождение системы «1С: ИТС Бюджет Проф». Предоставлены услуги связи, услуг по монтажу линий связи, а также картриджей для оргтехники	обслуживанию оргтехники и компьютерной техники, расходные материалы, а также системные блоки и оргтехника	
		заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Сажинская С.Б.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	предоставление услуг связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расходных материалов к компьютерной и оргтехнике, мониторов, моноблока, услуг по заправке и восстановлению картриджей, услуг техобслуживания оргтехники, компьютерного оборудования и мини-АТС, информационных услуг с использованием экземпляров правовой информационной системы, услуг по информационно-технологическому сопровождению и консультационных услуг по программным продуктам «1С»	предоставлены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по заправке картриджей, техобслуживание оргтехники, услуги по информационно-технологическому сопровождению и консультационные услуги по программным продуктам «1С», приобретены расходные материалы к компьютерной и оргтехнике,	—
		начальник отдела размещения государственного заказа, программно-информационного обеспечения и делопроизводства министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Лихо Ю.Л.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области: приобретение запасных частей к компьютерной технике, заправка картриджей, обновление программного обеспечения	оказаны услуги по заправке картриджей, расходные и комплектующие материалы к офисной технике, услуги по обновлению программного обеспечения	—
		заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	оказание услуг связи, программного обеспечения, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг по обновлению и сопровождению справочно-информационных баз данных,	оказаны услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по обновлению и сопровождению справочно-информационных баз данных, приобретено программное обеспечение	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						а также расходных материалов к компьютерной и оргтехнике, услуг по техническому обслуживанию компьютерной и оргтехники	и расходные материалы к компьютерной и оргтехнике, также оказаны услуги по техническому обслуживанию оргтехники	
		заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Горяинова М.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социального обслуживания населения Ростовской области, развитие архитектуры электронного правительства в Ростовской области, в том числе с использованием системы межведомственного взаимодействия, развитие систем информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг гражданам, развитие электронных форм коммуникаций в процессах предоставления государственных услуг населению и организациям, повышение оперативности и качества предоставления государственных услуг. Оказание услуг связи, доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», технического обслуживания оргтехники, приобретение работ по обеспечению функционирования и поддержки работоспособности сетевого аппаратного оборудования, приобретение картриджей для оргтехники, комплектующих к компьютерной технике, программного обеспечения, оказание услуг по обновлению и сопровождению справочно-информационных баз данных, услуг по сопровождению официального сайта	оказаны услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по обеспечению функционирования и поддержки работоспособности сетевого аппаратного оборудования, картриджи для оргтехники, комплектующие, услуги по сопровождению автоматизированной информационной системы «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области», услуги по сопровождению автоматизированной информационной системы «Ежемесячное планирование и анализ финансового обеспечения мер социальной поддержки, пособий и иных выплат», услуги по информационному обслуживанию и сопровождению установленной справочно-правовой системы «Консультант Плюс», услуги по сопровождению программных продуктов «Парус-Бюджет», услуга по лицензионному обслуживанию программного продукта «Парус-Бюджет», услуги по сопровождению АИС «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», работы по обеспечению функционирования и поддержки работоспособности сетевого аппаратного оборудования, услуги связи, закупка картриджей, закупка комплектующих, лицензионного программного обеспечения «МойОфис», «Альт 8СП Рабочая станция», многофункциональных устройств, моноблоков, ноутбуков	—
		заместитель министра финансов	30 декабря	11 января	30 декабря	сопровождение и модернизация программных компонентов	оказаны услуги по сопровождению, модернизации и развитию программных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростовской области Селютин И.В.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	информационной системы министерства финансов Ростовской области: приобретение информационно-коммуникационного оборудования, работ по его ремонту и сервисному обслуживанию, неисключительных прав на использование программ для ЭВМ, работ по модернизации, развитию и сопровождению информационных систем, услуг связи и доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет», информационных услуг пополнения справочно- правовых систем «КонсультантПлюс», услуг по поддержке электронного документооборота, запасных частей (комплектующих) для компьютерной техники, расходных материалов для оргтехники	компонентов информационных систем, информационно-коммуникационное оборудование, услуги по его ремонту и сервисному обслуживанию, неисключительные права на использование программ для ЭВМ, услуги связи и доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», информационные услуги пополнения справочно-правовой системы «Консультант Плюс», услуги по поддержке электронного документооборота	
		заместитель министра экономического развития Ростовской области Глушенко С.В.	30 де- кабря 2021 г.	11 ян- варя 2021 г.	30 де- кабря 2021 г.	оказание: услуг доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; абонементного информационно- технического сопровождения программных продуктов систем «1С:Предприятие», «Консультант Плюс»; услуг связи; услуг по техническому обслуживанию системы телефонной связи, персональных компьютеров и оргтехники; картриджей для офисной техники; услуг по ремонту и заправке картриджей для оргтехники; услуг по техническому обслуживанию системы телефонной связи, персональных компьютеров и оргтехники; услуг по диагностике оборудования	оказаны услуги по абонементному информационно-техническому сопровождению программных продуктов системы «1С:Предприятие», услуги по сопровождению программного обеспечения для автоматизации управленческой деятельности на предприятии «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», услуги программного обеспечения для автоматизации управленческой деятельности на предприятии «1С:Предприятие» («1С:бухгалтерия государственного учреждения 8»), услуги по информационному обслуживанию экземпляров справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», услуги связи, услуги интернет-провайдера для планшетных компьютеров, услуги доступа к информационно- телекоммуникационной сети	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						для определения возможности дальнейшей эксплуатации; услуг по техническому обслуживанию системы телефонной связи (АТС, в том числе мини-АТС)	«Интернет», услуги по техническому обслуживанию системы телефонной связи, услуги по техническому обслуживанию персональных компьютеров и оргтехники, картриджи, услуги по ремонту и заправке картриджей, услуги по диагностике оборудования	
		первый заместитель руководителя аппарата Правительства Ростовской области – управляющий делами Дядьков Т.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	приобретение расходных материалов для офисной техники, съемных носителей информации, предоставление услуг связи (электросвязи, сотовой связи, специальной связи, спутникового ТВ), услуг доступа к информационному ресурсу, содержащему информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, услуги по технической поддержке программного обеспечения «Автоматизированная система секретного делопроизводства»	предоставлены услуги связи (электросвязи, сотовой связи, специальной связи, спутникового ТВ), услуги доступа к информационному ресурсу, содержащему информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, приобретены съемные носители информации, расходные материалы к офисной технике, оказаны услуги техподдержки программного обеспечения «Автоматизированная система секретного делопроизводства»	—
		заведующий сектором делопроизводства и программно-информационного обеспечения региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Машков Г.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обновление и поддержка справочно-правовых систем, сервисное обслуживание и модернизация оргтехники, обновление программного обеспечения, приобретение расходных материалов к оргтехнике, оказание услуг технической поддержки автоматизированной информационной системы «Стройнадзор», обеспечение телефонной связью	обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обновление и поддержка справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Стройэксперт», «Стройнадзор», «ИС», оказаны услуги связи, услуги по техническому обслуживанию оргтехники и заправке картриджей, приобретены веб-камеры, наушники, мониторы, закуплены расходные материалы к оргтехнике	—
		начальник управления контрольной работы и организационного обеспечения	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение функционирования информационной инфраструктуры Региональной службы по тарифам Ростовской области. Оказание услуг	обеспечено функционирование информационной инфраструктуры Региональной службы по тарифам Ростовской области. Приобретено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Региональной службы по тарифам Ростовской области Радченко Ж.В.				связи, расходных материалов для компьютерной техники, услуг по техническому обслуживанию оргтехники. Приобретение техники для обеспечения дополнительных штатных единиц	программное обеспечение «Консультант Плюс», «Парус», предоставлены услуги связи, услуги IP-телефонии, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по техническому обслуживанию оргтехники, приобретены многофункциональные устройства	
		начальник управления ветеринарии Ростовской области – главный государственный ветеринарный инспектор Ростовской области Кругликов А.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	предоставление услуг связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг по заправке картриджей, услуг по сопровождению программного обеспечения и обновлению справочно-информационных баз данных	предоставлены услуги связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по сопровождению программных продуктов, услуги по заправке картриджей для оргтехники, приобретены основные средства (многофункциональные устройства, роутер)	–
		заместитель начальника управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – заместитель главного государственного инженера-инспектора Ростовской области Новоселов С.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сопровождение системы информационно-правового обеспечения, сопровождение системы «1С», сопровождение автоматизированной информационной системы «Гостехнадзор Эксперт». Содержание, оценка технического состояния, утилизация оргтехники. Оказание услуг связи	обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сопровождение системы информационно-правового обеспечения «Гарант», сопровождение информационной системы «1С», сопровождение программного продукта «АИС управления органами гостехнадзора». Оказаны услуги связи, технического сопровождения информационной системы «Гостехнадзор-Эксперт», сопровождения справочно-правовой системы «Консультант Плюс», обеспечено внедрение модуля предоставления сведений для межведомственного взаимодействия, проведена утилизация компьютерной техники, приобретены расходные материалы для офисной техники	–
		заместитель начальника управления государственной службы занятости населения	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	сопровождение и обновление справочно-информационной системы, поставка расходных и комплектующих материалов	осуществлено сопровождение и обновление справочно-правовых баз данных и программных продуктов, приобретение картриджей	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростовской области Васильева Н.Н.				к компьютерной технике, периферийному и сетевому оборудованию, приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, техническое сопровождение сетевого и серверного оборудования, оказание услуг связи, услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг по сопровождению программных продуктов, услуг по текущему ремонту техники, услуг по заправке и восстановлению картриджей, услуг по техническому обслуживанию систем внутренней связи	и комплектующих, оказаны услуги по текущему ремонту техники, приобретены неисключительные права на программное обеспечение, оказаны услуги по техническому сопровождению сетевого оборудования, услуги связи, услуги по техническому обслуживанию систем внутренней связи, услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
10.	Мероприятие 1.1.8. Упрощение процедуры строительства объектов и линейных сооружений связи в сельской местности с целью создания инвестиционной привлекательности малочисленных населенных пунктов для операторов связи, в том числе оказание содействия в выделении земельных участков	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение интереса операторов связи к прокладке новых сетей связи в малочисленных населенных пунктах Ростовской области	повышен интерес операторов связи к прокладке новых сетей связи в малочисленных населенных пунктах Ростовской области. В 2021 году построено 595 базовых станций сотовой связи и модернизировано 692 базовых станций сотовой связи	—
11.	Контрольное событие 1.1.1. Постепенный переход на отечественное программное обеспечение в аппарате Правительства Ростовской области и министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В., заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи	30 декабря 2021 г.	Х	30 декабря 2021 г.	достижение значения не менее 30 процентов стоимостной доли отечественного программного обеспечения, закупаемого и (или) арендуемого министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области для нужд аппарата Правительства Ростовской области	достигнуто значение 46 процентов стоимостной доли отечественного программного обеспечения, закупаемого и (или) арендуемого министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области для нужд аппарата Правительства Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области	Ростовской области Бондаренко С.С.						
12.	Контрольное событие 1.1.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации муниципальных служащих по актуальным вопросам развития и внедрения информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	проведение курсов повышения квалификации с участием не менее 150 муниципальных служащих	организованы и проведены курсы повышения квалификации по актуальным вопросам развития и внедрения информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления по программам: «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг. Межведомственный электронный документооборот» (обучение прошли 55 муниципальных служащих); «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» (обучение прошли 60 муниципальных служащих); «Обучение работе в операционных системах семейства Linux (Astra Linux, Alt Linux)» (обучение прошли 55 муниципальных служащих); «Кадровое делопроизводство в цифровой экономике» (обучение прошел 51 муниципальный служащий)	—
13.	Контрольное событие 1.1.3. Введение дифференцированного тарифа на размещение воздушных линий связи на столбовых опорах	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	повышение доступности действующих инженерных коммуникаций (опор линий электропередачи, уличного освещения, городского электротранспорта) для размещения воздушных оптико-волоконных линий связи	в целях рассмотрения возможности введения единого тарифа на размещение воздушных волоконно-оптических линий связи на опорах электропередачи, уличного освещения, городского электротранспорта и разработки его коэффициентов, дифференцированных, в зависимости от типа местности, при мининформсвязи области создана рабочая группа. Разработаны коэффициенты для расчета тарифов на размещение волоконно-оптических линий связи с использованием инфраструктуры электроэнергетического комплекса	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области энергокомпаний ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» и АО «Донэнерго». Решение о возможности внедрения коэффициентов для дифференциации тарифа на размещение воздушных линий связи на столбовых опорах может быть принято только энергоснабжающими компаниями	
14.	Основное мероприятие 1.2. Защита информации	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг	обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг	—
15.	Мероприятие 1.2.1. Мероприятия по защите информации	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	автоматизация процессов по защите информации в органах исполнительной власти Ростовской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области. Поддержание в актуальном состоянии антивирусных программных средств органов исполнительной власти Ростовской области. Обеспечение выполнения требований нормативных документов в области защиты информации объектов информатизации ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области	обеспечено: поддержание в актуальном состоянии антивирусных программных средств органов исполнительной власти Ростовской области; выполнение требований нормативных документов в области защиты информации объектов информатизации ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области; автоматизация процессов по защите информации в органах исполнительной власти Ростовской области и органах местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области	—
		заместитель начальника	30 декабря	11 января	30 декабря	изготовление электронных подписей, приобретение средств	осуществлено изготовление электронных подписей для Росреестра,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Административной инспекции Ростовской области Карнаух М.В.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	криптографической защиты	«СБИС ++ Электронная отчетность», государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах. Приобретены средства криптографической защиты информации	
		заместитель начальника Государственной жилищной инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Михайленко В.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	аттестация информационной системы персональных данных, установка и продление лицензий средств защиты информации от несанкционированного доступа, изготовление ключей электронной подписи	приобретены услуги по изготовлению ключей электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи, средства криптографической защиты информации, услуги по продлению лицензий средств защиты информации от несанкционированного доступа, услуги по осуществлению контроля эффективности информационной системы персональных данных по защите информации от несанкционированного доступа(аттестация), услуги по предоставлению неисключительного права использования системы и оказания услуг технической поддержки в виде абонентского обслуживания; услуги по осуществлению контроля эффективности информационной системы персональных данных по защите информации от несанкционированного доступа, продление лицензий средств защиты	—
		начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение уровня безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий, контроль эффективности мер по обеспечению безопасности персональных данных, приобретение «СБИС++ Электронная отчетность», изготовление ключей электронной подписи	повышен уровень безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий, осуществлен контроль эффективности мер по обеспечению безопасности персональных данных, приобретено программное обеспечение «СБИС ++ Электронная отчетность», ключи электронной подписи	—
		заместитель директора департамента	30 декабря	11 января	30 декабря	повышение уровня безопасности объектов информатизации.	приобретены услуги по изготовлению ключа электронной подписи	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Шустев Ю.Ю.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	Изготовление ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи	и сертификата ключа проверки электронной подписи, права использования и услуги абонентского обслуживания «Контур Экстерн»	
		начальник отдела планирования и оперативного взаимодействия департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Бураков В.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	организация защиты информации и программного обеспечения от несанкционированного доступа, преднамеренных атак, шпионских программ	организована защита программного обеспечения компьютеров от заражения компьютерными вирусами, атак, шпионских программ и несанкционированного доступа	—
		заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Багрянова Н.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение защиты информации в департаменте потребительского рынка Ростовской области: изготовление ключей электронных подписей, оказание услуг по продлению базовой лицензии на использование программного продукта «СБИС+ Электронная отчетность», услуг по аттестации сервера, услуг по контролю защищенности объекта информатизации, приобретение сетевого сканера Xspider, лицензии на 32 ip-адреса для СКАНЕР-ВС, сертификатов и ключей активации программного обеспечения и сервиса технической поддержки программного обеспечения по защите информации	обеспечена защита информации в департаменте потребительского рынка Ростовской области: приобретены ключи электронных подписей, предоставлены услуги по продлению базовой лицензии на использование программного продукта «СБИС + Электронная отчетность», услуги по аттестации сервера, услуги по контролю защищенности объекта информатизации, сетевой сканер Xspider, услуги по продлению лицензии стандартной версии на 32 ip адреса для «СКАНЕР-ВС», услуги по продлению ключа активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Стандартный» для средства защиты информации SecretNet Studio, сертификат активации сервиса совместной технической поддержки программного обеспечения ViPNet Client for Windows 4.x, рутокены 16 штук; услуги по аттестации четырех автоматизированных рабочих мест, закупка права использования возможности по регистрации одного сотрудника в системе «СБИС» с правом использования электронной подписи и хранением на внешнем носителе	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		заместитель председателя комитета – начальник отдела охраны объектов культурного наследия Коробова И.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	организация защиты информации от несанкционированного доступа, приобретение средств криптографической защиты, изготовление, установка и настройка сертификатов ключей проверки электронной подписи	предоставлены услуги по изготовлению сертификатов ключей проверки электронной подписи	—
		заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение надлежащей защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, работы сотрудников в автоматизированных информационных системах. Закупка программных средств защиты информации, предоставление услуг по изготовлению электронных подписей	предоставлены услуги по изготовлению ключей электронных подписей, неисключительные лицензионные права на программное обеспечение	—
		председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Никиточкин А.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа и средств криптографической защиты информации	оказаны услуги по предоставлению права использования абонентского комплекта программного обеспечения ViPNet, отчет защищенного электронного документооборота (отчетность в пенсионный фонд Российской Федерации, федеральную налоговую службу, фонд социального страхования, федеральную службу государственной статистики), также проведена аттестация рабочих мест	—
		заместитель министра здравоохранения Ростовской области по информатизации и проектной деятельности Ерофеев В.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение безопасности информации в соответствии с требованиями действующего законодательства	предоставлены услуги защищенного документооборота для обмена данными в сети VipNet, услуги по изготовлению квалифицированных электронных подписей, неисключительное право использования программного обеспечения «Контур-Экстерн» в режиме «Обслуживающая бухгалтерия», лицензии на право использования программного обеспечения «КриптоАРМ Стандарт Плюс» версии 5, услуга по подключению к корпоративной сети телекоммуникационной связи Ростовской области для работы	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							в системе «Дело» с использованием программного обеспечения ViPNet	
		заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	предотвращение несанкционированного доступа к информации, недопущение воздействия на технические средства обработки информации, контроль за обеспечением уровня защищенности информации, изготовление электронных подписей для сотрудников министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области	предоставлены услуги по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей электронной подписи для участников системы межведомственного электронного взаимодействия, информационной системы Росреестра, для использования на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, услуги по обновлению системы криптозащиты информации «КриптоАРМ» версии 4 на систему криптозащиты информации «КриптоАРМ» версии 5, услуги на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы «Контур-Экстерн»	—
		заместитель министра культуры Ростовской области – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа	приобретены средства защиты информации от несанкционированного доступа в информационную систему персональных данных	—
		начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	поддержание в актуальном состоянии систем обнаружения вторжений и средств защиты информации. Приобретение сервиса технической поддержки для средств защиты информации Secret Net Studio, ключа технической поддержки для аппаратно-программного комплекса шифрования «Континент», средств криптографической защиты, прав на использование программы «Контурн-Экстерн» и оказание услуг по ее обслуживанию	обеспечено поддержание в актуальном состоянии: систем обнаружения вторжений; средств защиты информации; средств фильтрации массовой рассылки коммерческой и иной рекламы или подобных коммерческих видов сообщений лицам, не выразившим желания их получать (спам) для почтовых серверов; сервиса технической поддержки для средств защиты информации Secret Net Studio; ключа технической поддержки для аппаратно-программного комплекса шифрования «Континент».	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Приобретены средства криптографической защиты информации, права на использование программы «Контур-Экстерн» и предоставлены услуги по ее обслуживанию	
		министр по физической культуре и спорту Ростовской области Аракелян С.Р.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	оказание услуг в области защиты информации, приобретение, продление и обновление лицензий средств защиты информации	оказаны услуги в области защиты информации, продлены и обновлены лицензии средств защиты информации	—
		заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Ковтун Н.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обновление и сопровождение используемых систем защиты информации, приобретение и обновление средств криптографической защиты информации	оказаны услуги по изготовлению электронных подписей, услуги технической поддержки программного обеспечения для ViPNet Client; проведены работы по аттестации объекта информатизации	—
		первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	приобретение СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0, приобретение ключей электронных подписей	приобретены ключи электронных подписей для Росреестра и СМЭВ (2 штуки) и программное обеспечение VipNET, средства криптозащиты информации	—
		заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Сажинская С.Б.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение безопасности информационных систем сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	обеспечено повышение безопасности информационных систем минсельхозпрода области	—
		начальник отдела размещения государственного заказа, программно-информационного обеспечения и делопроизводства министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Лихо Ю.Л.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	реализация мероприятий по защите информации, установление средств антивирусной защиты, проведение аттестации рабочих мест	приобретены электронные подписи, программные средства защиты информации	—
		заместитель министра транспорта	30 декабря	11 января	30 декабря	проведение мероприятий по защите информационной системы	проведены мероприятия по защите информационной системы	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростовской области Колбин А.В.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	персональных данных, гостайны. Оказание услуг защищенного электронного документооборота, программного обеспечения	персональных данных, государственной тайны; приобретены ключи электронных подписей и оказаны услуги защищенного электронного документооборота	
		заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Горяинова М.А.	30 де- кабря 2021 г.	11 ян- варя 2021 г.	30 де- кабря 2021 г.	защита информации и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах министерства труда и социального развития Ростовской области: приобретение сертификатов активации сервиса технической поддержки программного обеспечения VipNet № 1958, с последующим техническим сопровождением, предоставлены услуги по проведению контроля защищенности объекта информатизации – информационная система персональных данных «Защищенный сегмент ЛВС»	проведены мероприятия по защите информационной системы персональных данных, государственной тайны; приобретены ключи электронных подписей и оказаны услуги защищенного электронного документооборота, приобретены сертификаты активации сервиса технической поддержки программного обеспечения VipNet, с последующим техническим сопровождением, оказаны услуги по проведению контроля защищенности объекта информатизации	—
		заместитель министра финансов Ростовской области Селютин И.В.	30 де- кабря 2021 г.	11 ян- варя 2021 г.	30 де- кабря 2021 г.	обеспечение и поддержание требуемого уровня защиты информации: приобретение необходимых аппаратных и программных средств защиты информации и анализа защищенности сети, работ по защите информации, включая аттестацию объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации	предоставлены услуги по формированию требований к защите информации, необходимые аппаратные и программные средства защиты информации и анализа защищенности сети, работы по защите информации, включая аттестацию объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации	—
		заместитель министра экономического развития Ростовской области Глушенко С.В.	30 де- кабря 2021 г.	11 ян- варя 2021 г.	30 де- кабря 2021 г.	оказание услуг по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи, средств криптографической защиты информации	оказаны услуги по подключению к системе электронного документооборота «СБИС» (права использования аккаунта в течение 1 года, права использования «СБИС ЭО-Базовый», права использования «СБИС ЭО-Базовый» для сдачи отчетности по дополнительному направлению)	—
		заведующий сектором делопроизводства	30 де- кабря	11 ян- варя	30 де- кабря	обновление ключей электронной подписи, выполнение работ	осуществлено обновление ключей электронной подписи, выполнены	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		и программно-информационного обеспечения региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Машков Г.С.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	по защите информации информационной системы персональных данных	работы по защите информации информационной системы персональных данных, в том числе приобретен сертификат на использование программного продукта «СБИС+ Электронная отчетность», оказаны услуги по проведению аттестации автоматизированной информационной системы «Стройнадзор»	
		начальник управления контрольной работы и организационного обеспечения Региональной службы по тарифам Ростовской области Радченко Ж.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	приобретение программного обеспечения по защите информации	приобретен сертификат электронной подписи, программное обеспечение «СБИС»	—
		начальник управления ветеринарии Ростовской области – главный государственный ветеринарный инспектор Ростовской области Кругликов А.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	изготовление ключей и сертификатов электронной подписи, обеспечение защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, обновление средств криптографической защиты	осуществлено изготовление ключа и сертификата электронной подписи для Единой системы межведомственного электронного взаимодействия, обновлены средства криптографической защиты	—
		заместитель начальника управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – заместитель главного государственного инженера-инспектора Ростовской области Новоселов С.И	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	оказание услуг по контролю эффективности системы защиты информации, программных средств защиты информации, усиленных квалифицированных электронных подписей	проведен контроль эффективности системы защиты информации (аттестация информационной системы); предоставлены услуги сопровождения ViPNet Client для сети 11543, услуги сопровождения продуктов ViPNet для сети 757, права использования «Web-система СБИС», приобретены ключи электронной подписи и ключ проверки электронных подписей	—
		заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Васильева Н.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	соответствие информационных систем управления государственной службы занятости населения Ростовской области требованиям законодательства РФ по защите персональных данных:	предоставлены услуги по изготовлению ключей электронной подписи и услуги по техническому сопровождению защищенной сети VipNet	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						оказание услуг по обновлению и сопровождению средств защиты информации, услуг по техническому сопровождению ПО ViPNet, услуг по изготовлению сертификатов электронной подписи		
16.	Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по защите информации в подведомственных государственных архивных учреждениях Ростовской области	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение надлежащей защиты персональных данных, закупка программных средств защиты информации, антивирусного программного обеспечения в подведомственных государственных архивных учреждениях Ростовской области	обеспечено создание системы защиты персональных данных, закупка программных средств защиты информации в подведомственных государственных архивных учреждениях Ростовской области: продлено использование программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security, Dr. Web Security Suite; обновлено программное обеспечение ViPNetClient, предоставлено право на использование программного обеспечения XSpider 7.8.24	—
17.	Мероприятие 1.2.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение соответствия объектов информатизации требованиям законодательства Российской Федерации, руководящим документам ФСТЭК России	обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям законодательства Российской Федерации, руководящим документам ФСТЭК России	—
18.	Мероприятие 1.2.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление функции Удостоверяющего центра	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение электронными подписями действующих и новых участников юридически значимого электронного документооборота	осуществлено обеспечение электронными подписями действующих и новых участников юридически значимого электронного документооборота	—
19.	Основное мероприятие 1.3. Внедрение цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.,	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере оказания государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде. Обеспечение снижения временных	обеспечено внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере оказания государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде, снижение временных затрат на сбор гражданами документов,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственных услуг, в том числе в интересах населения и бизнеса	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Горяинова М.А.				затрат на сбор гражданами документов, упрощения административных процедур, повышения уровня доступности и качества предоставляемых услуг, внедрения электронных форм коммуникаций в процедуры предоставления государственных услуг населению и организациям, развития систем электронного правительства, в том числе информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг гражданам	упрощение административных процедур, предоставление в электронном виде государственных услуг с использованием систем электронного правительства. Обеспечена возможность формирования заявителями в электронной форме заявлений, отправки заявлений и иных документов в учреждения социального обслуживания граждан, а также формирования и отправки заявителям промежуточных и окончательных результатов предоставления услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Обеспечена возможность предоставления заинтересованным органам государственной власти другого субъекта Российской Федерации, территориальным государственным внебюджетным фондами, органам (учреждениям), организующим или осуществляющим предоставление государственных или муниципальных услуг сведений, необходимых для предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме. Обеспечена возможность получения минтрудом области сведений, необходимых для предоставления государственных услуг посредством системы электронного межведомственного взаимодействия	
20.	Основное мероприятие 1.4. Использование цифровых технологий в образовании	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий. Повышение качества подготовки педагогических кадров. Развитие и обеспечение функционирования единой управляемой среды административного взаимодействия с учреждениями, подведомственными	осуществлена модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий. Повышено качество подготовки педагогических кадров. Обеспечено функционирование единой управляемой среды административного взаимодействия с учреждениями, подведомственными Минобрнауке	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						минобразованию Ростовской области. Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержке программного обеспечения «Майнд Вебинар», приобретение лицензий по расширению программного обеспечения «Майнд Вебинар»	Ростовской области. Приобретены программное обеспечение «Майнд Вебинар» (189 портов, расширение с 8 докладчиков до 9), сертификаты на техническую поддержку программного обеспечения «Майнд Вебинар» сроком на 1 год	
21.	Контрольное событие 1.4.1. Увеличение доли общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100 процентов общеобразовательных организаций Ростовской области	на территории Ростовской области осуществлено подключение к высокоскоростной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100 процентов общеобразовательных организаций Ростовской области	—
22.	Основное мероприятие 1.5. Использование цифровых технологий в области культуры и гуманитарного просвещения	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение доступности информации о культурном достоянии региона для граждан и организаций; спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций; готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности	обеспечено повышение доступности информации о культурном достоянии региона для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций; повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности	—
23.	Мероприятие 1.5.1. Оцифровка архивных документов	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	расширение доступа к архивной информации посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в читальном зале архива, внедрение электронных описей и ведение архивных каталогов в электронном виде	расширен доступ к архивной информации посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в читальном зале архива, внедрены электронные описи и ведение архивных каталогов в электронном виде	—
24.	Мероприятие 1.5.2. Создание, обслуживание и модернизация цифровой инфраструктуры государственных архивных учреждений	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	поддержка сайтов архивных учреждений, обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», закупка лицензионного программного обеспечения. Обеспечение доступа к архивным документам через информационно-	осуществлена поддержка сайтов архивных учреждений, обеспечен доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», приобретено лицензионное программное обеспечение, обеспечен доступ к архивным документам, решены задачи соответствия информационной	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						телекоммуникационную сеть «Интернет», решение задачи соответствия информационной и телекоммуникационной инфраструктуры архивной отрасли современным требованиям	и телекоммуникационной инфраструктуры архивной отрасли современным требованиям	
25.	Мероприятие 1.5.3. Перевод библиотечных фондов в электронный вид для формирования Донской электронной библиотеки	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями министерства культуры Ростовской области Фомичева Т.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	расширение доступа к фондам библиотек Ростовской области посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение программно-технического комплекса (серверного и коммутационного оборудования) для государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Донская государственная публичная библиотека»	организовано расширение доступа к фондам библиотек Ростовской области посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Изготовлены цифровые копии газеты «Наше время» с 1921 по 1948 годы («Большевицкая смена» и «Комсомолец»). Приобретен программно-технический комплекс (серверное и коммутационное оборудование) для государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Донская государственная публичная библиотека»	—
26.	Мероприятие 1.5.4. Модернизация образовательных программ с учетом внедрения современных технологий в процесс осуществления творческой деятельности	заместитель министра культуры Ростовской области Конышева П.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение качества образования в процессе подготовки кадров в сфере культуры и искусства за счет применения цифровых технологий	обеспечено повышение качества образования в процессе подготовки кадров в сфере культуры и искусства за счет применения цифровых технологий	—
27.	Основное мероприятие 1.6. Использование цифровых технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Красавин С.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение уровня оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях посредством развития и обеспечения функционирования системы контроля за деятельностью инспекторского состава управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области с обеспечением их безопасности, эффективным применением сил и средств лесопожарных формирований с использованием	повышен уровень оповещаемости населения и заинтересованных организаций о чрезвычайных ситуациях посредством развития и обеспечения функционирования системы контроля за деятельностью инспекторского состава управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области с обеспечением их безопасности, эффективным применением сил и средств лесопожарных формирований с использованием 349 компактных устройств для удаленного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						компактных устройств для удаленного позиционирования	позиционирования	
28.	Контрольное событие 1.6.1. Функционирование компактных устройств удаленного позиционирования управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Красавин С.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	поддержание функционирования 70 процентов компактных устройств удаленного позиционирования управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области	обеспечено функционирование 70 процентов компактных устройств удаленного позиционирования управления развития лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области	—
29.	Основное мероприятие 1.7. Создание, развитие и сопровождение информационных систем	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В., заместитель директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Шустев Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания ведомственных информационных систем, внедрения цифровых технологий и платформенных решений; обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов исполнительной власти Ростовской области, повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем. Развитие инфраструктуры государственной автоматизированной системы «Правосудие»: создание необходимых условий для обеспечения доступа к информации о деятельности судебных участков мировых судей Ростовской области, в том числе техническая поддержка специального программного обеспечения ГАС	повышена оперативность и качество принимаемых решений, сокращены издержки на управление за счет создания ведомственных информационных систем. Обеспечен гарантированный уровень информационной открытости органов исполнительной власти Ростовской области, повышен уровень доверия и взаимодействия. Сокращены затраты времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем. Осуществлено развитие инфраструктуры государственной автоматизированной системы «Правосудие». Предоставлены услуги по технической поддержке специального программного обеспечения государственной автоматизированной системы «Правосудие», услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги связи, услуги по информационному обслуживанию справочно-правовой системы	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						«Правосудие», поддержание парка компьютерной техники в работоспособном состоянии, обеспечение защиты информации, обрабатываемой судебными участками, изготовление ключей и сертификатов электронных подписей для мировых судей, обновление программного обеспечения и баз данных, оказание услуг связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	«КонсультантПлюс», услуги по сервисному техническому обслуживанию и ремонту техники, запасные части и расходные материалы для компьютерной и оргтехники, услуги связи в части осуществления технической функции передачи СМС (информирование участников судебного производства), антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security, многофункциональные устройства, компьютерная техника и расходные материалы	
30.	Основное мероприятие 1.8. Мероприятия, отражающие специфику цифрового развития в Ростовской области	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	популяризация сферы информационных технологий и связи; вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования региональных информационных технологий и продвижения их на мировой рынок; обеспечение вещания телеканалом социально значимых программ в объеме не менее 168 часов в неделю ежегодно; обеспечение вещания радиоканалом социально значимых программ в объеме не менее 168 часов в неделю ежегодно	организована популяризация сферы информационных технологий и связи; вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования региональных информационных технологий и продвижения их на мировой рынок; обеспечено вещание телеканалом социально значимых программ в объеме не менее 168 часов в неделю ежегодно; обеспечено вещание радиоканалом социально значимых программ в объеме не менее 168 часов в неделю ежегодно	—
31.	Мероприятие 1.8.1. Градостроительный мониторинг	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение: пополнения и актуализации базы данных документов территориального планирования Ростовской области; мониторинга административных границ муниципальных образований Ростовской области; пополнения и актуализации автоматизированной базы данных объектов капитального строительства; пополнения и актуализации автоматизированной базы данных адресного реестра	обеспечены пополнение и актуализация базы данных документов территориального планирования Ростовской области; мониторинг административных границ муниципальных образований Ростовской области; пополнение и актуализация автоматизированной базы данных объектов капитального строительства; пополнение и актуализация автоматизированной базы данных адресного реестра. Общее количество объектов, внесенных в автоматизированную базу данных, – 2762	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Мероприятие 1.8.2. Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере информационных технологий	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В., заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.	организация проведения регионального конкурса «Лучший ИТ-проект» с вручением денежного вознаграждения победителям конкурса	по результатам конкурса определены 3 победителя, которым вручены дипломы о присвоении звания «Лучший ИТ-проект Ростовской области» и денежное вознаграждение. Первое место занял проект Алексея Осипова «Погодавполе.рф».; второе – проект Дмитрия Гусева Rent in Hand; третье – проект Graphite Space Виктора Кадникова	—
33.	Мероприятие 1.8.3. Присвоение звания «Лучший связист Дона»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П., начальник отдела правовой и кадровой работы министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Жадобина Т.А.	15 мая 2021 г.	11 января 2021 г.	27 апреля 2021 г.	повышение престижности профессии связиста и поощрение работников, внесших значительный вклад в развитие отрасли связи в Ростовской области	присвоено 16 званий «Лучший связист Дона» с вручением знака «Лучший связист Дона» и диплома «Лучший связист Дона» лучшим работникам отрасли связи в Ростовской области. Мероприятие освещено в СМИ, что информирует жителей Ростовской области о передовых технологиях, об опытных и высококвалифицированных специалистах – связистах, работниках радио и телевидения, работниках почты, инженерах, техниках и других работниках отрасли связи	—
34.	Мероприятие 1.8.4. Субсидия телерадиокомпаниям на финансовое обеспечение затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации	начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение круглосуточного вещания социально значимых программ на радиоканале и телеканале. Количественными характеристиками вещания социально значимых программ являются: объем вещания телеканала 168 часов в неделю; объем вещания радиоканала 168 часов в неделю	обеспечено круглосуточное вещание социально значимых программ на радиоканале и телеканале. Осуществлено распространение социально значимых программ телеканала «ДОН 24» посредством эфирного телевизионного вещания с охватом 81,3 процента населения Ростовской области. Осуществлено распространение социально значимых программ радиоканала «ФМ на Дону» посредством эфирного радиовещания с охватом 77,7 процента населения Ростовской области. Обеспечен объем	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							вещания телеканала «ДОН 24» 168 часов в неделю; объем вещания радиоканала «ФМ на-Дону» 168 часов в неделю	
35.	Мероприятие 1.8.5. Проведение инвестиционных сессий стартапов бизнес-акселератора Южного ИТ-парка для достижения договоренностей об инвестировании венчурными инвесторами ИТ-проектов начинающих компаний	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение взаимодействия потенциальных инвесторов и венчурных фондов с разработчиками и предпринимателями в сфере цифровых технологий	для обеспечения взаимодействия потенциальных инвесторов и венчурных фондов с разработчиками и предпринимателями в сфере цифровых технологий 13 августа 2021 г. успешно проведен «Demo Day» XII набора акселератора Южного ИТ-парка и акселератора цифрового прорыва. Акселератор цифрового прорыва проходил впервые, в нем приняли участие стартапы со всей России, три проекта из других субъектов Российской Федерации представили свои стартапы. 27-28 ноября 2021 г. в городе Таганроге в зимнем саду Инженерно-технологической академии ЮФУ проведен масштабный демодень SfедU Exponent. Мероприятие, позволившее предоставить разработчикам возможность показать свои проекты, получить обратную связь или найти инвестора	—
36.	Мероприятие 1.8.6. Развитие механизма поэтапной поддержки организаций, функционирующих в сфере информационно-коммуникационных технологий, от стартапа до становления в качестве «национального чемпиона»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение эффективности механизмов поддержки, в том числе государственной, организаций и разработчиков в сфере цифровых технологий, повышение конкурентоспособности региональных разработчиков	повышена эффективность механизмов поддержки, в том числе государственной, организаций и разработчиков в сфере цифровых технологий, повышена конкурентоспособность региональных разработчиков. В рамках реализации мероприятия в первом квартале 2021 г. состоялся XII набор программы бизнес-акселерации Южного ИТ-парка, было подано рекордное количество заявок – более 130. В третьем квартале состоялся XIII набор программы бизнес-акселерации Южного ИТ-парка. Трекеры Южного ИТ-парка в каждом из наборов отобрали самые достойные и перспективные проекты,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							которые в течение четырех месяцев прошли обучения с целью создания функционирующего бизнеса. Также в марте 2021 г. реализована программа бизнес-акселерации в рамках Всероссийского конкурса для профессионалов в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв» на базе Южного ИТ-парка в сфере информационных технологий, в июне 2021 г. проведена интенсивная программа бизнес-акселерации в рамках предварительного отбора конкурса ИТ-проектов Южного ИТ-парка в сфере информационных технологий, в августе 2021 г. проведена интенсивная программа бизнес-акселерации в рамках Всероссийского конкурса для профессионалов в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв» на базе Южного ИТ-парка	
37.	Мероприятие 1.8.7. Комплексная поддержка Кластера информационно-коммуникационных технологий	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение развития и поддержка предпринимательства в сфере цифровых технологий	осуществлено взаимодействие с Кластером информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения развития и поддержки предпринимательства в сфере цифровых технологий	—
38.	Контрольное событие 1.8.1. Прием ходатайств о присвоении звания «Лучший связист Дона»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	1 марта 2021 г.	X	1 марта 2021 г.	обеспечение сбора документов в целях присвоения звания «Лучший связист Дона»	в установленный срок обеспечен сбор документов в целях присвоения звания «Лучший связист Дона»	—
39.	Контрольное событие 1.8.2. Вручение знаков и дипломов «Лучший связист Дона»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	31 мая 2021 г.	X	12 мая 2021 г.	поощрение наиболее отличившихся работников отрасли связи в Ростовской области знаками и дипломами «Лучший связист Дона». Вручение производится Губернатором Ростовской области или по его поручению – заместителем Губернатора Ростовской области	12 мая 2021 г. проведено торжественное мероприятие, на котором вручены знаки «Лучший связист Дона» и дипломы «Лучший связист Дона» лучшим работникам отрасли связи в Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	Контрольное событие 1.8.3. Прием заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области 2021 года	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	20 октября 2021 г.	X	20 октября 2021 г.	организация приема заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области 2021 года	20 октября 2021 г. завершен прием заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области 2021 года. После этапа предварительного отбора к конкурсу было допущено 16 заявок, количество поступивших заявок достаточно для признания конкурса состоявшимся	—
41.	Контрольное событие 1.8.4. Присвоение звания «Лучший ИТ-проект Ростовской области» в 2021 году	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	24 декабря 2021 г.	X	24 декабря 2021 г.	поддержка ИТ-проектов региональных разработчиков. Выплата денежного вознаграждения победителям конкурса ИТ-проектов Ростовской области в 2021 году	24 декабря 2021 г. состоялась церемония награждения победителей ежегодного регионального конкурса ИТ-проектов Ростовской области: присвоено 3 звания «Лучший ИТ-проект Ростовской области» в 2021 году и выплачено денежное вознаграждение	—
42.	Контрольное событие 1.8.5. Проведение Хакатона (марафона разработки ИТ-проектов)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П., заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	21 декабря 2021 г.	X	21 декабря 2021 г.	выявление и поддержка лучших региональных разработчиков и проектов, развитие бизнес-идей ИТ-сообщества региона	осуществлена поддержка лучших региональных разработчиков и проектов в целях развития бизнес-идей ИТ-сообщества региона. Министерством принято участие в проведении Хакатона «Cyber Garden» (Пишем код под пальмой), который состоялся 28 – 30 мая 2021 г. в городе Таганроге. В нем приняли участие 149 разработчиков из Ростовской области и других регионов России, 18 компаний-партнеров и более 20 экспертов. Также принято участие в проведении «Хакатон Autumn 2021», который состоялся 22 – 24 октября 2021 г. В проекте участвовали 450 человек, 200 из них были в офлайн-формате. С 10 декабря 2021 г. по 12 декабря 2021 г. при участии мининформсвязи области состоялось проведение 15-го хакатона «Cyber Garden» (Пишем код под пальмой). Мероприятие, в котором участвовало 42 команды из 10 городов России (общее количество участников около 300 человек), стало площадкой для разработки продвинутых технологических решений сразу	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							в нескольких сферах: образование, медицина, банкинг и другое. Экспертным жюри определены победители по 8 кейсам от партнеров хакатона, а также лидеры в 14 номинациях. Общий призовой фонд составил 340,0 тысячи рублей, также победители получили специальные призы и подарки от партнеров мероприятия	
43.	Основное мероприятие 1.9. Обеспечение выполнения функций аппарата министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области и другие общегосударственные вопросы	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение реализации единой государственной политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, сетей и средств связи в целях повышения эффективности исполнения государственных функций министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области	обеспечена реализация единой государственной политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, сетей и средств связи в целях повышения эффективности исполнения государственных функций министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области	—
44.	Приоритетное основное мероприятие 1.12. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ростовская область)». Развитие информационной инфраструктуры	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	создание и развитие современной цифровой инфраструктуры, облачной платформы для функционирования государственных информационных ресурсов	проведены работы по созданию и развитию современной цифровой инфраструктуры, облачной платформы для функционирования государственных информационных ресурсов	—
45.	Приоритетное мероприятие 1.12.1. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ростовская область)». Ввод в промышленную эксплуатацию государственной облачной платформы Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	приобретение устройства автоматической обработки данных (блейд-шасси HPE Synergy12000); выполнение работы по дооборудованию блейд-шасси HPE Synergy12000	приобретены устройства автоматической обработки данных (блейд-шасси HPE Synergy12000) и работы по дооборудованию блейд-шасси HPE Synergy12000. Введена в промышленную эксплуатацию государственная облачная платформа Ростовской области	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	Приоритетное мероприятие 1.12.2. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	приобретение телекоммуникационного оборудования в целях обеспечения модернизации инфраструктуры 15 органов исполнительной власти Ростовской области	приобретено телекоммуникационное оборудование в целях обеспечения модернизации инфраструктуры 15 органов исполнительной власти Ростовской области	
47.	Приоритетное основное мероприятие 1.13. Реализация регионального проекта «Информационная безопасность (Ростовская область)». Обеспечение информационной безопасности	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»	уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Произведена закупка защищенных автоматизированных рабочих мест (абонентских пунктов), имеющих сертификаты ФСТЭК России, а также средств защиты информации, предотвращающих утечку информации по лазерному каналу. Данные средства защиты позволят предотвратить утечку информации в помещениях, предназначенных для ведения переговоров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну	—
48.	Приоритетное основное мероприятие 1.14. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Внедрение	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего	обеспечено внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и развитие цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и бизнеса					предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, обеспечение межведомственного электронного документооборота, повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет внедрения цифровых технологий и платформенных решений	индивидуальных предпринимателей, обеспечен межведомственный электронный документооборот, повышена оперативность и качество принимаемых решений, сокращены издержки на управление за счет внедрения цифровых технологий и платформенных решений	
49.	Приоритетное мероприятие 1.14.1. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Развитие и обеспечение функционирования межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и системы «Архивное дело»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	организация поддержки и развития межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» в органах исполнительной власти Ростовской области, муниципальных образованиях Ростовской области, городских и сельских поселениях муниципальных образований Ростовской области. Обеспечение функционирования системы «Архивное дело» для хранения электронных документов и электронных копий документов во всех органах исполнительной власти и муниципальных образованиях Ростовской области. Выполнение работ по дооборудованию вычислительной инфраструктуры системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело». Приобретение модуля интеграции системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» с Платформой обратной связи (ПОС)	организована поддержка и развитие межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» в органах исполнительной власти Ростовской области, муниципальных образованиях Ростовской области, городских и сельских поселениях муниципальных образований Ростовской области. Обеспечено функционирование системы «Архивное дело» для хранения электронных документов и электронных копий документов в органах исполнительной власти и муниципальных образованиях Ростовской области. Приобретен модуль интеграции системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» с Платформой обратной связи (ПОС)	—
50.	Приоритетное мероприятие 1.14.2. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение использования системы межведомственного электронного взаимодействия и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной	обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	область)». Поддержание функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг					информацией (Единой системы нормативно-справочной информации). Обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг (функций)	нормативно-справочной информации). Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг (функций)	
51.	Приоритетное мероприятие 1.14.3. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Развитие регионального межведомственного электронного взаимодействия	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение взаимодействия граждан и организаций с государственными (муниципальными) органами, осуществляемое в цифровом виде, в сфере государственного управления и оказания услуг, а также развитие электронных сервисов в интересах населения и бизнеса	обеспечено взаимодействия граждан и организаций с государственными (муниципальными) органами, осуществляемое в цифровом виде, в сфере государственного управления и оказания услуг, а также развитие электронных сервисов в интересах населения и бизнеса	—
52.	Приоритетное мероприятие 1.14.4. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Техническое сопровождение и обеспечение стабильного функционирования информационной системы для организации приема граждан Губернатором	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение уровня открытости деятельности Правительства Ростовской области путем перехода на цифровой формат взаимодействия с гражданами, в том числе в рамках оказания государственных и муниципальных услуг	обеспечено бесперебойное функционирование информационной системы для организации приема граждан Губернатором Ростовской области и членами Правительства Ростовской области посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющей повысить уровень открытости Правительства Ростовской области. В течение 2021 года организовано 11 интерактивных приемов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области, членами Правительства Ростовской области посредством использования информационно-коммуникационной сети «Интернет»							
53.	Приоритетное мероприятие 1.14.5. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Субсидирование организаций и индивидуальных предпринимателей на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательству, в том числе путем внедрения акселерационных программ, направленных на цифровое развитие региона	оказана государственная поддержка малому и среднему предпринимательству, в том числе по результатам конкурсного отбора выдана субсидия на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий, предоставлена АО «Региональная корпорация развития». Между министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области и АО «Региональная корпорация развития» заключен договор о предоставлении из областного бюджета субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий от 10.12.2021 № 1. В рамках представленной информации в заявке на получение субсидии в 2022 году 65 человек успешно освоили акселерационную программу	—
54.	Контрольное событие 1.14.1. Подача заявлений на предоставление региональных электронных услуг	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	количество электронных услуг, оказанных с помощью портала государственных и муниципальных услуг, не менее 1 миллиона штук	в 2021 году в Ростовской области оказано 10,3 миллиона услуг в электронной форме с использованием портала государственных и муниципальных услуг	—
55.	Контрольное событие 1.14.2. Проведение	заместитель министра цифрового развития,	24 декабря	X	24 декабря	организация проведения 10 приемов граждан Ростовской области	организовано проведение 11 интерактивных приемов граждан	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	интерактивных приемов граждан с участием Губернатора Ростовской области	информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	2021 г.		2021 г.	по вопросам, относящимся к компетенции органов власти и органов местного самоуправления Ростовской области, с использованием информационной системы для организации приема граждан Губернатором Ростовской области посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Ростовской области по вопросам, относящимся к компетенции органов власти и органов местного самоуправления Ростовской области, с использованием информационной системы для организации приема граждан Губернатором Ростовской области посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
56.	Приоритетное основное мероприятие 1.15. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ростовская область)». Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В., заместитель директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Шустев Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	организация защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организация участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи	организованы оптические каналы связи для формирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на судебных участках мировых судей Ростовской области для защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также защищенного межведомственного электронного взаимодействия	
57.	Приоритетное основное мероприятие 1.17. Реализация	министр цифрового развития, информационных	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	увеличение количества государственных (муниципальных) служащих, работников учреждений	увеличено количество государственных (муниципальных) служащих, работников учреждений и жителей Ростовской	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Ростовская область)». Содействие подготовке сотрудников органов власти и жителей Ростовской области цифровым компетенциям и технологиям	технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.				и жителей Ростовской области, обладающих компетенциям в сфере цифровой экономики, цифровой трансформации государственного и муниципального управления	области, обладающих компетенциями в сфере цифровой экономики, цифровой трансформации государственного и муниципального управления. 346 слушателей прошли обучение по программам повышения квалификации, реализуемым Центром подготовки руководителей, и программам цифровой трансформации. Ростовская область приняла участие в реализации проекта «Цифровые профессии», в рамках которого граждане могут получить дополнительное профессиональное образование при финансовой поддержке государства – компенсация 50 процентов стоимости обучения (продолжение проекта «Персональные цифровые сертификаты»). Проведены областная олимпиада школьников по информационным технологиям, Уроки цифры по темам «Искусственный интеллект в образовании», «Разработка игр», «Цифровое производство», «Беспилотный транспорт», «Приватность в цифровом мире», региональный этап Всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором приняли участие 70 тысяч учащихся Ростовской области	
58.	Приоритетное основное мероприятие 1.18. Реализация регионального проекта «Цифровые технологии (Ростовская область)». Содействие созданию «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	30 декабря 2021 г.	Х	30 декабря 2021 г.	содействие участию компаний и проектов, действующих на территории Ростовской области, в создании «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок	организована информационная кампания, направленная на содействие участия региональных компаний в грантах и конкурсах на создание и развитие цифровых технологий, а также популяризация успешного опыта региональных разработчиков	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.	Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	X	X	X	X	X	X
60.	Основное мероприятие 2.1. Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	обеспечено расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области; обеспечена бесперебойная работа сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, обеспечено выполнение норм федерального и областного законодательства в части организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Ростовской области, в том числе в части реализации принципа экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	—
61.	Мероприятие 2.1.1. Техническое обслуживание Интегрированной информационной	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	техническое обслуживание Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных	обеспечено техническое обслуживание Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области					и муниципальных услуг Ростовской области в 12 городских округах и 43 муниципальных районах Ростовской области	и муниципальных услуг Ростовской области в 12 городских округах и 43 муниципальных районах Ростовской области	
62.	Мероприятие 2.1.2. Развитие иной информационной системы: Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	развитие существующих компонентов Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области и создание в ее составе новых программных модулей с предоставлением заказчику исключительного права на созданное в процессе выполнения работ программное обеспечение в 12 городских округах и 43 муниципальных районах Ростовской области	осуществлена доработка и развитие Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области с предоставлением заказчику исключительного права на созданное в процессе выполнения работ программное обеспечение в 12 городских округах и 43 муниципальных районах Ростовской области	—
63.	Мероприятие 2.1.3. Реализация системы непрерывного обучения работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение качества обслуживания в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за счет развития компетенции специалистов	повышено качество обслуживания в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за счет развития компетенции специалистов. Проведено 7 обучающих вебинаров (приняли участие 1846 работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области); организовано непрерывное обучение работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области по программе повышения квалификации «Менеджмент качества» (16 учебных часов) для 120 слушателей	—
64.	Мероприятие 2.1.4. Реализация принципа экстерриториальности	начальник управления инноваций в органах власти Правительства	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение возможности предоставления услуг заявителям в многофункциональных центрах	обеспечена возможность предоставления услуг заявителям в многофункциональных центрах	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	при предоставлении государственных и муниципальных услуг	Ростовской области Черныш Ю.Ю.				предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости	предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости	
65.	Мероприятие 2.1.5. Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение возможности получения услуг органов исполнительной власти Ростовской области (структурных подразделений Правительства Ростовской области) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	обеспечена возможность получения услуг органов исполнительной власти Ростовской области (структурных подразделений Правительства Ростовской области) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	—
66.	Мероприятие 2.1.6. Техническое обслуживание защищенной телекоммуникационной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение технической поддержки работоспособности оборудования и программного обеспечения, включенного в защищенную телекоммуникационную сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	организована поставка сертификата активации сервиса техподдержки защищенной телекоммуникационной сети МФЦ; осуществлена техническая поддержка защищенной телекоммуникационной сети МФЦ	—
67.	Мероприятие 2.1.7. Проведение аудита и совершенствование инфраструктуры многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области на предмет соответствия установленным требованиям	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	совершенствование инфраструктуры многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области и их соответствие установленным требованиям	усовершенствована инфраструктура многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. На постоянной основе проводится анализ данных о состоянии инфраструктуры многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, по итогам мониторинга их работы в форме «контрольных закупок»	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							подготавливаются рекомендации главам администраций муниципальных образований по ее совершенствованию. В 2021 году контрольные закупки проведены в 21 МФЦ	
68.	Мероприятие 2.1.8. Развитие и внедрение стандартов сервиса многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение уровня клиентоориентированности в работе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	повышен уровень клиентоориентированности в работе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. Проведена актуализация комплексной системы стандартов управления сетью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. Протоколом заседания комиссии от 15.12.2021 № 2 утверждены: актуализированный стандарт взаимодействия между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области при реализации принципа экстерриториальности; актуализированный регламент организации работы сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области и взаимодействия с ГКУ РРО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; стандарт организации электронной очереди в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.	Мероприятие 2.1.9. Развитие оценки персонала многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение качества обслуживания за счет развития навыков эмпатии и межличностной коммуникации, а также внедрения показателей индивидуальной эффективности работников	повышено качество обслуживания за счет внедрения разработанного профиля компетенций работника. Проведены тестовые испытания работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области с целью оценки когнитивных способностей, уровня эмпатии, а также тестирования кандидатов на замещение вакантных должностей. Осуществляется изучение показателей индивидуальной эффективности работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области посредством Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. Вопросы развития личностных компетенций ежегодно освещаются в рамках реализации системы непрерывного обучения работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	—
70.	Мероприятие 2.1.10. Внедрение технологий бережливого производства в работу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	минимизация издержек, оптимизация и ускорение операционных процессов в работе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	минимизированы издержки, произведена оптимизация и ускорение операционных процессов в работе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. Завершены работы по перенастройке операционных процессов и рационализации рабочего пространства по технологии 5С в многофункциональных центрах	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области всех 55 муниципальных образований области. Разработана и утверждена новая редакция стандарта организации операционных процессов и рационализации рабочего пространства в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (Протокол заседания комиссии от 30.03.2021 № 1)	
71.	Мероприятие 2.1.11. Внедрение технологий онлайн-взаимодействия с органами власти при предоставлении услуг	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	улучшение качества предоставления государственных и муниципальных услуг благодаря развитию форм обратной связи за счет использования технологий онлайн-взаимодействия заявителей МФЦ с органами власти	улучшено качество предоставления государственных и муниципальных услуг благодаря развитию форм обратной связи за счет использования технологий онлайн-взаимодействия заявителей МФЦ с органами власти. Разработаны и заключены соглашения с 25 органами власти и организациями по предоставлению гражданам бесплатных правовых консультаций в интерактивном режиме в рамках проекта «МФЦ – общественные приёмные органов власти и организаций», а также разработан и запущен в работу соответствующий Интернет-сервис https://helponline.donland.ru . В 2021 году к проекту присоединились 7 органов власти и организаций	—
72.	Мероприятие 2.1.12. Совершенствование действующего законодательства	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	устранение барьеров, препятствующих внедрению новых форм обслуживания заявителей, унификации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг, а также повышению качества стандартов предоставления услуг	организация межведомственного взаимодействия многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области и органов власти комплексно урегулировано положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, постановлений Правительства РФ от 27.09.2011 № 797, от 22.12.2012 № 1376 и приказа	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13. Подготовлен перечень вопросов к порядку реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также принятых в соответствии с данным документом подзаконных нормативных правовых актов (письма от 11.02.2021 № 5.1/80, от 13.08.2021 № 5/868). Подготовлены предложения Ростовской области к изменениям, вносимым в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 (предложения направлены в адрес Минэкономразвития России)	
73.	Мероприятие 2.1.13. Развитие сервисов электронного взаимодействия в органах власти и многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	минимизация бумажного документооборота, постепенный переход на электронное взаимодействие между органами власти и многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	обеспечено межведомственное электронное взаимодействие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области с органами власти посредством СМЭВ (обеспечено функционирование адаптеров к 85 видам сведений и 17 сервисам)	—
74.	Мероприятие 2.1.14. Обучение работников органов власти и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области вопросам использования электронного взаимодействия	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение качества обслуживания в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за счет развития компетенции специалистов	реализованы мероприятия по повышению качества обслуживания в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за счет развития компетенции специалистов посредством дистанционного обучения (проведено 13 учебных мероприятий по видеоконференцсвязи)	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	Мероприятие 2.1.15. Приобретение и оборудование модульного здания для многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение возможности предоставления услуг заявителям в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	осуществлено приобретение и оборудование модульного здания для многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Егорлыкского района Ростовской области	—
76.	Контрольное событие 2.1. Обучение работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	31 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	организация непрерывного процесса повышения уровня знаний и навыков не менее 1 500 сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области посредством очного и дистанционного обучения	организован непрерывный процесс повышения уровня знаний и навыков более 1800 сотрудников, организован непрерывный процесс повышения уровня знаний и навыков более 1800 сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	—
77.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	начальник управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Черныш Ю.Ю.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области; осуществлены закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 25 закупок малого объема у единственного поставщика (в том числе договор по содержанию помещения). Также произведены расходы: на оплату труда с начислениями; на оплату командировочных расходов; на оплату налога на имущество	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78.	Подпрограмма «Применение и развитие геоинформационных технологий и систем»	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	X	X	X	X	X	X
79.	Основное мероприятие 3.1. Создание, развитие и сопровождение информационных систем на основе геоинформационных технологий	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	мониторинг технического состояния многоквартирного жилищного фонда Ростовской области; сбор и анализ информации о специальных счетах, начислениях и взносах на капитальный ремонт, расходовании средств по домам, формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах, владельцами которых являются товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации; сбор и анализ информации для формы 1-ЖКХ (зима) срочная; автоматизированное формирование краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; выгрузка информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства	обеспечено развитие и сопровождение комплекса информационных систем, позволяющих осуществлять: мониторинг технического состояния многоквартирного жилищного фонда Ростовской области; сбор и анализ информации о специальных счетах, начислениях и взносах на капитальный ремонт, расходовании средств по домам, формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах, владельцами которых являются товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы; сбор и анализ информации для формы 1-ЖКХ (зима) срочная; автоматизированное формирование краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; мониторинг дебиторской задолженности управляющих организаций; выгрузка информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства	—
80.	Основное мероприятие 3.1 ¹ . Создание и сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	развитие и сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин»	обеспечено развитие и сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный горожанин»)	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81.	Основное мероприятие 3.2. Формирование единой геоинформационной системы Ростовской области	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	интеграция различных ведомственных информационных ресурсов в единую информационную систему «Геоинформационная система» на единой топооснове; создание ведомственных подсистем для социально-экономического развития Ростовской области	в целях социально-экономического развития Ростовской области обеспечена интеграция созданных ведомственных информационных систем Ростовской области в единую геоинформационную систему на единой топооснове (автоматизированный программный комплекс «Безопасный город», государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Ростовской области)	—
82.	Мероприятие 3.2.1. Развитие региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	развитие и обеспечение функционирования региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области». Модернизация региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области» в части доработки и создания дополнительных сервисов и модулей, в том числе мобильного приложения для обеспечения доступа к информации о туристических маршрутах, инфраструктуре и достопримечательностях региона	организовано развитие и обеспечение функционирования региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области». Обеспечен переход региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области» на новую технологическую платформу, позволившую расширить функциональные возможности системы, а также внедрить мобильное приложение для обеспечения доступа к информации о туристических маршрутах, инфраструктуре и достопримечательностях региона	—
83.	Мероприятие 3.2.2. Визуализация данных градостроительного мониторинга	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития – главный архитектор Ростовской области Далаксакушвили И.Л.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обработка и размещение информации: о земельных участках под перспективное жилищное строительство в разрезе муниципального образования; об административных границах муниципальных образований Ростовской области; о планируемых объектах капитального строительства; о документах территориального планирования муниципальных образований Ростовской области	произведена визуализация сведений о следующих объектах: о земельных участках под перспективное жилищное строительство в разрезе муниципального образования; об административных границах муниципальных образований Ростовской области; о планируемых объектах капитального строительства; о документах территориального планирования муниципальных образований Ростовской области. Всего визуализировано сведений о 1097 объектах из автоматизированной базы данных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.	Контрольное событие 3.2.1. Обновление цифровой базы векторных пространственных данных, описывающих геометрию и атрибуты объектов местности территории Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	актуализация территории 160 населенных пунктов с численностью жителей менее 1000 в рамках проводимого обновления цифровой базы векторных пространственных данных, описывающих геометрию и атрибуты объектов местности территории Ростовской области	актуализированы территории 360 населенных пунктов с численностью жителей менее 1000 в рамках проводимого обновления цифровой базы векторных пространственных данных, описывающих геометрию и атрибуты объектов местности территории Ростовской области	—

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

«Защищенный сегмент ЛВС» – защищенный сегмент локально-вычислительной сети;

АТС – автоматическая телефонная станция;

БД «ГЭСН-ФЕР» – база данных «ГЭСН-ФЕР»;

БСС «Система Госфинансы» – бухгалтерская справочная система;

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;

ГАС «Правосудие» – государственная автоматизированная система «Правосудие»;

ГКУ РРО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Госжилинспекция области – Государственная жилищная инспекция Ростовской области;

КСС «Система Кадры» – кадровая справочная система «Система Кадры»;

Мб/с – мегабит в секунду;

мининформсвязь области – министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области;

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;

СКЗИ – средство криптографической защиты информации;

СМИ – средства массовой информации;

СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия;

ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы Ростовской
области «Информационное общество»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 15.10.2018 № 640, за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2021 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Факти- ческие расходы (тыс. рублей)
		Госпрограммой	сводной бюджетной рописью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»	всего	746 349,5	743 412,7	737 583,3
	областной бюджет	710 752,2	710 752,2	702 292,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	32 660,5	32 660,5	32 436,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	32 660,5	32 660,5	32 436,3
	местный бюджет	2 936,8	X	2 854,9

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Развитие информационных технологий»	всего	667 956,3	667 956,3	661 092,3
	областной бюджет	635 295,8	635 295,8	628 656,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	32 660,5	32 660,5	32 436,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	32 660,5	32 660,5	32 436,3
Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры	всего	192 456,5	192 456,5	187 802,3
Основное мероприятие 1.2. Защита информации	всего	28 060,8	28 060,8	27 733,4
Основное мероприятие 1.3. Внедрение цифровых технологий в сфере оказания государственных услуг	всего	962,0	962,0	962,0
Основное мероприятие 1.4. Использование цифровых технологий в образовании	всего	274,8	274,8	274,0
Основное мероприятие 1.5. Использование цифровых технологий в области культуры и гуманитарного просвещения	всего	4 962,7	4 962,7	4 958,0
Основное мероприятие 1.6. Использование цифровых технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	всего	342,0	342,0	341,4
Основное мероприятие 1.7. Создание, развитие и сопровождение информационных систем	всего	42 471,3	42 471,3	42 168,5
Основное мероприятие 1.8. Мероприятия, отражающие специфику цифрового развития в Ростовской области	всего	78 181,5	78 181,5	77 939,5

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение выполнения функций аппарата министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области и другие общегосударственные вопросы	всего	57 466,2	57 466,2	56 735,6
Приоритетное основное мероприятие 1.12. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ростовская область)».	всего	79 240,1	79 240,1	79 239,9
Развитие информационной инфраструктуры				
Приоритетное основное мероприятие 1.13. Реализация регионального проекта «Информационная безопасность (Ростовская область)». Обеспечение информационной безопасности	всего	3 767,3	3 767,3	3 767,3
Приоритетное основное мероприятие 1.14. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)». Внедрение и развитие цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и бизнеса	всего	146 444,0	146 444,0	146 072,1
Приоритетное основное мероприятие 1.15. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ростовская область)».	всего	33 327,1	33 327,1	33 098,3
Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи				

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	всего	60 254,6	57 317,8	58 353,5
	областной бюджет	57 317,8	57 317,8	55 498,6
	местный бюджет	2 936,8	X	2 854,9
Основное мероприятие 2.1. Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области	всего	40 258,0	40 258,0	38 712,9
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	всего	17 059,8	17 059,8	16 785,7
Подпрограмма «Применение и развитие геоинформационных технологий и систем»	всего	18 138,6	18 138,6	18 137,5
	областной бюджет	18 138,6	18 138,6	18 137,5
Основное мероприятие 3.1. Создание, развитие и сопровождение информационных систем на основе геоинформационных технологий	всего	6 750,0	6 750,0	6 750,0
Основное мероприятие 3.1 ¹ . Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития	всего	2 411,4	2 411,4	2 411,4
Основное мероприятие 3.2. Формирование единой геоинформационной системы Ростовской области	всего	8 977,2	8 977,2	8 976,1

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы Ростовской
области «Информационное общество»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 15.10.2018 № 640, за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной
программы Ростовской области «Информационное общество» за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование	Еди- ница изме- рения	Значения показателя Госпрограммы, подпрограммы Госпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2020 год	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»						
1.1.	Показатель 1. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	про- центов	0,00	40,00	82,60	превышение планового значения показателя обусловлено тем, что в соответствии с планом перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных

1	2	3	4	5	6	7
						технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25.06.2021 № 19 и от 10.12.2021 № 44 регионам поставлена задача обеспечить стопроцентный перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг в 2022 году (а не в 2030 году, как было запланировано ранее)
1.2.	Показатель 2. Уровень удовлетворенности жителей Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	про- центов	96,70	90,00	97,10	показатель рассчитывается федеральной информационно-аналитической системой «Мониторинг качества государственных услуг»
1.3.	Показатель 3. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями в общем количестве обучающихся	про- центов	99,50	99,60	99,60	—
1.4.	Показатель 4. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области	про- центов	97,45	97,00	97,48	показатель рассчитывается федеральной автоматизированной информационной системой мониторинга развития сети МФЦ

1	2	3	4	5	6	7
1.5.	Показатель 5. Доля органов исполнительной власти Ростовской области, администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, использующих региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» как локальную геоинформационную систему	про- центов	28,00	33,00	33,00	—
1.6.	Показатель 7. Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию	единиц	8	8	8	—
2. Подпрограмма «Развитие цифровых технологий»						
2.1.	Показатель 1.1. Доля рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области	про- центов	70,00	70,00	70,00	—
2.2.	Показатель 1.2. Количество юридических лиц и должностных лиц органов исполнительной власти Ростовской области, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи	единиц	3 000	3 200	3 200	—

1	2	3	4	5	6	7
2.3.	Показатель 1.3. Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов в общем количестве архивных документов государственных архивов	про- центов	0,56	0,57	0,60	превышение планового значения связано с тем, что помимо оцифровывания собственными силами архивных учреждений было проведено оцифровывание архивных дел с привлечением сторонних организаций на аутсорсинговой основе
2.4.	Показатель 1.4. Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от части фонда, нуждающихся в оцифровке	про- центов	57,00	71,00	64,00	снижение планового значения показателя связано с тем, что в 2021 году в электронную форму переведена часть библиотечного фонда, предусмотренного к оцифровке в 2020 году. Фонд, запланированный к оцифровке в 2021 и 2022 годах, предполагается оцифровать в 2022 году
2.5.	Показатель 1.5. Количество проектов в сфере информационных технологий, получивших государственную поддержку	единиц	9	3	3	—
2.6.	Показатель 1.6. Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	про- центов	86,00	86,50	86,60	в целях увеличения доли домохозяйств, имеющих возможность подключения к высокоскоростной сети Интернет, операторами связи

1	2	3	4	5	6	7
						при координации министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области совместно проведены мероприятия по строительству распределительных сетей в сельских населенных пунктах общей протяженностью более 1000 километров
2.7.	Показатель 1.7. Объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий	млрд рублей	11,30	7,10	—	в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, официальная статистическая информация о значении показателя «объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий» за отчетный год предоставляется Росстатом ежегодно 24 июля (предварительные данные), 17 сентября года, следующего за отчетным (пункт 1.5.7 подраздела 1.5 раздела 1)

1	2	3	4	5	6	7
2.8.	Показатель 1.8. Количество внедренных и функционирующих государственных облачных платформ Ростовской области	единиц	1	1	1	—
2.10.	Показатель 1.10. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	человек	—	258	346	образовательный процесс был построен с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, благодаря этому вебинары проведены с участием большого количества слушателей
3. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»						
3.1.	Показатель 2.1. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ	про- центов	100,00	100,00	100,00	—
3.2.	Показатель 2.2. Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие	про- центов	58,00	59,00	60,00	превышение планового значения связано с тем, что в 2021 году федеральными органами исполнительной власти разработаны и размещены в системе межведомственного электронного взаимодействия

1	2	3	4	5	6	7
						виды сведений, не анонсированные на этапе планирования целевого показателя
3.3.	Показатель 2.3. Доля государственных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве государственных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области	про- центов	100,00	100,00	100,00	—
3.4.	Показатель 2.4. Количество работников МФЦ, прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения	единиц	1800	1800	1966	в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» реализация всех обучающих мероприятий для работников МФЦ Ростовской области осуществляется в очной форме исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Обучающие вебинары проведены для неограниченного количества слушателей – работников МФЦ Ростовской области

1	2	3	4	5	6	7
4. Подпрограмма «Применение и развитие геоинформационных технологий и систем»						
4.1.	Показатель 3.1. Доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области и переданных для учета в региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области»	про- центов	100,00	100,00	100,00	—
4.2.	Показатель 3.2. Количество внедренных и функционирующих цифровых платформ вовлечения граждан в решение вопросов городского развития	единиц	1	1	1	—

Примечание.

1. Используемые сокращения:

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

Росстат – Федеральная служба государственной статистики.

2. X – данные ячейки не заполняются.